

# DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej dňa 6.10.2000

podľa Obchodného zákonníka č.536/91 v znení neskorších predpisov

## I. Zmluvné strany :

**Objednávateľ :**

**Ministerstvo zdravotníctva S.R.**

Limbová 2

837 52 Bratislava

bank. spojenie : 1123 002/0720

IČO : 165 565

Štatutárny zástupca : Doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc.

**Zhotoviteľ :**

**AXON PRO spol. s r. o.**

Pražská. č. 1 , 811 04 Bratislava

Bankové spojenie : Tatra Banka a.s.

Číslo účtu: 26 28 080 455 / 1100

IČO : 31 38 78 11

DRČ : 31387811/600

Telefón: 07/ 6241 0360 -2

Fax: 07/ 6241 0363

Štatutárny zástupca : RNDr. Alfréd Zimmermann

## II. Predmet dodatku :

1. V prílohe č.1 zmluvy o dielo je uvedená jednotková cena dodávky a inštalácie 1m kabeláže. Pri plnení zmluvy o dielo bolo v skutočnosti podľa protokolárnych meraní dodaných a inštalovaných 39650m kábla, čiže o 6850 m viac ako v zmluve.

Tento rozdiel vznikol tak, že v priebehu realizácie zmluvy bolo zo strany Ministerstva zdravotníctva SR upresnené rozmiestnenie inštalovaných zásuviek, rozšírené ich počty a boli taktiež požiadavky na zmenu pôvodne navrhovaných trás vedenia.

Na základe čl. 4, odst. 4.2.4 zmluvy sa teda cena diela zvyšuje o tieto materiálové náklady, teda o cenu 6850 x 12,65 Sk vrátane DPH, čiže o **86 652,50 Sk vrátane DPH**.


2. Vzhľadom na to, že v čase realizácie diela od predloženia ponuky do termínu odovzdania materiálu dňa 30.11.2000 došlo k zmene kurzu USD voči SKK o 5, 63% oproti kurzu zo dňa 13.8.2000, zmluvné strany sa dohodli podľa Zmluvy o dielo čl. 4 odst. 4.2.4 na zvýšení sumy za materiál o **95 088,50 Sk vrátane DPH**. Zvýšenie sumy sa týka materiálu, ktorého cena bola viazaná na pohyby kurzu SKK voči USD.

**Celkove sa teda suma za dielo zvyšuje o 86 652,50 + 95 088,50 = 181 741 Sk vrátane DPH.**

Ostatný text zmluvy ostáva nezmenený a zmena nemá vplyv na platnosť a účinnosť kúpnej zmluvy ako celku.

Tento dodatok nadobúda právne účinky dňom podpísania zmluvnými stranami a je integrálnou súčasťou predmetnej kúpnej zmluvy.

V Bratislave dňa : 4.12.2000



Za zhotoviteľa



V Bratislave dňa : 4.12.2000



Za objednávateľa

