

**DODATOK č.3**  
**k Zmluve o dielo č.14/Z/2002**

na dodávku stavby: **Rekonštrukcia sály nad kuchyňou**  
**budovy Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava**

uzavretý podľa ustanovení § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi týmito účastníkmi :

**Článok I.**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ :** **MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR**  
Limbová 2  
837 52 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Juraj Baránik- vedúci služobného úradu MZ SR

IČO : 165 565

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska Bratislava

Číslo účtu : 1123 002/0720

d'alej v texte len „objednávateľ“

**2. Zhotoviteľ :** **ALUMONT s.r.o.**  
Pribylinská 4  
831 04 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Andrej Jureček – konateľ spoločnosti  
Ing. Jana Čatlošová – konateľ spoločnosti

IČO : 35685611

DIČ : 35685611/602

Bankové spojenie: ČSOB Bratislava

Číslo účtu : 402111483 /7500

Zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I  
Vložka č. 10564/B

d'alej v texte len „zhotoviteľ“

**3. Oprávnené osoby konať menom objednávateľa :**  
vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Baránik  
vo veciach technických: Ing. Igor Malovecký

**4. Oprávnené osoby konať menom zhotoviteľa :**

vo veciach zmluvných: Ing. Andrej Jureček, Ing. Jana Čatlošová  
vo veciach technických: Ing. Andrej Jureček, Ing. Jana Čatlošová

## Článok II.

### PREDMET DODATKU č. 3

- 2.1 Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene termínu zmluvy, ktorá vznikla z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa.

## Článok III.

### TERMÍN PLNENIA

- 3.1 Mení sa tento čl. III. bod 1. pôvodnej zmluvy nasledovne:
- Zhotoviteľ vykoná predmet plnenia uvedený v článku II. tejto zmluvy v termínoch:  
Začatie: 07/2002  
Ukončenie: 07/2004

## Článok IV.

### CENA

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č.2 ZoD č. 14/Z/2002 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle článku 4.3. ZoD č.14/Z/2002 zákona 18/1996 Z.z. o cenách.
- 4.2. Cena za zhotovenie diela podľa ZoD č. 14/Z/2002, vrátane dodatkov tejto zmluvy činí
- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| cena za práce    | 18 893 708,50 Sk |
| DPH 14 %         | 1 458 512,40 Sk  |
| DPH 23%          | 1 695 152,70 Sk  |
| cena prác celkom | 22 047 373,60 Sk |
- slovom:dvadsaťdvamiliónov štyridsaťsedemtisíc tristosedemdesiattri slovenských korún, 60 halierov


Článok V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Ostatné články ZoD č. 14/Z/2002, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
- 5.2. Tento dodatok k ZoD č. 14/Z/2002 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ'.


V Bratislave, dňa 7. 7. 2003



  
Ing. Juraj Baránik  
vedúci služobného úradu MZ SR

V Bratislave, dňa 7. 7. 2003

ALUMONT s.r.o.  
Príbylinská 4  
831 04 Bratislava 3

  
Ing. Jana Čatlošová  
konateľ spoločnosti