

DODATOK č.5
k Zmluve o dielo č.14/Z/2002

na dodávku stavby: **Rekonštrukcia sály nad kuchyňou**
budovy Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava

uzavretá podľa ustanovení § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi týmito účastníkmi :

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY.

- 1. Objednávateľ :** **MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR**
Limbová 2
837 52 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Juraj Baránik- vedúci služobného úradu MZ SR
IČO : 165 565
Bankové spojenie : Národná banka Slovenska Bratislava
Číslo účtu : 1123 002/0720

d'alej v texte len „objednávateľ“

- 2. Zhotoviteľ :** **ALUMONT s.r.o.**
Pribylinská 4
831 04 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Andrej Jureček – konateľ spoločnosti
Ing. Jana Čatlošová – konateľ spoločnosti
IČO : 35685611
DIČ : 35685611/602
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava
Číslo účtu : 402111483 /7500

Zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
Vložka č. 10564/B

d'alej v texte len „zhotoviteľ“

- 3. Oprávnené osoby konat' menom objednávateľa :**
vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Baránik
vo veciach technických: Ing. Igor Malovecký

4. Oprávnené osoby konať menom zhotoviteľa :

vo veciach zmluvných: Ing. Andrej Jureček, Ing. Jana Čatlošová

vo veciach technických: Ing. Andrej Jureček, Ing. Jana Čatlošová

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo „**Rekonštrukcia sály nad kuchyňou budovy Ministerstva zdravotníctva SR**“ Limbová 2, Bratislava, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Dielo sa člení na nasledovné objekty:

SO 401 Stavebno-architektonické riešenie

SO 402 Interiér – mobiliár

2.1. Predmet plnenia ZoD č.14/Z/2002 sa na základe dohody zmluvných strán upravuje a dopĺňa o stavebné práce, ktorých potreba vznikla počas realizácie prác. Špecifikácia týchto prác je uvedená v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou prílohou dodatku č.5 k ZoD č.14/Z/2002.

3. TERMÍN PLNENIA

3.1. Termín plnenia predmetu ZoD č.14/Z/2002 zostáva nezmenený.

4. CENA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č.5 ZoD č. 14/Z/2002 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle článku 4.3. ZoD č.14/Z/2002 zákona 18/1996 Z.z. o cenách.

4.2. Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č.5 ZoD č. 14/Z/2002 činí

cena za práce 1 374 691,40 Sk

DPH 14 % 161 401,90 Sk

DPH 20 % 44 364,20 Sk

cena prác celkom 1 580 457,50 Sk

slovom: jedenmilión päťstoosemdesiat tisíc štyristopäťdesiat sedem slovenských korún,
50/100

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa ZoD č. 14/Z/2002, vrátane dodatkov tejto zmluvy činí

cena za práce 20 626 477,40 Sk

DPH 14 % 1 663 888,70 Sk

DPH 23% 1 739 516,90 Sk

cena prác celkom 24 029 883,00 Sk

slovom: dvadsaťštyrimiliónov dvadsaťdeväť tisíc osemstoosemdesiat tri slovenských korún, 40/100


5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Ostatné články ZoD č. 14/Z/2002, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
- 5.2. Tento dodatok k ZoD č. 14/Z/2002 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 24. 11. 2003


V Bratislave, dňa 24. 11. 2003




Ing. Juraj Baranik
vedúci služobného úradu MZ SR

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

ALUMONT s.r.o.
Pribylinská 4
831 04 Bratislava 3


Ing. Jana Čatlošová
konateľ spoločnosti

ALUMONT s.r.o.