

Dodatok č. 1. K zmluve
na dodávku stavby Rekonštrukcia strechy kuchyne budovy Ministerstva
zdravotníctva SR, Limbova 2, Bratislava zo dňa 22.09.2000.

1. Zmluvné strany :

a, objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbova 2
837 52 Bratislava
Štatutárny orgán : Doc.MUDr.Michal Ondrejčák, CSc.
Bankové spojenie :Národná banka Slovenska Bratislava
Č. účtu: 1123 002/0720
IČO: 165 565

Ďalej v texte len „ objednávateľ „

b, zhotoviteľ : IZOLSTAV - Ing. Blaženec Jozef
Pod Čerencom 297/1
031 05 Lipt. Mikuláš
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Blaženec
IČO: 141 75 924
DIČ: 610 7126036/660
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Lipt.Mikuláš
Č.účtu : 8449342 - 349/0900

Zapísaný v Živnostenskom registri v Lipt. Mikuláši
Registračné číslo:1992/01776/00000 vydaný dňa 24.06.1992, zahájenie dňa 24.06.1992

Ďalej v texte len „ zhotoviteľ“

2. Predmet dodatku :

Predmet zmluvy podľa článku II. zmluvy na dodávku stavby Rekonštrukcia strechy kuchyne budovy Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 1, Bratislava sa dopĺňa o práce navyše.

2.1. Na základe skutočného stavu strechy-nerovnosti a protispády vznikli práce navyše.Návrh riešenia odstránenia bolo dané projektantom Ing. Arch.Jurajom Talašom nákresom zo dňa 27.09.2000 a zápisom stanoviska z kontrolného dňa 05.10.2000 , ktoré sú súčasťou tohoto dodatku.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na základe cenovej ponuky ocenenia prác navyše zo dňa 23.10.2000 , že cena za vykonanie navyše prác podľa bodu 2.1. tohoto dodatku číni 45.735,-Sk + 10 % DPH.

2.3.Cena celková predmetu plnenia podľa článku IV. zmluvy na dodávku stavby Rekonštrukcia strechy kuchyne budovy Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2, Bratislava sa na základe bodu 2.2. tohoto dodatku mení z 1.496.136,-Sk + 10 % DPH na 1.541.871,-Sk + 10 % DPH /1.696.058,-Sk vrátane DPH/

2.4. Objávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa bodu 2.3 tohto dodatku v súlade článkom V. Zmluvy na dodávku stavby Rekonštrukcia strechy kuchyne budovy Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2, Bratislava na účet č. 8449342-349/0900 , SLSP Lipt. Mikuláš .



2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje že vykoná práce navyše, podľa bodu 2.1. tohoto dodatku do 03.11.2000.

3. Záverečné ustanovenia :

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy na dodávku stavby Rekonštrukcia strechy kuchyne budovy Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2, Bratislava.


Tento dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

V Lipt.Mikuláši dňa: 23. 10.2000.


Pečiatka a podpis
objednávateľa



IZOLSTAV
Ing. Jozef BLAŽENEC
Pod Čerencom 297/1
031 05 Liptovský Mikuláš
DRC: 6107126036/680


Pečiatka a podpis
zhotoviteľa