

DODATOK č.1
K ZMLUVE O DIELO č.26/Z/2000-OHS

**na dodávku stavby Rekonštrukcia hygienických, sociálnych a obslužných priestorov
v budove Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava**

uzavretej podľa ustanovení § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi týmito účastníkmi :

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : **MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR**
Limbová 2
837 52 Bratislava

Štatutárny orgán : Doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc.
IČO : 165 565
Bankové spojenie : Národná banka Slovenska Bratislava
Číslo účtu : 1123 002/0720

d'alej v texte len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ : **ALUMONT s.r.o.**
Galvaniho 8
821 04 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Ladislav Németh

IČO : 35685611
DIČ : 35685611/801
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava
Číslo účtu : 402111483 /7500

Zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
Vložka č. 10564/B

d'alej v texte len „zhotoviteľ“

3. Oprávnené osoby konať menom objednávateľa :
vo veciach technických: Ing. Igor Malovecký
vo veciach zmluvných: Doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc.

4. Oprávnené osoby konať menom zhotoviteľa :
vo veciach technických: Ing. Ladislav Németh, Ing. Andrej Jureček
vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Németh

Zmluva o dielo č.26/Z/2000-OHS , uzavretá zmluvnými stranami dňa 22.09.2000 sa na základe dohody oboch zmluvných strán dopĺňa nasledovne.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmet zmluvy „**Rekonštrukcia hygienických, sociálnych a obslužných priestorov v budove Ministerstva zdravotníctva SR**“ sa dopĺňa týmto dodatkom o práce nad rámec pôvodného rozsahu rekonštrukcie, ktorých potreba vznikla počas realizácie prác.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v rozsahu zmluvy a dodatku č.1 k tejto zmluve prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.
2. Rozsah a kvalita diela sú určené projektom pre realizáciu stavby a dopĺňujúcou výkresovou dokumentáciou, ktoré spracovala architektonická kancelária A2T, Ambrova 5, 831 01 Bratislava.

Článok III.

TERMÍNY PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu zmluvy a dodatku č.1 v nezmenenom termíne:
 - začatie : 09.2000
 - ukončenie : 12.2000

Článok IV.

CENA

1. Zmluvné strany sa dohodli cena diela podľa zmluvy :
 - cena bez DPH : 1 273 594,80 Sk
 - 10% DPH : 121 690,40 Sk
 - 23% DPH : 13 038,80 Sk
 - spolu s DPH : 1 408 324,00 Skslovom: jedenmilión štyristoosemtisíc trisťodvadsaťštyri slovenských korún

sa v zmysle čl.IV. ods.3a zmluvy o dielo vzhľadom na zmenený rozsah prác dopĺňa o:

- cena bez DPH : 372 542,00 Sk
 - 10% DPH : 31 556,80 Sk
 - 23% DPH : 13 104,00 Sk
 - spolu s DPH : 417 202,80 Sk
- slovom: štyristosedemnást'tisíc dvestodva slovenských korún, 80/100

2. Zmluvná cena v rozsahu zmluvy a dodatku č.1 k tejto zmluve predstavuje čiastku:
- cena bez DPH : 1 646 136,80 Sk
 - 10% DPH : 153 247,20 Sk
 - 23% DPH : 26 142,80 Sk
 - spolu s DPH : 1 825 526,80 Sk
- slovom: jedenmilión osemstodvadsaťpäťtisíc päťsstodvadsaťšesť slovenských korún, 80/100
3. Špecifikácia ceny / ocenený výkaz výmer / zmeneného rozsahu prác je uvedená v prílohe č. 1 k dodatku č.1 zmluvy.

Článok V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Obsah zmluvy o dielo č.26/Z/2000-OHS, nedotknutý týmto dodatkom, zostáva v platnosti v plnom rozsahu.
2. Príloha č.1 k dodatku č.1 zmluvy o dielo: ocenený výkaz výmer prác vzniknutých nad rámec rozsahu prác, dohodnutých v zmluve o dielo č.26/Z/2000-OHS.
3. Tento dodatok k zmluve o dielo č.26/Z/2000-OHS, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 24.11.2000

V Bratislave, dňa 15.11.2000

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR



Doc. MUDr. Michal Ondrejčák

ALUMONT s.r.o.

ALUMONT s.r.o.
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
-1-

Ing. Ladislav Németh