

**Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo 19/2003**

**Elektrická požiarňa signalizácia budovy MZ SR  
DODÁVKA, MONTÁŽ A ZÁRUČNÝ SERVIS**

uzavretej podľa ustanovení § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi týmito účastníkmi :

**Článok I.  
Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Ministerstvo zdravotníctva SR  
837 52 Bratislava, Limbová 2

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Baránik, vedúci služobného úradu  
IČO: 165 565

Bankové spojenie: Národná banka Slovenska

Č. účtu: 1123 002/0720

d'alej v texte len „objednávateľ“

**Zhotoviteľ:** Group 4 Falck Slovensko, s.r.o.  
Višňová 16, 831 01 Bratislava 37

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Lenoč, generálny riaditeľ  
IČO: 313 28 059

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 3113/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Č. účtu: 2685000087 / 1100

d'alej v texte len „zhotoviteľ“

**uzatvárajú**

tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 18/2003 uzatvorenej dňa 13.10.2003 medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Group 4 Falck Slovensko, s.r.o., ktorým sa jej znenie mení a dopĺňa nasledovne:

**Článok II.****PREDMET ZMLUVY**

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a odovzdať objednávateľovi do prevádzky :

**Elektrickú požiarnu signalizáciu budovy MZ SR vrátane zabezpečenia záručného servisu .**

2.2. Predmet plnenia ZoD , dodatku č.18/2003 sa na základe dohody zmluvných strán upravuje a dopĺňa o práce, ktorých potreba vznikla počas realizácie prác, a to :

- výmena typu kábla J-Y(St)Y 1x2x0,8 navrhnutého tendrovou projektovou dokumentáciou za J-H(St)H 1x2x0,8 z dôvodu nesplnenia parametrov v súlade z vyhláškou MV SR 288/2000 Z.z.

- doplnenie automatických a neautomatických hlásičov požiaru a kabeláže z dôvodu stavebných úprav a zmeny využitia priestorov voči tendrovej dokumentácií.

- zmena spôsobu uchytenia kabeláže z dôvodu zníženia nákladov na trubkovanie.

Špecifikácia týchto prác, príloha č.1 a č. 2, je uvedená v rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č.1 k ZoD 18/Z/2003.

**Článok III.****TERMÍN PLNENIA**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu uvedenom v predmete zmluvy, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok podľa technickej špecifikácie v nasledovnom termínoch, ktoré sa menia, vzhľadom k skutočnostiam vyplývajúcich zo zmien pri realizácii diela :

Ukončenie prác: do 28.11.2003

**Článok IV.****CENA**

4.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č.1 ZoD č. 18/2003 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách.

4.2. Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č.1 ZoD č. 18/2003 činí

cena za práce	103.379,-	Sk
---------------	-----------	----

DPH 14 %	8.825,-	Sk
----------	---------	----

DPH 20 %	8.069,-	Sk
----------	---------	----

cena prác celkom	120.273,-	Sk
------------------	-----------	----

slovom: stodvadsaťtisícdeväťdesiatšesť slovenských korún,

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa ZoD č. 18/2003, vrátane dodatku tejto zmluvy činí

cena za práce	918.978,-	Sk
---------------	-----------	----

DPH 14 %	56.020,-	Sk
----------	----------	----

DPH 20%	103.767,-	Sk
---------	-----------	----

cena prác celkom	1.078.766,-	Sk
------------------	-------------	----

slovom: jedenmilióndeväťdesiatšesťtisícdeväťdesiatšesť slovenských korún,

**Článok V.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 5.1. Ostatné články ZoD č. 18 /2003, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
- 5.2. Tento dodatok k ZoD č. 18/2003 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa *12.11.2003*



*Juraj Baránik*  
Ing. Juraj Baránik

vedúci služobného úradu MZ SR

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

V Bratislave, dňa *12.11.2003*



**Group 4 Falck**

GROUP 4 FALCK SLOVENSKO, s. r. o.  
Višňová 16, OŠ1. 01 Bratislava 37  
IČO: 31328059, DIČ: 31328059/602 -1-

*Vladimír Lenoč*

Ing. Vladimír Lenoč  
generálny riaditeľ

Group 4 Falck Slovensko, s.r.o.