

O DODÁVKE STAVBY

1. Zmluvné strany:

1.1. *Objednávateľ* : Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky

*Sídlo* : Limbová 2, 837 52 Bratislava  
*zastúpený* : Ing Pavol Lazúr, vedúci služobného úradu  
*IČO* : 165 565  
*DIČ* : nemá  
*Bankové spojenie* : Štátna polkladnica  
*Číslo účtu* : 7 000 150 115 / 8180  
(ďalej len "*objednávateľ*")

a

1.2. *Zhotoviteľ*: EURO-BUILDING, a.s. a Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.  
*Sídlo združenia*: Karpatská 2, 811 05 Bratislava  
*Korešpondenčná adresa*: **EURO-BUILDING, a.s., Karpatská 2, 811 05 Bratislava**  
*Číslo účtu*: **2629740152/1100, Tatra banka, a.s. Bratislava**

Združenie je zložené z nasledovných spoločností:

**Euro-Building, a.s.**  
*Sídlo* : Družstevná 2, 831 04 Bratislava  
*zastúpený* : Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
*IČO* : 35 683 066  
*DIČ* : 2020339211  
*IČ DPH* : SK 2020339211  
*Bankové spojenie*: Tatra banka, a.s.  
*Číslo účtu*: 2629740152/1100

a

**Energetika stavebníctvo financovanie, a.s**  
*Sídlo* : Karpatská 2, 811 05 Bratislava  
*zastúpený* : Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
*IČO* : 35 723 041  
*DIČ* : 2020267788  
*IČ DPH* : SK 2020267788  
(ďalej len "*zhotoviteľ*")

1.3 Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Adriana Laciaková
- súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických: Ing. Jaroslav Ružička
- výkonom hlavného stavbyvedúceho na stavbe: Ing. Peter Hubáček

1.4 Autorský dohľad zabezpečuje:

Architektonická kancelária A2T, Ambrova 5, 831 01 Bratislava,  
zastúpený Ing. arch. Jurajom Talašom

1.5 Technický dozor objednávateľa:

Aplan s.r.o, Royova 29/A, 831 01 Bratislava,  
zastúpený Ing. Ivanom Grmanom, konateľom

### Preambula

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe čl.3, bod 3.5., čl. 5, bod 5.2 Zmluvy o dielo č.1434/2007 zo dňa 24.04.2007 uzatvárajú tento dodatok č.3 k Zmluve o dielo

### 3. Predmet plnenia

Článok 3.zmluvy: „**Predmet plnenia**“ sa dopĺňa o bod 3.1.3, ktorý znie:

3.1.3.

Náplň prác dohodnutých podľa čl.3 zmluvy pre SO 03 a SO 04- II etapa sa spresňuje a mení v rozsahu podľa fyzického zamerania stavebných objektov zhotoviteľom, ktorým sa vykázali nepredvídateľné práce navyiac oproti projektovej dokumentácii, ako aj práce menej, ktoré neboli zrealizované. Špecifikácia náplne podľa tohto článku je uvedená v prílohe č.1 k tomuto dodatku č.3.

### 5.Cena diela

V článku 5. Zmluvy: „**Cena diela**“ sa mení bod 5.1, ktorý znie:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a súťažných podkladov objednávateľa, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 05.03.2007 vrátane položkovitého rozpočtu – ocenené navýšenie - výkaz výmer prác navyiac, ako aj odpočet nerealizovaných menej prác (príloha č. 1). Je to celková cena za zhotovenie diela podľa zmluvy a jej dodatkov č.1,2 a č.3 vo výške:

Cena za dielo podľa ZoD bez DPH	26 924 075,80 Sk
Cena za dielo podľa Dod. č.1 bez DPH	26 921 900,40 Sk
Cena za dielo podľa Dod.č.2 bez DPH	27 567 099,01 Sk
Cena za dielo podľa Dod.č.3 bez DPH	25 113 470,24 Sk
Cena DPH 19%	4 771 559,30 Sk
Cena spolu s DPH	29 885 029,54 Sk

slovom dvadsaťdeväťmiliónovosemstoosemdesiatpäťtisíc dvadsaťdeväťkorún päťdesiatštyrihalierov


### 13.Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.3 zmluvy je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ 2 výtlačky..
2. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok si pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho ich oprávnení zástupcovia vlastnoručne podpísali.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami

V Bratislave, dňa 12. 11. 2008

objednávateľ:

Ing. Pavol Lazúr  
vedúci služobného úradu



V Bratislave, dňa

zhotoviteľ:

Ing. Miloš Stopka  
predseda predstavenstva  
za združenie Euro-BUILDING, a.s.  
a Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066

Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 25 723 641  
IČ DPH: SK2320267733

4