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Rozvoj poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničnej oblasti prekonal v posledných rokoch veľký vývojový 
skok. Je to spôsobené najmä postupným zavádzaním nových vysoko špecializovaných diagnostických a liečebných 
postupov, komplexnou elektronizáciou nemocníc a zlepšeným procesným riadením. Nemocnice na Slovensku v 
tomto kontexte dosahujú pomerne nízku úroveň produktivity, čo je spôsobené najmä ich zastaranou infraštruktúrou a 
nevyhovujúcim logistickým usporiadaním. 

Zámerom Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky („MZ SR“ alebo „Klient“) je identifikovať relevantný 
spôsob vybudovania nemocnice s prepojením na súvisiace vzdelávacie a výskumné zariadenia prostredníctvom 
verejno-súkromného partnerstva („PPP“). 

Očakáva sa, že komplexná výstavba novej univerzitnej nemocnice v Bratislave vytvorí v meste nemocnicu novej 
generácie. MZ SR kladie veľký dôraz na rozvoj moderných modelov poskytovania zdravotnej starostlivosti tak 
v rámci novej nemocnice, ako aj v zmysle integrácie starostlivosti medzi touto nemocnicou, inými nemocnicami 
v meste alebo širšom európskom regióne, a s ďalšími úrovňami starostlivosti. 

Strategické ciele MZ SR, v súvislosti s vybudovaním nemocnice, sú zabezpečiť oveľa vyššiu produktivitu (viac 
výkonov pri zachovaní úrovne nákladov), v udržateľnej kvalite (poskytovania zdravotnej starostlivosti) pri dodržaní 
princípov flexibility tak, aby integrované zariadenia a služby boli schopné reagovať na zmeny demografického 
vývoja a epidemiológie, pri zvýšených úsporách z rozsahu a úsporách zo zamerania. 

Základné rámce, v ktorých sa navrhované riešenie má pohybovať, sú definované nasledovne: 

– Súčasťou budú funkcie poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a výskumu, 

– Projekt by mal preukázať vyššiu efektivitu a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, 

– Na výstavbu a prevádzku sa nepredpokladajú žiadne dodatočné verejné prostriedky (okrem štandardného 
financovania z verejného zdravotného poistenia), 

– Projekt by nemal vyžadovať žiadnu vládnu záruku alebo garanciu,  

– Všetky druhy rizík budú identifikované a minimalizované podľa priorít MZ SR (právne, ekonomické, trhové, 
finančné, prevádzkové, organizačné, behaviorálne, politické, sociálne a iné). 
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Štúdia uskutočniteľnosti („Štúdia“) ktorá súvisí s vybudovaním univerzitnej nemocnice v Bratislave („Projekt“) vyplýva 
zo Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb z dňa 10. marca 2014 („Zmluva“), ktorá bola uzavretá medzi 
Klientom a konzorciom spoločností Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. („EY“) a Ružička Csekes s.r.o. („RC 
CMS“), ďalej spoločne označovaným ako „Konzorcium“. 

Štúdia bola vypracovaná spoločným úsilím Konzorcia a ich subdodávateľov, ktorí sa podieľali na vytvorení jej 
jednotlivých  častí. 

Konzorcium spolupracovalo s nasledovnými technickými a právnymi poradcami: 

– Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO („TNO”) 

– Imperial College Business School („IC BS”) 

– CMS Cameron McKenna LLP („CMS”) 

– Aalto University („Aalto”) 

V rámci Štúdie sa Konzorcium spolu s uvedenými poradcami spoločne označujú ako „Poradcovia“. 

Cieľom Štúdie je zhodnotiť uskutočniteľnosť Projektu na základe nasledovných strategických cieľov Klienta: 

– Zlepšiť úroveň produktivity zdravotníckych služieb poskytovaných v Univerzitnej nemocnici Bratislava („UNB“). 

– Zlepšiť kvalitu zdravotníckych služieb poskytovaných v UNB. 

– Zabezpečiť dlhodobú flexibilitu (schopnosť reagovať na potenciálne budúce zmeny) služieb poskytovaných 
v UNB. 

– Zvýšiť úspory z rozsahu a úspory zo  zamerania služieb poskytovaných v UNB. 

– Pokryť kapitálové a prevádzkové výdavky z výnosov generovaných UNB. 

Dosiahnutie týchto strategických cieľov by chcel Klient realizovať nasledovne: 

– Výstavbou novej univerzitnej nemocnice v Bratislave s plným spektrom zdravotníckych, vzdelávacích a 
potenciálne aj výskumných a vývojových služieb. 

– Obstaraním nemocnice prostredníctvom modelu PPP. 

 

Úlohou Poradcov bolo primárne:  

– Analyzovať varianty zlepšenia súčasného stavu UNB a identifikovať preferovaný variant (najmä variant 
zachovania či nahradenia existujúcej nemocnice novou univerzitnou nemocnicou), ktorý by priniesol najviac 
úžitkov pri najnižších nákladoch pre MZ SR za predpokladu dodržania základného rámca. 

– Vyhodnotiť možnosti rôznych variantov zabezpečenia realizácie strategických cieľov MZ SR, kde hlavnými 
kritériami pre posúdenie priechodnosti odporúčaného variantu sú: 

1 Prijateľnosť pre Klienta v zmysle: 

a.) minimalizácie rizík na strane štátu, 

b.) minimalizácie potreby štátnej podpory, resp. vplyvu na verejný dlh. 

2 Zaistenie realizovateľnosti Projektu z hľadiska jeho dostatočnej atraktivity pre privátneho partnera a jeho 
financujúcu banku (v prípade PPP). 

3 Výsledný variant musí byť právne priechodný. 

► Na základe Prílohy č. 1 Zmluvy, vyplývajú Poradcom v súvislosti s vypracovaním Štúdie nasledovné kompetencie 
a úlohy: 

– Hlavnou úlohou EY je, popri finančno-ekonomickej analýze súčasného podnikateľského modelu UNB, 
finančnej analýze variantov realizácie Projektu tradičnou formou série verejných zákaziek („PSC“), PPP 
obstarávaním a Špecifickým variantom definovaným MZ SR za účelom vytvorenia ekonomického modelu 
novej nemocnice, aj dohľad nad vypracovaním jednotlivých častí Štúdie a celkové zastrešenie dodania 
Štúdie. 
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– TNO, IC BS a Aalto vykonajú technickú analýzu jednotlivých variantov zlepšenia súčasného stavu UNB, ďalej 
majú na starosti identifikovať preferovaný variant (najmä variant zachovania či nahradenia existujúcej 
nemocnice novou univerzitnou nemocnicou) a následne rozpracovať preferovaný variant po technickej 
stránke (Abstraktný funkčný model nemocnice, ďalej len „AFM”) s cieľom vyvinúť rámec riešení vhodných pre 
daný účel a vytvoriť základ pre hodnotenie budúcich ponúk na realizáciu novej nemocnice. 

– RC CMS v úzkej spolupráci s CMS, technickými a ekonomickými poradcami analyzujú právnu priechodnosť a 
praktickú realizovateľnosť variantu zvoleného na základe výsledkov technickej a finančno-ekonomickej 
analýzy. 

► Popri úzkej spolupráci s Klientom Poradcovia spolupracovali aj so súčasnou UNB a inými subjektmi. Prehľad 
kľúčových zúčastnených strán je znázorený v nižšie uvedenej grafike. 

 

Kľúčové zúčastnené strany 

 

 

► Štúdia uskutočniteľnosti, predstavuje komplexnú informáciu o analyzovanej problematike v súlade so Zmluvou o 
poskytovaní poradenských služieb uzatvorenou medzi MZ SR a EY a RC CMS, pričom technické zhodnotenie 
posúdenia variantov (vrátane predpokladov a výpočtov) bolo vypracované v spolupráci so subkontraktormi TNO 
a IC BS.  

► Poradcovia sú si vedomí skutočnosti, že ich správa môže slúžiť ako podklad pre rozhodovanie MZ SR, resp. 
ďalšie skúmanie, analýzy alebo kroky, ktoré MZ SR bude konať ohľadom novej UNB. Avšak, Klient nesie výlučnú 
zodpovednosť za konečné rozhodnutia, ktoré s využitím práce Poradcov urobí.  

► Podklady, z ktorých Poradcovia pri svojej práci vychádzali, postupy a predbežné výstupy svojich prác s Klientom 
priebežne diskutovali a konzultovali, pričom Klient v rámci svojich znalostí a možností odsúhlasil posúdenie, 
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vstupy aj výstupy, poskytované poradenské práce a nemal k prístupu a postupom Poradcov akékoľvek 
pripomienky, ktoré by neboli Poradcami zohľadnené. 

► Z titulu komplexnosti a unikátnosti tohto pilotného Projektu v rámci Slovenska a Strednej Európy upozorňujeme, 
že v prípade alternatívy full PPP (kompletný transfer rizík, dizajnu, výstavby a prevádzky vrátane zdravotníckych 
služieb na súkromného partnera), existuje riziko menšieho počtu investorov so záujmom o daný Projekt. V rámci 
Strednej Európy neexistujú obdobné prípady podobných projektov, a preto je veľmi doležité zamerať sa na 
úvodnu fázu, tzv. market sounding

1
, a hľadanie vhodných investorov. 

 

                                                   
1
 Ide o posúdenie reakcie trhu na navrhované verejné obstarávanie a prístup k verejnému obstarávaniu, s cieľom získať pohľad dodávateľov na 

verejné obstáravanie v ranom štádiu procesu. 



 

 

     

  

11 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zhrnutie 

 

 

 

Zhrnutie 



 

 

Zhrnutie  Zhrnutie 

Zhrnutie 

12 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

Poradca najskôr vyhodnotil vymedzené varianty z hľadiska technickej / prevádzkovej / ekonomickej výhodnosti pri 
použití kritéria efektu vynaložených prostriedkov. Následne bolo najvýhodnejšie riešenie posúdené z hľadiska 
financovateľnosti jednotlivých variantov realizácie. 

Zadaním pre poradcu bolo primárne porovnať varianty (i) PSC (t.j. komplexnú realizáciu Projektu vrátane 
financovania verejným sektorom) a (ii) PPP vo variante kompletného transferu rizík výstavby, dopytu a prevádzky, 
vrátane zdravotníckych služieb, na súkromného partnera. Záverečná časť Štúdie uskutočniteľnosti posudzuje 
právne aspekty variantu, ktorý sa javí ako technicky a finančne najvýhodnejší z pohľadu analýzy „Value for money“. 

Na základe technického posúdenia modifikácie súčasnej UNB je jednoznačne najpreferovanejším variantom 
postavenia novej nemocnice, pred variantmi „Nerobiť nič“, „Urobiť minimum“, alebo „Rekonštrukcia“ (pozn. varianty 
sú podrobne popísané v hlavnom texte Štúdie). Technické posúdenie variantov nahradenia existujúcich nemocníc 
tak po prevádzkovej, ako aj ekonomickej stránke odporúča variant nahradenia nemocníc v Starom Meste, na 
Kramároch a v Ružinove, zatiaľ čo nemocnica v Petržalke by sa mala zachovať a zrekonštruovať. 

Z dôvodov prevažne strategických a bezpečnostných, bol ako preferovaný vyhodnotený variant paralelného 
fungovania novej nemocnice s nemocnicou v Petržalke pri poskytovaní kompletných zdravotníckych služieb 
v obidvoch týchto nemocniciach. Tento variant (tzv. nová UNB) bol teda predmetom následnej finančnej a právnej 
analýzy. 

Na základe finančného zhodnotenia z pohľadu (i) finančnej dostupnosti, (ii) Value for money (iii) a dlhového 
zaťaženia, pri zohľadnení rizík sa javí ako najvhodnejší spôsob realizácie novej nemocnice variant PPP. Hlavným 
dôvodom je možnosť dosiahnutia vyššej efektivity Projektu v dôsledku transferu kľúčových rizík na súkromný sektor 
a eliminácia nutnosti zadlženia štátu ako financovateľa investičnej výstavby v objeme presahujúcom 300m EUR. 

Pre úspešnú realizáciu PPP variantu je ďalej nutné dodržanie nasledujúcich predpokladov: 

► Dostatočná príprava Projektu pred zahájením výberového konania, 

► Adekvátna alokácia rizík medzi verejným a privátnym sektorom zaisťujúca optimálne vyváženie benefitov a rizík 
pre obe strany, 

► Transparentnosť výberového konania, 

► Zabezpečenie dostatočnej konkurencie pri výberovom konaní, 

► Maximálna súčinnosť MZ SR a definovanie jeho projektového manažmentu s jasnou zodpovednosťou, 

► Zaistenie podpory silného poradenského tímu. 

 
MZ SR bude pripravené zvážiť legislatívne zmeny (napr. zmeny v platobnom mechanizme, zmeny v minimálnych 
požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych 
zariadení, zmeny v kompetenciách zdravotníckeho personálu). 

Nutnou podmienkou priechodnosti akéhokoľvek realizovateľného variantu Projektu, je pripravenosť vlády SR 
akceptovať potrebu finančnej angažovanosti štátu. Rozdiel je iba vo forme (výdavková či súvahová) a celkovej 
odhadovanej výške. 

Na základe právnej analýzy považujeme PPP variant za realizovateľný pri dodržaní vyššie uvedených predpokladov. 
Z hľadiska štruktúr, ktoré zabezpečia atraktivitu a bankovateľnosť Projektu, však pôjde o veľmi náročný variant, ktorý 
bude mať významný dopad na existujúce vzťahy v rámci zdravotníckeho sektora. Vzhľadom na tradične negatívne 
vnímanie súkromných prvkov v zdravotníckom sektore v kontexte Slovenskej republiky, ktoré môže viesť k 
významným právnym prekážkam realizovateľnosti Projektu, považujeme získanie podpory odbornej verejnosti za 
zásadné pre zabezpečenie neprerušeného a plynulého poskytovania zdravotnej starostlivosti. V tomto smere sa 
preto z rôznych PPP modelov javí vhodné zvážiť použitie takého modelu, ktorý účasťou štátu v rámci implementácie 
Projektu zvýši pravdepodobnosť získania podpory pre Projekt od kľúčových zainteresovaných osôb, zmierni riziko 
nedostatočného plnenia Projektu a motivuje štát vykonávať zodpovednú kontrolu Projektu a projektovej spoločnosti 
realizujúcej Projekt. 
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Súčasný stav  

► Súčasný stav slovenských nemocníc je možné 
charakterizovať nasledovne:  

– Slovenské nemocnice zaostávajú za 
nemocnicami rozvinutejších krajín v aplikovaní 
najnovších poznatkov v rámci poskytovaných 
služieb a trpia nedostatkom možností zavedenia 
novej diagnostiky a liečby, ktoré by zvýšili kvalitu 
poskytovaných služieb. 

– Predimenzované priestory, technické nedostatky 
a nevyhovujúce vnútorné funkčné usporiadanie 
nemocníc obmedzujú ďalšie možnosti 
modernizácie, zvýšenia efektivity a produktivity. 

– Obložnosť akútnych lôžok v slovenských 
nemocniciach je výrazne pod priemerom 
vybraných európskych krajín. Nízku efektivitu má 
na svedomí predovšetkým nevhodné nastavenie 
nemocníc, nízke využívanie zdrojov 
a nevyhovujúci funkčný model. 

► V dôsledku vyššie uvedeného stavu: 

1. Systém zdravotníctva na Slovensku poskytuje 
koncovým užívateľom suboptimálnu kvalitu zdravotnej 
starostlivosti. 

►  Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky 
zameraného na spokojnosť so zdravotnou 
starostlivosťou, ktorý realizovala agentúra FOCUS, 
bolo (i) 78,9 % respondentov nespokojných so 
stavom zdravotnej starostlivosti na Slovensku, (ii) iba 
15,4 % opýtaných bolo spokojných a (iii) iba 1,8 % 
bolo veľmi spokojných, ako znázorňuje graf nižšie. 

Prehľad spokojnosti so stavom zdravotnej starostlivosti v roku 
2014 

Zdroj: agentúra FOCUS 

 
 

► Podľa prieskumu Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
(„VšZP“), sa UNB umiestňuje na posledných 
priečkach v hodnotení spokojnosti spotrebiteľov. 

► V roku 2009 dosiahli tri hlavné nemocnice UNB 
(Petržalka, Kramáre a Ružinov) v spotrebiteľskom 
hodnotení spokojnosti iba 55 % až 62 %. V roku 
2012 sa nemocnica ako celok umiestnila na 48. 
mieste medzi slovenskými nemocnicami a 
dosahovala v ukazovateli spokojnosti spotrebiteľov 
iba 58 %. Výsledky znázorňuje tabuľka nižšie. 

Hodnotenie nemocníc UNB v prieskume VšZP 

Umiestnenie Nemocnica 2009 2013 

30   Podunajské Biskupice  72 %  n/a 

58   UNB (ako celok)  n/a 58 %  

59   Petržalka  62 %  n/a 

60   Kramáre  62 %  n/a 

80   Ružinov  55 %  n/a 

88   Staré mesto  52 %  n/a 

Zdroj:VšZP 

 

2. Infraštruktúra slovenských nemocníc je v súčasnej 
podobe ekonomicky neudržateľná. 

► Slovenské nemocničné budovy sú staré a často v 
zlom technickom stave. Podľa poslednej komplexnej 
štúdie z roku 2004 zameranej na slovenské štátne 
nemocnice, má priemerná štátna nemocnica vek 
34,5 roka. 

► V roku 2004 bolo podľa tejto štúdie iba cca 12 % 
budov postavených v poslednom desaťročí, cca 41 
% zariadení malo 10 - 30 rokov a približne 22 % 
zariadení malo viac ako 50 rokov. 

► Nakoľko za posledných 10 rokov nebola v 
Slovenskej republike postavená žiadna všeobecná 
nemocnica (rekonštrukcie a stavby malých 
súkromných nemocníc neberieme do úvahy), 
priemerný vek slovenskej nemocnice je k dnešnému 
dňu 44 rokov. 

► Slovenské nemocnice nedosahujú medzinárodné 
štandardy a väčšina nemocníc disponuje príliš 
veľkými plochami s veľkým počtom budov.  

3. Štátne nemocnice generujú v drvivej väčšine stratu. 
Straty a kumulácia dlhov, nasledované neschopnosťou 
jednotlivých nemocníc pokryť bežné prevádzkové 
náklady, vedú k potrebe štátnej pomoci pre 
zabezpečenie ďalšieho fungovania nemocníc. 

► Napriek skutočnosti, že nemocnice získali v 
posledných rokoch väčší podiel prostriedkov zo 
zdravotných poisťovní („ZP“), ich ekonomická 
pozícia zostala negatívna. 

► Splatné záväzky štátnych nemocníc dosiahli 247m 
EUR k decembru 2013, ako je možné vidieť 
v tabuľke uvedenej na nasledujúcej strane. 
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1.8% 3.9%
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Splatné záväzky (hlavné) v zdravotníctve  

Mena: EUR m 2009 2010 2011 2012 2013 

Nemocnice, ktoré vlastní štát  115,5   209,4   69,4   141,8   246,8  

Nemocnice. ktoré patria pod 
mestské samosprávy a VÚC a sú 
transformované na neziskové a 
príspevkové org.  

 77,5   75,8   80,9   71,4   72,1  

Nemocnice trans. na akciové spol.  0,0   0,1   0,1   0,1   0,0  

Zdravotné poisťovne  0,2   -    -    -    -   

Celkom  193,2   285,2   150,5   213,3   318,9  

Štátna pomoc (bailout)  130,0     300,0      

Zdroj: MZ SR 

 

► Štátne nemocnice potrebujú štátnu pomoc takmer 
každý tretí rok. V roku 2011 vláda uvoľnila 300m 
EUR na zníženie dlhu. Dva roky pred tým to bolo 
130m EUR. 

4. Existencia investičnej medzery 

► Pri výpočtoch na makroúrovni sa v porovnaní s 
Českou republikou odhaduje "investičná medzera" 
na 137m EUR ročne, a v porovnaní s Rakúskom až 
na 441m EUR ročne.  

► Investičnú medzeru vypočítame prostredníctvom 
tvorby hrubého kapitálu na zamestnanca v sektore 
zdravotnej starostlivosti. Tento ukazovateľ vypovedá 
o tom, koľko fixného kapitálu bolo pridaného v 
danom roku v zdravotníctve na jedného 
zamestnanca sektora. Bežne sa používa v 
makroekonómii na posudzovanie technologických 
zmien v ekonomike, rastového potenciálu, 
produktivity a konkurencieschopnosti. 

► Ako je znázornené v grafe nižšie, Slovensko 
vynaložilo 2,2 tis. EUR na tvorbu hrubého kapitálu 
na jednu zamestnanú osobu v zdravotníctve v roku 
2012, čo je menej ako v Českej republike (3,1 tis. 
EUR) a výrazne menej ako vynakladá Rakúsko (6,9 
tis. EUR). 

Tvorba hrubého kapitálu na zamestnanca v zdravotníctve 

Source: Eurostat 

 
 

Potreba zmeny paradigmy 

► Investície do prestavby existujúcich budov dosahujú 
hranicu produkčných možností a Slovenská 
republika potrebuje koncept rozvoja nových 
moderných nemocníc zameraných na potreby 
pacienta s významným znížením kapacity jednotiek 
lôžkovej starostlivosti a výrazným zvýšením kvality, 
bezpečnosti a ich využitia.  

► Investície do novej UNB budú mať markantný 
význam z pohľadu zmeny paradigmy poskytovania 
zdravotnej starostlivosti na Slovensku.  

► Kľúčovými prioritami v rámci výstavby novej 
nemocnice sú:  

– zabezpečenie oveľa vyššej produktivity (viac 
výkonov pri súčasnom zachovaní výšky 
nákladov), 

– v udržateľnej kvalite (poskytovania zdravotnej 
starostlivosti), 

– pri dodržaní zásady flexibility tak, aby 
integrované zariadenia a služby boli schopné 
reagovať na zmeny demografického vývoja a 
epidemiológie. 
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Ciele realizácie Projektu 

► Vychádzajúc zo záverov uvedených na 
predchádzajúcich stranách, cieľom realizácie 
Projektu je vo všeobecnosti nahradiť súčasnú UNB 
novou univerzitnou nemocnicou, ktorá sa bude riadiť 
aktuálnym vývojom poznatkov v rámci modelov 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, bude pevne 
ukotvená v lokálnej ekonomike poskytovania 
zdravotnej starostlivosti a bude poskytovať 
starostlivosť  modernými spôsobmi. 

► Nová univerzitná nemocnica by mala byť ukážkou 
toho, čo je možné dosiahnuť v slovenskom 
ekonomickom, sociálnom a politickom kontexte 
vychádzajúc zo súčasnej optimálnej centralizácie 
služieb v akútnej nemocnici, v porovnaní  
s decentralizovanými službami v miestnych 
zariadeniach.  Taktiež by mala byť ukážkou toho, 
ako je možné tieto služby poskytovať tak, aby sa 
maximalizovala kvalita, bezpečnosť a ekonomická 
efektivita. Nová univerzitná nemocnica by mala plniť 
aj úlohu výskumno-vývojového a vzdelávacieho 
centra. 

► Výstavba novej univerzitnej nemocnice by sa mala 
považovať za nevyhnutný katalyzátor pre širšiu 
transformáciu v poskytovaní služieb regionálnej 
zdravotnej starostlivosti. Investície do súčasných 
poddimenzovaných sektorov opatrovateľskej služby 
a primárnej starostlivosti sú preto rovnako dôležité 
ako investície do novej nemocnice, ak sa má 
dosiahnuť plne integrovaný, vysoko kvalitný model 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

► Všeobecná charakteristika Projektu by mala spĺňať 
nasledujúce body: 

– Nová UNB bude fungovať v rámci prepojeného 
regionálneho modelu poskytovania 
zdravotníckych služieb a zároveň bude jeho 
hlavným koordinačným centrom. 

– Nová UNB bude poskytovať zdravotnú 
starostlivosť dobrej kvality, dosiahne európsky 
štandard a priemerné hodnoty ukazovateľov 
kvality, bezpečnosti a spokojnosti pacientov tak, 
aby náklady pre slovenskú verejnosť boli čo 
najnižšie. 

– Nová UNB bude spĺňať podmienky blízkosti, 
prístupnosti, cenovej dostupnosti a primeranej 
starostlivosti, ktoré budú rovnaké alebo prísnejšie 
než podmienky, ktoré musia spĺňať štátne 
nemocnice. 

► Sme si vedomí toho, že úspech tohto Projektu by 
mal predstavovať kľúčový krok podporujúci 
transformáciu slovenského systému zdravotnej 
starostlivosti smerom k stavu, ktorý vyžaduje Vláda 
SR. 

Ciele realizácie Projektu 

Ciele realizácie Projektu 
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Zdravotná politika 

► Systém poskytovania zdravotnej starostlivosti v 
Slovenskej republike je charakterizovaný 
univerzálnym pokrytím trhu, povinným zdravotným 
poistením založenom na konkurenčnom princípe a 
systéme základného balíčka zdravotníckych služieb.  

► Zdravotná starostlivosť sa poskytuje (s výnimkami) 
poisteným osobám na princípe solidarity (zaplatená 
jedným subjektom v prospech tretej strany). Po 
splnení určitých explicitných kritérií, nie sú kladené 
žiadne prekážky pri vstupe na trh poskytovania 
zdravotnej starostlivosti a trh zdravotného poistenia. 

► Zdravotná politika je výsledkom interakcie medzi MZ 
SR (regulátor), ZP (kupujúci) a Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou (supervízor). 
Zdravotnú politiku ovplyvňujú poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti, ako aj profesijné a 
odborové organizácie. Organizácie pacientov majú 
iba marginálny vplyv na tvorbu zdravotnej politiky. 

Vonkajšie prostredie 

Vysoké mzdy lekárov (a sestier) 

► Výška mzdy bude jedným z rozhodujúcich kritérií pri 
prijímaní nového zdravotníckeho personálu do novej 
UNB, najmä ak budú zo zahraničia. 

► Po štrajku lekárov v decembri 2011, parlament 
schválil legislatívne zmeny, podľa ktorých lekári 
v nemocniciach majú s účinnosťou od roku 2012 
garantovanú minimálnu mzdu, ktorá nemôže byť 
nižšia ako 1,05 násobok priemernej mzdy 
v Slovenskej republike pre lekára bez atestácie 
a minimálne 1,60 násobok priemernej mzdy pre 
lekára s atestáciou.  

► Od júla 2012 musí byť mzda lekára bez atestácie 
minimálne 1,2 násobok priemernej mesačnej mzdy 
v SR a mzda atestovaného lekára musí byť 
minimálne 1,9 násobok priemernej mzdy.  

► Začiatkom roka 2014, je zákonne určený koeficient 
mzdy, podľa ktorého základné platy (bez príplatkov 
za prácu nadčas) budú v roku 2014 najmenej 1,25 
násobok priemernej mzdy pre lekárov bez atestácie 
a 2,1 násobok u atestovaných lekárov. 

► V nasledujúcom roku sa očakáva nárast koeficientu 
pre výpočet základnej mzdy na 2,3 násobok 
priemernej mesačnej mzdy v SR pre atestovaných 
lekárov.  

 

 

 

 

 

Vývoj priemernej mesačnej mzdy v SR  

Zdroj: SOZZASS, Štatistický úrad Slovenskej Republiky 

 
Pozn.: Na základe údajov pre výpočet mzdy lekárov zo septembra 2013. 

 

Nespravodlivé financovanie zdravotnej starostlivosti  

► Rovnaké ošetrenie pre pacientov s rovnakou 
diagnózou je hradené rozdielne v závislosti od toho, 
na akom oddelení je pacient hospitalizovaný. 
Oddelenia dostávajú rovnaké množstvo finančných 
zdrojov bez ohľadu na finančnú náročnosť diágnózy. 
Rovnaké ošetrenie je však hradené rozdielne 
v rôznych nemocniciach.  

Legislatívne normy  

► V slovenskej legislatíve existuje niekoľko 
komplikovaných noriem týkajúcich sa minimálnych 
požiadaviek na personálne zabezpečenie. 
Dodržiavanie týchto noriem tlačí na vytváranie 
neefektívnych štruktúr v organizačnej štruktúre 
nemocníc, čím dochádza k celkovej neefektivite 
nemocníc. 

Lekári vo vedení nemocníc  

► Na základe údajov z decembra 2013, zo 147 
ústavných zariadení na Slovensku (nemocnice a 
špecializované centrá) bolo viac ako 40 % riadených 
lekármi. 

Poradovníky 

► Poradovníky a čakacie doby sú pri súčasnom 
nastavení príliš dlhé, preto je nevyhnutné zmeniť 
procesy alebo vybudovať nové operačné sály. Nová 
UNB môže zredukovať čakacie doby. 

► V apríli 2013 bolo na poradovníkoch všetkých ZP 
spolu 10 611 poistencov. Z toho 7 778 bolo z VšZP 
(233 na 100 000 poistencov), 2 709 zo ZP Dôvera 
(189 na 100 000 poistených) a 124 v poisťovni Union 
(28 na 100 000 poistencov). 
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Finančné prostriedky 

► Zmluvy uzatvorené so ZP sú pre nemocnice 
zásadné z pohľadu generovania výnosov. Okrem 
niektorých rámcových nariadení existuje zmluvná 
voľnosť v platobných mechanizmoch a cenových 
podmienkach a závisí na vzájomnej dohode medzi 
ZP a poskytovateľom (nemocnicou). 

► Nemocnice generujú príjmy z 2 hlavných zdrojov: 

– v priemere, viac ako 95 % zdrojov nemocníc 
tvoria príjmy od ZP, podľa typu poskytnutej 
zdravotnej starostlivosti (ako zobrazuje graf 
nižšie) a 

– menej ako 5 % pochádza z priamych platieb od 
pacientov (príplatky za lepšiu izbu, jedlo alebo za 
výkony, ktoré ZP nehradí). 

Percentuálny prehľad príjmov podľa typu zdravotnej 
starostlivosti 

Zdroj: Výkazy ZP 

 

► Nakoľko takmer všetky príjmy pochádzajú zo ZP, pre 
nemocnicu je najdôležitejšie mať výhodnú zmluvu so 
všetkými ZP, ktoré majú významný trhový podiel 
v danom regióne, kde má nemocnica svojich 
pacientov. To sa týka nielen zmlúv s jednotlivými ZP, 
ale aj toho, aké typy platobných mechanizmov, ceny 
a aký objem preplácanej zdravotnej starostlivosti 
bude zmluvne dohodnutý, alebo iných zmluvných 
podmienok. 

► ZP nie sú povinné zazmluvniť každého 
poskytovateľa (viď. Regulácia zmlúv so ZP). 

► Typ platobného mechanizmu, ceny výkonov a objem 
zmluvne dohodnutej preplácanej zdravotnej 
starostlivosti (ak je súčasťou zmluvy) sú vecou 
vyjednávania medzi ZP a poskytovateľom. 

► Platobný mechanizmus a ceny sú regulované iba pre 
niekoľko typov zdravotnej starostlivosti. Väčšina cien 
je na dohode medzi ZP a poskytovateľom. 

Regulácia zmlúv so ZP 

► ZP nie sú povinné zazmluvniť každého 
poskytovateľa. Legislatívne stanovené podmienky 
určujú základné pravidlá, ale je na každom 
poskytovateľovi vyjednať si špecifické podmienky 
s jednotlivými ZP. 

Minimálna sieť poskytovateľov 

► Legislatíva upravuje povinnosť ZP zazmluvniť 
minimálnu sieť poskytovateľov nasledovne: 

– ZP je povinná zazmluvniť minimálny počet lôžok 
v závislosti od špecializácie v každom regióne, 

– ZP je povinná vytvoriť a zazmluvniť svoju vlastnú 
pevnú sieť poskytovateľov, čo znamená, že ZP 
má mať zmluvu s aspoň jedným poskytovateľom 
v každom obvode alebo v obvode priamo 
susediacom pri dodržaní zadaných kritérií, 

– ZP je povinná zazmluvniť poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu 
verejnej minimálnej siete. ZP sú povinné uzatvoriť 
zmluvu s poskytovateľmi v koncovej sieti, t.j. v 
zozname konkrétnych nemocníc, ktoré na 
základe Nariadenia Vlády SR patria do verejnej 
minimálnej siete. 

Kritériá pre uzatváranie zmlúv so ZP 

► ZP je povinná zverejniť na úradnej výveske alebo na 
inom verejnom mieste a na svojich internetových 
stránkach aspoň raz za deväť mesiacov kritériá pre 
uzatváranie zmlúv týkajúce sa: 

– Personálneho zabezpečenia a materiálno-
technického vybavenia poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, 

– Kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré budú použité 
pre hodnotenie vybraných oblastí zdravotnej 
starostlivosti,  

– Certifikátov a ukazovateľov kvality. 

► ZP je povinná zostavovať rebríček poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti na základe ich schopnosti 
spĺňať vyššie uvedené kritériá a brať tieto rebríčky 
do úvahy pri uzatváraní budúcich zmlúv.  

► Ukazovatele kvality posudzujú nasledujúce oblasti 
zdravotnej starostlivosti: 

– Prístup k zdravotnej starostlivosti, 

– Efektívnosť využívania zdrojov, 

– Efektívnosť a vhodnosť poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti, 

– Vnímanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti 
pacientom, ktorému bola zdravotná starostlivosť 
poskytovaná,  

– Výsledky zdravotnej starostlivosti. 
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Súčasné platobné mechanizmy  

► Pre zabezpečenie udržateľných príjmov pre novú 
UNB je dôležité zmluvne stanoviť s každou ZP 
platobný mechanizmus, ceny a objem preplácanej 
starostlivosti.  

► Pri splnení kritérií uvedených na predchádzajúcej 
strane, má ZP právo selektívne uzatvárať zmluvy s 
poskytovateľmi pre zabezpečenie obstarania 
zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov. 

► Štruktúra platobného mechanizmu závisí na dohode 
medzi zmluvnými stranami. Okrem niekoľkých 
výnimiek definovaných MZ SR, ako sú preplácanie  
ambulantných liečiv, zdravotníckych pomôcok 
a lekárskej služby prvej pomoci.  

► Nemocnice na Slovensku zväčša poskytujú 
nasledovné typy zdravotnej starostlivosti, pričom 
každý je preplácaný samostatným platobným 
mechanizmom.  

– Všeobecná zdravotná starostlivosť, 

– Špecializovaná ambulantná starostlivosť („ŠAS“), 

– Ústavná starostlivosť, 

– Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 
(„SVLZ“), 

– Rýchla ambulantná starostlivosť, 

– Ambulantná farmaceutická starostlivosť. 

► Dôležitou súčasťou zmluvy je objem preplácanej 
zdravotnej starostlivosti. Pre niektoré typy 
starostlivosti existujú dohodnuté limity, po ktoré sa 
poskytnutá zdravotná starostlivosť prepláca ZP.  

► Ak nemocnica poskytne zdravotnú starostlivosť nad 
limit, ZP ju v danom časovom období nepreplatí. 
Niektoré ZP si upravujú tieto pravidlá a preplácajú 
poskytnutú starostlivosť nad limit, ale pri nižšej cene. 
Objem preplácanej starostlivosti je preto 
najdôležitejšou časťou zmluvy so ZP a môže byť 
rozhodujúci, ak je stanovený príliš nízko. 

Platobné mechanizmy pre nemocnice v roku 2013 

Typ zdravotnej 
starostlivosti 

Centrálna 
regulácia 

Používané platobné 
mechanizmy 

Popis 

 

Všeobecná zdravotná 
starostlivosť  

nie 1. Fixná kapitačná platba 
(cca 83 %)  

Fixné mesačné platby za každého poistenca, ktorého má poskytovateľ v  kmeni  

(všeobecní lekári, 
detskí lekári, 
gynekológovia) 

 2. Variabilná kapitačná 
platba (cca 6 %)  

Mesačná platba za každého poistenca registrovaného u daného poskytovateľa, suma je stanovená na základe 
výkonnostných kritérií 

  3. Platba za výkon (cca 11 
%)  

Príplatky za konkrétne služby, najmä preventívnej starostlivosti 

Špecializovaná 
ambulantná 
starostlivosť 

nie 1. Platba za výkon  Formou platby za výkony uvedené v zozname výkonov s váhami (v bodoch), vydávanom  MZ SR;  je používaný 
na dobrovoľnej báze; poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ZP si dohadujú cenu za bod  

  1A. Limity na mesačné 
príjmy  

Jedna ZP limituje objem bodov, ktoré sa uhrádzajú ako platby; po prekročení mesačného limitu sa zdravotná 
starostlivosť ďalej neuhrádza 

  1B. Degresívna cena za bod Ostatné ZP stanovujú tiež mesačné objemové limity, ale po prekročení limitu sa výkony nad limit uhrádzajú 
nižšou sumou za bod; Táto nižšia cena sa líši podľa plnenia výkonnostných kritérií poskytovateľom  

Ústavná starostlivosť nie  1. Platba za lôžkodeň  Niektoré typy hospitalizácií sa uhrádzajú platbou za každý lôžkodeň, zväčša v prípade chronických 
hospitalizácií na oddeleniach internej medicíny alebo psychiatrii  

  2. Platba za ukončenú 
hospitalizáciu  

Väčšina hospitalizácií je hradená formou platby za ukončenú hospitalizáciu podľa odbornosti: používa sa 
širokopásmový DRG systém – ZP si dohodnú s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti cenu za každú odbornú 
špecializáciu; ceny medzi rôznymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sa môžu líšiť a mali by odrážať index 
výkonového mixu hospitalizácií pacientov v minulosti; Platba zahŕňa všetko okrem laboratórnych vyšetrení, 
zobrazovacej techniky niekoľkých finančne náročných zdravotníckych zariadení  

  2A. Mesačný rozpočet Niektoré ZP limitujú objem mesačných finančných prostriedkov za ukončenú hospitalizáciu v ústavnej 
starostlivosti 

  2B. Plánovanie 
hospitalizácií 

Jedna ZP reguluje poskytovanie ustavnej starostlivosti elektronicky tak, že schvaľuje vykonanie plánovaných 
hospitalizácií, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti spĺňali stanovený rozpočet  

  3. Platba za výkon Jednodňové operácie a operácie s krátkym pobytom v nemocnici (menej ako 3 dni) sú preplácané na základe 
zoznamu výkonov a platieb za výkon   

Spoločné 
vyšetrovacie a 
liečebné zložky 

nie  Platba za výkon a mesačný 
rozpočet  

Formou platby za výkony uvedené v zozname výkonov s váhami (v bodoch),vydávanom  MZ SR; je používaný 
na dobrovoľnej báze; poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ZP si dohadujú cenu za bod 

   ZP limitujú objem bodov, ktoré sa uhrádzajú ako platby   

Rýchla ambulantná 
starostlivosť 

áno  Kapitačná platba Fixná mesačná platba na osobu registrovanú v obvode  

Ambulantná 
farmaceutická 
starostlivosť 

áno  Maximálne ceny liekov Ambulantná farmaceutická starostlivosť môže byť poskytovaná nemocnicou, avšak je to zriedkavý prípad,  
(poskytuje ju nemocničná lekáreň); lieky pre ambulantnú starostlivosť sa ukrádzajú na základe zoznamu 
vydávaného MZ SR, maximálna marža pre lekárne je regulovaná 

Zdroj:: HPI 
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Implementácia DRG (skupina súvisiacich diagnóz z 
anglického „Diagnosis related groups“) 

► Prechod na DRG zásadne zmení platobný 
mechanizmus ústavnej starostlivosti. Zároveň s 
uvedením nUNB do prevádzky, by mala Slovenská 
republika začať používať DRG systém. Nakoľko 
detaily zatiaľ nie sú známe, DRG predstavuje pre 
Projekt neistotu. MZ SR by malo zverejniť plán 
implementácie DRG. 

► Na národnej úrovni sa začali aktivity, ktoré 
predstavujú DRG ako platobný mechanizmus pre 
ústavnú starostlivosť. Proces implementácie je 
v kompetencií ÚDZS. Ako základ pre slovenský 
model bol vybratý nemecký variant DRG 
mechanizmu.  

► V súčasnosti prebieha prípravná fáza a očakáva sa, 
že DRG sa na Slovensku začne používať od januára 
2016. Existuje ešte mnoho nevyriešených otázok 
týkajúcich sa spôsobu implementácie, konkrétne je v 
súčasnosti ťažké posúdiť dopady na poskytovateľov 
a ZP. 

► DRG zmení spôsob, akým budú ZP preplácať 
ústavnú starostlivosť. Namiesto kombinácie platieb 
za ukončenú hospitalizáciu („UH“) a krátkodobý 
pobyt v nemocnici, hospitalizácie budú klasifikované 
do takmer 1 000 skupín podľa vzájomnej podobnosti 
(diagnózy, veku pacienta, pohlavia, postupov a 
podobne). 

► Každá skupina je definovaná tak, aby obsahovala 
hospitalizácie podobné klinicky aj nákladovo. 

► Pre každú DRG skupinu je priradená relatívna váha 
určená na základe priemerných nákladov na 
hospitalizáciu v rámci danej skupiny údajov 
predchádzajúceho obdobia. Pre správny výpočet 
priemerných nákladov je potrebné, aby v rámci 
vzorky nemocnice striktne dodržiavali pravidlá 
vykazovania údajov. 

► Momentálne tieto dáta nie sú dostupné a značné 
množstvo nemocníc bude musieť prispôsobiť svoje 
účtovníctvo tak, aby bolo možné dáta zozbierať. 
Bude to náročná úloha a zatiaľ nie je známe, či bude 
uskutočnená načas a v zodpovedajúcej kvalite tak, 
aby tieto dáta boli použiteľné na kalkuláciu 
relatívnych váh v skupinách. V prípade, že sa tak 
nestane. môžu byť použité tieto dáta z Nemecka 

► Platba za hospitalizáciu tak bude vypočítaná ako 
súčin relatívnej váhy a základnej sadzby, ktorého 
výsledkom je cena za ústavnú starostlivosť. 
Základná sadzba môže byť rovnaká pre všetky 
nemocnice a pre všetky ZP, ale môže byť tiež vecou 
dohody medzi ZP a poskytovateľom. 

► V ostatných krajinách používajúcich DRG bolo 
zvyčajne cieľom dosiahnutie unifikovanej základnej 
sadzby v priebehu niekoľkých rokov. 

► Táto sadzba je tiež výhodnejšia pre MZ SR pre 
lepšiu schopnosť predpovedať dopady DRG na 
slovenské zdravotníctvo. 
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Zavádzanie DRG 

► Zavedenie DRG je zásadnou systémovou zmenou, 
ktorá ovplyvní postupy a peňažné toky („CF“) každej 
nemocnice na Slovensku.  

► Zavedenie DRG zásadne zmení situáciu 
slovenských nemocníc v budúcnosti. Zmena bude 
viditeľná najmä v nasledujúcich oblastiach: 

– Zmena v produkčných postupoch nemocníc, 

– Zvýšenie produkcie, 

– DRG kódovanie, 

– Nejasný dopad na jednotlivé nemocnice.  

Zmena v produkčných postupoch nemocníc 

► DRG núti nemocnice poskytovať služby pri 
jednotkových nákladoch, ktoré sú nižšie ako národný 
priemer.  

► Nemocnice pravdepodobne rýchlo zistia, ktoré 
služby nie sú pre nich ekonomicky rentabilné 
a prejdú k viac ziskovým DRG skupinám. 

Zvýšenie produkcie 

► V krajinách, ktoré implementovali DRG, bolo 
zaznamenané celkové zvýšenie produkcie. Je to 
spôsobené charakterom DRG systému – čím vyššia 
je produkcia nemocnice, tým nižšie sú jednotkové 
náklady, a tým vyšší je zisk na jeden prípad v rámci 
DRG. 

► Na makroúrovni je táto situácia upravovaná nižšou 
základnou sadzbou DRG skupín s 1 000 relatívnymi 
váhami. Výsledkom je, že nemocnice produkujú viac, 
ale za menej prostriedkov.  

DRG upkódovanie 

► DRG upkódovanie je často pozorovateľný fenomén 
a popisuje situáciu, pri ktorej nemocnice pomocou 
DRG kódovania vytvárajú zdanlivo komplikovanejšie 
prípady ako sú v skutočnosti, čím si zabezpečujú 
vyšší zisk z takýchto prípadov. 

Nejasný dopad na jednotlivé nemocnice 

► Dopad DRG systému na jednotlivé nemocnice je 
nejasný. Závisí to od plánu implementácie DRG, 
ktorý zatiaľ MZ SR nepredstavilo.  

► Kľúčové otázky, ktoré musia byť v tomto pláne 
zodpovedané sú: 

– Bude na začiatku implementácie DRG jednotná 
národná základná sadzba alebo individuálna pre 
každú nemocnicu? Ak bude individuálna, bude 
vychádzať z historických rozpočtov?  

– Ak áno, koľko rokov bude treba na prechodné 
obdobie, kým bude možné prejsť na jednotnú 

základnú sadzbu? Bude základná sadzba 
jednotná aj medzi ZP?  

Pracovná sila v budúcnosti 

► Emigrácia lekárov zo Slovenska, najmä do Českej 
republiky a západnej Európy, výrazne prevyšuje 
imigráciu lekárov do krajiny, pričom krajina  čelí 
starnutiu zdravotníkov. 

► Viac než štvrtinu absolventov lekárskych fakúlt tvoria 
v súčasnosti zahraniční študenti (vracajúci sa po 
ukončení štúdia do svojej domovskej krajiny), takmer 
jedna tretina slovenských študentov plánuje po 
ukončení štúdia odchod do zahraničia.  

► Na vysporiadanie sa s problémom nedostatku 
kvalifikovanej pracovnej sily v zdravotníctve 
a vykompenzovanie odlevu pracovných síl je 
potrebné nasledovné: 

1 Podpora imigrácie lekárov zo zahraničia: 

– Inicializácia cielenej kampane zameranej na 
získavanie medikov zo zahraničia; 

– Dve hlavné kritéria výberu krajín na zameranie 
kampane: jazyková bariéra a mzdový gradient; 

– Najsľubnejšie krajiny: Ukrajina, ale tiež 
Rumunsko, Bulharsko, Balkán. 

2 Zvýšenie retencie lekárov a absolventov medicíny 

– Zefektívnenie finančného odmeňovania na 
základe kvality a produktivity práce, ale tiež 

– podpora sebarealizácie, vzdelávania či vyššieho 
spoločenského uznania lekárov a zlepšenie 
pracovných podmienok. 

3 Motivácia lekárov k návratu na Slovensko 

– Na motiváciu k návratu už nepostačujú len 
faktory dôležité pre zvýšenie retencie, 
zaujímavým pull faktorom by mohol byť napríklad 
i návrat týchto lekárov do vedúcich pozícií. 

– Návrat lekárov by nielen priniesol nové poznatky, 
skúsenosti, kontakty a pracovnú kultúru, ale 
súčasne by mohol byť i motiváciou pre ostatných 
medikov zostať/ vrátiť sa. 

  

Očakávané trendy 

Očakávané trendy  
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Zmena legislatívy v oblasti personálneho 
zabezpečenia nemocníc 

► MZ SR by malo pripraviť flexibilnejšie normy 
zodpovedajúce aktuálnym požiadavkám na 
personálne zabezpečenie nemocníc pre vytvorenie 
efektívnejšie fungujúcich nemocníc. 

► Zmena legislatívy v oblasti personálneho 
zabezpečenia nemocníc je zásadná pre zlepšenie 
procesov a manažment ľudských zdrojov.  

► Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie 
a materiálno-technické vybavenie sú súčasťou 
kvalitatívnej regulácie – určujú štruktúru personálu 
a vybavenia nevyhnutnú pre poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti.  

► Presadzovanie tohto nariadenia je zodpovednosťou 
orgánu vydávajúceho povolenie. Norma ešte 
nenadobudla plnú účinnosť a nemocnice sú viazané 
iba reguláciou týkajúcou sa personálneho 
zabezpečenia. Výnos MZ SR

2
, týkajúci sa 

materiálno-technického vybavenia je platný a účinný 
a každú chvíľu sa mení. 

Výhody a nevýhody  

► Táto norma kvôli svojej rigidite bráni zavádzaniu 
inovatívnych metód na dosiahnutie rovnakých cieľov 
ako bolo cieľom zákonodarcu. 

► Je pravdepodobné, že na Slovensku neexistuje 
nemocnica, ktorá by striktne dodržiavala toto 
nariadenie. V praxi sa však vyvinula taká organizácia 
práce, ktorá zaisťuje plynulé poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti. Norma je príliš striktná, a to napríklad 
v nasledujúcich bodoch:  

– Vyžaduje sa značný počet sestier na oddeleniach 
pediatrie a novorodeneckom oddelení, 

– Vyžaduje sa prítomnosť značného počtu 
zdravotných pracovníkov počas nočnej zmeny, 

– Formálne neumožňuje zdieľanie služieb medzi 
oddeleniami (jeden lekár na nočnej službe pre 
viac oddelení). 

► Na druhej strane, norma nestanovuje minimálny 
počet lekárov na oddeleniach chirurgického typu (t.j. 
tých, ktorí vytvárajú chirurgický tím). 

► Norma upravuje minimálny počet zdravotných 
pracovníkov na rôznych oddeleniach. Takéto 
rozdelenie nemusí odrážať skutočnú vnútornú 
organizáciu oddelenia a meniaci sa počet pacientov 
v nemocnici. 

                                                   
2 Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. 
septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na 
personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie 
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších 
predpisov 

► V skutočnosti je organizácia práce na oddeleniach 
založená na podrobnejšom členení jednotiek 
starostlivosti. Jednotky starostlivosti môžu mať rôzne 
režimy, ktoré môžu vyžadovať potrebu ďalšieho 
personálu nad rámec normy. 

► Na druhej strane, lekári z príbuzných odborov môžu 
využiť lôžka na spoločnom oddelení s rovnakým 
typom starostlivosti (plávajúce lôžka). Spojenie 
príbuzných oddelení (chirurgia, interné), je jedným z 
možných nástrojov pre zvýšenie efektivity. 

Nevyhnutné zmeny  

► Pre dosiahnutie zlepšenia súčasného stavu 
procesov a manažmentu ľudských zdrojov 
v slovenských nemocniciach sú nevyhnutné 
nasledujúce zmeny: 

– Umožniť väčšiu flexibilitu pre vedenie nemocnice, 
ktoré nesie zodpovednosť za zabezpečenie 
riadneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, 

– Zamerať svoje regulačné úsilie viac na procesy 
a výsledky ako na štruktúru, 

– Nahradiť členenie podľa oddelení členením podľa 
klastrov oddelení, ktoré umožňujú zdieľané 
služby, 

– Zmierniť rigiditu nariadenia, zvlášť pre lekárov 
a sestry pracujúce na oddeleniach pediatrie 
a novorodeneckom oddelení. 

Špecializované centrá a ambulancie  

► Nový systém poskytovania zdravotných služieb 
ambulanciami a špecializovanými zdravotníckymi 
centrami bude konkurenčným prostredím pre novú 
UNB. 

► Nový systém poskytovania zdravotných služieb 
v ambulantnej starostlivosti charakteristický 
liečebnými podmienkami, kde vystupuje do popredia 
vysoko kvalifikovaný tím odborníkov, vysoká klinická 
kvalita a produkčná efektivita, zníži dopyt po 
ústavnej starostlivosti. 

► V súčasnosti sú tieto tímy odborníkov súčasťou 
univerzitných nemocníc, ale mnohí z nich 
odchádzajú pracovať práve do špecializovaných 
centier. V budúcnosti tento trend významne ovplyvní 
dostupnosť pracovnej sily v nemocniciach.  

► Špecializované centrá poskytujú vysokú klinickú 
kvalitu služieb a vykazujú vysokú úroveň spokojnosti 
pacientov v rôznych oblastiach, hlavne (i) rýchle 
vybavenie, (ii) pro-klientská orientácia a (iii) 
pooperačná starostlivosť. Toto všetko môže 
v budúcnosti viesť k zvýšeniu ambulatnej 
starostlivosti na úkor ústavnej starostlivosti. 
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Akreditácia nemocnice 

► Pre modernú nemocnicu, ktorá poskytuje služby 
vysokej kvality a má byť rešpektovaná v očiach 
verejnosti, je odporúčané obdržanie uznávanej 
medzinárodnej akreditácie pre zdravotnécke 
zariadenia.  

► Joint Commission International (JCI) pomáha 
zdravotníckym organizáciám po celom svete zvýšiť 
výkonnosť a zlepšiť ich výsledky. JCI je členom 
Medzinárodnej spoločnosti pre kvalitu zdravotníctva  
(z anglického International Society for Quality in 
Health Care - ISQua) a lídrom v poskytovaní 
medzinárodnej akreditácie zdravotnej starostlivosti. 
Žiadny iný poskytovateľ akreditácie zdravotnej 
starostlivosti nemá schválené vydávanie takého 
množstva štandardov kvality ako JCI. 

► Akreditácia ISQua poskytuje záruku, že štandardy, 
školenia a procesy využívané JCI pri prieskume 
výkonnosti organizácií zdravotnej starostlivosti 
spĺňajú najvyššie medzinárodné štandardy pre 
akreditáciu subjektov. JCI akreditácia zdravotníckych 
organizácií a nemocníc je navrhnutá tak, aby: 

– Zabezpečila bezpečné prostredie, ktoré znižuje 
riziko pre pacientov a ošetrujúci personál, 

– Ponúkala kvantifikovateľné meradlá kvality 
a bezpečnosti pacientov,  

– Stimulovala a preukázala kontinuálne a trvalé 
zlepšovanie chodu a nemocníc prostredníctvom 
spoľahlivých procesov nastavených v rámci 
nemocníc, 

– Poskytovala akreditovaným nemocniciam verejné 
uznanie jej úspechov a záväzok excelentnosti, 

– Poskytovala akreditovaným akademickým 
zdravotníckym strediskám a nemocnicam verejné 
uznanie jej úspechov a záväzok excelentnosti, 

– Zlepšila výsledky nemocnice a tým aj spokojnosť 
pacientov,  

– Zvýšila efektivitu nemocnice, 

– Znížila náklady nemocnice prostredníctvom 
štandardizovanej starostlivosti. 

► JCI štandardy sú síce náročné, ale dosiahnuteľné 
a primárne zamerané na bezpečnosť a kvalitu 
starostlivosti o pacientov. Tieto štandardy boli 
stanovené poradným výborom zloženým zo 
skúsených lekárov, zdravotných sestier, 
administratívnych pracovníkov a expertov v oblasti 
verejnej politiky, ktorí riadia tak vývoj ako aj proces 
pravidelnej revízie akreditačných štandardov JCI. 
JCI štandardy sú zoskupené podľa funkcií 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti: 

i. vzťahujúce sa na poskytovanie bezpečnej, 
efektívnej a dobre riadenej organizácie,  

ii. len pre akademické nemocnice,  

iii. týkajúce sa odborného zdravotníckeho 
vzdelávania a výskumných programov. 

► Tieto štandardy sú aplikovateľné tak pre celú 
organizáciu, ako aj pre každé oddelenie, jednotku 
alebo službu v rámci organizácie pre zlepšovanie 
kvality starostlivosti o pacientov. Medzi špecificky 
riešené oblasti patria napríklad:   

– Medzinárodné ciele týkajúce sa bezpečnosti 
pacientov, 

– Dostupnosť pacienta a jeho hodnotenie, 

– Starostlivosť o pacienta a kontinuita starostlivosti 
o pacienta, 

– Práva pacientov a ich povinnosti, 

– Záznamy pacientov a tok informácií, 

– Služby pacientom a zmluvy, 

– Pacient a výchova v rámci rodiny 

– Anestéziológia a chirurgia poskytnutá pacientovi 

– Zlepšovanie kvality služieb a bezpečnosti 
pacientov 

– Kontrola a ochrana pred infekciami 
a bezpečnostné zariadenia  

– Manažment ľudských zdrojov 

– Riadenie a vedenie 

► Na základe hore uvedených informácií by akreditácia 
JCI mala posilniť pozíciu nUNB ako nemocnice novej 
generácie a naplniť strategické ciele MZ SR, 
tykajúce sa vyššej efektivity a udržateľnej kvality 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti rešpektujúc 
zásady flexibility. 
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Výkaz ziskov a strát 

Tabuľky vľavo poskytujú prehľad o reportovaných 
finančných výkazoch (Výkaz ziskov a strát a Súvaha) 
UNB za 2011, 2012 a 2013. 

Výnosy 

► Výnosy UNB počas sledovaného obdobia, 
fluktuovali, keď klesli z 251,7m EUR (jednorazový 
efekt štátnych dotácií) v roku 2011 na 145,3m EUR 
v roku 2012. 

► V roku 2013 výnosy vzrástli o 30,1m EUR (20,7 %) 
na 175,4m EUR, čo bolo zapríčinené hlavne 
jednorazovými výnosmi vo výške 13,8m EUR z 
precenenia pozemkov a zvýšenou produktivitou 
(objemový efekt 4,9m EUR) a cenotvorbou (cenový 
efekt 7,5m EUR), keďže boli dohodnuté lepšie ceny 
za UH so ZP. 

Čistý zisk / (strata) 

► Čistý zisk UNB v roku 2011 bol 63,6m EUR (čistá 
marža 25,3 %), čo bolo ovplyvnené hlavne 
presunom prostriedkov zo štátneho fondu cca 114m 
EUR za účelom pokrytia naakumulovaných 
záväzkov UNB. Po očistení výsledku o tento efekt, 
mala UNB čistú stratu 50,3m EUR. 

► V roku 2012 realizovala UNB čistú stratu 52,3m EUR 
(čistá marža 36 % bez väčších jednorazových 
položiek) a v roku 2013 čistú stratu 28,9m EUR 
(čistá marža 16,5 %, ovplyvnená hlavne precenením 
pozemkov, ktoré neboli na súvahe, o 13,8m EUR). 
Bez vplyvu z precenenia je čistá strata 42,8m EUR. 

► Upravená čistá marža je najmä kvôli vplyvu vyšších 
tržieb zo ZP mierne vylepšená z -36,5 % v roku 2011 
na -36 % v roku 2012 a v roku 2013 na -26,5 %. 

Súvaha 

► Celkové aktíva UNB v decembri 2011 boli vo výške 
156,2m EUR a pozostávali hlavne z (i) dlhodobého 
hmotného majetku vo výške 121,4m EUR (77,5 %), 
(ii) pohľadávok z obchodného styku a ostatných 
pohľadávok v celkovej výške 20,5m EUR (13,1 %) a 
(iii) peňažných prostriedkov 11,6m EUR (7,5 %). 

► Štruktúra aktív v decembri 2013 bola: (i) hmotný 
majetok vo výške približne 117m EUR (78,6 %), (ii) 
pohľadávky z obchodného styku a ostatné 
pohľadávky v celkovej výške 24,8m EUR (16,7 %), 
(iii) peňažné prostriedky 3,4m EUR (2,3 %) a (iv) 
zásoby vo výške 3,2m EUR (2,2 %). 

Dlhodobý majetok 

► Dlhodobý majetok pozostáva hlavne z (i) pozemkov 
v hodnote 40,2m EUR, (ii) budov vo výške 27,8m 
EUR, (iii) majetku vo výstavbe v celkovej hodnote 
29,7m EUR. 

Prehľad finančných výkazov 

Prehľad finančných výkazov 

Výkaz ziskov a strát 

Mena: EUR m 2011 2012 2013 

Tržby z predaja služieb  127,2   135,0   150,6  

Výnosy zo ŠR  93,8   3,7   3,3  

Ostatné výnosy  30,7   6,7   21,5  

Výnosy celkom  251,7   145,3   175,4  

Úpravy oddlženie / precenenia / ostatné -114,0 -0,0 -13,9 

Výnosy celkom - upravené  137,8   145,3   161,5  

Personálne náklady -99,0 -109,4 -116,3 

Spotreba -52,2 -55,9 -56,1 

Služby -11,0 -10,2 -10,8 

Ostatné náklady -12,9 -10,9 -10,9 

EBITDA  76,6  -41,0 -18,7 

EBITDA - upravená -37,4 -41,1 -32,6 

Odpisy DNM a DHM -12,1 -11,2 -10,1 

Finančné náklady -0,7 -0,0 -0,0 

Splatná daň z príjmov -0,2 -0,1 -0,1 

VH po zdanení  63,6  -52,3 -28,9 

VH po zdanení - upravený -50,3 -52,4 -42,8 

EBITDA marža  30,4  -28,2 -10,7 

EBITDA marža - upravená -27,1 -28,3 -20,2 

Zdroj: Klient 

 

Súvaha 

Mena: EUR m Dec2011 Dec2012 Dec2013 

Dlhodobý majetok  121,4   112,4   117,2  

Zásoby  2,3   2,8   3,2  

Krátkodobé pohľadávky  20,5   22,9   24,8  

Krátkodobé záväzky -44,2 -83,9 -122,8 

Dodávatelia -28,3 -45,3 -67,0 

Zúčtovanie so SZ a ZPoi  -10,2 -25,6 -46,6 

Ostatné záväzky -10,3 -13,0 -9,2 

Časové rozlíšenie -0,4 -0,7 -0,6 

Čistý pracovný kapitál -21,8 -58,9 -95,3 

Finančný majetok  11,6   2,9   3,4  

Dlhodobé rezervy a záväzky -4,8 -5,7 -6,2 

Záväzky voči štátu -9,7 -6,8 -4,5 

Bankové úvery a výpomoci -1,1 -1,1 -1,1 

Čistý dlh -3,9 -10,7 -8,4 

Vlastné imanie  95,7   42,7   13,6  

Zdroj: Klient 
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► Dlhodobý majetok vzrástol z  112,4m EUR 
v decembri 2012 na 117,2m EUR v decembri 2013. 
Toto zvýšenie bolo spôsobené hlavne precenením 
pozemkov o 13,8m EUR, čo sa tiež odzrkadlilo vo 
výnosoch UNB. 

Čistý pracovný kapitál 

► Čistý pracovný kapitál klesal počas celého 
sledovaného obdobia z  -21,8m EUR v decembri 
2011 na -58,9m EUR v decembri 2012 a na -95,3m 
EUR v decembri 2013. Pokles bol spôsobený 
hlavne: 

– Nárastom záväzkov z obchodného styku z 28,3m 
EUR v decembri 2011 na 45,3m EUR v decembri 
2012 a na 67m EUR v decembri 2013 kvôli 
finančným ťažkostiam UNB a následnej 
neschopnosti platiť jej dodávateľom načas, a 

– Nárastom záväzkov za sociálne poistenie 
a zdravotné poistenie voči Sociálnej poisťovni 
(„SZ a ZPoi“), ktoré vzrástli z 10,2m EUR 
(december 2011) na 25,6m EUR (december 
2012) a na aktuálnych 46,6m EUR (december 
2013) z rovnakých dôvodov. 

Čistý dlh 

Tabuľka nižšie zobrazuje vykázaný čistý dlh upravený 
o položky s charakterom dlhu. 

Čistý dlh - upravený 

Mena: EUR m Dec2011 Dec2012 Dec2013 

Čistý dlh - vykázaný -3,9 -10,7 -8,4 

Úpravy -10,2 -25,6 -70,1 

Polehotné záväzky z obch. styku  n/d  n/d  -24,1 

Zúčtovanie so SZ a ZPoi  -10,2 -25,6 -46,6 

Budúce investičné výdavky  u/q  u/q  u/q  

Čistý dlh - upravený -14,1 -36,4 -79,1 
Zdroj: EY analýza 

 

► UNB vykázala v decembri 2011 čistý dlh rovný 3,9m 
EUR, ktorý pozostával hlavne z ostatných záväzkov 
z dlhodobých rezerv vo výške 4,5m EUR, ostatných 
záväzkov rovných 9,7m EUR a peňažných 
prostriedkov 11,6m EUR. 

► V decembri 2012, sa zvýšil čistý dlh o 6,8m EUR 
(174 %) na 10,7m EUR hlavne kvôli nepriaznivému 
vývoju ekonomiky, keď peňažné prostriedky UNB 
klesli o  8,8m EUR, čo bolo čiastočne 
vykompenzované znížením záväzkov voči štátnemu 
fondu o  2,9m EUR. 

► V decembri 2013 sa čistý dlh znížil o  2,3m EUR 
(21,5 %) na 8,4m EUR v porovnaní s decembrom 
2012 ako dôsledok nižších záväzkov voči štátnemu 
fondu, keďže UNB vyrovnala svoje záväzky 
pomocou vratnej finančnej pomoci poskytnutej 
vládou v roku 2011. 

► V decembri 2013 boli identifikované krátkodobé 
záväzky z obchodného styku vo výške 24,1m EUR, 
ktoré boli po splatnosti viac než 180 dní. Zároveň 
mala UNB záväzok za sociálne poistenie 
a zdravotné poistenie voči Sociálnej poisťovni vo 
výške 46,6m EUR. Obidva tieto záväzky majú dlhový 
charakter, a preto sme o ne upravili vykázaný čistý 
dlh. 

► Upravený čistý dlh bol v decembri 2013 79,1m EUR, 
no neuvažoval o odložených investičných výdavkoch 
(ďalej ako „CapEx“), keďže v minulých rokoch neboli 
realizované žiadne významné investície do budov. 
Rozhovor s Manažmentom potvrdil, že na udržanie 
budov v prevádzkovom stave sú potrebné značné 
investície. 

► Nárast krátkodobého dlhu od poslednej finančnej 
injekcie štátnych prostriedkov v roku 2011 indikuje, 
že bude potrebné ďalšie financovanie zo strany 
vlády. 

Vlastné imanie 

► Vlastné imanie pokleslo z  95,7m EUR v decembri 
2011 na 42,7m EUR v 2012 a na 13,6m EUR 
v decembri 2013, spôsobené čistými stratami za 
dané roky. 
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Analýza výnosov 

Tabuľky vľavo znázorňujú rozdelenie výnosov podľa 
nemocníc, typu a taktiež výnosy upravené 
o jednorazové položky počas rokov 2011, 2012 a 2013.  

► Zhruba 31 % výnosov UNB v roku 2013 bolo 
generovaných v Ružinove, najväčšej UNB nemocnici 
čo sa týka počtu UH a lôžok. Ďalšou v poradí je 
Petržalka (26,1 %) a Kramáre (25,4 %). 

► Počas roku 2011 štát garantoval poskytnutie 
peňažných prostriedkov na pokrytie dlhov UNB 
rovných 113,7m EUR, z čoho 23,7m EUR je 
návratná finančná pomoc. Tieto výnosy sú 
považované za jednorazovú položku. 

Výnosy zo ZP 

► Hlavný podiel na výnosoch je tvorený výnosmi 
zo ZP, ktoré v roku 2013 predstavovali 143,1m EUR 
(81,6 % z celkových výnosov), v roku 2012 127m 
EUR (87,4 %) a v roku 2011 119,4m EUR (47,4 %). 

► Zloženie výnosov zo ZP je uvedené v ďalšom texte 
s detailným rozdelením podľa typu a podľa UNB 
nemocníc. 

► Nárast výnosov zo ZP medzi rokmi 2012 a 2011 
o  7,7m EUR (6,4 %) bol spôsobený hlavne (i) 
nárastom výnosov z jednodňových ošetrení („JZS“) o 
3,4m EUR (ťahané objemom – 3,6m EUR), (ii) 
nárastom výnosov z UH o  2,7m EUR (ťahané cenou 
– 5,4m EUR kompenzované záporným vplyvom 
z objemu 2,7m EUR) a (iii) ostatnými výnosmi o 
1,7m EUR. 

Vývoj výnosov zo ZP v období 2011-2013 

Zdroj: Klient 
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Rozdelenie výnosov podľa nemocníc  

Mena: EUR tis. 2011 2012 2013 

 

% celk. 
2013 

Ružinov 49 202  47 993  54 846  

 

 31,3  

Kramáre 33 779  34 562  44 510  

 

 25,4  

Petržalka 35 125  43 198  45 786  

 

 26,1  

Staré Mesto 16 262  16 405  26 637  

 

 15,2  

Podunajské Biskupice 3 088  3 006  3 430  

 

 2,0  

Riaditeľstvo UNB 114 262  114  145  

 

 0,1  

Celkové výnosy UNB  251 717  145 280  175 354  

 

 100,0  

Zdroj: Klient 

 

Rozdelenie výnosov podľa typu  

Mena: EUR tis. 2011 2012 2013 

 

% celk. 
2013 

Výnosy zo ZP 119 380  127 031  143 129  

 

 81,6  

Výnosy z prenájmu 2 909  2 866  2 538  

 

 1,4  

Výnosy z platieb pacientov 2 037  2 304  2 203  

 

 1,3  

Výnosy z testovania liekov 581  416  288  

 

 0,2  

Iné výnosy 126 810  12 663  27 196  

 

 15,5  

Celkové výnosy UNB 251 717  145 280  175 354  

 

 100,0  

Úpravy 

     Výnosy zo ŠR (113 720)  -    -   

 

 - 

Rozdiely z precenenia HM  -    -   (13 845) 

 

 99,7  

Výnosy z predaja HM (10) (11) (18) 

 

 0,1  

Výnosy z predaja materiálu  (13) (8) (18) 

 

 0,1  

Výnosy z dobropisov (217)  -    -   

 

 -   

Úpravy celkom (113 961) (18) (13 881) 

 

 100,0  

Celkové výnosy UNB upr. 137 757  145 261  161 473  

 

n/a  

Zdroj: Klient 
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► V roku 2013 výnosy zo ZP vzrástli o 16,1m EUR 
(12,7 %), čo bolo spôsobené hlavne nárastom (i) 
výnosov z UH o 9,8m EUR (objem – 3,2m EUR 
a cena 6,6m EUR, keďže UNB si zabezpečila lepšie 
ceny so ZP), (ii) výnosy z ambulantných výkonov o 
1,2m EUR a (iii) diagnostiky o 1,1m EUR. 

► Podľa Manažmentu, v roku 2013 predstavuje 
produktivita takmer plnú utilizáciu UNB a takmer 
každý ďalší nárast výnosov môže byť ťahaný iba 
zvýšením cien. 

Upravené výnosy  

► Výnosy sme upravili o jednu transakciu, ktorá sa 
uskutočnila počas sledovaného obdobia. Hlavnými 
úpravami boli (i) štátna finančná pomoc v roku 2011 
vo výške 113,7m EUR, (ii) výnosy zo zmeniek v roku 
2011 vo výške 0,2m EUR, (iii) precenenie 
dlhodobého majetku v roku 2013 v celkovej hodnote 
13,8m EUR. 

► Nasledujúca tabuľka zobrazuje priemernú cenu za 
prevádzku v 4 hlavných kategóriách výnosov: 

1 UH 

2 JZS 

3 ŠAS 

4 Diagnostika a laboratória (SVLZ) 

Priemerné ceny jednotiek produkcie podľa hlavných zdrojov 
výnosov 

Mena: EUR 2011 2012 2013 

UH Výnosy z UH 948  1 019  1 102  

OHV Výnosy z OHV 289  280  275  

ŠAS Výnosy z 1 000 bodov ŠAS  19,0  19,4  21,8  

SVLZ Výnosy z 1 000 bodov SVLZ  7,1   7,1   7,0  

Výnosy zo ZP za UH 1 514  1 671  1 808  

Zdroj: Klient 

 

Kľúčové pomerové ukazovatele výkonnosti 

Jednotka: rôzne 2011 2012 2013 

Výnosy z UH na lôžko v tis. EUR (c.h. 2011)  28,3   27,3   28,6  

Celkové personálne náklady na lôžko v tis. EUR 37,5  41,5  44,3  

Mzdy na lôžko v tis. EUR (c.h. 2011) 37,5  37,9  38,3  

Počet UH na zamestnanca  13,3  12,7  13,2  

Výnosy z UH na zam. v tis. EUR (c.h.2011 ) 12,6  12,1  12,5  

Výnosy z UH na lekára v tis. EUR 

(c.h.2011) 

69,3  65,7  67,7  

Výnosy z UH sestru v tis. EUR (c.h.2011) 34,6  31,8  32,7  

c.h. 2011: Mzdy ako % výnosov zo ZP  82,9  82,2  77,4  

c.h. 2013: Mzdy ako % výnosov zo ZP  82,9  86,1  81,3  

Zdroj: analýza EY  

Pozn: “c.h. 2011” – referenčná cenová hladina za finančný rok 2011 

 

 

 

Štruktúra výnosov zo ZP 

Zdroj: Klient 
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Prehľad výnosov zo zdravotných poisťovní podľa nemocníc za roky 2011-2013 

 

2011  

 

2012 

 

2013 

Mena: EUR tis. Ru Kr Pe SM PB Celkom  

 

Ru Kr Pe SM PB Celkom  

 

Ru  Kr Pe SM PB Celkom 

UH 27 854  19 010  18 191  7 991  1 721  74 768   27 590  19 499  20 290  8 233  1 819  77 433   30 796  22 120  22 692  9 462  2 189  87 259  

OHV 1 190  424  1 149  49   -   2 812   2 893  767  2 497  74   -   6 232   3 098  907  2 391  93   -   6 490  

ŠAS 2 934  1 440  2 738  1 218  381  8 712   2 854  1 543  2 853  1 260  402  8 913   3 466  1 741  3 163  1 383  401  10 155  

SVLZ 2 348  3 442  2 140  2 841  447  11 220   2 277  3 203  2 337  2 760  311  10 886   2 802  3 254  2 304  3 359  226  11 946  

Špeciálny zdrav. materiál (ŠZM) 3 785  1 949  1 987  945  24  8 690   4 191  2 227  2 747  937  17  10 120   4 866  2 466  3 134  1 206  12  11 684  

Lieky 1 977  276  1 142  415  18  3 829   2 124  354  1 816  433  10  4 738   1 478  376  602  228  4  2 688  

Krv 518  609  1 463  121  9  2 720   577  670  1 633  120  15  3 014   604  717  2 132  151  16  3 619  

Anestézia 151  115  160  18   -   444    -    -    -    -    -    -     -    -    -    -    -    -   

Podtlakové uzatváranie rán (VAC) 41  11  59   -    -   111   43  14  116  6   -   179   28  34  113  11   -   186  

Transplantácie 217  508  1 852   -    -   2 577   215  778  1 780   -    -   2 773   193  458  2 326   -    -   2 977  

Materské mlieko 109   -   10   -    -   119    -    -   10   -    -   10    -    -   11   -    -   11  

Mimoriadne fin. náročná liečba 475  389  818  123  2  1 807   314  403  841  125  0  1 684   349  436  927  163   -   1 874  

Paušálne poplatky  -   13   -    -    -   13    -   13   -    -    -   13    -   14   -    -    -   14  

Stacionáre 106   -   26  17   -   150   13   -   36  17   -   66   21   -   44  26   -   90  

Operačný bonus  -    -    -    -    -    -     -    -    -    -    -    -    453  353  350  35   -   1 191  

Nevysvetlený rozdiel 1 926  909  (1 646) 190  28  1 409   (449) 161  1 136  160  (39) 969   1 208  652  802  201  82  2 944  

Spolu 43 633  29 096  30 090  13 930  2 631  119 380   42 643  29 633  38 092  14 126  2 536  127 031   49 361  33 528  40 990  16 318  2 931  143 129  

VšZP 31 950  20 949  23 869  10 914  2 180  89 862   32 643  21 870  28 187  11 112  2 153  95 966   37 072  24 853  29 924  12 695  2 424  106 969  

Dôvera 8 093  5 913  6 495  2 352  377  23 230   8 609  6 213  7 127  2 328  376  24 653   8 957  6 133  8 431  2 717  380  26 618  

Union 1 664  1 325  1 371  474  46  4 879   1 840  1 389  1 641  526  46  5 443   2 124  1 890  1 834  704  46  6 598  
                        

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs) vyplatené      

 

       

 

      

Počet UH 27 124  20 543  20 369  8 841  1 986  78 863   25 044  20 269  19 742  8 865  2 095  76 015   26 479  20 361  20 653  9 429  2 246  79 168  

Počet OHV 4 697  1 300  3 621  117   -   9 735   11 834  2 252  7 993  199   -   22 278   12 162  2 674  8 543  232   -   23 611  

Počet bodov ŠAS (m)  153,1   80,7   136,8   66,1   22,0   458,8    148,5   80,9   136,0   71,2   23,2   459,7    148,6   80,7   139,6   74,5   22,6   466,0  

Počet bodov SVLZ (m)  318,1   512,2   309,6   388,0   60,6   1 588,5    314,4   475,8   314,6   396,0   31,9   1 532,7    403,9   496,8   288,6   486,2   22,5   1 698,1  
                        

Počet lôžok      2 638        2 638        2 626  

UH           91 989             92 228             95 363  

Zdroj: Klient 

Pozn: Ru – Ružinov, Kr- Kramáre, Pe – Petržalka, SM – Staré Mesto, PB – Podunajské Biskupice. 

Výnosy zo zdravotných poisťovní 
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Analýza nákladov 

Tabuľka vľavo zobrazuje detail nákladov podľa nemocníc 
a typov nákladov v rokoch 2011, 2012 a 2013.  

► Ružinov tvoril z celkových nákladov cca 30 % 
v každom roku sledovaného obdobia, nasledovala 
Petržalka s priemerne cca 27 % a Kramáre s cca 24 %. 

► Medzi rokmi 2012 a 2011 vzrástli celkové náklady 
o 9,6m EUR (5,1 %), v roku 2013 o 6,7m EUR (3,4 %). 
Najvýraznejší rast bol zaznamenaný v nasledujúcich 
položkách: 

a.) Personálne náklady 

► Najvýznamnejšiu časť celkových nákladov tvoria 
personálne náklady s podielom priemerne 55 % na  
celkových nákladoch. Ich podiel sa zvýšil z 52,7 % v roku 
2011 na 55,4 % v roku 2012 a na 57 % v roku 2013. Ako 
je zobrazené v grafe naľavo, najvýznamnejší vplyv na 
rast nákladov mali personálne náklady, ktoré sú 
podrobnejšie analyzované na nasledujúcej strane. 

b.) Spotreba materiálu 

► Spotreba materiálu predstavovala cca 24 % 
celkových nákladov, CAGR

3
 vzrástla o 4,6 % v období 

2011 - 2013, počas ktorého materiálové náklady vzrástli o 
2,8m EUR (6,1 %) v roku 2012 a o 1,5m EUR (3,1 %) 
v roku 2013. Hlavné zmeny sú nasledovné: 

1 Spotreba zdravotníckych pomôcok vzrástla medzi 
rokmi 2011 a 2012 o 1,2m EUR (5,5 %) a medzi rokmi 
2012 a 2013 o 1,6m EUR (6,8 %). Nárast bol spôsobený 
zvýšeným počtom JZS, ŠAS a SVLZ.   

2 Náklady na spotrebovanú krv vzrástli v sledovanom 
období o 16,1 % (CAGR), čo je v súlade s (i) rastúcim 
počtom operácií o 2 040 (4,3 %) v roku 2012 v porovnaní 
s rokom 2011 a 3 491 (7 %) v roku 2013 v porovnaní s 
rokom 2012 a (ii) nárast výnosov na oddelení 
hematológie a ambulantnej starostlivosti o 0,9m EUR 
(16,3 %), resp. o 1,6m EUR (25,1 %). 

3 Na druhej strane, UNB prostredníctvom monitorovania 
spotreby a vyjednávania lepších cien s distribútormi 
liekov, znížila náklady na lieky, čo sa prejavilo ich 
poklesom počas rokov 2013 a 2012 o 1,1m EUR (7 %). 
Náklady na lieky klesli z 205 EUR/UH na 183 EUR/UH. 
Určité druhy liekov sú stále vo väčšej miere nakupované 
ZP formou centrálneho obstarávania. 

c.) Energie 

► Náklady na energie klesli v roku 2013 oproti roku  
2012 o 1,3m EUR (17,2 %), čo bolo zapríčinené hlavne (i) 
poklesom vyjednanej ceny od dodávateľa plynu (SPP) 
s pozitívnym dopadom na náklady na plyn o 1,1m EUR 
(16,7 %) a (ii) nižšou spotrebou vody o 136 tis. m

3
, čoho 

výsledkom bola úspora o 0,3m EUR (4 %). 

                                                   
3
 Súhrnná miera ročného rastu, z ang. Coumpounded annual growth rate. 
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Podrobný rozpis nákladov podľa nemocníc  

Mena: EUR tis. 2011 2012 2013 

 

CAGR % 

Ružinov 56 604  59 176  61 911  

 

4,6 

Kramáre 44 817  47 623  49 858  

 

5,5 

Petržalka 48 262  54 397  55 560  

 

7,3 

Staré mesto 19 550  21 458  22 266  

 

6,7 

Podunajské Biskupice 5 108  5 878  6 055  

 

8,9 

Riaditeľstvo UNB  13 752  9 090  8 645  

 

-20,7 

Nevysvetlený rozdiel -179 -129 -127 

 

n/a, 

Celkové náklady UNB  187 914  197 492  204 169  

 

4,2 

Zdroj: Klient 

 

Podrobný rozpis nákladov podľa typu 

Mena: EUR tis. 2011 2012 2013 

 

CAGR % 

Personálne náklady 98 978  109 363  116 338  

 

 8,4  

Mzdy 71 818 79 714 84 513  8,5 

Zúčt. so SZ a ZPoi a iné 27 160 29 649 31 825  8,2 

Materiál 45 458  48 221  49 720  

 

 4,6  

Lieky 14 838  15 579  14 482  

 

-1,2 

Zdravotnícke pomôcky 21 763  22 955  24 507  

 

 6,1  

Krv 3 833  4 623  5 162  

 

 16,1  

Potraviny 2 232  2 287  2 676  

 

 9,5  

Všeobecný materiál 2 792  2 776  2 893  

 

 1,8  

Energie 6 761  7 681  6 359  

 

-3,0 

Opravy a údržba  3 278  3 101  3 646  

 

 5,5  

Služby 7 709  7 064  7 174  

 

-3,5 

Odpisy 12 135  11 170  10 062  

 

-8,9 

Iné 13 774  11 021  10 996  

 

-10,6 

Nevysvetlený rozdiel -179 -129 -127 

 

n/a  

Celkové náklady UNB 187 914  197 492  204 169  

 

 4,2  

KPIs      

    Mzdové náklady /1 UH  1 255  1 439  1 470    

    Mzda/1 EUR výnosov zo ZP   0,8   0,9   0,8    

    Náklady na materiál/1 UH  576  634  628    

    Náklady na lieky /1UH  188  205  183    

Zdroj: Klient 

 

Analýza nákladov v sledovanom období 2011-2013 

Source: Klient 
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Personálne náklady 

Tabuľka vľavo znázorňuje personálne náklady 
rozdelené do 10 kategórií zamestnancov spolu 
s priemerným počtom FTE (ekvivalent plného 
pracovného času) v každej kategórii za celú UNB 
v rokoch 2011, 2012 a 2013. 

► Mzdy sú najvýznamnejšiu súčasťou prevádzkových 
nákladov a celkovo tvoria cca 55 % z celkových UNB 
nákladov. 

► V posledných rokoch čelí UNB problémom 
s rastúcimi mzdovými nákladmi v dôsledku 
nepriaznivého účinku kolektívnej zmluvy a silnej 
pozícii odborov reprezentujúcich predovšetkým 
lekárov. Očakáva, že v roku 2015 dôjde k ďalšiemu 
zvyšovaniu platov lekárov a zdravotných sestier.  

► V roku 2013 UNB použila 81,3 % svojich príjmov zo 
ZP na mzdové náklady, v porovnaní s rokom 2012 
ide o zlepšenie, kedy sa na mzdy použilo 86,1 % 
príjmov zo ZP.  

► Podľa cenovej hladiny výnosov v roku 2011 sa 
produktivita práce lekárov a zdravotných sestier 
zvýšila (viď graf naľavo dole).  

Mzdové kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs)  

Jednotka: rôzne 2011 2012 2013 

Výnosy zo ZP (c.h. 2011) na lekára (tis. EUR)  110,7   110,9   117,3  

Výnosy zo ZP (c.h. 2011) na sestru (tis. EUR)  55,2   53,7   56,6  

Počet UH na lekára   73,1   69,3   71,5  

Počet UH na sestru   36,5   33,5   34,5  

Zdroj: Výročná správa, analýza EY  

 

Platy a mzdy  

► Celkové personálne náklady vzrástli z 99m EUR 
v roku 2011 na 109,4m EUR v roku 2013 (nárast o 
10,4m EUR – 10,5 %), čo bolo spôsobené 
predovšetkým zvýšením miezd lekárov (v priemere o 
cca 350 EUR mesačne – 20,4 %) a zdravotných 
sestier (v priemere o cca 140 EUR – 15,3 %), ako 
výsledok štrajkov lekárov a zdravotných sestier 
a následnej dohody MZ SR s odbormi.  

► V roku 2013 vykázala ďalšie zvýšenie miezd o 7m 
EUR (6,4 %) predovšetkým z dôvodu valorizácie 
miezd o 4 %. 

► V januári 2014 prebehlo v UNB a v ďalších 
univerzitných a fakultných nemocniciach na 
Slovensku ďalšie zvyšovanie miezd o 4 %, ako 
výsledok rokovaní odborov s MZ SR. 

► Ako je znázornené v grafe naľavo v strede, najvyššiu 
priemernú mesačnú mzdu mali doktori, technickí 
pracovníci a zdravotné sestry.  

FTEs 

► Priemerný počet FTE v roku 2011 bol 5 915, v roku 
2012 vzrástol o 56 a v roku 2013 o ďalších 41. 

Personálne náklady 

Personálne náklady podľa kategórií zamestnancov 

 

2011 2012 2013 

Mena: EUR tis. FTE Mzda FTE Mzda FTE Mzda 

Lekári 1 078  21 972  1 097  26 896  1 108  29 033  

   z toho: s atestáciou     324  

Farmaceuti 31  529  32  539  32  548  

Sestry 2 162  24 056  2 266  29 083  2 297  30 756  

Pôrodné asistentky 111  1 264  80  1 003  85  1 078  

Laboranti 125  1 363  131  1 496  133  1 595  

Technickí pracovníci  -    -   80  1 426  82  1 500  

Zdravotnícki asistenti 404  3 989  217  1 824  218  1 929  

Ostatný zdrav. personál 318  2 569  475  4 091  501  4 553  

THP 411  4 310  396  4 229  379  4 224  

Údržba  1 275  9 111  1 198  8 867  1 179  9 051  

Celkovo za UNB 5 915  69 164  5 971  79 454  6 012  84 265  

Nevysvetlený rozdiel   2 653    261    247  

Mzdy celkom   71 818    79 714    84 513  

Sociálne poistenie   24 706   27 203   29 318  

Náklady na SZ  2 077   2 073   2 136  

Ostatné sociálne náklady  378   373   372  

Zúčtovanie so SZ a ZPoi    27 160    29 649    31 825  

Celk. personálne náklady   98 978    109 363    116 338  

Zdroj: Klient 
 

Vývoj priemernej mzdy po kategóriách zamestnancov  

Zdroj: Klient 

  

 

 

Štruktúra zamestnancov 

Zdroj: NCZI 
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Upravená EBITDA  

Tabuľka vľavo znázorňuje vykázanú EBITDA (Zisk pred 
zdanením, úrokmi a odpismi) upravenú o jednorazové 
položky, ktoré vznikli počas rokov 2011, 2012 a 2013. 

► Najvyššiu stratu v roku 2013 z UNB nemocníc 
vykázala Petržalka (9,8m EUR) nasledovaná 
Ružinovom (7,1m EUR), Kramármi (5,3m EUR) 
a Podunajskými Biskupicami (2,6m EUR). 

► Staré Mesto dosiahlo čistý zisk 4,4m EUR, čo bolo 
spôsobené hlavne jednorazovým precenením 
pozemkov za 13,8m EUR. Tieto pozemky neboli na 
súvahe UNB, a preto boli identifikované a následne 
precenené. 

► Riaditeľstvo UNB malo prevádzkové náklady cca 
8,5m EUR. 

Výsledky v roku 2011 

► V roku 2011 UNB zaznamenala kladnú EBITDA 
rovnú 76,6m EUR a čistý zisk 63,6m EUR. 

► Avšak, tento výsledok bol do veľkej miery 
ovplyvnený vkladom štátnych finančných 
prostriedkov (113,7m EUR) na pokrytie dlhov UNB. 
Ostatné jednorazové položky vo výške 0,2m EUR sa 
týkali výnosov zo zmeniek a predaja dlhodobého 
majetku a materiálu. 

► Upravená EBITDA ako aj EBITDA marža boli 
záporné (-37,4m EUR, -27,1 %). 

Výsledky v roku 2012 

► V roku 2012 dosiahla UNB zápornú EBITDA vo 
výške 41m EUR a čistú stratu 52,3m EUR. 

► Identifikovali sme menšie jednorazové položky, ktoré 
upravujú EBITDA, čoho dôsledkom je upravená 
EBITDA -41,1m EUR a tiež upravená EBITDA marža 
-28,2 %. 

Výsledky v roku 2013 

► Počas roku 2013, UNB precenila niektoré pozemky, 
čo bolo vyhodnotené ako jednorazové výnosy vo 
výške 13,8m EUR. Ostatné menšie jednorazové 
položky sú dokopy menej ako 0,05m EUR a týkajú 
sa predaja aktív a materiálu. 

► UNB vykázala zápornú EBITDA 18,7m EUR, ktorá 
bola po úpravách -32,6m EUR a z toho EBITDA 
marža -20,2 %. 

Vývoj EBITDA marže 

► Zlepšenie upravenej EBITDA marže z -27,1 % (v 
roku 2011) na -20,2 % (v roku 2013) bolo spôsobené 
najmä: 

– Nárastom výnosov  kvôli nárastu produkcie (UH, 
OHV) a vyššími zmluvnými cenami so ZP za UH. 

– Úsporami za materiál a energie. 

– Kompenzáciou vyššími osobnými nákladmi.

Upravená EBITDA 

Upravená EBITDA 

Upravená a vykázaná EBITDA 

Mena: EUR tis. 2011 2012 2013 

EBITDA - vykázaná 76 590  -41 039 -18 745 

Čistý výsledok hospodárenia 63 624  -52 341 -28 942 

Z toho:     

Ružinov -7 402 -11 182 -7 065 

Kramáre -11 038 -13 061 -5 348 

Petržalka -13 137 -11 199 -9 774 

Staré Mesto -3 288 -5 052 4 370  

Podunajské Biskupice -2 020 -2 871 -2 625 

Riaditeľstvo UNB 100 510  -8 975 -8 500 

Úpravy k EBITDA    

Výnosy zo ŠR -113 720  -    -   

Precenenie HM  -    -   -13 845 

Výnosy z predaja HM -10 -11 -18 

Výnosy z predaja materiálu -13 -8 -18 

Výnosy z dobropisov -217  -    -   

Úpravy k EBITDA celkom -113 961 -18 -13 881 

EBITDA - upravená -37 371 -41 058 -32 626 

EBITDA marža - vykázaná  30,4  -28,2 -10,7 

EBITDA marža - upravená -27,1 -28,3 -20,2 

Zdroj: Klient 

 

 

Vykázaná a upravená EBITDA 

Zdroj: Klient 
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Graf nižšie zobrazuje vzťah medzi: 

– Vykázanou EBITDA v rokoch 2011, 2012 a 2013 a 

– Upravenou EBITDA medzi rokmi 2011 a 2013. 

► Ako je ukázané v grafe nižšie, hlavným akcelerátorom zmeny medzi rokmi 2012 a 2011 boli jednorazové tržby, 
ktoré sa týkali hlavne presunu štátnych prostriedkov (113,7m EUR) v roku 2011. EBITDA v roku 2013 bola taktiež 
ovplyvnená jednorazovými tržbami vo výške 13,9m EUR týkajúcimi sa precenenia pozemkov UNB.  

Vzťah medzi vykázanou a upravenou EBITDA v sledovanom období 

Zdroj: Klient, EY analýza 

 

Graf upravenej EBITDA zobrazuje vývoj EBITDA bez efektu jednorazových tržieb.  

► Pokles v upravenej EBITDA z -37,4m EUR (v roku 2011) na -41,1m EUR (v roku 2012) bol spôsobený hlavne 
nárastom osobných nákladov o  10,4m EUR na 109,4m EUR, čo bolo z časti kompenzované nárastom 
upravených tržieb o  7,5m EUR (5,4 %) hlavne kvôli vyšším cenám za úkony. 

► V roku 2013 nárast cien za výkon a nárast objemu pozitívne ovplyvnil upravenú EBITDA, ktorá vzrástla o 8,4m 
EUR (20,5 %). Kladný vplyv nárastu tržieb o  16,2m EUR (11,2 %) bol čiastočne kompenzovaný nárastom 
osobných nákladov o  7m EUR (6,4 %). 

Upravená EBITDA 

Zdroj: Klient, EY analýza 
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Ukončené hospitalizácie 

Prvé dva grafy vľavo poskytujú prehľad o vývoji počtu 
UH v UNB v sledovanom období. 

► Celkový počet UH v roku 2011 bol 91 989, pričom 
väčšina bola generovaná (i) Ružinovom (31 871 UH 
– 34,6 %), nasledovaným (ii) Petržalkou (24 652 UH 
– 26,8 %), (iii) Kramármi (23 931 UH – 26 %), a (iv) 
Starým Mestom a PB (spolu 11 535 UH – 12,5 %). 

► UNB vykázala mierny nárast o 239 UH (0,3 %) 
v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011, čo sa 
prejavilo predovšetkým v (i) Petržalke, v ktorej bol 
zaznamenaný nárast o 363 UH (1,5 %), nasledovali 
(ii) Kramáre a (iii) Staré Mesto s nárastom o 91, 
resp. 34 UH (obe o 0,4 %) a (iv) PB o 117 (5,7 %). 
Pokles v počte UH o 366 (1,1 %) bol zaznamenaný 
v Ružinove.  

► V roku 2013 vzrástol celkový počet UH o 3 135 (3,4 
%) v porovnaní s rokom 2012. Hlavný nárast bol 
zaznamenaný v (i) Ružinove (o 1 248 UH – 4 %), (ii) 
Starom Meste o 609 UH – 6,4 % a Petržalke o 607 
UH – 2,4 %. 

► Graf vľavo dole znázorňuje podiel jednotlivých 
nemocníc na celkovom počte UH v roku 2013 
s vedúcou pozíciou Ružinova s 34,3 %. 

Podrobný prehľad UH podľa jednotlivých nemocníc 
a oddelení v sledovanom období je uvedený vo 
Finančných prílohach. 

Hlavné body analýzy UH: 

– Gynekológia a pôrodníctvo generujú najvyšší 
počet UH vo všetkých nemocniciach s výnimkou  
Starého Mesta a PB, kde sa tieto oddelenia 
nenachádzajú. V roku 2012 sa celkový počet UH 
znížil o 0,5 % v porovnaní s rokom 2011 (z 15 
507 UH v roku 2011 na 15 435 UH v roku 2012). 
V roku 2013 sa celkový počet UH v gynekológii 
a pôrodníctve zvýšil o 96 (0,6 %) na 15 531 UH. 

– Ostatné oddelenia, ktoré generovali najvyšší 
počet UH vo všetkých UNB nemocniciach v roku 
2013 sú (i) Interné (11 957 UH – podiel 12,5 %), 
(ii) Chirurgia (7 795 UH – podiel 8,2 %), a (iii) 
Neonatológia (7 733 UH – podiel 8,1 %). 

– V každej nemocnici sú špecializované oddelenia, 
ktoré nemožno nájsť v žiadnej inej UNB 
nemocnici v Bratislave, napr. (i) Pneumológia a 
Ftizeológia v Ružinove (2 407 UH v 2013), (ii) 
Infektológia a Pracovné lekárstvo a toxikológia na 
Kramároch (3 536 UH), (iii) Gastroenterológia v 
Petržalke (1 027 UH) a (iv) Popáleniny v 
Ružinove (371 UH) atď. 

Ukončené hospitalizácie 

Ukončené hospitalizácie UNB 

Prehľad vykázaných UH v UNB v období 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
Pozn.: Počet UH v uvedených grafoch predstavuje štatistické číslo (zahrňuje presun 
pacientov medzi oddeleniami). Počet uhradených UH bol nasledovný: 

rok 2011: 78 863; rok 2012: 76 015; rok 2013: 79 168. 

 

Prehľad počtu UH v UNB v období 2011-2013 po nemocniciach 

Zdroj: Klient 

 
 

Podiel UNB nemocníc na celkovom počte UH v roku 2013 

Zdroj: Klient 
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Prehľad UH v UNB v rokoch 2011-2013 podľa nemocníc a oddelení  

Jednotka: počet UH;  % 2011 2012 2013   

% z celk. 

2011 

% z celk. 

2012 

% z celk. 

 2013   
2012 vs. 

2011 
2013 vs. 

2012   

2012  

vs. 2011 (%) 

2013  

vs. 2012 (%) 

 Ružinov  31 871  31 505  32 753  

 

 34,6   34,2   34,3   -366 1 248   -1,1  4,0  

 Gynekológia a pôrodníctvo  5 690  5 394  5 661  

 

 6,2   5,8   5,9   -296 267   -5,2  4,9  

 Interné 3 912  4 035  4 209  

 

 4,3   4,4   4,4   123  174    3,1   4,3  

 Ortopédia 2 778  2 853  2 980  

 

 3,0   3,1   3,1   75  127    2,7   4,5  

 Chirurgia 2 430  2 198  2 510  

 

 2,6   2,4   2,6   -232 312   -9,5  14,2  

 Pneumológia  2 524  2 525  2 407  

 

 2,7   2,7   2,5   1  -118   0,0  -4,7 

 Novorodenecké  2 442  2 263  2 338  

 

 2,7   2,5   2,5   -179 75   -7,3  3,3  

 Neurológia 1 700  1 670  1 727  

 

 1,8   1,8   1,8   -30 57   -1,8  3,4  

 Plastická chirurgia  1 350  1 359  1 413  

 

 1,5   1,5   1,5   9  54    0,7   4,0  

 Urológia 1 116  1 169  1 271  

 

 1,2   1,3   1,3   53  102    4,7   8,7  

 Oddelenie chirurgie ruky  1 017  1 207  1 222  

 

 1,1   1,3   1,3   190  15    18,7   1,2  

 Ostatné 6 912  6 832  7 015  

 

 7,5   7,4   7,4   -80 183   -1,2  2,7  

 Kramáre  23 931  24 022  24 527  

 

 26,0   26,0   25,7   91  505    0,4   2,1  

 Gynekológia a pôrodníctvo 4 981  4 940  4 750  

 

 5,4   5,4   5,0   -41 -190  -0,8 -3,8 

 Infektológia 3 200  2 918  2 950  

 

 3,5   3,2   3,1   -282 32   -8,8  1,1  

 Interné 2 868  2 723  2 717  

 

 3,1   3,0   2,8   -145 -6  -5,1 -0,2 

 Traumatológia 2 274  2 329  2 455  

 

 2,5   2,5   2,6   55  126    2,4   5,4  

 Novorodenecké 2 492  2 607  2 436  

 

 2,7   2,8   2,6   115  -171   4,6  -6,6 

 Urológia 1 442  1 579  1 867  

 

 1,6   1,7   2,0   137  288    9,5   18,2  

 Chirurgia 1 583  1 744  1 859  

 

 1,7   1,9   1,9   161  115    10,2   6,6  

 Geriatria 1 508  1 591  1 684  

 

 1,6   1,7   1,8   83  93    5,5   5,8  

 Neurochirurgia  1 431  1 518  1 633  

 

 1,6   1,6   1,7   87  115    6,1   7,6  

 Neurológia 1 163  1 120  1 175  

 

 1,3   1,2   1,2   -43 55   -3,7  4,9  

 Ostatné 989  953  1 001  

 

 1,1   1,0   1,0   -36 48   -3,6  5,0  

 Petržalka  24 652  25 015  25 622  

 

 26,8   27,1   26,9   363  607    1,5   2,4  

 Gynekológia a pôrodníctvo 4 836  5 101  5 120  

 

 5,3   5,5   5,4   265  19    5,5   0,4  

 Novorodenecké 2 630  2 824  2 959  

 

 2,9   3,1   3,1   194  135    7,4   4,8  

 Pediatria 1 880  1 724  2 016  

 

 2,0   1,9   2,1   -156 292   -8,3  16,9  

 Traumatológia 1 821  1 932  2 002  

 

 2,0   2,1   2,1   111  70    6,1   3,6  

 Chirurgia 1 640  1 827  1 810  

 

 1,8   2,0   1,9   187  -17   11,4  -0,9 

 Interné 1 597  1 708  1 726  

 

 1,7   1,9   1,8   111  18    7,0   1,1  

 ORL  1 549  1 332  1 288  

 

 1,7   1,4   1,4   -217 -44  -14,0 -3,3 

 Ortopédia 1 072  1 177  1 247  

 

 1,2   1,3   1,3   105  70    9,8   5,9  

 Urológia 1 196  1 148  1 081  

 

 1,3   1,2   1,1   -48 -67  -4,0 -5,8 

 Gastroenterologická klinika  909  917  1 027  

 

 1,0   1,0   1,1   8  110    0,9   12,0  

 Ostatné 5 522  5 325  5 346  

 

 6,0   5,8   5,6   -197 21   -3,6  0,4  

 Staré Mesto  9 490  9 524  10 133  

 

 10,3   10,3   10,6   34  609    0,4   6,4  

 Interné 2 801  3 045  3 305  

 

 3,0   3,3   3,5   244  260    8,7   8,5  

 Neurológia 2 274  2 423  2 644  

 

 2,5   2,6   2,8   149  221    6,6   9,1  

 Chirurgia 1 777  1 524  1 616  

 

 1,9   1,7   1,7   -253 92   -14,2  6,0  

 Psychiatria  1 009  1 078  1 149  

 

 1,1   1,2   1,2   69  71    6,8   6,6  

 Dermatovenerológia 1 095  1 009  930  

 

 1,2   1,1   1,0   -86 -79  -7,9 -7,8 

 Koronárna jednotka  402  388  423  

 

 0,4   0,4   0,4   -14 35   -3,5  9,0  

 Nukleárna medicína  64  57  66  

 

 0,1   0,1   0,1   -7 9   -10,9  15,8  

 Diabetológia 68  n/a  n/a  

 

 0,1  n/a  n/a   n/a  n/a   n/a  n/a  

 Podunajské Biskupice  2 045  2 162  2 328  

 

 2,2   2,3   2,4   117  166    5,7   7,7  

 Geriatria 1 057  1 107  1 178  

 

 1,1   1,2   1,2   50  71    4,7   6,4  

 Oddelenie dlhodobo chorých 583  640  685  

 

 0,6   0,7   0,7   57  45    9,8   7,0  

 Doliečovacie oddelenie 405  415  465  

 

 0,4   0,4   0,5   10  50    2,5   12,0  
                            

 Spolu 91 989  92 228  95 363     100,0   100,0   100,0    239  3 135     0,3  3,4 

Zdroj: Klient 

 

Pozn.: Počet UH reprezentuje štatistický počet hospitalizácií, ktorý zahŕňa aj presun pacientov medzi oddeleniami (napr. medzi chirurgiou a JIS a opačne). Preto dochádza k 
rozdielom medzi počtami UH, ktoré hradia ZP, nakoľko ošetrenie pacientov presunutých na iné oddelenie hradí poisťovňa vo väčšine prípadov ako jednu UH. 
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Ukončené hospitalizácie v Ružinove a na Kramároch 

Prehľad počtu UH v Ružinove v rokoch 2011-2013 

Jednotky: počet UH; % 2011 2012 2013 

 

% z celk. 
2013 

2013 vs. 
2012 (%) 

 Ružinov  31 871  31 505  32 753  

 

 34,3   4,0  

 Gyn. a pôrodníctvo  5 690  5 394  5 661  

 

 5,9   4,9  

 Interné 3 912  4 035  4 209  

 

 4,4   4,3  

 Ortopédia 2 778  2 853  2 980  

 

 3,1   4,5  

 Chirurgia 2 430  2 198  2 510  

 

 2,6   14,2  

 Pneumológia  2 524  2 525  2 407  

 

 2,5  -4,7 

 Novorodenecké  2 442  2 263  2 338  

 

 2,5   3,3  

 Neurológia 1 700  1 670  1 727  

 

 1,8   3,4  

 Plastická chirurgia  1 350  1 359  1 413  

 

 1,5   4,0  

 Urológia 1 116  1 169  1 271  

 

 1,3   8,7  

 Oddelenie chirurgie ruky  1 017  1 207  1 222  

 

 1,3   1,2  

 Hrudníková chirurgia  1 084  1 097  1 156  

 

 1,2   5,4  

 Očné  1 143  1 100  1 098  

 

 1,2  -0,2 

 FRO 858  870  967  

 

 1,0   11,1  

 Ústna a čeľustná chirurgia 757  709  772  

 

 0,8   8,9  

 Klinická onkológia 712  696  762  

 

 0,8   9,5  

 ORL  688  607  503  

 

 0,5  -17,1 

 Psychiatria 357  375  415  

 

 0,4   10,7  

 Odd. dlhodobo chorých 350  359  387  

 

 0,4   7,8  

 Popáleniny 360  458  371  

 

 0,4  -19,0 

 Gerontopsychiatria  372  345  362  

 

 0,4   4,9  

 Anestéziológia 231  216  222  

 

 0,2   2,8  

Zdroj: Klient 

 

Pozn.: Počet UH reprezentuje štatistický počet hospitalizácií, ktorý zahŕňa aj presun 
pacientov medzi oddeleniami (napr. medzi chirurgiou a JIS a opačne). Preto 
dochádza k rozdielom medzi počtami UH, ktoré hradia ZP, nakoľko ošetrenie 
pacientov presunutých na iné oddelenie hradí poisťovňa vo väčšine prípadov ako 
jednu UH. 

 

Prehľad počtu UH v Ružinove v rokoch 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
 

Podiel oddelení na celkovom počte UH v Ružinove v roku 2013 

Zdroj: Klient 

 

31,871 31,505 
32,753 

34.6
34.2 34.3

25.0

27.0

29.0

31.0

33.0

35.0

37.0

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

FY11A FY12A FY13A

%

P
oč

et
 U

H

UH % celk. UH

17.3%

12.9%

9.1%

7.7%
7.3%

7.1%

5.3%

4.3%

3.9%

25.1%

Gynekológia a pôrodníctvo Interné Ortopédia Chirurgia
Pneumológia Neonatológia Neurológia Plastická chirurgia
Urológia Ostatné

Prehľad počtu UH na Kramároch v rokoch 2011-2013 

Jednotky: počet UH; % 2011 2012 2013 

 

% z celk. 
2013 

2013 vs. 
2012 (%) 

 Kramáre  23 931  24 022  24 527  

 

 25,7   2,1  

 Gyn. a pôrodníctvo 4 981  4 940  4 750  

 

 5,0   -3,8  

 Infektológia 3 200  2 918  2 950  

 

 3,1   1,1  

 Interné 2 868  2 723  2 717  

 

 2,8   -0,2  

 Traumatológia 2 274  2 329  2 455  

 

 2,6   5,4  

 Novorodenecké 2 492  2 607  2 436  

 

 2,6   -6,6  

 Urológia 1 442  1 579  1 867  

 

 2,0   18,2  

 Chirurgia 1 583  1 744  1 859  

 

 1,9   6,6  

 Geriatria 1 508  1 591  1 684  

 

 1,8   5,8  

 Neurochirurgia  1 431  1 518  1 633  

 

 1,7   7,6  

 Neurológia 1 163  1 120  1 175  

 

 1,2   4,9  

 Toxikológia 581  557  586  

 

 0,6   5,2  

 Odd. dlhodobo chorých 233  244  255  

 

 0,3   4,5  

 Anestéziológia 175  152  160  

 

 0,2   5,3  

Zdroj: Klient 

 

Pozn.: Počet UH reprezentuje štatistický počet hospitalizácií, ktorý zahŕňa aj presun 
pacientov medzi oddeleniami (napr. medzi chirurgiou a JIS a opačne). Preto 
dochádza k rozdielom medzi počtami UH, ktoré hradia ZP, nakoľko ošetrenie 
pacientov presunutých na iné oddelenie hradí poisťovňa vo väčšine prípadov ako 
jednu UH. 

 

Prehľad počtu UH na Kramároch v rokoch 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
 

Podiel oddelení na celkovom počte UH v roku 2013 na Kramároch 

Zdroj: Klient 
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Ukončené hospitalizácie v Petržalke, Starom Meste a Pod. Biskupiciach 

Prehľad počtu UH v Petržalke v rokoch 2011-2013 podľa oddelení 

Jednotky: počet UH; % 2011 2012 2013 

 

% z celk. 
2013 

2013 vs. 
2012 (%) 

 Petržalka  24 652  25 015  25 622    26,9   2,4  

 Gyn. a pôrodníctvo 4 836  5 101  5 120    5,4   0,4  

 Novorodenecké 2 630  2 824  2 959    3,1   4,8  

 Pediatria 1 880  1 724  2 016    2,1   16,9  

 Traumatológia 1 821  1 932  2 002    2,1   3,6  

 Chirurgia 1 640  1 827  1 810    1,9   -0,9  

 Interná medicína 1 597  1 708  1 726    1,8   1,1  

 ORL  1 549  1 332  1 288    1,4   -3,3  

 Ortopédia 1 072  1 177  1 247    1,3   5,9  

 Urológia 1 196  1 148  1 081    1,1   -5,8  

 Gastroenterológia 909  917  1 027    1,1   12,0  

 Neurológia 899  865  816    0,9   -5,7  

 Cievna chirurgia 760  698  745    0,8   6,7  

 Psychiatria  796  752  733    0,8   -2,5  

 FRO 588  585  648    0,7   10,8  

 Odd. patol. novorodencov  416  609  544    0,6   -10,7  

 Očné 836  496  498    0,5   0,4  

 Foniatria  488  500  497    0,5   -0,6  

 Hematológia  337  400  446    0,5   11,5  

 Odd. dlhodobo chorých 253  253  244    0,3   -3,6  

 Anesteziológia 149  167  175    0,2   4,8  

Zdroj: Klient 

 

Pozn.: Počet UH reprezentuje štatistický počet hospitalizácií, ktorý zahŕňa aj presun 
pacientov medzi oddeleniami (napr. medzi chirurgiou a JIS a opačne). Preto 
dochádza k rozdielom medzi počtami UH, ktoré hradia ZP, nakoľko ošetrenie 
pacientov presunutých na iné oddelenie hradí poisťovňa vo väčšine prípadov ako 
jednu UH. 

 

Prehľad počtu UH v Petržalke v rokoch 2011-2013 

Zdroj: Klient 

  

Podiel oddelení na celkovom počte UH v Petržalke v roku 2013 

Zdroj: Klient 
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Prehľad počtu UH v Starom Meste a Pod. Biskupiciach v rokoch 
2011-2013 podľa oddelení 

Jednotky: počet UH; % 2011 2012 2013 

 

% z celk. 
2013 

2013 vs. 
2012 (%) 

 Staré mesto  9 490  9 524  10 133  

 

 10,6   6,4  

 Interné 2 801  3 045  3 305  

 

 3,5   8,5  

 Neurológia 2 274  2 423  2 644  

 

 2,8   9,1  

 Chirurgia 1 777  1 524  1 616  

 

 1,7   6,0  

 Psychiatria  1 009  1 078  1 149  

 

 1,2   6,6  

 Dermatovenerológia 1 095  1 009  930  

 

 1,0   -7,7  

 Koronárna jednotka  402  388  423  

 

 0,4   9,0  

 Nukleárna medicína  64  57  66  

 

 0,1   15,8  

 Diabetológia 68  n/a  n/a  

 

 n/a  n/a  

 Podunajské Biskupice  2 045  2 162  2 328  

 

 2,2   2,3  

 Geriatria 1 057  1 107  1 178  

 

 1,1   1,2  

 Odd. dlhodobo chorých 583  640  685  

 

 0,6   0,7  

 Doliečovacie oddelenie 405  415  465  

 

 0,4   0,4  

Zdroj: Klient 

 

Pozn.: Počet UH reprezentuje štatistický počet hospitalizácií, ktorý zahŕňa aj presun 
pacientov medzi oddeleniami (napr. medzi chirurgiou a JIS a opačne). Preto 
dochádza k rozdielom medzi počtami UH, ktoré hradia ZP, nakoľko ošetrenie 
pacientov presunutých na iné oddelenie hradí poisťovňa vo väčšine prípadov ako 
jednu UH. 
 

Prehľad počtu UH v Starom Meste v rokoch 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
 

 

Prehľad počtu UH v Pod. Biskupiciach v rokoch 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
 

9,490  9,524  
10,133  

10.3 10.3
10.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

FY11A FY12A FY13A

%

P
oč

et
 U

H

UH % celk. UH

2,045  

2,162  2,328  

2.2
2.3 2.4

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

FY11A FY12A FY13A

%

P
oč

et
 U

H

UH % celk. UH



 

 

Analýza súčasného stavu UNB – Kľúčové 
ukazovatele výkonnosti  

Ambulantná starostlivosť 

Ambulantná starostlivosť UNB 

40 16 Jún 2014 Dôverné 

Záverečná správa 

 

 

Ambulantná starostlivosť 

Prvé dva grafy zobrazujú prehľad uznaných ŠAS bodov 
v UNB v období rokov 2011, 2012 a 2013. 

► Celkový počet uznaných ŠAS bodov v roku 2011 bol 
457,8m. Väčšina ŠAS bodov bola generovaná 
nemocnicou (i) Ružinov vrátane PB (174,8m – 38,2 
%), nasledovali (ii) Petržalka (136,8m – 29,9 %), (iii) 
Kramáre (80,6m – 17,6 %) a (iv) Staré Mesto (65,6m 
- 14,3 %). 

► Počet uznaných ŠAS bodov bol v roku 2012 
relatívne stabilný (457,9m), v porovnaní s rokom 
2011 bol zaznamenaný mierny nárast (menej ako 
0,1 %). 

► V roku 2013 sa celkový počet uznaných ŠAS bodov 
zvýšil o 7m (1,5 %) v porovnaní s rokom 2012. 
Nárast bol zaznamenaný predovšetkým v Petržalke 
(o 3,7m - 2,7 %) a v Starom Meste (o 3,2m - 4,5 %) 
ako dôsledok efektívnejšej organizácie práce 
a lepšieho využívania zdrojov.  

► Ako je znázornené v grafe naľavo dole, väčšina ŠAS 
bodov bola generovaná Ružinovom vrátane PB 
(171,2m ŠAS bodov, t.j. 36,8 %), nasledovali 
Petržalka (139,6m ŠAS bodov, t.j. 30 %), Kramáre 
(80,3m ŠAS bodov, t.j. 17,3 %), Staré Mesto (73,9 
ŠAS bodov, t.j. 15,9 %). 

Podrobný prehľad ŠAS bodov podľa nemocníc 
a oddelení v sledovaných obdobiach je uvedený vo 
Finančných prílohách.  

Hlavné body analýzy ŠAS: 

– Počet požadovaných ŠAS bodov klesol od roku 
2011 o 1,3 % (zo 484,2m v roku 2011 na 477,9m 
v roku 2013). 

– Pomer neuznaných k vykázaným ŠAS bodom 
klesal od roku 2011. Zatiaľ čo v roku 2011 bolo 
neuznaných 5,5 % bodov, v roku 2012 ZP 
neschválili len 3,4 %. V roku 2013 bol tento 
pomer 2,7 %. 

– Centrálny príjem generuje najvyšší počet 
uznaných ŠAS bodov (15,1 % z celkového počtu 
ŠAS bodov v roku 2013). V roku 2012 sa zvýšil 
celkový počet ŠAS bodov o 5,4 % v porovnaní 
s rokom 2011 (z 66,9m v roku 2011 na 70,5m 
v roku 2012). V roku 2013 sa znížil celkový počet 
uznaných ŠAS bodov na centrálnom príjme 
o 0,5m (0,7 %) na 70m. 

– Podiel ostatných TOP 5 oddelení na celkovom 
počte ŠAS bodov v roku 2013 bol: (i) 

Gastroenterológia 3,8 % s 17,7m bodov (ii) 
Kardiológia 3,7 % so 17,4m bodov, (iii) 
Oftalmológia 3,4 % so 17,2m bodov a (iv) ORL 

3,2% s 14,8m bodov. 

Ambulantná starostlivosť 

Ambulantná starostlivosť UNB 

Prehľad počtu uznaných ŠAS bodov v UNB v rokoch 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
 

 

Prehľad počtu uznaných ŠAS bodov v UNB po nemocniciach v 
rokoch 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
 

 

 

Podiel nemocníc na celkovom počte uznaných ŠAS bodov v roku 
2013 

Zdroj: Klient 
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Ambulantná starostlivosť v Ružinove (vrátane PB) 

Graf vľavo hore zobrazuje prehľad počtu vykázaných 
a percento uznaných ŠAS bodov počas obdobia 2011 
až 2013 v Ružinove (vrátane PB). 

► Najväčší počet ambulancií je v Ružinove (vrátane 
PB).  

► Počet vykázaných ŠAS bodov sa od roku 2011 
znížil. Ambulancie v Ružinove (vrátane PB) vykázali 
184m ŠAS bodov v roku 2011, 176,4m v roku 2012 
a 175,4m v roku 2013.  

► Naopak, počet uznaných v pomere k vykázaným 
ŠAS bodom sa v sledovanom období zvýšil. ZP 
uznali v roku 2011 95 % vykázaných ŠAS bodov, 
v roku 2012 97,3 % a v roku 2013 97,6 %. 

Graf naľavo v strede zobrazuje počet uznaných ŠAS 
bodov v roku 2013 v členení podľa oddelení.  

► TOP 10 oddelení tvorilo cca 60 % z celkovo 
uznaných ŠAS bodov v Ružinove (vrátane PB). 

► Centrálny príjem s 27,8m uznaných bodov, má 
najväčší podiel na celkovo uznaných ŠAS bodoch 
Ružinova (16,2 %), nasleduje Oftalmológia (vrátane 
špecializácií) s 16m (9,3 %) a Kardiológiou s 13,3m 
(7,8 %) uznaných ŠAS bodov. 

► Nasledovné ambulancie majú 3-4 % podiel na 
celkových uznaných ŠAS bodoch v Ružinove 
(vrátane PB): 

– Gastroenterológia 6,8m ŠAS bodov, t.j. 4,1 %, 

– Urológia 6,7m, t.j. 4,0 %, 

– Neurológia 6,1m, t.j. 3,6 %, 

– Interné 6m, t.j. 3,5 %, 

– Gynekológia - príjem 5,5m, t.j. 3,2 %, 

– Dermatológia 5,2m, t.j. 3,1 % 

– Klinická onkológia, 5,1m, t.j. 3,0%. 

► V období 2011 - 2013 došlo k výraznému nárastu 
počtu vykázaných a uznaných ŠAS bodov na (i) 
Endokrinológii (68,1 %), (ii) Čeľustnej ortopédii (10,6 
%) a (iii) Reumatológii (8,3 %). 

► Na druhej strane, značný pokles ŠAS bodov bol v (i) 
Plastickej chirurgii (44,2 %), (ii) Klinickej psychológii 
(35,1 %) a (iii) Ortopédii a ORL (obe 18,7 %). 

► V sledovanom období neboli vykázané takmer 
žiadne neuhradené nadlimity. 

Detailný prehľad vykázaných, uznaných a uhradených 
ŠAS bodov v Ružinove (vrát. PB) v období rokov 2011, 
2012 a 2013 je uvedený vo Finančných prílohách. 

Ambulantná starostlivosť Ružinov (vrátane Podunajských Biskupíc) 

Počet vykázaných a % uznaných ŠAS bodov v Ružinove (vrátane 
PB) v rokoch 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
 

Počet uznaných ŠAS bodov v Ružinove (vrátane PB) v roku 2013 
po ambulanciách (TOP 10) 

Zdroj: Klient 

 
 

Podiel ambulancií (TOP 10) na celkovom počte uznaných ŠAS 
bodov v Ružinove (vrátane PB) v roku 2013 

Zdroj: Klient 
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Ambulantná starostlivosť na Kramároch 

Graf vľavo hore zobrazuje prehľad počtu vykázaných 
a percento uznaných ŠAS bodov počas obdobia 2011-
2013 na Kramároch. 

► Počet vykázaných ŠAS bodov sa od 2011 znížil. 
Ambulancie na Kramároch vykázali 82,8m ŠAS 
bodov v roku 2011, 81,1m v roku 2012 a 81,1m 
v roku 2013.  

► Naopak, počet uznaných v pomere k vykázaným 
ŠAS bodom sa v sledovanom období zvýšil. ZP 
uznali v roku 2011 97,3 % z vykázaných ŠAS bodov, 
v roku 2012 98,2 % a v roku 2013 99,1 %. 

Graf naľavo v strede zobrazuje počet vykázaných ŠAS 
bodov v roku 2013 podľa ambulancií. 

► TOP 10 ambulancií tvorilo cca 64 % celkových 
uznaných ŠAS bodov na Kramároch. 

► Centrálny príjem s 18,1m uznaných bodov, má 
najväčší podiel (22,5 %) na celkovom počte 
uznaných ŠAS bodov na Kramároch, nasleduje 
Endoskopia s 5,5m (6,9 %) a Urológia s 5,3m (6,6 
%) uznaných ŠAS bodov. 

► Ďalšie z TOP 10 ambulancií podľa počtu uznaných 
ŠAS bodov v 2013: 

– Klinická onkológia 4,4m ŠAS bodov, t.j. 5,5 %, 

– Geriatria 4,1m, t.j. 5,2 %, 

– Neurológia 3,3m, t.j. 4 %, 

– Traumatológia 2,9m, t.j. 3,7 %, 

– Infekčné (dospelí) 2,9m, t.j. 3,6%. 

► Na Kramároch je niekoľko ambulancií s podielom 2-3 
% z celkových uznaných ŠAS bodoch v roku 2013, 
napr. Hematológia, Interné, Chirurgia, Alergológia, 
atď. 

► V období 2011 - 2013 došlo k výraznému nárastu 
počtu vykázaných a uznaných bodov ŠAS na (i) 
Logopédii (42,3 %), (ii) Traumatológii (37 %) a (iii) 
Klinickej neurofyziológii (33 %). 

► Naopak, značný pokles ŠAS bodov bol na (i) 
Klinickej chirurgii (12,4 %), (ii) Diabetológii (11,4 %) 
a (iii) Hematológii (9,4 %). 

Detailný prehľad vykázaných, uznaných a uhradených 
ŠAS bodov na Kramároch v období rokov 2011, 2012 a 
2013 je uvedený vo Finančných prílohách. 

 

Ambulantná starostlivosť Kramáre 

Počet vykázaných a % uznaných ŠAS bodov na Kramároch v 
rokoch 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
 

 

 

Počet uznaných ŠAS bodov na Kramároch v roku 2013 po 
ambulanciách (TOP 10) 

Zdroj: Klient 

 
 

 

 

Podiel ambulancií (TOP 10) na celkovom počte uznaných ŠAS 
bodov na Kramároch v roku 2013 

Zdroj: Klient 
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Ambulantná starostlivosť v Petržalke 

Graf vľavo hore zobrazuje prehľad počtu vykázaných 
a percento uznaných ŠAS bodov počas obdobia 2011-
2013 v Petržalke. 

► Počet vykázaných ŠAS bodov bol viac-menej 
stabilný, v roku 2012 klesol len o 0,3 % v porovnaní 
s rokom 2011 a zvýšil sa o 0,9 % v roku 2013 
v porovnaní s rokom 2012. Ambulancie v Petržalke 
vykázali 144,3m ŠAS bodov v roku 2011, 143,9m v 
roku  2012 a 145,2m v roku 2013. 

► Pomer uznaných k vykázaným ŠAS bodom bol 94,8 
% v roku 2011, 94,4 % v roku 2012 a 96,1 % v roku 
2013. Celkový počet neuznaných ŠAS bodov 
v období 2011-2013 klesol. 

Graf naľavo v strede zobrazuje počet uznaných ŠAS 
bodov v roku 2013 bodov podľa oddelení. 

► TOP 10 ambulancií tvorilo cca 62 % z celkovo 
uznaných ŠAS bodov v Petržalke. 

► Centrálny príjem so 17,8m uznaných bodov má 
najvyšší podiel na celkových uznaných ŠAS bodoch 
(12,7 %), nasleduje Onko-hematológia so 12,1m (8,7 
%) a Gastroenterológia s 10,8m (7,8 %) uznaných 
ŠAS bodov. 

► Ďalšie z TOP 10 ambulancií podľa počtu uznaných 
ŠAS bodov v roku 2013: 

– Cievna, vitreoretinálna, rohovková, refrakčná 
a onkologická amb. 9,7m ŠAS bodov, t.j. 6,9 %, 

– ORL 7,9m, t.j. 5,7 %, 

– Audiologická, otoneurologická a kochleárna 
ambulancia 7,3m, t.j. 5,2 %, 

– Gynekológia 6,8m, t.j. 4,9 %. 

► V Petržalke je niekoľko ambulancií s podielom 2-4% 
na celkových uznaných ŠAS bodoch v 2013, napr. 
Anesteziológia, FRO, Neurológia, Klinická logopédia, 
atď. 

► V období 2011-2013 došlo k výraznému nárastu 
vykázaných a uznaných  ŠAS bodov v ambulanciách 
(i) Reprodukčnej medicíny (92,8 %), (ii) FRO (41,3 
%) a (iii) Gynekológie (24 %). Nárast viac ako 100 % 
bol v Angiológii (126,3 %) a Detskej neurológii 
(207,2 %). 

► Na druhej strane, značný pokles bol zaznamenaný v 
(i) Hemo-chemoterapii (38,6 %), (ii) Hematológii 
(38,1 %) a (iii) Ambulancii otologickej, rinologickej 
a pre poruchy spánku (16,3 %). 

Detailný prehľad vykázaných, uznaných a uhradených 
ŠAS bodov v Petržalke v období rokov 2011, 2012 a 
2013 je vo Finančných. 

Ambulantná starostlivosť Petržalka 

Počet vykázaných a % uznaných ŠAS bodov v Petržalke v rokoch 
2011-2013 

Zdroj: Klient 

  

 

Počet uznaných ŠAS bodov v Petržalke v roku 2013 po 
ambulanciách (TOP 10) 

Zdroj: Klient 

  

 

Podiel ambulancií (TOP 10) na celkovom počte uznaných ŠAS 
bodov v Petržalke v roku 2013 

Zdroj: Klient 
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Ambulantná starostlivosť v Starom Meste 

Graf vľavo hore zobrazuje prehľad počtu vykázaných 
a percento uznaných ŠAS bodov počas obdobia 2011-
2013 v Starom Meste. 

► Počet vykázaných ŠAS bodov sa znížil o 0,6 % 
v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 a vzrástol 
o 5,1 % v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012. 
Ambulancie v Starom Meste vykázali 73,1m ŠAS 
bodov v roku 2011, 72,6m v roku 2012 a 76,3m 
v roku 2013. 

► Pomer uznaných ŠAS bodov ku vykázaným vzrástol 
v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011, ale v roku 
2013 opäť poklesol. ZP uznali 89,8 % vykázaných 
ŠAS bodov v roku 2011, 97,3 % v roku 2012 a 96,8 
% v roku 2013. 

Graf naľavo v strede zobrazuje počet uznaných ŠAS 
bodov v roku 2013 podľa oddelení.  

► TOP 10 ambulancií tvorilo cca 62 % celkovo 
uznaných ŠAS bodov v Starom Meste. 

► Centrálny príjem s 6,3m uznaných bodov, má 
najväčší podiel na celkových uznaných ŠAS bodoch 
(8,5 %), nasleduje Interné s 6m (8,1 %) a Neurológia 
s 5m (6,8 %) uznaných ŠAS bodov. 

► Ďalšie z TOP 10 ambulancií podľa počtu uznaných 
ŠAS bodov v roku 2013: 

– Chirurgia, Klinická genetika a FRO s podielom 
cca 6 %, 

– Interné – príjem a JIS s podielom 5,6 %, 

– Fyzikálna terapia - príjem, Pneumológia 
a Urológia s podielom cca 5 % na celkových 
uznaných ŠAS bodoch v Starom Meste. 

► V Starom Meste je niekoľko ambulancií s podielom 
2-3 % na celkových uznaných ŠAS bodoch v 2013, 
napr. Kardiológia, Angiológia, Diabetológia, ORL, 
atď. 

► V období 2011 až 2013 došlo k výraznému nárastu 
počtu vykázaných a uznaných bodov ŠAS na (i) 
Internom a JIS (52,1 %), (ii) Endokrinológii (45,9 %) 
a (iii) Centrálnom príjme (44,5 %).  

► Naopak, pokles ŠAS bodov bol v Angiológii (18,6 %) 
a Psychiatrii (10 %). 

Detailný prehľad vykázaných, uznaných a uhradených 
ŠAS bodov v Starom Meste v období rokov 2011, 2012 
a 2013 je vo Finančných prílohách. 

 

Ambulantná starostlivosť Staré Mesto 

Počet vykázaných a % uznaných ŠAS bodov v Starom Meste v 
rokoch 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
 

Počet uznaných ŠAS bodov v Starom Meste v roku 2013 po 
ambulanciách (TOP 10) 

Zdroj: Klient 

 
 

Podiel ambulancií (TOP 10) na celkovom počte uznaných ŠAS 
bodov v Starom Meste v roku 2013 

Zdroj: Klient 
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 Laboratórna diagnostika – spoločné vyšetrovacie a 
liečebné zložky 

Graf vľavo hore znázorňuje prehľad vývoja uznaných 
SVLZ bodov v UNB počas rokov 2011-2013. 

► Celkový počet uznaných SVLZ bodov v roku 2011 
bol 1 539m. Väčšinu SVLZ bodov v roku 2011 
generovali Kramáre (479,3m, 31 %), nasledované 
Starým Mestom (385,4m, 25 %), Ružinovom vrátane 
Pod. Biskupíc (369,9m, 24 %) a Petržalkou (304,4m, 
20 %). 

► V roku 2012 poklesol počet uznaných SVLZ bodov 
o 2,7 % (41 tis.) oproti roku 2011 ako dôsledok 
menšieho počtu diagnostík vykonaných na 
Kramároch a v Ružinove (vrátane Pod. Biskupíc). 

► V roku 2013 celkový počet uznaných SVLZ bodov 
vzrástol o 11 % (164,7 tis.) oproti roku 2012. Z grafu 
vľavo dole je vidieť, že väčšina bodov bola 
generovaná v Starom Meste (484,4m, 29,1 %), 
nasledované Kramármi (474,6m, 28,5 %), 
Ružinovom (vrátane PB) (422,4m, 25,4 %) 
a Petržalkou (281,4m, 16,9 %). 

Detailnejší prehľad rozdelenia SVLZ bodov po 
nemocniciach a oddeleniach je prezentovaný na ďalších 
stranách. 

Hlavné body analýzy SVLZ 

– Celkový počet vykázaných SVLZ bodov narástol 
z 1 623m v 2011 na 1 729m v roku 2013. 

– Pomer medzi neuznanými a vyžiadanými SVLZ 
bodmi, bol v roku 2011 5,2 %. V roku 2012 
nebolo uznaných  54,7 tis. (3,5 %) SVLZ bodov. 
V roku 2013 pomer mierne vzrástol na 3,8 %. 

– CT diagnostika vykázala najviac SVLZ bodov vo 
všetkých nemocniciach okrem Petržalky, keďže 
ním nedisponuje. V roku 2011 bol celkový počet 
uznaných SVLZ bodov 463,9m V roku 2012 
počet SVLZ bodov vzrástol o 4,2 % a v roku 2013 
o ďalších 32,6 %. 

– Druhá najproduktívnejšia je Rádiodiagnostika. 
V roku 2011 bol počet uznaných SVLZ 217,1m 
V roku 2012 počet vzrástol o 6,2 % (13,5 tis.). 
V roku 2013 bol vykázaný iba mierny nárast o 0,2 
% (0,35 tis.). 

 

 

Laboratórna diagnostika 

Laboratórna diagnostika UNB 

Prehľad uznaných SVLZ bodov po nemocniciach v rokoch 2011-
2013 

Zdroj: Klient 

 

 
 

 

Počet uznaných SVLZ bodov v roku 2013 po nemocniciach 

Zdroj: Klient 

 
 

Podiel nemocníc na celkovom počte schválených SVLZ bodov 
v roku 2013 

Zdroj: Klient 
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Prehľad SVLZ v UNB v rokoch 2011-2013 

 

2011   2012   2013 

  

Jednotky: body 000, % Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

% z celk. 
uznaných 

2013 

 Ružinov (vrátane PB)  398 878  369 938  369 938   370 814  342 416  342 416   448 139  422 393  422 393    25,4  

 Úsek CT 155 186  152 211  152 211   151 641  149 563  149 563   234 197  229 510  229 510    13,3  

 Úsek rádiodiagnostiky a USG 66 693  56 920  56 920   66 580  63 700  63 700   71 756  62 545  62 545    3,6  

 FRO - rehabilitačné sály 25 005  16 366  16 366   25 399  14 743  14 743   27 936  21 207  21 207    1,2  

 Krvná banka 16 445 15 957 15 957  13 633 13 487 13 487  15 172 15 116 15 166  0,9 

 Funkčná diagnostika 15 654  15 383  15 383   15 140  14 895  14 895   15 225  15 073  15 073    0,9  

 Denzitometria interného odd. 14 633  13 542  13 542   13 383  13 023  13 023   13 567  13 296  13 296    0,8  

 RTG pracovisko 11 541  11 447  11 447   12 220  11 945  11 945   12 046  11 995  11 995    0,7  

 Očná ambulancia USG 9 388  9 318  9 318   10 826  10 818  10 818   10 540  11 204  11 204    0,6  

 Fyzioterapia a rehabilit. – odd. 12 114  11 888  11 888   13 373  7 022  7 022   13 706  9 038  9 038    0,5  

 Funkčná diagnostika - ONKD 6 663  6 552  6 552   7 027  6 414  6 414   7 484  7 277  7 277    0,4  

 Ostatné 65 556  60 354  60 354   41 592  36 806  36 806   26 510  26 130  26 130    1,5  

 Kramáre  485 858  479 332  479 332   460 484  455 001  455 001   477 311  474 588  474 588    28,5  

 Úsek CT 199 990  197 486  197 486   203 268  201 250  201 250   219 404  217 249  217 249    12,6  

 Úsek Magnetickej rezonancie 141 203  139 378  139 378   108 056  107 399  107 399   108 856  108 516  108 516    6,3  

 Úsek rádiodiagnostiky a USG 59 550  58 048  58 048   62 722  61 951  61 951   64 285  64 002  64 002    3,7  

 Funkčná diagnostika  28 746  28 446  28 446   28 781  28 668  28 668   28 350  28 804  28 804    1,7  

 Fyzioterapia a rehabilit. – odd.  19 831  19 707  19 707   22 261  20 202  20 202   23 864  23 548  23 548    1,4  

 Krvná banka 14 443  14 115  14 115   14 570  14 546  14 546   14 573  14 527  14 527    0,8  

 Klinická genetika 8 931  8 910  8 910   8 204  7 685  7 685   6 550  6 498  6 498    0,4  

 Pracovné lekárstvo  1 936  1 888  1 888   2 621  2 557  2 557   2 967  2 976  2 976    0,2  

 Interná ambulancia I.internej kl. 2 615  2 643  2 643   2 702  2 733  2 733   2 608  2 623  2 623    0,2  

 Endoskopia 517  572  572   1 046  1 652  1 652   1 055  1 055  1 055    0,1  

 Ostatné 8 097  8 141  8 141   6 253  6 358  6 358   4 798  4 791  4 791    0,3  

 Petržalka  317 464  304 443  304 443   313 891  306 550  306 550   309 599  281 433  281 433    16,9  

 Diagnostika a transfuziológia  142 038  139 363  139 363   136 727  134 200  134 200   124 181  121 452  121 452    7,0  

 Rádiodiagnostika 79 831  74 207  74 207   79 811  79 459  79 459   83 835  74 023  74 023    4,3  

 FRO – odd. 27 920  27 624  27 624   33 493  31 200  31 200   37 706  23 339  23 339    1,3  

 Odd. neinvazívnej kardiológie 20 983  19 865  19 865   21 403  21 076  21 076   20 551  20 334  20 334    1,2  

 Odd. klinickej imunológie 19 342  16 787  16 787   14 073  12 683  12 683   14 190  13 771  13 771    0,8  

 Denzitometria 6 458  6 172  6 172   11 174  10 984  10 984   12 851  12 531  12 531    0,7  

 Litotrypsia a USG 13 923  13 791  13 791   12 335  12 321  12 321   10 600  10 432  10 432    0,6  

 Gynekologický ultrazvuk  1 707  1 652  1 652   2 167  2 123  2 123   3 107  3 013  3 013    0,2  

 Neurofyziologické odd.  2 258  2 198  2 198   1 509  1 486  1 486   1 197  1 192  1 192    0,1  

 Audiometria 632  573  573   517  413  413   487  473  473    0,0  

 Ostatné 2 371  2 212  2 212   682  606  606   895  873  873    0,1  

 Staré Mesto  420 783  385 379  385 379   407 633  394 186  394 186   493 949  484 422  484 422    29,1  

 CT pracovisko 122 099  114 194  114 194   132 954  132 471  132 471   194 480  194 232  194 232    11,2  

 Odd. molekul. a biochem. gen. 104 117  97 300  97 300   80 703  78 869  78 869   59 979  59 164  59 164    3,4  

 Ústav patologickej anatómie 42 643  38 033  38 033   44 143  43 334  43 334   45 968  45 246  45 246    2,6  

 Mikrobiologický ústav  27 430  25 254  25 254   30 878  28 860  28 860   34 696  33 754  33 754    2,0  

 Lab. molekul. a biochem. gen    -    -    -     -    -    -    35 647  33 702  33 702    1,9  

 Radiodiagnostika 29 632  27 949  27 949   25 787  25 488  25 488   30 448  30 376  30 376    1,8  

 RTG - USG  14 792  13 711  13 711   15 178  15 126  15 126   16 314  16 294  16 294    0,9  

 Likvorové laboratórium 12 760  11 919  11 919   12 955  12 929  12 929   14 483  14 387  14 387    0,8  

 Laboratóriá odd. klin. genetiky 16 120  14 940  14 940   13 390  12 685  12 685   10 297  10 588  10 588    0,6  

 Nukleárna medicína  12 458  11 644  11 644   12 271  11 215  11 215   10 368  10 353  10 353    0,6  

 Ostatné 38 734  30 435  30 435   39 373  33 210  33 210   41 269  36 326  36 326    2,2  
                            

 Spolu 1 622 984 1 539 091  1 539 091    1 552 821  1 498 153  1 498 153     1 728 998   1 662 836 1 662 836    100,0  

Zdroj: Klient 
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Laboratórna diagnostika v Ružinove (vrátane PB) 

Tabuľka hore poskytuje detailný prehľad vykázaných, 
uznaných a zaplatených SVLZ bodov v Ružinove 
(vrátane PB) za obdobie 2011-2013. 

Horný graf znázorňuje prehľad vykázaných a % 
uznaných SVLZ bodov počas sledovaného obdobia. 

► Počet vykázaných SVLZ bodov klesol o 7 % v roku 
2012 oproti roku 2011 a vzrástol o 20,9 % v roku 
2013 oproti roku 2012. Diagnostické centrá vykázali 
398,9m bodov v roku 2011, 370,8m v roku 2012 
a 448,1m v roku 2013. 

► V roku 2011 ZP neuznali 7,3 % z vykázaných SVLZ 
bodov, v roku 2012 7,7 % a v roku 2013 5,7 %. 

► Spodný graf zobrazuje počet uznaných SVLZ bodov 
v roku 2013. TOP 10 diagnostických centier 
predstavuje cca 94 % z celkového počtu uznaných 
bodov v Ružinove (vrátane PB). 

► CT má najväčší podiel na celkovom počte uznaných 
SVLZ bodov (229,5m - 54,3 %), nasledované 
Rádiodiagnostikou a USG s 62,5m (14,8 %) a FRO 
rehabilitačnými halami s 21,2m (5 %) schválenými 
bodmi. 

► Ostatné z TOP 10 diagnostických centier 
s významným podielom na uznaných SVLZ bodoch 
v roku 2013 sú: 

– Funkčná diagnostika s 5 % podielom, 

– Krvná banka a denzitometria s cca 3,6 % 
podielom, 

– RTG, Oftalmológia s cca 3 % podielom. 

Laboratórna diagnostika Ružinov (vrátane PB) 

Prehľad počtu SVLZ bodov v Ružinove (vrátane Podunajských Biskupíc) v rokoch 2011-2013  

 

2011   2012   2013 

  

Jednotky: body 000, % Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

% z celk. 
uznaných 

2013 

 Ružinov (vrátane PB)  398 878  369 938  369 938   370 814  342 416  342 416   448 139  422 393  422 393    25,4  

 Úsek CT 155 186  152 211  152 211   151 641  149 563  149 563   234 197  229 510  229 510    13,3  

 Úsek rádiodiagnostiky a USG 66 693  56 920  56 920   66 580  63 700  63 700   71 756  62 545  62 545    3,6  

 FRO - rehabilitačné sály 25 005  16 366  16 366   25 399  14 743  14 743   27 936  21 207  21 207    1,2  

 Krvná banka 16 445  15 957  15 957   13 633  13 487  13 487   15 172  15 116  15 116    0,9  

 Funkčná diagnostika 15 654  15 383  15 383   15 140  14 895  14 895   15 225  15 073  15 073    0,9  

 Denzitometria interného odd. 14 633  13 542  13 542   13 383  13 023  13 023   13 567  13 296  13 296    0,8  

 RTG pracovisko 11 541  11 447  11 447   12 220  11 945  11 945   12 046  11 995  11 995    0,7  

 Očná ambulancia USG 9 388  9 318  9 318   10 826  10 818  10 818   10 540  11 204  11 204    0,6  

FRO – odd. 12 114  11 888  11 888   13 373  7 022  7 022   13 706  9 038  9 038    0,5  

 Funkčná diagnostika - ONKD 6 663  6 552  6 552   7 027  6 414  6 414   7 484  7 277  7 277    0,4  

 Endoskopia - Lithotrypsia 5 252  5 340  5 340   5 700  5 700  5 700   7 620  6 958  6 958    0,4  

 Neurologické ambulancie 3 238  3 149  3 149   2 601  2 579  2 579   3 020  3 728  3 728    0,2  

 Gastroenterologická endoskopia a USG 5 043  3 979  3 979   5 739  5 318  5 318   3 710  3 673  3 673    0,2  

 USG v gynekológií a pôrodníctve 4 279  3 670  3 670   3 154  2 915  2 915   3 281  3 248  3 248    0,2  

 Urologická ambulancia 2 109  1 964  1 964   2 576  2 566  2 566   2 528  2 528  2 528    0,1  

 Gastroentero. amb. - abdominalna USG 1 585  1 536  1 536   2 829  2 775  2 775   2 576  2 513  2 513    0,1  

 Detská ambulancia - novorodenecká 3 367  2 991  2 991   2 160  1 906  1 906   2 146  1 994  1 994    0,1  

 Ostatné 40 683  37 724  37 724   16 833  13 046  13 046   1 630  1 489  1 489    0,1  

Zdroj: Klient 

Počet vykázaných a % uznaných SVLZ bodov v Ružinove 
(vrátane PB) v období 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
Počet uznaných SVLZ v roku 2013 v Ružinove (vrátane PB) 

Zdroj: Klient 
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Laboratórna diagnostika na Kramároch 

Tabuľka hore poskytuje detailný prehľad vykázaných, 
uznaných a zaplatených SVLZ na Kramároch za roky 
2011-2013. 

Horný graf znázorňuje prehľad uznaných a % 
vykázaných SVLZ bodov na Kramároch počas 
sledovaného obdobia. 

► Počet vykázaných SVLZ bodov klesol o 5,2 % v roku 
2012 oproti roku 2011 a narástol o 3,7 % v roku 
2013 oproti roku 2012. Diagnostické centrá na 
Kramároch vykázali 485,9m SVLZ bodov v roku 
2011, 460,5m v roku 2012 a 477,3m v roku 2013. 

► ZP neuznali v roku 2011 1,3 % z vykázaných SVLZ 
bodov, v roku 2012 1,2 % a iba 0,6 % v roku 2013. 

► Spodný graf zobrazuje počet uznaných SVLZ bodov 
v roku 2013. TOP 10 diagnostických centier 
predstavuje cca 98 % z celkového počtu uznaných 
bodov na Kramároch. 

► CT má najväčší podiel na celkovom počte uznaných 
SVLZ bodov (217,2m, 45,8 %,) nasledované MRI 
s 108,5m (22,9 %) a Rádiodiagnostikou a USG 
s 64m (13,5 %) schválenými bodmi. 

► Ostatné z TOP 10 SVLZ centier s významným 
podielom na uznaných SVLZ bodoch v roku 2013 sú: 

– Diagnostika s cca 6 % podielom, 

– FRO s cca 5 % podielom, 

– Krvná banka s cca 3 % podielom. 

Laboratórna diagnostika Kramáre 

Prehľad počtu SVLZ bodov na Kramároch v rokoch 2011-2013 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

  

Jednotky: body 000, % Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

% z celk. 
uznaných 

2013 

Kramáre 485 858  479 332  479 332   460 484  455 001  455 001   477 311  474 588  474 588  

 

 28,5  

 Úsek CT 199 990  197 486  197 486   203 268  201 250  201 250   219 404  217 249  217 249  

 

 12,6  

 Úsek MRI 141 203  139 378  139 378   108 056  107 399  107 399   108 856  108 516  108 516  

 

 6,3  

 Úsek rádiodiagnostiky a USG 59 550  58 048  58 048   62 722  61 951  61 951   64 285  64 002  64 002  

 

 3,7  

 Funkčná diagnostika  28 746  28 446  28 446   28 781  28 668  28 668   28 350  28 804  28 804  

 

 1,7  

 FRO – odd,  19 831  19 707  19 707   22 261  20 202  20 202   23 864  23 548  23 548  

 

 1,4  

 Krvná banka 14 443  14 115  14 115   14 570  14 546  14 546   14 573  14 527  14 527  

 

 0,8  

 Klinická genetika 8 931  8 910  8 910   8 204  7 685  7 685   6 550  6 498  6 498  

 

 0,4  

 Pracovné lekárstvo  1 936  1 888  1 888   2 621  2 557  2 557   2 967  2 976  2 976  

 

 0,2  

 Interné 2 615  2 643  2 643   2 702  2 733  2 733   2 608  2 623  2 623  

 

 0,2  

 Endoskopia 517  572  572   1 046  1 652  1 652   1 055  1 055  1 055  

 

 0,1  

 Geriatria 527  527  527   1 515  1 543  1 543   980  981  981  

 

 0,1  

 Interná ambulancia  1 054  1 103  1 103   1 253  1 317  1 317   953  955  955  

 

 0,1  

 Pracovisko USG 960  952  952   892  935  935   885  886  886  

 

 0,1  

 Bioch,lab, - KIGM 973  940  940   868  844  844   958  878  878  

 

 0,1  

 Amb, urologická - litotrypsia 1 750  1 733  1 733   1 241  1 241  1 241   475  525  525  

 

 0,0  

 Klinická neurofyziológia 235  253  253   344  330  330   336  336  336  

 

 0,0  

 Amb, gynekologická klinická 438  479  479   139  148  148   209  228  228  

 

 0,0  

 Amb, novorodenencká - sono 2 161  2 153  2 153    -    -    -    2  2  2  

 

 0,0  
Zdroj: Klient 

Počet vykázaných a % uznaných SVLZ bodov na Kramároch v  
rokoch 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
Počet uznaných SVLZ v roku 2013 na Kramároch 

Zdroj: Klient 
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Laboratórna diagnostika v Petržalke 

Horný graf znázorňuje prehľad uznaných SVLZ bodov v 
Petržalke počas sledovaného obdobia. 

► Počet vykázaných SVLZ bodov klesol o 1,1 % v roku 
2012 oproti roku 2011 a o ďalších 1,4 % v roku 2013 
oproti roku 2012. Diagnostické centrá v Petržalke 
vykázali 317,5m bodov v roku 2011, 313,9m v roku 
2012 a 309,6m v  roku 2013. 

► ZP neuznali v roku 2011 4,1 % z vykázaných SVLZ 
bodov, v roku 2012 2,3 % a 9,1 % v roku 2013. 

► Spodný graf zobrazuje počet uznaných SVLZ bodov 
v roku 2013. TOP 10 diagnostických centier 
predstavuje cca 98 % z celkového počtu uznaných 
SVLZ bodov v Petržalke. 

► Laboratórna diagnostika a transfuziológia majú 
najväčší podiel na celkových uznaných SVLZ 
bodoch (43,2 %, 121,5m), nasledované 
Rádiodiagnostikou s 74m (26,3 %) a FRO oddelením 
s 23,3m (8,3 %) bodov. 

► Ostatné diagnostické centrá s významným podielom 
na celkovom počte uznaných bodov v roku 2013 sú: 

– Neinvazívna kardiológia s cca 7 % podielom, 

– Klinická imunológia s cca 5 % podielom, 

– Krvná banka s cca 3 % podielom. 

 

Laboratórna diagnostika Petržalka 

Prehľad počtu SVLZ bodov v Petržalke v rokoch 2011-2013 

 

2011   2012   2013 

  

Jednotky: body 000, % Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

% z celk. 
uznaných 

2013 

 Petržalka  317 464  304 443  304 443   313 891  306 550  306 550   309 599  281 433  281 433  

 

 16,9  

 Diagnostika a transfuziológia  142 038  139 363  139 363   136 727  134 200  134 200   124 181  121 452  121 452  

 

 7,0  

 Rádiodiagnostika 79 831  74 207  74 207   79 811  79 459  79 459   83 835  74 023  74 023  

 

 4,3  

 FRO – odd, 27 920  27 624  27 624   33 493  31 200  31 200   37 706  23 339  23 339  

 

 1,3  

 Odd, neinvazívnej kardiológie 20 983  19 865  19 865   21 403  21 076  21 076   20 551  20 334  20 334  

 

 1,2  

 Odd, klinickej imunológie 19 342  16 787  16 787   14 073  12 683  12 683   14 190  13 771  13 771  

 

 0,8  

 Denzitometria 6 458  6 172  6 172   11 174  10 984  10 984   12 851  12 531  12 531  

 

 0,7  

 Litotrypsia a USG 13 923  13 791  13 791   12 335  12 321  12 321   10 600  10 432  10 432  

 

 0,6  

 Gynekologický ultrazvuk  1 707  1 652  1 652   2 167  2 123  2 123   3 107  3 013  3 013  

 

 0,2  

 Neurofyziologické odd,  2 258  2 198  2 198   1 509  1 486  1 486   1 197  1 192  1 192  

 

 0,1  

 Audiometria 632  573  573   517  413  413   487  473  473  

 

 0,0  

 USG novorodenecké  2 358  2 203  2 203   241  167  167   456  437  437  

 

 0,0  

 Krvná banka  -    -    -    440  438  438   404  402  402  

 

 0,0  

 USG chirurgia  13  8  8    -    -    -    35  35  35  

 

 0,0  

Zdroj: Klient 

Počet vykázaných a % uznaných SVLZ bodov v Petržalke v 
rokoch 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
 

Počet uznaných SVLZ v roku 2013 v Petržalke 

Zdroj: Klient 
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Laboratórna diagnostika v Starom Meste 

Graf naľavo znázorňuje prehľad uznaných SVLZ bodov 
v Starom Meste počas sledovaného obdobia. 

► Počet vykázaných SVLZ bodov klesol o 3,1 % v roku 
2012 oproti roku 2011 a vzrástol o 21,2 % v roku 
2013 oproti roku 2012. Diagnostické centrá v Starom 
Meste vykázali 420,8m bodov v roku 2011, 407,6m 
v roku 2012 a 493,9m v roku 2013. 

► ZP neuznali v roku 2011 8,4 % z vykázaných SVLZ 
bodov, v roku 2012 3,3 % a 1,9 % v roku 2013. 

► TOP 10 diagnostických centier predstavuje cca 93 % 
z celkového počtu uznaných bodov v Starom Meste. 

► CT má najväčší podiel na celkovom počte uznaných 
SVLZ bodov (40,1 %, 194,2m), nasledované 
Molekulárnou a biochemickou genetikou s 59,2m 
(12,2 %) a Patologickou anatómiou s 45,2m (9,3 %) 
schválenými bodmi. 

 

Laboratórna diagnostika Staré Mesto 

Prehľad počtu SVLZ bodov v Starom Meste v rokoch 2011-2013 

 

2011   2012   2013 

  

Jednotky: body 000, % Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

% z celk. 
uznaných 

2013 

 Staré Mesto  420 783  385 379  385 379   407 633  394 186  394 186   493 949  484 422  484 422  

 

 29,1  

 CT pracovisko 122 099  114 194  114 194   132 954  132 471  132 471   194 480  194 232  194 232  

 

 11,2  

 Odd. molek. a biochem. gen. 104 117  97 300  97 300   80 703  78 869  78 869   59 979  59 164  59 164  

 

 3,4  

 Ústav patologickej anatómie 42 643  38 033  38 033   44 143  43 334  43 334   45 968  45 246  45 246  

 

 2,6  

 Mikrobiologický ústav  27 430  25 254  25 254   30 878  28 860  28 860   34 696  33 754  33 754  

 

 2,0  

 Lab. molek. a biochem. gen    -    -    -     -    -    -    35 647  33 702  33 702  

 

 1,9  

 Radiodiagnostika 29 632  27 949  27 949   25 787  25 488  25 488   30 448  30 376  30 376  

 

 1,8  

 RTG - USG  14 792  13 711  13 711   15 178  15 126  15 126   16 314  16 294  16 294  

 

 0,9  

 Likvorové laboratórium 12 760  11 919  11 919   12 955  12 929  12 929   14 483  14 387  14 387  

 

 0,8  

 Laboratóriá klin. genetiky 16 120  14 940  14 940   13 390  12 685  12 685   10 297  10 588  10 588  

 

 0,6  

 Nukleárna medicína  12 458  11 644  11 644   12 271  11 215  11 215   10 368  10 353  10 353  

 

 0,6  

 FRO - SVLZ 9 140  4 476  4 476   11 501  5 528  5 528   13 374  8 562  8 562  

 

 0,5  

 Denzitometria 7 916  5 884  5 884   6 944  6 923  6 923   6 599  6 583  6 583  

 

 0,4  

 Funkčná diagnostika  4 524  4 206  4 206   4 887  4 860  4 860   4 933  4 932  4 932  

 

 0,3  

 I. interná klinika - USG 3 028  2 851  2 851   3 306  3 301  3 301   3 384  3 378  3 378  

 

 0,2  

 Klinická imunológia – lab. 3 507  3 554  3 554   3 192  3 182  3 182   3 285  3 266  3 266  

 

 0,2  

 Krvná banka 3 044  2 872  2 872   3 053  2 989  2 989   3 217  3 213  3 213  

 

 0,2  

 Endoskopia  2 130  1 920  1 920   2 233  2 199  2 199   3 224  3 151  3 151  

 

 0,2  

 Mykologické lab. kožnej kliniky 1 844  1 717  1 717   1 494  1 481  1 481   1 388  1 380  1 380  

 

 0,1  

 Neurológia - USG 1 621  1 339  1 339   1 657  1 657  1 657   952  952  952  

 

 0,1  

 USG - funkčné vyšetrenie 1 899  1 545  1 545   1 070  1 058  1 058   914  910  910  

 

 0,1  

 Psychiatria - funkčná diagnost. 77  67  67   33  31  31   0   -    -   

 

 -   

 Biochem. laboratórium 4  4  4   1  1  1    -    -    -   

 

 -   

Zdroj: Klient 

 Počet vykázaných a % uznaných SVLZ bodov v Starom Meste v  
rokoch 2011-2013 

Zdroj: Klient 

 
Počet uznaných SVLZ v roku 2013 v Starom Meste 

Zdroj: Klient 
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Operácie 

Tabuľka vľavo poskytuje prehľad chirurgických zákrokov 
podľa nemocníc a oddelení. 

► Počet operácií v roku 2012 stúpol o 4,3 % oproti 
roku 2011 a o ďalších 7 % v roku  2013 oproti roku 
2012. 

► Ako je znázornené v grafe naľavo, najväčší podiel na 
všetkých operáciách v roku 2013 v UNB majú (i) 
Oftalmológia s 10 621 operáciami (19,9 %), (ii) 
Gynekológia s 9 028 operáciami (16,9 %), (iii) 
Ortopédia s 8 154 operáciami (15,3 %), (iv) Chirurgia 
s 6 131 operáciami (11,5 %) a (v) Urológia s 5 970 
operáciami (11,2 %). 

► Najviac operácií v roku 2013 bolo uskutočnených  
v Ružinove (43,8 %), potom v Petržalke (32,8 %), na 
Kramároch (21,1 %) a v Starom Meste (2,2 %). 

Pôrody 

Tabuľka nižšie uvádza prehľad pôrodov v UNB za 
obdobie 2011-2013. 

► Celkový počet pôrodov bol stabilný v rokoch 2011 
a 2012 a narástol o 2,6 % v roku 2013. 

►  Najviac pôrodov bolo uskutočnených v Petržalke 
s nárastom o 11,4 % počas obdobia 2011-2013. Ako 
je znázornené v grafe dolu, najväčší podiel na 
pôrodoch v roku 2013 mala Petržalka (40,2 %), 
nasledovali Kramáre (30,4 %) a Ružinov (29,4 %). 

 

Ostatné KPIs 

Operácie a pôrody 

Počet operácií v UNB v rokoch 2011-2013 podľa nemocníc 

Jednotky 2011 2012 2013 

Ružinov 21 589  22 233  23 427  

Oftalmológia 4 057  4 925  5 940  

Plastická chirurgia 3 378  3 301  3 166  

Gynekológia a pôrodníctvo 2 952  2 882  3 001  

Ortopédia a úrazová chirurgia 2 469  2 486  2 750  

Maxilofaciálna chirurgia 2 219  2 041  1 987  

Chirurgia ruky 1 510  1 723  1 679  

Chirurgia 1 539  1 545  1 577  

Urológia 1 230  1 222  1 259  

Hrudná chirurgia 1 102  1 047  1 135  

ORL 771  665  574  

Mikrochirurgické centrum - popáleniny 362  396  359  

Kramáre 9 624  9 024  11 288  

Urológia 2 272  1 672  3 083  

Gynekológia a pôrodníctvo 1 861  2 030  2 962  

Úrazová chirurgia 2 722  2 068  2 097  

Chirurgia 1 367  1 894  1 705  

Neurochirurgia 1 402  1 360  1 441  

Petržalka 15 630  17 637  17 556  

Oftalmológia 3 103  4 461  4 681  

Úrazová chirurgia 3 349  3 032  3 307  

Gynekológia a pôrodníctvo 2 844  2 974  3 065  

ORL 2 479  2 692  2 449  

Chirurgia 1 384  1 699  1 658  

Urológia 1 533  2 002  1 628  

Cievna chirurgia 938  777  768  

Staré Mesto 1 088  1 077  1 191  

Chirurgia 1 088  1 077  1 191  
        

UNB celkom  47 931  49 971  53 462  

Zdroj: Klient 

 

Podiel oddelení na celkovom počte operácií v UNB v roku 2013 

Zdroj: Klient 
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Prehľad počtu pôrodov v UNB v rokoch 2011-2013  

Počet 2011 2012 2013 

Petržalka 2 824  3 050  3 145  

Kramáre 2 440  2 564  2 381  

Ružinov 2 387  2 238  2 299  

UNB celkom 7 651  7 651  7 852  

Zdroj: Klient 

 

 

Podiel nemocníc na celkovom počte pôrodov v UNB v roku 2013 

Zdroj: Klient 
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Počet lôžok 

Celkový počet lôžok v UNB bol v sledovanom období 
relatívne stabilný až na mierny pokles v roku 2013 
oproti roku 2012 (menej ako 0,5 %). 

► Graf naľavo zobrazuje podiel nemocníc na celkovom 
počte lôžok v UNB za rok 2013. Najväčší počet lôžok 
v roku 2013 bol v Ružinove (893, 34 %), ďalej 
v Petržalke (649, 24,7 %), na Kramároch (627, 
23,9 %), Starom Meste (344, 13,1 %) 
a Podunajských Biskupiciach (113, 4,3 %) 

► Viac detailov o počte lôžok v jednotlivých 
nemocniciach je na nasledujúcich stranach. 

Obložnosť 

Obložnosť v UNB sa v roku 2012 v porovnaní s rokom 
2011 zvýšila o 5,8 % a následne sa znížila o 4,9 % 
v roku 2013. 

► Kramáre a Podunajské Biskupice vykazujú navyššiu 
obložnosť (cca 80%) v UNB v roku 2013. 

– Na Kramároch je 10 oddelení s obložnosťou nad 
80 %, napríklad (i) Geriatria a Neurochirurgia (cca 
89,7 %), (ii) Interné (87,8 %) a (iii) Neonatológia 
(86,8 %). 

– Najvyššia obložnosť v Podunajských Biskupiciach 
bola na oddelení Dlhodobo chorých (cca 88,5 %). 

► Obložnosť v Petržalke bola v roku 2013 77,2 %, kde 
najväčšiu obložnosť vykázala Pediatria s cca 96 %, 
nasledovaná oddelením Patologických 
novorodencov (cca 90 %) a Neonatológia (cca 90 
%). 

► V Ružinove malo najväčší podiel na celkovej 
obložnosti (72,9 %) oddelenie FRO (83,4 %) 
a Ortopédia (81,8 %). 

► Najnižšia obložnosť bola v Starom Meste (36,4 %), 
kde mali všetky oddelenia obložosť menej ako 45 %. 

Priemerná ošetrovacia doba (ALOS) 

V ALOS v UNB boli v období 2011-2013 len mierne 
zmeny. Graf vľavo dole znázorňuje ALOS UNB 
nemocníc v roku 2013. 

► Najvyššia ALOS bola v Podunajských Biskupiciach 
(14,0) nasledovalo Staré Mesto (8,4), Kramáre (7,0), 
Petržalka (6,8) a Ružinov (6,7). 

Detailný prehľad o obložnosti, ALOS a počte lôžok v 
UNB v rokoch 2011-2013 je uvedený vo Finančných 
prílohách. 

Ďalšia analýza horeuvedených kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti je k dispozícii na nasledujúcich stranách. 

Počet lôžok, obložnosť a ALOS v UNB 

Podiel nemocníc na celkovom počte postelí v UNB v roku 2013 

Zdroj: Klient 

 
Obložnosť v UNB po nemocniciach v roku 2013 

Zdroj: Klient 

  

 
ALOS v UNB v roku 2013 

Zdroj: Klient 

Notes to chart 

1. Note text. 
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Grafy uvedené na tejto strane poskytujú prehľad o počte 
lôžok podľa nemocníc a oddelení v roku 2013. 

► Najväčší počet lôžok v roku 2013 bol v Ružinove 
(893 lôžok, t.j. 34 %), nasledovali Petržalka (649 
lôžok, 24,7 %), Kramáre (627 lôžok, 23,9 %), Staré 
Mesto (344 lôžok, 13,1 %) a Podunajské Biskupice 
(113 lôžok, 4,3 %). 

► Oddelením s najväčším počtom lôžok v roku 2013 v 
Ružinove bola Ortopédia (101, t.j. 11,3 %), 
Gynekológia a pôrodníctvo (100, t.j. 15,4 %) v 
Petržalke, Gynekológia a pôrodníctvo na Kramároch 
(99, t.j. 15,8 %), Psychiatria v Starom Meste (70, t.j. 
20,3 %) a Geriatria (46, t.j. 40,7 %) v Podunajských 
Biskupiciach. 

 

 

Počet lôžok v Ružinove v roku 2013 po oddeleniach 

Zdroj: Klient 

 
 

Počet lôžok na Kramároch v roku 2013 po oddeleniach 

Zdroj: Klient 
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Počet lôžok v Starom Meste v roku 2013 po oddeleniach 

Zdroj: Klient 

 
 

Počet lôžok v Pod. Biskupiciach v roku 2013 po oddeleniach 

Zdroj: Klient 
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Grafy nižšie zobrazujú prehľad obložnosti a ALOS v roku 2013 podľa TOP 10 oddelení v jednotlivých UNB 
nemocniciach. Veľkosť kruhu je proporcionálna k počtu UH na danom oddelení. 

► Najvyššia obložnosť v Ružinove bola vykázaná na (i) Gynekológii (81,8 %), (ii) Internom oddelení (79,5 %) a (iii) 
Ortopédii (78,8 %). Najvyššia ALOS bola na (i) Plastickej chirurgii (22,1), (ii) Chirurgii ruky (20,9) a (iii) 
Neonatológii (11,3). 

► Najvyššia obložnosť na Kramároch bola vykázaná na (i) Geriatrii (89,8 %), (ii) Neurochirurgii (89,7%) a (iii) 
Internom oddelení (87,8 %). Najvyššia ALOS bola na Neurológii (11,8) a Neurochirurgii (10,3). 

► Petržalka má z UNB nemocníc najvyššiu obložnosť a síce (i) Pediatria (95,9 %), (ii) Neonatológia (88,5 %) a (iii) 
Interné oddelenie (80,5 %). Najvyššia ALOS bola na (i) Internom oddelení (8,9), (ii) Gastroenterológii (7,3) a (iii) 
Ortopédii (6,7). 

► Obložnosť v Starom Meste je najnižšia z UNB nemocníc, kde väčšina oddelení má obložnosť cca 35-41 %. 
Najvyššia ALOS bola na Psychiatrii (17,5) a Dermatovenerológii (10,1). 

UH, ALOS a obložnosť 

Obložnosť a ALOS v TOP 10 oddeleniach v Ružinove  Obložnosť a ALOS v TOP 10 oddeleniach na Kramároch v roku 2013 

 v roku 2013       

Zdroj: EY analýza      Zdroj: EY analýza 

 
 

 

Obložnosť a ALOS v TOP 10 oddeleniach v Petržalke  Obložnosť a ALOS v TOP 10 oddeleniach v Starom Meste v 2013 

v roku 2013      v roku 2013       

Zdroj: EY analýza      Zdroj: EY analýza 
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Limity dohodnuté so zdravotnými poisťovňami 

Tabuľky vľavo znázorňujú dohodnuté limity so ZP počas 
sledovaného obdobia. Graf zobrazuje percentuálny 
podiel každého limitu za daný typ tržieb z celkového 
dohodnutého limitu. 

 

Dôležité dohody so ZP 

Limity 

Limity VšZP 

Mena: EUR tis. 2011 2012 2013 

Ukončené hospitalizácie 60 751  62 140  56 973  

Špecializovaná ambulantná starostlivosť 6 958  7 177  7 379  

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 7 435  5 618  6 384  

Špeciálny zdravotnícky materiál 2 774  5 548  5 548  

CT 1 235  2 470  2 957  

Magnetická rezonancia 390  780  780  

Jednodňová zdravotná starostlivosť 631  927  609  

Podtlakové uzatváranie rán 120  208  228  

Stacionáre 211  211  211  

Denzitometria 92  185  46  

Anesteziológia in UH  in UH  29  

Materské mlieko 4  7  7  

Celkom 80 600  85 271  81 152  

Zdroj: Klient 

 

 

Limity Dôvera 

Mena: EUR tis. 2011 2012 2013 

Ukončené hospitalizácie 16 443  15 900  16 956  

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 2 076  2 376  2 676  

Osobitne hradené výkony 720  1 740  1 884  

Stomatológia 43  43  43  

Stacionáre 13  13  13  

Všeobecná ambulantná starostlivosť 0  0  0  

Gynekológia 0  0  0  

Celkom 19 295  20 072  21 572  

Zdroj: Klient 

 

Limity Union 

Mena: EUR tis. 2011 2012 2013 

Ukončené hospitalizácie 3 300  3 058  4 213  

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 189  381  536  

Špecializovaná ambulantná starostlivosť 182  238  295  

Jednodňová zdravotná starostlivosť  -   9  39  

Stacionáre 2  3  4  

Extra poplatky za hospitalizáciu  -   132   -   

Celkom 3 673  3 822  5 086  

Zdroj: Klient 

 

 

Prehľad limitov podľa výkonov v roku 2013 

Zdroj: Klient 
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Ceny za ukončené hospitalizácie podľa zdravotných poisťovní 

VšZP  

Mena: EUR Október 2013 

Spondylochirurgia 10 420  

Anesteziológia 6 925  

Hematológia 5 618  

Mikrochirurgia 4 984  

Popáleninové 4 918  

Nukleárna medicína 4 297  

JIRS pre patologických novorodencov 3 985  

Odd. patologických novorodencov 2 709  

Neurochirurgia 2 415  

Oddelenie cystickej fibrózy - dospelí 2 228  

Pneumoonkológia 2 116  

Aritmia a koronárna jednotka  2 115  

Hrudníková chirurgia 1 889  

Oddelenie cystickej fibrózy - deti 1 824  

Odd. dlhodobo chorých (21 dní a viac) 1 744  

Ortopédia 1 289  

Traumatológia 1 267  

Cievna chirurgia A 1 267  

Pneumológia a ftizeológia 1 248  

Psychiatria 1 231  

Gerontopsychiatria 1 231  

Pneumológia - deti 1 212  

Chirurgia 1 179  

ORL 1 177  

Foniatria 1 177  

Ústna a čelustná chirurgia 1 119  

Gastroenterológia 1 114  

Neurológia 1 100  

Infektológia - dospelí 1 075  

Plastická chirurgia 1 072  

Oddelenie chirurgie ruky 1 072  

Urológia 1 056  

Geriatria 1 056  

Infektológia - deti 1 034  

Oftalmológia 922  

Neonatológia - JIS 922  

Odd. dlhodobo chorých (do 20 dní) 872  

Interné 800  

Diabetológia 800  

Cievna chirurgia B 800  

Oddelenie fyzioterapie a rehabilitácie 755  

Pediatria 741  

Gynekológia 738  

Doliečovacie oddelenie 650  

Novorodenecké odd. 642  

Dermatovenerológia 634  

Pracovné lekárstvo a toxikológia 624  

Zdroj: Klient 

Dôvera  

Mena: EUR Január 2014 

Spondylochirurgia 10 419  

Anesteziológia 7 890  

Hematológia 5 600  

Mikrochirurgia 4 932  

Popáleninové 4 918  

Nukleárna medicína 4 296  

JIRS pre patologických novorodencov 2 709  

Neurochirurgia 2 465  

Aritmia a koronárna jednotka 2 324  

Oddelenie cystickej fibrózy - dospelí 2 227  

Pneumoonkológia 2 116  

Oddelenie cystickej fibrózy - deti 1 824  

Hrudníková chirurgia 1 750  

Cievna chirurgia 1 585  

Ortopédia 1 440  

Traumatológia 1 316  

Plastická chirurgia 1 270  

Chirurgia 1 255  

Pneumológia a ftizeológia 1 247  

Pneumológia - deti 1 211  

Ústna a čelustná chirurgia 1 204  

Psychiatria 1 190  

Urológia 1 156  

ORL 1 150  

Gastroenterológia 1 113  

Diabetológia 1 110  

Neurológia 1 078  

Infektológia - deti 1 076  

Oddelenie chirurgie ruky 1 070  

Infektológia - dospelí 1 047  

Geriatria 1 025  

Oftalmológia 971  

Gerontopsychiatria 889  

Gynekológia 838  

Interné 780  

Oddelenie fyzioterapie a rehabilitácie 755  

Pediatria 750  

Foniatria 739  

Novorodenecké odd. 642  

Novorodenecké odd. - JIS 642  

Dermatovenerológia 623  

Pracovné lekárstvo a toxikológia 598  

Zdroj: Klient 

Pozn.: V ZP Dôvera sa ceny za ukončené 
hospitalizácie pre oddelenie dlhodobo chorých a 
doliečovacie oddelenie líšia. Rozdelenie závisí od 
počtu ošetrujúcich dní. 

 

Union  

Mena: EUR Január 2014 

Spondylochirurgia 10 421  

Anesteziológia 6 926  

Hematológia 5 619  

Mikrochirurgia 4 985  

Popáleninové 4 919  

Nukleárna medicína 4 298  

JIRS pre patologických novorodencov 3 986  

Odd. patologických novorodencov 2 710  

Neurochirurgia 2 416  

Oddelenie cystickej fibrózy - dospelí 2 229  

Pneumoonkológia 2 117  

Aritmia a koronárna jednotka 2 116  

Hrudníková chirurgia 1 890  

Oddelenie cystickej fibrózy - deti 1 825  

Oddelenie dlhodobo chorých 1 745  

Ortopédia 1 290  

Oddelenie chirurgie ruky 1 272  

Traumatológia 1 268  

Cievna chirurgia 1 268  

Pneumológia a ftizeológia 1 249  

Psychiatria 1 232  

Gerontopsychiatria 1 232  

Transplantačné (pľúca) 1 220  

Transplantačné (pečeň) 1 220  

Transplantačné (obličky) 1 220  

Transplantačné (hematológia) 1 220  

Pneumológia - deti 1 213  

Chirurgia 1 180  

ORL 1 178  

Foniatria 1 178  

Ústna a čelustná chirurgia 1 120  

Gastroenterológia 1 115  

Neurológia 1 101  

Infektológia - deti 1 076  

Plastická chirurgia 1 073  

Urológia 1 057  

Geriatria 1 057  

Infektológia - dospelí 1 035  

Oftalmológia 923  

Interné 801  

Oddelenie fyzioterapie a rehabilitácie 756  

Pediatria 742  

Gynekológia 739  

Doliečovacie oddelenie 651  

Novorodenecké odd. 643  

Dermatovenerológia 635  

Pracovné lekárstvo a toxikológia 625  

Zdroj: Klient 
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V tejto časti Štúdie sme vykonali analýzu za účelom výberu preferovaného technického variantu zo všetkých 
variantov modifikácie súčasnej UNB. Výsledkom analýzy bude variant preferovaný z technického hľadiska, ktorý 
slúži ako vstup finančného posúdenia. 

Analýza zahŕňa súčasné UNB nemocnice, kde je poskytovaná akútna zdravotná starostlivosť, konkrétne 
v mestských častiach Staré Mesto, Kramáre, Ružinov a Petržalka. V rámci technického posúdenia sa vykonané 
analýzy sústredili na budúci objem a typológiu dopytu po zdravotnej starostlivosti. V súlade so špecifikáciou výstupu 
ako je uvedené v Úvodnej správe: 

– Služby vzdelávania (klinická výučba) boli vypočítané na základe lineárnej extrapolácie súčasných čísel. 

– Výskum a vývoj boli považované za dobrovoľné a žiadne výstupné výpočty do tohto segmentu neboli 
zahrnuté. 

Technická analýza bola vykonaná v súlade so strategickým zámerom a cieľmi tejto Štúdie. Uvažované predpoklady 
sú uvedené v kapitole 26 Hlavné predpoklady finančného modelu a vo väčšom detaile v kapitole 50 Abstraktný 
funkčný model - detailná charakteristika. 

Na začiatku sme vykonali technické pozorovanie (návšteva nemocníc a ich technická analýza) a finančnú previerku  
súčasného stavu UNB (hĺbková analýza predstavená v predchádzajúcej kapitole) a pred analýzou variantov 
modifikácie UNB sme zhodnotili dôsledky zachovania súčasného stavu. 

Výsledky analýzy ukazujú, že súčasný stav UNB (variant „Nerobiť nič“) je vysoko rizikový tak z technického, ako aj 
z finančného hľadiska, a preto bol jednostranne vylúčený z ďalšieho posudzovania. Dôvody vylúčenia variantu 
Nerobiť nič z ďalších analýz sú nasledovné: 

► Na základe informácií, ktoré poskytol Klient, a osobných návštev nemocníc technickí poradcovia dospeli k 
záveru, že variant Nerobiť nič by UNB a jej pacientov vystavil neprijateľným rizikám bezpečnosti a kontinuity. 
Návštevy nemocníc 9. a 10. apríla 2014 potvrdili, že technický stav a kvalita fungovania súčasných nemocníc na 
Kramároch, v Ružinove a v Starom Meste vyžadujú pre zabezpečenie štruktúrnej integrity budov a odvrátenie 
najväčších bezpečnostných rizík bezodkladné investície. 

► Medzi identifikované problémy patria: (i) opadávanie obkladu z fasády budov v Ružinove a na Kramároch, 
nebezpečné pre okoloidúcich, zamestnancov, pacientov a návštevníkov; (ii) drobenie betónových konštrukcií 
v častiach budov v Ružinove a na Kramároch; (iii) zastarané elektrické rozvody a olovené potrubia v Starom 
meste; (iv) akútne nedostačujúca kapacita výťahov v Ružinove a výťahy v rozpore s národnými zdravotníckymi 
a bezpečnostnými štandardmi v Starom Meste (klietkové výťahy); (v) zastarané zariadenia na úpravu vzduchu 
v časti operačných sál vo všetkých nemocniciach (staré 30 a viac rokov, v niektorých prípadoch pochádzajú až 
zo 60. rokov minulého storočia) a (vi) vo všeobecnosti slabá úprava vzduchu, čo veľmi významne zvyšuje riziko 
infekcií získaných v nemocnici. 

V súlade s tým bol predmet ďalšieho posudzovania obmedzený na varianty modifikácie UNB. 

► Varianty modifikácie súčasnej UNB sme posúdili v nasledujúcich troch fázach: 

– Vo fáze 1 sa určí stratégia výstavby, resp. prestavby. Analyzuje sa či je výhodnejšie (i) minimalizovať CapEx 
(variant „Urobiť minimum“) (ii) významne investovať do súčasných nemocníc a zrekonštruovať ich (variant 
„Rekonštrukcia“), alebo (iii) nahradiť aspoň niektoré z existujúcich nemocníc novou nemocnicou (variant 
„Nová nemocnica“). Predpoklady pre uvedené možnosti sú uvedené v kapitole „Fáza 1: Technické posúdenie 
variantov modifikácie súčasnej UNB“. 

– Po určení stratégie výstavby, resp. prestavby, sa v druhej fáze analýzy určí preferovaný počet nemocníc, 
ktoré sa majú nahradiť. V rámci Štúdie sa uvažuje o nahradení jednej až štyroch nemocníc (Kramáre, 
Petržalka, Ružinov, Staré Mesto). 

– V prípade, že sa niektoré nemocnice nenahradia novou nemocnicou, vykonáme vo fáze 3 komparatívnu 
analýzu, aby sme určili funkčný profil s výsledkami najvyššej kvality.

4
 

Nasledujúca schéma zobrazuje proces technického posúdenia a tiež uvádza jeho výsledky: 

                                                   
4
 Pre účely technického posúdenia modifikácie súčasnej UNB sa náklady spojené s DPH nebrali do úvahy. Toto navýšenie by nemalo žiadny 

vplyv na konečný výber preferovanej technickej možnosti. Pre účely finančného modelovania v nasledujúcej časti sa uvažuje s DPH vo výške 20 
%. 
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Metodika technického posúdenia 

Zdroj: EY, TNO 

 

 

Pre varianty, ktoré sa budú aj po tretej fáze javiť ako prijateľné, je vykonaná detailná technická analýza s použitím 
AFM, aby sa vytvoril primeraný vstup do finančnej analýzy vykonanej finančnými poradcami. 
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V každom komplexnom procese investovania a výstavby, resp. prestavby, môže byť počet variantov taký veľký, že 
bráni efektívnemu rozhodovaniu. Prvotná analýza variantov novej UNB má za cieľ poskytnúť vyváženú kvantitatívnu 
a kvalitatívnu analýzu výnosov a nákladov, aby sa efektívne a menej efektívne stratégie určili už v počiatočnom 
štádiu rozhodovacieho procesu. Proces vymedzenia cieľov, určenia variantov a výberu preferovanej možnosti sa vo 
všeobecnosti označuje ako posúdenie variantov. 

V rámci posúdenia variantov sa vo všeobecnosti využívajú nasledovné metódy: 

► Analýza nákladov a výnosov („CBA“, z anglického cost-benefit analysis) kvantifikuje a vyjadruje náklady a výnosy 
služby alebo programu v súčasnej hodnote peňazí, vrátane položiek, ktoré zvyčajne nemajú peňažnú hodnotu. 
Rozhodnutia vychádzajú z toho, či služba vykazuje čistý výnos alebo stratu, teda celkové výnosy mínus celkové 
náklady. 

► Spoločenská návratnosť investícií („SROI“, z anglického social return on investment) je rámec na meranie 
a počítanie s oveľa širším konceptom hodnoty, než iba peniaze. Zahŕňa sociálne, environmentálne a ekonomické 
náklady a výnosy a umožňuje organizáciám lepšie pochopiť ekonomickú hodnotu, ktorú vytvoria pripísaním 
peňažnej hodnoty všetkým uvedeným faktorom. Existujú dva typy SROI: 

– Hodnotiaca SROI: vykonáva sa spätne a je založená na skutočných výsledkoch počas určitej doby. Tento 
prístup je najlepšie použiť, keď už bol projekt zrealizovaný a sú dostupné užitočné údaje o výstupoch. 

– Predpokladaná SROI: predpovedá, aká sociálna hodnota sa vytvorí, ak plánovaná činnosť dosiahne vytýčený 
cieľ. Predpokladané SROI môžu byť použité v plánovacej fáze projektu, aby sa zhodnotil jeho možný dopad, 
alebo pri projektoch, kde chýbajú údaje o výsledkoch. 

► Multikriteriálna analýza („MCA“, z anglického multi-criteria analysis) poskytuje rámec, ktorý umožňuje tým, čo 
rozhodujú, konzistentne prekonať ťažkosti vyplývajúce zo zaobchádzania s veľkým množstvom komplexných 
informácií. Poskytuje štruktúrovaný proces na určenie tak kritérií, podľa ktorých sa budú hodnotiť rôzne varianty, 
ako aj relatívnu dôležitosť daných kritérií. Toto umožňuje identifikáciu jednej preferovanej možnosti. Úsudok 
rozhodovacieho tímu o vytvorení explicitných cieľov a kritérií, ich skóre a pridelených váh je rozhodujúcim 
faktorom. MCA umožňuje riešiť komplexné problémy, ktoré kombinujú peňažné a nepeňažné ciele, kde je 
definícia peňažnej hodnoty nákladov a výnosov nepraktická, alebo neveľmi rozhodujúca, a kde sú zahrnuté 
nepeňažné položky veľkého významu.

5
 

Metóda, ktorú sme použili v našej analýze, najviac pripomína MCA, ale zároveň obsahuje prvky CBA, keďže 
priraďuje peňažné náklady nepeňažnej jednotke. Je založená na metódach posudzovania, s ktorými sa stretávame 
v počiatočnom štádiu rozhodovania v projektoch súkromnej finančnej iniciatívy („PFI“

6
, z anglického private finance 

initiative) a iných projektoch transferu z verejného na súkromný sektor vo Veľkej Británii. 

Metóda použitá v tejto analýze je skrátenou a zjednodušenou verziou úplnej analýzy posúdenia variantov. Úplný 
proces trvá dlhé mesiace a predpokladá, že v nej budú zahrnuté a budú sa na nej podieľať viaceré zúčastnené 
strany. V kontexte tejto Štúdie nie je takýto postup možný a ani užitočný. MZ SR uskutočnilo časť analýzy daného 
problému a vymedzilo jeho možné riešenia ešte pred rozhodnutím o potrebe uskutočniť túto Štúdiu. Detailná 
analýza variantov sa bude dať vykonať až v neskoršom štádiu Projektu, po výbere hlavných variantov. Cieľom 
metódy použitej v Štúdii je poskytnúť stručný, ale konzistentný, logický a vyvážený prístup pre výber a ohodnotenie 
hlavných variantov. Táto analýza teda ponúka základný rámec. 

 

                                                   
5
 Uvedené zhrnutie je založené na dokumente inštitútu the British Institute of Public Care z roku 2011. 

6
 PPP projekty sa vo svete nazývajú niekedy aj PFI. 
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V každej z fáz prvotnej analýzy, ktorú sme uskutočnili ako súčasť technického posúdenia, bol definovaný súbor 
relevantných kategórií kritérií a kritérií v rámci týchto kategórií, aby sa tak odzrkadlil vyvážený prístup k analýze 
nepeňažnej hodnoty vytvorenej v rôznych variantoch. V jednotlivých fázach analýzy sú kategórie a kritériá v rámci 
nich rôzne, čo zodpovedá rôznemu rozsahu a hlavnému zameraniu danej fázy. Základom identifikovaných kritérií sú 
kľúčové princípy a niektoré ďalšie kritériá založené na ďalšom chápaní projektu a jeho rámcových podmienok 
definovaných počas diskusií s Klientom počas rokovania o Zmluve a počiatočných fáz Projektu a chápanie TNO, čo 
sa týka Klientových cieľov a priorít, vychádzajúce zo stretnutí s Klientom.  

Každému cieľu je priradená váha, ktorá indikuje, ako je dôležitý pri určovaní úspechu Projektu. Váhy jednotlivých 
cieľov, stanovené TNO na základe ich uváženia a skúseností, sú 1, 2, 4 a 8. Tento výber predstavuje zvládnuteľný 
počet váh, pričom ich párny počet znamená, že možnosť „zlatej strednej cesty“ nie je k dispozícii. V úplnom procese 
posúdenia variantov by pri vytvorení najúčelnejšej metódy bodovania bolo potrebné zapojiť mnohé zo 
zainteresovaných strán. Uvedené váhové koeficienty vybrali technickí poradcovia v súlade s hlavným cieľom analýzy 
pre vytvorenie skrátenej, ale konzistentnej metodiky. Body k jednotlivým kritériám priradili technickí poradcovia na 
základe ich chápania súčasnej situácie a Klientových cieľov, zozbieraných údajov o projekte, Úvodnej správy

7
 

a predošlých skúseností TNO s hodnotením a vyvíjaním veľkých investičných projektov nemocníc.  

Každý variant výstavby, resp. prestavby, sa hodnotí v rámci každého cieľa, aby sa určila pravdepodobnosť, že 
variant splní daný cieľ. Výsledky sú na stupnici 1-5 (diskrétne celé čísla), kde 1 predstavuje známku „veľmi zlé“ a 5 
predstavuje známku „vynikajúce“. Čo sa týka frekvencie používania jednotlivých známok, systém bodovania je 
voľný. Každá zo známok 1-5 sa môže použiť v neobmedzenom počte. Tabuľky nižšie predstavujú prehľad kategórií 
a kritérií použitých v jednotlivých fázach, vrátane vysvetlenia a argumentu pre priradenie daného váhového 
koeficientu. 

Kategórie a kritériá použité vo Fáze 1 

Zdroj: TNO 

Kategória a kritérium Váhový koeficient a vysvetlenie / motivácia 

A. Dizajn a rozsah 

A.1 Koordinačné centrum prepojeného 
regionálneho  modelu poskytovania 
zdravotníckych služieb 

8 Hlavný cieľ politiky MZ SR. Realizácia nemocnice sa vníma ako katalyzátor 
tohto procesu. 

A.2 Poskytovať rôzne terciárne služby, 
niektoré z nich aj na celoslovenskej 
úrovni 

4 Poskytovanie terciárnych služieb je kľúčovou funkciou univerzitnej nemocnice. 
Rozsah terciárnej starostlivosti je však v porovnaní s celkovým rozsahom 
starostlivosti relatívne malý. 

A.3 Poskytovať úplnú sekundárnu 
starostlivosť, vrátane nemocničných, 
ambulantných a diagnostických 
zdravotníckych služieb 

2 Vyňatie časti poskytovania sekundárnej starostlivosti z portfólia UNB je vo 
variantoch otvorené, a to buď prenosom na iné nemocnice poskytujúce 
sekundárnu starostlivosť, alebo prenosom na iný sektor (primárna starostlivosť, 
dlhodobá starostlivosť). Upozorňujeme, že musí byť splnené kritérium H.1. 

A.4 Ponúknuť udržateľný a účelný model 
poskytovania zdravotníckej 
starostlivosti 

8 Kľúčový cieľ modifikácie nemocnice. 

B. Zodpovednosť, riadenie a participácia 

B.1 Minimalizovať riziko pre financie 
verejného sektora 

8 Vzhľadom na súčasné prevádzkové straty UNB a slabý stav slovenského 
štátneho rozpočtu je toto kritérium nevyhnutné. 

B.2 Zosúladiť stratégiu a prevádzku 
nemocnice s cieľmi štátnej 
zdravotníckej politiky 

4 Výstavba nemocnice je katalyzátorom reformy zdravotníctva. Z dlhodobého 
hľadiska však bude možné presadzovať politické ciele prostredníctvom zásahov 
do iných oblastí zdravotníctva. 

C. Finančné posúdenie 

                                                   
7
 Úvodná správa je jednou, konkrétne prvou, z troch častí Štúdie uskutočniteľnosti. 
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C.1 Pokryť kapitálové a prevádzkové 
náklady z toku výnosov nemocnice, 
nezaťažiť verejné zdroje 

8 Nevyhnutné na minimalizáciu súčasnej záťaže verejných zdrojov zapríčinenej 
prevádzkovými stratami UNB. 

C.2 Fungovať na úrovni funkčnej 
a organizačnej efektivity minimálne 
rovnej súčasnému priemeru 
európskych univerzitných nemocníc 

2 Všeobecný cieľ. V skutočnosti bude (a bude musieť byť) určovanie štandardov 
výkonu zodpovedajúcich regionálnym / celoštátnym potrebám a preferenciám 
značne flexibilné. 

D. Kvalita služieb 

D.1 Poskytovať starostlivosť takej kvality, 
ktorá zodpovedá európskym 
štandardom a benchmarkovým 
priemerom 

4 Všeobecný cieľ. V skutočnosti bude (a bude musieť byť) určovanie štandardov 
výkonu zodpovedajúcich regionálnym / celoštátnym potrebám a preferenciám 
značne flexibilné. Navyše, súčasné štandardy a nástroje používané v EÚ sú 
v rámci merania výsledkov zdravotníctva neuspokojivé. Z pohľadu verejného 
záujmu je kvalita dôležitejšia ako efektivita. 

D.2 Splniť európske štandardy 
a benchmarkové priemery bezpečnosti 
pacientov a prevádzkovej bezpečnosti 

4 Všeobecný cieľ. V skutočnosti bude (a bude musieť byť) určovanie štandardov 
výkonu, zodpovedajúcich regionálnym / celoštátnym potrebám a preferenciám, 
značne flexibilné. Navyše, súčasné štandardy a nástroje vykazujú značné 
rozdiely, v dohľadnej dobe sa uskutoční proces harmonizácie. Z pohľadu 
verejného záujmu je kvalita dôležitejšia ako efektivita. 

D.3 Dosiahnuť európsky priemer 
spokojnosti pacientov, prípadne ho 
prekročiť 

2 Spokojnosť pacientov závisí od mnohých faktorov. „Ťažké, resp. 
červené“ kritériá (viď kapitola Technické zhodnotenie) hrajú iba malú rolu, 
prednosť majú emočné a kultúrne podmienené faktory. 

E. Regionálna ekonomika a miestne spoločenstvo 

E.1 Poskytnúť základný rozsah 
potenciálnych komerčných aktivít 

2 Mimo hlavných cieľov modifikácie. Navyše, tieto aktivity majú iba malý rozsah, 
a tým pádom nemajú ani veľký vplyv na celkové peňažné toky nemocnice. 

E.2 Poskytnúť pracovné príležitosti pre 
zdravotnícky personál 

8 UNB je jedným z najväčších zamestnávateľov v bratislavskom regióne 
a pravdepodobne najhlavnejším zamestnávateľom v rámci slovenského 
zdravotníctva. 

E.3 Poskytnúť pracovné príležitosti pre 
podporu a služby 

8 UNB je jedným z najväčších zamestnávateľov v bratislavskom regióne. Zmeny 
v pracovných príležitostiach významne ovplyvnia ekonomiku bratislavského 
regiónu. 

F. Kvalita zamestnania  

F.1 Poskytnúť priestory dostatočnej 
veľkosti a kvality na klinickú výučbu 
študentov, doktorandov a medikov 

4 Podmienka pre zachovanie kvality a počtu slovenských zdravotníckych 
odborníkov. Závisí to však aj od kvality lekárskych fakúlt (nie sú zahrnuté 
v Štúdii) a nie je to primárnym zameraním Štúdie. 

F.2 Ponúknuť zdravotníckym expertom, 
zdravotníckemu personálu 
a pomocnému personálu atraktívne 
pracovné prostredie 

4 Potrebné pre náležité vykonávanie terciárnych funkcií a pre prilákanie 
špičkových odborníkov. 

G. Trvalo udržateľný rozvoj   

G.1 Súlad s novelizovanou (2010) 
Smernicou o energetickej 
hospodárnosti budov („EPBD“)  

4 Kľúčový záujem identifikovaný Klientom. Plnenie cieľov o energetickej efektivite 
je do veľkej miery nezávislé od ostatných cieľov efektivity a kvality. 

H. Rovnosť prístupu k zdravotnej starostlivosti 

H.1 Splniť obmedzenia blízkosti, 
prístupnosti a finančnej dostupnosti 
náležitej starostlivosti, rovnaké alebo 
vyššie ako platia pre štátne nemocnice 

8 Veľmi dôležité, aby sa v rámci modifikácie zabezpečila zdravotná starostlivosť 
pre všetkých a predišlo sa uprednostňovaniu určitých pacientov. 
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I. Prispôsobenie sa zmenám 

I.1 Počas celej prevádzky nemocnice 
zabezpečiť dostatočnú flexibilitu pre 
zvládnutie kvalitatívnych 
a kvantitatívnych zmien v dopyte 
a prevádzkových princípoch 

4 Potrebné pre účelné riešenie. Predovšetkým pre problémy flexibility, ktoré sa 
objavia v dlhodobom horizonte, však budú možné zmeny aj v iných oblastiach 
zdravotníctva. 

J. Pridaná hodnota 

J.1 Slúžiť ako regionálne centrum 
excelentnosti 

4 Dôležité pre postavenie nemocnice ako terciárnej nemocnice a centrum 
excelentnosti. Malé percento celkových tržieb má však na svedomí 
obmedzenejší vplyv na finančnú uskutočniteľnosť. 

J.2 Ponúknuť príležitosti pre verejný 
a súkromný výskum a vývoj 

4 Podporilo by to špičkovú ekonomickú činnosť v bratislavskom regióne a na 
Slovensku. Výskum a vývoj sú však iba voliteľným prvkom a nie sú predmetom 
Štúdie. 

K. Firemný vplyv na verejný sektor 

K.1 Minimalizovať potrebu legislatívnych 
zmien 

2 Kvôli zlému stavu súčasného inventára budov a výrazným ročným stratám je na 
modifikáciu nemocnice vyvíjaný značný časový nátlak. Nevyhnutné zmeny 
v legislatíve predstavujú pre načasovanie a uskutočniteľnosť projektu 
potenciálne zdržanie a dajú sa ťažko kontrolovať. 

K.2 Minimalizovať organizačné zmeny 
potrebné na realizáciu projektu 

4 Navrhovaná zmena úlohy nemocnice v súvislosti s modifikáciou predstavuje pre 
riadenie zmeny značný problém. 

 

Kritériá v prvej fáze odrážajú v tejto všeobecnej stratégii potrebu vziať do úvahy faktory z mnohých oblastí politiky 
a domén verejného záujmu, aby sa tak mohol určiť najlepší celkový variant. Po rozhodnutí v prvej fáze sa sada 
kategórií a kritérií vo fázach 2 a 3 značne obmedzí a oveľa viac sa zameria na prevádzkovú kvalitu a efektivitu 
variantov a na rozsah, do ktorého je v súlade s cieľmi reformnej zdravotníckej politiky, o čom svedčia aj tabuľky 
Kategórie a kritériá použité vo Fáze 2 a Kategórie a kritériá použité vo Fáze 3 nižšie. 

 

Kategórie a kritériá použité vo Fáze 2 

Zdroj: TNO 

L. Poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti 

    

L.1 Dôsledky na prístupnosť a dostupnosť 
akútnej (pohotovostnej) starostlivosti 
a chronickej starostlivosti 

8 Zabezpečenie včasnej a adekvátnej odpovede na potreby pohotovostnej 
zdravotnej starostlivosti je hlavnou požiadavkou každého modelu poskytovania 
akútnej zdravotnej starostlivosti. Ide o opodstatnené obavy, keďže väčšina 
analyzovaných možností zahŕňa rekonfiguráciu služieb v širšom regióne 
Bratislavy. Chronická starostlivosť predstavuje pre pacientov, ktorí musia 
navštevovať nemocnicu pravidelne a relatívne často nevyhnutnú záťaž. 
Chronická starostlivosť sa poskytuje predovšetkým zraniteľným občanom, ktorí 
majú obmedzené prostriedky na dopravu a obmedzený prístup. 

L.2 Dôsledky na prístupnosť a dostupnosť 
elektívnej (plánovanej) starostlivosti 

4 Výskum ukázal, že pacienti sú vo všeobecnosti za poskytovaním elektívnej 
starostlivosti ochotní cestovať aj ďalej, ak im to zabezpečí starostlivosť vyššej 
kvality s väčším zameraním na pacienta, nižšou čakacou dobou, atď. Napriek 
tomu je stále väčšie percento populácie využívajúcej elektívnu starostlivosť 
zložené zo zraniteľných, často starších pacientov, pre ktorých je cestovanie na 
vzdialenejšie miesto poskytovania služby záťažou. 
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L.3 Dostupnosť kapacity rezerv v prípade 
deficitu zvýšenia efektivity 

8 Pri kótovaní Novej nemocnice sa uvažovalo s výrazným zvýšením efektivity 
využívania produkčnej kapacity a efektivity zamestnanosti. Pre docielenie tohto 
zvýšenia efektivity v rámci časového obdobia, ktoré je dostupné až do 
plánovaného otvorenia Novej nemocnice, predstavujú riziko rôzne faktory, ktoré 
sa nenachádzajú (alebo iba čiastočne) v rozsahu riadenia budúceho 
manažmentu Novej nemocnice. Napr.: oneskorenie potrebných legislatívnych 
zmien, obavy o vplyve zamestnanosti, požadovaná kvalifikácia lekárov 
a personálu. Ak sa takéto udalosti objavia, je primeraná kapacita rezerv 
nevyhnutná pre zabezpečenie dostupnosti starostlivosti v širšom regióne 
Bratislavy. 

L.4 Uľahčiť a podporiť prechod na 
regionálny model zdravotnej 
starostlivosti 

8 Prechod na udržateľnejší integrovaný model zdravotnej starostlivosti je hlavným 
strategickým cieľom v rámci modifikácie UNB. Tento proces bude trvať dlhšie 
ako modifikácia Novej nemocnice ako takej, takže konfigurácia novej 
nemocnice bude hrať dôležitú úlohu podpory následného procesu reformy. 
Okrem toho bude dlhodobá prevádzka Novej nemocnice vyžadovať flexibilitu 
pre vysporiadanie sa s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi zmenami v dôsledku 
budúcej reformy. 

M. Kvalita, efektivita a riziká     

M.1 Technická a štruktúrna kvalita a riziká 4 Akákoľvek modifikácia UNB musí zabezpečiť prostredie poskytovania 
zdravotnej starostlivosti s technicky adekvátnymi a bezpečnými podmienkami 
pre pacientov, zamestnancov a návštevníkov. V prípade výstavby novej 
nemocnice musí byť zaručená istota bezpečných podmienok na 25 až 50 rokov, 
vo variantoch rekonštrukcie na 15 až 20 rokov. 

M.2 Funkčná kvalita, efektivita a riziká 4 Akákoľvek modifikácia UNB musí zabezpečiť také prostredie poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, ktoré dlhodobo vytvára podmienky pre efektívne 
využívanie výrobných kapacít a poskytovanie starostlivosti podľa súčasných 
štandardov. 

M.3 Efektivita zamestnanosti: primárne 
procesy 

4 Hlavným očakávaným efektom znižovania strát vyplývajúcich z modifikácie 
nemocnice je znižovanie neefektívnej zamestnanosti zapríčinenej nízkou 
kvalitou existujúceho prostredia poskytovania zdravotnej starostlivosti 
a výraznou nadbytočnosťou kvôli udržiavaniu štyroch samostatných nemocníc 
s viac menej úplným profilom akútnej nemocnice. Náklady na personál sú 
hlavnou zložkou nákladov nemocnice. Okrem toho je na prilákanie a udržanie 
kvalitného personálu dôležité, aby profily pracovných miest a úroveň úloh 
zodpovedali kompetenciám a ambíciám zdravotníckych expertov. Keďže 
primárne procesy súvisia s pacientmi, je dosiahnutie požadovanej efektivity 
zamestnanosti priamym výsledkom úspešnej realizácie Novej nemocnice. 

M.4 Efektivita zamestnanosti: podpora 
a služby  

2 Zníženie nadbytočnosti a (za súčasných okolností nevyhnutných) neefektívností 
v podpore a poskytovaní služieb je ďalšou hlavnou stratégiou zlepšenia 
nákladovej efektivity Novej nemocnice. Keďže však tieto funkcie personálu 
priamo nesúvisia s pacientmi, budú k dispozícii aj alternatívne varianty 
zlepšenia efektivity (napr. outsourcing služieb, kamerový systém namiesto 
bezpečnostnej služby, atď.) nezávisle na hlavnom variante presadzovanom pre 
realizáciu Novej nemocnice. 

N. Finančné posúdenie     

N.1 Požadovaný objem úvodného CapEx 4 Súčasná Nová nemocnica má veľmi nízke kapitálové výdavky kvôli takmer 
úplnej neexistencii investícií do infraštruktúry za posledných 20 a viac rokov. 
Realizácia Novej nemocnice zapríčiní výrazné kapitálové výdavky, čo ovplyvní 
celkové prevádzkové náklady. Logicky, čím je vyššia kapitálová investícia, tým 
budú vyššie aj kapitálové výdavky. Úroveň kapitálových výdavkov je však 
ovplyvnená aj dobou odpisovania kapitálových investícií. Hoci kapitálové 
výdavky majú významný vplyv, faktorom určujúcim efektivitu a výnosnosť počas 
celej životnosti Novej nemocnice sú prevádzkové náklady. 
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N.2 Požadovaná návratnosť z investície, 
ktorá by mala zabrániť vyčerpaniu 
kapitálových výdavkov na primárne 
procesy 

2 V každom prípade pre výrazné kapitálové investície musí byť určená 
požadovaná návratnosť investičných výdavkov aby sa pokryli úvery 
a pozorované riziká a takisto aj  dodatočná marža pre vytvorenie finančnej 
rezervy na vysporiadanie sa s neočakávanými prekážkami, potrebami inovácií 
počas životnosti budovy, atď. Toto platí bez ohľadu na to, či kapitálová 
investícia pochádza z verejných alebo súkromných zdrojov. Požadovaná 
návratnosť investície bude závisieť tak od celkového objemu kapitálových 
výdavkov, ako aj od pozorovaných rizík spojených s týmito kapitálovými 
výdavkami. Tento faktor je však pre analýzu možností menej relevantný, keďže 
sa môžu presadiť aj iné stratégie na zníženie kapitálových výdavkov a rizík, 
nezávisle od vybraného variantu nahradenia nemocnice. 

N.3 Zostávajúca záťaž verejného sektora 4 Súčasná UNB vykazuje výrazné medziročné straty, dokonca aj keď neberieme 
do úvahy kapitálové náklady, náklady na údržbu, alebo návratnosť investície. 
V prípade, že sa nemocnica v Petržalke, prípadne nemocnice v Petržalke 
a Ružinove vynechajú z realizácie Novej nemocnice, budú sa musieť tieto 
nemocnice prevádzkovať na nižšej úrovni efektivity, keďže ich technická 
a funkčná efektivita a prispôsobivosť sú obmedzené. Dodatočné náklady 
súvisiace s touto nízkou úrovňou efektivity sa vrátia do verejného sektora, a to 
buď priamo, ak budú nemocnice prevádzkované ako verejné, alebo nepriamo 
prostredníctvom poplatkov účtovaných súkromným dodávateľom. 

 

 

Kategórie a kritériá použité vo Fáze 3 

Zdroj: TNO 

O. Poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti 

    

O.1 Prínos k strategickým 
cieľom: regionálna 
spolupráca a integrácia 
starostlivosti 

8 Dlhodobým strategickým cieľom pre bratislavský región (a Slovensko) je prechod 
k integrovanému, regionálne koordinovanému modelu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. Modifikácia UNB je úvodnou vlajkovou loďou, ktorá má slúžiť ako 
vzor pre tento prechod. Jej organizačné princípy a priestorové usporiadanie musia 
byť s týmto prechodom konzistentné a musia podporovať budúcu reformu 
a vytvoriť pre ňu kapacitu. 

O.2 Manažment kapacitného 
rizika a zjednodušenie 
modelu prechodu 

8 Hlavným kapacitným rizikom, ktorému po otvorení bude musieť Nová nemocnica 
čeliť, je nedostatočná lôžková kapacita, v prípade, že opatrenia na zvýšenie 
obložnosti, zníženie priemernej ošetrovacej doby a presun pacientov z ústavnej 
na ambulantnú starostlivosť zaznamenajú oneskorenie alebo ťažkosti. (Ostatné 
ciele efektivity môžu zaznamenať podobné problémy, ale v tomto prípade stačí 
vykonať jednoduchšie alternatívne opatrenia, ako napr. dlhšie ordinačné hodiny). 
Preferovaný variant musí teda v prvom rade poskytovať kapacitu rezervných 
lôžok, ktorá sa môže využiť v prípade mimoriadnych udalostí. Okrem toho musí 
preferovaný variant funkčného profilu Petržalky predstavovať taký funkčný profil 
nemocnice v Petržalke, ktorý je v súlade so smerovaním reformy, a ktorý sa bude 
dať ľahko zredukovať alebo čiastočne prerozdeliť, keď sa zavedú ďalšie reformy. 

O.3 Prístupnosť, dostupnosť 
a kvalita akútnej 
(pohotovostnej) 
starostlivosti a chronickej 
starostlivosti 

8 Zabezpečenie včasnej a adekvátnej odpovede na potreby pohotovostnej 
zdravotníckej starostlivosti je hlavnou požiadavkou každého modelu poskytovania 
akútnej zdravotnej starostlivosti. Chronická starostlivosť predstavuje pre 
pacientov, ktorí musia navštevovať nemocnicu pravidelne a relatívne často, 
nevyhnutnú záťaž. Chronická starostlivosť sa poskytuje predovšetkým 
zraniteľným občanom, ktorí majú obmedzené prostriedky na dopravu a 
obmedzený prístup. Preferovaný variant profilu nemocnice v Petržalke by mal 
zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi sústredením vysoko komplikovanej 
pohotovostnej starostlivosti, poskytovaním jednoduchšej pohotovostnej 
starostlivosti a chronickou starostlivosťou v blízkosti domova. 
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O.4 Prístupnosť, dostupnosť 
a kvalita elektívnej 
starostlivosti 

4 V súčasných modeloch poskytovania služieb sa aj k elektívnej starostlivosti stále 
častejšie pristupuje z pohľadu integrovanej sústavy starostlivosti a rozlišuje sa 
vhodné prostredie pre rôzne kroky v procese starostlivosti. Preferovaný variant 
profilu Petržalky musí podporovať prístup integrovanej sústavy starostlivosti. 
Okrem toho, ako pre procesy elektívnej starostlivosti, tak aj pohotovostnej 
a chronickej starostlivosti platí, že sa  preferuje, ak časté nemocničné úkony sú 
dostupné v blízkosti domova. 

P. Kvalita, efektivita a 
riziká 

    

P.1 Štruktúrna a technická 
kvalita Novej nemocnice 

2 V závislosti od preferovaného profilu Petržalky môže byť funkčná kapacita Novej 
nemocnice rôzna, viac alebo menej v súlade s rozlohou a charakterom pozemku, 
vedúca k rôznemu profilu prirodzeného rizika Novej nemocnice. Očakáva sa však, 
že celkový dopad rozdielov medzi variantmi, o ktorom sa uvažuje v tomto štádiu 
analýzy, bude obmedzený. 

P.2 Štruktúrna a technická 
kvalita nemocnice 
v Petržalke 

4 Preferovaný variant by mal brať do úvahy známe štruktúrne a technické 
obmedzenia nemocnice v Petržalke a vyhýbať sa konfliktu s nimi (napr. 
obmedzená výška stropu, neprítomnosť úplnej klimatizácie, obmedzenia nosných 
konštrukcií, atď.), aby sa tak zabránilo rizikám bezpečnosti a kontinuity 
poskytovania starostlivosti. 

P.3 Funkčná kvalita 
a efektivita Novej 
nemocnice 

4 
Pri výbere preferovaného profilu nemocnice v Petržalke treba okrem úspor 
z rozsahu v rámci efektivity uvažovať aj s úsporami zo sortimentu. Neefektívnosti 
v organizácii a vo využívaní výrobných zariadení vo všeobecných a terciárnych 
nemocniciach pribúdajú z časti preto, že musia súčasne fungovať procesy 
s rôznymi typologickými charakteristikami, ktoré sa navzájom rušia a vyvíjajú na 
výrobnú kapacitu prehnané nároky. Diferenciáciou profilov v nemocniciach (napr. 
náročná ústavná starostlivosť verzus menej náročná ambulantná starostlivosť) sa 
dosiahne jednotnejšia typológia procesov a nárokov, čo zníži riziko interferencie 
a straty efektivity v jednotlivých nemocniciach. 

P.4 Funkčná kvalita 
a efektivita nemocnice v 
Petržalke 

4 

Q. Finančné posúdenie     

Q.1 Kapitálové výdavky Nová 
nemocnica 

2 Funkčný profil a rozsah (viď P.3 a P.4 vyššie) určený pre Novú nemocnicu má 
vplyv na celkový CapEx potrebný na počiatočnú investíciu na výstavbu budovy. 
Úroveň investície na m2 je od funkčnej skupiny k funkčnej skupine rôzna, 
v závislosti od konštrukčnej a technickej zložitosti danej funkcie. Vyššie percento 
náročných funkcií bude viesť k vyššiemu CapEx. Tento rozdiel by bol ešte 
výraznejší, keby bola na dizajn Novej nemocnice použitá metodika funkčných 
typov (táto prvotná analýza sa ňou nezaoberá, je ale súčasťou detailnej analýzy 
preferovaného variantu). 

Q.2 Kapitálové výdavky 
Nemocnica v Petržalke 

2 Funkčný profil a rozsah (viď P.3 a P.4 vyššie) určený pre nemocnicu v Petržalke 
má vplyv na celkový CapEx potrebný na počiatočnú investíciu na uvedenie 
nemocnice v Petržalke do technicky a funkčne účelného stavu. Úroveň investície 
na m2 je od funkčnej skupiny k funkčnej skupine rôzna, v závislosti od 
konštrukčnej a technickej zložitosti danej funkcie. Okrem toho, vzhľadom na 
obmedzené zvýšenie efektivity, ktoré sa môže predpokladať vo variante 
rekonštrukcie, znamená zachovanie súčasného produkčného profilu Petržalky, že 
sa bude musieť zrekonštruovať približne 90% súčasnej nemocnice. Ak sa vyberie 
odlišný funkčný rozsah a profil, môže to mať značný vplyv na percento súčasnej 
podlahovej plochy, ktorá vyžaduje rekonštrukciu, a na úroveň investície na m2 
spojenú s rekonštrukciou. 

Q.3 Zostávajúca záťaž 
verejného sektora 

4 V rozsahu, v ktorom kapitálové náklady nemôžu byť celkovo pokryté z výnosov 
generovaných nemocnicou sa objaví ročný deficit, ktorý, podobne ako 
v súčasnosti, bude predstavovať záťaž verejných prostriedkov. Tento faktor je 
však pre analýzu možností menej relevantný, keďže sa môžu presadiť aj iné 
stratégie na zníženie kapitálových výdavkov a rizík, nezávisle od vybraného 
variantu nahradenia nemocnice. 
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Prístup a predpoklady 

Širší výber variantov výstavby, resp. prestavby, obsahuje ľubovoľné množstvo prechodných foriem, napr. čiastočne 
variant Urobiť minimum a čiastočne variant Rekonštrukcia, alebo čiastočne variant Rekonštrukcia a čiastočne 
variant Nová nemocnica, atď. Teoreticky by bol možný aj variant kombinujúci všetky štyri hlavné varianty. Jedným 
z cieľov tejto fázy analýzy je však zúžiť počet variantov výstavby, resp. prestavby, a preto sa tieto prechodné formy 
neberú do úvahy. 

Keďže technické posúdenie predchádza detailnejšej analýze investícií a prevádzkových nákladov a výnosov, použije 
sa pre variant Novej nemocnice jednotná cena na m

2
: EUR 1 600/m

2
 hrubej podlahovej plochy v cenách roku 2013. 

Toto číslo zodpovedá východiskovej hodnote kapitálových investícií do budov použitej v  AFM, ktorý je podrobne 
popísaný v Prílohe Technickej analýzy Abstraktný funkčný model – detailná charakteristika. Inými slovami, pre účely 
technického posúdenia sa vo všetkých variantoch výstavby (a rekonštrukcie) nová nemocnica považuje za 
„monolitnú“ nemocnicu (neuvažuje sa s diferenciáciou nemocničných zón použitím metodiky funkčných typov

8
). 

Ďalšie predpoklady: 

► Na základe diskusií s Klientom sa v prvotnej analýze uvažuje s pomerne jednoducho 
implementovateľnými opatreniami pre zlepšenie výkonu.

9
 

► Náklady na m
2
 sú pre varianty Urobiť minimum a Rekonštrukcia vyjadrené ako určité percento hodnoty pre Novú 

nemocnicu. 

► CapEx, s ktorými sa uvažuje v tejto analýze, zahŕňa iba počiatočné CapEx spojené s budovou. Nezahŕňa napr.: 

– Kapitálové investície do vybavenia a informačných a komunikačných technológií („IKT“) a CapEx počas alebo 
po skončení životnosti budov. Dôvodom je, že je v rámci predbežnej analýzy veľmi náročné odhadnúť 
kapitálové výdavky počas rôznych fáz Projektu a kapitálové výdavky na vybavenie a IKT sú porovnateľné vo 
všetkých variantoch.

10
 

– Náklady na obstaranie pozemku na výstavbu Novej nemocnice a jeho úpravy, vrátane demolácie brownfieldu 
a rekultivácie,  

– Náklady obetovanej príležitosti Verejného sektora, 

– Transakčné náklady Verejného sektora súvisiace s realizáciou Novej nemocnice, 

– Náklady súvisiace s (i) dočasným paralelným prevádzkovaním Novej nemocnice a súčasných nemocníc, (ii) 
presunom prevádzky zo súčasných nemocníc do Novej nemocnice, a (iii) ostatnými nákladmi vzťahujúcimi sa 
na zatvorenie týchto nemocníc. 

– Príjmy z predaja / náklady súvisiace s údržbou zatvorených súčasných nemocníc. 

► Pre účely technického posúdenia modifikácie súčasnej UNB sme neuvažovali s nákladmi súvisiacimi s daňou z 
pridanej hodnoty.

11
 

► Všetky CapEx a OpEx sú vyjadrené v odhadovaných cenách roku 2020. Úroveň CapEx a OpEx na m
2
 v roku 

2020 je extrapolovaná z východiskových hodnôt z roku 2013 s použitím jednotného percenta inflácie.  

Obmedzenia 

► Úplný proces posúdenia variantov trvá dlhé mesiace a zahŕňa účasť a vstupy od rôznych skupín užívateľov, 
zúčastnených strán a úradov. V rozsahu tohto zadania však takýto proces nie je možný. 

► CapEx a OpEx použité v technickej analýze sú orientačné a môžu byť odlišné od čísel použitých v detailnej 
analýze rozpracovanej v ďalšej fáze technického posúdenia (viď nasledujúce kapitoly). 

 

                                                   
8
 Original publication of model and methodology: Netherlands Board for Healthcare Facilities, 2007 

9
 Metodika funkčných typov a výpočet opatrení na zlepšenie efektivity sú súčasťou detailnej analýzu preferovaného variantu, ktorá je súčasťou 

nasledujúcej časti týkajúcej sa finančného posúdenia (viď nasledujúce kapitoly). Tieto zjednodušené opatrenia však nemajú vplyv na výsledok 
prvotnej analýzy. 
10

 Tento predpoklad mierne favorizuje konzervatívnejšie varianty (Urobiť minimum a Rekonštrukcia), ktoré by v čase, keď je Nová nemocnica 
stále prevádzkyschopná, vyžadovali ďalšie čiastočné alebo úplné nahradenie zariadení a vybavenia. 
11

 Tento predpoklad nemá žiadny vplyv na finálny výber preferovaného technického variantu. Pre účely finančného modelovania v rámci 
nasledujúcej sekcie sme uvažovali s daňou z pridanej hodnoty vo výške 20%. 

Prístup k analýze, všeobecné predpoklady a obmedzenia 
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Varianty modifikácie 

Existuje veľa variantov riešenia výstavby, resp. prestavby. Keďže je jedným z hlavných cieľov analýzy zúžiť počet 
variantov výstavby, resp. prestavby, táto analýza zahŕňa iba hlavné varianty. Nižšie uvádzame tri základné varianty 
modifikácie UNB. (Variant Nerobiť nič je vyradený, pozri Úvod do technickej analýzy). 

Táto fáza analyzuje varianty modifikácie súčasnej UNB uvedené nižšie a vychádza z predpokladu, že všetky tieto 
varianty ovplyvnia všetky štyri nemocnice, o ktorých sa v tejto Štúdii uvažuje (Ružinov, Kramáre, Petržalka, Staré 
Mesto). O rôznych úrovniach výstavby, resp. prestavby uvažujeme v rámci Fázy 2 technickej analýzy. 

Urobiť minimum 

Hlavnou myšlienkou tohto variantu je urobiť minimum potrebných investícií do UNB na odstránenie hlavných 
pretrvávajúcich bezpečnostných rizík. Tento variant v podstate spočíva v odložení rozhodnutia o prestavbe 
o niekoľko rokov. 

Základnými predpokladmi sú: 

► CapEx 38,4m EUR. Toto predstavuje investíciu rovnú 10 % nákladov na m
2
 novej nemocnice s celkovou plochou 

rovnou súčasnej hrubej podlahovej ploche nemocníc (cca 240 000 m
2
)
12

. 

► Investície od roku 2015. 

► EUL (ekonomická životnosť, z anglického „economic useful life“) CapEx: 10 rokov (zodpovedá minimálnym 
zásahom na odvrátenie najakútnejších problémov). 

► Nulové zlepšenie prevádzkovej efektivity. 

Rekonštrukcia 

Tento variant zahŕňa rekonštrukciu existujúcich nemocníc, ktoré patria pod UNB, v strednodobom horizonte 
a dosiahnutie úrovne technickej a funkčnej kvality, ktorá by umožnila pokračovanie v činnosti v súčasnej konfigurácii 
približne po dobu nasledujúcich 20 rokov. 

Základnými predpokladmi sú: 

► CapEx 201,6m EUR. Toto predstavuje investíciu rovnú 60 % nákladov na m
2
 novej nemocnice aplikovanej na 

hrubú podlahovú plochu cca 210 000 m
2
.
13

 

► Investície od roku 2020. 

► EUL CapEx: 20 rokov (štandardná doba odpisovania rekonštrukcie uskutočnenej približne v polovici životnosti 
budovy). 

► Dosiahnuté úspory v OpEx 10 % (rekonštrukcia predpokladá zlepšenie prevádzkovej efektivity v rámci OpEx 
faktorov ako napríklad spotreba elektrickej energie a údržba – tento predpoklad je založený na porovnaní 
štruktúry prevádzkových nákladov súčasnej UNB a štruktúry nákladov holandských a nemeckých nemocníc 
vychádzajúc z verejne dostupných zdrojov. Predpokladá sa však, že tri hlavné ukazovatele súčasnej 
neefektívnosti zostanú nezmenené: (i) rozdelenie funkcií medzi štyrmi nemocnicami, ktoré vznikli ako plne 
nezávislé nemocnice s veľmi výrazným prebytkom funkcií; (ii) nevyhovujúci funkčný a technický stav a (iii) 
súčasné riadenie nemocníc s rekonštrukciou ich súčasného zloženia neposkytuje dostatočný prirodzený základ 
pre implementáciu zmeny)

14
. 

Nová nemocnica 

Tento variant uvažuje s výstavbou novej nemocnice a nahradením súčasnej zdravotnej infraštruktúry. 

                                                   
12

 Úroveň CapEx pre variant Urobiť minimum je konzervatívnym odhadom toho, čo by bolo potrebné pre vysporiadanie sa s hlavnými rizikami 
a nedostatkami. V reálnych podmienkach však nepredstavuje malé investície do každej zo súčasných nemocníc, ale zameriava sa skôr na 
vysokú intenzitu investícii v problémových oblastiach, kalkulovanú použitím zjednodušeného predpokladu ako percento na m

2
 celkovej podlahovej 

plochy. Finančná previerka (z anglického „due diligence), ktorá sa má vykonať v nasledujúcej fáze projektu, by mohla výrazne ovplyvniť 
stanovený odhad. 
13

 Úroveň CapEx pre variant Rekonštrukcia (60 % nákladov na novú výstavbu na m
2
) zodpovedá štandardnému odhadovaniu nákladov 

holandských nemocníc, a to v tých prípadoch, kde je potrebná aj rekonštrukcia fasád nemocníc. Predpokladá sa, že rekonštrukcia ponúkne 
možnosť určitej racionalizácie súčasného prebytku lôžkovej kapacity, ambulantných pacientov a ostatného nevyužitého alebo málo využívaného 
priestoru (berúc do úvahy pri predpoklade, že 210 000 m

2
 podlahovej plochy zo súčasných 240 000 m

2
 bude zrekonštruovaných). 

14
 Informácie o hospodárení holandských nemocníc v roku 2012 boli publikované inštitútom „Dutch Hospital Data (2013)“, informácie 

o nemeckých nemocniciach  boli získané z dokumentu „Grunddaten Krankenhaüser 2010“, publikovaného Štatistickým úradom Wiesbaden v roku 
2012.  
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Na základe informácií poskytnutých MZ SR je zvažovaná plocha pre výstavbu na Ceste na Červený most približne o 
rozlohe 9 hektárov. Takáto rozloha by podľa predbežných analýz mohla byť dostatočná na realizáciu Novej 
nemocnice. Je však potrebné spracovať podrobnú analýzu pozemku na realizáciu Novej nemocnice z pohľadu 
flexibility objektu nemocnice a nevyhnutne potrebnej logistiky počas ekonomickej životnosti novej nemocnice, 
možnosti napojenia a kapacity inžinierskych sietí a súladu s územným plánom. 

Predpokladaný investičný výdavok je na úrovni 1 600 EUR/m
2
 hrubej podlahovej plochy (uvažuje sa, že Nová 

nemocnica bude plniť funkciu univerzitnej nemocnice)
 15

. 

Základnými predpokladmi sú: 

► CapEx 259,5m EUR (zodpovedá hrubej podlahovej ploche približne 162 000 m
2
, vypočítanej na základe AFM, 

ktorý je popísaný v  Prílohe Technickej analýzy v kapitole Abstraktný funkčný model – detailná charakteristika). 

► EUL CapEx: 40 rokov (štandardná doba odpisovania pre novú nemocnicu). 

► Dosiahnuté úspory v OpEx 25 % (reflektuje vplyv funkčných a technických vylepšení a elimináciu neefektívností 
plynúcich zo súčasného prevádzkovania viacerých nemocníc). TNO odhadlo zvýšenie efektívnosti v súvislosti 
s OpEx použitím AFM. 

Výsledky 

Tabuľka súvisiaca s posúdením variantov v Prílohách Technickej analýzy v kapitole Fáza 1: Hodnotenie variantov 
a odôvodnenie skóre uvádza vážené hodnoty pre každú z troch alternatív spoločne s motiváciou pre bodovanie. 

V tabuľke „Zhrnutie posudzovania vo Fáze 1” sú uvedené hlavné výsledky prvej fázy analýzy. Tabuľka zobrazuje 
vážené hodnoty všetkých troch variantov (pre bližšie informácie, viď. Prílohy Technickej analýzy v kapitole Fáza 1: 
Hodnotenie variantov a odôvodnenie skóre), odhadované CapEx a OpEx v roku 2020 a odhadovaný CapEx a OpEx 
delený počtom bodov. Posledný riadok tabuľky udáva peňažné náklady na jeden bod. 

Zhrnutie posudzovania vo Fáze 1 

Zdroj: TNO  

Varianty: Urobiť minimum Rekonštrukcia Nová nemocnica 

Anualizovaný CapEx 2020(a) 4 734 tis. EUR 14 834 tis. EUR 13 113 tis. EUR  

OpEx 2020(b) 243 681 tis. EUR 219 313 tis. EUR 182 760 tis. EUR 

Anualizovaný CapEx a OpEx 2020 248 415 tis. EUR 234 147 tis. EUR 195 873 tis. EUR 

Počet vážených bodov 224 248 384 

Peňažný náklad na jeden bod 1 109 tis. EUR 944 tis. EUR 510 tis. EUR 

Pozn.: 
(a) Vypočítaný pomocou anuitnej platby na CapEx pri diskontnej sadzbe 4 % na dobu zodpovedajúcej EUL (napríklad, hodnota pre variant Urobiť minimum sa vypočítala 
prostredníctvom anuitnej platby na obdobie desiatich rokov so súčasnou hodnotou 38 400 tis. EUR) 

(b) Hodnota bola vypočítaná z hodnoty OpEx za UNB pre rok 2013 (205 000 tis. EUR) navýšenej o odhadovanú ročnú infláciu (2,5 % ročne) až do roku 2020 a znížená o 
uvažovanú dosiahnutú úsporu v OpEx pri každom z variantov (0 % pre Urobiť minimum, 10 % pre Rekonštrukciu, 25 % pre Novú nemocnicu). 

Záver 

Z vyššie uvedenej tabuľky je zjavné, že variant Nová nemocnica je vysoko preferovaný. Tento výsledok platí aj 
napriek tomu, že sme prijali zjednodušujúce predpoklady

16
, ktoré mierne favorizujú varianty „Urobiť minimum“ a 

„Rekonštrukcia“.  

Táto tabuľka zároveň ukazuje, že v dôsledku anualizácie je celková úroveň CapEx málo významným faktorom pri 
určovaní preferovanej možnosti. Na ročnej báze je rozsah OpEx výrazne vyšší. Toto zodpovedá získaným 
poznatkom o plánovaní nemocníc a manažmente ich vybavenia, kde sú počiatočné CapEx pre nemocnice alebo iné 
zdravotnícke zariadenia nepodstatným faktorom pri určovaní ich celkových nákladov počas celej životnosti. 

Okrem výsledkov prezentovaných v tabuľke „Zhrnutie posudzovania vo Fáze 1” patrí medzi hlavné silné stránky 
variantu Novej nemocnice v porovnaní s variantom Urobiť minimum a Rekonštrukcia nasledovné: 

► Možnosť racionalizácie a centralizácie funkcií a zariadení s cieľom zníženia nadbytočnosti, 

                                                   
15

 Na základe detailného prehľadu investičných výdavkov podľa holandských stavebných štandardov prispôsobených cenovej úrovni Slovenska. 
16

 Zjednodušujúce predpoklady sú popísané v podkapitole Prístup, všeobecné predpoklady a obmedzenia. 
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► Funkčný a technický dizajn podľa súčasných poznatkov a štandardov, 

► Projekt s tradičnou hodnotou a silným „signálom pre zmenu“, ktorý pôsobí ako katalyzátor podpory a urýchlenia 
ďalších reforiem systému zdravotníctva a zlepšenia výkonu. 

► Možnosť úzko prepojiť dostupnosť a rozdelenie zariadení a služieb s požadovanou prístupnosťou a štandardami 
dostupnosti. 
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Výsledkom analýz vo Fáze 1 je, že preferovaná stratégia je založená na postavení novej nemocnice. V rámci našej 
analýzy stále nevieme posúdiť, či je výhodnejšie nahradiť všetky štyri nemocnice alebo iba niektoré z nich.  

V prípade nahradenia všetkých nemocníc sa viac preferuje výstavba novej nemocnice, ktorá spĺňa súčasné funkčné 
a technické štandardy, aj keď táto možnosť môže byť nákladná v súvislosti s CapEx a môže predstavovať príliš 
vysokú koncentráciu nemocničnej starostlivosti s potenciálnym negatívnym dopadom na dostupnosť akútnej 
a chronickej liečby.  

V tejto fáze analýzy posudzujeme varianty nahradenia dvoch, troch alebo štyroch súčasných nemocníc. Možnosti, 
ktoré zahŕňali ponechanie viac ako dvoch nemocníc a/alebo ponechanie Kramárov a/alebo Starého Mesta, boli 
zamietnuté. Obe nemocnice sú už na konci svojho životného cyklu (posudzované na základe obhliadok týchto 
zariadení a informácií počas nich získaných), sú vo veľmi zlom funkčnom a technickom stave a majú veľmi zlé 
vyhliadky (hlavne Staré Mesto) na zlepšenie funkčnej efektivity v rámci obmedzení súčasných budov a zariadení. 

Varianty nahradenia existujúcich nemocníc 

Nahradiť všetky štyri nemocnice 

Táto možnosť je identická s možnosťou výstavby Novej nemocnice analyzovanej v prvej fáze. 

Nahradiť tri nemocnice 

Tento variant analyzuje možnosť ponechania súčasnej nemocnice v Petržalke (súčasťou je jej modernizácia) 
a zámenu zvyšných troch.  

Z technického hľadiska, dôvody ponechania práve nemocnice v Petržalke namiesto zvyšných troch nemocníc sú: 

► Nemocnica v Petržalke je relatívne nová (je postavená v rozmedzí rokov 1987 a 1997) a má logistickú a funkčnú 
štruktúru, ktorá podporuje relatívne účinné a efektívne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  

► Nemocnica je všeobecne postavená na základe princípu „double comb“
17

 s centrálnym logistickým koridorom a 
„zubami“, ktoré sú napojené na nemocnicu v rôznych bodoch. Tento stavebný princíp bol bežne používaný v 80. 
a 90. rokoch v západnej Európe a stále sa s ním môžeme stretnúť.  

Nahradiť dve nemocnice 

Tento variant skúma možnosť ponechať ako nemocnicu v Petržalke, tak aj nemocnicu Ružinov, ktoré sú v porovnaní 
s ostatnými najnovšie. Na základe informácií poskytnutých UNB bola nemocnica Ružinov postavená na začiatku 80. 
rokov.  

Výsledky 

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje, o ktorých variantoch nahradenia sa uvažuje, spolu so špecifickými predpokladmi 
pre jednotlivé varianty

18
: 

Predpoklady o variantoch nahradenia nemocníc 

Zdroj: TNO 

Nemocnice nahradené 

Novou nemocnicou: 

CapEx 

Nová nemocnica 

CapEx 

Petržalka 

CapEx 

Ružinov 
EUL CapEx Úspory na OpEx 

Staré Mesto 

Kramáre 
104 591 tis. EUR(a) 54 556 tis. EUR(b) 47 040 tis. EUR(c) 30 rokov(d) 15 %(e) 

Staré Mesto, 

Kramáre, Ružinov 
204 916 tis. EUR(f) 54 556 tis. EUR(b) - 35,7 roka (g) 20 %(h) 

Staré Mesto, Kramáre, 

Ružinov, Petržalka 
259 533 tis. EUR(i) - - 40 rokov (i) 25 %(i) 

                                                   
17

 Štruktúra „double comb“ je charakterizovaná dopravnou zónou v strede, z ktorej vystupujú rôzne krídla budovy pripomínajúce zuby hrebeňa. 
Štruktúra budovy je navrhnutá ako jednotná mriežka. Obsahuje veľa koncových stien, tzv. „otvorených koncov“, ktoré umožňujú jednoduché 
pristavovanie. 
13

 Podobne ako pri posúdení variantov modifikácie budov, všeobecný predpoklad v tomto kroku je, že sa berú do úvahy iba počiatočné kapitálové 
výdavky, (viď. podkapitola Prístup, všeobecné predpoklady a obmedzenia). 

Fáza 2: Technické posúdenie variantov 
nahradenia existujúcich nemocníc 

Fáza 2: Technické posúdenie variantov nahradenia existujúcich nemocníc 



 

 

Technické zhodnotenie  Fáza 2: Technické posúdenie variantov 
nahradenia existujúcich nemocníc 

Fáza 2: Technické posúdenie variantov nahradenia existujúcich nemocníc 

72 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

Pozn.: 
(a) Zodpovedá rozlohe približne 65 000 m2  pri nákladoch 1 600 EUR/m2 (hrubá podlahová plocha). Počítané na základe AFM, ktorý je popísaný v Prílohe Technickej analýzy 
v kapitole Abstraktný funkčný model – detailná charakteristika. 
(b) Zodpovedá rekonštrukcii 90 % súčasnej podlahovej plochy v Petržalke pri nákladoch rovných 60 % nákladov na m2  novej nemocnice. 
(c) Zodpovedá rekonštrukcii 90 % súčasnej podlahovej plochy v Ružinove pri nákladoch rovných 60 % nákladov na m2  novej nemocnice. 
(d) Zodpovedá váženému aritmetickému priemeru 40 ročnej životnosti novej budovy a 20 ročnej životnosti rekonštruovaných budov v Petržalke a Ružinove. 
(e) Vychádza z úspory na OpEX zodpovedajúcej nahradeniu všetkých štyroch nemocníc (25 %), násobenej koeficientom 50 %, (náhrada dvoch zo štyroch nemocníc) a mierne 
navýšenej, aby sa reflektovalo zvýšenie prevádzkovej efektivity zostávajúcich dvoch nemocníc v súvislosti s ich obnovou.  
(f) Zodpovedá rozlohe približne 128 000 m2 pri nákladoch 1,600 EUR/m2 (hrubá podlahová plocha). Počítané na základe AFM, ktorý je popísaný v Prílohe Technickej analýzy 
v kapitole Abstraktný funkčný model – detailná charakteristika . 
(g) Zodpovedá váženému aritmetickému priemeru 40 ročnej životnosti novej budovy a 20 ročnej životnosti rekonštruovanej budovy v Petržalke (váhami sú CapEx). 
(h) Vychádza z úspory na OpEx zodpovedajúcej nahradeniu všetkých štyroch nemocníc (25 %), násobenej koeficientom 75 % (náhrada troch zo štyroch nemocníc) a mierne 
navýšenej, aby sa reflektovalo zvýšenie prevádzkovej efektivity zostávajúcej nemocnice v súvislosti s jej obnovou. 
(i) Zodpovedá variantu „Nová nemocnica“ vo Fáze 1. 

 

Výsledky 

V Prílohy Technickej analýzy v kapitole Fáza 2: Hodnotenie variantov a odôvodnenie skóre tabuľka popisuje vážené 
skóre pre každý z troch analyzovaných variantov vo Fáze 2 spolu vysvetlením bodovania. Tabuľka „Zhrnutie 
posudzovania vo Fáze 2“ zobrazuje hlavné výsledky analýzy uskutočnenej vo Fáze 2. 

Zhrnutie posudzovania vo Fáze 2 

Zdroj: TNO 

Nemocnice nahradené Novou 

nemocnicou: 

Staré Mesto 

Kramáre 

Staré Mesto, 

Kramáre, Ružinov 

Staré Mesto, Kramáre, 

Ružinov, Petržalka 

Anualizovaný CapEx 2020 (a) 11 924 tis. EUR 13 775 tis. EUR 13 113 tis. EUR 

OpEx 2020(b) 207 128 tis. EUR 194 944 tis. EUR 182 760 tis. EUR 

Anualizovaný CapEx a OpEx 2020 219 052 tis. EUR 208 720 tis. EUR 195 873 tis. EUR 

Počet vážených bodov 126 208 168 

Peňažný náklad na jeden bod 1 739 tis. EUR 1 003 tis. EUR 1 166 tis. EUR 

Pozn.: 
(a) Vypočítaný pomocou anuitnej platby na CapEx pri diskontnej sadzbe 4 % na dobu zodpovedajúcej EUL. Napríklad, pre variant zámeny Starého Mesta a Kramárov bola 
vypočítaná anuitná platba na 30 rokov z celkovej sumy (tis. EUR): 104,591 + 54,556 + 47,040.  
(b) Hodnota bola vypočítaná z hodnoty OpEx za UNB pre rok 2013 vo výške 205 000 tis. EUR navýšenej o ročnú mieru inflácie až do roku 2020 and znížená o predpokladané 
úspory v OpEx v každej možnosti.  
 

Záver 

Je jasné, že možnosť nahradenia iba dvoch nemocníc je najmenej preferovaná.  

► Táto možnosť ponecháva Ružinov, ktorý je podľa obhliadky v slabom funkčnom a technickom stave a zahŕňa 
súčasné funkčné neefektívnosti a technické obmedzenia v rozsahu asi polovice súčasnej UNB. 

► Ponechanie takej veľkej časti súčasnej štruktúry nepodporuje prirodzený presun k viac regionálne 
organizovanému a koordinovanému systému zdravotníctva. 

► Hoci počiatočné CapEx sú najnižšie pre variant nahradenia dvoch nemocníc, v budúcnosti budú potrebné ešte 
ďalšie investície v 30 ročnom období (predpokladané), aby pokryli potenciálnu zámenu nemocníc v Ružinove 
a Petržalke.  

► Časť Novej nemocnice, ktorá môže byť prevádzkovaná podľa súčasných štandardov efektivity a kvality, je 
redukovaná na približne polovicu súčasnej UNB, čo pridáva komplikáciu, že významná časť komplexnej 
starostlivosti bude vykonávaná v Ružinove. 

► Na základe kritérií kvality a efektivity zdravotnej starostlivosti dosiahol variant nahradenia štyroch nemocníc 
najviac bodov (70 vážených bodov pre nahradenie štyroch nemocníc v porovnaní s 52 bodmi pre nahradenie 
troch nemocníc), ale na základe kritérií finančného zhodnotenia bol variant s nahradením troch nemocníc o niečo 
úspešnejší (36 vážených bodov pre nahradenie troch nemocníc v porovnaní s 30 bodmi pre nahradenie všetkých 
štyroch nemocníc). 
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► Najvýznamnejší rozdiel medzi zámenou troch a štyroch nemocníc je však v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
V tejto kategórii, získalo nahradenie troch nemocníc 120 vážených bodov, kým nahradenie štyroch nemocníc iba 
68 bodov.  

► Hlavným dôvodom je, že nahradenie troch nemocníc ponúka prirodzený presun k regionálnemu modelu a taktiež 
ponúka primeranú kapacitnú rezervu v prípade, že výnosy z lepšej efektivity nie sú dosiahnuté tak rýchlo, ako 
bolo očakávané. V oboch prípadoch, pri nahradení štyroch a aj dvoch nemocníc, táto kapacita chýba. 

► Poskytnutím funkčnej konfigurácie s hlavnou (Nová nemocnica) a podriadenou nemocnicou (Petržalka) 
kombinuje táto možnosť výhody centralizácie a racionalizácie komplexnej zdravotnej starostlivosti s 
dostupnosťou akútnej a chronickej starostlivosti v západnej Bratislave. Táto možnosť okrem toho poskytuje aj 
najlepšie riadenie rizík v zmysle dostupnosti kapacity rezerv. 
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V druhej fáze sme určili, že najlepšiu rovnováhu medzi súladom s cieľmi zdravotnej politiky, kvalitou, efektivitou 
poskytovania starostlivosti a finančným faktorom, ponúka variant postavenia Novej nemocnice, v rámci ktorého sa 
nemocnica v Petržalke zachová v prevádzke. 

Varianty postavenia Petržalky 

V tejto fáze sa porovnáva zachovanie súčasného produkčného profilu v Petržalke („Súčasný profil“) 
s prehodnotením funkčného programu Petržalky tak, aby pripomínal regionálnu nemocnicu („Revidovaný profil“). 
Okrem toho bola vykonaná aj analýza, či je preferovanou možnosťou, aby bola nemocnica v Petržalke začlenená do 
organizačnej štruktúry Novej nemocnice, alebo aby bola samostatným právnym subjektom. 

V tejto fáze sa uvedené tri varianty analyzujú v rámci prvotného technického posúdenia. Detailná analýza všetkých 
troch variantov, ktorá sa použila aj vo finančnom modelovaní, je uvedená v Prílohe Technickej analýzy v kapitole 
Fáza 3: Hodnotenie variantov a odôvodnenie skóre. 

Súčasný profil 

Vo variante Súčasného profilu sa uvažovalo, že sa bude rekonštruovať 90 % podlahovej plochy, čo zodpovedá 
odhadu použitému vo Fáze 2. 

Súčasný produkčný tok je vyňatý z parametrov, ktoré určujú CapEx a OpEx a taktiež tok výnosov Novej nemocnice. 
Produkcia Petržalky je extrapolovaná oddelene na základe vekovo špecifickej, regionálnej demografickej prognózy.  

Ak sa však zachová Súčasný profil, vznikne niekoľko obmedzení zlepšenia efektivity, ktoré sa premietli do 
nasledovných predpokladov technickej analýzy: 

► Obložnosť lôžkových oddelení a špeciálnej starostlivosti neprekročí 75 %, lebo sa zachová súčasná pavilónová 
štruktúra (žiadny podnet na zmenu). 

► Využitie operačných sál nedosiahne cieľ, s ktorým sa pre novú nemocnicu uvažuje (viď Príloha Technickej 
analýzy v kapitole Abstraktný funkčný model – detailná charakteristika), ale sa zastaví na polceste medzi 
súčasnými hodnotami a cieľom efektivity Novej nemocnice. Dôvodom sú technické a funkčné obmedzenia.  

► Neprítomnosť centralizácie pomocného personálu vyústi do nižšieho nárastu efektivity pomocného personálu. 

► Počet ošetrovateľského personálu zostane vyšší kvôli vyššiemu počtu lôžok. 

► Počet lekárov zostane vyšší kvôli zachovaniu pavilónovej štruktúry a neefektivite funkčného usporiadania budov. 

► Efektivita využívania ambulantných a diagnostických zariadení sa nezvýši nad strednú úroveň medzi súčasnou 
efektivitou a efektivitou Novej nemocnice. Dôvodmi sú funkčné a technické obmedzenia a zachovanie 
pavilónovej štruktúry. 

Revidovaný profil 

V rámci Revidovaného profilu sa predpokladá, že komplexná starostlivosť sa bude sústrediť v Novej nemocnici 
a Petržalka sa bude špecializovať na menej náročnú akútnu a chronickú starostlivosť. 

Pre určenie produkčného profilu a kapacity Petržalky vo variante Revidovaný profil, TNO urobilo analýzu na úrovni 
173 jedinečných kombinácií lekárskych špecializácií s typológiou poskytovania starostlivosti použitím AFM, ako je 
uvedené v Prílohe Technickej analýzy v kapitole Abstraktný funkčný model – detailná charakteristika. Pre každú zo 
173 kombinácií sa urobil predpoklad, aké percento plánovanej budúcej produkcie by bolo typologicky najlepšie 
umiestniť v Petržalke. Hodnoty sa pohybovali v rozmedzí 0 - 100 %. 

Predpoklady boli založené na funkčných profiloch v prostredí regionálnych nemocníc v regionálnom modeli 
Severného Írska, prvotných funkčných profiloch v miestach typu regionálnych nemocníc v izraelskom systéme, 
v Austrálii a Fínsku (dokumentácia reformy v regióne Kymenlaakso). Úplný prehľad rozdelenia produkcie, ktorú 
predpokladajú technickí poradcovia, je uvedený v Prílohách Technickej analýzy v kapitole Detailné predpoklady 
profilu Petržalky 

Pre výsledný funkčný profil bol vytvorený AFM, ktorý vygeneroval referenčnú hodnotu podlahovej plochy pre Novú 
nemocnicu a určil odhad percenta súčasnej podlahovej plochy Petržalky, ktorá bude musieť byť zrekonštruovaná, 
aby poskytla priestor pre Revidovaný profil. 
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Tabuľka „Predpoklady o variantoch postavenia Petržalky“ zhŕňa varianty postavenia Petržalky a príslušné 
predpoklady:
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Predpoklady o variantoch postavenia Petržalky 

Zdroj: TNO 

Varianty postavenia Petržalky 
CapEx Nová 

nemocnica 
CapEx Petržalka EUL CapEx Nárast efektívn. OpEx 

Súčasný profil 204 916 tis. EUR(a) 54 556 tis. EUR(a) 35,7 rokov(a) 20 %(a) 

Revidovaný profil 201 950 tis. EUR(b) 30 309 tis. EUR(c) 37,4 rokov(d) 30 %(e) 

Pozn.: 
(a) Zodpovedá variantu nahradenia nemocníc v Starom Meste, Kramároch a Ružinove vo Fáze 2. 
(b) Zodpovedá rozlohe približne 126 000 m2 pri nákladoch 1 600 EUR/m2 (hrubá podlahová plocha). Vypočítané pomocou AFM, ktorý je popísaný v Prílohe Technickej analýzy 
v kapitole Abstraktný funkčný model – detailná charakteristika. 
(c) Zodpovedá rekonštrukcii 50 % súčasnej podlahovej plochy v Petržalke pri nákladoch rovných 60 % nákladov na m2 Novej nemocnice. 
(d) Zodpovedá váženému aritmetickému priemeru 40 ročnej životnosti novej budovy a 20 ročnej životnosti rekonštruovanej budovy v Petržalke (váhami sú CapEx). 
(e) Nárast úspory v OpEx oproti variantu, pri ktorom by boli všetky zostávajúce nemocnice nahradené jednou novou nemocnicou (25 % úspora v OpEx), je daný predpokladom, 
že variant dvoch nemocníc so špecializovanými profilmi umožňuje určité úspory z rozsahu, pretože logistické procesy a využitie funkčných kapacít sú efektívnejšie ako v prípade 
len jednej novej nemocnice. Toto navýšenie je podporené obmedzeným výskumom a skúsenosťami s podobnými projektmi a je len orientačné (Pozn.: Zachovanie tejto úspory 
v OpEx vo výške 25 % by nič nezmenilo na relatívnom preferenčnom usporiadaní oboch zvažovaných variantov). 

 

Výsledky 

V Prílohe Technickej analýzy v kapitole Fáza 3: Hodnotenie variantov a odôvodnenie skóre tabuľka uvádza vážené 
skóre alternatív posudzovaných vo Fáze 3 spolu s vysvetlením bodovania. Tabuľka „Zhrnutie posudzovania vo Fáze 
3“ nižšie predstavuje hlavné výsledky analýzy vykonanej vo Fáze 3. 

Zhrnutie posudzovania vo Fáze 3 

Zdroj: TNO 

Kvantitatívne porovnanie variantov 

profilu Petržalky: 
Súčasný profil 

Revidovaný profil 

Petržalka - súčasťou 

organizácie Novej nemocnice 

Revidovaný profil,  

Petržalka - samostatný právny  

subjekt 

Anualizovaný CapEx 2020 (a) 17 790 tis. EUR 15 712 tis. EUR 15 218 tis. EUR 

OpEx 2020 (b) 194 944 tis. EUR 170 576 tis. EUR 170 576 tis. EUR 

Anualizovaný CapEx & OpEx 2020 212 735 tis. EUR 186 289 tis. EUR 185 795 tis. EUR 

Počet vážených bodov  128 194 190 

Peňažný náklad na jeden bod 1 662 tis. EUR 960 tis. EUR 978 tis. EUR 

Pozn.: 
(a) Vypočítaný pomocou anuitnej platby na CapEx pri diskontnej sadzbe 4 % na dobu zodpovedajúcej EUL. Napríklad, pre variant Súčasného profilu bola anuitná platba 
vypočítaná na obdobie 35,7 roka z celkovej hodnoty 204 916 tis. EUR + 54 556 tis. EUR. 

(b)Hodnota bola vypočítaná z hodnoty OpEx za UNB pre rok 2013 v hodnote 205 000 tis. EUR navýšenej o ročnú infláciu až do roku 2020 a znížená o uvažovanú dosiahnutú 
úsporu v OpEx pri každom z variantov.  

 

Záver 

► Z technického posúdenia jasne vyplýva, že preferovaným variantom je nahradiť tri nemocnice súčasnej UNB 
(Staré Mesto, Kramáre, Ružinov) novou nemocnicou, pri súčasnom zachovaní prevádzky nemocnice v Petržalke. 

► Pokiaľ ide o varianty profilu Petržalky ponúkajúcej komplementárne služby k Novej nemocnici, preferovaným 
variantom z hľadiska technického posúdenia je Revidovaný profil. 

► Táto Štúdia jasne nerozlišuje medzi variantmi, či bude Petržalka súčasťou organizačnej štruktúry Novej 
nemocnice, alebo samostatným právnym subjektom. Z tohto dôvodu sa technická a finančná analýza obmedzuje 
na funkcie, ktoré majú byť súčasťou Novej nemocnice. Dobre zvážené rozhodnutie o riadiacej štruktúre 
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 Podobne ako pri posúdení jednotlivých variantov modifikácie, sa v tomto kroku vo všeobecnosti predpokladá, že sa do úvahy berú iba 

kapitálové výdavky spojené s budovami (viď podkapitolu Prístup, všeobecné predpoklady a obmedzenia). 
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revidovanej Petržalky sa musí a zároveň môže vykonať až v ďalšej fáze projektu. Rozhodnutie neovplyvní ciele 
a výsledky súčasnej Štúdie.  
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V tejto fáze sú varianty identifikované vo Fáze 3 podrobené podrobnejšej technickej analýze. Hlavným cieľom tejto 
fázy je predstaviť podrobnejší obraz profilu, produkčnej kapacity, objemu a zdrojov príjmov a personálu Novej 
nemocnice a poskytnúť vstupný materiál pre detailnejšiu analýzu, ktorú budú vykonávať finanční poradcovia. 

Táto kapitola ponúka informácie o metodikách, predpokladoch a výsledkoch podrobného modelovania variantov, 
ktoré urobilo TNO na základe predchádzajúcej analýzy variantov, a popisuje relevantné rozdiely v prístupe v 
porovnaní s podrobnou technickou analýzou. 

Abstraktný funkčný model 

► AFM je simulačný model, ktorý poskytuje usmernenie o potenciálnej efektívnosti, produktivite a kvalite získanej 
pri novom modeli nemocničnej starostlivosti, pri dodržaní zásady flexibility v prispôsobovaní sa budúcim 
požiadavkám s obmedzením potreby dodatočných prostriedkov z verejných rozpočtov a potreby štátnych 
garancií alebo zabezpečenia. 

► AFM ukazuje vzťah medzi produkčnými dátami z nemocnice, jej spádovej oblasti a primárnym programom 
nemocnice. Umožňuje pochopiť podstatu dimenzovania nemocnice, ako aj jej budúcich prevádzkových a 
kapitálových výdavkov. Tento model pomáha počas fázy programovania sledovať dôležité ukazovatele, ako sú 
celková hrubá podlahová plocha a podlahová plocha na funkčnú skupinu / špecializáciu, diferencované 
nacenenie m

2
, náklady na využitie a produkčné ukazovatele výkonnosti, ako sú počet hospitalizácií ročne, 

ošetrovacie dni, operácie a k nim sa vzťahujúce ukazovatele ako ALOS, obložnosť, a pomer klinickej a dennej 
klinickej kapacity nemocnice. 

► Modelovanie vychádza z predpokladaného budúceho dopytu po zdravotnej starostlivosti, ambícií novej 
nemocnice, modelu zdravotnej starostlivosti ako celku a premietajú sa v ňom funkčné (priestor) a finančné 
(náklady) aspekty modelu zdravotnej starostlivosti prispôsobené slovenskému prostrediu. 

► Po zohľadnení demografických trendov, trhového podielu UNB a všetkých organizačných, technických 
a finančných ukazovateľov, je možné systematicky premietnuť predpoklady o budúcej zdravotnej starostlivosti 
v spádovej oblasti projektu do podrobného kvantitatívneho popisu možnej reakcie infraštruktúry. Inými slovami 
model poskytuje abstraktný, ale detailný obraz toho, ako by budúce zariadenie mohlo vyzerať, a ako by mohlo 
fungovať počas nasledujúcich dekád.  

► AFM poskytuje prehľad nákladov a programovania v čase a podľa špecializácií. Prostredníctvom modelu sú 
vidieť finančné dôsledky zvoleného výberu v prvom roku ako aj počas celého životného cyklu nemocnice.  

► Celkový systém poskytovania zdravotnej starostlivosti, kľúčové ukazovatele výkonnosti, epidemiologické trendy 
a budúce kvantitatívne a kvalitatívne objemy poskytnutej zdravotnej starostlivosti reprezentujú prostredníctvom 
Novej nemocnice “dopytovú“ stranu modelu AFM. Teda model AFM poskytuje dáta pre ďalšiu finančnú analýzu 
preferovaného variantu, vykonávanú finančnými poradcami EY. Pri vypracovaní Štúdie uskutočniteľnosti použili 
technickí poradcovia model AFM ako pre prvotnú analýzu jednotlivých variantov, tak aj pre podrobnú analýzu 
možných výstupov Novej nemocnice v dvoch možných variantoch (Variant A – Súčasný profil a Variant B – 
Revidovaný profil), ktoré boli vyselektované na základe prvotnej analýzy variantov a budú podrobené detailnejšej 
analýze. V spojení s prvotnou analýzou alternatívnych variantov bolo v podrobnej analýze AFM pridaných 
a/alebo upravených viacero predpokladov. Tieto sú popísané nižšie v časti „Všeobecné predpoklady použité pri 
modelovaní AFM“ a „Upravené a pridané predpoklady k variantom A a B” v porovnaní s prvotnou analýzou. 

► Pomocou AFM bolo zistených niekoľko variantov, ktoré by mohli byť reálnymi možnosťami pre stavbu Novej 
nemocnice. Táto kapitola popisuje výsledky AFM, ktorými sú dve možnosti: (i) Variant A - Nahradenie všetkých 
troch súčasných nemocníc UNB vrátane plnej kapacity vyšetrovacích zložiek pri zachovaní súčasného 
produktového zloženia nemocníc, (ii) Variant B - Nahradenie súčasných nemocníc UNB vrátane plnej kapacity 
vyšetrovacích zložiek ale revidovanom produktovom zložení na základe predpokladu, že zostávajúca nemocnica 
starej UNB bude efektívnejšia. Výsledky v rámci každej z možností a  opis AFM, v ktorom sa zameriavame na 
kľúčové ukazovatele výkonu v oboch špecifických možnostiach, sú súčasťou Prílohy Technickej analýzy, kapitoly 
s názvom Abstraktný funkčný model – detailná charakteristika. 

► AFM generuje možné infraštruktúrne reakcie infraštruktúry a ich efekt na výdavky. Cieľom modelovania, ktoré 
bolo uskutočnené prostredníctvom AFM, je poskytnúť ucelený vstup pre finančné posúdenie vykonané v Štúdii 
a poskytnúť MZ SR analytický rámec, ktorý bude použitý pri ďalšom vývoji projektu. Jeho výsledky by nemali byť 
brané ako aktuálny program ani ako požiadavky na Novú nemocnicu, ani definované ako „jediné možné 
riešenie“. 
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Všeobecné predpoklady použité pri modelovaní AFM 

Presný popis metodiky, logiky, predpokladov a štruktúry AFM je uvedený v Prílohe Technickej analýzy v kapitole 
Abstraktný funkčný model – detailná charakteristika. Táto časť stručne popisuje hlavné predpoklady, ktoré boli pri 
všetkých krokoch modelovania konštantné. 

► Pre výpočet bol zvolený cieľový rok 2020 - všetky výstupy modelu AFM reprezentujú očakávané hodnoty pre rok 
2020. 

► Na odhadnutie očakávaných budúcich hodnôt sme ako základ použili údaje (ohľadom produkcie), vzťahujúce sa 
na fiškálny rok 2013 tam, kde boli dostupné alebo priemerné hodnoty za roky 2010-2012 tam, kde údaje za rok 
2013 chýbali alebo boli v nedostatočnej kvalite. 

► Ďalej sa pracovalo s predpokladom, že Nová nemocnica bude uvedená do prevádzky v roku 2020. To znamená, 
že počítame so (i) zostávajúcim časom, ktorý je potrebný na finalizáciu zmluvnej dokumentácie, funkčnej 
a technickej špecializácie Novej nemocnice, (ii) s dobou výstavby nemocnice 36 mesiacov a s dobou niekoľkých 
mesiacov, potrebnou pre začatie prevádzky a presun zdravotníckych služieb do Novej nemocnice. Pre vytvorenie 
prognózy budúceho objemu a zloženia populácie v spádovej oblasti UNB, boli použité údaje z MZ SR získané od 
Štatistického úradu SR („ŠÚ SR“), ktoré zahŕňajú údaje o vekovom zložení populácie a prognózy vývoja na 
obdobie rokov 2013-2035.  

► AFM zahŕňa viacero predpokladov použitia opatrení na zvýšenie efektívnosti a zlepšenie výkonnosti, vzhľadom 
na súčasnú úroveň výkonnosti UNB. Súhrn týchto predpokladov bol zahrnutý vo finančnej časti tejto Štúdie, ich 
podrobnejší prehľad poskytuje Príloha Technickej analýzy kapitola Abstraktný funkčný model – detailná 
charakteristika. Najdôležitejšie predpoklady zlepšenia efektívnosti a výkonnosti sa vzťahujú na ukazovatele 
obložnosti lôžok ústavnej a jednodňovej starostlivosti; všeobecný pokles priemernej ošetrovacej doby (ALOS) 
v klinických oddeleniach nemocnice; presun z ústavnej starostlivosti k jednodňovej zdravotnej starostlivosti; 
lepšia miera využitia operačných sál, diagnostických a ambulantných zariadení. Niektoré predpoklady boli pre 
potreby podrobnej analýzy prispôsobené. Tieto úpravy sú popísané v časti „Popis Súčasného 
profilu a Revidovaného profilu“ (nazývané tiež Variant A a B).  

► Okrem opatrení na zlepšenie efektívnosti sa nezávisle od toho brali do úvahy aj špecifiká plynúce zo 
zmeny demografického vývoja a epidemiológie. Každá veková skupina a pohlavie totiž predstavujú špecifický 
dopyt, ktorý sa líši v celkovej miere využitia zdravotnej starostlivosti a v dominantných vekovo špecifických 
zdravotných problémoch. 

 

Demografia širšieho regiónu Bratislavy 

Zdroj: TNO 

 

Výpočty sú založené na nasledovných predpokladoch, ktoré sú ďalej rozpracované pre konkrétne nastavenie 
Variantov A a B. 

Investičné náklady, kapitálové výdavky  

► Ako benchmark pre výpočet investičných nákladov boli použité štandardné ceny pre všeobecné nemocnice 
v Holandsku. Tieto štandardné ceny sú odvedené z údajov použitých pre nemocnicu ako celok (monolitická 
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štruktúra). Jednotlivé funkčné celky a typy používajú rozdielne cenové hladiny, vyjadrené ako percentuálny podiel 
štandardnej ceny pre monolitickú štruktúru, ktorá je použitá ako základ. Napokon, priestory medicínskych 
oddelení majú vyššiu cenovú hladinu ako kancelárske priestory.  

► Ten istý princíp je aplikovaný na operačné sály v porovnaní s ambulanciami. Štandardné ceny sú taktiež 
prispôsobené všeobecnej cenovej hladine v Slovenskej republike a berú sa do úvahy viaceré predpoklady, ktoré 
sú podrobnejšie popísané v Prílohe Technickej analýzy v kapitole Abstraktný funkčný model – detailná 
charakteristika. Na rozdiel od prvotnej analýzy, ktorá používa jednotnú cenu vo výške 1 600 EUR/m², bola na 
kalkuláciu rozdielnych cenových hladín pre jednotlivé funkčné typy použitá o niečo vyššia cenová hladina vo 
výške 1 655 EUR, aby odrážala možné dodatočné náklady, ktoré ale nie sú relevantné pre výber variantu 
v prvotnej analýze; napr. dodatočné náklady na spojenie stavebných častí, kde sú umiestnené rôzne funkčné 
typy. 

 

Popis Súčasného profilu a Revidovaného profilu 

Súčasný profil: Nahradenie troch nemocníc UNB, pri zachovaní nemocnice v Petržalke s jej súčasným produkčným 
profilom 

► Súčasný profil simuluje situáciu, pri ktorej tri zo súčasných nemocníc UNB budú plne nahradené, vrátane ich 
súčasných produkčných kapacít. Tento scenár predpokladá, že si nemocnica v Petržalke zachová svoju súčasnú 
produkčnú kapacitu a profil poskytovaných zdravotníckych služieb a bude fungovať nezávisle od Novej 
nemocnice. 

► Ďalej pracujeme s predpokladom, že značný objem diagnostiky, ktorý v súčasnosti realizujú tretie strany v rámci 
troch nemocníc, ktoré sa majú nahradiť, nebude súčasťou odhadovaného objemu budúcej produkcie diagnostiky 
Novej nemocnice v roku 2013. Schéma nižšie zobrazuje hlavné nastavenia v rozhraní AFM pre tento profil. 

 

Rozhranie časť I, KPIs abstraktného funkčného modelu pre Variant A 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Celkové počiatočné CapEx vzťahujúce sa k Súčasnému profilu sú 188m EUR. Tieto výdavky sú ďalej rozdelené na 
investície do budov - CapEx 135m EUR, investície do vybavenia - CapEx  35,9m EUR a investície do IKT - CapEx 
16,9m EUR. Vybrané prevádzkové výdavky, vzťahujúce sa k Súčasnému profilu, sú vypočítané v modeli AFM v 
hodnote 24,7m EUR. Vybrané prevádzkové výdavky v modeli AFM pozostávajú z nákladov na spotrebný tovar a 
materiál (21,9m EUR), nákladov na energie (0,7m EUR), a nákladov na služby (2,1m EUR). OpEx na lekárov 
a ostatný zdravotnícky personál sú vypočítané vo finančnom modelovaní vykonanom EY. Toto modelovanie bolo 
založené na počte lekárov a zdravotníckeho personálu vygenerovanom pomocou modelu AFM. Všetky OpEx boli 
porovnané s medzinárodným benchmarkom pre dané kategórie a hodnoty v AFM predstavujú výkonnostné 
štandardy stanovené pre žiadanú úroveň výkonnosti Novej nemocnice. 
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Revidovaný profil: Nahradenie troch nemocníc a zachovanie nemocnice Petržalka, sprevádzané presunom vysoko 
špecializovanej a ústavnej starostlivosti do novej nemocnice a zachovanie menej špecializovanej, ambulantnej a 
chronickej starostlivosti v nemocnici v Petržalke. 

Revidovaný profil simuluje situáciu, pri ktorej tri zo súčasných nemocníc UNB budú plne nahradené Novou 
nemocnicou, a zároveň sa uvažuje s rekonfigurovanou produkčnou kapacitou v nemocnici v Petržalke a v Novej 
nemocnici, čím sa vytvoria úspory z rozsahu v oboch nemocniciach a v budúcnosti sa zlepší prístup k zdravotnej 
starostlivosti v bratislavskom regióne. Pri tejto možnosti pracujeme aj s predpokladom, že odhadovaný objem 
budúcej produkcie diagnostiky nebude obsahovať (extrapolovaný) objem diagnostiky, ktorý poskytujú tretie strany. 
Nová nemocnica bude postavená na novom mieste vybranom pre tento účel. Schéma na nasledujúcej strane 
zobrazuje hlavné nastavenia rozhrania AFM pre túto možnosť. 

Rozhranie časť II, KPIs abstraktného funkčného modelu pre Variant B 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Počiatočné CapEx vzťahujúce sa k možnosti B sú vo výške 186m EUR. CapEx je ďalej rozdelený na investície do 
budov 134m EUR, investície do vybavenia 35,5m EUR a investície do IKT vo výške 16,7m EUR. Vybrané 
prevádzkové náklady, vzťahujúce sa na možnosť B, sú vypočítané v AFM na 27,6m EUR. Vybrané prevádzkové 
výdavky v modeli AFM pozostávajú z nákladov na spotrebný tovar a materiál (24,8m EUR), náklady na energie 
(0,7m EUR) a náklady na služby (2,1m EUR). Prevádzkové náklady na lekárov a zdravotnícky personál sú 
vypočítané vo finančnom modelovaní, vykonanom finančnými poradcami EY. Toto modelovanie bolo založené na 
počte lekárov a zdravotníckeho personálu vygenerovanom pomocou AFM. Všetky prevádzkové náklady (OpEx) boli 
porovnané s medzinárodným benchmarkom pre dané kategórie a hodnoty v AFM predstavujú výkonnostné 
štandardy stanovené pre žiadanú úroveň výkonnosti Novej UNB.  

 

Upravené a pridané predpoklady k Variantom A a B v porovnaní s prvotnou analýzou 

► Koncepcia funkčných typov 

– Kým prvotná analýza predpokladá tradičný „monolitický’ typ stavebného riešenia pre Novú nemocnicu 
(zodpovedajúcu strategickému porovnaniu variantov vykonanému v Štúdii), v podrobnej analýze je 
predpoklad realistickejší, a to, že developer (či už verejný alebo súkromný), ktorý bude zodpovedný za 
výstavbu Novej nemocnice, bude chcieť využiť funkčnú koncepciu návrhu nemocnice. Táto koncepcia je 
bližšie popísaná v Prílohe Technickej analýzy v kapitole Abstraktný funkčný model – detailná charakteristika a 
po prvý krát bola publikovaná v Building Differentiation of Hospitals - layers approach, report number 611, 
Netherlands Board for Healthcare Institutions, Utrecht (2007). Alokuje jednotlivé komponenty projektu 
nemocnice do štyroch stavebných typológií, každá z nich so svojou vlastnou úrovňou objemu investície, EUL, 
životného cyklu investície a pomerom čistej k hrubej podlahovej ploche.  

– Okrem toho, že koncepcia funkčných typov redukuje zložitosti funkčného a technického návrhu nemocnice, 
umožňuje šetrenie nákladov a zvýšenie efektivity, ktoré nie je možné, ak sú nemocničné funkčné jednotky 
umiestnené v nediferencovanej výstavbe. 

Abstract Functional Model - 2014 INTERFACE I CASE B

PRODUCTION BUILDING & INVESTMENT EQUIPMENT & ICT EFFICIENCY - performance standards (PS)

Calculation year A.01 TRUE A.07 Yes Equipment capex Selected OPEX

Baseyear data A.02 Construction period in months A.08 36 Equipment lifespan (yr)

Startyear of operation A.03 #### A.09 No ICT capex Startyear for base PS in OPEX A.22 2020

#### A.10 No ICT lifespan (yr) % (+ or -) change in base PS A.23 0%

Total admissions CL LIFESPAN MARKET POSITION Year of reaching ideal PS in OPEX A.24 2023

Total beds Clinic EUL Monolith A.11 40 CLB increase -% market A.16 0% % change in ideal PS OPEX A.25 0%

Total admissions DCL EUL Hotfloor A.12 25 DCL increase -% market A.17 0%

Total beds DCL EUL Hotel A.13 50 outpatient visits increase -% market A.18 0% FTE  at start operation

Total admissions CL+DCL Hospital EUL Office A.14 50 Surgeries increase -% market A.19 0% FTE Physicians

Total beds CL+DCL Hospital EUL Utilities A.15 25 Deliveries increase -% market A.20 0% FTE Nurses

Ratio DCL:CLB 36% 64% Building differentiation / Layers (1) Building differentiation / Layers (2) FTE Other staff

Production Outpatient visits Monolith GFA %GFA Monolith € (000) %€

Production Diagnostics Hotfloor GFA %GFA Hotfloor € (000) %€ Startyear for base PS in FTE A.26 2020

Production Surgeries Hotel GFA %GFA Hotel € (000) %€ % (+ or -) change in base FTE A.27 0%

Production Deliveries Office GFA %GFA Office € (000) %€ Year of reaching ideal PS FTE A.28 2023

TOTAL weighted average length of stay - ALOS Utilities GFA %GFA Utilities € (000) %€ % change in ideal PS FTE A.29 0%

TOTAL weighted average occupancy rate - OR TOTAL GFA %GFA TOTAL € (000) %€

OR general to be adjusted to performance standard of A.04 Cost per m² GFA per layer

OR special care to be adjusted to performance standard of A.05 Hotfloor Hotel Office Utilities Pricing compared to Dutch pricing A.21 75%

General nursing Healing A.06 CLB DCL TOTAL CAPEX

Beds/function 11,7 0,3

ALOS for selected (combined) function(s) Base case adjustement scheme

B.05 1 1 B.11 All diagnostics production to nUNB 1

Include current productionmix of location B.01 Ružinov TRUE B.06 2 1

Include current productionmix of location B.02 Kramáre TRUE B.07 3 1

Include NEW productionmix of location B.03 Petržalka FALSE B.08 4 1

Include current productionmix of location B.04 Staré mesto TRUE B.09 5 1

B.10 6 1
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– Ďalšou dôležitou charakteristikou koncepcie funkčných typov je vysoký stupeň flexibility počas životného cyklu 
budovy. 

– Koncepcia je založená na kategorizácií funkčných typov s podobnými požiadavkami na zastavané prostredie, 
pre účely optimalizácie pozemku. Funkčné celky sú nasledovné: 

i) Hotel: funkcie podobné hotelu, tento funkčný typ zahŕňa najväčšiu časť ubytovania pre pacientov,  

ii) Medicínske oddelenia: zahŕňa kapitálovo intenzívne špecializované technologické funkcie, ktoré sú 
unikátne pre nemocničné zariadenie, 

iii) Kancelárie: funkcie kancelárskeho typu, tento funkčný typ zahŕňa ambulancie, účtovníctvo, vedenie 
nemocnice a vzdelávacie funkcie,  

iv) Zázemie: tento funkčný typ zahŕňa také funkcie, ktoré sú kapitálovo intenzívne, ako laboratóriá 
a produkčné jednotky. 

► Každá kombinácia funkčného typu druhej úrovne a oddelenia je spojená s jedným z vyššie uvedených funkčných 
typov s výnimkou štyroch funkčných celkov v kategórii podpory: spoločenské priestory, centrálne ubytovanie pre 
personál, pracovné miestnosti pre medicínskych špecialistov a zariadenia pre zamestnancov. Kvôli ich 
všeobecným aspektom sú tieto funkčné celky rozmiestnené v rámci rôznych funkčných typov. Ak nepoužívame 
prístup funkčných typov, všetky funkcie sú sústredené v jednom nediferencovanom komplexe budov: monolit. 

 

Vlastnosti dizajnu nemocníc 

Zdroj:  Building Differentiation of Hospitals - layers approach, 2007 

 

 

► Každý z týchto funkčných typov má vlastný profil vlastností s ohľadom na špecifickosť, investičné náklady, 
požiadavky na rast / zmenšenie a predajnosť nehnuteľnosti (viď v Prílohe Technickej analýzy v kapitole 
Abstraktný funkčný model – detailná charakteristika).  

► Cenová hladina je pre rôzne funkčné typy rozdielna, ako základ sa používa štandardná cena. Tabuľka nižšie 
zobrazuje cenové hladiny pre rôzne funkčné typy ako percentuálny podiel štandardnej ceny spomínanej vyššie. 

 

Cenové hladiny funkčných typov v porovnaní so štandardnou cenou 

Zdroj: Building Differentiation of Hospitals - layers approach, 2007 

Funkčný typ  

Medicínske oddelenia 105 % 

Kancelárie 70 % 

Hotel 75 % 

Zázemie 100 % 
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► Aplikácia funkčnej koncepcie vedie k nasledujúcim výsledkom pre Varianty A a B vyjadrené v investičnej a hrubej 
podlahovej ploche („GFA“) pre každý funkčný typ.  

Výsledky pre Variant A 

Variant A       

Medicínske oddelenia tis. EUR 68 180 50 % GFA 39 073 42 % 

Kancelárie tis. EUR 36 926 27 % GFA 30 043 32 % 

Hotel tis. EUR 20 073 15 % GFA 17 498 19 % 

Zázemie tis. EUR 9 853 7 % GFA 6 012 6 % 

Celkom tis. EUR 135 032 100 % GFA 92 627 100 % 
 

 

► Výsledky pre Možnosť B sú nasledovné:  

 

Výsledky pre Variant B 

Variant B       

Medicínske oddelenia tis. EUR 68 367 51 % GFA 39 181 43 % 

Kancelárie tis. EUR 40 831 31 % GFA 33 220 36 % 

Hotel tis. EUR 14 812 11 % GFA 12 192 14 % 

Zázemie tis. EUR 9 752 7 % GFA 5 951 7 % 

Celkom tis. EUR 133 762 100 % GFA 91 264 100% 
 

 

Úpravy k predpokladom efektivity a žiadanej úrovne 

► Na základe počiatočnej kalkulácie finančných dôsledkov základného modelu použitého v začiatočnej fáze 
podrobnej analýzy, sa dospelo k záveru, že by bolo rozumné predpokladať, že každý prevádzkovateľ novej 
nemocnice (či už súkromný alebo verejný), bude chcieť implementovať všetky zlepšenia, ktoré budú 
predstavovať prijateľný kompromis nákladov a prínosov a ktoré budú spadať do kompetenčného rámca 
budúceho prevádzkovateľa20.  

► Tím TNO vypracoval rozsiahly štruktúrovaný zoznam možných úprav, ktorý bol prediskutovaný a prezentovaný 
MZ SR na stretnutí 7. mája 2014.  

► Možné úpravy boli kódované podľa toho, či boli: 

i) Relatívne jednoduché a mohli byť započítané do AFM a finančných kalkulácií v rámci rozsahu Štúdie 
(„zelené“). 

ii) Vyžadovali rozsiahlejší výskum, modelovanie alebo konzultácie, aby mohli byť adekvátne analyzované 
v nadväzujúcej fáze projektu („oranžové“). 

iii) Vyžadovali by veľké úpravy konceptu Projektu a/alebo by vyžadovali veľké zmeny v systéme poskytovania 
zdravotnej starostlivosti v SR a bola by potrebná strategická diskusia na úrovni vlády a zodpovedajúcich 
zainteresovaných strán a expertov predtým, ako by bolo rozhodnuté, či môžu byť vykonané („červené“). 

► Relatívne jednoduché úpravy („zelené“), boli začlenené do predpokladov AFM modelovania pre Varianty A a B. 
Úpravy sú stručne popísané nižšie: 

 

Úpravy započítané do AFM 

Zdroj: TNO 

Úprava Vysvetlenie 

Zredukovať podlahovú plochu na lôžko na 
oddeleniach všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti na úroveň západných 

Podľa tejto úpravy by sa mala priemerná čistá podlahová plocha zredukovať z 25 m² na 21 
m². Nakoľko základná plocha 25 m² v sebe zahŕňa aj zariadenie pre medicínsku výučbu, 
ktorá je nevyhnutnou funkciou akademickej nemocnice. Táto redukcia by znamenala menej 

                                                   
20

 Napríklad: Pre súkromného prevádzkovateľa bude mimo jeho rozsahu kompetencií zmeniť platobný mechanizmus, kým pre verejného 
prevádzkovateľa bude nemiestne, možno dokonca legálne nemožné, vyvíjať aktivity orientované na zisk. 
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štandardov pre všeobecné (terciárne) 
nemocnice 

jednolôžkových izieb a skromnejší pôdorys pre izbu. 

Zredukovať podlahovú plochu na lôžko 
v zariadeniach špecializovanej zdravotnej 
starostlivosti na úroveň západných 
štandardov pre všeobecné (terciárne) 
nemocnice 

Podľa tejto úpravy by sa mala priemerná čistá podlahová plocha zredukovať zo 45 m² na 
41,5 m². Nakoľko základná plocha 45 m² v sebe zahŕňa aj zariadenie pre medicínsku 
výučbu, ktorá je nevyhnutnou funkciou akademickej nemocnice. Táto redukcia by 
znamenala menej jednolôžkových izieb a skromnejší pôdorys pre izbu. 

Zredukovať počet lôžok na oddeleniach 
špecializovanej starostlivosti v prospech 
počtu lôžok vo všeobecnej (ústavnej) 
liečbe 

Podľa tejto úpravy by sa mal počet lôžok špecializovanej starostlivosti zredukovať približne 
o 20 %. So súčasným podstatným všeobecným zlepšením štandardu zariadení a vybavenia 
v oddeleniach všeobecnej zdravotnej starostlivosti, by sa mal počet pacientov, ktorý budú 
musieť byť prijatí na oddelenia špecializovanej starostlivosti značne znížiť. 

Zredukovať podlahovú plochu operačných 
sál na úroveň štandardov pre všeobecné 
nemocnice 

Podľa tejto úpravy by sa mala priemerná čistá veľkosť podlahovej plochy operačných sál 
zredukovať o 15 %, zo 175 m² na 150 m².  
V porovnaní s univerzitnými nemocnicami v zahraničí poskytuje UNB veľké percento 
všeobecnej zdravotnej starostlivosti, takže toto zníženie môže byť uskutočniteľné. 

Zredukovať podlahovú plochu 
diagnostických zariadení na úroveň 
štandardov pre všeobecné nemocnice 

Podľa tejto úpravy by sa mala priemerná čistá podlahová plocha diagnostických zariadení 
zredukovať zo 100 m² na 80 m². V porovnaní s univerzitnými nemocnicami v zahraničí 
poskytuje UNB veľké percento všeobecnej zdravotnej starostlivosti, takže toto zníženie 
môže byť uskutočniteľné. 

Zredukovať podlahovú plochu 
ambulantných zariadení na úroveň 
štandardov pre všeobecné nemocnice 

Podľa tejto úpravy by sa mala priemerná čistá podlahová plocha na ambulantnú jednotku 
zredukovať z 88 m² na 77 m². Modernejšie nastavenie a prevádzkový model ambulancií sú 
všeobecne kompaktnejšie ako momentálne usporiadanie vychádzajúce zo štandardov 
použitých vo východiskovom scenári. Redukcia podlahovej plochy ambulancie by mala byť 
možná bez toho, aby mala negatívny vplyv na kvalitu a komfort poskytovanej starostlivosti. 

Zredukovať podlahovú plochu laboratórií Podľa tejto úpravy sa predpokladá 15 % zníženie podlahovej plochy v Novej nemocnici pre 
laboratóriá. Toto zníženie plochy laboratórií bolo plne dimenzované na základe benchmarku 
holandských univerzitných nemocníc. Priestorovo efektívnejšia prevádzka by mala byť 
možná pomocou väčšej dostupnosti kompaktnejších zariadení a vzdialenej diagnostiky. 

Zníženie faktoru čistej k hrubej podlahovej 
ploche  

Zmenšením priestoru pre cirkuláciu a logistiku by sa mohol zmenšiť pomer medzi hrubou 
a čistou podlahovou plochou. Jedným z dopadov by bolo zvýšenie časti podlahovej plochy 
nemocnice, ktorá priamo generuje výnosy. Toto opatrenie má potenciálny vplyv na kvalitu 
logistiky v Novej nemocnici, takže sa musí prijať opatrne a s rešpektovaním rád odborníkov. 
Túto úpravu sme zahrnuli do modelovania znížením pomeru medzi hrubou a čistou 
podlahovou plochou o 5 % v každom funkčnom type budovy. 

Znížiť výšku stropu v nemedicínskych 
priestoroch 

Táto zmena bude mať vplyv iba na niekoľko položiek v podrobnej kalkulácií konštrukčných 
nákladov. Kalkulácia sa robila s použitím Nákladového modelu životného cyklu TNO, 
výsledky sú simulované s predpokladom celkového zníženia konštrukčných nákladov o 1 % 
na m². 

Nákup špičkového vybavenia strednej 
triedy namiesto tej najvyššej do terciárnej 
nemocnice 

Nákup a výkonnostné špecifikácie zariadenia nie sú často založené na racionálnom 
odôvodnení, čo je potrebné pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v dobrej kvalite, ale na 
želaní vedenia nemocnice nakúpiť to najnovšie a najlepšie na trhu. Napríklad, kým nebolo 
na trhu dostupné 256 snímkovým CT, pre väčšinu diagnostík a pre potreby výskumu 
postačovalo 64, alebo dokonca 32 snímkové CT. Výsledný efekt sa odráža v modeli ako 
redukcia počiatočných CapEx a odvodených CapEx na vybavenie o 15 %. 

Zvýšiť obložnosť vo všeobecnej ústavnej 
starostlivosti na 90 % a špecializovanej 
ústavnej starostlivosti na 85 % 

Niekoľko nedávnych projektov výstavby nových nemocníc v Holandsku uvažovalo s 90 % 
obložnosťou pre všeobecnú zdravotnú starostlivosť. V súčasnosti UNB vykazuje 
administratívnu obložnosť, čo znamená, že deň prijatia pacienta a deň prepustenia pacienta 
sa počítajú ako deň s plným lôžkom. Vysoké hodnoty obložnosti znamenajú efektívne 
využitie zdrojov a nákladovo efektívnu produkciu. Toto opatrenie vyžaduje zavedenie 
zodpovedajúcich opatrení na reguláciu príjmu pacientov do „normálnej“ všeobecnej ústavnej 
starostlivosti a do špecializovaných oddelení. 

Zvýšiť obložnosť lôžok jednodňovej 
starostlivosti na 200 % pre 240 dní v roku 

V niektorých posledných prípadových štúdiách bola použitá hodnota 200 % pre denné 
oddelenia, táto hodnota odrážala intenzívnejšie využívanie zariadení, plánovanie 
jednodňovej chirurgie, čiastočné nahradenie lôžok odpočinkovými stoličkami a dlhšie 
prevádzkové hodiny.  
Koncept plánovanej jednodňovej chirurgie a nahradenia lôžok odpočinkovými stoličkami 
môže byť jednoducho zavedený do praxe pri výstavbe Novej nemocnice a intenzívnejšie 
využívanie zariadení dáva ekonomicky zmysel. Táto úprava si bude vyžadovať záložné 
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kapacity a zariadenia, pre prípad, že by pacient bol na operácií dlhšie, alebo by nebol 
v takom stave, aby mohol byť prepustený domov z denného lôžkového oddelenia. Toto by 
však nemalo byť problémom pre terciárnu nemocnicu tejto veľkosti. 

Zaviesť plne štandardizovanú flexibilnú 
alokáciu ambulancií 

Prax v poslednom období ukazuje, že zavedenie konceptu „generického priestoru” pre 
ambulantné zariadenia, znamenal podstatné zlepšenie kapacity oproti tradičnému konceptu 
ambulantných zariadení, ktoré boli použité ako predpoklady vo východiskovom AFM 
modelovaní. Táto zmena by mala priniesť zvýšenie obložnosti o 20 % pre ambulantné 
zariadenia, a bude vyžadovať adekvátnu IT podporu, schopnosť a ochotu lekárov 
a ostatného zdravotníckeho personálu zmeniť spôsob práce. 

Outsourcing cateringových služieb, 
práčovne, technických služieb, centrálnej 
sterilizácie a upratovacích služieb 

Táto zmena sa odrazila vo vyňatí týchto služieb z modelovania AFM. Na základe informácií 
zo zdrojov o riadení zariadení, rozhodnutia outsourcovať niektoré služby nevychádzajú vo 
všeobecnosti z okamžitých finančných výhod, ale skôr zo zvýšenia kvality pri sústredení sa 
na hlavnú činnosť nemocnice a z prístupu poskytovateľa orientovaného na služby 
a efektivitu. Celkovo vzaté outsourcing má neutrálny dopad na CapEx a OpEx. Dopady na 
CapEx v základnom scenári sú výsledkom fyzického presunu služieb z novej budovy, ktoré 
však budú kompenzované dopadmi na OpEx. Oba tieto efekty boli zohľadnené vo 
finančnom modelovaní EY. 

Prevádzkovanie ziskovej kozmetickej 
chirurgie, očnej chirurgie a diagnostiky  

Predpoklad: cca 5 000 chirurgických operácií navyše a cca 10 % zvýšenie počtu I&D na 
komerčnej báze. Toto opatrenie prinesie zvýšenie investičných a prevádzkových nákladov, 
ale tie by mali byť vykompenzované na strane výnosov: Finančné modelovanie poradcami 
EY počíta s takým zdrojom príjmov, ktorý pokryje všetky náklady plynúce z CapEx a OpEx 
(vrátane vlastného vloženého kapitálu) plus s extra maržou cca 10 %. 

 

► Dôležitá poznámka: Ani tieto „zelené“ úpravy nie sú také jednoducho aplikovateľné, ako by sa mohlo zdať. 
Všetky predstavujú kompromisy medzi kvalitou, efektívnosťou, investičnými nákladmi, skúsenosťami pacientov, 
úrovňou výučby atď. V konečnom dôsledku bude záležať na diskusii a zisteniach budúceho prevádzkovateľa 
Novej nemocnice a zainteresovaných subjektov z vnútra ako aj z vonku nemocnice, zdravotných poisťovní 
a vlády, ktoré z týchto úprav (plus „oranžové“ a „červené“ úpravy) budú v skutočnosti implementované v prípade 
Novej nemocnice. 

 

Ostatné výsledky analýzy Variantov A a B 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti pre Variant A vygenerované prostredníctvom AFM sú zhrnuté v nasledujúcej 
tabuľke: 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti pre Variant A 

Zdroj: TNO 

  
 

► Objem produkcie Novej nemocnice bez objemu produkcie nemocnice Petržalka predstavuje 44 170 UH v roku 
2020, čo predstavuje 880 lôžok s ALOS 6,45 dňa, obložnosť lôžok vo všeobecnej ústavnej starostlivosti je 90 % 
a 85 % v špecializovanej ústavnej starostlivosti. 

Abstract Functional Model - 2014 INTERFACE I

PRODUCTION BUILDING & INVESTMENT EQUIPMENT & ICT EFFICIENCY - performance standards (PS)

Calculation year A.01 TRUE A.06 Yes Equipment capex Selected OPEX

Baseyear data A.02 Construction period in months A.07 36 Equipment lifespan (yr)

Startyear of operation A.03 #### A.08 No ICT capex Startyear for base PS in OPEX A.10 2020

#### A.09 No ICT lifespan (yr) % (+ or -) change in base PS 0%

Total admissions CL LIFESPAN MARKET POSITION Year of reaching ideal PS in OPEX A.11 2023

Total beds Clinic EUL Monolith A.19 40 CLB increase -% market A.14 0% % change in ideal PS OPEX 0%

Total admissions DCL EUL Hotfloor A.20 25 DCL increase -% market A.15 0%

Total beds DCL EUL Hotel A.21 50 outpatient visits increase -% market A.16 0% FTE  at start operation

Total admissions CL+DCL Hospital EUL Office A.22 50 Surgeries increase -% market A.17 0% FTE Physicians

Total beds CL+DCL Hospital EUL Utilities A.23 25 Deliveries increase -% market A.18 0% FTE Nurses

Ratio DCL:CLB 39% 61% Building differentiation / Layers (1) Building differentiation / Layers (2) FTE Other staff

Production Outpatient visits Monolith GFA %GFA Monolith € (000) %€

Production Diagnostics Hotfloor GFA %GFA Hotfloor € (000) %€ Startyear for base PS in FTE A.12 2020

Production Surgeries Hotel GFA %GFA Hotel € (000) %€ % (+ or -) change in base FTE 0%

Production Deliveries Office GFA %GFA Office € (000) %€ Year of reaching ideal PS FTE A.13 2023

TOTAL weighted average length of stay - ALOS Utilities GFA %GFA Utilities € (000) %€ % change in indeal PS FTE 0%

TOTAL weighted average occupancy rate - OR TOTAL GFA %GFA TOTAL € (000) %€

OR general to be adjusted to performance standard of A.04 Cost per m² GFA per layer

OR special care to be adjusted to performance standard of Hotfloor Hotel Office Utilities TOTAL CAPEX

General nursing Healing A.05 CLB DCL

Beds/function 11,7 0,3 Pricing compared to Dutch pricing A.99 75%

ALOS for selected (combined) function(s) Base case adjustement scheme

A.99 1 1 All diagnostics production to nUNB 0

Include current productionmix of location A.99 Ružinov TRUE A.99 2 1  

Include current productionmix of location A.99 Kramáre TRUE A.99 3 1

Include current productionmix of location A.99 Petržalka FALSE A.99 4 1

Include current productionmix of location A.99 Staré mesto TRUE A.99 5 1

A.99 6 1

528          

1.059      

1.793      

873.533

42.020

5.204

90%

1.639       

9.853            

135.032        

187.779        85%

6.012       

92.627    

1.229        1.147         

2020

28.232

88,7%

20,0%

2,5%

11,1

19%

39.073     

30.043     

42%

32%

6%

100%

1.745        

€ (000)

€ (000)

7                  

3                  

35.868        

16.879        

24.744       

3.380         

100%

0%

50%

27%

15%

7%

-                 

2020

944

64

72.402

880

44.170

6,45

2013

€ (000)

-           0%

68.180          

36.926          

20.073          17.498     

608.761

Apply layer approach

Include 20% VAT

Include contingencies (2.0, 6.1, 6.2)

Ambition level building

Ambition level building II

Ambition level equipment

Building & Equipment utilisation

Outsourcing non-essential

Commercial healthcare
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► Počet výkonov v jednodňovej zdravotnej starostlivosti je 28 232 s využitím 64 lôžok jednodňovej starostlivosti 
s obložnosťou 200 % počas 250 pracovných dní v roku. V tomto modeli je prepočítaný presun z krátkodobého 
pobytu v nemocnici a UH k JZS v pomere približne 60:40 (UH:JZS). 

► Počet ambulantných vyšetrení je 873 533. V SVLZ je objem vyšetrení 608 761. Počet operácií je 42 020. Počet 
pôrodov, s ktorými sa uvažovalo bol 5 204 pôrodov v roku 2020.  

► Priestorový program pre Variant A počíta s 92 627 m² hrubej podlahovej plochy. 

 

Zoznam funkčných typov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti
21

  

Zdroj: TNO 

Zariadenia pre pacientov - Ústavné zariadenia  

Počet lôžok  880 lôžok 

Počet denných lôžok  64 lôžok 
 

Zariadenia pre pacientov - SVLZ  

Ambulancie (kliniky) 81 zariadení 

Všeobecná diagnostika funkcií orgánov 49 izieb 

Zobrazovacia technika a diagnostika 40 izieb 

Ambulantná starostlivosť  49 izieb 

Operačné sály  22 operačných sál 

Pôrodnícke oddelenie 14 izieb 

 

► Kľúčové ukazovatele výkonnosti pre Variant B vygenerované prostredníctvom AFM sú zhrnuté v nasledujúcej 
tabuľke: 

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti pre Variant B 

Zdroj: TNO 

   

 

► Objem produkcie Novej nemocnice bez objemu produkcie nemocnice Petržalka predstavuje 52 503 UH v roku 
2020. To predstavuje 998 lôžok, s ALOS 6,17 dní, obložnosť lôžok vo všeobecnej ústavnej starostlivosti je 90 % 
a 85 % v špecializovanej ústavnej starostlivosti. 

► Počet výkonov v JZS je 29 113 s využitím 66 denných lôžok s obložnosťou 200 % počas 250 pracovných dní v 
roku. V tomto modeli je prepočítaný presun z krátkodobého pobytu v nemocnici a UH ku JZS v pomere približne 
64:36 (UH/JZS). Počet ambulantných vyšetrení, ktorý sa bral do úvahy, je 598 616. V SVLZ je objem vyšetrení 
507 735. Počet operácií je 43 601. Počet pôrodov, s ktorým sa uvažovalo, bol 6 360 pôrodov v roku 2020.  

► Priestorový program pre Variant B počíta s 91 264 m² hrubej podlahovej plochy. 
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 Pozri tiež v Prílohe Technickej analýzy v kapitole Abstraktný funkčný model – detailná charakteristika. 

Abstract Functional Model - 2014 INTERFACE I CASE B

PRODUCTION BUILDING & INVESTMENT EQUIPMENT & ICT EFFICIENCY - performance standards (PS)

Calculation year A.01 TRUE A.07 Yes Equipment capex Selected OPEX

Baseyear data A.02 Construction period in months A.08 36 Equipment lifespan (yr)

Startyear of operation A.03 #### A.09 No ICT capex Startyear for base PS in OPEX A.22 2020

#### A.10 No ICT lifespan (yr) % (+ or -) change in base PS A.23 0%

Total admissions CL LIFESPAN MARKET POSITION Year of reaching ideal PS in OPEX A.24 2023

Total beds Clinic EUL Monolith A.11 40 CLB increase -% market A.16 0% % change in ideal PS OPEX A.25 0%

Total admissions DCL EUL Hotfloor A.12 25 DCL increase -% market A.17 0%

Total beds DCL EUL Hotel A.13 50 outpatient visits increase -% market A.18 0% FTE  at start operation

Total admissions CL+DCL Hospital EUL Office A.14 50 Surgeries increase -% market A.19 0% FTE Physicians

Total beds CL+DCL Hospital EUL Utilities A.15 25 Deliveries increase -% market A.20 0% FTE Nurses

Ratio DCL:CLB 36% 64% Building differentiation / Layers (1) Building differentiation / Layers (2) FTE Other staff

Production Outpatient visits Monolith GFA %GFA Monolith € (000) %€

Production Diagnostics Hotfloor GFA %GFA Hotfloor € (000) %€ Startyear for base PS in FTE A.26 2020

Production Surgeries Hotel GFA %GFA Hotel € (000) %€ % (+ or -) change in base FTE A.27 0%

Production Deliveries Office GFA %GFA Office € (000) %€ Year of reaching ideal PS FTE A.28 2023

TOTAL weighted average length of stay - ALOS Utilities GFA %GFA Utilities € (000) %€ % change in ideal PS FTE A.29 0%

TOTAL weighted average occupancy rate - OR TOTAL GFA %GFA TOTAL € (000) %€

OR general to be adjusted to performance standard of A.04 Cost per m² GFA per layer

OR special care to be adjusted to performance standard of A.05 Hotfloor Hotel Office Utilities Pricing compared to Dutch pricing A.21 75%

General nursing Healing A.06 CLB DCL TOTAL CAPEX

Beds/function 11,7 0,3

ALOS for selected (combined) function(s) Base case adjustement scheme

B.05 1 1 B.11 All diagnostics production to nUNB 0

Include current productionmix of location B.01 Ružinov TRUE B.06 2 1

Include current productionmix of location B.02 Kramáre TRUE B.07 3 1

Include NEW productionmix of location B.03 Petržalka FALSE B.08 4 1

Include current productionmix of location B.04 Staré mesto TRUE B.09 5 1

B.10 6 1

20,0%

2,5%

598.616

2020

1.064

66

81.616

11,1

90%

43%

36%

68.367          

€ (000)

€ (000)

-                 

2020

29.113

€ (000)

-           0%

595          

1.193      

2.004      

1.745        1.229        1.147         1.639       

9.752            

43.601

6.360

85%

88,9%

998

52.503

6,17

2013

507.735

7                  

3                  

35.531        

16.720        

27.578       

3.792      

100%

0%

51%

31%

11%

7%

14%

39.181     

33.220     

7%

100%

12.912     

5.951       

91.264    

40.831          

14.812          

133.762        

186.013        

Apply layer approach

Include 20% VAT

Include contingencies (2.0, 6.1, 6.2)

Ambition level building

Ambition level building II

Ambition level equipment

Building & Equipment utilisation

Outsourcing non-essential

Commercial healthcare
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Zoznam funkčných typov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti
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Zdroj: TNO 

Zariadenia pre pacientov - Ústavné zariadenia  

Počet lôžok  998 lôžok 

Počet denných lôžok  66 lôžok 
 

Zariadenia pre pacientov - SVLZ  

Ambulancie (kliniky) 50 zariadení 

Všeobecná diagnostika funkcii orgánov 31 izieb 

Zobrazovacia technika a diagnostika 39 izieb 

Ambulantná starostlivosť  31 izieb 

Operačné sály  22 operačných sál 

Pôrodnícke oddelenie 16 izieb 
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 Pozri aj v Prílohe Technickej analýzy v kapitole Abstraktný funkčný model – detailná charakteristika 
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Metodika 

► Technická analýza vylúčila všetky možnosti okrem variantu výstavby Novej nemocnice, ktorý má nahradiť 3 
zostávajúce nemocnice (Ružinov, Kramáre, Staré Mesto – ďalej ako „UNB3“). Tento variant obsahuje dva hlavné 
podvarianty: 

(i) Nová nemocnica a nemocnica Petržalka fungujúce nezávisle ako samostatné nemocnice poskytujúce služby 
zdravotnej starostlivosti a 

(ii) Nová nemocnica a nemocnica Petržalka spolupracujú pri poskytovaní týchto služieb. 

► Z izolovaného technického hľadiska sa ako vhodnejšie javí, aby nemocnica Petržalka pri poskytovaní služieb 
zdravotnej starostlivosti spolupracovala s Novou nemocnicou – teda podvariant (ii). Avšak, existujú silné 
argumenty (diskutované taktiež s MZ SR) pre podvariant (i), v ktorom obe nemocnice fungujú nezávisle. Ide 
najmä o nasledovné argumenty: 

– Z hľadiska strategického, ako aj hľadiska národnej bezpečnosti, by bolo riskantné vytvorenie jedinej 
nemocnice poskytujúcej kompletné služby pre celú spádovú oblasť Bratislavy.  

– Vytvorenie dvoch nezávislých nemocníc poskytujúcich kompletné služby zabezpečí prirodzenejšie 
konkurenčné prostredie, ktoré by nebolo možné dosiahnuť v prípade, že by sa nemocnice navzájom dopĺňali.  

– Zo strategického hľadiska je umiestnenie oboch nemocníc výhodné (každá na inej strane brehu rieky Dunaj), 
najmä z dôvodu, že každá z nemocníc prevádzkovaná ako nemocnica poskytujúca kompletné služby, dokáže 
slúžiť pacientom z rôznych častí spádovej oblasti, čo pre verejnosť vytvára pridanú hodnotu.  

► Na základe argumentov uvedených vyššie sa ďalej uvažovalo iba o podvariante (i), kde Nová nemocnica 
a nemocnica Petržalka fungujú samostatne – teda možnosť (i). V rámci finančnej analýzy sa teda hodnotila iba 
Nová nemocnica nahrádzajúca UNB3 nemocnice bez vplyvu nemocnice Petržalka (ďalej ako „nUNB“). nUNB sa 
posudzovala v rámci troch foriem realizácie: 

– Tradičnou formou série verejných zákazok – PSC 

– PPP obstarávaním 

– Špecifickým variantom definovaným MZ SR  

► Postup finančného zhodnotenia je načrtnutý v nasledujúcej schéme: 

 

Postup finančného zhodnotenia variantov 

Zdroj: EY analýza 
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Finančné zhodnotenie  Vymedzenie finančných variantov a 
postup ich zhodnotenia 

Vymedzenie finančných variantov a postup ich zhodnotenia 

89 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

PSC 

► Tradičná forma realizácie nUNB prostredníctvom série verejných zákaziek. 

► Dizajn, výstavba a prevádzka nUNB je riešená verejným sektorom („VS“ alebo „Verejný sektor“).  

► Verejný sektor je v pozícii investora a investičné výdavky financuje štátnym dlhom (bankové pôžičky 
alebo emisia dlhopisov). 

PPP 

► Dizajn, výstavba, financovanie a prevádzka nUNB sú zaistené jedným súkromným partnerom alebo konzorciom 
súkromných partnerov („SP“ alebo „Súkromný partner“).  

► Špecifickou požiadavkou MZ SR pre posudzovanie tejto možnosti je, že Súkromný partner zabezpečí prevádzku, 
vrátane prevádzky a poskytovania zdravotných služieb.  

Špecifický variant s účasťou štátu (požiadavka MZ SR) 

► Prípravná fáza
23

 bude zabezpečená Verejným sektorom a v spolupráci so súkromným prevádzkovým 
operátorom („Prevádzkový operátor”), ktorý má skúsenosti s prevádzkovaním podobného typu nemocnice 
v zahraničí a bude obstaraný prostredníctvom štandardného verejného obstarávania. 

► Predpokladá sa, že dlhové financovanie bude získané od Európskej investičnej banky („EIB“) alebo Rady 
európskych bánk („CoEB“). Vláda predpokladá, že poskytne vklad vlastného imania vo výške cca 50m EUR a to 
bez špecifického nároku na výšku požadovanej miery výnosu z vlastného imania („equity IRR“). V tomto smere 
sa uvažuje aj s participáciou štruktúr okolo Slovenského investičného holdingu. 

► Podobne ako v prípade PSC bude výstavba zabezpečená prostredníctvom štandardného verejného 
obstarávania.  

► Prevádzka nemocnice bude zabezpečená Verejným sektorom v spolupráci s Prevádzkovým operátorom 
motivovaným pomôcť Verejnému sektoru pri dosiahnutí vysokej prevádzkovej účinnosti od začiatku prevádzkovej 
fázy nemocnice. Odmena pre Prevádzkového operátora bude stanovená na báze pevnej a motivačnej odmeny 
viazanej na dosiahnutie cieľov. 

► Predpokladá sa, že Prevádzkový operátor bude zazmluvnený po dobu prvých piatich rokov prevádzkovej fázy 
Projektu. Význam spočíva v tom, aby sa Verejný sektor od Súkromného partnera naučil know-how a svetové 
best practice efektívneho prevádzkovania nemocnice. 

Postup zhodnotenia finančných variantov 

► Za účelom uskutočnenia finančnej analýzy bol zostavený finančný model, ktorého vstupy sú založené na: 

– Nezávislej finančnej previerke súčasného stavu UNB na základe historických finančných informácií 
a diskusiách s Klientom, 

– Technickej analýze uskutočnenej TNO, 

– Analýze rizík uskutočnenej EY v spolupráci s bankovými expertmi, 

– Analýze porovnateľných projektov z hľadiska dlhového štrukturovania na základe benchmarkingu dlhových 
inštrumentov a diskusií s bankovými expertmi. 

► Boli vyhodnotené nasledujúce kľúčové finančné ukazovatele: 

– Finančná dostupnosť, 

– „Value for Money“, 

– Zachytenia finančného dopadu Projektu na štátne účty. 
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 Zahŕňajúca napr. prípravu podnikateľského plánu, tvorbu architektonického plánu a ďalšie štúdie. 
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Úvod 

► V tejto fáze sme identifikovali a kvantifikovali riziká spojené s Projektom.  

► Analýza rizík bola vykonaná v spolupráci s rôznymi zúčastnenými stranami Projektu, konkrétne technickými 
(TNO), právnymi poradcami (RC CMS) a zástupcami UNB a MZ SR. 

► Riziká boli členené do jednotlivých fáz Projektu a kvantifikované v prípade, že ich kvantifikácia bola možná (viď 
nižšie).  

► Táto Štúdia ďalej navrhuje alokáciu rizík tak, aby výsledný rizikový profil Projektu bol akceptovateľný pre všetky 
zúčastnené strany – najmä štát a uvažované finančné inštitúcie.  

► Analýza rizík bola vykonaná v nasledovných krokoch: 

– Identifikácia rizík bez ohľadu na zvolenú metódu verejného obstarávania.  

– Keďže všeobecne platí, že príslušné riziká by mali byť nesené tou stranou, ktorá je najlepšie schopná 
a oprávnená na ich kontrolu a riadenie pri minimálnych nákladoch boli riziká rozdelené do 3 kategórií tak, aby 
náklady Verejného sektora boli minimálne: 

i) Riziká znášané Verejným sektorom, 

ii) Riziká znášané Súkromným partnerom, 

iii) Riziká znášané tak Verejným sektorom ako aj Súkromným partnerom. 

► V prípade PSC variantu, všetky riziká znáša Klient (VS), čo v praxi znamená, že nie sú prijaté žiadne 
nadštandardné stratégie zníženia rizík. Z tohto dôvodu vo variante PSC predpokladáme iba istenie pred 
štandardnými rizikami (poistiteľné riziká, finančné riziká).  

► V prípade PPP variantu je rozdelenie rizík riadené na základe nasledovného princípu:  

– Riziká, ktoré by mali byť zachované (ďalej uvedené ako „Ponechané riziká“) vo Verejnom sektore sú tie, ktoré: 

i) Môže ovplyvniť / kontrolovať iba Verejný sektor (politické, regulačné, atď.),  

ii) Je zložité alebo nemožné kvantifikovať, či ich dopad je tak široký, že presun takých rizík by urobil Projekt 
prakticky nevýnosným a neprijateľne nákladným pre Verejný sektor.  

– Riziká, ktoré by mali byť prenesené na Súkromného partnera, sú označované ako „Prenosné riziká“. Tieto 
riziká sú kvantifikované na základe získaných odborných stanovísk a na základe externých zdrojov 
o pravdepodobnosti ich výskytu a pravdepodobnom rozsahu. 

► V prípade Špecifického variantu, riziká nesie Klient (podobne ako v PSC). V niektorých oblastiach však môže byť 
riziko čiastočne prenesené na Prevádzkového operátora (najmä prevádzkové riziko, viď tabuľka nižšie).  

► Závery a výsledky analýzy rizík slúžia ako vstupy do finančného modelu. 
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Analýza rizík 
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Prehľad analyzovaných rizík 

Nasledujúca tabuľka (i) zobrazuje popis analyzovaných rizík, (ii) sumarizuje závery alokácie rizík pre každú 
alternatívu (PSC, PPP a Špecifický variant) na Verejný sektor, Súkromného partnera alebo zdieľané Verejným 
sektorom a Súkromným partnerom a (iii) uvádza, či bolo riziko v rámci finančného modelovania kvantifikované alebo 
nie. 

Prehľad analyzovaných rizík 

Kategória Stručný popis Detailný popis PSC PPP 
Špecifický 

variant 
Kvantifikované 

Politické alebo 

regulačné 

riziko 

Zastavenie alebo 

spomalenie 

Projektu kvôli 

zmenám v systéme 

a/alebo ako 

dôsledok politickej 

zmeny 

Vyššie náklady v dôsledku zmien (alebo 

úprav), ktoré môžu negatívne ovplyvniť 

podnikanie nUNB vyplývajúce z politickej 

aktivity, legislatívy a vývoja regulácie. 

Napr., nový DRG platobný mechanizmus, 

EU pravidlá, existujúce formálne 

požiadavky umožňujúce prevádzkové 

nedostatky, vrátane MTZ, personálnych 

normatívov, ochrany životného prostredia, 

dôvodov fiškálnych zmien. 

VS VS VS Nie 

Developersko-

stavebné 

riziko 

Navýšenie CapEx 

a/alebo 

oneskorenie 

stavebných prác (v 

konštrukčnej fáze a 

v prevádzkovej 

fáze) 

Vyššie náklady v dôsledku zlého výberu a 

negatívneho vývoja partnera: (1) 

neskúsený (2) obmedzené finančné sily, 

(3) nie je preukázaná podniková kultúra, 

(4) s konfliktom záujmov. 

VS VS VS 

Áno 

Vyššie náklady v dôsledku neefektívností 

v procese zaisťovania služieb: (1) nejasný 

dizajn, vytvára priestor pre ďalšie zmeny = 

náklady, (2) nejasná / preddefinovaná 

konštrukcia obstarávania, (3) nejasná 

kontrola nákladov / kontrola stavebného / 

dodávateľského postupu. 

VS SP VS 

Vyššie náklady v dôsledku nerozvinutosti 

a nepripravenosti lokality a miesta pre 

nUNB:  

1. územný plán a infraštruktúra 
2. stavebné povolenie a riadenie a 

dokončenie výstavby 

 
 
 

VS 
VS 

 
 
 

VS 
SP 

 
 
 

VS 
VS 

Vyššie náklady v dôsledku 

netransparentného konania a konfliktov 

záujmov zúčastnených strán počas 

stavebno-dodávateľského procesu. 

VS SP VS 

Trhové riziko 

Strata výnosov 
(nezapríčinená 
nedostupnosťou 
infraštruktúry 
novej nemocnice) 

Nižšie výnosy v dôsledku nedostatočného 

nastavenia ceny (riziko cenové). 

Strata výnosov v dôsledku zníženia počtu 

klientov, zmeny v štruktúre požadovaných 

služieb, atď. (riziko kvantity). 

VS VS2) VS Nie 
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Prevádzkové 

riziko / OpEx 

Nedostatky 

v procese 

transformácie: 

neefektívne 

riadenie prechodu 

prevádzky z UNB3 

na nUNB  

Neefektívne riadenie presunu podnikania 

vedie k zvýšeným nákladom v dôsledku 

zaostalého návrhu tranzitívneho procesu, 

ktorý je zdrojom nepresného merania a 

neorganizovanosti 

Zvýšené náklady na materiál / energie ako 

výsledok nedbanlivosti, pochybenia, 

prevádzky starého a nového zariadenia 

súčasne, a zvýšených personálnych 

nákladov v dôsledku udržiavania 

zamestnancov v oboch zariadeniach 

počas prechodného obdobia  

VS SP SP / VS 3)   Nie 

Nesprávne 

prevádzkové 

riadenie a 

nedosiahnutie 

očakávanej 

prevádzkovej 

efektivity 

Zvýšené náklady v dôsledku 

neefektívneho riadenia ľudských zdrojov 

(napr. obavy zamestnancov UNB ohľadne 

ich budúcej zamestnanosti, požadovaná 

efektivita, súlad s novými procesmi, 

zvýšenie kvalifikačných požiadaviek). 

Zvýšené náklady v dôsledku 

neefektívneho obstarávania / riadenia 

materiálu / energie a služieb (napr. 

riadenie konfliktu záujmov, neefektívne 

rozpočtovanie a kontrola nákladov) 

VS SP SP / VS 3)  Áno 

Zrýchlená 

zastaranosť 

infraštruktúry novej 

nemocnice 

Zvýšené náklady v dôsledku poruchy 

infraštruktúry nUNB skôr než sa 

očakávalo, čo viedie k strate efektivity, 

nižšej kapacite, nižšej schopnosti naplniť 

normy bezpečnosti a kvality. 

VS SP SP / VS 3)  Znížené 4)  

Právne riziko 

Neplatnosť a/alebo 

chyby vo 

formálnom 

nastavení procesov 

a v ich právnej 

dokumentácii 

Zvýšené náklady ako výsledok nevhodne 

nastavených procesov (vrátane 

nedostatočnej flexibility v riadení riešenia 

problémov, nedostatočného systému 

riadenia požiadaviek na zmeny), 

nedostatočnej alebo nelogickej alokácii 

kompetencií a zodpovedností medzi 

privátnym a verejným sektorom, a jej 

dôsledok na nesprávnu dokumentáciu 

vyššie uvedených procesných nastavení. 

VS VS 1) VS Nie 

Pozn.: 
1) Vzhľadom na komplexnosť a časovosť Projektu je toto riziko najvýznamnejšie u PPP. 
2) V prípade PPP je toto riziko riešené formou Platby za dostupnosť (tzn. platba Súkromnému partnerovi zo strany Verejného sektora). 
3) V tomto prípade je možné uvažovať s čiastočným zdieľaním rizika s Prevádzkovým operátorom.  
4) Významnosť tohto rizika je znížená prostredníctvom relatívne vysokých modelovaných investícií v priebehu prevádzkovej fázy (týka sa tak PPP ako aj PSC a Špecifického 
variantu). 

 



 

 

Finančné zhodnotenie  Analýza rizík 

Analýza rizík 

93 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

► Okrem vyššie uvedených rizík je Projekt ovplyvňovaný ďalšími rizikami, ktoré sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke
24

: 

Prehľad ďalších analyzovaných rizík 

Kategória Stručný popis Detailný popis PSC PPP 
Špecifický 

variant 
Kvantifikované 

Urbanistické 

riziko  

Nedostatočné 

nadviazanie 

funkcionality 

nUNB na okolité 

urbanistické 

a infraštrukturálne 

riešenie 

Nižšie výnosy v dôsledku 

nepripravenosti infraštruktúry zvládnuť 

nápor spojený s pohybom klientov 

nUNB (nedostatočná komunikácia, 

nedostatočné spojenie verejnou 

dopravou, nedostatočne riešená 

logistika služieb potrebných na 

prevádzku nUNB) 

VS VS VS Nie 

Reputačné 

riziko 

Zhoršená 

akceptácia nUNB 

Nižšie výnosy v dôsledku negatívneho 

postoja klientov k využívaniu služieb 

nUNB v dôsledku zlého imidžu, 

dopravným vzdialenostiam a 

nákladom spojeným s dopravou 

VS VS VS Nie 

Finančné 

riziko 

Negatívne 

dopady vývoja:  

- Úrokových 
sadzieb 

- Menových 
kurzov 

- Inflácie  

Vyššie náklady spojené s 

nedostatočným zaistením výkyvov 
VS SP VS Áno 

Poistiteľné 

rizika 

- Riziko 
prerušenia 
prevádzky 

- Škody 
spôsobené 
vyššou mocou 

- Škody 
spôsobené 
tretím osobám 

Nižšie výnosy spojené s nemožnosťou 

poskytovať služby v dôsledku 

nepredvídateľných situácií 

Vyššie náklady spojené s nápravou 

škôd vzniknutých v dôsledku 

nepredvídateľných situácií či úhradou 

škôd vzniknutých ako dôsledok 

nedbalosti nemocničného personálu 

VS SP VS Áno 

 

 

Zhrnutie 

► V prípade PSC variantu, všetky riziká nesie Verejný sektor.  

► V Špecifickom variante, podobne ako pri PSC, všetky riziká nesie Verejný sektor. Avšak v niektorých oblastiach 
môžu byť tranzitívne a prevádzkové riziká (pravdepodobne len do určitej miery) prenesené na Prevádzkového 
operátora (napr. do úrovne jeho poplatkov).  

► Materiálne najvýznamnejšie riziká je možné preniesť na Súkromného partnera variantom PPP. Týmito rizikami sú 
predovšetkým developersko-stavebné riziká a riziká prevádzkové. Na Verejnom sektore zostáva najmä riziko 
výberu partnera. Toto riziko vyplýva hlavne z rozsahu a komplexnosti prenášaných rizík (a zodpovedností) 
a dlhodobosti uvažovanej spolupráce.  

                                                   
24

 Pre vylúčenie pochybností, riziká popísané vo vyššie uvedenej tabuľke nepredstavujú kompletný výpis rizík súvisiacich s Projektom. Tabuľka sa 
zameriava na hlavné riziká, ktoré pre lepšiu uchopiteľnosť a nasledujúcu prácu s nimi delí na prioritné a ďalšie riziká. 
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► Navrhnutá alokácia rizík rešpektuje predpokladané požiadavky komerčných bánk. Komerčné banky môžu byť, 
navyše k obvyklým kreditným rizikám, vnímavé aj k riziku poškodenia reputácie v prípade neplnenia záväzkov 
a následných krokoch spojených s vymáhaním svojich pohľadávok. Preto predpokladáme, že možné nedostatky 
v transfere hore uvedených rizík môžu viesť komerčné banky k vyžiadaniu lepšieho zabezpečenia Projektu zo 
strany Verejného sektora. Financovanie bez regresu poskytnuté medzinárodnými finančnými inštitúciami (napr. 
EIB, CoEB ako bolo indikované zástupcami MZ SR) by malo byť potvrdené v dostatočnom predstihu. 
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Finančné modelovanie bolo (i) vykonané osobitne pre každú z uvažovaných variant (PSC, PPP a Špecifický variant) 
a (ii) založené hlavne na základe nezávislej finančnej previerky súčasného stavu UNB, analýzy rizík, technickej 
analýzy a analýzy porovnateľných projektov z hľadiska dlhového financovania.  

 

PSC 

► Pre účely finančného modelovania je Projekt analyzovaný zo strany projektovej spoločnosti (ďalej len „Projektová 
spoločnosť“), v rámci ktorej sa realizuje nUNB a je vlastnená a prevádzkovaná Verejným sektorom.  

► Potreba kapitálu počas konštrukčnej fázy je plne pokrytá dlhom.  

► Boli zostavené prevádzkové („CFO“), investičné („CFI“) a finančné („CFF“) peňažné toky tejto Projektovej 
spoločnosti. 

► Z pohľadu Verejného sektora: Čisté peňažné toky Projektovej spoločnosti (po zaplatení všetkých 
prevádzkových, investičných a finančných výdavkov) predstavujú výsledné peňažné toky pre Verejný sektor. Ak 
budú čisté peňažné toky záporné, predpokladá sa, že Verejný sektor túto medzeru pokryje. V prípade kladných 
peňažných tokov bude mať Projektová spoločnosť možnosť vyplácať dividendy Verejnému sektoru

25
. 

► Nasledujúca schéma sumarizuje náš prístup k modelovaniu variantu PSC: 

 

Prístup k modelovaniu variantu PSC 

Zdroj: EY 

 

 

PPP 

► Predpokladá sa, že v prípade PPP je Projektová spoločnosť prevádzkovaná Súkromným partnerom. 

► Potreba kapitálu počas konštrukčnej fázy je financovaná kombináciou bankového dlhu a vlastným imaním 
Súkromného partnera. 

► Boli zostavené CFO, CFI a  CFF peňažné toky tejto Projektovej spoločnosti.  

► Projektová spoločnosť v priebehu prevádzkovej fázy spláca všetky prevadzkové, investičné a finančné výdavky 
súvisiace s dlhom. Všetky zvyšné kladné peňažné prostriedky sú vyplatené ako dividendy

26
 pre Súkromného 

partnera. 

► Aby bol Súkromný partner ochotný vstúpiť do Projektu, musí dividenda vyplácaná Projektovou spoločnosťou 
poskytovať dostatočnú výnosnosť investovaného imania Súkromného partnera (equity IRR). Navyše, aby boli 
banky ochotné vstúpiť do Projektu, peňažný tok musí byť dostatočne silný, aby bol schopný spĺňať kovenanty 
bánk. 

                                                   
25

 Pre zjednodušenie uvažujeme o dividendách ako o jedinom zdroji peňažných príjmov pre Verejný sektor.  
26

 Pre zjednodušenie sa uvažujú dividendy ako jediný zdroj peňažných príjmov pre Súkromného partnera, t.j. neuvažujú so štruktúrou 
podriadeného dlhu a pod.  

Prístup k finančnému modelovaniu 

Prístup k finančnému modelovaniu 
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► Z pohľadu Verejného sektora: Ak Projekt sám o sebe neprodukuje dostatok peňažných tokov, aby vyššie 
uvedené potreby zaistil (primárne plnil kovenanty bánk), vzniká nutnosť transferu týchto chýbajúcich peňažných 
tokov zo strany Verejného sektora formou tzv. dodatočných platieb ("Platba za dostupnosť") realizovaných na 
ročnej báze. 

► Výška tejto platby od Verejného sektora je teda závislá na uvažovanej výške peňažných tokov nUNB. Potrebná 
Platba za dostupnosť by sa znížila hlavne vplyvom nasledujúcich efektov: 

– Vyššie výnosy z hlavnej podnikateľskej činnosti, 

– Vyššie výnosy vplyvom dodatočných komerčných aktivít (v nasledujúcej analýze bolo uvažované s 
komerčnými aktivitami iba v objeme UNB3), 

– Nižšie prevádzkové výdavky, 

– Nižšie investičné výdavky, 

– Menej striktné bankové kovenanty (nižšie DSCR) či lacnejšie financovanie (nižšie úrokové náklady), 

– Nižšie požadované výnosové kritériá investovaného vlastného kapitálu (nižšie equity IRR). 

Pozn.: Platba za dostupnosť je pre zjednodušenie braná ako jediný peňažný tok Verejného sektora (tzn. 
neuvažujeme napr. o transakčných a iných nákladoch).  

► Nasledujúce schéma sumarizuje náš prístup k modelovaniu PPP variantu: 

 

Prístup k modelovaniu variantu PPP 

Zdroj: EY 

 

 

► V priebehu finančného modelovania je potrebné zachytiť požiadavky troch kľúčových účastníkov Projektu: (i) 
Klienta, (ii) bankových inštitúcií a (iii) Súkromného partnera. Tieto ich požiadavky sú zachytené vo forme 
špecifických ukazateľov ako zobrazuje schéma na nasledujúcej strane: 
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Schéma 

Zdroj: EY 

 

 

► Cieľom (a hlavným výstupom) finančného modelovanie v PPP variante je potom minimalizovanie Platby za 
dostupnosť, ktorá je vyžadovaná od Verejného sektora. 

 

Špecifický variant 

► Podobne ako pri PSC sa predpokladá, že Projektová spoločnosť je prevádzkovaná Verejným sektorom. 
V prípade Špecifického variantu je však prevádzka uskutočňovaná v spolupráci s Prevádzkovým operátorom. 

► Potreba kapitálu počas konštrukčnej fázy je financovaná kombináciou dlhu a vlastného imania. V Špecifickom 
variante sa však jedná o vlastné imanie Verejného sektora, zatiaľ čo v PPP variante sa jedná o vlastné imanie 
Súkromného partnera. 

► V porovnaní s PPP, Verejný sektor nepožaduje žiadnu špecifickú návratnosť jeho imania (v podobe equity IRR). 
Avšak, Projekt musí byť stále pre banky financovateľný, preto tok peňažných prostriedkov musí byť dostatočne 
silný, aby spĺňal bankové kovenanty (napr. DSCR). 

► Ako dôsledok, uvažujeme s ďalším možným zdrojom výnosov pre Projektovú spoločnosť (dodatočné peňažné 
injekcie – viď schéma nižšie), ktorý môže byť využitý za účelom podpory peňažných tokov Projektovej 
spoločnosti, najmä v zmysle plniť bankové kovenanty a zaistiť splácanie dlhu. V prípade, že Projekt vygeneruje 
dostatočné množstvo peňažných tokov nie sú tieto injekcie potrebné. Verejný sektor v takom prípade kolektuje 
iba dividendy. 

► Z pohľadu Verejného sektora: Verejný sektor vkladá imanie do Projektovej spoločnosti počas konštrukčnej fázy 
(výdaj peňažných prostriedkov). Počas prevádzkovej fázy, vkladá Verejný sektor do Projektovej spoločnosti 
dodatočné peňažné injekcie tak, aby Projektová spoločnosť bola schopná splácať dlh a plniť bankové kovenanty 
(výdaj peňažných prostriedkov) a kolektovať dividendy (príjem peňažných prostriedkov). 

► Nasledujúca schéma zobrazuje náš prístup k finančnému modelovaniu a zachytáva peňažné toky medzi 
zúčastnenými stranami: 
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Prístup k modelovaniu Špecifického variantu 

Zdroj: EY 
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V tejto časti uvádzame základné predpoklady finančného modelu nUNB pre varianty PSC, PPP a Špecifický variant. 

 

Všeobecné predpoklady 

► Zameranie finančného modelu je výlučne na nUNB. 

► nUNB uvažuje s plnou replikáciou prevádzok UNB3. 

► UNB3 sa následne so spustením prevádzky nUNB zatvoria. 

► nUNB uzavrie zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. 

► Ostatné / sekundárne / podporné (napr. MR, CT, laboratóriá, lekárne), výskum a vývoj, vzdelávacie aktivity boli 
modelované na úrovni súčasného stavu (status quo pre UNB3). 

 

Časové hľadisko 

Z časového hľadiska je Projekt rozdelený do troch etáp (viď nasledujúci obrázok): 

Časové rozloženie Projektu 

Zdroj: EY analýza 

 

 

Finančné predpoklady 

► V nasledujúcej tabuľke sú uvedené kľúčové kvantitatívne predpoklady uvažované pri finančnom modelovaní. 
V texte na nasledujúcej strane je podrobnejší popis a vysvetlenie k jednotlivým kľúčovým predpokladom. 

 

Kľúčové predpoklady finančného modelu 

Predpoklad Poznámka Jednotka PSC PPP Špecifický variant 

Tržby 2020  EUR tis 132 320  132 320  132 320  

z toho: UH/OHV navýšenie tržieb 2020  EUR tis 12 165  12 165  12 165  

Medziročný rast tržieb  % 3,3 -1,9   3,3 -1,9   3,3 -1,9   

EBITDA marža  % 10,0  - 23,0  20,0 - 28,0  15,0 - 25,0   

Investičné výdavky 1 EUR tis 350 234  254 217  350 234 

Zadlženosť Projektu 2 %  100,0   60,0   85, 0  

Podlahová plocha  m2 93 990 93 990 93 990 

Dĺžka splatnosti 3 roky 20  20  20  

Úroková sadzba 3 %  4,6   6,5   4,0  

Požadovaná výnosnosť partnera (equity IRR) 4 % n/a   15,6  0   

Diskontná miera verejného sektoru (PSDR)  %  3,1   3,1   3,1  

Zdroj: EY analýza 

Pozn.: 

1. Investičné výdavky zahŕňajú investície do budovy, vybavenia a informačných a komunikačných technológií („IKT“), vrátane DPH (v cenách roku 2020). 

2. Hodnoty v tabuľke predstavujú podiel dlhu a celkového kapitálu (dlh + vlastný kapitál). 

3. Vzťahuje sa iba k hlavnému investičnému úveru na výstavbu budov. 

4. Požadovaná výnosnosť Súkromného partnera je uvažovaná vo forme equity IRR. 

 

Hlavné predpoklady finančného modelu 

Hlavné predpoklady finančného modelu 
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Výnosy: 

► Kľúčovú zložku tržieb nUNB predstavujú výnosy zo ZP. Cenová zložka týchto výnosov bola modelovaná na 
základe súčasného platobného mechanizmu. Množstevná zložka týchto výnosov bola modelovaná TNO (detailný 
popis je uvedený v prílohách Technickej analýzy). Výsledné výnosy boli následne upravené tak, aby nUNB 
nebola penalizovaná za odlišnú štruktúru výnosov, než bolo v prípade UNB3. Špecificky sa jednalo o dorovnanie 
v dôsledku vyššieho objemu OHV na úkor UH v nUNB oproti UNB. 

► Ostatné výnosy (výnosy od samoplatcov, výnosy súvisiace so vzdelávacou činnosťou, výnosy za klinické skúšky 
liečiv, výskum a vývoj a  výnosy z prenájmu) boli modelované na základe UNB3.  

► Rast výnosov konvergujúci k 1,9 % v roku 2040 (miera inflácie podľa projekcie Global Insight). 

EBITDA marža: 

► PPP: EBITDA marža (bez vplyvu Platby za dostupnosť) v roku 2020 vo výške 20 % sa postupne zvyšuje a 
približuje sa k hodnote 28 % v roku 2049. Tieto hodnoty vychádzajú z analýzy, v ktorej boli ako benchmark 
použité západoeurópske nemocnice, ktorých efektivitu si nUNB kladie za cieľ dosiahnuť. 

► PSC: EBITDA marža PSC je rovná EBITDA marži PPP -10 percentuálnych bodov a konverguje k EBITDA marži 
PPP -5 percentuálnych bodov počas 20 rokov. Počiatočná hodnota vychádza z prevádzkových údajov skupiny 
slovenských všeobecných fakultných a univerzitných štátnych nemocníc s vysokou ziskovosťou (pri analýze boli 
použité dáta NCZI). Toto reflektuje, že efektivita prevádzky nUNB bude nadpriemerná v porovnaní so 
zostávajúcimi slovenskými nemocnicami aj vo variante PSC.  

► Špecifický variant: Vzhľadom na zapojenie Prevádzkového operátora sa uvažovalo s vyššou prevádzkovou 
efektivitou ako pri variante PSC. Avšak pri predpoklade (i) asymetrického odmeňovania Prevádzkového 
operátora (zdieľa "vzostupy", nie "pády" spojené s prevádzkovaním nUNB) a (ii) obmedzenej päťročnej dobe jeho 
pôsobenia v Projekte sa uvažuje, že prevádzková efektivita nedosiahne úroveň PPP (kde je odmena 
Súkromného partnera symetrická). Variant teda uvažuje s EBITDA maržou rovnej EBITDA marži PPP -5 
percentuálnych bodov a konverguje k EBITDA marži PPP -2,5 percentuálnych bodov počas 20 rokov. 

Pracovný kapitál: 

► Kľúčové položky pracovného kapitálu boli modelované na základe predpokladu ohľadom dôb obratu: 

– zásoby 22 dní (počítané vo vzťahu k nákladom na materiál),  

– obchodné pohľadávky 65 dní (počítané vo vzťahu k tržbám z medicínskych služieb),  

– obchodní záväzky 204 dní (počítané vo vzťahu k nákladom na materiál, energie a služby),  

– sociálne a zdravotné poistenie 11 dní a  

– záväzky voči zamestnancom 17 dní (obidva ukazovatele počítané vo vzťahu k nákladom na zamestnanca). 

► Hodnoty predstavujú medián porovnateľných nemocníc na Slovensku (4 súkromné a 3 verejné fakultné 
nemocnice). 

► Ostatné položky pracovného kapitálu boli určené na základe hodnôt UNB3 a boli ponechané v konštantnej výške. 
Na medziročnú zmenu pracovného kapitálu teda nemajú vplyv. Pre zjednodušenie boli tieto predoklady použité 
tak pre PPP, ako aj PSC a Špecifický variant. 

Investičné výdavky: 

► V prípade PSC a Špecifického variantu sa uvažovalo s rizikom navýšenia investičných výdavkov na základe 
štúdie Mott Macdonald (2002) vo výške 37,8 % v porovnaní s PPP

27
. Toto pozorovanie tiež nepriamo potvrdzuje 

štúdia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (2009)
28

, ktorá uvádza priemerné navýšenie 
investičných výdavkov pri diaľničných projektoch vo výške 31,1 %. Vzhľadom na to, že stavba univerzitnej 
nemocnice predstavuje v porovnaní so stavbou diaľnice komplexnejší projekt, javí sa navýšenie v štúdii Mott 
Macdonald ako opodstatnené.  

                                                   
27

 Review of Large Public Procurement in the UK, Spoločnosť Mott Macdonald sa vo svojej štúdii zaoberala veľkými projektmi verejného 
obstarávania vo Veľkej Británii v rokoch 1982 - 2002 a uvádza, že pri zadávaní verejných zákaziek na štandardné budovy, priemerné CapEx boli 
51% a pri neštandardných budovách 24%. nUNB je TNO považovaná na 51% za štandardnú budovu a na 49% za neštandardnú budovu. Z toho 
vyplýva očakávané prekročenie kapitálových výdavkov 37,8%. 
28

 “Vyhodnotenie výhodnosti ponuky víťazného uchádzača PPP projektu D1 – 1. balík, Apríl 2009”. Táto štúdia uvádza 21 diaľničných projektov 
obstaraných formou PSC a súvisiace prekročenie investičných výdavkov. 
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► Rovnaké navýšenie (37,8 %) bolo uvažované aj v prípade ďalších investičných výdavkov v prevádzkovej fáze 
Projektu. 

► V prípade PPP nebolo vyčíslené prekročenie investičných výdavkov, keďže toto riziko je úplne prenesené 
z Verejného sektora na Súkromného partnera. Tento fakt potvrdili aj  Mott MacDonald (2002) vo svojej štúdii, kde 
tvrdí, že prekročenie investičných výdavkov sa v prípade PPP blíži k nule. 

Zadlženosť Projektu: 

► PPP: Dôvodom uvažovania so 60 % zadlžením je, že vo väčšine prípadov PPP projektov realizovaných vo forme 
PFI svete, nemocničné projekty obvykle rátajú so zadlžením 80-90 %

29
. Napriek tomu, že v prípade PPP variantu 

je trhové riziko prenesené na Verejný sektor (viď. kapitola Analýza rizík), komplexnosť projektu v rámci 
aplikovaných rizík v prípade tohto Projektu je v porovnaní so štandardnými PFI projektmi vyššie. V prípade 
štandardných PFI projektov Súkromný partner obyčajne nie je zodpovedný za prevádzku medicínskych služieb, 
ale iba za správu a údržbu infraštruktúry. Prevádzka medicínskych služieb je však z pohľadu prevádzkových 
nákladov menej predikovateľná – teda volatilnejšia, a preto z pohľadu možných dopadov na finančný vývoj 
taktiež rizikovejšia. Vzhľadom na túto vyššiu rizikovosť Projektu v porovnaní so štandardným PFI projektmi, sme 
upravili predpokladané finančné zadlženie smerom nadol. Pri optimalizácii platby za dostupnosť sa uvažuje so 60 
% zadlžením. 

► PSC: Hodnota 100 % je daná na základe diskusie s Klientom a reflektuje povahu PSC variantu. V tomto variante 
sa neuvažuje s financovaním pomocou vlastného kapitálu, ale na napojenie na rozpočtové financovanie 
Verejného sektora. 

► Špecifický variant: Hodnota 85 % zadlženia je počítaná na základe inštrukcií od Klienta tak, aby uvažovaná 
hladina vloženého vlastného kapitálu zo strany Verejného sektora bola na úrovni 50m EUR. 

Štruktúra financovania: 

► PPP: Štrukturovanie externého financovania vychádza z pravidiel projektového financovania. Jeho podstatou je, 
že zdroje financovania sú splácané z výnosov daného projektu. V rámci tohto predpokladu sa uvažovalo, že 
financujúce banky budú vyžadovať vytvorenie špeciálneho rezervného účtu, t.j. DSRA (z angl. debt service 
reserve account). Tento účet je načerpaný na konci konštrukčnej fázy Projektu a je udržovaný v takej výške, aby 
v každom období postačoval na pokrytie dlhovej služby nasledujúceho obdobia. 

► PSC: Tento variant predpokladá štruktúru financovania verejnej inštitúcie (neuvažuje sa teda o štandarnej 
štruktúre projektového financovania). Vzhľadom k napojeniu na rozpočtové financovanie Verejného sektora 
(relatívne nižšie kreditné riziko v porovnaní s PPP) bol uskutočnený predpoklad, že vytvorenie rezervného účtu 
(DSRA) nebude financujúcimi bankami vyžadované. Tento predpoklad vedie k  nižším nákladom na 
financovanie. 

► Špecifický variant: V tomto variante je na Projekt v rámci štruktúry financovania pozerané ako na projektové 
financovanie s prihliadnutím na obvyklé požiadavky medzinárodných finančných inštitúcií na transparentnosť 
projektu. V tomto variante teda uvažujeme s DSRA. 

Dĺžka splatnosti a úrokové sadzby úveru: 

► Splatnosti všetkých úverov sa riadia predpokladanou životnosťou jednotlivých aktív, ktoré sú z týchto zdrojov 
financované. Splatnosť úveru na vybavenie je 7 rokov a splatnosť úveru na IKT je 3 roky. Výnimku tvorí hlavný 
úver na výstavbu budovy, kde je síce uvažovaná životnosť konštrukčných prvkov v dĺžke 35 rokov, ale 
neočakávame, že by financujúce banky akceptovali také dlhé trvanie. Preto predpokladáme, že dĺžka splatnosti 
úveru na výstavbu budovy bude rovnaká ako splatnosť slovenského štátneho dlhopisu s najdlhšou dobou 
splatnosti, t.j. 20 rokov. 

► Úrokové sadzby úveru
30

: 

i) PPP (6,5 % / 4,6 % / 3,2 %), 

ii) PSC (4,6 % / 2,8 % / 1,4 %), 

iii) Špecifický variant (4,0 % / 2,2 % / 0,8 %)
31

. 

                                                   
29

 Zdroj: Infrastructure Journal, (boli vybraté svetové nemocnice vybudované po roku 2010).  
30

 X % / Y % / Z % predstavujú prepočítané fixné úrokové sadzby (na báze Interest rate swap - IRS) pre dvadsaťročný úver na budovy, 
sedemročný úver na vybavenie a trojročný úver na IKT. Zdrojom marže pre PSC a PPP je expertný odhad EY a diskusia s bankovými expertmi. 
Pre Špecifický variant bola marža určená špecificky na základe požiadaviek Klienta. Zdrojom sadzieb IRS je databáza Thomson Reuters. 
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Požadovaná výnosnosť Súkromného partnera: 

► PPP: Hodnota uvedená v tabuľke (Kľúčové predpoklady finančného modelu) predstavuje priemerné equity IRR 
dosiahnuté Súkromným sektorom vo vzorke 13 PPP PFI porovnateľných projektov

32
 realizovaných v Spojenom 

kráľovstve Veľkej Británie v rokoch 1997-2014. Štúdia v pôvodnom znení analyzuje 77 PPP PFI projektov 
s equity IRR rozmedzím 12,65 – 23,0 %. 

► Špecifický variant: Na základe inštrukcií od Klienta sa predpokladalo, že požadovaná návratnosť vloženého 
vlastného kapitálu zo strany Verejného sektora (50m EUR) je nulová. 

Diskontná miera Verejného sektora: 

► Základný scenár predpokladá hodnotu diskontnej miery Verejného sektora (z anglického public sector discount 
rate, ďalej len „PSDR“) na úrovni 3,1% (na základe dlhodobého výnosu štátnych dlhopisov), ktorá reprezentuje 
teoretickú minimálnu hodnotu PSDR. Vzhľadom na to, že pre určenie výšky PSDR teoreticky neexistuje žiadne 
stanovisko odbornej komisie, bola táto hodnota ďalej upravená v analýze citlivosti vo výške plus 2,0 % a plus 4,0 
% (viď kapitola Analýza Value for money) tak, aby (i) boli reflektované prípadné ďalšie sektorové riziká, či riziká 
Projektu a (ii) aby bolo možné zhodnotiť vplyv tejto premennej na konečný výsledok. 

Daňové predpoklady: 

► Uvažovali sme, že Projektová spoločnosť je platcom dane z príjmu. Podľa aktuálnej slovenskej legislatívy je 
sadzba dane z príjmu 22 %. Daňové straty môžu byť uplatnené rovnomerne počas 4 rokov nasledujúcich po 
roku, v ktorom strata bola vykázaná. 

► Investičné náklady boli navýšené o DPH na vstupe vo výške 20 %. Vzhľadom k povahe podnikania Projektovej 
spoločnosti (prevádzka nemocnice) by spoločnosť nemala mať nárok na odpočítanie vstupnej DPH. Uskutočnili 
sme teda konzervatívny predpoklad, že (i) Projektová spoločnosť zaplatí investičné náklady vrátane DPH 20 % a 
(ii) táto daň nebude daňovým úradom vrátená späť. V prípade, že by bolo nájdené daňovo výhodnejšie riešenie, 
neovplyvnilo by výsledky hodnotenia variantov. 

► Odpočet DPH na vstupe v prípade prevádzkových nákladov bol modelovaný na základe predchádzajúcich rokov 
(tzn., že daň zaplatená na vstupe bude daňovým úradom vrátená len čiastočne). 

Ostatné predpoklady 

► Neuvažujeme so zavedením DRG mechanizmu vzhľadom na nedostupnosť dát a množstvo nevyriešených 
otázok s ním súvisiacich

33
. 

► Ďalej neuvažujeme so zmenou a aplikáciou legislatívnych noriem súvisiacich s materiálno-technickým 
zabezpečením a personálnych noriem. Tieto zmeny však boli opakovane zdôrazňované a odporúčané

34
. 

 

Finančná analýza nezahŕňa 

► Náklady na obstaranie a úpravu pozemku, prípravy pozemku na výstavbu nUNB. 

► Náklady obetovanej príležitosti verejného sektora. 

► Transakčné náklady Verejného sektora súvisiace s realizáciou nUNB. 

► Náklady súvisiace s (i) paralelným prevádzkovaním nUNB a UNB3, (ii) presunom prevádzky z UNB3 do nUNB, a 
(iii) ostatnými nákladmi vzťahujúcimi sa na zatvorenie týchto nemocníc. 

► Príjmy z predaja / náklady súvisiace s údržbou zatvorených UNB3. 

 

Technické predpoklady 

Kĺúčové technické predpoklady sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

                                                                                                                                                                                     
31

 Marža stanovená nad úrovňou referenčnej sadzby bola stanovená na základe informácií poskytnutých od Klienta. 
32

 Pre výber porovnateľných projektov boli zvolené nasledujúce kritériá: (i) objem investičných výdavkov nad 150m EUR a (ii) klasifikácia 
nemocnice ako univerzitnej alebo fakultnej. 
33

 Bližšie informácie súvisiace s DRG boli uvedené v kapitole Sektor zdravotníctva v stručnosti a jeho vplyv na Projekt. 
34

 Bližšie informácie súvisiace s MTZ a personálnymi normami boli uvedené v kapitole Sektor zdravotníctva v stručnosti a jeho vplyv na Projekt. 
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Položka Predpoklady modelu Poznámky 

1. Základné predpoklady 

Populácia a spádová 
oblasť 

Súčasné vekovo-demografické zloženie populácie 
(skupiny po 5 rokoch) v Bratislave a okolí (Bratislava 
I – V, Malacky, Pezinok, Senec) a vekovo-
demografická prognóza (obe zo Štatistického úradu 
SR). 

Pre účel tejto strategickej fázy, sa predpokladá 
zjednodušený model regiónu Bratislavy, ako 
sebestačného regiónu bez veľkého objemu  
nadregionálneho presunu za zdravotnou starostlivosťou. 

Základná prognóza 
dopytu 

Extrapolácia súčasných výkonov UNB (bez 
Podunajských Biskupíc) na báze demografickej 
prognózy, použitím dát o veku (skupiny po 5 rokoch) 
na priemernú dobu ošetrovania a počet hospitalizácií 
na 1,000 obyvateľov, aby sa simuloval efekt zmeny 
zloženia populácie (zdroj: Eurostat). 

Na prognózu základného dopytu sa predpokladalo 
súčasné využitie zdravotnej starostlivosti po vekových 
skupinách za konštantné (s malou výnimkou: viď nižšie). 

Trhový podiel Extrapolácia súčasného pomeru populácie 
k výkonom. 

Pre základnú prognózu sa predpokladal trhový podiel 
UNB ako konštantný. 

Úpravy Všetky „zelené“ úpravy, vymenované v kapitole 
„Technické zhodnotenie” hlavného textu Štúdie boli 
zahrnuté do predpokladov pre modelovanie. 

 

2. Zvýšenie efektivity  

Obložnosť lôžok Oddelenia: 90 % (na báze 365 dní), 
Špeciálna starostlivosť: 85 % (na báze 365 dní), 
Jednodňová starostlivosť: 200 % (na báze 250 dní). 

Zahŕňa  „zelené“ úpravy zvyšujúce obložnosť lôžkových 
oddelení. 
Pre ostatné boli použité hodnoty pre kalkulácie v biznis 
plánoch v západnej Európe na projekty novostavieb. 
Nižšia obložnosť pre špeciálnu starostlivosť v terciárnych 
zariadeniach kvôli požiadavkám na dostupnosť. 

ALOS „Všeobecný” predpoklad priemernej dĺžky pobytu 
(ALOS) je cca 6,5 dňa. 

„Bezpečný“ predpoklad. Lineárne pokračovanie 
v historickom Slovenskom trende by malo za výsledok 5,5 
dňa a Slovensko by naďalej čiastočne zaostávalo za 
priemerom EÚ. 
Priemerná doba ošetrovania 5,5 dňa je konzistentná so 
súčasnou hodnotou v napr. Holandsku a Dánsku, 
a s dobou ošetrovania na akútnych posteliach vo 
francúzskych univerzitných nemocniciach. 
Avšak 6,5 dní sa považuje za bezpečnejšiu možnosť, 
ktorá zohľadňuje vyššiu komplexitu pacientov v UNB 
a zohľadňuje aj presun pacientov z ústavnej starostlivosti 
do jednodňovej starostlivosti. Tento presun by zvýšil 
priemernú komplexitu ústavných prípadov. 

Počet výkonov 
centrálneho príjmu 

Redukcia z cca 110 000 za rok na cca 60 000 za rok. Oddelenie centrálneho príjmu je najviac preťaženým 
bodom. 
Informácie, ktoré sme dostali od zástupcov nemocnice 
počas prehliadky naznačujú, že v súčasnom počte 
prijatých pacientov je veľké množstvo pacientov, ktorým 
by sa zdravotná starostlivosť dala poskytnúť v rámci 
primárnej starostlivosť. 

Centralizácia operačných 
sál, špeciálnej 
starostlivosti a diagnostík 

Pri modelovaní kapacity výkonov sa predpokladalo, 
že sa bude uvažovať buď s jedným centrálnym 
blokom pre tieto high-tech, vysoko-komplexné 
výkony alebo s 2 až 3 väčšími „tematickými“ blokmi 
namiesto súčasnej organizácie pavilónového typu na 
každú medicínsku špecializáciu. 

Centralizácia týchto výkonov je nevyhnutná, aby sa 
zabezpečilo flexibilné využitie a plánovanie potrebné pre 
využitie plného výkonnostného potenciálu. 

Flexibilné použitie lôžok 
na lôžkových oddeleniach 
a v jednodňovej 
starostlivosti 

Pri modelovaní kapacity výkonov sa predpokladalo, 
že tam kde to bude možné, bue použitie a alokácia 
lôžok medzi oddeleniami flexibilná, podľa extrémov 
v dopyte (vysoký, nízky). 

Okrem lôžkových oddelení, ktoré vyžadujú špeciálnu 
kvalifikáciu (napr. pediatria). 

3. Ostatné ukazovatele výkonnostnej kapacity 
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Operačné sály 2 000 chirurgických zákrokov za rok na jednu 
operačnú sálu, uvažujúc  s počtom operácií, ktorý 
nám bol poskytnutý. 

Hodnota je založená na predpoklade (pravdivom pre 
mnohé ďalšie krajiny), že pomer chirurgických zákrokov 
(na základe kódovacieho systému), ktoré vyžadujú plné 
vybavenie operačných sál je cca 60 %, s tým že zvyšných 
40 % sa vykonáva v rámci ambulantnej starostlivosti. 
Mnoho operačných sál súčasnej UNB nie je 
kvalifikovaných ako plno vybavené operačné sály (na 
základe prehliadky nemocníc: chýba plénum, kompletný 
tlakový systém, kompletný systém filtrácie vzduchu,  
súčasná vzduchotechnika je zastaraná) 

Zobrazovacia diagnostika Na základe benchmarkov (z odvetvia (Philips) a 
holandských kapacitných noriem) na hodiny 
prevádzky a priemernú dĺžku procedúr,  podľa typu 
zariadenia sa odhaduje 80% využitie v 250 dňoch 
v roku. 

Kompletné štatistiky sú k dispozícii na vyžiadanie. 

Poliklinika - ambulancie Použitie systému ambulancií (77m2 celkovej čistej 
podlahovej plochy na ambulanciu). 
Počet ambulancií na základe: priemerných 3 návštev 
za hodinu, 9 ambulantných hodín za deň a 250 
dňoch pri 95% využití. 
Na ambulantnú fyzioterapiu: 860 m2 čistej podlahovej 
plochy na ambulanciu. 

Založené na predpoklade plne štandardizovaných, 
flexibilne používaných ambulancií v súlade so 
zodpovedajúcimi „zelenými“ úpravami, uvedenými v 
kapitole „Technické zhodnotenie”. 

Diagnostika hlavných 
orgánových funkcií 

35 m2 celkovej čistej podlahovej plochy na miestnosť. 
Kapacita na základe vývoja v ambulantnej 
starostlivosti a pomere 16 000 ambulantných návštev 
na jednu ambulantnú zákrokovú miestnosť 

Dávame do pozornosti, že tento pomer je odvodený 
a neexistuje žiadne priame spojenie medzi počtom 
ambulantných návštev a miestnosťami na diagnostikou 
hlavných orgánových funkcií 

Nukleárna medicína Lôžková: odhad 350 m2 celkovej čistej podlahovej 
plochy na jednotku (typológia oddelenia podľa 
poskytnutých súčasných výkonových hodnôt) 
Laboratórium: podlahové plochy ako dodatočné 
plochy k ploche nemocničných chemických 
laboratórií 

  

Ambulantná starostlivosť 55 m2 celkovej čistej podlahovej plochy na miestnosť. 
Kapacita na základe vývoja v ambulantnej 
starostlivosti a pomere 16 000 ambulantných návštev 
na jednu ambulantnú zákrokovú miestnosť 

Dávame do pozornosti, že tento pomer je odvodený 
a neexistuje žiadne priame spojenie medzi počtom 
ambulantných návštev a ambulantnými zákrokovými 
miestnosťami 

Oddelenie traumatológie 
a pohotovosti 

1 500 m2 celkovej čistej podlahovej plochy na 
oddelenie 

Podlahová plocha traumatológie a pohotovosti nie je 
priamo závislá na výkonoch (dostupnosti funkcií, kapacita 
musí byť upravená na základe vrcholu v dopyte). 
Veľkosť podlahovej plochy reflektuje typickú podlahovú 
plochu typu traumatologického centra na oddelení 
traumatológie a pohotovosti v terciárnej nemocnici 

Pôrody 85 m2 čistej podlahovej plochy na jednotku 
s kapacitou 400 pôrodov na jednotku za rok 

  

Laboratóriá, oddelenie 
centrálnej sterilizácie a 
lekáreň 

Predpoklad celkovej podlahovej plochy sa bol určený 
na základe holandských, francúzskych a do určitej 
miery nemeckých benchmarkov. Úplný zoznam je 
k dispozícii na vyžiadanie 

Podlahová plocha týchto funkcií nie je priamo závislá od 
počtu výkonov. Vybrané podlahové plochy reprezentujú 
typické podlahové plochy veľkých zariadení svojho druhu 
v terciárnych nemocniciach 

Všeobecné a technické 
podporné služby 

Tieto boli vyjadrené ako percento z celkovej 
podlahovej plochy nemocnice. Úplný zoznam je 
k dispozícii na vyžiadanie 
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Podlahová plocha pre 
lôžka na rôznych typoch 
oddelení 

Všeobecné oddelenie: 21 m2 
Špeciálna starostlivosť: 41 m2 
Detská starostlivosť: 23 m2 
Pôrodnica: 27 m2 
Neonatológia - vysoká a intenzívna starostlivosť: viď 
špeciálnu starostlivosť 
Neonatológia - zdravé deti: 9 m2 na postieľku 
Jednodňová starostlivosť: 23 m2 
Fyzioterapia - lôžková: 42 m2 
Popáleniny – lôžkové: 45 m2 
Psychiatria: 52 m2 

Všetky m2 predstavujú celkovú čistú podlahovú plochu na 
lôžko. Výpočet podlahovej plochy je výsledkom použitia 
„zelených“ úprav. 

4. Predpoklady ohľadom CapEx a OpEx 

Počiatočné stavebné 
náklady 

Na základe detailného rozbitia investičných nákladov 
podľa holandských stavebných štandardov znížených 
na slovenskú cenovú hladinu cca 1 655 EUR/m2 (bez 
DPH) 

Ako benchmark pre výpočet investičných nákladov boli 
použité štandardné ceny pre všeobecné nemocnice v 
Holandsku. Tieto štandardné ceny sú odvedené z údajov 
použitých pre nemocnicu ako celok (monolitická 
štruktúra). Jednotlivé funkčné typy a vrstvy používajú 
rozdielne cenové hladiny, vyjadrené ako percentuálny 
podiel štandardnej ceny pre monolitickú štruktúru ktorá je 
použitá ako základ. 

Stavebné náklady počas 
životného cyklu 

CapEx počas životného cyklu na základe 
ekonomickej životnosti na vrstvu a časovanie, 
frekvencia a dĺžka splácania na základe holandskej 
štúdie diferenciácie vrstiev 

  

Počiatočný CapEx na 
zariadenie a IKT 

Na základe holandských, nemeckých, anglických 
benchmarkov ako aj benchmarkov ostatných krajín 
západnej Európy 

Berúc do úvahy, že na lokálnom trhu nie je žiadny 
výrobca, predpokladali sme, že ceny zariadení a IKT sú 
na rovnakej úrovni ako v nemocniciach západnej Európe. 
Životnosť na zariadenie je 7 rokov a na IKT 3 roky. 

Vrstvový prístup braný do 
úvahy s diferenciáciou 
cien jednotlivých vrstiev 

Medicínske oddelenia 105 %, Hotel 74 %, Kancelárie 
69 %, Zázemie 99 % 
Každá vrstva ma svoju vlastnú frekvenciu renovácie 
a životnosť, ktorých výsledkom je rozličný CapEx 

Na Level 235 kategórie sme kalkulovali OpEx podľa 
metodológie vrstvového prístupu. 
Každá vrstva má svoju vlastnú distribúciu nákladov na 
základe životného cyklu. 

Spotreba materiálu Predpokladané náklady boli určené na základe 
holandských a do určitej miery amerických 
a anglických benchmarkov. 
Úplný zoznam je k dispozícii na vyžiadanie 

Náklady boli rozdistribuované na Level 2 kategórie na 
základe počtu ošetrovacích dní (priemerná doba 
ošetrovania x počet hospitalizácií). Predpokladáme, že 
benchmark sa takmer dosiahne do prvého roka 
prevádzky a plne sa dosiahne v treťom roku. 

Energie, údržba Náklady boli predpokladané na základe holandských 
a do určitej miery nemeckých a anglických 
benchmarkov. 
Úplný zoznam je k dispozícii na vyžiadanie 

Náklady boli rozdistribuované na Level 2 kategórie na 
základe hrubej rozlohy plôch v porovnaní s hrubou 
rozlohou plôch 4 nemocníc UNB. Predpoklad, že 
benchmark sa takmer dosiahne do prvého roka 
prevádzky a plne sa dosiahne v treťom roku. 

Personál - prepočítaný 
počet zamestnancov 

Personál sa predpokladá na základe francúzskeho 
a do určitej miery holandského, nemeckého 
a anglického benchmarku 

Prepočítaný počet zamestnancov bol rozdistribuovaný na 
Level 2 kategórie na základe porovnania benchmarku na 
hospitalizačné a jednodňové lôžka.  
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 Bližšie vysvetlenie kategórie je uvedené v Prílohách technickej analýzy. 
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Úvod 

► Analýza finančnej dostupnosti je zameraná na zodpovedanie hlavnej otázky či, a za akých podmienok, je Projekt 
dostupný pre Klienta. 

► Pre každý z variantov (PPP, PSC a Špecifický variant) sú v nasledujúcom texte uvedené peňažné toky 
Verejného sektora. V prípade PPP ide o Platbu za dostupnosť, súvisiacu s každým uvažovaným variantom. 

PPP 

► Pre účely finančného modelovania, Projekt analyzujeme zo strany Projektovej spoločnosti. 

– Najskôr boli spočítané prevádzkové a investičné peňažné toky nUNB (projektové peňažné toky). 

– Keďže projektové peňažné toky nepostačovali na splnenie požiadaviek bankových inštitúcií (splatenie úveru 
a plnenie kovenantov) a Súkromného partnera (dostatočná equity IRR), boli peňažné toky navýšené o Platbu 
za dostupnosť. 

► Následne bola Platba za dostupnosť postupne navyšovaná tak, aby boli vyššie uvedené požiadavky splnené. 
Týmto bola dosiahnutá minimálna Platba za dostupnosť. 

► Grafy na nasledujúcej strane zobrazujú predpokladané zdroje (sources of funds) a využitie finančných 
prostriedkov (uses of funds) v konštrukčnej fáze v rokoch 2017 – 2019. 

 

► Komentár k vyššie uvedeným grafom: 

– Rezervný účet (DSRA) je načerpaný na konci konštrukčnej fázy projektu a v priebehu prevádzkovej fázy 
udržiavaný vždy v takej výške, aby v každom období postačoval na krytie dlhovej služby v nasledujúcom roku. 

– Investičný úver 1 je poskytnutý na výstavbu budov a jeho splatnosť je 20 rokov. Splátky tohto úveru sú 
modelované tak, aby bol zachovaný DSCR

36
 vo výške aspoň 1,5 po celú dobu splatnosti úveru. 

– Investičný úver 2 predstavuje úver na zariadenie, so splatnosťou 7 rokov a konštantnými anuitnými splátkami. 

– Investičný úver 3 slúži na krytie výdavkov na IKT, má splatnosť 3 roky a konštantné anuitné splátky. 
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 Kalkulácia DSCR bola počítaná na konsolidovanej úrovni pre všetky investičné úvery. 
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Analýza finančnej dostupnosti 

Využitie finančných prostriedkov v konštrukčnej fáze 

Zdroj: EY 
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Zdroje finančných prostriedkov v konštrukčnej fáze 

Zdroj: EY 
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► V nasledujúcich dvoch grafoch sú uvedené modelované tržby a prevádzkové náklady Projektu. 

 

 

Pozn.: CAGR (Cumulative average growth rate) ukazuje priemerný ročný rast celkových tržieb / prevádzkových nákladov v období 2020 – 2049. CAGR tržieb (bez zohľadnenia 
Platieb za dostupnosť) v období 2020 – 2049 je vo výške 2,7 %. 

 

► Tempo rastu tržieb bez zohľadnenia Platby za dostupnosť (CAGR 2,7 %) je vyššie ako tempo rastu 
prevádzkových nákladov (CAGR 2,4 %). Tento predpoklad zároveň znamená, že EBITDA marža (bez 
zohľadnenia Platby za dostupnosť) sa v čase zvyšuje. 

► Z vyššie uvedených grafov tržieb a prevádzkových nákladov je zrejmé, že tržby sú tvorené prevažne platbami od 
ZP. Ostatné tržby (tvorené najmä tržbami z prenájmu, tržbami za klinické skúšky liekov a tržbami od 
samoplatcov) a Platba za dostupnosť tvorí malú časť tržieb. Posledný rok, kedy je v tomto scenári vyplatená 
Platba za dostupnosť je rok 2040. 

► Prevádzkové náklady sú z veľkej časti (cca 65% - 75 %) tvorené personálnymi nákladmi. Materiálové náklady sa 
na prevádzkových nákladoch podieľajú cca 24% - 30 % (a ich podiel sa zvyšuje). Priemerný rast tržieb v rokoch 
2020-2049 je 2,1 %. 

► Nasledujúci graf ukazuje vývoj jednotlivých zložiek peňažných tokov Projektovej spoločnosti 

 

Vývoj peňažných tokov Projektovej spoločnosti 

Zdroj: EY 

  
 

► EBITDA je modelovaná ako rozdiel tržieb a prevádzkových nákladov. Úpravou ukazovateľa EBITDA o zaplatené 
dane a investície do pracovného kapitálu, sú získané CFO. CFO majú rastúci trend takmer po celú dobu 
prevádzkovej fázy. Mierny pokles CFO v roku 2041 je daný ukončením poskytovania platby za dostupnosť 
v tomto roku 

► CFI predstavujú potrebné investície do údržby, rekonštrukcie a obnovy budov, zariadenia a IKT v priebehu 
prevádzky nUNB.  

► CFF predstavujú splatenie troch investičných úverov načerpaných v konštrukčnej fáze. V CFF sa ďalej uvažuje 
s úverom na krytie potrieb pracovného kapitálu. Z grafu je zrejmé, že z pohľadu CFF, je ukončenie splatenia 
investičného úveru 3 v roku 2022 a investičného úveru 2 v roku 2026. Investičný úver 1 je doplatený v roku 2040. 
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Splatenie tohto úveru je nepravidelné a dané (i) disponibilnými peňažnými tokmi pre splatenie tohto úveru (CFO 
plus CFI) a (ii) bankovým kovenantom DSCR.  

► Peňažné toky po dlhovej službe rastú po celú dobu Projektu okrem roku 2021 a roku 2049. Pokles peňažných 
tokov po dlhovej službe je daný tým, že v roku 2020 je načerpaný úver na financovanie pracovného kapitálu vo 
výške 13m EUR, a tým sú jednorazovo zvýšené peňažné toky po dlhovej službe. V roku 2049 je jednorazovo 
splatený úver na financovanie pracovného kapitálu, čo znižuje peňažné toky po dlhovej službe. 

► V nasledujúcom grafe je znázornený vývoj dividend vyplatených Súkromnému partnerovi vo vzťahu k peňažným 
tokom po dlhovej službe. 

 

Vývoj dividend a peňažných tokov po dlhovej službe Projektovej spoločnosti 

Zdroj: EY 

 

► Graf naznačuje, že vývoj vyplatených dividend približne kopíruje vývoj peňažných tokov po dlhovej službe. 
Výnimku tvoria roky 2022, 2026 a 2040, kedy je dividenda oproti peňažným tokom po dlhovej službe navýšená 
o uvoľnenú hotovosť z  DSRA v súvislosti so splatením jednotlivých investičných úverov. Výška tohto rezervného 
fondu zodpovedá v každom období výške splátky zostávajúcich investičných úverov v nasledujúcom období. 

► Vyššie uvedené výpočty uvažujú s požadovanou návratnosťou Súkromného partnera 15,6 % (equity IRR) a 60 % 
zadlžením (v zmysle podielu dlhu a súčtu dlhu a vložených vlastných finančných prostriedkov). Avšak: 

– Equity IRR je veľmi neistý predpoklad, výrazne ovplyvnený transparentnosťou procesu obstarávania, typom 
Súkromného investora a konkurenciou medzi jednotlivými súťažiacimi v procese obstarávania. Čím je 
transparentnosť vyššia, tým nižší je aj ukazovateľ equity IRR, ktorý má za následok nižšiu Platbu za 
dostupnosť. Preto sa v rámci analýzy citlivosti uvažovalo aj s alternatívnym predpokladom equity IRR vo 
výške 13,6 %. 

– Zadlženie na základe dostupného benchmarku primárne založeného na menej komplexných PFI projektoch 
výstavby nových univerzitných nemocníc s nižším rizikovým profilom sa často pohybuje v rozmedzí 80 % – 90 
%. Preto sa v rámci analýzy citlivosti uvažovalo s alternatívnym predpokladom zadlženia vo výške 70 %. 

► Nasledujúci graf zobrazuje Platby za dostupnosť potrebné v jednotlivých rokoch pre realizáciu Projektu vrátane 
analýzy citlivosti. 

Platby za dostupnosť – PPP – peňažné toky verejného sektora 

Zdroj: EY 

 
Pozn.: V priebehu rokov 2017-2019 prebieha konštrukčná fáza, kedy neplynie žiadna Platba za dostupnosť. 
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Vývoj platby za dostupnosť 

Mena: m EUR 2017-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2040 2041-2049 

L 60 %, IRR 15,6 %   -   -26,5 -14,5 -13,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0  -   

L 60 %, IRR 13,6 %   -   -26,5 -14,5 -13,0 -5,0 -4,5 -4,0 -4,0 -4,0  -   

L 70 %, IRR 15,6 %   -   -32,5 -21,0 -19,5 -7,5 -6,0 -5,0 -3,5  -    -   

L 70 %, IRR 13,6 %   -   -32,5 -21,0 -19,5 -7,5 -6,0 -5,0 -3,5  -    -   

L 70 %, IRR 13,6 %, DSCR 1,20 *   -24,0 -12,0 -10,5 -7,5 -6,0 -1,5 - - - 

Zdroj: EY, MZ SR 

 

Pozn.: Pri zadlžení vo výške 70 % sú výsledky totožné, nezávisle od výšky zvolenej úrovne equity IRR (13,6 % alebo 15,6 %). Toto vyplýva z faktu, že už pri equity IRR 15,6 % 
sú peňažné toky práve také vysoké, aby boli presne splnené bankové kovenanty (DSCR). Ďalšie zníženie peňažných tokov (a teda aj Platby za dostupnosť a equity IRR) už z 
tohto dôvodu nie je možné. 

 

► Vo variante PPP je Platba za dostupnosť počas konštrukčnej fázy nulová. Všetky kapitálové náklady sú kryté 
vlastným kapitálom Súkromného partnera a financujúcich bánk.  

► Najnižšie Platby za dostupnosť na začiatku prevádzkovej fázy (nediskontované hodnoty) sa dosiahnu pri 
uvažovaní so 60 % zadlženosťou. Platba za dostupnosť začína na 26,5m EUR v roku 2020 a postupne sa 
znižuje na  11m EUR (equity IRR 15,6 %) prípadne 4m EUR (equity IRR 13,6 %). Od roku 2041 už nie je 
uvažované s Platbou za dostupnosť.  

► Najvyššie platby za dostupnosť na začiatku prevádzkovej fázy (nediskontované hodnoty) sa dosiahnu pri 
uvažovaní so 70 % zadlženosťou, nezávisle od uvažovanej equity IRR (viď. poznámka pod tabuľkou). Platba za 
dostupnosť začína na 32,5m EUR v roku 2020 a postupne sa znižuje na nulu v roku 2026. Od roku 2026 už teda  
uvažujeme o Platbe za dostupnosť 

► (*) Klient si tiež explicitne vyžiadal zistiť, aký bude vplyv na Platby za dostupnosť v prípade, že (i) equity IRR je 
13,6 %, (ii) zadlženosť 70 % a (iii) DSCR 1,20. V tomto prípade by sa ČSH potrebných peňažných tokov 
pohybovala okolo - 48,5m EUR.  

– Je však dôležité zdôrazniť, že DSCR na úrovni 1,20 môže zapríčiniť, že banky takéto podmienky nemusia 
akceptovať. Takáto hodnota obvykle indikuje platobnú neschopnosť, alebo aspoň riziko, že platobná 
neschopnosť vznikne. 

– Existuje aj iný spôsob ako znížiť Platbu za dostupnosť, ktorý môže zároveň udržať DSCR na úrovni vyššej 
ako 1,20 (napr. zmena vo výpočte DSCR), predovšetkým v prvom roku prevádzky. 

PSC 

► Rovnako ako v prípade PPP je pre účely finančného modelovania Projekt analyzovaný z pohľadu Projektovej 
spoločnosti: 

– Podobne ako v prípade PPP boli spočítané  projektové peňažné toky nUNB (teda prevádzkové a investičné 
toky) 

– Následne bola zostavená potrebná dlhová služba (finančné peňažné toky) 

► Výsledné peňažné toky predstavujú peňažný tok pre Verejný sektor. Ak sú čisté peňažné toky záporné, 
predpokladá sa, že Verejný sektor túto medzeru pokryje. Naopak, v prípade kladných peňažných tokov, 
Projektová spoločnosť môže vyplácať dividendy Verejnému sektoru. 

► Nasledujúce dva grafy zobrazujú predpokladané zdroje a využitie finančných prostriedkov v konštrukčnej fáze 
v rokoch 2017–2019. 
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► Na rozdiel od variantu PPP tvoria u variantu PSC zdroje finančných prostriedkov výhradne dlh (100 % zadlženie). 
Z pohľadu využitia finančných prostriedkov sa počíta s vyššími investičnými výdavkami v dôsledku 
kvantifikovaného rizika očakávaného prekročenia investičných výdavkov (viď kapitola Hlavné predpoklady 
finančného modelu).  

► Zároveň, ako bolo bližšie špecifikované v sekcii Hlavné predpoklady finančného modelu, v prípade PSC sa 
neuvažuje o štandardnej štruktúre projektového financovania. Z tohto dôvodu, nie je uvažované s rezervným 
účtom (DSRA). 

► Nasledujúce grafy zachytávajú vývoj tržieb a prevádzkových nákladov: 

 

Pozn.: Vo variante PSC nie je prítomný Súkromný partner, preto v tržbách oproti variantu PPP chýba Platba za dostupnosť. 

► Podobne ako v prípade PPP je tempo rastu tržieb (CAGR 2,7 %) vyššie než tempo rastu prevádzkových 
nákladov (CAGR  2,2 %). Tento predpoklad zároveň znamená, že sa EBITDA marža v čase zvyšuje. 

► Zároveň prevádzková efektívnosť variantu PSC (daná EBITDA maržou) je celkovo nižšia než pri variante PPP a 
tento rozdiel sa postupne znižuje (viď. kapitola Hlavné predpoklady finančného modelovania). 

► Graf na nasledujúcej strane zobrazuje vývoj jednotlivých zložiek peňažných tokov Projektovej spoločnosti. 

 

Využitie finančných prostriedkov v konštrukčnej fáze 

Zdroj: EY 
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Vývoj peňažných tokov Projektovej spoločnosti 

Zdroj: EY 

 
 

► Vývoj CFO je odlišný od variantu PPP z dôvodu chýbajúcej Platby za dostupnosť a predpokladanej nižšej 
prevádzkovej efektivity.  

► CFI reflektuje oproti variantu PPP obdobné navýšenie v prípade investičných výdavkov. Tento predpoklad platí 
tak pre konštrukčnú fázu (v zmysle úvodných investičných výdavkov) ako aj prevádzkovú fázu (v zmysle 
následných investičných výdavkov). 

► CFF je odlišná od variantu PPP z dôvodu odlišnej kapitálovej štruktúry (100 % dlh) a nižších úrokových nákladov. 

► Výsledné peňažné toky Projektovej spoločnosti predstavujú (teda súčet CFO, CFI a CFF) zároveň v prípade PSC 
aj výsledné peňažné toky Verejného sektora.  

► Výsledné peňažné toky Verejného sektora sú zobrazené samostatne v nasledujúcom grafe: 

 

Potrebné peňažné prostriedky z Verejného sektora - PSC  

Zdroj: EY 

 
 

– Vo variante PSC je čistý peňažný tok Verejného sektora počas konštrukčnej fázy nulový. Všetky kapitálové 
náklady sú kryté kapitálom financujúcich bánk. 

– V prevádzkovej fáze začína potrebný peňažný tok Verejného sektora na úrovni 45m EUR (2020) a je 
negatívny až do roku 2033. Vysoká potreba dodatočnej hotovosti je daná najmä nutnosťou podporiť peňažné 
toky projektu tak, aby plnil predpokladané bankové kovenanty. 

– Počnúc rokom 2034 je čistý peňažný tok Verejného sektora pozitívny a rastie až k 32m EUR v roku 2048. 

– V poslednom roku prevádzkovej fázy je potreba dodatočných 5m EUR. Dôvodom je predpoklad, že 
prevádzkový kapitál je počas prevádzkovej fázy financovaný samostatným bankovým úverom. Tento záväzok 
je na konci prevádzkovej fázy splatený (tento predpoklad platí tak pre PSC, ako aj pre PPP a Špecifický 
variant). 
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Špecifický variant 

► Rovnako ako v predchádzajúcich variantoch, pre účely finančného modelovania analyzujeme Projekt zo strany 
Projektovej spoločnosti. 

– Najskôr boli spočítané peňažné toky nUNB („FCFF“). 

– Keďže takto zostavené peňažné toky nepostačovali na splnenie požiadavok bankových inštitúcií (splatenie 
úveru a plnenie kovenantov), boli navýšené o dodatočné peňažné injekcie zo strany Verejného sektora. 

► Následne boli tieto dodatočné peňažné injekcie postupne navyšované tak, aby boli vyššie uvedené požiadavky 
bánk splnené. Týmto bola splnená minimálna úroveň nutných dodatočných peňažných injekcií. 

► Výsledný peňažný tok Verejného sektora sa teda skladá z (i) investície vlastného kapitálu Verejného sektora 
v priebehu konštrukčnej fázy, (ii) minimálnych nutných dodatočných peňažných injekcií v priebehu prevádzkovej 
fázy a (iii) vyplatených dividend z Projektovej spoločnosti Verejného sektora v priebehu prevádzkovej fázy. 

► Nasledujúce dva grafy zobrazujú predpokladané zdroje a využitie finančných prostriedkov v konštrukčnej fáze 
v rokoch 2017–2019. 

 

► Rovnako ako v prípade PSC sa uvažuje s vyššími investičnými výdavkami v dôsledku rizika ich prekročenia 
Verejným sektorom (viď. kapitola Hlavné predpoklady finančného modelu) 

► Narozdiel od PSC (a teda podobne ako v prípade PPP) je na tento variant pozerané ako na projektové 
financovanie s ohľadom na obvyklé požiadavky medzinárodných finančných inštitúcií na transparentnosť 
projektu. V tomto variante teda s DSRA uvažujeme. 

 

Využitie finančných prostriedkov v konštrukčnej fáze 

Zdroj: EY 
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► Nasledujúce grafy zachytávajú vývoj tržieb a prevádzkových nákladov: 

 

Pozn.: CAGR bez uvažovania o dodatočných peňažných injekciách v období 2020-2049 je vo výške 2,7 %. 

 

► Graf vývoja tržieb ukazuje, že ich rast (CAGR 1,5 %) je relatívne nižší v porovnaní s predchádzajúcimi variantami 
kvôli vyšším dodatočným peňažným injekciám v úvodných rokoch prevádzky. Posledný rok, kedy je čerpaná 
dodatočná peňažná injekcia je rovnako ako v prípade PPP rok 2040.  

► Prevádzkové náklady (CAGR 2,3 %) rastú pomalšie ako vo variante PPP (CAGR 2,4 %), ale rýchlejšie ako vo 
variante PSC (CAGR 2,2 %). 

► Rozdiel v tempách rastu je daný odlišnými predpokladmi o počiatočnej výške prevádzkových nákladov (najvyšší 
u PSC, nižší pri Špecifickom variante a najnižší v prípade PPP). Špecifický variant berie do úvahy prevádzkovú 
efektivitu (v zmysle EBITDA marže) nižšiu, ako v prípade PPP (avšak je vyššia, ako v prípade PSC). 

► Nasledujúci graf ukazuje vývoj peňažných tokov: 

Vývoj peňažných tokov jednotlivých zložiek Projektovej spoločnosti 

Zdroj: EY 

 
 

► Vývoj CFO je v porovnaní s predchádzajúcimi variantmi ovplyvnený tak odlišnou výškou tržieb (z dôvodu 
dodatočných peňažných injekcií zo strany Verejného sektora), ako aj odlišnou prevádzkovou efektivitou (v 
zmysle EBITDA marže – viď komentár vyššie). 

► Výška CFI zodpovedá variantu PSC, je teda vyššia oproti PPP (riziko prekročenia investičných nákladov). 

► CFF je odlišné od PPP aj PSC z dôvodu uvažovanej odlišnej zadlženosti (vyššia oproti PPP, ale nižšia oproti 
PSC) a úrokovej miery (nižšia ako PPP aj PSC). Úroková miera bola stanovená výlučne na základe predpokladu 
Klienta. 

► Výsledné peňažné toky po dlhovej službe sú v prvom roku prevádzkovej fázy významne pozitívne ovplyvnené 
načerpaním úveru na financovanie pracovného kapitálu. Po perióde stagnácie postupne rastú od roku 2041 
v súvislosti so splatením investičného úveru 1. V roku 2049 tieto peňažné toky klesajú približne k nule z dôvodu 
jednorazového splatenia úveru na financovanie pracovného kapitálu (rovnako ako v prípade PSC a PPP). 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049

E
U

R
m

CFO CFI CFF CF po dlhovej službe

Vývoj tržieb 

Zdroj: EY 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049

E
U

R
m

Platby od poisťovní Dodatočné peňažné injekcie Ostatné výnosy

Vývoj prevádzkových nákladov 

Zdroj: EY 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049

E
U

R
m



 

 

Finančné zhodnotenie  Analýza finančnej dostupnosti 

Analýza finančnej dostupnosti 

114 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

► Nasledujúci graf ukazuje, ako sú tvorené výsledné peňažné toky Verejného sektora. 

Výsledné peňažné toky Verejného sektora a ich štruktúra 

Zdroj: EY 

 

► V konštrukčnej fáze Verejný sektor vloží do Projektovej spoločnosti vlastný kapitál vo výške 50m EUR. 

► Dodatočné peňažné injekcie sú do Projektovej spoločnosti vkladané v priebehu obsluhy investičných úverov, 
teda do roku 2040. 

► Dividendy vyplatené Verejnému sektoru sa odvíjajú od výsledných peňažných tokov po dlhovej službe (viď graf 
vyššie), ktoré sú upravené hlavne o zmeny na rezervnom účte DSRA (platí rovnaký mechanizmus ako v prípade 
PPP). 

► Na nasledujúcom grafe sú zobrazené čisté peňažné toky Verejného sektora samostatne: 

 

Peňažné toky verejného sektora v Špecifickom variante 

Zdroj: EY 

  
 

– V Špecifickom variante je čistý peňažný tok Verejného sektora počas konštrukčnej fázy záporný na úrovni 
cca  50m EUR. Kapitálové náklady konštrukčnej fázy sú teda čiastočne kryté z vlastného kapitálu Verejného 
sektora. Zostávajúci kapitál je dodaný financujúcimi bankami. Toto je rozdiel oproti obom variantom PPP 
a PSC. 

– V prevádzkovej fáze začína potrebný peňažný tok Verejného sektora na úrovni 27m EUR (2020) a je 
negatívny až do roku 2039. Vysoká potreba dodatočnej hotovosti je daná najmä nutnosťou podporiť peňažné 
toky Projektu tak, aby plnil predpokladané bankové kovenanty. 

– Po splatení hlavného investičného úveru poskytnutého na výstavbu budov je čistý peňažný tok Verejného 
sektora pozitívny a rastie až k 37m EUR v roku 2048. 

– V poslednom roku prevádzkovej fázy je čistý peňažný tok Verejného sektora nula. Dôvodom je predpoklad, že 
pracovný kapitál počas prevádzkovej fázy je financovaný samostatným úverom. Tento záväzok je na konci 
prevádzkovej fázy splatený. 
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Záver analýzy finančnej dostupnosti 

► Nasledujúci graf porovnáva peňažné toky pre Verejný sektor týkajúce sa všetkých zvažovaných alternatív (pre 
lepšiu čitateľnosť je v prípade PPP zobrazený iba scenár s najvýššími a najnižšími tokmi pre Verejný sektor v 
prvom roku prevádzky). 

 

Porovnanie finančných tokov Projektu pre Verejný sektor 

Zdroj: EY 

 
 

► PSC variant má najvyššiu potrebu čistých prevádzkových tokov zo strany Verejného sektora na začiatku 
Projektu (pre roky 2020 až 2027). Kladné prevádzkové toky Verejného sektora na konci prevádzkovej fázy sú 
porovnateľné s peňažnými tokmi Špecifického variantu. Z tohto hľadiska, Špecifický variant prevláda nad PSC 
variantom. 

► Špecifický variant ponúka naviac čiastočné riešenie ako sa vyhnúť prevádzkovým neefektívnostiam 
prostredníctvom Prevádzkového operátora. Avšak (i) výpočty v tomto variante nezahŕňajú platby operátorovi 
v dôsledku súčasnej nedostupnosti ich komerčného znenia a (ii) otázka dosiahnutia prevádzkovej efektivity 
uvažovaná v tomto variante a jeho následného udržania po odchode Prevádzkového operátora môže byť neisté. 
Oba faktory by viedli k zhoršeniu peňažného toku pre Verejný sektor. 

► PPP variant má relatívne menšie požiadavky na financovanie Verejným sektorom na začiatku Projektu. Platby 
za dostupnosť sú však predpokladané počas celej doby splácania investičných úverov (teda do roku 2040). Po 
splatení investičných úverov Platba za dostupnosť už ďalej nie je potrebná, avšak na rozdiel od PSC 
a Špecifického variantu, Súkromný sektor nebude kolektovať kladné peňažné toky. 
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Úvod 

► Dôraz je kladený na porovnanie PPP, PSC a 
Špecifického variantu z hľadiska ČSH očakávaných 
peňažných tokov z Verejného sektora.  

PPP  

► Nižšie uvedená tabuľka ilustruje ČSH potrebných 
peňažných tokov verejného sektora pre 
východiskový scenár a alternatívne scenáre 
vo variante PPP. 

 

ČSH v prípade PPP (za predpokladu 3,1 % diskontnej sadzby 
Verejného sektora) v mil. EUR 

Dlh IRR 

 13,6 % 15,6 % 

60 % - 87 - 160 

70 % - 7537 - 75 

Zdroj: EY, MZ SR 

 

► PPP neuvažuje s komerčnými aktivitami nad 
úrovňou tých, ktoré vyplývajú z UNB3.  

► Nasledujúca tabuľka znázorňuje citlivosť 
východiskového scenára ČSH na diskontnú sadzbu 
Verejného sektora. V prípade východiskového 
scenára sa predpokladá diskontná sadzba verejného 
sektora vo výške 3,1 % (založená na výnosoch 
dlhodobých štátnych dlhopisov), teoreticky 
reprezentujúca minimálnu diskontnú mieru verejného 
sektora. Pretože neexistuje konsenzus v odbornej 
komunite nad jej „správnou úrovňou“, pridali sme 
prirážky vo výške 2,0 % a 4,0 %, ktoré by mohli 
odrážať špecifické riziká sektora a Projektu. Dopady 
na ČSH demonštruje tabuľka: 

ČSH v prípade PPP (za predpokladu 15,6 % IRR) v mil. EUR 

Dlh Diskontná sadzba Verejného sektora 

 3,1 % 5,1 % 7,1 % 

60 % - 160 - 122 - 95 

70 %  - 75  - 64 - 55 

Zdroj: EY, MZ SR 

                                                   
37 Klient si tiež explicitne vyžiadal zistiť, aký bude vplyv na Platby za 

dostupnosť v prípade, že (i) equity IRR je 13,6 %, (ii) zadlženosť 70 % 

a (iii) DSCR 1,20. V tom prípade by sa ČSH potrebných peňažných 

tokov pohybovala okolo - 48,5m EUR.  

Je však dôležité zdôrazniť, že DSCR na úrovni 1,20 môže zapríčiniť, 

že banky takéto podmienky nemusia akceptovať. Takáto hodnota 

obvykle indikuje platobnú neschopnosť, alebo aspoň riziko, že 

platobná neschopnosť vznikne. 

Existuje aj iný spôsob ako znížiť Platbu za dostupnosť, ktorý môže 

zároveň udržať DSCR na úrovni vyššej ako 1,20 (napr. zmena vo 

výpočte DSCR), predovšetkým v prvom roku prevádzky. 

PSC  

► Tabuľka v ďalšom texte ilustruje ČSH potrebných 
peňažných tokov verejného sektora v PSC variante. 
Keďže equity IRR a výška dlhu v tomto prípade nie 
sú variabilné ukazovatele, tabuľka zobrazuje len 
citlivosť na diskontnú mieru Verejného sektora.  

ČSH v prípade PSC v mil. EUR 

  Diskontná sadzba Verejného sektora 

 3,1 % 5,1 % 7,1 % 

ČSH - 125 - 131 - 125 

Zdroj: EY, MZ SR 

 

Záver vo vzťahu k výsledkom PSC a PPP 

► Na základe hore uvedeného (a neberúc do úvahy 
žiadne ďalšie komerčné aktivity v PPP variante), pri 
PSC verzii v konzervatívnom variante je výsledok 
o 35m EUR úspornejší ako v PPP variante (-125m 
EUR verzus -160m EUR).  

► Avšak na základe našich analýz, platí nasledovné 
(každý efekt je nezávislý od ostaných):  

– Predpokladajúc dodatočnú EBITDA vo výške cca 
3,5m EUR z komerčných aktivít v PPP variante 
(nepredpokladá sa v prípade východiskového 
scenára PPP), ČSH v PSC variante je 
porovnateľná s ČSH v PPP variante. 

– Predpokladajúc 70 % výšku dlhu v porovnaní 
s celkovou výškou investovaného kapitálu v PPP 
variante, ČSH v PSC variante vychádza horšie 
ako ČSH v PPP variante. 

– Predpokladajúc 13,6 % požadovaného equity 
IRR, ČSH v PSC variante vychádza horšie ako 
ČSH v PPP variante. 

– Predpokladajúc 5,1 % diskontnú sadzbu pre 
Verejný sektor, ČSH v PSC variante je 
porovnateľná ako ČSH v PPP variante. 

► Vyššie uvedené efekty boli analyzované samostatne. 
V prípade, že by hore uvedené efekty pôsobili 
spoločne, došlo by k vyrovnaniu výsledkov PPP a 
PSC pri omnoho nižšej zmene uvažovaných efektov.  

  

Analýza "Value for money" 

Analýza "Value for money" 
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Špecifický variant  

► Nasledujúca tabuľka demonštruje citlivosť ČSH 
čistých peňažných tokov verejného sektora pre 
Špecifický variant a rôzne úrovne diskontnej sadzby 
Verejného sektora. 

ČSH v prípade Špecifického variantu v mil. EUR 

  Diskontná sadzba verejného sektora 

 3,1 % 5,1 % 7,1 % 

ČSH - 86 - 99 - 99 

Zdroj: EY, MZ SR 

 

► Tento variant na základe ČSH môže pôsobiť 
výhodnejšie, avšak súvisí s ním množstvo 
zásadných rizík na čele s rizikom nerealizovania 
očakávanej prevádzkovej efektivity. 

 

Poznámka 

► V niektorých prípadoch PPP štát ponúka nulovú 
Platbu za dostupnosť, ide o tzv. projekt založený na 
dopyte (napr. dopravná infraštruktúra a pod). 

► V prípade nUNB by išlo o situáciu, keď by 
zodpovednosť za zdravotnú starostlivosť 
a poskytovanie klinických služieb bola v plnom 
rozsahu prenesená na Súkromného partnera pričom 
z výnosov týchto činnosti by Súkromný partner 
musel zaistiť nielen prevádzku nemocnice, ale 
i investičné náklady na jej výstavbu. 

► Súkromný partner bude v takom prípade 
odmeňovaný v plnom rozsahu, alebo v prevažnej 
miere, na základe skutočného využitia nemocnice jej 
koncovými užívateľmi, teda pacientmi. Pričom by 
štát nezaisťoval dorovnanie týchto (potenciálne 
nedostatočných) peňažných tokov na potrebnú 
úroveň pre získanie dlhového kapitálu a vlastného 
kapitálu (equity). 

► Poradcovia zastávajú názor, že takýto transfer rizík 
by pre realizáciu Projektu nebol priechodný a do 
Projektu by žiadny súkromný partner či banka neboli 
ochotní vstúpiť. 
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Táto kapitola sa zameriava na účtovné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé analyzované varianty a kvantifikáciu 
ich finančných dopadov na štátne účty. 

PSC 

Zdroj: Eurostat statistics, Eurostat: Manual on Government Deficit and Debt 2013, Implementation of ESA 10 

Variant Popis Vplyv na národné účty 

PSC 
Keďže v prípade PSC si štát sám požičiava finančné prostriedky, dlh potrebný na výstavbu 

novej nemocnice je rozoznaný na súvahe štátu, a teda je započítaný do verejného dlhu.  

Dlh v hodnote EUR 366m 

na súvahe štátu * 

Pozn: * Suma zahŕňa materializované riziko prekročenia CapEx. 

 

► Vzhľadom na makroekonomické štatistiky Eurostatu za rok 2013, kde verejný dlh SR dosiahol 55.42% HDP, 
a vzhľadom na existujúce fiškálne limity, podľa ktorých dlh Slovenska nesmie presiahnuť kritickú hranicu 60%, 
ďalšie zvyšovanie zadlženosti sa nejaví ako preferovaný variant a je preto potrebné zanalyzovať i ďalšie 
dostupné alternatívy. 

► V súvislosti s PPP variantom je obtiažne jednoznačne zhodnotiť účtovné dopady projektu. Každý PPP projekt je 
výnimočný a jeho zaúčtovanie bude závisieť od výsledkov negociácií a finálnej zmluvnej štruktúry transakcie. V 
prípade PPP možno uvažovať s nasledujúcimi dvoma základnými prípadmi: 

 

PPP 

Zdroj: Eurostat statistics, Eurostat: Manual on Government Deficit and Debt 2013, Implementation of ESA 10 
 

Variant Popis Vplyv na národné účty 

PPP 

Variant A: 

Riziko výstavby a dostupnosti sú prenesené na Súkromného partnera, pričom neexistujú 

žiadne iné mechanizmy, ktoré by implikovali presun významných rizík (napr. väčšinu rizika 

dostupnosti) naspäť na štát. 

Účtovanie podobné „operatívnemu 

leasingu“  

 Žiadne aktíva / dlh na súvahe 

štátu 

 Platba za dostupnosť 

zaúčtovaná na ročnej báze ako 

náklad na nákup služieb:  

     EUR  26,5m (2020) 

      EUR 11m (2023 - 2049) 

PPP 

Variant B: 

Riziko výstavby a dostupnosti sú prenesené na Súkromného partnera, pričom sú prítomné 

aj iné dojednania, ktoré implikujú presun významných rizík naspäť na štát (napr. rôzne 

garancie, ustanovenia o predčasnom splatení, príp. iné ustanovenia týkajúce sa 

financovania, atď.) 

Účtovanie podobné „finančnému 

leasingu“ 

 Aktívum / dlh zaúčtované na 

súvahe štátu 

 Platba za dostupnosť účtovaná 

na ročnej báze, rozdelená na 

splátku istiny, úroku, príp. aj ako 

náklad na nákup služieb:  

     EUR  26,5m (2020) 

 EUR 11m (2023 - 2049) 

 

► V prípade PPP variantu je kľúčovou otázkou pre výber správneho účtovného postupu klasifikácia predmetného 
aktíva buď ako aktívum štátne (dopad na vládny schodok / prebytok a dlh) alebo  ako aktívum Súkromného 
partnera (dopad na vládny schodok / prebytok).  

► „V národných účtoch sa môžu aktíva týkajúce sa verejno–súkromného partnerstva považovať za nevládne aktíva 
iba v prípade, že existuje jasný dôkaz, že partner znáša väčšinu rizika spojeného s konkrétnym partnerstvom.”

38
  

                                                   
38 Eurostat: Príručka vládneho deficitu a dlhu (Aplikácia ESA10) 
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► Dôkladná analýza rizík, ktoré znášajú jednotlivé zmluvné strany, je preto východiskovým prvkom hodnotenia 
projektu za účelom zabezpečenia správneho účtovania PPP partnerstva v národných účtoch. 

► Analýza rizík je v prvom rade založená na zhodnotení alokácie nasledujúcich troch základných kategórií rizík: 

– Konštrukčné riziko / Riziko výstavby: pokrýva predovšetkým prípady oneskorenej dodávky, nedodržiavania 
stanovených noriem, vedľajších nákladov, vzniku nárokov tretích strán, technických nedostatkov a pod.  

– Riziko dostupnosti: súvisí s dodržiavaním vopred dohodnutých kvalitatívnych či kvantitatívnych parametrov 
projektu a jeho celkovou prevádzkyschopnosťou a dostupnosťou. 

– Riziko dopytu: pokrýva napr. riziko nižšej obložnosti nemocničných lôžok).  

► Eurostat odporúča, aby aktíva týkajúce sa PPP projektu boli klasifikované ako aktíva Súkromného partnera, 
a teda zaznamenané v národných účtoch len podsúvahovo, v prípade, že bude splnené nasledovné: 

– Súkromný partner znáša konštrukčné riziko a zároveň 

– Súkromný partner nesie minimálne jedno z rizík – riziko dostupnosti (Variant A) alebo riziko dopytu, tak ako 
bolo zmluvne dohodnuté. 

► V ďalšom kroku je nevyhnutné posúdiť, či neboli dojednané iné zmluvné mechanizmy, ktoré by viedli 
k presmerovaniu rizika dostupnosti či dopytu naspäť na štát. Takýmito prvkami môžu byť štátne garancie, miera 
štátneho financovania, charakter partnera (napr. osobitný prípad, kde partner je verejnou korporáciou) a iné. 

► Podľa príručky Eurostatu, ak štát poskytuje partnerovi záruku minimálnych príjmov či ziskovosti (napr. vo forme 
Platby za dostupnosť), môže byť za naplnenie určitých podmienok považovaný za „znášajúci väčšinu 
rizika“ dostupnosti či dopytu. 

► V tomto zmysle, v prípade, že Súkromný partner nebude napĺňať zmluvne dojednané kvalitatívne či kvantitatívne 
normy dodávky služieb („zrejmý nedostatok výkonnosti partnera“), a štát bude naďalej realizovať svoje platby bez 
možnosti ich výrazného zníženia či zastavenia, došlo by k prenosu väčšiny rizika dostupnosti naspäť na štát, a to 
so všetkými súvisiacimi negatívnymi dopadmi (Variant B).  

► S ohľadom na štátne garancie, všeobecne platným pravidlom je, že jednorazové explicitné štátne garancie sú 
považované za podsúvahový záväzok až do momentu, pokiaľ nie sú aktivované. V súvislosti s PPP projektom sa 
však už samotné vystavenie záruky môže považovať za prenos významnej časti rizík naspäť na štát, a to 
v závislosti od špecifických podmienok danej záruky. 

► Ak sa vyhodnotí, že nositeľom väčšiny rizík vyplývajúcich z projektu je štát, budú aktíva týkajúce sa partnerstva 
zaznamenané na súvahe štátu a ich účtovanie bude podobné účtovaniu finančného lízingu (Variant B). 

 

Špecifický variant 

Zdroj: Eurostat statistics, Eurostat: Manual on Government Deficit and Debt 2013, Implementation of ESA 10 

Variant Popis Vplyv na národné účty 

Špecifický 

variant 

Novo založená obchodná spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka verejnej správy bude 

do súhrnnej účtovnej závierky SR započítaná metódou úplnej konsolidácie. 

Pre účely vykazovania Eurostatu bude v súlade s ESA 2010 (platné od septembra 2014) 

dlh novo vytvorenej entity započítaný do verejného dlhu, ak novo vytvorená spoločnosť 

spĺňa nasledovné: (i) spoločnosť je kontrolovaná inou inštitúciou verejnej správy a 

súčasne (ii) spoločnosť nie je bežným “trhovým účastníkom”.  

 

Dlh v hodnote EUR 343m na 

súvahe štátu. 

  

► Pri špecifickom variante sa v zmysle vyššie uvedeného podľa príručky Eurostatu spoločnosť nepovažuje za 
trhového účastníka, ak "poskytuje všetku alebo väčšinu svojej produkcie (tovarov a služieb) bezplatne alebo za 
ceny, ktoré nie sú "ekonomicky významné"“.

39
 

                                                   
39

 Eurostat: Príručka vládneho deficitu a dlhu (Aplikácia ESA10) 
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► S cieľom minimalizovať akékoľvek pochybnosti pri výbere správnych účtovných postupov pri jednotlivých 
variantoch a s ohľadom na povinnosť notifikácie vládneho schodku a dlhu Eurostatu, odporúčame striktne 
dodržiavať akékoľvek odporúčania publikované Eurostatom. 
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Nižšie uvedená tabuľka sumarizuje všetky 3 varianty na základe predpokladov, ktoré boli použité v predošlých 
sekciách: 

Popis PSC PPP Špecifický variant 

Finančná dostupnosť 

(peňažné toky Verejného 

sektora); 

Viď sekcia: Analýza 

finančnej dostupnosti 

Z úvodnej hodnoty v 2020 čisté 

peňažné toky vo výške -45m 

EUR postupne rastú, dostávajú 

sa do kladných čísel v roku 2034 

a rastú až na hodnotu 

kladných 31 EUR m na konci 

prevádzkovej fázy 

Platba za dostupnosť z úvodnej 

hodnoty v roku 2020 vo výške  

 26,5m EUR konverguje k 11m EUR 

v roku 2023 a zostáva až do konca 

projektu v tejto výške 

Investovanie 50m EUR vlastného 

kapitálu vo fáze výstavby; z úvodnej 

hodnoty v roku 2020 čisté peňažné 

toky vo výške -27m EUR postupne 

rastú, dostávajú sa do kladných čísel 

v roku 2040 a rastú až na hodnotu 

kladných 37m EUR na konci 

prevádzkovej fázy 

ČSH peňažných tokov 

Verejného sektora („Value 

for money“ daná 

rozdielom oproti PPP) 

Viď sekcia: Princíp "Value 

for money" 

-125m EUR -160m EUR @ 15,6 % ; 60 %1 

-87m EUR @ 13,6 %; 60 % 

-75m EUR @ 15,6 %; 70 % 

 

Pozn.: Hodnoty uvedené neuvažujú 

s ďalšími komerčnými aktivitami. 

1. Equity IRR ; zadlženie 

-86m EUR 

Dopad na štátny dlh 

Viď sekcia: Dopad na 

súvahu 

Dlh: 366m EUR Náklad: platba za dostupnosť 

v danom roku (26,5m EUR / 11m 

EUR) 

 

(očakávané zmeny ESA 2010 – ČSH 

platby za dostupnosť 160m EUR @ 

15,6 % ; 60 %1 

 

Pozn.: 1. Equity IRR ; zadlženie 

Dlh: 343m EUR 

Kľúčové riziká projektu z 

pohľadu Verejného 

sektora vo všetkých 

riešeniach 

Viď sekcia: Analýza rizík 

Politické riziko / regulačné: 
Zastavenie Projektu kvôli 
zmenám v systéme a/alebo ako 
dôsledok politickej zmeny 

Politické / regulačné riziko: 
Zastavenie Projektu kvôli zmenám 
v systéme a/alebo ako dôsledok 
politickej zmeny 

Politické / regulačné riziko: 

Zastavenie Projektu  kvôli zmenám 

v systéme a/alebo ako dôsledok 

politickej zmeny 

Trhové riziko: Strata výnosov 

(nezapríčinená nedostupnosťou 

infraštruktúry novej nemocnice) 

Trhové riziko: Strata výnosov 

(nezapríčinená nedostupnosťou 

infraštruktúry novej nemocnice) krytá 

Platbou za dostupnosť  

Trhové riziko: Strata výnosov 

(nezapríčinená nedostupnosťou 

infraštruktúry novej nemocnice) 

Kľúčové riziká projektu z 

pohľadu Verejného 

sektora špecifické pre 

dané riešenie 

Viď sekcia: Analýza rizík 

Developersko-stavebné riziko: 

Navýšenie CapEx a/alebo 

oneskorenie stavebných prác 

Developersko-stavebné riziko: 

Hlavne navýšenie nákladov 

v dôsledku zlého výberu 

a negatívneho vývoja Súkromného 

partnera 

Developersko-stavebné riziko: 

Navýšenie CapEx a/alebo oneskorenie 

stavebných prác 

Prevádzkové riziko: 

Neefektívne riadenie prechodu 

prevádzky z UNB3 na nUNB 

 Prevádzkové riziko: Neefektívne 

riadenie prechodu prevádzky z UNB3 

na nUNB  

 

Pozn.: Môže byť zdieľané so 

Prevádzkovým operátorom 

Sumarizácia finančného zhodnotenia 

Sumarizácia finančného zhodnotenia 
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Prevádzkové riziko: Riziko 

nesprávneho prevádzkového 

riadenia a nedosiahnutie 

očakávanej prevádzkovej 

efektivity 

 Prevádzkové riziko: Riziko 

nesprávneho prevádzkového riadenia 

a nerealizácia očakávanej efektivity  

 

Pozn.: Môže byť zdieľané s 

Prevádzkovým operátorom 

Prevádzkové riziko: Zrýchlená 

zastaranosť infraštruktúry novej 

nemocnice 

 Prevádzkové riziko: Zrýchlená 

zastaranosť infraštruktúry novej 

nemocnice  

 

Pozn.: Môže byť zdieľané s 

Prevádzkovým operátorom 

Právne riziko: Neplatnosť 

a/alebo chyby vo formálnom 

nastavení procesov a v ich 

právnej dokumentácii 

Právne riziko: Neplatnosť a/alebo 

chyby vo formálnom nastavení 

procesov a v ich právnej dokumentácii 

 

Pozn.: V prípade PPP je toto  riziko 

najvýznamnejšie 

Právne riziko: Neplatnosť a/alebo 

chyby vo formálnom nastavení 

procesov a právnej dokumentácie 

Benefity 

Zastavením prevádzky troch 

nemocníc sa eliminuje 

generovaná normalizovaná 

ročná strata (2013 - cca. 22m 

EUR)  

Zastavením prevádzky troch 

nemocníc sa eliminuje generovaná 

normalizovaná ročná strata (2013 – 

cca. 22m EUR) 

Zastavením prevádzky troch nemocníc 

sa eliminuje generovaná 

normalizovaná ročná strata (2013 - 

cca. 22m EUR) 

Plná kontrola verejného sektora 

nad projektom 

Maximálna motivácia Súkromného 

partnera na efektívny dizajn, 

výstavbu a prevádzku novej 

nemocnice 

Plná kontrola verejného sektora nad 

projektom 

Obmedzené dokumentačné 

riziko 

Priamy a dlhodobý transfer 

odborného know-how 

Verejný sektor si kupuje na 

obmedzenú dobu prevádzkové know-

how overené praxou 

 Obmedzenie investičných a 

prevádzkových výdavkov pre Verejný 

sektor 

Obmedzené dokumentačné riziko 

 Dlhodobá udržateľnosť stavu aktív  

 

Na základe finančného zhodnotenia z pohľadu (i) finančnej dostupnosti, (ii) „Value for money“ (iii) a dlhového 
zaťaženia, pri zohľadnení rizík sa javí variant PPP ako najvhodnejší spôsob realizácie nUNB pri dodržaní 
nasledujúcich predpokladov: 

► Dostatočná príprava projektu pred zahájením výberového konania, 

► Adekvátna alokácia rizík medzi Verejným a Súkromným sektorom, 

► Transparentnosť výberového konania, 

► Zabezpečenie dostatočnej konkurencie pri výberovom konaní, 

► Maximálna súčinnosť MZ SR a definovanie jeho projektového manažmentu s jasnou zodpovednosťou, 

► Podpora silného poradenského tímu. 

Ďalej budú požadované legislatívne zmeny (napr. zmeny v platobnom mechanizme, zmeny v minimálnych 
požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych 
zariadení, zmeny v kompetenciách zdravotníckeho personálu). 
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Podmienkou akceptácie akéhokoľvek realizovateľného variantu Projektu, je pripravenosť Vlády SR akceptovať 
potrebu finančnej angažovanosti štátu a legislatívnych zmien. Rozdiel je iba vo forme (výdavková či súvahová) a 
celkovej odhadovanej výške. 
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Vo verejnom obstarávaní sa najprv vyhodnocujú (i) podmienky účasti až potom (ii) kritériá.  

V rámci verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) je jeho priebeh rozdelený na dve základné 
fázy

40
: 

1. Fáza 1 Vyhodnocovanie podmienok účasti („conditions on participation“ alebo „qualification criteria“) 

2. Fáza 2 Vyhodnocovanie kritérií („selection criteria“) 

 

Fáza 1 Vyhodnocovanie podmienok účasti („kvalifikačná fáza“) 

► Úpravu podmienok účasti a kritérií obsahuje ZVO. Podmienky účasti: 

(A) osobné postavenie,  

(B) finančné / ekonomické postavenie,  

(C) technická / odborná spôsobilosť. 

 

(A) Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

► Sú definované ZVO bez možnosti zmeny.  

► Overujú, či záujemca o zákazku je subjekt, ktorý si plní svoje záväzky a nedopúšťa sa závažných porušení. 
Napríklad sa overuje, či subjekt nebol právoplatne odsúdený za určité trestné činy, nebol na neho vyhlásený 
konkurz, nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, nemá evidované 
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a pod.  

► Každý člen konzorcia (skupiny dodávateľov) preukazuje tieto podmienky účasti sám za seba. 

 

(B) Podmienky účasti týkajúce sa finančného alebo ekonomického postavenia 

► Navrhujeme požadovať predloženie:  

– vyjadrenie banky, ktoré obsahuje stanovisko o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, informáciu o 
tom, že záujemca alebo uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, že dodržuje 
splátkový kalendár, a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie apod., vyjadrenie banky k možnostiam 
financovania projektu a prísľub banky jednať o poskytnutí úveru na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky. 

– prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.  

– súvahy alebo výkazov o majetku a záväzkoch alebo kvalifikačné údaje z nich, napr. 

i. Aktíva: 3 x objem nUNB aktív,  

ii. Vlastný kapitál: 2 x objem vlastného kapitálu nUNB alebo 35 % projektovaných nUNB CapEx (35 % 
je predpokladané prekročenie CapEx Verejného sektora) 

– prehľadu o celkovom obrate alebo prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, 
za posledné tri hospodárske roky (obmedzenie zákona: požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného 

hospodárskeho roku nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky41 vypočítanú na obdobie 12 
mesiacov, ak ide o nadlimitnú zákazku) a kvalifikačné údaje: 

i. ročné kapitálové výdavky: plánované a skutočné (kvalifikačné kritérium: skutočné CapEx > 60 % 
plánovaných ročných CapEx nUNB) 

ii. ročné prevádzkové náklady: plánované a skutočné (kvalifikačné kritérium: skutočné OpEx > 60 % 
plánovaných ročných OpEx nUNB) 

                                                   
40

 Jednotné pre všetky postupy, inak môže byť verejné obstarávanie rozdelené do viacerých kôl, napríklad ako je uvedené v rámci rokovacieho 
konania bez zverejnenia alebo súťažného dialógu. 
41

 Predkladaná hodnota zákazky sa vypočíta ako cena porovnateľného predmetu zákazky, pričom sa započítava aj suma opakujúcich sa plnení, 
t.j. v prípade platby koncesionárovi, všetky platby koncesionárovi počas trvania koncesnej lehoty.  

Kritériá výberu uchádzačov pre PPP 

Kritériá výberu uchádzačov 
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iii. výška ročného obratu > 60 % plánovaných výnosov nUNB. 

► V prípade konzorcií sa podmienky účasti týkajúce sa finančného alebo ekonomického postavenia alebo 
technickej / odbornej spôsobilosti preukazujú spoločne, t.j. napríklad jeden člen konzorcia preukáže splnenie 
podmienky účasti finančného alebo ekonomického postavenia a iný podmienku účasti týkajúcu sa technickej 
alebo odbornej spôsobilosti. 

 

(C) Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 

► Navrhujeme požadovať predloženie:  

– zoznamov poskytnutých relevantných služieb za predchádzajúce tri roky; v prípade verejných obstarávateľov 
a obstarávateľov v SR sa vyhodnocujú referencie, v prípade ostatných dodávateľov je potrebné predložiť 
potvrdenie relevantného odberateľa, prípadne vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu spolu s iným dôkazom 
o plnení; v rámci tejto podmienky účasti je možné požadovať napríklad prevádzku obdobnej infraštruktúry / 
poskytovania obdobných služieb spolu s nastavením určitých parametrov ako je investičná hodnota 
prevádzkovanej infraštruktúry, doba prevádzky a pod., 

– zoznamov stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, v prípade verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov v SR sa vyhodnocujú referencie, v prípade ostatných dodávateľov je 
potrebné predložiť potvrdenie odberateľa, prípadne vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu spolu s iným 
dôkazom o plnení; v rámci tejto podmienky účasti je možné požadovať napríklad výstavbu obdobnej 
infraštruktúry / nehnuteľností ako v predmete zákazky spolu s nastavením určitých parametrov ako je 
investičná hodnota infraštruktúry / nehnuteľností, lehota dodania a pod.,  

– ďalšie podmienky účasti podľa ZVO napríklad údaje o podiele subdodávok, údaje o vzdelaní a odbornej praxi 
alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných 
prác a za poskytnutie služby apod. 

► V tejto fáze nie je možné presne zadefinovať podmienky účasti, keďže stanovenie podmienok účasti je úzko 
prepojené so stanovením predpokladanej hodnoty zákazky, ako aj od ďalších parametrov Projektu, napríklad aj 
od základného definovania, či predmetom obstarávania bude zákazka na stavebné práce alebo na služby 
a stanovení ďalších východísk. Napríklad v prípade Špeciálneho variantu bude predmetom obstarávania 
uskutočnenie stavebných prác a predpokladanou hodnotou zákazky cena za tieto práce. Pri obstarávaní služieb 
výstavby a prevádzky vo variante ZPPP sa predpokladaná hodnota zákazky môže vypočítať ako suma 
opakujúcich sa plnení koncesionárovi.  

► Niektoré z požiadaviek na preverenie Súkromného partnera môžu byť zohľadnené v rámci súťažných podkladov 
(požiadaviek na predmet zákazky), informatívneho dokumentu apod. 

► Niektoré otázky je tiež vhodné presunúť do štádia rokovania s uchádzačmi alebo napríklad až do fázy finančného 
uzatvorenia. Uvedené sa týka napríklad preukázania záväzku zapojenia do projektu zo strany financujúcich 
subjektov, preto je vhodnejšie takéto potvrdenia od týchto subjektov vyžadovať v rámci niektorej fázy 
rokovacieho konania alebo súťažného dialógu, prípadne presunúť úplne do fázy finančného uzatvorenia. 

 

Fáza 2 Vyhodnocovanie kritérií 

► Kritériá výberu úspešného uchádzača sú tiež určené ZVO, môže to byť buď len: 

– cena alebo  

– ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.  

► Navrhujeme vyhodnocovat ponuky na základe ceny: „minimálna Platba za dostupnosť“. 

► Predpokládáme, že v rámci kvalifikácie sa bude uplatňovať postup súťažného dialógu (prípadne rokovacieho 
konania), počas ktorého sa bude upresňovať vzťah medzi budúcim zadávateľom a dodávateľom. Výsledkom 
takéhoto dialógu bude pripravená právna dokumentácia. Pre vlastný výber úspešného uchádzača bude 
dostatočné porovnávanie ceny služby. Ničmenej, kritériami môže byť v rámci ekonomicky najvýhodnejšej ponuky 
napr. kvalita, cena, technické vyhotovenie, prevádzkové náklady, efektívnosť vynaložených nákladov, pozáručný 
servis a technická pomoc, lehota výstavby, a pod. 
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Poznámky k právnej úprave 

► Odhliadnuc od základných dvoch fáz popísaných vyššie, môžu byť ešte ďalšie kolá verejného obstarávania 
v závislosti od konkrétneho postupu podľa ZVO. Postup pri zadávaní koncesie upravuje predovšetkým § 66 ZVO. 
S ohľadom na právnu úpravu obsiahnutú v ZVO máme za to, že v prípade Projektu prichádza do úvahy realizácia 
verejného obstarávania dvomi alternatívnymi odporúčanými postupmi, a to: 

– rokovacie konanie so zverejnením (ďalej len „RKZ“), alebo 

– súťažný dialóg, 

RKZ 

► RKZ môže verejný obstarávateľ v zmysle § 55 ods. 1 ZVO použiť, ak je splnená jedna z podmienok 
špecifikovaných v predmetnom ustanovení. Vo vzťahu k Projektu prichádza do úvahy splnenie jednej alebo 
obidvoch z nasledovných podmienok: 

– • § 55 ods. 1 písm. b) ZVO: „povaha dodávok tovaru, stavebných prác alebo poskytovaných služieb alebo 
riziká s nimi spojené výnimočne neumožňujú určiť požiadavky na spôsob určenia ceny“,  

– • § 55 ods. 1 písm. c) ZVO: „požiadavky na služby, najmä finančné služby, nemožno určiť dostatočne presne, 
aby sa mohla použiť verejná súťaž alebo užšia súťaž“. 

Súťažný dialóg 

► Súťažný dialóg môže verejný obstarávateľ v zmysle § 60 ods. 1 ZVO použiť, „ak ide o obzvlášť zložité projekty a 
nemožno použiť verejnú súťaž alebo užšiu súťaž. Cieľom súťažného dialógu je nájsť a definovať najvhodnejší 
spôsob na uspokojenie potrieb verejného obstarávateľa“. Obzvlášť zložitou zákazkou sa v zmysle § 60 ods. 2 
ZVO rozumie zákazka, pri ktorej zadávaní verejný obstarávateľ nie je objektívne schopný (i) definovať technické 
požiadavky, ktoré by spĺňali jeho potreby a ciele, alebo (ii) špecifikovať právne alebo finančné podmienky 
projektu.  

► Je zrejmé, že vzhľadom na charakter a zložitosť Projektu je možné použiť ktorýkoľvek z uvedených postupov. 
Tradičným postupom obstarávania koncesií, ktorý bol v praxi využitý aj v Slovenskej republike, je však súťažný 
dialóg. Treba uviesť, že vyššie uvedené platí bez ohľadu na usporiadanie vzťahov medzi verejným partnerom a 
súkromným partnerom. 
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Posúdenie realizovateľnosti Projektu z právneho hľadiska je založené na nasledujúcich kľúčových oblastiach 
dopadu Projektu identifikovaných v súťažných podkladoch: 

 

1. Posúdenie zákonnej uskutočniteľnosti foriem PPP a úrovne zapojenia súkromného sektora, so zameraním na 
to, ktorý model je optimálny: 

– inštitucionálny alebo zmluvný PPP projekt, 

– PPP projekt založený na dostupnosti, požiadavke alebo zmiešaný projekt, 

– koncesia alebo iný typ zmluvy  

2. Posúdenie súčasného právneho rámca a potrieb/možností jeho úprav v dôsledku realizácie preferovanej voľby 
osobitne so zameraním na existenciu masívnej sektorovej regulácie 

3. Posúdenie súčasného právneho rámca a potrieb/možností jeho úprav v dôsledku realizácie preferovanej voľby 
osobitne so zameraním na vplyv na jestvujúcu sieť vzťahov v regióne vrátane nového poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, personál, pacientov, zdravotné poisťovne, 
vzdelávacie inštitúcie, výskumné inštitúcie, dlžníkov, veriteľov a ostatné zainteresované subjekty 

4. Analýza právnych dopadov Projektu z pohľadu (i) medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, (ii) Ústavy 
Slovenskej republiky a (iii) všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky 

5. Posúdenie právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 
identifikáciu právnych nástrojov/ štruktúr podporujúcich plynulý prevod/prechod a urovnanie jestvujúcich 
právnych vzťahov, osobitne k personálu, pacientom, zdravotným poisťovniam, dlžníkom, veriteľom a ďalším 

6. Posúdenie možných vplyvov právnych vzťahov k jestvujúcim aktívam (t.j. vlastníctvo aktív, správa štátneho 
majetku a obmedzenia pri nakladaní s majetkom) na realizáciu Projektu 

7. Posúdenie právnych dôsledkov realizácie Projektu z perspektívy stavebných právnych predpisov (najmä z 
pohľadu územného plánu, potreby súhlasov a povolení príslušných orgánov, EIA, ochrany historických budov) 

8. Posúdenie rizík vyplývajúcich z možného úpadku súkromného partnera a s tým súvisiacej možnosti, že 
súkromný ako aj verejný partner Projektu stratia kontrolu nad majetkom Projektu 

9. Posúdenie právnych aspektov navrhovaných platobných mechanizmov medzi partnermi 

10. Posúdenie stratégií exitu a možností zmien Projektu zo strany súkromného a verejného partnera 

11. Analýza otázok štátnej pomoci súvisiacej s preferovaným modelom Projektu 

12. Analýza aplikovateľných metód verejného obstarávania Projektu 

13. Návrhy realistických právnych štruktúr a nástrojov umožňujúcich realizáciu preferovaného modelu 

 

Jednotlivé kľúčové oblasti sú posudzované vo vzťahu k tým alternatívam projektu, ktoré sú realizovateľné 
z technického a finančného hľadiska, tak, ako to vyplynulo zo záverov technickej a finančnej analýzy a Správy 
o základných alternatívach realizácie Projektu. 

Pre lepšiu orientáciu posudzujeme v úvode právnej analýzy Záverečnej správy zákonnú uskutočniteľnosť foriem 
PPP a následne uvádzame 4 variany realizácie Projektu. Na záver nasledujú návrhy realistických právnych štruktúr 
a nástrojov umožňujúcich realizáciu preferovaného modelu, vrátane ich zdôvodnenia. 
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Posúdenie zákonnej uskutočniteľnosti foriem PPP a úrovne zapojenia súkromného sektora so zameraním 
na to, ktorý model je optimálny () inštitucionálny alebo zmluvný PPP projekt, () PPP projekt založený na 
dostupnosti, požiadavke alebo zmiešaný projekt () koncesia alebo iný typ zmluvy. 

 

1. Zmluvné PPP vs. Inštitucionálne PPP 

► Zmluvné PPP (ďalej aj ako “ZPPP”) je založené na zmluve medzi súkromným partnerom (SPV) a verejným 
partnerom a môže byť nadizajnované v rôznych formách v závislosti od rozdelenia rizík medzi súkromného 
partnera a verejného partnera. Zmluva obyčajne pokrýva rôzne aspekty projektu, napr. projektovanie, 
financovanie, výstavbu, rekonštrukciu, prevádzku, osobitné služby a/alebo údržbu. Vo vzťahu k ZPPP vystupuje 
SPV ako súkromný partner.  ZPPP je štandardne založené na koncesii na stavebné práce alebo koncesii na 
služby (prípadne inej zmluvy) v závislosti od špecifických aspektov, charakteru a/alebo cieľov konkrétneho 
projektu.  

► Inštitucionálne PPP (ďalej aj ako “IPPP”) vzniká obvykle na základe  

– založenia novej právnej entity (SPV) spoločne kontrolovanej súkromným a verejným partnerom, alebo  

– získania čiastočnej kontroly nad existujúcou entitou verejného sektora (SPV) súkromným partnerom (pričom 
existujúca spoločnosť by už mohla mať udelenú tzv. „in-house“

42
 verejnú zákazku alebo „in-house“ koncesiu).  

Finálnym výstupom obidvoch možností je spoločné verejno-súkromné vlastníctvo. Podľa Interpretatívneho 
oznámenia k IPPP pod IPPP Komisia rozumie spoluprácu medzi verejnými a súkromnými stranami zahŕňajúcu 
založenie entity so zmiešaným kapitálom, ktorá realizuje verejné zákazky alebo koncesie. Prínos súkromného 
partnera v rámci IPPP pozostáva – okrem príspevku v podobe kapitálu alebo majetku – v aktívnej účasti na realizácii 
zákaziek zadaných verejno-súkromnej entite a/alebo manažmente verejno-súkromnej entity. Naopak, jednoduché 
kapitálové injekcie súkromného partnera do štátnej spoločnosti podľa Interpretatívneho oznámenia k IPPP 
nezakladajú IPPP.  

Na komunitárnej úrovni neexistujú žiadne osobitné právne pravidlá upravujúce založenie IPPP. V rámci slovenskej 
právnej úpravy sa založením, resp. existenciou IPPP, zaoberá iba Zákon o správe majetku štátu tak, ako je bližšie 
popísané v ďalšej časti tejto štúdie. Zároveň je potrebné vo vzťahu k úprave verejného obstarávania a koncesií 
aplikovať základné princípy komunitárneho práva, najmä princíp rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie, 
princíp transparentnosti, vzájomného uznania a proporcionality. Podľa Interpretatívneho oznámenia k IPPP 
skutočnosť, že súkromná strana a verejná strana spolupracujú v rámci verejno-súkromnej entity nesmie pri zadávaní 
verejnej zákazky alebo koncesie súkromnej strane alebo dotknutej verejno-súkromnej entite slúžiť na 
ospravedlnenie vylúčenia aplikácie právnej úpravy verejných zákaziek a koncesií. 

V súlade s judikatúrou SD EÚ nie je vylúčené, že sa vyskytnú ďalšie okolnosti, pri ktorých verejné obstarávanie 
nebude povinné napriek tomu, že druhou zmluvnou stranou je entita odlišná od verejného obstarávateľa. Toto je 
prípad, keď verejný obstarávateľ vykonáva kontrolu nad touto osobitnou entitou, pričom predmetná kontrola je 
podobná tej, ktorú verejný obstarávateľ vykonáva v rámci vlastnej vnútornej štruktúry a zároveň dotknutá entita 
vykonáva podstatnú časť svojich aktivít pre verejného obstarávateľa

43
. Naopak, účasť súkromného partnera, hoci aj 

minoritná, v rámci kapitálu spoločnosti, v ktorej je verejný obstarávateľ taktiež zúčastnený, vylučuje v každom 
prípade možnosť, že by verejný obstarávateľ vykonával takú kontrolu ako v rámci vlastnej vnútornej štruktúry. Tento 
prístup bol podporený taktiež úpravou v zmysle nových smerníc o verejnom obstarávaní prijatých 26. januára 2014 
zverejnených v Úradnom vestníku EÚ dňa 28. marca 2014, a to Smernice 2014/23/EÚ a Smernice 2014/23/EÚ. 
Bližšie k tejto problematike v časti „In-house zákazky“. 

Komisia kladie dôraz na spravodlivý a transparentný proces, bez ohľadu na model IPPP ako je uvedené vyššie, buď 
počas výberu súkromného partnera, ktorý sa má zúčastniť IPPP (buď prostredníctvom založenia novej právnej entity 
(SPV) spoločne kontrolovanej súkromným a verejným partnerom alebo tým, že získa čiastočnú kontrolu nad 
existujúcou entitou verejného sektora (SPV)), alebo pri zadávaní konkrétnej verejnej zákazky alebo koncesie 
verejno-súkromnej entite. Podľa Interpretatívneho oznámenia k IPPP sa dvojitý proces obstarávania, jeden na výber 
súkromného partnera do IPPP a druhý na zadanie verejnej zákazky alebo koncesie verejno-súkromnej entite, 
nepovažuje za praktický. Ničmenej, Komisia takúto možnosť nevylučuje. 

Podľa Komisie by mal optimálny model IPPP spĺňať nasledovné: 

                                                   
42

Bližšie k vymedzeniu pojmu „in-house“ zákazky v časti „In-house zákazky“ 
43

 § 50 rozhodnutie C-107/98 Teckal. V tomto prípade išlo o entitu, ktorá bola plne vlastnená verejným obstarávateľom. 
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► súkromný partner IPPP je vybraný prostredníctvom  postupu, predmetom ktorého je aj  

– verejná zákazka alebo koncesia, ktoré by mali byť zadané budúcej verejno-súkromnej entite, a  

– účasť súkromného partnera na plnení tejto zákazky alebo koncesie a/alebo účasť na manažmente verejno-
súkromnej entity, a 

► výber súkromného partnera je sprevádzaný založením IPPP a zadaním verejnej zákazky alebo koncesie verejno-
súkromnej entite. 

Po procesnej stránke je postup v rámci verejného obstarávania rozobratý v časti „Analýza aplikovateľných metód 
verejného obstarávania nemocničného PPP projektu pri (i) inštitucionálnom alebo (ii) zmluvnom scenári, s cieľom 
dosiahnuť najlepšiu hodnotu vzhľadom na cenu“. 

 

2. Platba za dostupnosť vs. platba za dopyt vs. zmiešaná platba 

V teórii rozlišujeme tri základné typy PPP projektov vo vzťahu k rozdeleniu rizík medzi verejného a súkromného 
partnera, t.j. projekt založený na platbe za dostupnosť, projekt založený na platbe za dopyt a projekt založený na 
zmiešanej platbe tak, ako je špecifikované nižšie: 

► Projekt je založený na platbe za dostupnosť, ak je riziko dostupnosti znášané súkromným partnerom. Riziko 
dostupnosti znamená, že infraštruktúra alebo služby poskytované súkromným partnerom spĺňajú požadované 
parametre a sú dostupné verejnosti. Dôkazom, že verejný partner nenesie riziko dostupnosti je, keď platby 
súkromnému partnerovi sú vo významnej miere znížené, ak infraštruktúra alebo služby nie sú dostupné 
verejnosti tak, ako bolo dohodnuté v zmluve, nefungujú alebo nespĺňajú dohodnuté parametre alebo normy. 
Naopak, ak infraštruktúra alebo služby spĺňajú požadované parametre, súkromný partner dostáva plné platby 
prípadne spolu s odmenou, ak infraštruktúra alebo služby sú dodávané vo vyššej kvalite. 

► Projekt je založený na platbách za dopyt, ak riziko dopytu znáša súkromný partner. To znamená, že súkromný 
partner znáša riziko, či bude o infraštruktúru alebo služby záujem, napr. vzhľadom na situáciu na trhu, súťaž 
alebo technickú zastaranosť. Nárast alebo pokles platieb závisí od aktuálneho využitia infraštruktúry alebo 
služieb poskytovaných súkromným partnerom verejnosťou / koncovými užívateľmi.  

► V prípade zmiešaných platieb (časť platieb je hradená verejným partnerom a časti platieb konečnými užívateľmi) 
je rozhodujúcim kritériom posúdenie, či riziko dopytu je vo väčšej miere znášané súkromným partnerom alebo 
nie. Ak je riziko dopytu vo väčšej miere znášané súkromným partnerom, je tento projekt založený na platbách za 
dopyt. V tomto kontexte je taktiež podstatné, či súkromný partner znáša skutočné riziko dopytu. Ak verejný 
partner garantuje súkromnému partnerovi výnosy v prípade, ak infraštruktúra alebo služby nie sú využívané, tak 
projekt nie je založený na platbách za dopyt, ale na platbách za dostupnosť. 

 

3. Koncesie 

Podľa všeobecného chápania sú koncesie tie PPP projekty, v ktorých príjem súkromného partnera pozostáva najmä 
z výnosov z infraštruktúry, t.j. z platieb hradených konečnými užívateľmi za infraštruktúru. Podstatným znakom 
koncesie teda je, že koncesionár je zodpovedný nielen za výstavbu infraštruktúry, ale taktiež za jej užívanie. Riziko 
dopytu, t.j. riziko, že infraštruktúra nebude používaná v očakávanej miere a možnosť, že výnosy nebudú pokrývať 
ani náklady projektu, znáša koncesionár, nie verejný partner. Koncesionár znáša riziko výstavby spolu s rizikom 
dopytu. Typickým príkladom koncesie je výber mýta za cestnú infraštruktúru postavenú ako súčasť koncesie 
súkromným partnerom. 

V súčasnosti platné smernice
44

 definujú koncesie na stavebné práce / koncesie na služby ako zmluvy rovnakého 
typu ako zákazky na uskutočnenie stavebných prác / na poskytnutie služieb s tým rozdielom, že protiplnením za 
práce/služby, ktoré sa majú vykonať, je buď len právo na využívanie diela, alebo toto právo spojené s peňažným 
plnením. Na úrovni Komisie prebiehala dlho diskusia vo vzťahu k definícii koncesií a obdobných projektov, osobitne 
tých, ktoré nie sú financované iba konečnými užívateľmi, ale taktiež verejným partnerom. Táto vyústila do prijatia 
troch nových smerníc upravujúcich oblasť verejného obstarávania na európskej úrovni, jednou z ktorých je aj 
Smernica 2014/23/EÚ. 
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 Smernica 2004/18/ES  a Smernica 2004/17/ES  
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V súlade so Smernicou 2014/23/EÚ koncesia na stavebné práce je „odplatná zmluva uzavretá písomne, 
prostredníctvom ktorej jeden alebo viacerí verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia poverujú uskutočnením 
stavebných prác jeden alebo viaceré hospodárske subjekty, pričom jej protiplnením je buď len právo na využívanie 
stavby, ktorá je predmetom zmluvy, alebo toto právo spolu s peňažným plnením“.  

V porovnanís aktuálne účinnými smernicami bol proces verejného obstarávania koncesií na stavebné práce 
a koncesií na služby zjednotený, pričom koncesia na služby je definovaná podobne ako koncesia na stavebné práce 
podľa Smernice 2014/23/EÚ. 

Slovenská legislatíva obsahuje v § 15 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní nasledujúcu definíciu koncesií na 
stavebné práce: 

„Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým 
rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť je buď len právo na využívanie stavby na 
dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej zmluve verejný obstarávateľ a 
koncesionár dohodnú rozsah práva na využívanie stavby, ktorého súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nej, ako 
aj výšku a podmienky prípadného peňažného plnenia.“ 

Na rozdiel od teoretického rozlišovania medzi koncesiami a kvázikoncesiami, tak, ako je bližšie definované ďalej, 
pokrýva slovenská definícia koncesií obidve formy. Podľa Zákona o verejnom obstarávaní pokrýva definícia 
koncesie prakticky všetky typy zmluvných PPP projektov, vrátane tých, ktoré sú založené na platbách za dopyt, 
platbách za dostupnosť a zmiešaných platbách. 

Definícia koncesie podľa Zákona o verejnom obstarávaní zahŕňa nasledovné základné znaky: 

► Výstavba infraštruktúry: všetky PPP projekty – koncesie na stavebné práce ako aj kvázikoncesie na stavebné 
práce zahŕňajú spravidla výstavbu alebo rekonštrukciu infraštruktúry. Vlastníctvo infraštruktúry môže byť 
prevedené na verejného partnera alebo zostane na súkromnom partnerovi alebo môže byť od počiatku vo 
vlastníctve verejného partnera v závislosti od požiadaviek verejného partnera alebo osobitnej právnej úpravy. 

► Užívanie infraštruktúry súkromným partnerom: typická náležitosť všetkých PPP projektov – koncesií a taktiež 
kvázikoncesií, užívanie infraštruktúry je taktiež nevyhnutné pre prevádzku a údržbu, osobitne v prípade, ak 
verejný partner infraštruktúru vlastní. Bez užívania infraštruktúry nemôže koncesionár získať úžitky od konečných 
užívateľov. 

► Získavanie úžitkov z dodanej infraštruktúry: napĺňa definíciu koncesií, úžitky sú uhrádzané konečnými užívateľmi 
a väčšinou reprezentujú jediný príjem súkromného partnera. 

► Platby od verejného partnera: môžu byť súčasťou príjmov súkromného partnera v zmiešaných projektoch a môžu 
reprezentovať jediný príjem súkromného partnera v kvázikoncesiách.  

Definícia koncesie na služby podľa § 15 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní je podobná definícii koncesie na 
stavebné práce a takisto v nej môžu byť identifikované rovnaké charakteristiky: 

“Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením 
za služby, ktoré sa majú poskytnúť je buď len právo využívať poskytované služby na dohodnutý čas alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením. V koncesnej zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah využívania 
poskytovaných služieb, ktorého súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nich, ako aj výšku a podmienky 
prípadného peňažného plnenia.” 

V skutočnosti môže byť rozdiel medzi koncesiami na stavebné práce a koncesiami na služby nejasný. Rozhodujúcim 
kritériom by preto mal byť prevládajúci predmet zmluvy. Z praktického pohľadu pri úprave postupu verejného 
obstarávania Zákon o verejnom obstarávaní nerozlišuje medzi koncesiami na stavebné práce a koncesiami na 
služby. 

 

4. Kvázikoncesie 

V teórii sa za kvázikoncesie považujú PPP projekty iné ako koncesie, ktoré sú financované prevažne z platieb za 
dostupnosť hradených verejným partnerom. Súkromný partner nenesie riziko dopytu vo vzťahu k užívaniu 
infraštruktúry, ale nesie riziko dostupnosti infraštruktúry pre verejnosť. Typickým príkladom je užívanie budovy súdu 
alebo väzenie, v prípade ktorých z povahy veci neprichádzajú do úvahy platby za dopyt. Samozrejme táto forma 
PPP projektov sa využíva aj v prípade, že platby od užívateľov je síce teoreticky možné vyberať, verejný partner 
však na tom z určitého dôvodu nemá záujem a preto koncesionárovi uhrádza platby za dostupnosť. Tak je to 
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napríklad v prípade infraštruktúry, pri ktorej chce mať zadávateľ kontrolu nad tým, koľko bude užívateľov využívanie 
tejto infraštruktúry stáť (napríklad diaľnice alebo nemocnice. S kvázikoncesiami môže byť spojené tiež právo vyberať 
určité poplatky z predmetnej stavby/infraštruktúry od konečných užívateľov, z čoho vyplýva, že súkromný partner do 
istej miery preberá aj riziko dopytu. 

Na rozdiel od koncesií, kde môže byť platbou za použitie cestnej infraštruktúry mýto, kvázikoncesie môžu byť 
napríklad PPP projekty založené na tzv. „tieňovom mýte“, ktoré predstavuje platby verejného partnera hradené 
podľa miery využitia infraštruktúry, napríklad podľa presne zaznamenaných intenzít dopravy, najčastejšie ale 
sledujúce inú dohodnutú schému. Na odlíšenie koncesie a kvázikoncesie je potom potrebné posúdiť rozdelenie rizík 
medzi súkromného a verejného partnera. Riziko dopytu môže niesť verejný partner, pričom koncesionár dostáva 
úhradu bez ohľadu na to, či verejný partner príslušné mýto, dane alebo poplatky vyberie alebo nie. Strany si môžu 
riziko dopytu aj rozdeliť (napríklad verejný partner môže „doplatiť“ straty v príjme súkromného partnera, ak 
predmetná infraštruktúra nie je využívaná v dostatočnej miere). Posúdenie zdieľania rizík je vždy individuálne a je 
pritom potrebné v konkrétnom projekte vyhodnotiť ich rozdelenie v nadväznosti na finančné toky.  

Viac-menej teoretické rozdelenie PPP projektov na koncesie a kvázikoncesie sa stalo ešte menej dôležitým po prijatí 
novej Smernice 2014/23/EÚ, ktorá nerozlišuje pri definovaní alebo obstarávaní koncesií medzi koncesiami 
a kvázikoncesiami. Rozhodujúce je však znášanie tzv. prevádzkového rizika zo strany koncesionára, ktoré je 
definičným kritériom pre koncesiu. V prípade, ak toto prevádzkové riziko chýba, projekt nebude koncesiou. Toto 
odlíšenie je dôležité z dôvodu flexibilnejšieho rámca obstarávania koncesií oproti tradičným verejným zákazkám. 

 

5. Koncesie vs. zákazky na práce a zákazky na služby 

Nakoľko existuje veľa rôznorodých PPP projektov, môže byť v praxi obtiažne rozlíšiť medzi koncesiami 
a kvázikoncesiami (PPP projektmi) a klasickými zákazkami na stavebné práce alebo služby. 

V zásade, každý projekt musí byť posúdený ako celok, pričom základné znaky PPP projektov sú: 

► Partnerstvo súkromného a verejného sektora. 

► Dlhodobé trvanie zmluvy (najčastejšie viac ako 5 až 30 rokov). 

► Vznik účelovo založenej spoločnosti (“SPV”)/ koncesionára. 

► Rozdelenie rizík medzi súkromného a verejného partnera, pričom súkromný partner znáša väčšie riziko ako je 
obvyklé pri verejných zákazkách. 

► Predmet zákazky: plnenie potrieb verejného záujmu, poskytovanie služieb verejnosti alebo výstavba 
infraštruktúry a jej prevádzka a údržba. 

► Užívanie infraštruktúry s braním úžitkov a/alebo platieb od verejného partnera.  

 

Okrem už spomínanej definície prevádzkového rizika podľa Smernice 2014/23/EÚ, dáva návod ako rozlíšiť 
„klasické“ zákazky od koncesií aj judikatúra SD EÚ.  

V rozhodnutí C-300/07 Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik v. AOK Rheinland/Hamburg 
SD EÚ rozhodoval, či obstarávaná zákazka v zdravotníckej oblasti bola koncesiou na služby v pôsobnosti Smernice 
2004/18/ES alebo „rámcovou dohodou“ podľa tejto smernice. SD EÚ v tomto prípade judikoval, že z definície 
verejnej koncesie na služby vyplýva, že ju charakterizuje situácia, v ktorej právo na využívanie služby verejný 
obstarávateľ preniesol na koncesionára, pričom tento má v rámci uzatvorenej zmluvy určitú hospodársku slobodu na 
určenie podmienok využívania tohto práva, a tým je paralelne značne vystavený rizikám spojeným s týmto 
využívaním. Naopak, rámcovú zmluvu charakterizuje situácia, v ktorej je činnosť hospodárskeho subjektu, zmluvnej 
strany, vymedzená v rozsahu, v akom všetky jemu zadané zákazky musia v priebehu daného obdobia dodržiavať 
podmienky stanovené v tejto dohode. 

Osobitne, prenos rizika a užívanie infraštruktúry spolu s možnosťou brania úžitkov je hlavným znakom koncesií. 
Z judikatúry vyplýva, že ide o koncesiu na služby vtedy, ak dohodnutý spôsob odmeny spočíva v práve 
poskytovateľa poskytovať vlastné služby a tento spôsob odmeny má za následok, že poskytovateľ znáša riziko 
spojené s poskytovaním dotknutých služieb (rozsudok C-458/03 Parking Brixen, bod 40; rozsudok C-382/05 Komisia 
v. Taliansko, bod 34; rozsudok C-437/07 Komisia v. Taliansko, bod 29 and Komisia v. TalianskoC 206/08, bod 59). 
V prípade úplnej absencie prenosu rizika prevádzky infraštruktúry na poskytovateľa služieb musí byť daná 
transakcia posúdená ako zákazka na služby alebo zákazka na stavebné práce. 
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Preto v prípade zmlúv na poskytnutie služby, skutočnosť, že poskytovateľ služby nedostane protiplnenie priamo od 
verejného obstarávateľa, ale je oprávnený prevziať platbu od tretích strán podľa civilného práva, je dostačujúce aby 
táto zmluva mohla byť kvalifikovaná ako "koncesia", za predpokladu, že poskytovateľ služby prevezme aspoň 
významný podiel rizika prevádzky obvykle znášaného verejným obstarávateľom, a to aj v prípade, že riziko je od 
začiatku veľmi obmedzené z dôvodu podrobných pravidiel verejného práva upravujúceho poskytovanie takýchto 
služieb. 

Ako už bolo uvedené vyššie, Smernica 2014/23/EÚ zohľadňuje túto judikatúru a stanovuje, že udelenie koncesie na 
stavebné práve alebo služby by malo zahŕňať aj prenesenie rizika prevádzky, resp. využívania týchto prác alebo 
služieb na koncesionára, teda znášanie rizika dopytu, dostupnosti alebo oboje. Predpoklad, že koncesionár nesie 
riziko prevádzky je naplnený vtedy, ak za bežných prevádzkových podmienok nemá garantovanú úhradu investícií 
alebo nákladov, ktoré musí vynaložiť v súvislosti s plnením zmluvy. Časť rizika preneseného na koncesionára musí 
zahŕňať skutočné vystavenie riziku výkyvov trhu a prípadná potenciálna strata koncesionára nesmie byť iba 
minimálna alebo zanedbateľná. To však samo o sebe nevylučuje, aby koncesiami mohli byť oba základné druhy 
PPP projektov, teda projekty založené na dopyte a projekty založené na dostupnosti. 

 

6. „In house“ zákazky 

V prípade tzv. „in-house“ zákaziek ide v podstate o uzatváranie zmlúv medzi verejnými obstarávateľmi navzájom. 
Tento pojem vychádza z judikatúry SD EÚ, pričom Zákon o verejnom obstarávaní tento spôsob zadávania zákaziek 
neupravuje. S výnimkou podľa § 1 ods. 2 písm. q) Zákona o verejnom obstarávaní nie je aplikácia tohto zákona 
vylúčená na zadávanie zákaziek medzi verejnými obstarávateľmi, nakoľko definícia záujemcu a uchádzača 
nevylučuje, aby sa verejných obstarávaní zúčastnili aj iní verejní obstarávatelia dodávajúci tovar, uskutočňujúci 
stavebné práce alebo poskytujúci službu. Novoprijatá Smernica 2014/24/EÚ regulujúca oblasť verejného 
obstarávania v článku 12 komplexne upravuje pravidlá zadávania týchto tzv. „in house“ zákaziek. Napriek tomu, že 
Zákon o verejnom obstarávaní zadávanie „in house“ zákaziek neupravuje, ÚVO ich existenciu uznáva. V tejto 
súvislosti je iba potrebné upozorniť na skutočnosť, že podľa rozhodnutia NS SR sp. zn. 5Sžf/39/2009 zo dňa 
17.03.2010 metodický pokyn ÚVO nepredstavuje záväzný výklad Zákona o verejnom obstarávaní a ani nesprávny 
metodický pokyn nemôže priniesť účastníkovi procesu verejného obstarávania priaznivejšie rozhodnutie vo veci. 
Vychádzajúc z judikatúry SD EÚ a metodiky ÚVO „in house“ zákazky je možné zadať za týchto predpokladov: 

► Ide o zadanie zákazky (zmluva s peňažným plnením) alebo koncesie. Iné formy spolupráce, ktoré nie sú 
zákazkou, totiž vôbec nepodliehajú aplikácii Zákona o verejnom obstarávaní. 

► Činnosti sú vykonávané v prevažnej miere pre verejného obstarávateľa. Z dostupných judikátov však nevyplýva, 
že úžitok nemôžu mať aj tretie osoby. Uvedené znamená, že činnosti majú byť vykonávané pre verejného 
obstarávateľa, teda na plnenie jeho úloh, napríklad verejné osvetlenie, poskytovanie zdravotných služieb. Podľa 
metodického usmernenia ÚVO č. 261-5000/2011 je táto podmienka splnená vtedy, ak aktivity spoločnosti budú 
vykonávané hlavne pre verejného obstarávateľa (v danom prípade mesto), ktoré ju vlastní a akákoľvek ďalšia 
činnosť bude mať len okrajový význam. Na tento účel je nevyhnutné zohľadňovať všetky činnosti, ktoré daná 
spoločnosť vykonáva. 

► Kontrola vykonávaná zo strany verejného obstarávateľa je obdobná kontrole, ktorú vykonáva nad svojimi 
vlastnými organizačnými útvarmi (rozhodnutie C-107/98 Teckal). Kontrola vykonávaná kontrolným orgánom nad 
koncesionárom je obdobná kontrole, ktorú tento orgán vykonáva nad svojimi vlastnými organizačnými útvarmi, 
a zároveň, ak predmetný subjekt vykonáva podstatnú časť svojej činnosti s verejným orgánom, ktorý ho vlastní. 
Posúdenie kontroly zo strany verejného obstarávateľa musí zohľadniť všetky právne predpisy a relevantné 
okolnosti. Z preskúmania musí vyplynúť, že daný koncesionár je podrobený kontrole umožňujúcej poverujúcemu 
verejnému orgánu ovplyvňovať rozhodnutia tohto subjektu. Musí ísť o rozhodujúci vplyv, tak pokiaľ ide 
o strategické ciele, ako aj o významné rozhodnutia.

4546
.  

► V osobe, ktorej sa zadáva zákazka nesmie byť žiadna účasť súkromného sektora (rozhodnutie C-573/07 Sea, C-
196/08 Acoset). Aj keď na samotné založenie spoločného podniku verejným a súkromným partnerom nemusia 
byť pravidlá verejného obstarávania aplikovateľné, nesmú sa takto ale obchádzať pravidlá pri zadaní zákaziek 
tomuto subjektu (rozhodnutie C-215/09). Z rozhodnutia SD EÚ v prípade C-26/03 (Halle) vyplýva, že za 
predpokladu, ak verejný obstarávateľ zamýšľa uzavrieť zmluvu na poskytnutie služieb, na ktoré sa vzťahujú 

                                                   
45

V danom prípade nebola táto podmienka naplnená, nakoľko podnik vznikol transformáciou podniku verejného orgánu, predmet činnosti bol 
rozšírený na nové oblasti, základné imanie bolo otvorené vstupu ďalšieho kapitálu, výkon činnosti sa rozšíril na celý štát a disponoval 
právomocami v oblasti vedenia spoločnosti, ktoré bolo oprávnené vykonávať autonómnym spôsobom (C-458/03 Parking Brixen).  
46

 Obdobne aj podľa metodických usmernení č. 261-5000/2011, 1204-5000/2011 
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smernice pre verejné obstarávanie so spoločnosťou, ktorá je právne odlišná a na ktorej základnom imaní sa 
podieľa spolu s jednou alebo viacerými súkromnými spoločnosťami, musia sa vždy použiť postupy verejného 
obstarávania (pozri aj metodické usmernenie ÚVO č. 513-2000/2008). Podľa metodického usmernenia ÚVO č. 
1204-5000/2011 taktiež nie je možné zadať zákazku spoločnosti, ktorá nie je pod 100% kontrolou obce, ale táto 
spoločnosť sa môže zúčastniť riadne vyhláseného verejného obstarávania.   

Podobné závery sú zosumarizované aj v pracovnom dokumente útvarov Komisie o uplatňovaní právnych predpisov 
EÚ o obstarávaní medzi verejnými obstarávateľmi („spolupráca medzi verejnými orgánmi“). Podľa tohto pracovného 
dokumentu aj keď aplikácia smerníc o verejnom obstarávaní nie je vylúčená pri zadávaní zákaziek medzi verejnými 
obstarávateľmi, SD EÚ naformuloval určité pravidlá spolupráce medzi verejnými orgánmi pri zadávaní zákaziek. 
Pravidlá podľa smerníc regulujúcich verejné obstarávanie sa podľa uvedeného pracovného dokumentu neuplatňujú 
vtedy, ak „verejný obstarávateľ zadá zákazku tretej strane, ktorá je od neho iba formálne, nie však v zásade 
nezávislá. Táto judikatúra sa vzťahuje na situácie, v ktorých nie je súkromný kapitál tretej strany, pričom organizačné 
aj hospodárske podmienky závisia od verejného obstarávateľa.“ Verejný obstarávateľ nemôže vykonávať vnútornú 
kontrolu nad subjektom, pokiaľ tento subjekt vlastní aj jeden alebo niekoľko súkromných podnikov. To platí aj 
v prípade, ak verejný obstarávateľ môže prijať nezávislé všetky rozhodnutia týkajúce sa uvedeného subjektu bez 
ohľadu na účasť súkromného kapitálu. 

Je treba uviesť aj to, že ak by zákazka bola zadaná spoločnosti v rámci „in house“ vzťahu bez vyhlásenia verejného 
obstarávania a následné by v takejto spoločnosti získal podiel súkromný investor, bolo by to možné považovať za 
zmenu v základných podmienkach zadania zákazky so všetkými príslušnými zákonnými sankciami vrátane 
prípadnej neplatnosti príslušných zmlúv a pokút za správne delikty. 

 

7. Základná charakteristika jednotlivých posudzovaných alternatív 

Z pôvodného zoznamu identifikovaných možností boli z technických dôvodov eliminované ako neuskutočniteľné 
možnosti “Nerobiť nič”, “Spraviť minimum” a “Rekonštrukcia”. Variant PSC bol vyhodnotený ako neuskutočniteľný z 
dôvodu finančnej nedostupnosti. Táto časť správy je preto v prvom rade zameraná na PPP model, no pre úplnosť na 
základe požiadavky MZ SR popisuje model série verejných zákaziek zadávaných obchodnou spoločnosťou so 
100%-nou účasťou štátu pri čiastočnom využití finančných aktív štátu, ktorý pre účely tejto štúdie označujeme ako 
“Špecifický variant”. 

PPP varianty 

Na základe doterajších skúseností s realizáciou PPP projektov posudzujeme dopady implementácie Projektu oproti 
nasledovným základným východiskám praktickej uskutočniteľnosti Projektu na báze PPP modelu: 

► Bankovateľnosť 

► Finančná dostupnosť 

► Atraktivita pre trh 

► Predvídateľnosť cash-flow a výnosov pre súkromného partnera 

► Kontrola subjektov s dosahom na implementáciu Projektu zo strany MZ SR 

► Súkromný partner nebude zodpovedať za existujúce záväzky UNB 

► Súkromný partner nenesie zodpovednosť za následky ukončenia prevádzky nemocníc UNB 

► Vytvorenie vhodných legislatívnych podmienok. 

 

Pod preferovaným PPP modelom, rozumieme v našom prípadepodľa požiadaviek MZ SR model založený na 
dopyte, pričom zodpovednosť za zdravotnú starostlivosť a poskytovanie klinických služieb bude v plnom rozsahu 
prenesená na súkromného partnera

47
. Súkromný partner bude v takom prípade odmeňovaný v plnom rozsahu alebo 

v prevažnej miere na základe skutočného využitia nemocnice jej koncovými užívateľmi, teda pacientmi. Aj keď tento 
model nebol mnohokrát testovaný v praxi, z právneho hľadiska sa vo všeobecnosti javí ako uskutočniteľný. Riziká a 

                                                   
47

Neanalyzovali sme preto PPP model založený na dostupnosti (ani zmiešaný model). Keďže však ide o preferovaný a v rámci PPP projektov v 

zdravotníctve v prostredí Európskej únie mnohokrát vyskúšaný model, odporúčame, aby MZ SR rozšírilo rozsah štúdie uskutočniteľnosti tak, aby 

zahŕňala  aj posúdenie tohto modelu. 
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zložitosť jeho implementácie sú však výrazne vyššie ako v prípade iných možností, vrátane ďalších PPP variantov 
(založených na dostupnosti alebo zmiešaných). 

Pre účely detailnejšieho posúdenia sme PPP model štrukturálne rozdelili na 3 varianty: 

1 Zmluvné PPP (v celom texte aj ako „ZPPP“) 

2 Inštitucionálne PPP (v celom texte aj ako „IPPP“) 

3 Komerčný spoločný podnik - Joint Venture - spolu vlastnený štátom (v celom texte aj ako „JV“) 

4 Zároveň sme na základe špecifickej požiadavky MZSR posudzovali aj tzv. Špecifický variant 

Vyššie uvedené rozdelenie je založené na akademickej diskusii ohľadne rôznych foriem PPP variantov a praktickej 
skúsenosti s PPP projektmi. Neposudzovali sme všetky teoretické modely, sústredili sme sa na 3 praktické riešenia, 
ktoré môžu byť v slovenskom právnom prostredí implementované. Záverečná štúdia uskutočniteľnosti tak obsahuje 
posúdenie teoretických modelov a praktických štruktúr, ktoré prichádzajú do úvahy. Obsahuje tiež popis ich 
právnych dopadov a základných návrhov na zmiernenie súvisiacich rizík.  

Ako bolo uvedené vyššie, ZPPP, IPPP a JV sú niektoré z PPP štruktúr, ktoré považujeme teoreticky uskutočniteľné 
za účelom implementácie Projektu

48
. Tieto štruktúry sa však líšia z hľadiska rizikového profilu a zložitosti. 

► Pre účely tejto správy je ZPPP tradičné zmluvné PPP založené na koncesnej zmluve uzatvorenej medzi štátom 
(alebo štátom ovládanou právnickou osobou) a skupinou osôb zo súkromného sektora, ktoré vytvoria účelovú 
spoločnosť (tzv. Special Purpose Vehicle alebo skrátene “SPV”), ktorá bude následne zodpovedná za 
implementáciu Projektu počas celého jeho životného cyklu. Toto je najjednoduchšia štruktúra, v rámci ktorej sa 
prakticky celá zodpovednosť za realizáciu Projektu prenáša na jednu právnickú osobu (SPV) ovládanú subjektmi 
zo súkromného sektora. Súkromný partner (partneri) sú určení na základe transparentnej súťaže (v súlade so 
Zákonom o verejnom obstarávaní) a koncesia je udelená úspešnému uchádzačovi. 

► IPPP na druhej strane je inštitucionálne PPP, v rámci ktorého štát (alebo štátom ovládaná právnická osoba) 
vytvorí SPV spoločne so skupinou osôb zo súkromného sektora. SPV bude tiež držiteľom koncesie udelenej 
štátom, implementácia Projektu však bude pod vyššou mierou dohľadu zo strany štátu, ktorý si zabezpečí určitú 
úroveň kontroly SPV na jej korporátnej úrovni. Súkromný partner (partneri) sú tiež určení na základe 
transparentnej súťaže (v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní). Spolu s tým bude udelená koncesia pre 
SPV založené štátom a úspešným uchádzačom. Aj keď je tento variant zložitejší z hľadiska štruktúry a nárokov 
na obstarávanie, zmierňuje riziká spojené s participáciou súkromného sektora na poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti a môže pomôcť zabezpečiť podporu pre Projekt zo strany kľúčových zainteresovaných osôb. 

► JV variant chápeme ako model, ktorý bol na Slovensku tiež v minulosti vyskúšaný a ktorý predstavuje v podstate 
vytvorenie komerčného spoločného podniku (joint venture), ktorého úlohou je implementácia určitého projektu. V 
tomto prípade nebude udelená žiadna koncesia a je v  zásade v plnom rozsahu na JV ako bude Projekt v súlade 
so svojimi korporátnymi reštrikciami implementovať. Popri mnohých nevýhodách tohto variantu definovaných pri  
každej z dopadových oblastí právnej analýzy osobitne a vzhľadom na ciele Projektu sa kľúčovou výhodou tohto 
variantu javí, že môže byť teoreticky štruktúrovaný tak, že bude možné využiť flexibilnejšie a časovo menej 
náročné metódy výberu súkromného partnera

49
. 

 

A. ZPPP 

Podľa teórie vzniká ZPPP na základe zmluvy medzi súkromným a verejným partnerom a môže byť štruktúrované 
rôznou formou na základe rozdelenia rizík medzi súkromného partnera a verejného partnera. Zmluva zvyčajne 
upravuje rôzne aspekty projektu, napríklad návrh, financovanie, výstavbu, rekonštrukciu, prevádzku, osobitné služby 
alebo údržbu. V Slovenskej republike bola táto štruktúra použitá pri implementácii projektu elektronického výberu 
mýta a diaľničných PPP projektov. Je v našich pomeroch tiež bežne využívaná pri menších obecných projektoch 
(napríklad pre účely verejného osvetlenia alebo parkovania). 

Z praktického pohľadu sme posudzovali variant založený na koncesnej zmluve uzatvorenej medzi štátom 
zastúpeným MZ SR (alebo štátom ovládanou právnickou osobou) a skupinou osôb zo súkromného sektora, ktoré 

                                                   
48

 Sme si samozrejme vedomí toho, že existuje omnoho viac akademických modelov (a kombinácií týchto modelov), pre lepšiu prehľadnosť a 

použiteľnosť tejto správy však navrhujeme pracovať s tromi jasne odlíšiteľnými základnými variantmi, ktoré sa javia prakticky uskutočniteľné na 

základe predchádzajúcich skúseností a príslušnej teórie. 
49

Podrobnejšie právne posúdenie je obsiahnuté v časti Analýza aplikovateľných metód verejného obstarávania. 
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vytvoria SPV), ktoré bude následne zodpovedné za implementáciu Projektu počas celého jeho životného cyklu. 
Osoby zo súkromného sektora v takom prípade obvykle zahŕňajú strategického / finančného investora, stavebnú 
spoločnosť a prevádzkovateľa.  

Toto je najjednoduchšia štruktúra, v rámci ktorej sa prakticky celá zodpovednosť prenáša na jednu právnickú osobu 
ovládanú subjektmi zo súkromného sektora. Súkromný partner (partneri) sú určení na základe transparentnej súťaže 
(v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní) a koncesia je udelená úspešnému uchádzačovi. 

Nasledujúca tabuľka v hrubých rysoch sumarizuje hlavné riziká a výhody tohto variantu. 

Popis ZPPP 

Kľúčové riziká projektu z pohľadu verejného sektoru 
 

Zložitý proces obstarávania 

Finančná dostupnosť 

Strata kontroly zo strany štátu 

Benefity 
 

Vyskúšaný variant (aj v pomeroch Slovenskej republiky) 

Projekt mimo verejného dlhu za predpokladu vhodného štruktúrovania 
(s výnimkou prípadnej platby za dostupnosť) 

Plné využitie synergií medzi  návrhom a výstavbou nemocnice a poskytovaním 
služieb (za predpokladu vhodného štruktúrovania) 

 

Vo svetle vyššie uvedeného považujeme ZPPP za uskutočniteľný, avšak z hľadiska štruktúr, ktoré zabezpečia 
atraktivitu a bankovateľnosť Projektu, veľmi náročný model

50
. Tento variant bude mať tiež významný dopad na 

existujúce vzťahy v rámci zdravotníckeho sektora
51

. Vzhľadom na skutočnosť, že SPV bude úplne súkromné, 
Projekt bude pravdepodobne veľmi senzitívny z hľadiska jeho verejného vnímania. Získanie podpory odbornej 
verejnosti (obzvlášť vzhľadom na potrebu prepúšťania, zmien v manažmente ľudských zdrojov a prechodu 
zamestnancov) bude kľúčové pre zabezpečenie neprerušeného a plynulého poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 

B. IPPP 

Inštitucionálne IPPP sú tradične založené na  

► vytvorení novej právnickej osoby (SPV) spoločnej ovládanej verejným partnerom a súkromným partnerom. Inými 
slovami, kapitál takejto spoločnosti kontroluje spoločne verejný partner a súkromný partner; alebo 

► získaní čiastočnej kontroly na existujúcej právnickej osobe ovládanej verejným sektorom zo strany súkromného 
partnera (pričom existujúca právnická osoba ovládaná verejným sektorom získala v minulosti verejnú zákazku 
alebo koncesiu formou tzv. “in-house” zákazky). 

Výsledkom oboch scenárov je spoločné verejno-súkromné vlastníctvo. Podľa  Interpretatívneho oznámenia k IPPP, 
Komisia pod inštitucionálnymi PPP chápe spoluprácu medzi verejnými a súkromnými stranami zahŕňajúcu 
vytvorenie subjektu so zmiešaným kapitálom, ktorý uskutočňuje verejnú zákazku alebo koncesiu. Vstup súkromného 
partnera do IPPP spočíva — okrem vkladu kapitálu alebo iných aktív — v aktívnej spolupráci pri vykonávaní zmluvy 
zadanej verejno-súkromnému subjektu a/alebo v riadení tohto verejno-súkromného subjektu. 

Štruktúra, ktorú sme posudzovali v našej správe, predpokladá, že SPV bude udelená zo strany štátu koncesia, 
implementácia Projektu však bude podliehať väčšej miere dohľadu zo strany štátu, ktorý bude mať určitú úroveň 
kontroly SPV na korporátnej úrovni. Súkromný partner (partneri) budú určení na základe transparentnej súťaže (v 
súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní) a koncesia bude udelená úspešnému uchádzačovi, resp. SPV, ktorej 

                                                   
50

Pozri bližšie v časti Posúdenie právnych aspektov navrhovaných platobných mechanizmov medzi partnermi 
51

 Pozri bližšie v časti Posúdenie súčasného právneho rámca a potrieb/možností jeho úprav v dôsledku realizácie preferovanej voľby osobitne so 
zameraním na vplyv na jestvujúcu sieť vzťahov v regióne vrátane nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jestvujúcich poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, personálu, pacientov, zdravotné poisťovne, vzdelávacie inštitúcie, výskumné inštitúcie, dlžníkov, veriteľov a ostatné 
zainteresované subjekty 
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sa úspešný uchádzač stane súčasťou. Aj v tomto prípade sa bude o koncesiu pravdepodobne uchádzať skupina 
dodávateľov zložená zo strategického / finančného investora, stavebnej spoločnosti a prevádzkovateľa. 

Nasledujúca tabuľka v hrubých rysoch sumarizuje hlavné riziká a výhody tohto variantu. 

Popis IPPP 

Kľúčové riziká projektu z pohľadu verejného sektoru 
 

Zložitý proces obstarávania 

Finančná dostupnosť 

Benefity 
 

Vyskúšaný variant ( aj v pomeroch Slovenskej republiky) 

Projekt mimo verejného dlhu za predpokladu vhodného štruktúrovania 
(s výnimkou platby za dostupnosť)] 

Plné využitie synergií medzi  návrhom a výstavbou nemocnice a poskytovaním 
služieb (za predpokladu vhodného štruktúrovania) 

Vyššia miera kontroly súkromného partnera cez inštitúty korporátneho práva 

Participácia verejného sektora priamo na činnosti SPV zmierňujúca 
potenciálne tenzie ohľadne súkromného prvku v sektore. 

 

Aj keď je tento variant náročnejší vo vzťahu k jeho štrukturálnej zložke a procesu obstarávania, výrazne zmierňuje 
riziká spojené s výhradami voči účasti súkromného sektora na poskytovaní zdravotnej starostlivosti a môže zvýšiť 
pravdepodobnosť získania podpory pre Projekt od kľúčových zainteresovaných osôb. Účasť štátu tiež zmierňuje 
riziko nedostatočného plnenia Projektu a motivuje štát vykonávať zodpovednú kontrolu Projektu a SPV. IPPP variant 
preto považujeme za uskutočniteľný, aj keď stále veľmi náročný z hľadiska štruktúr, ktoré zabezpečia jeho atraktivitu 
a bankovateľnosť. Podobne ako ZPPP variant, aj IPPP variant bude mať výrazný dopad na existujúce právne vzťahy 
v sektore. Vzhľadom na čiastočnú verejnú účasť v SPV, je možné očakávať, že Projekt bude mať menšiu senzitivitu 
z hľadiska jeho vnímania verejnosťou. Zabezpečenie podpory odbornej verejnosti (obzvlášť vzhľadom na potrebu 
prepúšťania, zmien v manažmente ľudských zdrojov a prechodu zamestnancov) bude však stále kľúčové pre 
zabezpečenie neprerušeného a plynulého poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 

C. JV 

JV variant, ktorý sme posudzovali v našej správe, je v zásade variáciou IPPP variantu. Predstavuje komerčný 
spoločný podnik (joint venture) vytvorený štátom (alebo štátom ovládanou právnickou osobou) a právnickou osobou 
zo súkromného sektora, ktorého úlohou je implementácia určitého projektu. V tomto prípade nebude udelená žiadna 
koncesia a je v podstate v plnom rozsahu na JV ako bude Projekt v súlade so svojimi korporátnymi reštrikciami 
implementovať. Vzhľadom na ciele Projektu má tento variant mnoho nevýhod, kľúčovým benefitom však je, že môže 
byť teoreticky štruktúrovaný tak, že bude možné aplikovať flexibilnejšie a časovo menej náročné formy výberu 
súkromného partnera.

52
 

Nasledujúca tabuľka v hrubých rysoch sumarizuje hlavné riziká a výhody tohto variantu. 

 

Popis JV 

Kľúčové riziká projektu z pohľadu verejného sektoru 
 

Transparentnosť 

Komerčné správanie sa JV nezohľadňujúce verejný záujem 

Absencia účinných kontrolných a sankčných mechanizmov štátu53 

                                                   
52

Podrobnejšie právne posúdenie je obsiahnuté v časti Analýza aplikovateľných metód verejného obstarávania. 
53

Podrobnejšie právne posúdenie je obsiahnuté v časti Analýza aplikovateľných metód verejného obstarávania nemocničného PPP projektu pri (i) 
inštitucionálnom alebo (ii) zmluvnom scenári, s cieľom dosiahnuť najlepšiu hodnotu vzhľadom na cenu 
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Benefity 
 

Vyskúšaný variant (aj v pomeroch Slovenskej republiky) 

Potenciál využitia flexibilných a časovo menej náročných metód 
transparentného výberu súkromného partnera Projektu 

 

JV považujeme za teoretický uskutočniteľný variant, ktorý však s najväčšou pravdepodobnosťou môže vyvolať 
kontroverzie z dôvodu netransparentnosti a príliš komerčne orientovaného prístupu. Kľúčovou výhodou sa javí 
možnosť vyhnúť sa zdĺhavým postupom podľa Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

D. Špecifický variant 

Špecifický variant, ktorý sme na základe požiadavky MZ SR posudzovali v našej správe, je v zásade variáciou PSC 
variantu, ktorá je založená na:  

► vytvorení novej účelovej právnickej osoby (SPV) výlučne ovládanej štátom. Inými slovami, kapitál takejto 
spoločnosti kontroluje výlučne štát, 

► získaní verejnej zákazky alebo koncesie touto SPV formou tzv. “in-house” zákazky, 

► sérii verejných obstarávaní na prevádzku, dizajn, výstavbu a údržbu novej nemocnice, 

► poskytovaní zdravotnej starostlivosti prostredníctvom SPV ako zamestnávateľom a držiteľom povolenia, 

► výbere poradcu (poskytovateľa know-how) zo súkromného sektora verejným obstarávaním. 

 

Z praktického pohľadu sme posudzovali variant založený na koncesnej zmluve uzatvorenej medzi štátom 
zastúpeným MZ SR a SPV, ktorá bude následne zodpovedná za implementáciu Projektu počas celého jeho 
životného cyklu. Koncesnú zmluvu považujeme za vhodný nástroj na to, ako zabezpečiť plnenie cieľov a parametrov 
Projektu zo strany SPV v rozsahu požiadaviek štátu, teda MZ SR. Osoby súkromného sektora (stavebná 
spoločnosť, správca nehnuteľnosti a poskytovateľ know-how v oblasti prevádzky) sa na implementácii Projektu budú 
podieľať plnením záväzkov voči SPV, bez akejkoľvek finančnej participácie. Vo vzťahu k financovaniu Projektu tak 
bude SPV znášať všetky tri hlavné riziká Projektu, a to riziko výstavby, riziko dostupnosti ako aj riziko dopytu. 

Realizácia Špecifického prípadu nevyhnutne predpokladá financovanie zo strany štátu vo forme kapitálových injekcií 
a z dôvodu bankovateľnosti vyžiada garancie štátu voči bankovému sektoru za externé zdroje financovania SPV. 
Spôsob financovania SPV je kľúčový z hľadiska posúdenia finančnej dostupnosti, a to najmä vo vzťahu k dodržaniu 
pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a zvyšovaniu verejného dlhu. 

Nasledujúca tabuľka v hrubých rysoch sumarizuje hlavné riziká a výhody tohto variantu. 

Popis Špecifický variant 

Kľúčové riziká projektu z pohľadu verejného sektoru 
 

Zdĺhavý a nekonzistentný proces obstarávania 

Finančná dostupnosť 

Absencia spätnej väzby trhu 

Absencia synergií medzi  návrhom a výstavbou nemocnice a poskytovaním 
služieb  

Benefity 
 

Ponechanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v sfére verejnej kontroly 

Väčšia kontrola zo strany štátu (korporátna úroveň, zmluvná úroveň, 
regulačná úroveň);  
Priamy vplyv jediného akcionára SPV na najväčšiu zdravotnú poisťovňu 

Riziko štrajkov podstatne zmiernené faktorom elementu výlučného štátneho 
vlastníctva 
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Špecifický variant považujeme za teoreticky uskutočniteľný variant, ktorý však vyvoláva pochybnosti ohľadne 
synergie medzi jednotlivými fázami verejného obstarávania a dosiahnutia požadovaného stupňa efektivity nUNB. 
Absolútna kontrola štátu nad Projektom tiež zvýši závislosť od politických zmien.  

Kľúčovou výhodou sa javí eliminácia rizík spojených s účasťou súkromného partnera a dosah zriaďovateľa SPV na 
Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. Naopak nevýhodou Špecifického variantu je nedostatočná motivácia SPV 
(pozitívna či negatívna) maximalizovať efektivitu nUNB a dosahovať čo najvyšší štandard zdravotnej starostlivosti a 
závislosť personálneho obsadenia SPV na politických zmenách. 

 

Porovnanie posudzovaných variantov 

Vo svetle vyššie uvedeného, považujeme ZPPP aj IPPP za vhodné a uskutočniteľné, avšak z hľadiska štruktúr, 
ktoré zabezpečia atraktivitu a bankovateľnosť Projektu, veľmi náročné varianty.

54
 Oba budú mať tiež významný 

dopad na existujúce vzťahy v rámci zdravotníckeho sektora. Vzhľadom na skutočnosť, že SPV v prípade ZPPP 
variantu bude úplne súkromné, Projekt bude pravdepodobne veľmi senzitívny z hľadiska jeho verejného vnímania. 
Získanie podpory odbornej verejnosti (obzvlášť vzhľadom na potrebu prepúšťania, zmien v manažmente ľudských 
zdrojov a prechodu zamestnancov) bude kľúčové pre zabezpečenie neprerušeného a plynulého poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. V tomto smere sa javí vhodné zvážiť použitie IPPP variantu, ktorý je síce náročnejší vo 
vzťahu k jeho štrukturálnej zložke a procesu obstarávania, výrazne však zmierňuje riziká spojené s výhradami voči 
účasti súkromného sektora na poskytovaní zdravotnej starostlivosti a môže zvýšiť pravdepodobnosť získania 
podpory pre Projekt od kľúčových zainteresovaných osôb. Účasť štátu tiež zmierňuje riziko nedostatočného plnenia 
Projektu a motivuje štát vykonávať zodpovednú kontrolu Projektu a SPV. Variant JV považujeme za najrizikovejší, 
najmä z hľadiska transparentnosti výberu súkromného partnera a rizika príliš komerčne orientovaného prístupu, 
ktorý nemusí byť v zhode so strategickými cieľmi MZ SR. Špecificky variant ako variáciu PSC modelu považujeme 
za uskutočniteľný a výhodný najmä z hľadiska kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti verejným sektorom. 
Podobne ako tradičný PSC model však môže byť rizikový predovšetkým z hľadiska jeho finančnej dostupnosti. 
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Pozri bližšie v časti Posúdenie právnych aspektov navrhovaných platobných mechanizmov medzi partnermi. 
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Posúdenie súčasného právneho rámca a potrieb/možností jeho úprav v dôsledku realizácie preferovanej 
voľby osobitne so zameraním na vplyv na jestvujúcu sieť vzťahov v regióne vrátane nového poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, personálu, pacientov, 
zdravotné poisťovne, vzdelávacie inštitúcie, výskumné inštitúcie, dlžníkov, veriteľov a ostatné 
zainteresované subjekty 

1. Základný popis dopadovej oblasti 

V tejto časti správy sa venujeme sieti vzťahov vytvorených medzi jednotlivými subjektmi participujúcimi na 
zabezpečení práva na ochranu zdravia. Implementáciou Projektu dôjde k významnému zásahu do existujúceho 
systému vzťahov a to zmenou alebo zánikom existujúcich vzťahov k UNB a vytvorením nových vzťahov k nUNB. 

Pre úspešnú implementáciu Projektu je nevyhnutné posúdenie možnosti a dovolenosti predpokladaných zásahov do 
súčasného systému vzťahov, identifikácia rizík uskutočniteľnosti a možnosti mitigácie týchto rizík. 

Vychádzajúc z hlavnej úlohy štátu zabezpečiť občanom právo na ochranu zdravia musia byť zmeny v existujúcom 
systéme plánované a koordinované, nakoľko implementácia Projektu predpokladá zásahy, ktorých následky nebude 
možné zvrátiť. Implementáciou Projektu nesmie byť zasiahnuté do práva občanov na ochranu zdravia. 

Minimalizácia nákladov a času potrebného na vykonanie zamýšľaných zmien je ďalším nezanedbateľným 
determinantom uskutočniteľnosti Projektu. 

V prípade, ak má niektorý zo subjektov participujúcich na poskytovaní zdravotnej starostlivosti, resp. na prevádzke 
zdravotníckeho zariadenia čo i len potenciálnu možnosť ohroziť, alebo znemožniť implementáciu Projektu, je 
potrebné toto riziko identifikovať, posúdiť jeho váhu a ohodnotiť možnosť jeho mitigácie. 

Z hľadiska uskutočniteľnosti Projektu v ďalšej časti posudzujeme postavenie nového poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, personálu, pacientov, zdravotných poisťovní, 
vzdelávacích inštitúcií, výskumných inštitúcií, dlžníkov, veriteľov a ostatných zainteresovaných subjektov a ich 
vzájomnú interakciu. 

 

2. Právny rámec dopadovej oblasti 

Pre identifikáciu rizík uskutočniteľnosti Projektu, posúdenie ich váhy a návrh účinných mitigačných opatrení 
analyzujeme v tejto časti právne postavenie jednotlivých subjektov s vplyvom na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti, resp. prevádzku zdravotníckeho zariadenia a spôsob ich interakcie s nUNB. 

Právo na ochranu zdravia je vykonávané prostredníctvom interakcie troch hlavných skupín subjektov: 

► Pacienti 

► Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

► Verejné zdravotné poisťovne 

Vzájomné práva, povinnosti a zodpovednosti troch hlavných subjektov sú regulované štátom za účelom dosiahnutia 
funkčného a udržateľného systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sektor poskytovania zdravotnej 
starostlivosti je determinovaný vzájomnými vzťahmi týchto subjektov a štátom ako regulátorom a najväčším 
vlastníkom zdravotníckej infraštruktúry. 

Regulačnú funkciu a dohľad štátu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zabezpečuje štát prostredníctvom: 

► NRSR 

► Vlády SR 

► Orgánov štátnej správy: 

– MZ SR 

– ÚDZS 

– ÚVZ 

– ŠÚKL 

– Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 
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– NCZI 

– NTS 

Mimo rámca štátneho sektora špecifikovaného vyššie ďalej posudzujeme nasledovné subjekty: 

► Vyšší územný celok  

– BSK (vo vzťahu k nUNB) 

► ZP 

– Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

– Dôvera, a.s. 

– Union, a.s. 

► Asociácie zamestnávateľov 

– Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky (vo vzťahu k UNB) 

► Profesijné združenia 

– Slovenská lekárska komora 

– Slovenská komora zubných lekárov 

– Slovenská komora farmaceutov 

– Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

– Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov 

– Slovenská komora fyzioterapeutov 

– Slovenská komora zubných technikov 

– Slovenská komora ortopedických technikov 

– Slovenská komora psychológov 

► Odborové organizácie (národné) 

– Slovenský odborový zväz zdravotníckych a sociálnych služieb (ďalej len „SOZZaSS“) 

– Lekárske odborové združenie (ďalej len „LOZ“) 

– Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „OZSaPA“) 

► Odborové organizácie v rámci UNB 

– Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB Ružinov 

– Slovenské lekárske odbory pri UNB Ružinov 

– Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB akad. L. Dérera 

– Lekárske odborové združenie pri UNB akad. L. Dérera 

– Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB sv. Cyrila a Metoda 

– Slovenské lekárske odbory pri UNB sv. Cyrila a Metoda 

– Základná odborová organizácia pri UNB Staré Mesto 

– Slovenské lekárske odbory pri UNB Staré Mesto 

– Základná odborová organizácia pri UNB Podunajské Biskupice 

– Základná odborová organizácia Slovenského odborového syndikátu anestéziológov a intenzivistov pri UNB 

► Vzdelávacie inštitúcie 

– Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) 
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– Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislava (ďalej len „SZU“) 

► Výskumné inštitúcie 

– Slovenská akadémia vied (ďalej len „SAV“) 

– Slovenská Technická univerzita  (ďalej len „STU“) 

► Pacienti 

– občania Slovenskej republiky 

– občania v štátnej službe s obmedzeným právom voľby poskytovateľa 

– občania členských štátov EÚ  

– občania tretích štátov 

► Zdravotnícky personál 

– lekári 

– zubní lekári 

– farmaceuti 

– sestry 

– pôrodné asistentky 

– fyzioterapeuti 

– verejní zdravotníci 

– zdravotnícki laboranti 

– asistenti výživy 

– dentálni hygienici 

– rádiologickí technici 

– zdravotnícki záchranári 

– zubní technici 

– technici pre zdravotnícke pomôcky 

– optometristi 

– farmaceutickí laboranti 

– maséri 

– oční optici 

– ortopedickí technici 

– zdravotnícki asistenti 

– zubní asistenti 

– sanitári. 

► Jestvujúci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti  

– spolupracujúci s UNB 

– nájomcovia UNB 

– bez vzťahu k UNB 

► UNB ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľ a správca majetku štátu, zmluvný partner 

► nUNB ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľ a zmluvný partner 
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Pre lepšie pochopenie úlohy jednotlivých subjektov sektora zdravotnej starostlivosti a pochopenie vzťahu k nUNB 
a následným dopadom na tieto vzťahy v prípade použitia preferovaného variantu špecifikujeme v ďalšej časti 
základné kompetencie týchto subjektov a spôsob ich interakcie s nUNB. 

 

NR SR 

NR SR je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Vo vzťahu k implementácii 
Projektu nUNB je NR SR oprávnená uznášať sa na Ústave Slovenskej republiky, ústavných a ostatných zákonoch a 
kontrolovať, ako sa dodržiavajú. 

NRSR má v kompetencii prijatie zmien legislatívy na úrovni zákona. Implementácia Projektu nUNB môže byť, okrem 
iného, limitovaná ustanoveniami nasledovných zákonov

55
: 

► Zákon o zdravotnej starostlivosti 

► Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

► Zákon o zdravotnom poistení 

► Zákon o zdravotných poisťovniach 

► Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZ SR 

► Zákonník práce. 

Súčasná právna úpravu umožňuje súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prevádzkovať zariadenia za 
rovnakých podmienok ako verejným poskytovateľom. V zásade preto nie je daná potreba zmeny legislatívy v tom 
ohľade, že zdravotná starostlivosť pôvodne poskytovaná štátnou príspevkovou organizáciou bude poskytovaná 
prevádzkovateľom nUNB ako obchodnou spoločnosťou s rôznou mierou účasti štátu podľa posudzovaných 
variantov. Špecifické zmeny, ktoré sa javia ako vhodné vo vzťahu ku koncesným nemocniciam, však rozoberáme v 
časti Záverečnej správy Štúdie uskutočniteľnosti s názvom „Posúdenie súčasného právneho rámca 
a potrieb/možností jeho úprav v dôsledku realizácie preferovanej voľby osobitne so zameraním na existenciu 
masívnej sektorovej regulácie“. 

 

Vláda SR 

Vláda SR je najvyšším orgánom výkonnej moci. Vláda SR rozhoduje o zásadných opatreniach na zabezpečenie 
hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky. Vláda SR v rámci svojej právomoci prijíma podzákonné 
normy ovplyvňujúce fungovanie sektora zdravotnej starostlivosti. 

Za najzásadnejšie normy (v kompetencii Vlády SR) vo vzťahu k implementácii Projektu považujeme Nariadenie 
vlády SR o verejnej minimálnej sieti. Toto nariadenie vlády ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú 
zdravotnú starostlivosť a v rámci verejnej minimálnej siete poskytovateľov pevnú sieť poskytovateľov a koncovú sieť 
poskytovateľov. 

Vláda SR zároveň nariadením č. 752/2004 Z.z. ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, stanovuje indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotné 
poisťovne sú povinné pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zohľadňovať plnenie indikátorov 
kvality.

56
 

 

Potreba legislatívnych zmien v kompetencii Vlády SR je predmetom samostatnej časti Záverečnej správy Štúdie 
uskutočniteľnosti s názvom „Posúdenie súčasného právneho rámca a potrieb/možností jeho úprav v dôsledku 
realizácie preferovanej voľby osobitne so zameraním na existenciu masívnej sektorovej regulácie“. 
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Výpočet zákonov dotknutých implementáciou Projektu je len ilustratívny. Sumár legislatívnych zmien je predmetom samostatnej časti 
Záverečnej správy s názvom “Analýza právnych dopadov Projektu z pohľadu (i) medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, (ii) Ústavy 
Slovenskej republiky a (iii) všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky“ 

56
§ 7 ods. 7 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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MZ SR 

MZ SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zdravotnej starostlivosti. Kompetencia MZ SR vo vzťahu k 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je v princípe daná ustanoveniami Zákona o zdravotnej starostlivosti 
nasledovne: 

► vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky, 

► odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

► vydáva štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy, 

► riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia, 

► koordinuje výskumnú činnosť v zdravotníctve a uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu v praxi, 

► spravuje sieť a sústavu študijných odborov na stredných zdravotníckych školách, 

► riadi a kontroluje výchovu a výučbu v zdravotníckom školstve a určuje a spravuje sieť stredných zdravotníckych 
škôl a študijných odborov stredných zdravotníckych škôl v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky, 

► riadi, kontroluje a spravuje sieť študijných odborov, študijných programov a zdravotníckych vysokých škôl a 
univerzít, ktoré pripravujú zdravotníckych pracovníkov, 

► riadi ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, 

► vydáva osvedčenia o akreditácii špecializačných študijných programov a o akreditácii certifikačných študijných 
programov, 

► vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,  

► vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. 

MZ SR je cenovým orgánom pre oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu 
nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach

57
 v nasledovnom rozsahu: 

► ustanovuje podmienky pre dohodovanie a reguláciu cien podľa tohto zákona, 

► rozhoduje vo veciach regulácie cien, 

► určuje rozsah cenovej evidencie, 

► určuje zásady cenovej kontroly, 

► vykonáva cenovú kontrolu a uskutočňuje konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, 

► zabezpečuje informačný systém pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a 
konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny, 

► informuje verejnosť o výsledkoch konaní vo veciach porušenia cenovej disciplíny. 

Potreba legislatívnych zmien v kompetencii MZ SR je predmetom samostatnej časti Záverečnej správy Štúdie 
uskutočniteľnosti s názvom „Posúdenie súčasného právneho rámca a potrieb/možností jeho úprav v dôsledku 
realizácie preferovanej voľby osobitne so zameraním na existenciu masívnej sektorovej regulácie“. 

 

ÚDZS 

ÚDZS bol zriadený Zákonom o zdravotných poisťovniach. ÚDZS bolo v oblasti verejnej správy zverené 
vykonávanie: 

► dohľadu nad verejným zdravotným poistením, 

► dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

Do pôsobnosti ÚDZS patrí taktiež implementácia nového platobného systému DRG („diagnoses related groups“), 
ktorý bude mať významný vplyv na prevádzku, resp. príjmy z medicínskej prevádzky nUNB. 
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§ 20 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
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ÚVZ 

ÚVZ je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je 
zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet MZ SR. ÚVZ odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon 
štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v 
Slovenskej republike. 

Vo vzťahu k implementácii projektu nUNB bude ÚVZ cestou regionálneho úradu vydávať rozhodnutie o uvedení 
priestorov nUNB do prevádzky

58
.  

ÚVZ bude cestou regionálneho úradu taktiež kontrolovať plnenie podmienok ochrany zdravia pri práci v nUNB. 

 

ŠÚKL 

ŠÚKL je orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov. ŠÚKL je rozpočtová 
organizácia MZ SR.  

ŠÚKL: 

► vykonáva štátny dozor na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov,  

► vykonáva laboratórnu kontrolu liečiv, pomocných látok a humánnych liekov; vykonávaním laboratórnej kontroly 
liečiv, pomocných látok a humánnych liekov môže poveriť iné kontrolné laboratórium, 

► schvaľuje laboratóriá na kontrolu liečiv, pomocných látok a humánnych liekov, 

► prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty, 

► vydáva 

– posudok na materiálne a priestorové vybavenie, 

– rozhodnutie o registrácii humánnych liekov, 

– povolenie na klinické skúšanie humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky a dohliada  nad jeho vykonávaním, 

– osvedčenie o dodržiavaní požiadaviek správnej výrobnej praxe, osvedčenie o dodržiavaní požiadaviek 
správnej veľkodistribučnej praxe a osvedčenie o splnení požiadaviek uvedených v Európskom liekopise, 

– stanovisko k žiadosti o povolenie očkovacej kampane, 

► vykonáva dohľad nad humánnymi liekmi (farmakobdelosť), zaznamenáva a vyhodnocuje oznámenia o 
nežiaducich účinkoch humánnych liekov vrátane krvi, zložiek z krvi, transfúznych liekov, skúšaných produktov a 
skúšaných humánnych liekov, 

► vykonáva štátny dohľad nad trhom so zdravotníckymi pomôckami. 

 

Vo vzťahu k nUNB bude ŠÚKL vykonávať svoje právomoci najmä vo vzťahu k humánnym liečivám, materiálnemu a 
priestorovému vybaveniu. ŠÚKL vydá súhlasný posudok na materiálne a priestorové vybavenie nUNB ako žiadateľa 
o povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami. 

ŠÚKL bude nUNB schvaľovať žiadosti o klinické skúšanie humánnych liekov a bude vykonávať kontrolu pri 
dodržiavaní podmienok stanovených v zákonoch, protokole klinického skúšania a pravidlách správnej klinickej 
praxe. 

 

Operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 

Operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby je povinné riadiť, koordinovať a vyhodnocovať 
činnosť záchrannej zdravotnej služby tak, aby sa zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť, ako aj zabezpečiť 
technické podmienky na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla 
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ambulancie záchrannej zdravotnej služby s poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby príslušnými zariadeniami 
ústavnej zdravotnej starostlivosti a s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému.

59
 

Operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej službyje povinné zabezpečiť technické podmienky na 
telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej 
zdravotnej služby s poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby, s nUNB a s ostatnými zložkami integrovaného 
záchranného systému. 

Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný odborne prepraviť bez zbytočného odkladu osobu, ak si to 
vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo do 
zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa pokynu operačného strediska záchrannej 
zdravotnej služby alebo koordinačného strediska, ktoré je schopné poskytnúť diagnostiku a liečbu nadväzujúcu na 
poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 

Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je tiež povinný odborne prepraviť na pokyn operačného strediska 
záchrannej zdravotnej služby osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, z jedného zdravotníckeho zariadenia 
ústavnej zdravotnej starostlivosti do iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby môže určiť nUNB ako zdravotnícke zariadenie 
ústavnej zdravotnej starostlivosti, do ktorého má byť osoba prepravená. 

 

NCZI 

NCZI je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je MZ SR. Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon  
č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. NCZI 
vykonáva úlohy v oblasti:  

► informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho informačného systému, 

► štandardizácie zdravotníckej informatiky, 

► zdravotníckej štatistiky, 

► správy národných zdravotníckych administratívnych registrov a národných zdravotných registrov, 

► poskytovania knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva.  

NCZI v rámci svojej činnosti spolupracuje s inštitúciami ako sú Štatistický úrad Slovenskej republiky, ÚDZS, ÚVZ, 
ŠÚKL, ústavy Slovenskej akadémie vied, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke profesijné a 
stavovské organizácie, ZP a lekárske fakulty. Prevádzkovateľ nUNB bude povinný dodržiavať štandardy 
zdravotníckej informatiky. NCZI bude mať prístup k osobným údajom pacientov nUNB. 

 

NTS 

NTS bola zriadená za základným účelom plnenia úloh súvisiacich s komplexnou produkciou krvných prípravkov 
v podmienkach maximálnej efektívnosti, zabezpečením hemoterapie najvyššej možnej kvality a bezpečnosti 
v požadovanom objeme dosiahnutia národnej sebestačnosti v jej produkcii. Taktiež účelom zriadenia NTS je 
dosiahnutie a doriešenie odporúčaní, aby krv a jej zložky, bez ohľadu na ich plánované využitie, vykazovali v rámci 
krvného transfúzneho reťazca vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky porovnateľnú kvalitu a bezpečnosť, 
pričom prioritou pri odbere, spracovaní, distribúcií a využití krvi a krvných zložiek bude ochrana zdravia verejnosti 
a účinná prevencia prenosu infekčných chorôb. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, vrátane UNB a neskôr 
nUNB uzatvárajú s NTS zmluvy, predmetom ktorých je dodávka krvných prípravkov nevyhnutných pre poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti. 

 

BSK 

V zmysle ustanovení zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) BSK zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia 
samosprávneho kraja. 
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§ 3 ods. 3 zákona č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

http://www.nczisk.sk/Documents/download/153_2013_Zz.pdf
http://www.nczisk.sk/Documents/download/153_2013_Zz.pdf
http://www.nczisk.sk/Pages/Slovenska-lekarska-kniznica.aspx
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BSK vydáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice.
60 

 

Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie nUNB, ak 

► má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu, 

► má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, 

► priestory,v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia. 

 

nUNB v žiadosti o vydanie povolenia uvedie: 

► obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, meno, priezvisko a miesto 
trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, 

► meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve odborného zástupcu, 

► miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj 
miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, 

► druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie, 

► miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.  

 

nUNB k žiadosti o vydanie povolenia doloží: 

► doklad o založení právnickej osoby a ak ide o právnickú osobu, aj výpis z obchodného registra, 

► právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu, 

► doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, 

► rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky, 

► čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov 
ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c), d) alebo e) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a že údaje 
uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé. 

 

ZP 

ZP sú akciové spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky založené na účely vykonávania verejného 
zdravotného poistenia na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia. ZP prijímajú a 
prerozdeľujú poistné na verejné zdravotné poistenie. ZP uzatvárajú zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. 

Vo vzťahu k príjmom nUNB z poskytovania medicínskych služieb budú ZPkľúčovým partnerom. Pre životaschopnosť 
a financovateľnosť projektu nUNB budú musieť zmluvy uzatvorené so ZP zabezpečiť pre nUNB udržateľný a 
predvídateľný zdroj príjmov. Zmluvy so ZP tak budú spoločne so zmluvami medzi prevádzkovateľom (a/alebo 
developerom) nUNB a štátom determinovať bankovateľnosť a tým aj uskutočniteľnosť Projektu. 

Vzhľadom na vyššie uvedené, podmienky zmlúv zo ZP musia reflektovať na túto skutočnosť a zároveň spĺňať 
predpisy upravujúce hospodársku súťaž a štátnu pomoc. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. je pod priamou 
kontrolou MZ SR. Zdravotné poisťovne Dôvera, a.s. a Union, a.s. sú spoločnosťami pod kontrolou súkromného 
sektora. MZ SR má ako vlastník možnosť (pri dodržaní pravidiel ohľadne štátnej pomoci) usmerniť kontraktačnú 
voľnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.,nemá však možnosť zasiahnuť do zmluvnej autonómie ostatných ZP. 
Vzhľadom na technické parametre projektu však existuje dôvodný predpoklad, že zdravotné poisťovne Dôvera, a.s. 
a Union, a.s. budú mať záujem o uzatvorenie zmlúv s nUNB a zabezpečiť tak pre svojich poistencov prístup k 
zdravotnej starostlivosti na európskej úrovni. 
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 § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Profesijné komory 

Profesijné komory neprichádzajú do priameho styku s prevádzkovateľmi zdravotníckych zariadení. Vydávajú však 
licencie potrebné pre výkon zdravotníckeho povolania a môžu svojim členom ukladať povinnosti vo vzťahu k 
dodržiavaniu štandardov jednotlivých zdravotníckych profesií.  

Vo vzťahu k nUNB môžu profesijné komory uplatniť kompetencie dané zákonom č. 184/2009 Z.z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene niektorých zákonov. 

Profesijné komory sa podieľajú sa na tvorbe normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre 
zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov študijných odborov a učebných 
odborov pripravujúcich na výkon zdravotníckeho povolania, 

nUNB môže pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy, ak o tom so súhlasom nUNB rozhodne 
príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia a ak spolupracuje s príslušnou stavovskou 
organizáciou alebo profesijnou organizáciou a poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania 
a odborných činností a má personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa osobitného predpisu.

61
 

 

Odborové organizácie na národnej úrovni 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní dojednávajú odborové orgány a 
zamestnávatelia, resp. organizácie zamestnávateľov kolektívne zmluvy vyššieho stupňa.  

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sa uzatvárajú pre celé odvetvie
62

.MZ SR je oprávnené rozhodnúť o tom, že 
kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa vzťahuje aj na nUNB ako prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia a 
zamestnávateľa zdravotníckych pracovníkov napriek tomu, že prevádzkovateľ ani jeho odborová organizácia nie sú 
účastníkmi kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. 

 

Odborové organizácie na úrovni UNB  

Odborové organizácie na úrovni UNB budú nepochybne zohrávať dôležitú úlohu vo vzťahu k prechodu 
zamestnancov z UNB do nUNB, resp. vo vzťahu k ukončeniu prevádzky nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov. 
Zoznam dotknutých odborových organizácií a spôsob interakcie s UNB a nUNB sú popísané v časti „Posúdenie 
právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“. 

 

Univerzity 

Univerzity sú zmluvnými partnermi UNB a ak má byť nUNB univerzitnou nemocnicou, musí sa aspoň jedna 
univerzita stať zmluvnými partnerom nUNB v oblasti praktickej výučby. Univerzity budú mať eminentný záujem na 
zabezpečení podmienok na vzdelávanie svojich poslucháčov. Na druhej strane nUNB potrebuje spolupracovať s 
Univerzitami, alebo aspoň s jednou z nich, za účelom splnenia podmienok v zmysle ustanovenia § 16 Vyhlášky MZ 
SR č. 770/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. 

Interakcia medzi Univerzitami a nUNB je bližšie špecifikovaná v časti „Posúdenie právnych dopadov ukončen ia 
činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“. 

 

Výskumné inštitúcie 

Slovenská akadémia vied (SAV) spolupracuje s klinikami a ústavmi UNB na „ad hoc“ báze prostredníctvom svojich 
ústavov (Endokrinologický ústav SAV, Virologický ústav SAV). Príkladom je spolupráca Ústavu experimentálnej 
endokrinológie SAV s V. Internou klinikou LFUK pri riešení vedecko-výskumného grantového projektu Siedmeho 
rámcového programu Európskej iniciatívy lipidomiky (Seventh Framework Program – Lipid droplets as dynamic 
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 Vyhláška MZSR č. 770/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších 
predpisov. Výnos MZSR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-
technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. 
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 § 4 ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní 
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organelles of fat deposition and release: translational towards human disease, Contract N° HEALTH 2007-2.1.1-6; 
SYNOPSA).
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Podmienky a trvanie jednotlivých výskumných projektov nie sú predmetom posudzovania Štúdie uskutočniteľnosti. 
Vytvorenie podmienok pre pokračovanie a rozvoj ďalšej výskumnej činnosti však bude v spoločnom záujme 
Univerzít a výskumných inštitúcií. 

Pri plánovaní procesu transferu kapacít z UNB do nUNB bude potrebné dbať na zabezpečenie potrieb výskumu 
a vývoja a na základe spätnej väzby trhu bude musieť MZ SR rozhodnúť, ktorá časť výskumných kapacít zostane 
zachovaná v rámci štruktúr UNB a ktorá bude vykonávaná v zdravotníckom zariadení nUNB, a to aj s ohľadom na 
plánovanú výstavbu BioMedParku. 

 

Pacienti 

Systém poskytovania zdravotnej starostlivosti je v Slovenskej republike budovaný na slobodnej voľbe poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti. Pacient je samostatný subjekt, ktorý je vo vzťahu k voľbe poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti limitovaný len existenciou zmluvy medzi konkrétnym poskytovateľom a zdravotnou poisťovňou 
pacienta. Za účelom zabezpečenia dopytu po službách nUNB bude potrebné pacientov motivovať k uzatváraniu 
dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s nUNB, a to pozitívne, teda vysokou mierou kvality poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti, a taktiež negatívne, teda znížením existujúcej ponuky zdravotnej starostlivosti v spádovej 
oblasti nUNB. Rozumieme, že negatívna motivácia bude čiastočne zabezpečená uzatvorením nemocníc Kramáre, 
Ružinov a Staré Mesto.  

Zachovanie práva pacientov na ochranu zdravia a prístup k zdravotnej starostlivosti je nevyhnutnou podmienkou 
ktoréhokoľvek scenára implementácie Projektu. 

Interakcia medzi pacientmi a nUNB je bližšie špecifikovaná v časti „Posúdenie právnych dopadov ukončenia činnosti 
jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a identifikácia právnych nástrojov/ štruktúr podporujúcich plynulý 
prevod/prechod a urovnanie jestvujúcich právnych vzťahov, osobitne k personálu, pacientom, zdravotným 
poisťovniam, dlžníkom, veriteľom a ďalším“. 

 

Zdravotnícky personál 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako držiteľ povolenia poskytuje zdravotnú starostlivosť cestou fyzických osôb – 
zdravotníckych pracovníkov. Zdravotnícke povolanie sa vykonáva:

64
 

► v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, 

► na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, 

► na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, 

► na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti alebo, 

► na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu. 

 

V zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa licencie vydávajú: 

► na výkon samostatnej zdravotníckej praxe  zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, 
pôrodná asistentka, fyzioterapeut, masér, logopéd, liečebný pedagóg a psychológ, 

► na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, 
pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, 
rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, 
ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik, 

► na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, 
sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna 
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Zdroj.: http://www.fmed.uniba.sk/?id=4463 
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§ 3 ods. 4 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický 
laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik, 

► na výkon lekárskej posudkovej činnosti v povolaní lekár. 

Licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vydáva príslušná profesijná komora zdravotníckemu 
pracovníkovi, pokiaľ nemá a neplánuje mať svoje vlastné súkromné zdravotnícke zariadenie, ale bude poskytovať 
zdravotnú starostlivosť u iných poskytovateľov, ktorí už povolenie na prevádzkovanie zariadenia zdravotnej 
starostlivosti majú. V tomto prípade zdravotnícky pracovník nie je zamestnancom iného poskytovateľa, ktorý 
prevádzkuje zdravotnícke zariadenie. 

Licenciu na výkon zdravotníckeho povolania vydáva príslušná profesijná komora pre zdravotníckych pracovníkov, 
zamestnancov, od ktorých to vyžaduje zamestnávateľ, alebo zamestnancov, ktorí chcú poskytovať zdravotnú 
starostlivosť ako fyzické osoby. Ide o lekárov, ktorí budú mať svoje zdravotnícke zariadenie a budú si ďalej 
vybavovať povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

V rámci UNB vykonávajú zdravotnícki pracovníci zdravotnícke povolanie na základe pracovnoprávnych vzťahov.  

Vzťah medzi zdravotníckymi pracovníkmi a nUNB môže byť založený na pracovnoprávnom základe, prípadne na 
vzťahu prenajímateľa a nájomcu.  

 

Jestvujúci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti  

► UNB 

UNB je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou MZ SR. Postavenie štátnych príspevkových organizácií 
upravuje Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. UNB je právnickou osobou s právnou subjektivitou. 
V právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a zodpovedá za záväzky z nich vyplývajúce. UNB tvorí jednotný 
funkčný, organizačný a hospodársky celok. Jej súčasťou sú nemocnice: 

– Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava,  

– Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, Bratislava, označovaná aj ako Nemocnica Kramáre 

– Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava,  

– Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava,  

– Detašované pracovisko Nemocnice Ružinov, Krajinská 91, Bratislava,  

– Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice (ďalej len „ŠGN“), Krajinská 91, Bratislava. 

 

Základným poslaním UNB je plnenie úloh súvisiacich so starostlivosťou o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia 
ľudí poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Predmetom činnosti UNB je komplexné poskytovanie ústavnej aj 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v súlade so zriaďovacou listinou a platným povolením na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, 
biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.  

Na plnenie svojich úloh má UNB v správe hnuteľný a nehnuteľný majetok štátu, vrátane finančných prostriedkov, 
pohľadávok a iných majetkových práv Slovenskej republiky. 

 

UNB pri výkone správy majetku štátu je oprávnená a povinná najmä: 

– využívať tento majetok na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, 

– nakladať s ním v súlade so Zákonom o správe majetku štátu a súvisiacimi právnymi predpismi, 

– udržiavať majetok v riadnom stave a využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, 

– dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu, 

– podľa platnej právnej úpravy evidovať spravovaný majetok štátu, 

– viesť o majetku štátu účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, 
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– dodržiavať právne upravený postup pri nakladaní s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným 
majetkom štátu. 

 

► Poskytovatelia spolupracujúci s UNB 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti odlišný od UNB spolupracujú s UNB na základe zmlúv. UNB vstupuje do 
zmluvných vzťahov s inými poskytovateľmi prevažne z kapacitných dôvodov, teda buď v dôsledku nedostatku 
vlastných kapacít, alebo naopak z dôvodu prebytku kapacít. UNB zabezpečuje pre niektorých poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti prepravu a zneškodnenie biologického odpadu, alebo zabezpečuje vykonanie RTG 
vyšetrení. 

UNB spolupracuje so špecializovanými ústavmi ako Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, alebo Národný 
onkologický ústav

65
. 

UNB v postavení správcu majetku štátu v súlade so Zákonom o správe majetku štátu prenajíma priestory iným 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zväčša ambulantnej. 

 

nUNB 

nUNB chápeme z hľadiska predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovateľa 
zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti.

66
 

Za súčasného právneho stavu môže nUNB prevádzkovať zdravotnícke zariadenie na základe povolenia BSK na 
prevádzkovanie všeobecnej nemocnice.

67
 

nUNB má byť univerzitnou nemocnicou. Pre splnenie tejto podmienky je preto povinná uzatvoriť zmluvu o praktickej 
výučbe podľa osobitného predpisu

68
 s univerzitnou vysokou školou, ktorej sídlo alebo sídlo lekárskej fakulty sa 

nachádza v tom istom meste ako všeobecná nemocnica, pričom takáto všeobecná nemocnica sa označuje ako 
univerzitná nemocnica. Iné osoby nesmú vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová "univerzitná 
nemocnica". 

Univerzitná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a 
praktickú výučbu vo viacerých špecializačných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár a v certifikovaných 
pracovných činnostiach v zdravotníckom povolaní lekár, praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch, 
v špecializačných odboroch a v certifikovaných pracovných činnostiach v ostatných zdravotníckych povolaniach. 

 

3. Špecifiká, riziká, benefity a odporúčania pre dopadovú oblasť 

Posudzované varianty sa navzájom líšia v mnohých ohľadoch. Z hľadiska vplyvu implementácie Projektu na vzťahy 
v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky sektor je však najpodstatnejšia miera vplyvu a kontroly 
verejného sektora, resp. MZ SR na prevádzku nUNB a s tým súvisiacidosah na: 

► zachovanie práva na ochranu zdravia v celej spádovej oblasti regiónu Bratislava, 

► subjekty s právomocou v oblasti regulácie a dohľadu 

► subjekty v interakcii s UNB a nUNB 

► UNB. 

Ďalším významným faktorom pre posúdenie uskutočniteľnosti Projektu je miera akceptácie súkromného prvku 
v zdravotníckom sektore v dôsledku rozdielnych priorít verejného a súkromného sektora a s tým spojeným 
predpokladom zmien za účelom dosiahnutia vyššej efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti a minimalizácii 
nákladov. 
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Zmluva o spolupráci - spracovanie autológnych štepov kmeňových krvotvorných buniek metódou kryokonzervácie v parách tekutého dusíka pre 
NOU 
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§ 7 ods. 2 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
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 § 11 ods. 2 písm. g) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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 § 35 ods. 1 písm. c) Zákona o vysokých školách 
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Najmenšiu mieru kontroly MZ SR predstavuje variant JV, nakoľko pre plné využite kľúčovej výhody aplikácie 
flexibilnejších metód obstarávania bude JV musieť byť štruktúrované ako komerčný subjekt bez existencie 
koncesnej zmluvy so štátom. Potom nasleduje ZPPP, IPPP a nakoniec takmer absolútne štátom kontrolovaný 
Špecifický variant. Jednotlivé varianty ďalej hodnotíme osobitne z pohľadu špecifík, rizík a benefitov pre dopadovú 
oblasť. V závere každej časti sú v samostatnej tabuľke identifikované riziká uskutočniteľnosti Projektu spolu s 
odporúčaniami opatrení na mitigáciu. 

 

A. ZPPP 

Špecifikom ZPPP variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je 100%-né súkromné vlastníctvo SPV 
realizujúcej Projekt a kontrola štátu zhmotnená v koncesnej zmluve. Zodpovednosť za implementáciu Projektu je 
v plnej miere prenesená na súkromného partnera a MZ SR má pozíciu zmluvného partnera koncesnej zmluvy. 

Posúdením právneho rámca systému vzťahov a dopadov implementácie variantu ZPPP na tento systém vzťahov 
boli identifikované nasledovné riziká: 

► Riziko pre kontinuálne zabezpečovanie ochrany práva na zdravie z dôvodov: 

– nevytvorenia nových a vhodných zmluvných vzťahov nUNB, najmä zmlúv so zdravotnými poisťovňami 

– neakceptácie súkromného partnera (SPV) zo strany zdravotníckych pracovníkov 

– neakceptácie súkromného partnera (SPV) zo strany pacientov 

– neakceptácie súkromného partnera (SPV) zo strany Univerzít 

– nevydania povolenia zo strany BSK 

V závislosti od miery zhmotnenia vyššie špecifikovaných rizík môže na rovnakom základe dôjsť k zvýšeniu nákladov 
Projektu a časovému sklzu v implementácii Projektu. 

Benefitom ZPPP variantu v porovnaní s ostatnými variantmi je vyššia miera odolnosti voči politickým tlakom na 
rozhodovanie SPV a s tým spojená väčšia voľnosť SPV v prijímaní nepopulárnych opatrení na zvyšovanie efektivity. 

Riziko nevytvorenia  zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami, alebo niektorou z nich zo strany SPV je možné 
mitigovať vhodnou úpravou v koncesnej zmluve. S cieľom mitigácie rizika neuzavretia zmluvného vzťahu zo strany 
zdravotných poisťovní odporúčame zaradenie nUNB do koncovej siete nemocníc, čo je možné dosiahnuť zmenou 
Nariadenia Vlády SR o verejnej minimálnej sieti . Zdravotné poisťovne sú v zmysle ustanovenia § 7 Zákona  o 
zdravotných poisťovniach povinné uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov. Koncová sieť poskytovateľov 
je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú 
zdravotnú starostlivosť na príslušnom území.

69
 

Nevýhodou tohto mitigačného opatrenia je fakt, že do koncovej siete nie je možné zaradiť nemocnicu v predstihu 
pred začatím prevádzky tejto nemocnice. MZ SR nedisponuje právomocou zaviazať Vládu SR k prijatiu rozhodnutia 
o zmene koncovej siete nemocníc. Je však pravdepodobné a legitímne, že budúci súkromný partner bude 
požadovať takýto záväzok s právnymi konzekvenciami jeho nesplnenia. 

Ako alternatívne mitigačné opatrenie sa ponúka možnosť úpravy ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o zdravotných 
poisťovniach doplnením povinnosti zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu s koncesnou nemocnicou a udržiavať ju 
v platnosti počas trvania koncesnej zmluvy. V tejto súvislosti by bolo potrebné doplniť do Zákona o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti definíciu pojmu „koncesná nemocnica“, konkrétne v ustanovení § 4 písm. a) bod 3 ako nový 
typ poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s odkazom na relevantné ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní. 

Riziko neakceptácie súkromného partnera zo strany zdravotníckych pracovníkov spájame s dvoma hlavnými 
dopadmi, a to dopadom na prevádzku UNB a dopadom na prevádzku nUNB. Vo vzťahu k UNB je prítomné riziko 
štrajku zamestnancov, čo by malo za následok prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vo vzťahu k nUNB 
sa riziko prejavuje neuzatvorením zmluvy s nUNB, čo by mohlo zabrániť, resp. oddialiť spustenie nUNB do 
prevádzky.

70
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 § 5a Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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Bližšie posúdenie rizík uskutočniteľnosti vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom  je obsiahnuté v časti „Posúdenie právnych dopadov 
ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a identifikáciu právnych nástrojov/ štruktúr podporujúcich plynulý 
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Riziko nevytvorenia vzťahu s pacientmi je založené na princípe slobodnej voľby poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. Jedná sa o základný princíp práva na ochranu zdravia. Pacienti však svoju voľbu vykonávajú v rámci 
existujúcej ponuky poskytovateľov. Nie je právne prípustné zaviazať pacientov k uzavretiu dohôd o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti s konkrétnym poskytovateľom. Predmetné riziko je preto možné mitigovať výlučne znížením 
existujúcej ponuky poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to ukončením prevádzky zdravotníckych zariadení – 
nemocníc v rámci UNB. 

Riziko nevytvorenia vzťahu s Univerzitami zo strany SPV je možné mitigovať vhodnou úpravou v koncesnej zmluve. 

MZ SR nemá priamy vplyv na vzdelávacie inštitúcie. Univerzity sú verejnoprávnymi a samosprávnymi inštitúciami 
zriadenými zákonom, a preto im môže byť povinnosť uložená len zákonom. O organizácii a činnosti verejnej vysokej 
školy rozhodujú v rozsahu ustanovenom týmto Zákonom o vysokých školách orgány akademickej samosprávy.

71
 

Riziku neuzatvorenia zmluvy zo strany Univerzít však prikladáme nízku váhu, nakoľko pre Univerzity je získanie 
kapacít pre praktickú výučbu esenciálne pod hrozbou straty akreditácie študijného programu.

72
 

Za účelom mitigácie rizika neudelenia povolenia zo strany BSK odporúčame zvážiť prijatie  zmeny v rozsahu 
právomocí MZ SR v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti tak, že MZ 
SR bude v prípade realizácie nUNB ako PPP projektu vydávať povolenie na prevádzku koncesnej nemocnice. Hoci 
na vydanie povolenia existuje právny nárok v prípade splnenia požiadaviek stanovených Zákonom 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti  a riziko neudelenia povolenia zo strany BSK je limitované zákonnými 
možnosťami BSK zamietnuť žiadosť o vydanie povolenia

73
, v prípade tak komplexného Projektu, ktorého 

development bude stáť množstvo finančných prostriedkov a času, je vhodné v kľúčových otázkach zabezpečiť čo 
najmenšiu mieru ingerencie tretích strán, nezávislých od zadávateľa Projektu. Vydanie povolenia na prevádzkovanie 
nUNB takou kľúčovou otázkou nepochybne je. 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

ZPPP 

Neuzatvorenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami Zmena legislatívy – povinné uzatvorenie (vhodnej) zmluvy, 
definícia koncesnej nemocnice 

Neakceptácia súkromného partnera (SPV) zo strany 
zdravotníckych pracovníkov 

Podrobný plán prechodu pracovníkov 
Vhodná komunikácia a „marketing“ Projektu 
Intenzívna komunikácia MZ SR s odbornou a laickou 
verejnosťou 
Spolupráca UNB a nUNB v oblasti plánovania transferu 
Spätná väzba trhu k plánu, mechanizmom a formám transferu 
v procese verejného obstarávania  

Neakceptácia súkromného partnera (SPV) zo strany 
Univerzít 

Vhodná úprava koncesnej zmluvy 
Trojstranné rokovania medzi UNB, nUNB a Univerzitami 
Spätná väzba trhu k podmienkam praktickej výučby v nUNB 

Neakceptácia súkromného partnera (SPV) zo strany 
pacientov 

Zníženie existujúcej ponuky poskytovania zdravotnej 
starostlivosti ukončením prevádzky vybraných nemocníc UNB 
Vhodná úprava koncesnej zmluvy z hľadiska požiadaviek na 
kvalitu plnenia 

Nevydanie povolenia zo strany BSK Zmena legislatívy – vydanie povolenia v kompetencii MZ SR 

 

                                                                                                                                                                                     
prevod/prechod a urovnanie jestvujúcich právnych vzťahov, osobitne k personálu, pacientom, zdravotným poisťovniam, dlžníkom, veriteľom 
a ďalším.“ 
71

 § 5ods. 2 Zákona o vysokých školách 
72

 Bližšie posúdenie rizík uskutočniteľnosti vo vzťahu medzi UNB, nUNB a Univerzitami je obsiahnuté v časti „Posúdenie právnych dopadov 
ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a identifikáciu právnych nástrojov/ štruktúr podporujúcich plynulý 
prevod/prechod a urovnanie jestvujúcich právnych vzťahov, osobitne k personálu, pacientom, zdravotným poisťovniam, dlžníkom, veriteľom 
a ďalším“. 
73

§ 15 ods. 1 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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B. IPPP 

Špecifikom IPPP variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je spoločná majetková účasť verejného 
a súkromného partnera v SPV a čiastočná kontrola štátu zhmotnená v koncesnej zmluve a korporátnej dokumentácii 
SPV

74
. Zodpovednosť za implementáciu Projektu si čiastočne ponecháva verejný partner – MZ SR, ktoré má pozíciu 

zmluvného partnera koncesnej zmluvy a zároveň pozíciu menšinového vlastníka majetkového podielu v SPV
75

. 

Posúdením právneho rámca systému vzťahov a dopadov implementácie variantu IPPP na tento systém vzťahov boli 
identifikované nasledovné riziká: 

► Riziko pre kontinuálne zabezpečovanie ochrany práva na zdravie z dôvodov: 

– nevytvorenia nových zmluvných vzťahov nUNB, najmä zmlúv so zdravotnými poisťovňami 

– neakceptácie súkromného partnera (SPV) ako zamestnávateľa zo strany zdravotníckych pracovníkov 

– neakceptácie súkromného partnera (SPV) zo strany Univerzít 

– nevydania  povolenia zo strany BSK. 

 

V závislosti od miery zhmotnenia vyššie špecifikovaných rizík môže na rovnakom základe dôjsť k zvýšeniu nákladov 
Projektu a časovému sklzu v implementácii Projektu. 

Benefitom IPPP variantu v porovnaní s variantom ZPPP je odlišné vnímanie SPV odbornou a laickou verejnosťou 
z dôvodu účasti štátu v SPV. Na druhej strane v porovnaní s variantom ZPPP je variant IPPP citlivejší na politické 
tlaky v súvislosti s prijímaním nepopulárnych opatrení na zvyšovanie efektivity. 

Riziko nevytvorenia  zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami, alebo niektorou z nich zo strany SPV je možné 
mitigovať vhodnou úpravou v koncesnej zmluve. Účasť štátu v SPV toto riziko znižuje. S cieľom mitigácie rizika 
neuzavretia zmluvného vzťahu zo strany zdravotných poisťovní odporúčame zaradenie nUNB do koncovej siete 
nemocníc, čo je možné dosiahnuť zmenou Nariadenia Vlády SR o verejnej minimálnej sieti . Zdravotné poisťovne sú 
v zmysle ustanovenia § 7 Zákona  o zdravotných poisťovniach povinné uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov. 
Koncová sieť poskytovateľov je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, 
ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na príslušnom území.

76
 

Nevýhodou tohto mitigačného opatrenia je fakt, že do koncovej siete nie je možné zaradiť nemocnicu v predstihu 
pred začatím prevádzky tejto nemocnice. MZ SR nedisponuje právomocou zaviazať Vládu SR k prijatiu rozhodnutia 
o zmene koncovej siete nemocníc. Je však pravdepodobné a legitímne, že budúci súkromný partner bude 
požadovať takýto záväzok s právnymi konzekvenciami jeho nesplnenia. Ako alternatívne mitigačné opatrenie sa 
ponúka možnosť úpravy ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o zdravotných poisťovniach doplnením povinnosti 
zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu s koncesnou nemocnicou a udržiavať ju v platnosti počas trvania koncesnej 
zmluvy. V tejto súvislosti by bolo potrebné doplniť do Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti definíciu 
pojmu „koncesná nemocnica“, konkrétne v ustanovení § 4 písm. a) bod 3 ako nový typ poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti s odkazom na relevantné ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní. 

Riziko neakceptácie súkromného partnera zo strany zdravotníckych pracovníkov spájame s dvoma hlavnými 
dopadmi, a to dopadom na prevádzku UNB a dopadom na prevádzku nUNB. Vo vzťahu k UNB je prítomné riziko 
štrajku zamestnancov, čo by malo za následok prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vo vzťahu k  nUNB 
sa riziko prejavuje neuzatvorením zmluvy s nUNB, čo by mohlo zabrániť, resp. oddialiť spustenie nUNB do 
prevádzky.

77
 Prítomnosť štátu v SPV predmetné riziko mitiguje. 

Riziko nevytvorenia vzťahu s pacientmi je založené na princípe slobodnej voľby poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. Jedná sa o základný princíp práva na ochranu zdravia. Pacienti však svoju voľbu vykonávajú v rámci 
existujúcej ponuky poskytovateľov. Nie je právne prípustné zaviazať pacientov k uzavretiu dohôd o poskytovaní 
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 Pozri bližšie časť „Návrhy realistických právnych štruktúr a nástrojov umožňujúcich realizáciu preferovaného modelu vrátane ich zdôvodnenia“, 
berúc do úvahy analyzovanú právnu problematiku 
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 Z dôvodu predídenia poziciovania SPV do pozície verejného obstarávateľa 
76

 § 5a Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
77

Bližšie posúdenie rizík uskutočniteľnosti vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom  je obsiahnuté v časti „Posúdenie právnych dopadov 
ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a identifikáciu právnych nástrojov/ štruktúr podporujúcich plynulý 
prevod/prechod a urovnanie jestvujúcich právnych vzťahov, osobitne k personálu, pacientom, zdravotným poisťovniam, dlžníkom, veriteľom 
a ďalším“. 
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zdravotnej starostlivosti s konkrétnym poskytovateľom. Predmetné riziko je preto možné mitigovať výlučne znížením 
existujúcej ponuky poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to ukončením prevádzky zdravotníckych zariadení – 
nemocníc v rámci UNB. 

Riziko nevytvorenia vzťahu s Univerzitami zo strany SPV je možné mitigovať vhodnou úpravou v koncesnej zmluve. 

MZ SR nemá priamy vplyv na vzdelávacie inštitúcie. Univerzity sú verejnoprávnymi a samosprávnymi inštitúciami 
zriadenými zákonom, a preto im môže byť povinnosť uložená len zákonom. O organizácii a činnosti verejnej vysokej 
školy rozhodujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom orgány akademickej samosprávy.

78
 Riziku neuzatvorenia 

zmluvy zo strany Univerzít však prikladáme nízku váhu, nakoľko pre Univerzity je získanie kapacít pre praktickú 
výučbu esenciálne pod hrozbou straty akreditácie študijného programu.

79
 

Za účelom mitigácie rizika neudelenia povolenia zo strany BSK odporúčame zvážiť prijatie  zmeny v rozsahu 
právomocí MZ SR v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti tak, že MZ 
SR bude v prípade realizácie nUNB ako PPP projektu vydávať povolenie na prevádzku koncesnej nemocnice. Hoci 
na vydanie povolenia existuje právny nárok v prípade splnenia požiadaviek stanovených Zákonom 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti  a riziko neudelenia povolenia zo strany BSK je limitované zákonnými 
možnosťami BSK zamietnuť žiadosť o vydanie povolenia

80
, v prípade tak komplexného Projektu, ktorého 

development bude stáť množstvo finančných prostriedkov a času, je vhodné v kľúčových otázkach zabezpečiť čo 
najmenšiu mieru ingerencie tretích strán, nezávislých od zadávateľa Projektu. Vydanie povolenia na prevádzkovanie 
nUNB takou kľúčovou otázkou nepochybne je. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

IPPP 

Neuzatvorenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami Zmena legislatívy – povinné uzatvorenie (vhodnej) zmluvy, 
definícia koncesnej nemocnice 
Riziko mitigované samotnou účasťou štátu v SPV 

Neakceptácia súkromného partnera (SPV) zo strany 
zdravotníckych pracovníkov 

Podrobný plán prechodu pracovníkov 
Vhodná komunikácia a marketing Projektu 
Intenzívna komunikácia MZ SR s odbornou a laickou 
verejnosťou 
Spolupráca UNB a nUNB v oblasti plánovania transferu 
Spätná väzba trhu k plánu, mechanizmom a formám transferu 
v procese verejného obstarávania 
Riziko mitigované účasťou štátu v SPV 

Neakceptácia súkromného partnera (SPV) zo strany 
Univerzít 

Vhodná úprava koncesnej zmluvy 
Trojstranné rokovania medzi UNB, nUNB a Univerzitami 
Spätná väzba trhu k podmienkam praktickej výučby v nUNB 
Riziko mitigované účasťou štátu v SPV 

Neakceptácia súkromného partnera (SPV) zo strany 
pacientov 

Zníženie existujúcej ponuky poskytovania zdravotnej 
starostlivosti ukončením prevádzky vybraných nemocníc UNB 
Riziko mitigované účasťou štátu v SPV 
Vhodná úprava koncesnej zmluvy z hľadiska požiadaviek na 
kvalitu plnenia 
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 § 5ods. 2 Zákona o vysokých školách 
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 Bližšie posúdenie rizík uskutočniteľnosti vo vzťahu medzi UNB, nUNB a Univerzitami je obsiahnuté v časti „Posúdenie právnych dopadov 
ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a identifikáciu právnych nástrojov/ štruktúr podporujúcich plynulý 
prevod/prechod a urovnanie jestvujúcich právnych vzťahov, osobitne k personálu, pacientom, zdravotným poisťovniam, dlžníkom, veriteľom 
a ďalším“. 
80

§ 15 ods. 1 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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Nevydanie povolenia zo strany BSK Zmena legislatívy – vydanie povolenia v kompetencii MZ SR 

 

 

C. JV 

Špecifikom JV variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je spoločná majetková účasť verejného 
a súkromného partnera v SPV a nízka kontrola štátu v dôsledku absencie koncesnej zmluvy. Korporátna 
dokumentácia JV

81
 neumožňuje štátu kontrolovať JV, nakoľko je koncipovaná s ohľadom na splnenie podmienky 

aplikovateľnosti menej časovo a administratívne náročných procesov transparentného výberu súkromného 
partnera.Zodpovednosť za implementáciu Projektu je v plnej miere ponechaná na JV a stavia štát do pozície 
absolútnej závislosti od konsenzu so súkromným partnerom. Uzatvorenie koncesnej zmluvy medzi štátom a JV, 
alebo obdobnej zmluvy by znamenalo obchádzanie Zákona o verejnom obstarávaní.  

Posúdením právneho rámca systému vzťahov a dopadov implementácie variantu JV na tento systém vzťahov boli 
identifikované nasledovné riziká: 

► Riziko pre kontinuálne zabezpečovanie ochrany práva na zdravie z dôvodov: 

– nevytvorenia nových zmluvných vzťahov nUNB, najmä zmlúv so zdravotnými poisťovňami 

– neakceptácie súkromného partnera (JV) ako zamestnávateľa zo strany zdravotníckych pracovníkov 

– neakceptácie súkromného partnera (JV) zo strany Univerzít 

– nevydania povolenia zo strany BSK. 

 

V závislosti od miery zhmotnenia vyššie špecifikovaných rizík môže na rovnakom základe dôjsť k zvýšeniu nákladov 
Projektu a časovému sklzu v implementácii Projektu. 

Vo vzťahu posudzovanej dopadovej oblasti nevykazuje variant JV žiadne významné benefity. Naopak, tento variant 
v porovnaní s variantmi ZPPP a IPPP môže byť vnímaný horšie pre absenciu dostatočných kontrolných 
mechanizmov štátu. Benefit menšej citlivosti na politické vplyvy sa javí byť marginálnym v porovnaní rizikom straty 
kontroly štátu nad Projektom. 

Riziko nevytvorenia  zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami, alebo niektorou z nich zo strany JV nie je 
možné mitigovať vhodnou úpravou v koncesnej zmluve. Účasť štátu v JV toto riziko pre absenciu kontrolných 
mechanizmov významne neznižuje. S cieľom mitigácie rizika neuzavretia zmluvného vzťahu zo strany zdravotných 
poisťovní by sme v prípade realizácie tohto variantu rovnako odporúčali zaradenie nUNB do koncovej siete 
nemocníc, čo je možné dosiahnuť zmenou Nariadenia Vlády SR o verejnej minimálnej sieti . Zdravotné poisťovne sú 
v zmysle ustanovenia § 7 Zákona  o zdravotných poisťovniach povinné uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov. 
Koncová sieť poskytovateľov je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, 
ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na príslušnom území.

82
 

Nevýhodou tohto mitigačného opatrenia je fakt, že do koncovej siete nie je možné zaradiť nemocnicu v predstihu 
pred začatím prevádzky tejto nemocnice. MZ SR nedisponuje právomocou zaviazať Vládu SR k prijatiu rozhodnutia 
o zmene koncovej siete nemocníc. Je však pravdepodobné a legitímne, že budúci súkromný partner bude 
požadovať takýto záväzok s právnymi konzekvenciami jeho nesplnenia. Vzhľadom na to, že sa v danom prípade 
nebude jednať o koncesnú nemocnicu, zmena právnej úpravy by bola v tomto smere oproti predchádzajúcim 
variantom komplikovanejšia.Ustanovenie § 7 Zákona  o zdravotných poisťovniach by bolo možné doplniť o 
povinnosť ZP uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom, ktorého určí MZSR. Takáto úpravy by však bola nesystematická a 
znamenala by zásah do kompetencie Vlády SR, ktorá nariadením upravuje koncovú sieť nemocníc. 

Riziko neakceptácie súkromného partnera zo strany zdravotníckych pracovníkov spájame s dvoma hlavnými 
dopadmi, a to dopadom na prevádzku UNB a dopadom na prevádzku nUNB. Vo vzťahu k UNB je prítomné riziko 
štrajku zamestnancov, čo by malo za následok prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vo vzťahu k  nUNB 
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 Pozri bližšie časť „Návrhy realistických právnych štruktúr a nástrojov umožňujúcich realizáciu preferovaného modelu vrátane ich zdôvodnenia, 
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 § 5a Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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sa riziko prejavuje neuzatvorením zmluvy s nUNB, čo by mohlo zabrániť, resp. oddialiť spustenie nUNB do 
prevádzky.

83
 Prítomnosť štátu v SPV predmetné riziko mitiguje. 

Riziko nevytvorenia vzťahu s pacientmi je založené na princípe slobodnej voľby poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. Jedná sa o základný princíp práva na ochranu zdravia. Pacienti však svoju voľbu vykonávajú v rámci 
existujúcej ponuky poskytovateľov. Nie je právne prípustné zaviazať pacientov k uzavretiu dohôd o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti s konkrétnym poskytovateľom. Predmetné riziko je preto možné mitigovať výlučne znížením 
existujúcej ponuky poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to ukončením prevádzky zdravotníckych zariadení – 
nemocníc v rámci UNB. 

Riziko nevytvorenia vzťahu s Univerzitami zo strany JV nie je možné mitigovať úpravou v koncesnej zmluve. MZ SR 
nemá priamy vplyv na vzdelávacie inštitúcie. Univerzity sú verejnoprávnymi a samosprávnymi inštitúciami 
zriadenými zákonom, a preto im môže byť povinnosť uložená len zákonom. O organizácii a činnosti verejnej vysokej 
školy rozhodujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom orgány akademickej samosprávy.

84
 Riziku neuzatvorenia 

zmluvy zo strany Univerzít však prikladáme nízku váhu, nakoľko pre Univerzity je získanie kapacít pre praktickú 
výučbu esenciálne pod hrozbou straty akreditácie študijného programu.

85
 

Vzhľadom na to, že sa v danom prípade nebude jednať o koncesnú nemocnicu, riziko neudelenia povolenia zo 
strany BSK nebude zrejme možné mitigovať zmenou legislatívy, tak ako v prípade variantov ZPPP a IPPP. Presun 
právomoci udeliť povolenie všeobecnej nemocnici na MZSR by bolo možné dosiahnuť zadefinovaním 
kvantitatívnych ukazovateľov, ako napr. počtu lôžok v nemocnici v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 

Riziko neudelenia povolenia zo strany BSK je však limitované zákonnými možnosťami BSK zamietnuť žiadosť 
o vydanie povolenia. BSK vydá povolenie rozhodnutím, ak žiadateľ o povolenie preukázal splnenie podmienok podľa 
tohto zákona, inak žiadosť rozhodnutím zamietne.

86
 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

JV 

Neuzatvorenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami Veľmi komplikované pre JV 

Neakceptácia súkromného partnera (SPV) zo strany 
zdravotníckych pracovníkov 

Podrobný plán prechodu pracovníkov 
Vhodná komunikácia a marketing Projektu 
Intenzívna komunikácia MZSR s odbornou a laickou 
verejnosťou 
Spolupráca UNB a nUNB v oblasti plánovania transferu 

Neakceptácia súkromného partnera (SPV) zo strany 
Univerzít 

Trojstranné rokovania medzi UNB, nUNB a Univerzitami 

Neakceptácia súkromného partnera (SPV) zo strany 
pacientov 

Zníženie existujúcej ponuky poskytovania zdravotnej 
starostlivosti ukončením prevádzky vybraných nemocníc UNB 

Nevydanie povolenia zo strany BSK Zmena legislatívy 
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Bližšie posúdenie rizík uskutočniteľnosti vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom  je obsiahnuté v časti „Posúdenie právnych dopadov 
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 Bližšie posúdenie rizík uskutočniteľnosti vo vzťahu medzi UNB, nUNB a Univerzitami je obsiahnuté v časti „Posúdenie právnych dopadov 
ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a identifikáciu právnych nástrojov/ štruktúr podporujúcich plynulý 
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D. Špecifický variant 

Špecifický variant sa vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti vyznačuje absolútnou kontrolu štátu nad SPV, čo 
má v praxi za následok, že štát bude v niektorých prípadoch vystupovať na oboch stranách vzťahu, teda ako vlastník 
SPV a zároveň regulátor sektora, resp. osoba determinujúca podmienky kvality plnenia Projektu. Dvojaké 
postavenie štátu sa javí byť výhodné vo vzťahu k priechodnosti zmien spôsobených implementáciou Projektu, teda 
ukončeniu či zmene existujúcich vzťahov a vytvoreniu nových vzťahov. 

Posúdením právneho rámca systému vzťahov a dopadov implementácie Špecifického variantu na tento systém 
vzťahov boli identifikované nasledovné riziká: 

► Riziko pre kontinuálne zabezpečovanie ochrany práva na zdravie z dôvodov: 

– nevytvorenia nových zmluvných vzťahov nUNB, najmä zmlúv so zdravotnými poisťovňami 

– neakceptácie súkromného partnera (SPV) ako zamestnávateľa zo strany zdravotníckych pracovníkov 

– neakceptácie súkromného partnera (SPV) zo strany Univerzít 

– nevydania povolenia zo strany BSK. 

 

V závislosti od miery zhmotnenia vyššie špecifikovaných rizík môže na rovnakom základe dôjsť k zvýšeniu nákladov 
Projektu a časovému sklzu v implementácii Projektu. 

Významným benefitom Špecifického variantu v porovnaní s variantom ZPPP je odlišné vnímanie SPV odbornou 
a laickou verejnosťou z dôvodu účasti štátu (výlučnej) v SPV. Na druhej strane v porovnaní s variantmi ZPPP aj 
IPPP je Špecifický variant citlivejší na politické tlaky v súvislosti s prijímaním nepopulárnych opatrení na zvyšovanie 
efektivity. 

Zásadnou nevýhodou v porovnaní s variantmi ZPPP aj IPPP je absencia súťaže medzi uchádzačm i o udelenie 
koncesie, súvisiaca možnosť optimalizácie Projektu a s tým spojené riziko nedosiahnutia potrebnej miery 
optimalizácie transferu kapacít z UNB do nUNB. 

Riziko nevytvorenia  zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami, alebo niektorou z nich  zo strany SPV je možné 
mitigovať vhodnou úpravou v koncesnej zmluve. Štát má naviac v SPV a minimálne v jednej ZP kontrolu 
zabezpečenú z titulu postavenia jediného akcionára

87. 
S cieľom mitigácie rizika neuzavretia zmluvného vzťahu zo 

strany zdravotných poisťovní odporúčame zaradenie nUNB do koncovej siete nemocníc, čo je možné dosiahnuť 
zmenou Nariadenia Vlády SR o verejnej minimálnej sieti. Zdravotné poisťovne sú v zmysle ustanovenia § 7 Zákona  
o zdravotných poisťovniach povinné uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov. Koncová sieť poskytovateľov 
je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú 
zdravotnú starostlivosť na príslušnom území.

88
 

Nevýhodou tohto mitigačného opatrenia je fakt, že do koncovej siete nie je možné zaradiť nemocnicu v predstihu 
pred začatím prevádzky tejto nemocnice. MZ SR nedisponuje právomocou zaviazať Vládu SR k prijatiu rozhodnutia 
o zmene koncovej siete nemocníc. Je však pravdepodobné a legitímne, že budúci súkromný partner bude 
požadovať takýto záväzok s právnymi konzekvenciami jeho nesplnenia. Ako alternatívne mitigačné opatrenie sa 
ponúka možnosť úpravy ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o zdravotných poisťovniach doplnením povinnosti 
zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu s koncesnou nemocnicou a udržiavať ju v platnosti počas trvania koncesnej 
zmluvy. V tejto súvislosti by bolo potrebné doplniť do Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti definíciu 
pojmu „koncesná nemocnica“, konkrétne v ustanovení § 4 písm. a) bod 3 ako nový typ poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. 

Riziko neakceptácie súkromného partnera zo strany zdravotníckych pracovníkov spájame s dvoma hlavnými 
dopadmi, a to dopadom na prevádzku UNB a dopadom na prevádzku nUNB. Vo vzťahu k UNB je prítomné riziko 
štrajku zamestnancov, čo by malo za následok prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vo vzťahu k  nUNB 
sa riziko prejavuje neuzatvorením zmluvy s nUNB, čo by mohlo zabrániť, resp. oddialiť spustenie nUNB do 
prevádzky.

89
 Absencia súkromného partnera v SPV predmetné riziko výrazne mitiguje. 
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Za predpokladu, že SPV bude mať formu akciovej spoločnosti 
88

 § 5a Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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Riziko nevytvorenia vzťahu s pacientmi je založené na princípe slobodnej voľby poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. Jedná sa o základný princíp práva na ochranu zdravia. Pacienti však svoju voľbu vykonávajú v rámci 
existujúcej ponuky poskytovateľov. Nie je právne prípustné zaviazať pacientov k uzavretiu dohôd o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti s konkrétnym poskytovateľom. Predmetné riziko je preto možné mitigovať výlučne znížením 
existujúcej ponuky poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to ukončením prevádzky zdravotníckych zariadení – 
nemocníc v rámci UNB. Zníženie existujúcej ponuky je v plnej kompetencii štátu, čo poskytuje Špecifickému variantu 
ďalšiu výhodu. 

Riziko nevytvorenia vzťahu s Univerzitami zo strany SPV je možné mitigovať vhodnou úpravou v koncesnej zmluve. 

MZ SR nemá priamy vplyv na vzdelávacie inštitúcie. Univerzity sú verejnoprávnymi a samosprávnymi inštitúciami 
zriadenými zákonom, a preto im môže byť povinnosť uložená len zákonom. O organizácii a činnosti verejnej vysokej 
školy rozhodujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom orgány akademickej samosprávy.

90
 Riziku neuzatvorenia 

zmluvy zo strany Univerzít však prikladáme nízku váhu, nakoľko pre Univerzity je získanie kapacít pre praktickú 
výučbu esenciálne pod hrozbou straty akreditácie študijného programu.

91
 

Za účelom mitigácie rizika neudelenia povolenia zo strany BSK odporúčame zvážiť prijatie zmeny v rozsahu 
právomocí MZ SR v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti tak, že MZ 
SR bude v prípade realizácie nUNB ako PPP projektu vydávať povolenie na prevádzku koncesnej nemocnice. Hoci 
na vydanie povolenia existuje právny nárok v prípade splnenia požiadaviek stanovených Zákonom 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti  a riziko neudelenia povolenia zo strany BSK je limitované zákonnými 
možnosťami BSK zamietnuť žiadosť o vydanie povolenia

92
, v prípade tak komplexného Projektu, ktorého 

development bude stáť množstvo finančných prostriedkov a času, je vhodné v kľúčových otázkach zabezpečiť čo 
najmenšiu mieru ingerencie tretích strán, nezávislých od zadávateľa Projektu. Vydanie povolenia na prevádzkovanie 
nUNB takou kľúčovou otázkou nepochybne je. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

Špecifický 
variant 

Neuzatvorenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami Zmena legislatívy – povinné uzatvorenie (vhodnej) zmluvy, 
definícia koncesnej nemocnice 

Neakceptácia súkromného partnera (SPV) zo strany 
zdravotníckych pracovníkov 

Podrobný plán prechodu pracovníkov 
Vhodná komunikácia a marketing Projektu 
Intenzívna komunikácia MZSR s odbornou a laickou 
verejnosťou 
Spolupráca UNB a nUNB v oblasti plánovania transferu 

Neakceptácia súkromného partnera (SPV) zo strany 
Univerzít 

Vhodná úprava koncesnej zmluvy 
Trojstranné rokovania medzi UNB, nUNB a Univerzitami 

Neakceptácia SPV zo strany pacientov Zníženie existujúcej ponuky poskytovania zdravotnej 
starostlivosti ukončením prevádzky vybraných nemocníc 
UNB 
Riziko významne mitigované výlučnou kontrolou štátu v SPV 
Vhodná úprava koncesnej zmluvy z hľadiska požiadaviek na 
kvalitu plnenia 

Nevydanie povolenia zo strany BSK Zmena legislatívy – vydanie povolenia v kompetencii MZSR 

 

                                                                                                                                                                                     
prevod/prechod a urovnanie jestvujúcich právnych vzťahov, osobitne k personálu, pacientom, zdravotným poisťovniam, dlžníkom, veriteľom 
a ďalším“. 
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 § 5ods. 2 Vysokoškolského zákona 
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 Bližšie posúdenie rizík uskutočniteľnosti vo vzťahu medzi UNB, nUNB a Univerzitami je obsiahnuté v časti Posúdenie právnych dopadov 
ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a identifikáciu právnych nástrojov/ štruktúr podporujúcich plynulý 
prevod/prechod a urovnanie jestvujúcich právnych vzťahov, osobitne k personálu, pacientom, zdravotným poisťovniam, dlžníkom, veriteľom a 
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§ 15 ods. 1 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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Porovnanie variantov 

Vo vzťahu k dopadovej oblasti vplyvu na jestvujúcu sieť vzťahov v regióne vrátane nového poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, personálu, pacientov, zdravotných poisťovní, 
vzdelávacích inštitúcií, výskumných inštitúcií, dlžníkov, veriteľov a ostatných zainteresovaných subjektov sú všetky 
porovnávané varianty uskutočniteľné. Z hľadiska rizík pre uskutočniteľnosť a spôsobov mitigácie sa ako 
najvýhodnejší javí Špecifický variant pre nízku váhu rizík a vysokú priechodnosť mitigačných opatrení. Nasleduje 
variant IPPP so strednou váhou rizík a strednou účinnosťou mitigačných opatrení, nakoľko umožňuje kombinovať 
mitigačné opatrenia súvisiace s koncesnou zmluvou a  účasťou verejného partnera v SPV, ktorá môže zlepšiť 
negatívne vnímanie účasti súkromného prvku v pozícii najväčšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v regióne. 
Váha rizík variantu ZPPP sa javí ako vysoká so strednou účinnosťou mitigačných opatrení. Variant JV sa javí ako 
najviac rizikový pre absenciu kontrolných mechanizmov štátu a s tým súvisiacu nízku možnosť aplikácie mitigačných 
opatrení. 

 

 

Sumarizačná tabuľka 

Riziko ZPPP IPPP JV Špecifický variant 

Neuzatvorenie 
zmlúv so 
zdravotnými 
poisťovňami 

Zmena legislatívy – povinné 
uzatvorenie (vhodnej) 
zmluvy, definícia koncesnej 
nemocnice 

Zmena legislatívy – povinné 
uzatvorenie (vhodnej) 
zmluvy, definícia koncesnej 
nemocnice 
Riziko mitigované samotnou 
účasťou štátu v SPV 

Veľmi komplikované pre JV Zmena legislatívy – povinné 
uzatvorenie (vhodnej) 
zmluvy, definícia koncesnej 
nemocnice 

Neakceptácia 
súkromného 
partnera (SPV) 
zo strany 
zdravotníckych 
pracovníkov 

Podrobný plán prechodu 
pracovníkov 
Vhodná komunikácia a 
marketing Projektu 
Intenzívna komunikácia MZ 
SR s odbornou a laickou 
verejnosťou 
Spolupráca UNB a nUNB 
v oblasti plánovania 
transferu 
Spätná väzba trhu k plánu, 
mechanizmom a formám 
transferu v procese 
verejného obstarávania 

Podrobný plán prechodu 
pracovníkov 
Vhodná komunikácia a 
marketing Projektu 
Intenzívna komunikácia MZ 
SR s odbornou a laickou 
verejnosťou 
Spolupráca UNB a nUNB 
v oblasti plánovania 
transferu 
Spätná väzba trhu k plánu, 
mechanizmom a formám 
transferu v procese 
verejného obstarávania 
Riziko mitigované účasťou 
štátu v SPV 

Podrobný plán prechodu 
pracovníkov 
Vhodná komunikácia a 
marketing Projektu 
Intenzívna komunikácia 
MZSR s odbornou a laickou 
verejnosťou 
Spolupráca UNB a nUNB 
v oblasti plánovania 
transferu 

Podrobný plán prechodu 
pracovníkov 
Vhodná komunikácia a 
marketing Projektu 
Intenzívna komunikácia 
MZSR s odbornou a laickou 
verejnosťou 
Spolupráca UNB a nUNB 
v oblasti plánovania 
transferu 

Neakceptácia 
súkromného 
partnera (SPV) 
zo strany 
Univerzít 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy 
Trojstranné rokovania medzi 
UNB, nUNB a Univerzitami 
Spätná väzba trhu 
k podmienkam praktickej 
výučby v nUNB 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy 
Trojstranné rokovania medzi 
UNB, nUNB a Univerzitami 
Spätná väzba trhu 
k podmienkam praktickej 
výučby v nUNB 
Riziko mitigované účasťou 
štátu v SPV 

Trojstranné rokovania medzi 
UNB, nUNB a Univerzitami 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy 
Trojstranné rokovania medzi 
UNB, nUNB a Univerzitami 

Neakceptácia 
SPV zo strany 
pacientov 

Zníženie existujúcej ponuky 
poskytovania zdravotnej 
starostlivosti ukončením 
prevádzky vybraných 
nemocníc UNB 

Zníženie existujúcej ponuky 
poskytovania zdravotnej 
starostlivosti ukončením 
prevádzky vybraných 
nemocníc UNB 
Riziko mitigované účasťou 

Zníženie existujúcej ponuky 
poskytovania zdravotnej 
starostlivosti ukončením 
prevádzky vybraných 
nemocníc UNB 

Zníženie existujúcej ponuky 
poskytovania zdravotnej 
starostlivosti ukončením 
prevádzky vybraných 
nemocníc UNB 
Riziko významne 
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Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy z hľadiska 
požiadaviek na kvalitu 
plnenia 

štátu v SPV 
Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy z hľadiska 
požiadaviek na kvalitu 
plnenia 

mitigované výlučnou 
kontrolou štátu v SPV 
Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy z hľadiska 
požiadaviek na kvalitu 
plnenia 

Nevydanie 
povolenia zo 
strany BSK 

Zmena legislatívy – vydanie 
povolenia v kompetencii MZ 
SR 

Zmena legislatívy – vydanie 
povolenia v kompetencii MZ 
SR 

Zmena legislatívy– vydanie 
povolenia v kompetencii 
MZSR 

Zmena legislatívy – vydanie 
povolenia v kompetencii 
MZSR 
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Posúdenie súčasného právneho rámca a potrieb/možností jeho úprav v dôsledku realizácie preferovanej 
voľby osobitne so zameraním na existenciu masívnej sektorovej regulácie 

 

Základný popis dopadovej oblasti 

V tejto časti správy sa venujeme sektorovej regulácii v zdravotníctve s cieľom identifikovať riziká uskutočniteľnosti 
Projektu spočívajúce v súčasnej právnej úprave. Sektorová regulácia je špecifikom nemocničného PPP projektu, 
ktorý bude realizovaný v prostredí s obmedzenou možnosťou cenotvorby, ba čo viac s predpokladom priamych 
zásahov štátu do cien relevantných pre profitabilitu a úspešnosť Projektu ako celku. Pre úspešnú implementáciu 
Projektu je nevyhnutné identifikovať tie oblasti sektorovej regulácie, ktoré z hľadiska spätnej väzby trhu môžu byť 
vnímané ako rizikové, prípadne až neakceptovateľné a navrhnúť účinné opatrenia na mitigáciu týchto rizík. 

Sektorová regulácia sa dotýka celého spektra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a preto je potrebné mať na 
pamäti, že dopady zásahov do regulácie budú mať celoplošný vplyv a rozličný charakter u jednotlivých 
poskytovateľov. Zmeny v trendoch poskytovania zdravotnej starostlivosti, zmeny v skladbe poskytovaných služieb a 
posun k jednodňovej starostlivosti je potrebné premietnuť v zmenách platobného systému. Za účelom obmedzenia 
vplyvu na existujúcich poskytovateľov sa javí ako účelné prijatie osobitnej právnej úpravy pre koncesné nemocnice, 
ktoré by umožnilo vytvorenie priaznivých podmienok pre nový typ nemocníc bez ohrozenia fungovania 
a ekonomickej stability tých existujúcich, samozrejme za predpokladu dodržania pravidiel týkajúcich sa štátnej 
pomoci. 

Bankovateľnosť Projektu je základom jeho úspešnej implementácie. Predpokladom bankovateľnosti je stabilný 
a predvídateľný cash-flow. Hlavným rizikom uskutočniteľnosti Projektu vo vzťahu k dopadovej oblasti sektorovej 
regulácie je pokles príjmov a/alebo zvýšenie nákladov prevádzky nUNB v dôsledku regulačných zásahov štátu. 

Zásadným rizikom Projektu je implementácia platobného mechanizmu založeného na kategorizácii druhov diagnóz 
s priradením konkrétnej váhy (koeficientu) jednotlivým kategórií diagnóz označovaným ako „Diagnoses related 
groups“ (ďalej len ako „DRG“). Výška základnej sadzby DRG a relatívna váha, ktorá bude jednotlivým kategóriám 
diagnóz priradená v zásadnej miere podmienia výšku príjmov nUNB a tým aj uskutočniteľnosť samotného Projektu. 

 

Právny rámec dopadovej oblasti 

Štát je v zmysle Ústavy Slovenskej republiky zodpovedný za zabezpečenie práva občanov na zdravie. Zhmotnením 
tohto práva je zabezpečenie prístupu každého občana k zdravotnej starostlivosti. Pre účely zabezpečenia plynulého 
chodu zdravotníctva s nepretržitým poskytovaním zdravotnej starostlivosti si štát zachováva kontrolu nad príjmami a 
výdavkami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v najširšom zmysle, ako aj nad technickým, personálnym a 
materiálnym zabezpečením zdravotníckych zariadení vrátane ich kategorizácie. Pre identifikáciu rizík 
uskutočniteľnosti Projektu, posúdenie ich váhy a návrh účinných mitigačných opatrení analyzujeme v tejto časti 
nasledovné oblasti sektorovej regulácie: 

► Cenová regulácia 

► Regulácia prerozdeľovania 

► Technická a personálna regulácia 

► Organizačná regulácia 

► Mzdová regulácia 

► Lieková regulácia 

► Regulácia prístupu na trh. 

 

► Cenová regulácia 

Implementácia Projektu je z hľadiska cenovej regulácie k dnešnému dňu limitovaná najmä nasledovnými predpismi 
v znení neskorších predpisov: 

– Opatrenie MZ SR č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v 
oblasti zdravotníctva  
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– Nariadenie Vlády SR č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti  

– Nariadenie Vlády SR č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania 
zdravotnej starostlivosti  

– Nariadenie Vlády SR č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov 

– Nariadenie Vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony 
čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia 

– Nariadenie Vlády SR č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná 
poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci.  

Pri nákupe špecializovanej zdravotnej starostlivosti používajú ZP v Slovenskej republike 3 základné platobné 
mechanizmy: 

– platba za výkon, 

– platba za lôžkodeň 

– platba za ukončenú hospitalizáciu. 

Vzhľadom na zloženie poskytovaných medicínskych služieb nUNB bude pre účely realizácie Projektu nUNB 
potrebné zmeniť platobný mechanizmus vo vzťahu k jednodňovej starostlivosti. V súčasnosti je UNB odmeňovaná 
za ukončenú hospitalizáciu v závislosti od dĺžky jej trvania. Takto nastavený platobný mechanizmus nemotivuje 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k efektivite a ekonomicky negatívne postihuje tých poskytovateľov, ktorí 
dokážu poskytnúť pacientovi starostlivosť v rovnakej kvalite, za jeden deň. Cena za ukončenú hospitalizáciu nie je 
záväzne stanovená právnym predpisom.  

Zmena odplaty za jednodňovú starostlivosť je podmienená zmenou Opatrenia č. 07045/2003 – OAP  - (Príloha č. 4), 
ktoré upravuje reguláciu cien a podmienky regulácie cien výkonov zdravotnej starostlivosti.  

 

► DRG 

Pri tomto mechanizme je za každý pobyt v nemocnici uhrádzaná paušálna platba (úhrada za prípad príslušnej 
diagnostickej skupiny), a to na základe určitých kritérií (atribútov prípadov), ktorými sú najmä hlavná diagnóza, 
vedľajšie diagnózy, vykonané procedúry/výkony, vek, pohlavie, spôsob prepustenia z nemocnice, závažnosť 
zdravotného stavu, u novorodencov pôrodná hmotnosť a ďalšie kritériá. Priradenie hospitalizačného prípadu k určitej 
skupine diagnóz sa realizuje podľa presne stanovených pravidiel prostredníctvom zoskupovacieho softvéru. Výška 
základnej sadzby za skupinu diagnóz sa vyráta na základe priemeru skutočných nákladov nemocníc. 

Vyhláškou MZSR č. 337/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém 
diagnosticko-terapeutických skupín, bola pripravená kategorizácia zdravotných výkonov. Implementácia systému 
DRG však predpokladá vykonanie komplexných legislatívnych zmien v oblasti cenovej regulácie. 

Výsledkom implementácie systému DRG by mal byť prechod od dojednávania výšky úhrad za hospitalizačný prípad 
dohodou medzi poskytovateľom a poisťovňou k DRG modelu založenému na transparentne kalkulovaných 
relatívnych váhach vynásobených základnou sadzbou, ktorá bude len zriedka doplňovaná o ďalšie úhrady. 

► Regulácia prerozdeľovania 

Prerozdeľovanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia medzi ZP je limitovaná najmä nasledovnými 
predpismi: 

– Zákon o zdravotnom poistení, 

– Vyhláška MZSR č. 263/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-
nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a na jej vyradenie z tohto zoznamu, 

– Vyhláška MZSR č. 264/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaraďovaní poistencov do 
farmaceuticko-nákladových skupín, 

– Vyhláška MZSR č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov, 

– Vyhláška MZSR č. 447/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 
2014, 

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/index_jaspi0.asp?MOD=html&FIR=demo&JEL=n&AGE=zak&IDC=722/2004
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/index_jaspi0.asp?MOD=html&FIR=demo&JEL=n&AGE=zak&IDC=776/2004
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/index_jaspi0.asp?MOD=html&FIR=demo&JEL=n&AGE=zak&IDC=226/2005
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– Vyhláška MZSR č. 448/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na 
rok 2014. 

Regulácia prerozdeľovania poistného medzi ZP sleduje kompenzáciu tých ZP, ktorých poistenci majú vyššie riziko 
vzniku nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Regulácia prerozdeľovania nemá priamy vplyv na príjmy 
a výdavky nUNB. Môže však byť zohľadňovaná zo strany ZP pri dojednávaní výšky úhrad za hospitalizačný prípad. 
Regulácia prerozdeľovania za súčasného právneho stavu nepredstavuje riziko uskutočniteľnosti Projektu. 

V tomto momente nie je zrejmé, nakoľko bude systém prerozdeľovania prostriedkov verejného zdravotného 
poistenia medzi ZP ovplyvnený zavedením systému DRG. Nestabilita v prerozdelení prostriedkov medzi ZP môže 
negatívne ovplyvniť dojednania medzi ZP a nUNB. 

 

► Technická a personálna regulácia 

Implementácia Projektu nUNB bude z hľadiska technickej a personálnej regulácie limitovaná najmä nasledovnými 
predpismi: 

– Vyhláška MZSR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku 
zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia 

– Výnos MZSR  č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-
technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) 

Je pravdepodobné, že z hľadiska efektivity prevádzky nUNB bude potrebné zmeniť parametre vyššie uvedených 
predpisov. Konkrétne návrhy na zmeny týchto predpisov vyvstanú pravdepodobne v priebehu výberu súkromného 
partnera v procese jeho obstarávania. 

 

► Mzdová regulácia  

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej
93

 starostlivosti obsahuje osobitné ustanovenia o minimálnej výške základnej 
zložky mzdy niektorých zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti – 
lekára a zubného lekára (§ 80a a 80b zákona), a to bez ohľadu na to, či sú súkromné alebo štátne. 

Odmeňovanie sestier je regulované zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje platové triedy a platové stupne 
zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme. 

Vo vzťahu k neštátnym zariadeniam neexistuje v súčasnosti osobitná regulácia platov sestier a iných zdravotníckych 
pracovníkov s výnimkou lekárov a zubných lekárov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

ÚS SR Nálezom sp. zn. PL. ÚS 13/2012 rozhodol, že zákon č. 62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch 
sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je 
v súlade s čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy SR. 

Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy SR dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca 
účinnosť zákon č. 62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. NRSR neuviedla označený zákon do súladu s 
Ústavou Slovenskej republiky, a preto stratil platnosť dňa 23.03.2014.

94
 

Z hľadiska uskutočniteľnosti Projektu nepredstavuje mzdová regulácia zásadné riziko uskutočniteľnosti, hoci ju bude 
potrebné zohľadniť v nákladoch Projektu.Je však potrebné brať do úvahy obmedzenie zmluvnej voľnosti pri 
dojednávaní pracovných zmlúv s lekármi a prípadne aj zubnými lekármi a tiež viazanosť výšky základnej zložky 
mzdy lekára a zubného lekára na priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky 
zistenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, 
v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. 
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§ 80a a 80b Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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Po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 23.09.2013 



 
 

 

Právne zhodnotenie  Posúdenie súčasného právneho rámca so 
zameraním na jestvujúcu sieť vzťahov v 

regióne 

Posúdenie súčasného právneho rámca so zameraním na jestvujúcu sieť 
vzťahov v regióne 

165 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

► Organizačná regulácia  

Implementácia Projektu nUNB bude z hľadiska organizačnej regulácie limitovaná najmä nasledovným predpisom: 

– Nariadenie Vlády SR o verejnej minimálnej sieti 

S cieľom zabezpečenia bankovateľnosti Projektu nUNB a zabezpečenia dopytu po službách nUNB odporúčame 
zaradiť nUNB do koncovej siete nemocníc, a to  zmenou Nariadenia Vlády SR o verejnej minimálnej sieti. Koncová 
sieť poskytovateľov je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí 
poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na príslušnom území.

95
 

Zdravotné poisťovne sú v zmysle ustanovenia § 7 Zákona o zdravotných poisťovniach povinné uzatvárať zmluvy o 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej 
minimálnej siete poskytovateľov; ak je verejná sieť poskytovateľov na príslušnom území menšia ako verejná 
minimálna sieť poskytovateľov, je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti v rozsahu verejnej siete poskytovateľov. Zaradenie nUNB do koncovej siete poskytovateľov 
mitiguje riziko neuzatvorenia zmluvy medzi nUNB a ZP. 

Nevýhodou tohto mitigačného opatrenia je fakt, že do koncovej siete nie je možné zaradiť nemocnicu v predstihu 
pred začatím prevádzky tejto nemocnice. MZ SR nedisponuje právomocou zaviazať Vládu SR k prijatiu rozhodnutia 
o zmene koncovej siete nemocníc. Je však pravdepodobné a legitímne, že budúci súkromný partner bude 
požadovať takýto záväzok s právnymi konzekvenciami jeho nesplnenia. 

Ako alternatívne riešenie sa ponúka možnosť úpravy ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o zdravotných 

poisťovniach doplnením povinnosti zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu s koncesnou nemocnicou.  

 

► Lieková regulácia 

Implementácia Projektu nUNB bude z hľadiska liekovej regulácie limitovaná najmä nasledovnými predpismi: 

– Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

– Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 2010 č. OPL0410-S21802-OL-
2010, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe 
verejného zdravotného poistenia (oznámenie 539/2010 Z. z.) v znení neskorších predpisov.  

Z hľadiska uskutočniteľnosti Projektu nepredstavuje lieková regulácia zásadné riziko uskutočniteľnosti Projektu. Je 
však potrebné brať do úvahy obmedzenie zmluvnej voľnosti pri dojednávaní zmlúv s dodávateľmi liekov. 

Lieková regulácia môže znamenať riziko pre implementáciu Projektu vo vzťahu k zavedeniu systému DRG. Pevné 
stanovenie cien liekov znemožní nUNB reagovať na zmeny v platbách za poskytovanú zdravotnú starostlivosť, ktorá 
nastane v dôsledku zavedenia systému DRG. 

 

► Regulácia prístupu na trh 

Zdravotnícke zariadenia vrátane nUNB je možné prevádzkovať výlučne na základe povolenia
96

. V zmysle 
ustanovenia § 12 ods. 3 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti orgán príslušný na vydanie povolenia –
príslušný samosprávny kraj  vydá povolenie právnickej osobe, ak 

– má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu v tom povolaní, v ktorom 
má poskytovateľ prevažne poskytovať zdravotnú starostlivosť

97
; v prípade žiadateľa o vydanie povolenia na 

prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak má určeného odborného zástupcu s licenciou 
na výkon činnosti odborného zástupcu, 

– má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, 

– priestory vo vlastníctve alebo nájme spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia. 
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§ 5 ods. 5 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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§ 11 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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§ 68 ods. 1 písm. c)Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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S ohľadom na nastavenie PPP variantov bude potrebné doplniť ustanovenie § 12 ods. 3 Zákona o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti o možnosť využitia vzťahu štát – koncesionár k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná 
starostlivosť poskytovať.V zmysle ustanovenia § 13 ods. 5 písm. c) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti je totiž prevádzkovateľ, ktorý žiada o vydanie povolenia povinný predložiť doklad o vlastníctve alebo 
zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať. Predmetné zákonné ustanovenie 
bude v prípade realizácie nUNB ako PPP projektu potrebné doplniť o možnosť predloženia koncesnej zmluvy. 

Za účelom zníženia vplyvu tretích strán na implementáciu a úspešnosť Projektu nUNB odporúčame zvážiť zmenu 
rozsahu právomoci MZ SR v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti tak, 
že MZ SR bude v prípade realizácie nUNB ako PPP projektu vydávať povolenie na prevádzku koncesnej 
nemocnice. V tejto súvislosti odporúčame v prípade realizácie nUNB ako PPP projektu doplniť do Zákona o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti definíciu pojmu “Koncesná nemocnica”, konkrétne v ustanovení § 4 písm. 
a) bod 3 ako nový typ poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s odkazom na relevantné ustanovenia Zákona o 
verejnom obstarávaní.  

Bez ohľadu na typ prevádzkovateľa nUNB (verejný alebo súkromný) je prevádzkovateľ povinný prevádzkovať nUNB 
v súlade so zákonnými podmienkami prevádzky.

98
Nesplneniepodmienok stanovených všeobecne záväznými 

predpismi môže mať za následok dočasné pozastavenie povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia až do 
odstránenia zistených nedostatkov.
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MZ SR má dosah na zmeny podmienok prevádzky zdravotníckych zariadení, najmä podmienok personálneho 
zabezpečenia a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. 

 

Špecifiká, riziká, benefity a odporúčania pre dopadovú oblasť 

Z hľadiska vplyvu sektorovej regulácie na implementáciu Projektu je podstatné postavenie MZ SR voči nUNB  a s 
tým súvisiaca miera zainteresovanosti na: 

► Príjmoch a výdavkoch nUNB 

► Technických parametroch nUNB 

► Povolení prevádzky nUNB. 

 

MZ SR je orgánom cenovej regulácie v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien 
nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach.

100
 MZ SR má kontrolu nad zmenou v systéme úhrad za 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti. MZ SR bude preto mať vplyv na príjmy nUNB. ÚDZS je zodpovedný za 
zavedenie systému DRG. Vzhľadom na vplyv MZ SR na sektorovú reguláciu považujeme za účinný nástroj mitigácie 
rizík účasť MZ SR v SPV. Ďalším nástrojom mitigácie je vhodné dojednanie platobného mechanizmu v koncesnej 
zmluve, ktorý zabezpečí spravodlivú a motivačnú kompenzáciu koncesionára a možnosť flexibilnej úpravy v prípade 
zmien v cenovej regulácii. 

Najväčšiu mieru zainteresovanosti na fungovaní nUNB má MZ SR v prípade Špecifického variantu, nasledujú 
varianty IPPP a JV s menšinovou majetkovou účasťou štátu a nakoniec variant ZPPP bez majetkovej účasti štátu. 

Jednotlivé varianty ďalej hodnotíme osobitne z pohľadu špecifík, rizík a benefitov pre dopadovú oblasť. V závere 
každej časti sú v samostatnej tabuľke identifikované riziká uskutočniteľnosti Projektu spolu s odporúčaniami opatrení 
na mitigáciu. 

 

A. ZPPP 

Špecifikom ZPPP variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je 100%-né súkromné vlastníctvo SPV 
realizujúcej Projekt. 
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Napríklad Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 
prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia, Nariadeni Vlády SSR č. 752/2004 Z.z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na 
hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-
OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 
99

§ 18 ods. 2 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
100

§ 20 ods. 3 Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov 
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Posúdením právneho rámca systému vzťahov a dopadov implementácie variantu ZPPP na tento systém vzťahov 
bolo identifikované nasledovné riziko: 

► Riziko nebankovateľnosti a finančnej nedostupnosti z dôvodov: 

– zmeny v spôsobe a výške úhrad za zdravotnú starostlivosť (zavedenie systému DRG) 

– zmeny v cenách za výkony zdravotnej starostlivosti 

– zmeny v personálnych nákladoch 

– obmedzenia efektivity nUNB predpismi technickej a personálnej regulácie 

 

V závislosti od miery zhmotnenia vyššie špecifikovaných rizík môže byť Projekt zo strany finančného sektora 
vyhodnotený ako nebankovateľný, prípadne môže dôjsť k zvýšeniu ceny vstupnej investície a predraženiu celého 
Projektu. 

Z hľadiska sektorovej regulácie je benefitom ZPPP variantu v porovnaní s variantmi JV a Špecifický variant získanie 
spätnej väzby trhu k jednotlivým oblastiam sektorovej regulácie v procese verejného obstarávania, s konkrétnymi 
návrhmi na zmenu ustanovení obmedzujúcich efektivitu a profitabilitu. V procese verejného obstarávania je rovnako 
možné mitigovať riziko spojené s technickou a personálnou reguláciou. 

Negatívne následky zavedenia systému DRG je možné mitigovať vhodnou úpravou platobného mechanizmu 
v koncesnej zmluve, najmä dojednaním podmienok pre výpočet negatívnych dopadov zavedenia systému DRG 
a dojednania spôsobu náhrady týchto výpadkov alebo úpravou rozdelenia rizík tak, aby koncesionár neniesol riziko 
budúcich zmien, ktoré nemôže vhodne manažovať. 

Riziko spojené s cenovou reguláciou je potrebné vnímať z dvoch pohľadov, a to z pohľadu dopadov súčasnej 
právnej úpravy a z pohľadu dopadov budúcich zmien regulácie. V zásade je možné ustáliť, že dopady súčasnej 
právnej úpravy je možné v prípade potreby mitigovať legislatívnymi zmenami a dopady budúcich zmien sektorovej 
regulácie je možné mitigovať úpravou platobného mechanizmu v koncesnej zmluve alebo úpravou rozdelenia rizík 
tak, aby koncesionár neniesol riziko budúcich zmien, ktoré nemôže vhodne manažovať.Na druhej strane je vhodné, 
aby táto úprava zohľadňovala aj prípadné benefity spojené s cenovou reguláciou v prospech koncesionára a náležitý 
podiel na týchto benefitoch zo strany štátu. 

Riziko zmeny cien za výkony zdravotnej starostlivosti a riziko regulačnými zásahmi vyvolaných zmien 
v personálnych nákladoch je tiež možné mitigovať vhodnou úpravou platobného mechanizmu v koncesnej zmluve, 
ktorý zabezpečí spravodlivú a motivačnú kompenzáciu koncesionára a možnosť flexibilnej úpravy v prípade zmien v 
cenovej regulácii,resp. úpravou rozdelenia rizík.  

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

ZPPP 

Zavedenie systému DRG Vhodná úprava rozdelenia rizík a platobného mechanizmu 
v koncesnej zmluve  
Spätná väzba trhu k nastaveniu DRG v procese verejného 
obstarávania 
Legislatívne zmeny 

Zmeny v cenách za výkony zdravotnej starostlivosti Vhodná úprava rozdelenia rizík a platobného mechanizmu 
v koncesnej zmluve 
Spätná väzba trhu k nastaveniu cien za výkony zdravotnej 
starostlivosti v procese verejného obstarávania 
Legislatívne zmeny  

Zmeny v personálnych nákladoch Vhodná úprava rozdelenia rizík a platobného mechanizmu 
v koncesnej zmluve 
Legislatívne zmeny 

Obmedzenia efektivity nUNB predpismi technickej 
a personálnej regulácie 

Spätná väzba trhu k predpisom technickej a personálnej 
regulácie v procese verejného obstarávania 
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 Legislatívne zmeny  

 

 

B. IPPP 

Špecifikom IPPP variantu vo vzťahu k sektorovej regulácii je pozícia štátu ako menšinového vlastníka majetkového 
podielu v SPV

101
. 

Posúdením právneho rámca systému vzťahov a dopadov implementácie variantu IPPP na tento systém vzťahov 
bolo identifikované nasledovné riziko: 

► Riziko nebankovateľnosti a finančnej nedostupnosti z dôvodov: 

– zmeny v spôsobe a výške úhrad za zdravotnú starostlivosť (zavedenie systému DRG) 

– zmeny v cenách za výkony zdravotnej starostlivosti 

– zmeny v personálnych nákladoch 

– obmedzenia efektivity nUNB predpismi technickej a personálnej regulácie 

V závislosti od miery zhmotnenia vyššie špecifikovaných rizík môže byť Projekt zo strany finančného sektora 
vyhodnotený ako nebankovateľný, prípadne môže dôjsť k zvýšeniu ceny vstupnej investície a predraženiu celého 
Projektu. 

Z hľadiska sektorovej regulácie je benefitom IPPP variantu v porovnaní s variantmi JV a Špecifický variant získanie 
spätnej väzby trhu k jednotlivým oblastiam sektorovej regulácie v procese verejného obstarávania, s konkrétnymi 
návrhmi na zmenu ustanovení obmedzujúcich efektivitu a profitabilitu. V procese verejného obstarávania je rovnako 
možné mitigovať riziko spojené s technickou a personálnou reguláciou. 

Negatívne následky zavedenia systému DRG je možné mitigovať vhodnou úpravou platobného mechanizmu 
v koncesnej zmluve, najmä dojednaním podmienok pre výpočet negatívnych dopadov zavedenia systému DRG 
a dojednania spôsobu náhrady týchto výpadkov alebo úpravou rozdelenia rizík tak, aby koncesionár neniesol riziko 
budúcich zmien, ktoré nemôže vhodne manažovať. 

Riziko spojené s cenovou reguláciou je potrebné vnímať z dvoch pohľadov, a to z pohľadu dopadov súčasnej 
právnej úpravy a z pohľadu dopadov budúcich zmien regulácie. V zásade je možné ustáliť, že dopady súčasnej 
právnej úpravy je možné v prípade potreby mitigovať legislatívnymi zmenami a dopady budúcich zmien sektorovej 
regulácie je možné mitigovať úpravou platobného mechanizmu v koncesnej zmluve alebo úpravou rozdelenia rizík 
tak, aby koncesionár neniesol riziko budúcich zmien, ktoré nemôže vhodne manažovať. Na druhej strane je vhodné, 
aby táto úprava zohľadňovala aj prípadné benefity spojené s cenovou reguláciou v prospech koncesionára a náležitý 
podiel na týchto benefitoch zo strany štátu. 

Riziko zmeny cien za výkony zdravotnej starostlivosti a riziko regulačnými zásahmi vyvolaných zmien 
v personálnych nákladoch je tiež možné mitigovať vhodnou úpravou platobného mechanizmu v koncesnej zmluve, 
resp. úpravou rozdelenia rizík.  

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

IPPP 

Zavedenie systému DRG Vhodná úprava rozdelenia rizík a platobného mechanizmu 
v koncesnej zmluve  
Spätná väzba trhu k nastaveniu DRG v procese verejného 
obstarávania 
Legislatívne zmeny 

Zmeny v cenách za výkony zdravotnej starostlivosti Vhodná úprava rozdelenia rizík a platobného mechanizmu 
v koncesnej zmluve 
Spätná väzba trhu k nastaveniu cien za výkony zdravotnej 
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Z dôvodu predídenia poziciovania SPV do pozície verejného obstarávateľa. 
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starostlivosti procese verejného obstarávania 
Legislatívne zmeny  

Zmeny v personálnych nákladoch Vhodná úprava rozdelenia rizík a platobného mechanizmu 
v koncesnej zmluve 
Legislatívne zmeny 

Obmedzenia efektivity nUNB predpismi technickej 
a personálnej regulácie 

Spätná väzba trhu k predpisom technickej a personálnej 
regulácie v procese verejného obstarávania 
Legislatívne zmeny  

 

C. JV 

Špecifikom JV variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je spoločná majetková účasť verejného 
a súkromného partnera v SPV. Zodpovednosť za implementáciu Projektu je v plnej miere ponechaná na JV a stavia 
štát do pozície absolútnej závislosti od konsenzu so súkromným partnerom. Uzatvorenie koncesnej zmluvy medzi 
štátom a JV, alebo obdobnej zmluvy by znamenalo obchádzanie Zákona o verejnom obstarávaní. 

Posúdením právneho rámca systému vzťahov a dopadov implementácie variantu IPPP na tento systém vzťahov 
bolo identifikované nasledovné riziko: 

► Riziko nebankovateľnosti a finančnej nedostupnosti z dôvodov: 

– zmeny v spôsobe a výške úhrad za zdravotnú starostlivosť (zavedenie systému DRG) 

– zmeny v cenách za výkony zdravotnej starostlivosti 

– zmeny v personálnych nákladoch 

– obmedzenia efektivity nUNB predpismi technickej a personálnej regulácie 

Z hľadiska sektorovej regulácie je nevýhodou JV  variantu v porovnaní s variantmi ZPPP a IPPP absencia  spätnej 
väzby trhu k jednotlivým oblastiam sektorovej regulácie v procese verejného obstarávania. V procese verejného 
obstarávania preto nie je  možné mitigovať riziko spojené s technickou a personálnou reguláciou. Hoci rozumieme, 
že aj v tomto prípade by bol súkromný partner vyberaný na základe transparentného výberového procesu, absencia 
mechanizmov verejného obstarávania a koncesnej zmluvy by z tohto pohľadu bola nevýhodou. 

Jediným mitigačným opatrením vo vzťahu k variantu JV a dopadovej oblasti sektorovej regulácie sú legislatívne 
zmeny predpisov cenovej, technickej a personálnej regulácie obmedzujúcich profitabilitu a efektivitu poskytovania 
zdravotnej starostlivosti.  

Negatívne následky zavedenia systému DRG nie je možné mitigovať vhodnou úpravou platobného mechanizmu 
v koncesnej zmluve, nakoľko variant JV počíta s trhovým charakterom JV, bez možnosti mitigovať negatívne vplyvy 
sektorovej regulácie na príjmy a výdavky JV v koncesnej zmluve. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

JV 

Zavedenie systému DRG Legislatívne zmeny 

Zmeny v cenách za výkony zdravotnej starostlivosti Legislatívne zmeny  

Zmeny v personálnych nákladoch Legislatívne zmeny 

Obmedzenia efektivity nUNB predpismi technickej 
a personálnej regulácie 

Legislatívne zmeny 
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D. Špecifický variant 

Špecifický variant sa vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti vyznačuje absolútnou zainteresovanosťou  štátu v 
SPV, čo má v praxi za následok, že štát bude v niektorých prípadoch vystupovať na oboch stranách vzťahu, teda 
ako vlastník SPV a zároveň regulátor sektora, resp. osoba determinujúca podmienky kvality plnenia Projektu. 
Dvojaké postavenie štátu sa javí byť výhodné vo vzťahu k priechodnosti zmien sektorovej regulácie (ak budú 
potrebné) a naopak mitigácii negatívnych dopadov spôsobených zmenami v sektorovej regulácii.  

Posúdením právneho rámca systému vzťahov a dopadov implementácie Špecifického variantu na tento systém 
vzťahov boli identifikované nasledovné riziká: 

► Riziko nebankovateľnosti a finančnej nedostupnosti z dôvodov: 

– zmeny v spôsobe a výške úhrad za zdravotnú starostlivosť (zavedenie systému DRG) 

– zmeny v cenách za výkony zdravotnej starostlivosti 

– zmeny v personálnych nákladoch 

– obmedzenia efektivity nUNB predpismi technickej a personálnej regulácie 

V závislosti od miery zhmotnenia vyššie špecifikovaných rizík môže byť Projekt zo strany finančného sektora 
vyhodnotený ako nebankovateľný, prípadne môže dôjsť k zvýšeniu ceny vstupnej investície a predraženiu celého 
Projektu. 

Z hľadiska sektorovej regulácie je nevýhodou Špecifického variantu v porovnaní s variantmi ZPPP a IPPP absencia 
spätnej väzby trhu k jednotlivým oblastiam sektorovej regulácie v procese verejného obstarávania a konkrétnych 
návrhov na zmenu ustanovení obmedzujúcich efektivitu a profitabilitu. V procese verejného obstarávania nie je 
možné mitigovať riziko spojené s technickou a personálnou reguláciou, nakoľko poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti bude SPV so 100 %nou účasťou MZSR , nie subjekt, ktorý vzíde zo súťaže. 

Negatívne následky zavedenia systému DRG je možné mitigovať vhodnou úpravou platobného mechanizmu 
v koncesnej zmluve, najmä dojednaním podmienok pre výpočet negatívnych dopadov zavedenia systému DRG 
a dojednania spôsobu náhrady týchto výpadkov alebo úpravou rozdelenia rizík tak, aby koncesionár neniesol riziko 
budúcich zmien, ktoré nemôže vhodne manažovať. Naviac 100%-ná účasť MZ SR v SPV bude pravdepodobne 
významne motivovať štát, aby zaviedol systém DRG tak, aby neohrozil nUNB a Projekt ako celok. 

Riziko spojené s cenovou reguláciou je potrebné vnímať z dvoch pohľadov, a to z pohľadu dopadov súčasnej 
právnej úpravy a z pohľadu dopadov budúcich zmien regulácie. V zásade je možné ustáliť, že dopady súčasnej 
právnej úpravy je možné v prípade potreby mitigovať legislatívnymi zmenami v kompetencii MZ SR a dopady 
budúcich zmien sektorovej regulácie je možné mitigovať úpravou platobného mechanizmu v koncesnej zmluve 
alebo úpravou rozdelenia rizík tak, aby koncesionár neniesol riziko budúcich zmien, ktoré nemôže vhodne 
manažovať.Na druhej strane je vhodné, aby táto úprava zohľadňovala aj prípadné benefity spojené s cenovou 
reguláciou v prospech koncesionára a náležitý podiel na týchto benefitoch zo strany štátu. 

Riziko zmeny cien za výkony zdravotnej starostlivosti a riziko regulačnými zásahmi vyvolaných zmien 
v personálnych nákladoch je tiež možné mitigovať vhodnou úpravou platobného mechanizmu v koncesnej zmluve, 
resp. úpravou rozdelenia rizík.  

Naviac, v porovnaní s ostatnými variantmi bude 100%-ná účasť MZSR v SPV dôvodom pre MZSR zvoliť taký 
spôsob prijímania zmien cenovej regulácie, ktorý neohrozí nUNB a Projekt ako celok. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

Špecifický 
variant 

Zavedenie systému DRG Vhodná úprava rozdelenia rizík a platobného mechanizmu 
v koncesnej zmluve  
Legislatívne zmeny 

Zmeny v cenách za výkony zdravotnej starostlivosti Vhodná úprava rozdelenia rizík a platobného mechanizmu 
v koncesnej zmluve 
Legislatívne zmeny  
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Zmeny v personálnych nákladoch Vhodná úprava rozdelenia rizík a platobného mechanizmu 
v koncesnej zmluve 
Legislatívne zmeny 

Obmedzenia efektivity nUNB predpismi technickej 
a personálnej regulácie 

Legislatívne zmeny  

 

 

Posúdenie variantov 

Vo vzťahu k dopadovej oblasti sektorovej regulácie sú všetky porovnávané varianty uskutočniteľné. Z hľadiska rizík 
pre uskutočniteľnosť a spôsobov mitigácie sa ako najvýhodnejší javí Špecifický variant pre nízku váhu rizík a vysokú 
priechodnosť mitigačných opatrení. Špecifický variant sa javí ako najvýhodnejší z titulu dosahu MZ SR na sektorovú 
reguláciu vrátane vplyvu na nastavenie a zavedenie systému DRG. Varianty ZPPP a IPPP majú výhodu spočívajúcu 
v získaní spätnej väzby trhu k otázkam nastavenia sektorovej regulácie. Variant IPPP sa javí výhodnejší v porovnaní 
s variantom ZPPP z titulu majetkovej účasti MZSR v IPPP a zvýšenej motivácii vykonávať opatrenia smerujúce k 
optimalizácii sektorovej regulácie. Nasleduje variant IPPP so strednou váhou rizík a strednou účinnosťou 
mitigačných opatrení, nakoľko umožňuje kombinovať mitigačné opatrenia súvisiace s koncesnou zmluvou 
a  účasťou verejného partnera v SPV, ktorá môže zlepšiť negatívne vnímanie účasti súkromného prvku v pozícii 
najväčšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v regióne. V prípade variantu ZPPP môže byť motiváciou MZ SR 
optimalizovať predpisy sektorovej regulácie a nevykonávať zásahy negatívne vplývajúce na prevádzku nUNB 
dojednanie platobného mechanizmu v koncesnej zmluve. Váha rizík variantu ZPPP sa javí ako vysoká so strednou 
účinnosťou mitigačných opatrení. Variant JV sa javí ako uskutočniteľný s ohľadom na majetkovú účasť MZ SR v JV 
a s ňou spojený záujem MZ SR na fungovaní Projektu, no rizikový z dôvodu absencie spätnej väzby trhu a možnosti 
dojednania vhodného rozdelenia rizík a platobného mechanizmu v koncesnej zmluve. 

 

 

Sumarizačná tabuľka 

Riziko ZPPP IPPP JV Špecifický variant 

Zavedenie 
systému DRG 

Vhodná úprava rozdelenia 
rizík a platobného 
mechanizmu v koncesnej 
zmluve 
Spätná väzba trhu 
k nastaveniu DRG v procese 
verejného obstarávania 

Legislatívne zmeny 

Vhodná úprava rozdelenia 
rizík a platobného 
mechanizmu v koncesnej 
zmluve  
Spätná väzba trhu 
k nastaveniu DRG v procese 
verejného obstarávania 

Legislatívne zmeny 

Legislatívne zmeny Vhodná úprava rozdelenia 
rizík a platobného 
mechanizmu v koncesnej 
zmluve  
Legislatívne zmeny 

Zmeny v cenách 
za výkony 
zdravotnej 
starostlivosti 

Vhodná úprava rozdelenia 
rizík a platobného 
mechanizmu v koncesnej 
zmluve 
Spätná väzba trhu 
k nastaveniu cien za výkony 
zdravotnej starostlivosti 
procese verejného 
obstarávania 

Legislatívne zmeny 

Vhodná úprava rozdelenia 
rizík a platobného 
mechanizmu v koncesnej 
zmluve 
Spätná väzba trhu 
k nastaveniu cien za výkony 
zdravotnej starostlivosti 
procese verejného 
obstarávania 

Legislatívne zmeny 

Legislatívne zmeny Vhodná úprava rozdelenia 
rizík a platobného 
mechanizmu v koncesnej 
zmluve 
Legislatívne zmeny 

Zmeny 
v personálnych 
nákladoch 

Vhodná úprava rozdelenia 
rizík a platobného 
mechanizmu v koncesnej 

Vhodná úprava rozdelenia 
rizík a platobného 
mechanizmu v koncesnej 

Legislatívne zmeny Vhodná úprava rozdelenia 
rizík a platobného 
mechanizmu v koncesnej 



 
 

 

Právne zhodnotenie  Posúdenie súčasného právneho rámca so 
zameraním na jestvujúcu sieť vzťahov v 

regióne 

Posúdenie súčasného právneho rámca so zameraním na jestvujúcu sieť 
vzťahov v regióne 
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zmluve 

Legislatívne zmeny 

zmluve 

Legislatívne zmeny 

zmluve 
Legislatívne zmeny 

Obmedzenia 
efektivity nUNB 
predpismi 
technickej 
a personálnej 
regulácie 

Spätná väzba trhu 
k predpisom technickej 
a personálnej regulácie v 
procese verejného 
obstarávania 

Legislatívne zmeny 

Spätná väzba trhu 
k predpisom technickej 
a personálnej regulácie v 
procese verejného 
obstarávania 

Legislatívne zmeny 

Legislatívne zmeny Legislatívne zmeny 

 



 
 

 

Právne zhodnotenie  Analýza právnych dopadov Projektu z 
pohľadu (i) medzinárodných záväzkov 

Slovenskej republiky, (ii) Ústavy 
Slovenskej republiky a (iii) všeobecne 

záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky 
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Analýza právnych dopadov Projektu z pohľadu (i) medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, (ii) 
Ústavy Slovenskej republiky a (iii) všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky 

Základný popis dopadovej oblasti 

V tejto časti správy sa venujeme dopadom implementácie Projektu z pohľadu: 

► medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, 

► Ústavy SR 

► všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

 

V porovnaní s časťou Posúdenie právneho rámca a potrieb/možností jeho úpravy analyzujeme nemocničný PPP 
projekt v jednotlivých vrstvách z pohľadu štátu a jeho záväzkov vyplývajúcich z členstva v medzinárodných 
organizáciách, Medzinárodných zmlúv , primárnych a sekundárnych predpisov  komunitárneho práva, Ústavy SR, 
ústavných zákonov a napokon aj všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú 
jednotlivé ustanovenia Ústavy SR. 

Predmetom analýzy v tejto časti správy je aj zodpovedanie otázky, či v súvislosti s implementáciou Projektu existuje 
riziko porušenia záväzkov Slovenskej republiky, alebo naopak, či implementácia Projektu napomôže plneniu týchto 
záväzkov, prípadne či je pre ich naplnenie nevyhnutná. 

V rámci analýzy dopadov na všeobecne záväzné právne predpisy sme zároveň do tejto časti správy zahrnuli sumár 
navrhovaných, resp. odporúčaných zmien všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

Dopady implementácie Projektu na záväzky SR analyzujeme jednotlivo pre oblasti: 

► Ochrany zdravia  

► Vedy a výskumu  

► Verejného obstarávania 

► Rozpočtovej zodpovednosti.  

 

Návrhy na prijatie zmien všeobecne záväzných právnych predpisov SR v súvislosti s implementáciou Projektu 
sumarizujeme v závere časti Právny rámec dopadovej oblasti. 

 

Právny rámec dopadovej oblasti 

Ochrana zdravia 

(i) Medzinárodné záväzky 

Súčasný právny rámec upravujúci sektor zdravotníctva sleduje plnenie jednej z hlavných úloh štátu zabezpečiť 
právo na zdravotnú starostlivosť. Právo na zdravotnú starostlivosť je hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právom 
na prístup k štandardnej starostlivosti, na ktorú majú nárok všetky osoby.  

Koncepcia práva na ochranu zdravia je zakotvená v aktoch medzinárodného verejného práva, vrátane Všeobecnej 
deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach ako aj 
v Dohovore OSN o právach osôb s postihnutím. Legislatíva štátov na národnej úrovni môže obsah práva na ochranu 
zdravia interpretovať odlišne, a to vlastnou definíciou pojmu zdravie, definíciou obsahu práva na prístup k zdravotnej 
starostlivosti ako aj vymedzením okruhu inštitúcií zodpovedných za zabezpečenie práva na ochranu zdravia. 

V zmysle článku 25 Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN má každý právo na životnú úroveň zabezpečujúcu 
jemu i jeho rodine zdravie a blahobyt vrátane výživy, ošatenia, bývania, lekárskej starostlivosti a nevyhnutných 
sociálnych služieb, ako aj právo na zabezpečenie pri nezamestnanosti, chorobe, pracovnej nespôsobilosti, vdovstve, 
starobe alebo v iných prípadoch ním nezavinenej núdze o živobytie. 

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach v článku 12 stanovuje: 

Analýza právnych dopadov Projektu z 
pohľadu (i) medzinárodných záväzkov 

Slovenskej republiky, (ii) Ústavy 
Slovenskej republiky a (iii) všeobecne 

záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky 
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„Štáty, zmluvné strany paktu, uznávajú právo každého na dosiahnutie najvyššej dosažiteľnej úrovne fyzického a 
duševného zdravia. Štáty, zmluvné strany paktu, urobia opatrenia na dosiahnutie plného uskutočnenia tohto práva, 
ktoré budú zahŕňať: 

a) opatrenia na zníženie počtu potratov a dojčenskej úmrtnosti a opatrenia pre zdravý vývoj dieťaťa; 

b) zlepšenie všetkých stránok vonkajších životných podmienok a priemyselnej hygieny; 

c) prevenciu, liečenie a kontrolu epidemických, miestnych chorôb, chorôb z povolania a iných chorôb; 

d) vytvorenie podmienok, ktoré by každému zabezpečili lekársku pomoc a starostlivosť v prípade choroby.“ 

 

V zmysle ustanovenia článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky majú medzinárodné zmluvy o ľudských právach 
a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné 
zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli 
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, prednosť pred zákonmi. Z dôvodu členstva Slovenskej 
republiky v EÚ je pre Slovenskú republiku záväznou reguláciu taktiež ZFEÚ. Dobrý zdravotný stav obyvateľstva je 
jedným z hlavých cieľov EÚ, ktorá preto vynakladá úsilie na dosiahnutie vyššej úrovne ochrany zdravia 
prostredníctvom celo-európskych iniciatív a aktivít v súlade s článkom 168 ZFEÚ.  

Určovanie národných politík v oblasti ochrany zdravia a poskytovania je však ponechané vo výlučnej kompetencii 
členských štátov. Politiky a iniciatívy EÚ preto nemajú za cieľ zasahovať do organizácie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti členských štátov.  

Napriek stratégii nezasahovania do národných regulácií v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti EÚ za 
účelom zabezpečenia prístupu k zdravotnej starostlivosti občana jedného členského štátu v inom členskom štáte 
prijala Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá vytvára právny rámec pre: 

► definíciu práv pacienta vo vzťahu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 

► zabezpečenie bezpečnosti, kvality a efektivite zdravotnej starostlivosti, ktorá bude poskytnutá občanovi iného 
členského štátu 

► podporu spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.  

 

(ii) Ústava SR 

V zmysle článku 40 Ústavy SR má každý právo na ochranu zdravia. Na základe verejného zdravotného poistenia 
má každý občan právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť za podmienok, ktoré stanoví zákon. Článok 40 Ústavy 
SR musí byť interpretovaný s ohľadom na článok 51 ods. 1 Ústavy SR a právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť 
môže byť uplatňované len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú. Tým nie je dotknuté 
ustanovenie článku 7 ods. 2 Ústavy SR, v zmysle ktorého právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a 
Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. 

 

(iii) Všeobecne záväzné právne predpisy 

Právo na prístup k zdravotnej starostlivosti je na úrovni všeobecne záväzných právnych predpisov upravené najmä 
Zákonom o zdravotnej starostlivosti v zmysle ktorého má každý právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 
Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
vrátane cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého 
zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti.

102
 

 

(iv) Dopady implementácie Projektu na záväzky SR 

Úspešná implementácia Projektu predstavuje pozitívny dopad na záväzky SR v oblasti ochrany zdravia. Za 
predpokladu vhodného nastavenia a implementácie Projektu nUNB bude poskytovať zdravotnú starostlivosť 
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§ 11 ods. 1 a 2 Zákona o zdravotnej starostlivosti 
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v súlade so Zákonom o zdravotnej starostlivosti a zabezpečí prístup k zdravotnej starostlivosti pre celú spádovú 
oblasť Bratislavského regiónu. 

Záväzok SR zabezpečiť právo a ochranu zdravia môže byť porušený v prípade, ak nUNB nebude spĺňať kapacitné, 
či kvalitatívne podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti dojednané s MZ SR. 

 

Veda a výskum  

(i) Medzinárodné záväzky 

V zmysle článku 179 ZFEÚ je cieľom činnosti EÚ posilňovať svoju vedeckú a technickú základňu prostredníctvom 
vytvorenia európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa voľne pohybujú vedci, vedecké poznatky a technológie, a 
podporovať zvyšovanie jej konkurencieschopnosti vrátane konkurencieschopnosti jej priemyslu za podpory všetkých 
výskumných činností, ktoré sa pokladajú za potrebné v iných kapitolách zmlúv. 

V zmysle článku 182 ZFEÚ Európsky parlament a Rada prijmú viacročný rámcový program stanovujúci všetky 
činnosti Únie v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom. 
Rámcový program stanoví vedecké a technologické ciele, ktoré sa majú dosiahnuť činnosťami stanovenými v článku 
180 ZFEÚ a určí príslušné priority, naznačí hlavnú orientáciu týchto činností a určí maximálnu celkovú sumu a 
podrobné pravidlá finančnej účasti Únie na rámcovom programe a príslušný podiel na každej z vymedzených 
činností. 

Nový program Únie pre financovanie výskumu a inovácií má názov Horizont 2020. Program Horizont 2020 je  
hlavným nástrojom pri realizácii hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii pri plnení z nej vyplývajúcich záväzkov
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, ako aj pri 

plnení záverov zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia EP z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii. 

 

(ii) Ústava SR  

Ústava SR priamo neupravuje záväzky SR v oblasti vedy a výskumu. Ustanovenie čl. 7 ods. 2 Ústavy SR však 
stanovuje, že Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi 
Slovenskej republiky. SR v zmysle ustanovenia článku 1 ods. 2 Ústavy SR uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá 
medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. 

 

(iii) Všeobecne záväzné právne predpisy 

Podmienky poskytovania štátnej podpory výskumu a vývoja, postavenie a úlohy orgánov s pôsobnosťou v oblasti 
vedy a techniky vrátane Agentúry na podporu výskumu a vývoja, dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky, 
národný program rozvoja vedy a techniky a informačné zabezpečenie výskumu a vývoja ustanovuje zákon č. 
172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

 

(iv) Dopady implementácie Projektu na záväzky SR 

Úspešná implementácia Projektu predstavuje pozitívny dopad na záväzky SR v oblasti vedy a výskumu. nUNB bude 
univerzitnou nemocnicou, ktorá na základe zmlúv o praktickej výučbe uzatvorených s Univerzitami a zmlúv 
s výskumnými inštitúciami vytvorí priestor pre rozvoj vedy a výskumu a napĺňanie záväzkov Iniciatívy Inovácia v Únii. 

Záväzky SR v oblasti vedy a výskumu, vrátane záväzku vytvoriť znalostné aliancie medzi podnikmi a akademickými 
inštitúciami môžu byť porušené v prípade, ak nUNB neuzatvorí zmluvy o praktickej výučbe a zmluvy a nebude 
spolupracovať s výskumnými inštitúciami. 
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Verejné obstarávanie  

(i) Medzinárodné záväzky 

Dňa 06.04.2014 nadobudlo účinnosť Revidované znenie GPA Dohody o vládnom obstarávaní (ďalej len „GPA“), 
medzinárodnej dohody uzatvorenej na platforme Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“). GPA spoločne 
zaväzuje 15 strán Dohody, a to Arménsko, Kanada, EU a jej 28 členských štátov, Holandsko vo vzťahu k 
zámorskému teritórium Aruba, Hong Kong, Island, Izrael, Japonsko, Kórea, Lichtenštajnsko, Nórsko, Singapurská 
republika, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko a Tajpej, k dodržiavaniu medzinárodných štandardov, zásad 
a nástrojov verejného obstarávania. 

GPA je jedinou právne záväznou dohodou v rámci WTO týkajúcou sa verejného obstarávania. Dohoda o vládnom 
obstarávaní (GPA) zaväzuje strany Dohody, aby navzájom sprístupnili svoje trhy a umožnili účasť vo verejnom 
obstarávaní subjektom všetkých strán Dohody za vopred dojednaných a transparentných pravidiel. 

Medzi základné ciele GPA patrí prijatie efektívneho multilaterálneho rámca pre verejné obstarávanie, dosiahnutie 
vyššej miery liberalizácie, expanzie a skvalitnenia medzinárodného obchodu. Uplatňovanie GPA má napomôcť 
voľnému pohybu tovarov, prác a služieb a bráni uprednostňovaniu či zvýhodňovaniu domácich uchádzačov oproti 
iným stranám GPA. V prípade, ak zákazka zadávaná MZSR, prekračuje finančný limit 5.000.000,- SDR

104
, a zahŕňa 

stavebné práce podlieha právnej úprave GPA, ktorá má prednosť pred zákonom z titulu úpravy článku 7 ods. 2 
Ústavy SR. 

Zadávanie verejných zákaziek orgánmi členských štátov alebo v ich mene musí byť v súlade so zásadami ZFEÚ, 
najmä so zásadami voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, ako aj so zásadami, 
ktoré z nich vyplývajú, ako sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné uznávanie, proporcionalita a 
transparentnosť. Verejné obstarávanie zohráva kľúčovú úlohu v stratégii Európa 2020, stanovenej v oznámení 
Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020, stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu, keďže je jedným z trhovo orientovaných nástrojov, ktoré sa majú využívať na dosiahnutie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie čo najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. 

Smernica 2014/23/EÚ
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 stanovuje pravidlá postupov obstarávania verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi 
prostredníctvom koncesií, ktorých hodnota sa predpokladá vo výške nie nižšej, ako je finančný limit stanovený v článku 8 
tejto smernice. 

Smernica 2014/24/EÚ stanovuje pravidlá postupov obstarávania vykonávaných verejnými obstarávateľmi, pokiaľ ide 
o verejné zákazky, ako aj súťaže návrhov, ktorých predpokladaná hodnota nie je nižšia ako finančný limit stanovený 
v článku 4 tejto Smernice.
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(ii) Ústava SR  

Ústava SR priamo neupravuje záväzky SR v oblasti verejného obstarávania. Ustanovenie čl. 7 ods. 2 Ústavy SR 
však stanovuje, že Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi 
Slovenskej republiky. SR v zmysle ustanovenia článku 1 ods. 2 Ústavy SR uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá 
medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. 

 

(iii) Všeobecne záväzné právne predpisy 

Zákon o verejnom obstarávaní upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie 
stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní. Pri zadávaní 
zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo 
záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Zákon o verejnom obstarávaní taktiež 
stanovuje, že voči uchádzačom a záujemcom z členských štátov sa uplatnia rovnako výhodné podmienky pri 
zadávaní zákaziek ako tie, ktoré sa uplatnia voči uchádzačom a záujemcom z tretích krajín pri vykonávaní GPA. 
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Special drawing rights - Zvláštne práva čerpania sú jednotnou menovou a účtovnou jednotkou používanou v rámci Medzinárodného menového 
fondu 
105

 Smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom Vestníku Európskej únie a neuplatňuje sa na udeľovanie koncesií 
ponúkaných, alebo udelených pred 17. aprílom 2014 
106

Členské štáty sú povinné uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou do 18. apríla 2016 

http://www.uvo.gov.sk/domov/-/asset_publisher/pxZ3nDus5Efc/content/europsky-parlament-dna-19-11-2013-suhlasil-so-zaverom-revidovanej-wto-dohody-o-vladnom-obstaravani?redirect=http%3A%2F%2Fwww.uvo.gov.sk%2Fdomov%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pxZ3nDus5Efc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_menov%C3%BD_fond
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_menov%C3%BD_fond
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(iv) Dopady implementácie Projektu na záväzky SR 

Porušenie záväzkov SR v oblasti verejného obstarávania môže mať za následok vyvolanie revíznych postupov.  

Každý členský štát je zodpovedný za uplatňovanie práva EÚ v rámci svojho právneho systému. Komisia je podľa 
ZFEÚ zodpovedná za zabezpečenie správneho uplatňovania práva EÚ. Následne, ak členský štát nesplní povinnosť 
vyplývajúcu z práva EÚ, samotná Komisia má právomoc pokúsiť sa ukončiť toto porušovanie (žaloba pre nesplnenie 
povinnosti) a v prípade potreby postúpi prípad SD EÚ. Ako odpoveď na sťažnosť alebo náznak porušenia, ktoré 
sama odhalí, Komisia prijme opatrenie, ktoré pokladá za najvhodnejšie.  

Každý môže Komisii predložiť sťažnosť voči akémukoľvek opatreniu (zákon, iný právny predpis alebo správne 
opatrenie) alebo postupu členského štátu, pokiaľ sa domnieva, že nie je v súlade s ustanovením alebo princípom 
práva Spoločenstva. 

Každý, kto sa domnieva, že určité opatrenie (zákon, iný právny predpis, správne opatrenie) alebo postup nie je 
v súlade s právom Spoločenstva, sa môže domáhať nápravy od vnútroštátnych správnych alebo súdnych orgánov 
(vrátane národného alebo regionálneho ombudsmana a/alebo prostredníctvom arbitrážneho alebo zmierovacieho 
konania, ak sú k dispozícii), buď pred podaním sťažnosti Komisii alebo súčasne s jej podaním.  Predtým, než 
sťažovateľ predloží sťažnosť, Komisia odporúča využiť najskôr tieto vnútroštátne prostriedky nápravy, 
administratívne, súdne alebo iné, z dôvodu ich výhodnosti pre sťažovateľa. 

Na národnej úrovni tieto revízne postupy upravuje Zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

Rozpočtová zodpovednosť 

Záväzky SR hľadiska rozpočtovej zodpovednosti sú definované národnou legislatívou alebo legislatívou EÚ. Napriek 
rozdielnym prístupom k definícii pravidiel, ich spoločným cieľom je predovšetkým zamedziť vládam vytvárať vysoké 
deficity vedúce k neudržateľným úrovniam verejného dlhu, zvýšiť kredibilitu rozpočtového procesu a znížiť 
informačnú asymetriu prostredníctvom zverejňovania relevantných ukazovateľov. 

 

(i) Medzinárodné záväzky 

Pakt stability a rastu je dohodou, ktorá zaväzuje členské krajiny (primárne členov eurozóny) dodržiavať rozpočtovú 
disciplínu. Pakt stability a rastu sa skladá z dohody Európskej rady k Paktu stability a rastu zo 17. júna 1997 
a z dvoch nariadení:  

► nariadenie (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov členských štátov a o dohľade nad 
hospodárskymi politikami a ich koordinácii (preventívna časť);  

► nariadenie (ES) č. 1467/97 týkajúce sa zavedenia postupu pri nadmernom deficite, teda ak rozpočtový deficit 
členského štátu prekročí referenčný prah stanovený na 3 % hrubého domáceho produktu (nápravná časť).  

Fungovanie Paktu spočíva hlavne na dvoch pilieroch, ktoré vyplývajú z dvoch nariadení: preventívnej časti 
a nápravnej časti. Preventívna časť zodpovedá multilaterálnej kontrole stavu verejných financií v členských 
krajinách. Nápravná časť upravuje postup pri nadmernom deficite, ktorý je vyvolaný kritériom deficitu alebo dlhu: 

► kritérium deficitu: deficit verejných financií sa považuje za nadmerný, ak je vyšší ako referenčná hodnota na 
úrovni 3 % HDP pri trhových cenách alebo  

► kritérium dlhu: dlh je vyšší ako 60 % HDP a za uplynulé tri roky sa nedosiahol cieľ ročného zníženia dlhu 
o 1/20 dlhu. 

Postup pri nadmernom deficite stanovuje aj sankcie v prípade nedodržiavania súladu (článok 126 ods. 11 ZFEÚ). 
V prípade členských štátov eurozóny je sankciou spravidla pokuta, ktorá sa skladá z pevnej zložky (0,2 % HDP) 
a pohyblivej zložky (max. 0,5 % HDP pre obe zložky spolu). Ďalšie sankcie sú uvedené pre členské štáty eurozóny 
v nariadení (EÚ) č. 1173/2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne. Sankcie sa ukladajú 
v rôznych etapách postupu pri nadmernom deficite a zahŕňajú neúročené depozity vo výške 0,2 % a pokutu vo 
výške 0,2 % HDP predchádzajúcich rokov. Podľa rovnakého nariadenia sú stanovené aj sankcie za manipuláciu so 
štatistikou. 

Spôsob výpočtu výšky verejného dlhu upravuje metodika ESA 10. 
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(ii) Ústava SR 

Záväzky SR v oblasti rozpočtovej zodpovednosti ďalej upravuje Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. 

Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti definuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti. Pravidlá rozpočtovej 
zodpovednosti majú za cieľ zabezpečiť také hospodárenie verejnej správy, ktoré by v krátkodobom aj dlhodobom 
horizonte zabezpečili udržateľnú úroveň verejného dlhu.  

Najdôležitejším pravidlom rozpočtovej zodpovednosti je limit dlhu verejnej správy. Ten je stanovený na úrovni 50% 
HDP. Definícia dlhu je totožná s definíciou dlhu, ktorú vykazuje Eurostat (maastrichtský dlh). K limitu dlhu sa viažu aj 
sankčné pásma, ktoré začínajú už 10% z HDP pod limitom, t.j. od 40% z HDP. Sankcie štartujú symbolicky 
písomným zdôvodnením ministra financií vrátane návrhu opatrení na zníženie dlhu a končia s požiadavkou 
vyrovnaného rozpočtu a v krajnom prípade hlasovaním o dôvere vláde. Takzvaná „dlhová brzda“ je opatrením 
poslednej inštancie, ktorej cieľom je zabrániť úplnému rozvratu verejných financií a zabrániť strate platobnej 
schopnosti krajiny na finančných trhoch. Nemala by byť nástrojom operatívneho riadenia verejných financií. 

Vyššie uvedené hranice pre dlh platia z dôvodu prechodných ustanovení zákona až od roku 2027. V prechodnom 
období do roku 2017 je horný limit pre dlh stanovený na úrovni 60% HDP. Od roku 2018 sa hranice pre aplikáciu 
sankčných mechanizmov rovnako ako horný limit verejného dlhu postupne každoročne znižujú o 1 p. b., kým horný 
limit neklesne na 50 % HDP. 

Dopady v súvislosti s dodržiavaním rozpočtovej zodpovednosti hrubého dlhu verejnej správy na HDP so sankčnými 
mechanizmami v rokoch 2012 – 2017 sú nasledovné: 

► výška dlhu 50 – 53 % HDP – Ministerstvo financií Slovenskej republiky zasiela NR SR písomné zdôvodnenie 
výšky dlhu vrátane návrhu opatrení na jeho zníženie.  

► výška dlhu 53 – 55 % HDP – Vláda SR predloží na rokovanie NR SR návrh opatrení, ktorými navrhuje 
zabezpečiť zníženie dlhu a znížia sa platy členov Vlády SR na úroveň ich platov v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku.  

► výška dlhu 55 – 57 % HDP – Ministerstvo financií Slovenskej republiky viaže výdavky štátneho rozpočtu vo výške 
3 % z celkových výdavkov štátneho rozpočtu (bez obsluhy štátneho dlhu, prostriedkov EÚ, odvodov do EÚ, 
transferov Sociálnej poisťovne), zároveň Vláda SR nesmie predložiť NR SR návrh rozpočtu, ktorý obsahuje 
medziročný nominálny rast celkových výdavkov verejnej správy (okrem výdavkov na obsluhu štátneho dlhu, 
prostriedkov EÚ, odvodov do EÚ, spolufinancovanie k EÚ prostriedkom, výdavkov na likvidáciu škôd 
spôsobených živelnými pohromami) a samosprávy sú povinné schváliť výdavky rozpočtu maximálne vo výške 
výdavkov rozpočtu predchádzajúceho roka.  

► výška dlhu 57 – 60 % HDP – Vláda SR nesmie predložiť NR SR návrh rozpočtu verejnej správy s 
rozpočtovaných schodkom a samosprávy sú povinné schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný 
prípadne prebytkový rozpočet.
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(iii) Všeobecne záväzné právne predpisy 

Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti sú taktiež definované na úrovni všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ktoré upravujú rozpočtové pravidlá verejnej správy a rozpočtové pravidlá pre územné samosprávy. Jedná sa o 
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Osobitnú právnu úpravu vo vzťahu k deficitu je zákon o štátnom rozpočte, prijímaný na ročnej báze. V zmysle 
ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 473/2013 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2014 Vláda SR alebo na základe jej 
splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho 
rozpočtu na rok 2014 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Týmito úpravami sa však nesmie zvýšiť schodok štátneho 
rozpočtu na rok 2014. 

V zmysle ustanovenia § 19 ods. 15 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je MZSR oprávnené uzatvoriť 
koncesnú zmluvu na stavebné práce, ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy sa rovná alebo je vyššia 
ako 5.000.000,- Eur len s predchádzajúcim súhlasom Vlády SR. Povinnou súčasťou materiálu na rokovanie vlády je 
stanovisko ministerstva financií k návrhu tejto zmluvy z hľadiska dôsledkov jej realizácie na vykazovanie dlhu 
verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu. 
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Ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti stanovuje únikové klauzuly z aplikácie menovaných opatrení v článku 5 ods. 10, 
11 a 12 
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(iv) Dopady implementácie Projektu na záväzky SR 

Implementácia Projektu ovplyvňuje schopnosť SR dodržať záväzky v oblasti rozpočtovej zodpovednosti. Miera 
vplyvu implementácie Projektu závisí od štruktúrovania Projektu, resp. voľby konkrétneho variantu implementácie 
Projektu a klasifikácie nákladov na Projekt v zmysle pravidiel ESA 10. 

Výšku hrubého dlhu verejnej správy v roku 2013 zverejnil Eurostat dňa 23. apríla 2013
108

. Dlh vyjadrený ako 
percentuálny podiel na hrubom domácom produkte dosiahol úroveň 55,4%. Táto úroveň dlhu je vyššia ako druhá 
hranica definovaná ústavným zákonom vo výške 55% HDP a zároveň nižšia ako tretia hranica vo výške 57% HDP. 
Tým sa aktivovala procedúra, ktorá by mala viesť k zníženiu dlhu opätovne pod hranicu 55% HDP. 

V dôsledku prekročenia 55%-nej hranice verejného dlhu je Ministerstvo financií Slovenskej republiky povinné viazať 
výdavky štátneho rozpočtu vo výške 3 % z celkových výdavkov štátneho rozpočtu (bez obsluhy štátneho dlhu, 
prostriedkov EÚ, odvodov do EÚ, transferov do Sociálnej poisťovne), zároveň Vláda SR nesmie predložiť NR SR 
návrh rozpočtu, ktorý obsahuje medziročný nominálny rast celkových výdavkov verejnej správy (okrem výdavkov na 
obsluhu štátneho dlhu, prostriedkov EÚ, odvodov do EÚ, spolufinancovania k EÚ prostriedkom, výdavkov na 
likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami) a samosprávy sú povinné schváliť výdavky rozpočtu maximálne 
vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho roka. 

Vzhľadom na hodnotu ukazovateľov verejného dlhu nie je Projekt uskutočniteľný na úkor zvýšenia verejného dlhu. 

 

Návrhy na prijatie zmien všeobecne záväzných právnych predpisov SR 

S implementáciou Projektu sú spojené riziká, ktoré je možné a potrebné mitigovať zmenami všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR. Podrobný popis dôvodov a podmienok zmien všeobecne záväzných právnych predpisov SR 
je obsiahnutý v jednotlivých častiach právnej analýzy, no pre väčšiu prehľadnosť uvádzame sumár dotknutých 
právnych predpisov aj v tejto časti. Tiež uvádzame, že pri tak komplexnom projekte ako je Projekt nUNB nie je 
dopredu možné odhadnúť všetky legislatívne zmeny, ktoré bude potrebné pre úspešnú realizáciu Projektu 
realizovať. V tomto smere bude mimoriadne dôležité dôsledne vypočuť spätnú väzbu uchádzačov o realizáciu 
Projektu tak, aby bol Projekt jednak bankovateľný, finančne dostupný a atraktívny pre investor a zároveň efektívne 
napĺňal strategické ciele štátu v oblasti zdravotnej starostlivosti. 

V súvislosti s posúdením súčasného právneho rámca a potrieb/možností jeho úprav v dôsledku realizácie 
preferovanej voľby osobitne so zameraním na vplyv na jestvujúcu sieť vzťahov v regióne odporúčame zvážiť 
nasledovné legislatívne zmeny: 

► zmena Nariadenia Vlády SR o verejnej minimálnej sieti v časti koncovej siete poskytovateľov tak, aby bola nUNB 
zaradená do tejto siete, 

► zmena ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o zdravotných poisťovniach doplnením povinnosti zdravotnej poisťovne 
uzatvoriť zmluvu s koncesnou nemocnicou a udržiavať ju v platnosti po celú dobu trvania koncesnej zmluvy, 

► zmena Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti spočívajúca v doplnení definície pojmu „koncesná 
nemocnica“, konkrétne v ustanovení § 4 písm. a) bod 3 ako nový typ poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s 
odkazom na relevantné ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní, 

► zmena ustanovenia § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti rozšírením 
právomoci MZ SR o vydávanie povolenia na prevádzku koncesnej nemocnice. 

V súvislosti s posúdením súčasného právneho rámca a potrieb/možností jeho úprav v dôsledku realizácie 
preferovanej voľby osobitne so zameraním na masívnu sektorovú reguláciu odporúčame zvážiť nasledovné 
legislatívne zmeny: 

► zmena Opatrenia č. 07045/2003 – OAP  - (Príloha č. 4), ktoré upravuje reguláciu cien a podmienky regulácie cien 
výkonov zdravotnej starostlivosti, za účelom zavedenia osobitnej odplaty za jednodňovú starostlivosť, 

► zmena Vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku 
zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

109
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 Eurostat Provision of deficit and debt data for 2013 - first notification 
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 Je pravdepodobné, že z hľadiska efektivity prevádzky nUNB bude potrebné zmeniť parametre vyššie uvedených predpisov. Konkrétne návrhy 
na zmeny týchto predpisov vyvstanú pravdepodobne v priebehu výberu súkromného partnera v procese verejného obstarávania. 
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► zmena Výnosu MZ SR  č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a 
materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.)

110
 

► zmena ustanovenia § 12 ods. 3 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti spočívajúca v doplnení 
možnosť využitia vzťahu štát – koncesionár k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, 

► zmena ustanovenia § 13 ods. 5 písm. c) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľ, ktorý 
žiada o vydanie povolenia je povinný predložiť doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa 
bude zdravotná starostlivosť poskytovať. Predmetné zákonné ustanovenie bude v prípade realizácie nUNB ako 
PPP projektu potrebné doplniť o možnosť predloženia koncesnej zmluvy, 

► zmena Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, 
ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.
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V súvislosti s posúdením právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 
identifikáciou právnych nástrojov/ štruktúr podporujúcich plynulý prevod/prechod a urovnanie jestvujúcich právnych 
vzťahov nebola identifikovaná potreba zmeny právnych predpisov. Vo vzťahu k Špecifickému variantu by však bolo 
možné zvážiť prijatie osobitného zákona o nUNB, predmetom ktorého by bolo zriadenie nUNB zo zákona 
a vymedzenie právneho postavenia nUNB vo vzťahu k UNB, vrátane ustanovení upravujúcich prevod/prechod 
právnych vzťahov z UNB na nUNB. 

V súvislosti s posúdením možných vplyvov na právne vzťahy k jestvujúcim aktívam na realizáciu Projektu nebola 
identifikovaná potreba vykonania legislatívnych zmien, resp. prijatia osobitnej právnej úpravy. Vo vzťahu 
k Špecifickému variantu by však bolo možné zvážiť prijatie osobitného zákona o nUNB, predmetom ktorého by bol aj 
mechanizmus umožňujúci prevod/prechod aktív z UNB na nUNB. 

V súvislosti s posúdením právnych dôsledkov realizácie Projektu z perspektívy stavebných právnych predpisov 
nebola identifikovaná potreba zmien právnych predpisov. 

V súvislosti s posúdením rizík vyplývajúcich z možného úpadku súkromného partnera odporúčame zvážiť 
nasledovné legislatívne zmeny: 

► prijatie osobitnej právnej úpravy, ktorá by mala za následok vyňatie majetku JV, resp. SPV spod pôsobnosti 
Exekučného poriadku, 

► zmena Zákona o konkurze; alternatívne prijatie osobitnej právnej úpravy variantov JV a Špecifický variant, za 
účelom vyňatia majetku JV alebo SPV spod pôsobnosti Zákona o konkurze, 

► prijatie osobitnej právnej úpravy vo vzťahu k variantom JV a Špecifický variant, predmetom ktorej by bolo 
zriadenie zákonného predkupného práva na obchodný podiel v JV, resp. SP 

 

V súvislosti s posúdením právnych aspektov navrhovaných platobných mechanizmov medzi partnermi odporúčame 
zvážiť nasledovné legislatívne zmeny: 

► zmena ustanovenia § 7 ods. 2 Zákona o zdravotnom poistení
112

. Zámerom takejto úpravy je vytváranie 

konkurenčného tlaku na ZP a zároveň poskytnúť poistencom možnosť flexibilnejšieho výberu ZP s tým, že ZP 

by mali byť aj týmto spôsobom motivované uzatvárať s nUNB také zmluvy, ktoré budú poistencom umožňovať 

čo najširšie možnosti pri využívaní služieb nUNB. 

V súvislosti s posúdením stratégií exitu a možností zmien Projektu zo strany súkromného a verejného partnera, 
analýzou otázok štátnej pomoci súvisiacej s preferovaným modelom Projektu a analýzou aplikovateľných metód 
verejného obstarávania Projektu nebola identifikovaná aktuálna potreba prijatia legislatívnych zmien. 
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 Je pravdepodobné, že z hľadiska efektivity prevádzky nUNB bude potrebné zmeniť parametre vyššie uvedených predpisov. Konkrétne návrhy 
na zmeny týchto predpisov vyvstanú pravdepodobne v priebehu výberu súkromného partnera v procese verejného obstarávania. 
111

Je pravdepodobné, že z hľadiska efektivity prevádzky nUNB bude potrebné zmeniť parametre vyššie uvedených predpisov. Konkrétne návrhy 
na zmeny týchto predpisov vyvstanú pravdepodobne v priebehu výberu súkromného partnera v procese verejného obstarávania. 
112

Aktuálne účinné znenie ustanovenia: „Poistenec môže zmeniť príslušnú zdravotnú poisťovňu vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho 
roka. Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Prvá veta a druhá veta neplatí, ak poistenec zmenil zdravotnú 
poisťovňu z dôvodu, že sa stal nezaopatreným rodinným príslušníkom na účely vykonávania osobitných predpisov. 3a) V prípade zániku a vzniku 
verejného zdravotného poistenia podľa § 4 a 5 v priebehu toho istého kalendárneho roka musí poistenec podať prihlášku v tej zdravotnej 
poisťovni, v ktorej bol poistený naposledy.“ 



 
 

 

Právne zhodnotenie  Analýza právnych dopadov Projektu z 
pohľadu (i) medzinárodných záväzkov 

Slovenskej republiky, (ii) Ústavy 
Slovenskej republiky a (iii) všeobecne 

záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky 
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Špecifiká, riziká, benefity a odporúčania pre dopadovú oblasť 

Z hľadiska dodržania medzinárodných záväzkov SR, Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych predpisov je 
každý variant Projektu v zásade uskutočniteľný. Analýzou jednotlivých dopadových oblastí neboli identifikované 
žiadne záväzky, či predpisy, ktoré vo svojej podstate bránia uskutočniteľnosti Projektu. 

Jednotlivé varianty sa vo vzťahu k dopadom na plnenie záväzkov SR v súvislosti s implementáciou Projektu  líšia 
mierou rizík pre jednotlivé posudzované oblasti a možnosťou využitia mitigačných opatrení.  

V nasledovnej časti popisujeme jednotlivé varianty osobitne s dôrazom na posudzovanú dopadovú oblasť. 

 

A. ZPPP 

Zásadným rizikom variantu ZPPP z pohľadu medzinárodných záväzkov SR a Ústavy SR, je nedostatočný dôraz na 
tie oblasti, ktoré sú finančne náročné, no z komerčného hľadiska menej atraktívne. 

Vo vzťahu k implementácii variantu ZPPP boli pre analyzovanú dopadovú oblasť identifikované nasledovné riziká: 

► Porušenie záväzkov v oblasti práva na ochranu zdravia  

► Porušenie záväzkov v oblasti vedy a výskumu  

► Porušenie záväzkov v oblasti práva verejného obstarávania  

► Porušenie záväzkov v oblasti rozpočtovej zodpovednosti 

 

V prípade variantu ZPPP musí byť súkromný partner zaviazaný k plneniu povinností v oblasti ochrany zdravia, ako 
aj v oblasti vedy a výskumu, keďže prevádzkou nUNB prevezme funkcie štátu v týchto oblastiach. 

Koncesná zmluva musí obsahovať mechanizmy motivujúce súkromného partnera k maximálnemu využitiu 
potenciálu nUNB v oblasti vedy a výskumu. 

Z hľadiska záväzkov SR v oblasti verejného obstarávania má variant ZPPP výhodu v tom, že sa jedná o vyskúšaný 
variant, a to aj v podmienkach SR. Aplikácia postupov verejného obstarávania v zmysle Zákona o verejnom 
obstarávaní je základom pre naplnenie zásad ZFEÚ, najmä zásad voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa a 
slobody poskytovať služby, ako aj so zásad, ktoré z nich vyplývajú, ako sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, 
vzájomné uznávanie, proporcionalita a transparentnosť. Riziko porušenia záväzkov v oblasti verejného obstarávania 
odporúčame mitigovať za pomoci externých poradcov pre proces výberu súkromného partnera. 

Z hľadiska záväzkov SR v oblasti rozpočtovej zodpovednosti sa variant ZPPP vyznačuje nízkym rizikom, nakoľko 
v prípade vhodného štruktúrovania nebude dlh Projektu účtovaný na súvahe štátu.  

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

ZPPP 

Porušenie záväzkov v oblasti práva na ochranu zdravia  Vhodná úprava kontrolných a sankčných mechanizmov 
koncesnej zmluvy 

Porušenie záväzkov v oblasti vedy a výskumu Vhodná úprava kontrolných a sankčných mechanizmov 
koncesnej zmluvy  

Porušenie záväzkov v oblasti verejného obstarávania Vhodné nastavenie a riadenie procesu obstarávania s 
využitím podpory externých poradcov 

Porušenie záväzkov v oblasti rozpočtovej zodpovednosti Vhodné štrukturovanie Projektu s ohľadom na rozdelenie 
rizík medzi verejného a súkromného partnera  

 

 

B.  IPPP 

Vo vzťahu k implementácii variantu IPPP boli pre analyzovanú dopadovú oblasť identifikované nasledovné riziká: 



 
 

 

Právne zhodnotenie  Analýza právnych dopadov Projektu z 
pohľadu (i) medzinárodných záväzkov 

Slovenskej republiky, (ii) Ústavy 
Slovenskej republiky a (iii) všeobecne 
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► Porušenie záväzkov v oblasti práva na ochranu zdravia  

► Porušenie záväzkov v oblasti vedy a výskumu  

► Porušenie záväzkov v oblasti práva verejného obstarávania  

► Porušenie záväzkov v oblasti rozpočtovej zodpovednosti 

 

Zásadným rizikom variantu IPPP z pohľadu medzinárodných záväzkov SR a Ústavy SR, je nedostatočný dôraz na 
tie oblasti, ktoré sú finančne náročné, no z komerčného hľadiska menej atraktívne. 

V prípade variantu IPPP musí byť súkromný partner zaviazaný k plneniu povinností v oblasti ochrany zdravia ako aj 
v oblasti vedy a výskumu, keďže prevádzkou nUNB prevezme funkcie štátu v týchto oblastiach. 

Koncesná zmluva musí obsahovať mechanizmy motivujúce súkromného partnera k maximálnemu využitiu 
potenciálu nUNB v oblasti vedy a výskumu. Nad rámec dojednania koncesnej zmluve je súkromný partner pri 
variante  IPPP taktiež viazaný obsahom korporátnej dokumentácie SPV. 

Z hľadiska záväzkov SR v oblasti verejného obstarávania má variant IPPP výhodu v tom, že sa jedná o vyskúšaný 
variant v podmienkach EÚ. Aplikácia postupov verejného obstarávania v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní je 
základom pre naplnenie zásad ZFEÚ, najmä zásad voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa a slobody poskytovať 
služby, ako aj so zásad, ktoré z nich vyplývajú, ako sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné 
uznávanie, proporcionalita a transparentnosť. Riziko porušenia záväzkov v oblasti verejného obstarávania 
odporúčame mitigovať za pomoci externých poradcov pre proces výberu súkromného partnera.  

Z hľadiska záväzkov SR v oblasti rozpočtovej zodpovednosti sa variant IPPP vyznačuje nízkym rizikom, nakoľko 
v prípade vhodného štruktúrovania nebude dlh Projektu účtovaný na súvahe štátu.  

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

IPPP 

Porušenie záväzkov v oblasti práva na ochranu zdravia  Vhodná úprava kontrolných a sankčných mechanizmov 
koncesnej zmluvy 
Vhodné nastavenie korporátnej dokumentácie  

Porušenie záväzkov v oblasti vedy a výskumu Vhodná úprava kontrolných a sankčných mechanizmov 
koncesnej zmluvy 
Vhodné postavenie korporátnej dokumentácie  

Porušenie záväzkov v oblasti verejného obstarávania Vhodné nastavenie a riadenie procesu obstarávania s 
využitím podpory externých poradcov 

Porušenie záväzkov v oblasti rozpočtovej zodpovednosti Vhodné štrukturovanie Projektu s ohľadom na rozdelenie 
rizík medzi verejného a súkromného partnera 

 

 

C. JV 

Vo vzťahu k implementácii variantu JV boli pre analyzovanú dopadovú oblasť identifikované nasledovné riziká: 

► Porušenie záväzkov v oblasti práva na ochranu zdravia  

► Porušenie záväzkov v oblasti vedy a výskumu  

► Porušenie záväzkov v oblasti práva verejného obstarávania  

► Porušenie záväzkov v oblasti rozpočtovej zodpovednosti 

 

Zásadným rizikom variantu JV z pohľadu medzinárodných záväzkov SR a Ústavy SR, je nedostatočná kontrola štátu 
v JV z titulu menšinovej majetkovej účasti a absencie koncesnej zmluvy. Komerčný charakter JV so sebou prináša 
potrebu klásť osobitný dôraz na tie oblasti, ktoré sú finančne náročné, no z komerčného hľadiska menej atraktívne. 



 
 

 

Právne zhodnotenie  Analýza právnych dopadov Projektu z 
pohľadu (i) medzinárodných záväzkov 

Slovenskej republiky, (ii) Ústavy 
Slovenskej republiky a (iii) všeobecne 

záväzných právnych predpisov 
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V prípade variantu JV môže byť súkromný partner zaviazaný k plneniu povinností v oblasti ochrany zdravia, ako aj 
v oblasti vedy a výskumu len na úrovni korporátnej dokumentácie. 

Variant JV neumožňuje využitie nástrojov koncesnej zmluvy motivujúcich JV k maximálnemu využitiu potenciálu 
nUNB v oblasti vedy a výskumu.  

Hoci v oblasti verejného obstarávania má variant JV výhodu v tom, že sa jedná o vyskúšaný variant v podmienkach 
Slovenskej republiky (aj keď v úplne inom sektore), zadávanie zákaziek mimo režimu Zákona o verejnom 
obstarávaní samo o sebe vyvoláva nebezpečenstvo porušenia zásad ZFEÚ, najmä zásad voľného pohybu tovaru, 
slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, ako aj so zásad, ktoré z nich vyplývajú, ako sú rovnaké 
zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné uznávanie, proporcionalita a transparentnosť. Riziko porušenia záväzkov 
v oblasti verejného obstarávania odporúčame mitigovať vyžitím takého nástroja na výber súkromného partnera, 
alebo nástroja zadania zákazky, ktorý bude v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, 
vzájomného uznávania, proporcionality a transparentnosti.

113
 

Z hľadiska záväzkov Slovenskej republiky v oblasti rozpočtovej zodpovednosti sa variant JV vyznačuje nízkym 
rizikom, nakoľko v prípade vhodného štruktúrovania nebude dlh Projektu účtovaný na súvahe štátu. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

JV 

Porušenie záväzkov v oblasti práva na ochranu zdravia  Vhodné nastavenie korporátnej dokumentácie  

Porušenie záväzkov v oblasti vedy a výskumu Vhodné nastavenie korporátnej dokumentácie  

Porušenie záväzkov v oblasti verejného obstarávania Vhodné nastavenie a riadenie procesu výberu partneraJV s 

využitím podpory externých poradcov 

 
Porušenie záväzkov v oblasti rozpočtovej zodpovednosti Vhodná voľba formy záruk štátu za záväzky JV 

 

 

D. Špecifický variant 

Špecifický variant má z pohľadu štátu najväčší potenciál zabezpečiť a kontrolovať plnenie záväzkov SR v oblasti 
ochrany zdravia a oblasti vedy a výskumu. Absencia súkromného prvku v SPV umožní MZ SR v plnej miere plniť 
úlohy štátu v tých oblastiach. 

Vo vzťahu k implementácii Špecifického variantu boli pre analyzovanú dopadovú oblasť identifikované nasledovné 
riziká: 

► Porušenie záväzkov v oblasti práva na ochranu zdravia  

► Porušenie záväzkov v oblasti vedy a výskumu  

► Porušenie záväzkov v oblasti práva verejného obstarávania  

► Porušenie záväzkov v oblasti rozpočtovej zodpovednosti 

 

V oblasti verejného obstarávania je zadanie in-house zákazky pre SPV zo strany MZ SR prípustné pri dodržaní 
judikatúrou SD EÚ a metodikou ÚVO formulovaných predpokladov

114
. 

Špecifický variant predstavuje riziko pre splnenie záväzkov SR v oblasti rozpočtovej zodpovednosti. V prípade, ak 
bude SPV posudzované ako entita vládneho sektora z pohľadu pravidiel ESA 10, dôjde k zaznamenaniu celého dlhu 
Projektu na súvahe štátu. Zhmotnením tohto rizika môže dôjsť k spusteniu automatických zákonných sankčných 
opatrení, prípadne až k zrušeniu Projektu.  
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Bližšie pozri časť  Analýza aplikovateľných metód verejného obstarávania nemocničného PPP projektu pri (i) inštitucionálnom alebo (ii) 
zmluvnom scenári, s cieľom dosiahnuť najlepšiu hodnotu vzhľadom na cenu 
114

Bližšie pozri časť Posúdenie zákonnej uskutočniteľnosti foriem PPP a úrovne zapojenia súkromného sektora so zameraním na to, ktorý model 
je optimálny (i) inštitucionálny alebo zmluvný PPP projekt, (ii) PPP projekt založený na dostupnosti, požiadavke alebo zmiešaný projekt (iii) 
koncesia alebo iný typ zmluvy 



 
 

 

Právne zhodnotenie  Analýza právnych dopadov Projektu z 
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Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

Špecifický 
variant 

Porušenie záväzkov v oblasti práva na ochranu zdravia  Vhodné nastavenie korporátnej dokumentácie SPV 
a koncesnej zmluvy 

Porušenie záväzkov v oblasti vedy a výskumu Vhodné nastavenie korporátnej dokumentácie SPV 
a koncesnej zmluvy 

Porušenie záväzkov v oblasti verejného obstarávania Vhodné nastavenie korporátnej dokumentácie SPV 
a koncesnej zmluvy 

Porušenie záväzkov v oblasti rozpočtovej zodpovednosti Nie je možná mitigácia 

 

Porovnanie variantov 

Jednotlivé varianty sa vo vzťahu k dopadom na plnenie záväzkov SR v súvislosti s implementáciou Projektu  líšia 
mierou rizík pre jednotlivé posudzované oblasti a možnosťou využitia mitigačných opatrení. Pre dodržanie záväzkov 
v oblasti ochrany zdravia, vedy a výskumu a vzdelávania je účasť súkromného partnera rizikom, nakoľko sa jedná 
prevažne o oblasti, ktoré nie sú spojené s komerčným správaním a dosahovaním zisku. Rovnaké riziko je prítomné 
aj pri variante JV, pri ktorom bude mať nad prevádzkou nUNB štát len slabú kontrolu. V prípade variantov ZPPP 
a IPPP bude riziko spojené s prevahou súkromného záujmu mitigované v koncesnej zmluve a v prípade variantu 
IPPP aj v korporátnej dokumentácii. 

Špecifický variant má najväčší potenciál zabezpečiť a kontrolovať plnenie záväzkov v týchto oblastiach. Ten však 
predstavuje aj najzásadnejšie riziko pre splnenie záväzkov rozpočtovej zodpovednosti. Dopady porušenia pravidiel 
rozpočtovej zodpovednosti sú natoľko závažné, že môžu mať za následok zrušenie Projektu.  

Menšia transparentnosť variantu JV predstavuje riziko porušenia záväzkov SR v oblasti verejného obstarávania. 
Absencia mechanizmov kontroly štátu pri JV variante predstavuje riziko porušenia záväzkov SR v oblasti ochrany 
zdravia a oblasti vedy a výskumu. 

 

Sumarizačná tabuľka 

Riziko ZPPP IPPP JV Špecifický variant 

Porušenie 
záväzkov v oblasti 
práva na ochranu 
zdravia 

Vhodná úprava kontrolných 
a sankčných mechanizmov 
koncesnej zmluvy 

Vhodná úprava kontrolných 
a sankčných mechanizmov 
koncesnej zmluvy 
Vhodné nastavenie 
korporátnej dokumentácie 

Vhodné nastavenie 
korporátnej dokumentácie 

Vhodné nastavenie 
korporátnej dokumentácie 
SPV a koncesnej zmluvy 

Porušenie 
záväzkov v oblasti 
vedy a výskumu 

Vhodná úprava kontrolných 
a sankčných mechanizmov 
koncesnej zmluvy 

Vhodná úprava kontrolných 
a sankčných mechanizmov 
koncesnej zmluvy 
Vhodné postavenie 
korporátnej dokumentácie 

Vhodné nastavenie 
korporátnej dokumentácie 

Vhodné nastavenie 
korporátnej dokumentácie 
SPV a koncesnej zmluvy 

Porušenie 
záväzkov v oblasti 
verejného 
obstarávania 

Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu 
obstarávania s využitím 
podpory externých poradcov 

Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu 
obstarávania s využitím 
podpory externých poradcov 

Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu výberu 
partnera JV s využitím 
podpory externých poradcov 

Vhodné nastavenie 
korporátnej dokumentácie 
SPV a koncesnej zmluvy 

Porušenie 
záväzkov v oblasti 
rozpočtovej 
zodpovednosti 

Vhodné štrukturovanie 
Projektu s ohľadom na 
rozdelenie rizík medzi 
verejného a súkromného 
partnera 

Vhodné štrukturovanie 
Projektu s ohľadom na 
rozdelenie rizík medzi 
verejného a súkromného 
partnera 

Vhodná voľba formy záruk 
štátu za záväzky JV 

Nie je možná mitigácia 
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Posúdenie právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
a identifikácia právnych nástrojov/ štruktúr podporujúcich plynulý prevod/prechod a urovnanie jestvujúcich 
právnych vzťahov, osobitne k personálu, pacientom, zdravotným poisťovniam, dlžníkom, veriteľom 
a ďalším. 

 

Základný popis dopadovej oblasti 

Projekt vybudovania novej nemocnice v Bratislave nie je uskutočniteľný bez toho, aby došlo k ukončeniu činnosti 
jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na základe záverov iterácií s MZ SR a v súlade so závermi 
technickej a finančnej analýzy pracujeme s predpokladom ukončenia činnosti troch nemocníc v rámci UNB, a to 
nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov. Ukončením prevádzky týchto nemocníc dôjde k porušeniu množiny 
vzťahov medzi subjektmi zainteresovanými na poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zabezpečení práva na ochranu 
zdravia. 

Z hľadiska uskutočniteľnosti Projektu je ukončenie činnosti jestvujúcich poskytovateľov podstatné z dôvodov: 

► Predvídateľnosti dopytu po zdravotnej starostlivosti 

► Uzatvorenia zmlúv so ZP 

► Štrajku personálu UNB 

► Nákladov na prepúšťanie  

► Prerušenia poskytovania zdravotnej starostlivosti 

► Vytvorenie zmluvného vzťahu s pacientmi 

► Prevádzky budov dotknutých nemocníc UNB po ukončení činnosti nemocníc 

► Nákladov na ukončenie zmluvných vzťahov 

►  Existujúcich a nových dlhov 

 

Obnovenie vzťahov prerušených ukončením prevádzky nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov a zmiernenie 
následkov ukončenia prevádzky nemocníc budú patriť k hlavným úlohám nUNB a vo vzťahu k výberu súkromného 
partnera v procese verejného obstarávania môže práveoptimálny návrh riešenia uchádzača pre tútooblasť poskytnúť 
uchádzačovi výhodu oproti iným uchádzačom. 

Plynulý prevod/prechod a urovnanie jestvujúcich právnych vzťahov k personálu, pacientom, zdravotným 
poisťovniam, dlžníkom, veriteľom a ďalším subjektom je základnou podmienkou uskutočniteľnosti Projektu, nakoľko 
nUNB pravdepodobne nebude môcť naplniť parametre Projektu bez významnej účasti tých subjektov, ktorí sa 
v súčasnosti podieľajú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v UNB. 

UNB v súčasnosti svojimi kapacitami uspokojuje dopyt po zdravotnej starostlivosti. Ukončenie prevádzky nemocníc 
Kramáre, Staré Mesto a Ružinov však nutne vyvolá potrebu zabezpečiť právo na ochranu zdravia cestou nového 
zdravotníckeho zariadenia. 

Nástroje pre zabezpečenie plynulého prechodu pacientov a zdravotníckeho personálu z UNB do nUNB budú 
dojednané so súkromným partnerom v procese jeho obstarávania. 

 

Právny rámec dopadovej oblasti 

Implementáciou Projektu bude v najväčšej miere zasiahnutá UNB v dôsledku podstatného zníženia jej kapacít. 
Preferovaná alternatíva Projektu predpokladá ukončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach 
Kramáre, Staré Mesto a Ružinov. Právny rámec dopadovej oblasti je preto vo veľkej miere determinovaný právnou 
úpravou, ktorou sa spravuje UNB.  

UNB je právnickou osobou s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a zodpovedá 
za záväzky z nich vyplývajúce. UNB tvorí jednotný funkčný, organizačný a hospodársky celok.  

Na plnenie svojich úloh má UNB v správe hnuteľný a nehnuteľný majetok štátu, vrátane finančných prostriedkov, 
pohľadávok a iných majetkových práv Slovenskej republiky. 
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UNB je pri výkone správy majetku štátu oprávnená a povinná najmä: 

► využívať tento majetok na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, 

► nakladať s ním v súlade so Zákonom o správe majetku štátu a súvisiacimi právnymi predpismi, 

► udržiavať majetok v riadnom stave a využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, 

► dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu, 

► podľa platnej právnej úpravy evidovať spravovaný majetok štátu, 

► viesť o majetku štátu účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, 

► dodržiavať právne upravený postup pri nakladaní s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným 
majetkom štátu. 

 

Prevody správy a vlastníctva majetku štátu v správe UNB vykonáva UNB podľa príslušných ustanovení Zákona 
o správe majetku štátu a pokynov zriaďovateľa. MZ SR je zriaďovateľom a nadriadeným orgánom UNB v zmysle 
platných právnych predpisov. Akty riadenia vydané MZ SR sú pre UNB záväzné. 

Činnosť príspevkových organizácií je determinovaná predovšetkým Zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy. V zmysle ustanovenia § 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách tento zákon upravuje zriaďovanie 
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a  hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových 
organizácií.  

Podľa § 21 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie 
zriadené rozhodnutím zriaďovateľa možno zrušiť, meniť ich podriadenosť alebo spôsob financovania z rozpočtovej 
organizácie na príspevkovú organizáciu alebo naopak rozhodnutím zriaďovateľa od prvého dňa nasledujúceho 
rozpočtového roka po predchádzajúcom písomnom súhlase MF SR. V odôvodnených prípadoch môže minister 
financií povoliť iný termín. Právnym nástupcom príspevkovej organizácie môže byť len príspevková alebo 
rozpočtová organizácia. 

MZ SR, ako zriaďovateľ UNB, má v kompetencii rozhodnúť o skončení poskytovania zdravotnej starostlivosti v 
dotknutých zariadeniach. Z hľadiska UNB ako právnickej osoby dôjde v dôsledku ukončenia poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v nemocniciach Kramáre, Staré Mesto a Ružinov k zmene miesta poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. Nedochádza k zániku právnickej osoby ani k zániku či prechodu práv tretích osôb na právneho 
nástupcu UNB. Znížením objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, sa však technické a personálne kapacity 
UNB stanú nadbytočnými.

115
 

Zmena miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti je vo všeobecnosti zmenou, ktorá v zmysle zákona vyžaduje 
vydanie nového povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V prípade UNB však nebude zdravotná 
starostlivosť poskytovaná na novom mieste, resp. v priestoroch, na ktoré sa nevzťahuje existujúce povolenie UNB. 
Implementácia Projektu tak nebude mať za následok potrebu vydania nového povolenia pre UNB. 

Vzťahy k jednotlivým zmluvným partnerom UNB bude potrebné prispôsobiť zníženiu objemu poskytovania 
starostlivosti, čo bude v niektorých prípadoch znamenať ukončenie zmluvného vzťahu v iných zas zmeny 
v objemoch spolupráce. Časový harmonogram implementácie Projektu

116,
 najmä však predpokladaný termín 

spustenia prevádzky nUNB, ktorý vyplýva zo záverov technickej a finančnej analýzy tejto správy však 
pravdepodobne  poskytuje dostatočný priestor na zmenu, prípadne ukončenie existujúcich vzťahov.  

 

UNB ako subjekt hospodárskej mobilizácie 

Na základe rozhodnutia MZ SR č. j. 22110-1/2009-OKM z 20. októbra 2009 je UNB s účinnosťou od 1. januára 2010 
určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie a v tejto súvislosti UNB nepretržite vykonáva na určených 
pracoviskách opatrenia hospodárskej mobilizácie určené v tomto rozhodnutí.  

                                                   
115Právny režim nakladania s majetkom štátu je podrobne  špecifikovaný v časti Posúdenie možných vplyvov na právne vzťahy k jestvujúcim 
aktívam (t.j. vlastníctvo aktív, správa štátneho majetku a obmedzenia pri nakladaní s majetkom) na realizáciu Projektu 

116
Orientačný harmonogram implementácie PPP projektov je obsiahnutý v časti Analýza aplikovateľných metód verejného obstarávania Projektu 
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V zmysle ustanovenia § 4 Zákona o hospodárskej mobilizácii je subjektom hospodárskej mobilizácie podnikateľ, 
rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, verejná vysoká škola, alebo nezisková organizácia poskytujúca 
všeobecne prospešné služby určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie. 

Vláda SR schválila uznesením č. 474/2012 Návrh zabezpečenia lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie, v 
zmysle ktorého bol stanovený počet lôžok, ktoré má UNB poskytnúť v prípade krízovej situácie. UNB je v prípade 
krízovej situácie povinná rozšíriť lôžkový fond na 2950 lôžok. 

Ukončením prevádzky nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov dôjde k zníženiu počtu lôžok UNB. Tento stav 
bude vyžadovať prijatie nového záväzného prerozdelenia počtov nemocničných lôžok v rozšírenom lôžkovom fonde. 
Celkový počet lôžok UNB v roku 2013 činil 2626. Rozšírený lôžkový fond UNB bol stanovený na 2950 lôžok. 
Ukončením prevádzky nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov dôjde k zníženiu počtu lôžok UNB na 762 lôžok, 
čo pri zachovaní koeficientu medzi skutočným a rozšíreným lôžkovým fondom činí 856 lôžok v rozšírenom lôžkovom 
fonde. Navrhovaná kapacita nUNB v rozsahu 880, resp. 998 lôžok by pri zachovaní koeficientu rozšíreného 
lôžkového fondu znamenala 988, resp. 1121 lôžok, čo v súčte UNB a nUNB predstavuje 1844, resp. 1977 lôžok. 

Výpadok v počte lôžok rozšíreného lôžkového fondu UNB bude potrebné kompenzovať: 

► zvýšením počtu lôžok rozšíreného lôžkového fondu u existujúcich subjektov hospodárskej mobilizácie,  

► rozhodnutím o určení nových subjektov hospodárskej mobilizácie. 

Zmena v počte lôžok UNB si vyžiada vypracovanie a schválenie nového Návrhu zabezpečenia lôžok pre plnenie 
úloh hospodárskej mobilizácie ako aj vydanie nových Rozhodnutí o určení nových subjektov hospodárskej 
mobilizácie z radov poskytovateľov ústavnej starostlivosti, vrátane nUNB. 

MZSR uzatvára so subjektmi hospodárskej mobilizácie zmluvy o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu. 
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu stanovuje podmienky a pravidlá uhrádzania výdavkov 
subjektu hospodárskej mobilizácie za plnenie opatrení a úloh hospodárskej  mobilizácie ustanovených v § 5 Zákona 
o hospodárskej mobilizácii a v rozhodnutí MZSR o určení poskytovateľa ústavnej starostlivosti ako subjektu 
hospodárskej mobilizácie. 
 

Vplyv na ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

Implementácia Projektu ovplyvní fungovanie a organizačnú štruktúru UNB a tým aj fungovanie iných poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti v rámci dotknutých nemocníc UNB. Vychádzajúc zo zoznamu zmlúv poskytnutých UNB 
poskytujú v priestoroch UNB zdravotnú starostlivosť súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, prevažne 
stomatologické a gynekologické ambulancie. 

Ukončenie prevádzky zariadení UNB zasiahne každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti využíva priestory UNB. Povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa 
viaže na konkrétne priestory, ku ktorým musí mať poskytovateľ vlastnícky alebo nájomný vzťah. Ukončenie vzťahu 
k priestorom znamená zmenu miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti a vyžaduje vydanie nového povolenia

117
.  

UNB v postavení správcu majetku štátu v súlade so Zákonom o správe majetku štátu prenajíma priestory iným 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zväčša ambulantnej. Nájomné zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti sú uzatvárané v zmysle ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a ustanoveniami zákona č. 
118/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. 

Nájomné zmluvy medzi UNB a poskytovateľmi týkajúce sa priestorov v nemocniciach Kramáre, Staré Mesto a 
Ružinov sú zväčša uzatvorené na dobu určitú, s najneskorším termínom skončenia trvania nájmu koniec roka 2016. 
V súvislosti s ukončením a prípadným predĺžením nájomných vzťahov bude potrebné dojednať dobu trvania nájmov 
v súlade s plánovaným termínom ukončenia prevádzky nemocníc, prípadne dojednať trvanie nájmov na dobu 
neurčitú s možnosťou vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. V každom prípade však vzhľadom na plánovaný 
harmonogramu Projektu tieto zmluvy z hľadiska dĺžky ich trvania nepredstavujú závažné riziko uskutočniteľnosti 
alebo zvýšenia nákladov Projektu. Zoznam nájomných zmlúv s určením doby ich trvania apodmienok ich ukončenia 
tvorí prílohu Štúdie uskutočniteľnosti. 
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 § 17 ods. 1 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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ZP 

UNB je koncovou nemocnicou, s ktorou je každá ZP zo zákona povinná uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti.

118
 Koncová sieť je daná Nariadením Vlády SR o verejnej minimálnej sieti a rovnako môže byť menená 

rozhodnutím Vlády SR. Vzhľadom nato, že nUNB prevezme časť kapacít nUNB mala by byť do koncovej siete 
zaradená tiež nUNB. Zaradením nUNB do koncovej siete dôjde tiež k implicitnému zvýšeniu miery dopytu po 
službách nUNB.  

Keďže k dnešnému dňu neexistuje zákonná povinnosť nemocnice zaradenej do koncovej siete uzavrieť zmluvu so 
ZP, nUNB môže svoje postavenie využiť pri vyjednávaní zmluvných podmienok so zdravotnými poisťovňami. ZP 
s menším podielom na trhu môžu byť ohrozené rozhodnutím nUNB neuzavrieť s touto poisťovňou zmluvu. Tým 
vzniká značné riziko nedostupnosti zdravotnej starostlivosti poistencov nezazmluvnenej poisťovne v regióne.  

Poisťovne dojednávajú zmluvy s UNB spravidla na obdobie jedného roka. Poisťovne sú povinné zazmluvniť kapacity 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete. Zodpovednosť za dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti pre pacientov tak nesú aj poisťovne.  

Vo všetkých posudzovaných variantoch Projektu dochádza k zmene v osobe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 
Osoba prevádzkovateľa nUNB bude odlišná od príspevkovej organizácie UNB. Z hľadiska zmlúv so zdravotnými 
poisťovňami bude zo strany UNB potrebné dojednať zníženie limitov výkonov, prípadne zníženie paušálnych platieb 
vo vzťahu k UNB spôsobom, ktorý bude zodpovedať presunu kapacít do nUNB, resp. rozdeleniu kapacít medzi 
nUNB a UNB. Zdravotné poisťovne budú mať uzatvorenú zmluvu s UNB aj nUNB, pričom výkony poskytované zo 
strany UNB sa rozdelia medzi UNB a nUNB. Proces prenosu kapacít predpokladá intenzívnu spoluprácu medzi UNB 
a nUNB. Kvalita a efektivita tejto spolupráce bude závisieť aj od miery účasti a kontroly MZ SR v nUNB. V prípade 
Špecifického modelu by sa realizoval presun kapacít medzi poskytovateľmi v úplnej kompetencii MZ SR za 
súčinnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. ktorej jediným akcionárom je Slovenská republika v zastúpení MZ 
SR. Plynulý prechod medzi UNB a nUNB by v prípade Špecifického modelu kontrolovalo a riadilo MZSR. 

V prípade variantov IPPP a ZPPP by bolo potrebné prijať dojednanie v koncesnej zmluve na základe ktorého by 
bolo MZ SR zodpovedné za dojednanie takých zmluvných podmienok s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., 
ktoré podporia predvídateľný a dostatočný výnos, resp. cash flow pre koncesionára a zabezpečia tak 
bankovateľnosť, finančnú dostupnosť a atraktivitu Projektu. V prípade modelu JV by prijatie obdobného dojednania 
v koncesnej zmluve nebolo možné. 

Za súčasného právneho stavu, teda v čase pred zavedením systému DRG sú výška odplaty za výkony zdravotnej 
starostlivosti a spôsob jej úhrady dojednávané medzi ZP a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Obsah 
dojednania medzi nUNB a ZP, ale aj jeho praktická realizácia zo strany ZP tak môže determinovať úspech, či 
neúspech Projektu. Riziko spojené s obsahom zmlúv so ZP a ich správaním môže byť ďalej mitigované dojednaním 
v koncesnej zmluve, v zmysle ktorého sa MZ SR zaviaže vyplácať určitý druh „dorovnávacej“ platby, ktorou bude 
pokrytý rozdiel medzi nákladmi poskytovania zdravotnej starostlivosti a príjmami zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti so ZP. Ako je viackrát zdôraznené v tejto správe, je tak či tak málo pravdepodobné, že prípadní 
súkromní partneri a ich financujúce banky budú ochotné v plnom rozsahu prevziať riziko dopytu. 

Zavedením systému DRG dôjde k obmedzeniu zmluvnej voľnosti, resp. zníženiu vplyvu ZP na výšky odplaty za 
výkony zdravotnej starostlivosti stanovením vzorca pre kalkuláciu odplaty za jednotlivé výkony podľa kategorizácie 
jednotlivých diagnóz. Ani implementácia DRG však veľmi pravdepodobne nebude mať za následok akceptáciu 
kompletného rizika dopytu zo strany súkromných partnerov. 

 

Univerzity 

UNB je v zmysle platných právnych predpisov klasifikovaná ako vzdelávacie zdravotnícke zariadenie
119

. UNB taktiež 
požíva status Univerzitnej nemocnice podľa ustanovenia § 7 ods. 8 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti. UNB má uzatvorené Zmluvy o praktickej výučbe osobitne s Univerzitou Komenského v Bratislave a jej 
fakultami, ako aj Slovenskou zdravotníckou univerzitou a jej fakultami (ďalej spolu ako „Univerzity“). 

Plnenie záväzkov zo Zmluvy o praktickej výučbe ovplyvňuje organizáciu a prevádzku UNB. Praktická výučba 
prebieha v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní v lekárskych a nelekárskych zdravotníckych odboroch. 
Výučbovými pracoviskami pre praktickú výučbu študentov Univerzít v príslušnom študijnom programe sú jednotlivé 
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§7 Zákona o zdravotných poisťovniach  
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Vyhláška MZSR , ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 
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kliniky a oddelenia na pracoviskách UNB. K dnešnému dňu sú zriadené v UNB výučbové základne na klinikách a 
oddeleniach jednotlivých nemocníc. 

Na jednotlivých klinikách a výučbových pracoviskách prebieha súbežne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a 
praktická výučba študentov Univerzít. Obe tieto činnosti musia byť zabezpečované koordinovane tak, aby nebola 
ohrozená kvalita a úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na zabezpečovaní praktickej výučby študentov sa 
podieľajú zamestnanci UNB, ktorí majú zároveň uzatvorenú pracovnú zmluvu na kratší pracovný pomer alebo 
dohodu o vykonaní práce s príslušnou Univerzitou, ako aj pedagogickí zamestnanci príslušnej Univerzity. V súlade s 
platnými predpismi, najmä ustanoveniami Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zamestnanci Univerzít 
môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť len na základe pracovno-právneho vzťahu k zdravotníckemu zariadeniu. 
Vedúci výučby je zodpovedný za realizáciu praktickej výučby v súlade so študijným plánom študijného programu. 
Vedúci výučby zodpovedá za to, že výučba žiadnym spôsobom negatívne neovplyvní plnenie úloh kliniky a 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a v tomto smere zodpovedá za usmerňovanie a vedenie študentov Univerzity. 

UNB poskytuje priestory a materiálno-technické vybavenie pre výkon činnosti výučbovej základne. Lieky, 
zdravotnícke pomôcky a iný zdravotnícky materiál nevyhnutný pre poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti 
zabezpečuje UNB vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Podmienky za ktorých sa Univerzity podieľajú na 
nákladoch praktickej výučby sú dojednané v Zmluvách o praktickej výučbe. 

UNB ako jeden právny subjekt v  súlade s predmetom činnosti realizuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
v organizačnom rámci úseku zdravotnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prácou 
zamestnancov jednotlivých kliník, ústavov, zdravotníckych a iných oddelení organizačne začlenených pod  jednotlivé 
nemocnice.  

V nemocniciach Kramáre, Staré Mesto a Ružinov je zriadených približne 50 kliník Univerzít. Presná špecifikácia 
kliník je obsiahnutá v Zmluvách o praktickej výučbe. Zmena v zozname kliník je zmenou Zmluvy o praktickej výučbe. 
Zmluvy o praktickej výučbe sú uzatvorené na neurčitú dobu s výpovednou dobou 3 mesiace pre Slovenskú 
zdravotnícku univerzitu a 6 mesiacov pre Univerzitu Komenského v Bratislave. 

Zníženie počtu kliník v dôsledku ukončenia prevádzky nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov bude mať za 
následok nedostatok výučbových kapacít Univerzít a nadbytočnosť zdravotníckeho personálu podieľajúceho sa na 
výučbe. V tomto momente nie je zrejmé, či nUNB dokáže svojimi kapacitami plnohodnotne nahradiť všetky kliniky, 
ktoré sú v súčasnosti zriadené v nemocniciach Kramáre, Staré Mesto a Ružinov. Nedostatok kapacít pre praktickú 
výučbu môže mať vplyv na študijné plány Univerzít. V prípade, ak Univerzity nedokážu zabezpečiť dostatočné 
podmienky pre praktickú výučbu, môže byť ovplyvnená akreditácia jednotlivých študijných odborov.

120
 

UNB si zachová status univerzitnej nemocnice v prípade, ak Zmluvy o praktickej výučbe budú uzatvorené pre centrá 
praktickej výučby v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda a ŠGN. Pre zabezpečenie praktickej výučby a zachovanie 
akreditácie študijných odborov budú Univerzity musieť uzatvoriť zmluvy o praktickej výučbe s nUNB. Uzatvorením 
zmlúv o praktickej výučbe získa nUNB status univerzitnej nemocnice. 

Praktická výučba bude na jednej strane zdrojom príjmov nUNB, na strane druhej však bude predstavovať 
administratívnu, kapacitnú a finančnú záťaž. Obsah zmlúv o praktickej výučbe nie je stanovený zákonom, 
a podmienky spolupráce medzi nUNB a Univerzitami (každou osobitne) budú predmetom náročných rokovaní. 
Univerzity ako nezávislé vzdelávacie inštitúcie nie sú ovplyvniteľné MZ SR a sledujú vlastné záujmy na poskytovaní 
vysokého štandardu vzdelávania. Zdroje Univerzít sú však obmedzené a preto z komerčnej stránky zrejme 
nedokážu v plnej miere kompenzovať náklady spojené so zabezpečením praktickej výučby. Akademickí 
zamestnanci Univerzít sa stanú zamestnancami nUNB na čiastočný úväzok a UNB bude niesť zodpovednosť za 
zdravotnú starostlivosť poskytovanú zo strany týchto zamestnancov. Praktická výučba ako taká zrejme 
nepredstavuje významnú prekážku uskutočniteľnosti Projektu, môže však mať vplyv na personálne náklady nUNB 
a cenu Projektu. 

Zrušením pracovných pozícií v rámci UNB dôjde aj k skončeniu pracovných pomerov k akademickým 
zamestnancom LFUK a SZU. Nie je realistické očakávať, že zrušené kliniky a ústavy v rámci nemocníc Kramáre, 
Staré Mesto a Ružinov budú v rovnakej miere nahradené výučbovými strediskami v nUNB. Dopyt po vykonávaní 
praktickej výučby sa však nezníži, nakoľko počet poslucháčov Univerzít ostane nezmenený. 

Úlohou nUNB bude preto dosiahnutie vyššej flexibility a efektivity v oblasti praktickej výučby. Rovnaké ciele vo 
vzťahu k praktickej výučbe bude musieť dosiahnuť aj nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Riziko nedostatočnej kapacity 
výučbových stredísk Univerzít bude potrebné mitigovať v procese výberu súkromného partnera v rámci detailného 
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plánu prechodu/prevodu kapacít UNB do nUNB a následne v rámci spolupráce medzi UNB a nUNB v čase medzi 
výberom súkromného partnera a uvedením nUNB do prevádzky. 

 

Personál 

Medicínsky personál UNB bude zasiahnutý implementáciou Projektu v niekoľkých rovinách z dôvodu ukončenia 
činnosti nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov. Popri ohrození trvania pracovného pomeru k UNB dôjde aj 
k ohrozeniu prebiehajúcich procesov zvyšovania kvalifikácie (cirkulácia, atestácia lekárov). 

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu zrušenia častí UNB, alebo organizačných zmien
121

, ktoré prichádza do 
úvahy v súvislosti s implementáciou Projektu má za následok vznik nároku zamestnancov na odstupné, resp. 
odchodné u zamestnancov v dôchodkovom veku

122
. V prípade ak nedôjde k právnemu nástupníctvu medzi UNB 

a nUNB,  môžu náklady spojené so skončením pracovného pomeru zamestnancov UNB v podstatnej miere Projekt 
predražiť. Pre úplnosť uvádzame, že aj v prípade dohody o skončení pracovného pomeru so zamestnancami UNB 
z dôvodov zrušenia častí UNB, alebo organizačných zmien by sa v prípade neexistencie právneho nástupníctva 
medzi UNB a nUNB náklady na prepúšťanie vzťahovali na všetkých zamestnancov vykonávajúcich prácu 
v nemocniciach Kramáre, Staré Mesto a Ružinov, vrátane tých, ktorí následne uzatvoria pracovný pomer s nUNB. 
Náklady na skončenie pracovného pomeru zamestnancov by v konečnom dôsledku znášal zriaďovateľ UNB, teda 
MZ SR, resp. štát. 

Platná právna úprava umožňuje vybudovanie určitej úrovne právneho nástupníctva medzi UNB a nUNB, ktoré by 
malo za následok vznik potreby prepúšťania len v nevyhnutnej miere, teda v rozsahu zamestnancov, ktorí nebudú 
využitý zo strany nUNB.  

Vybudovanie právneho nástupníctva medzi UNB a nUNB umožňuje mechanizmus v zmysle ustanovenia § 13c resp. 
§ 13f Zákona o správe majetku štátu, ktoré umožňujú vloženie majetku štátu do základného imania koncesionára 
(IPPP, Špecifický model), alebo vloženie majetku štátu do užívania  koncesionára (IPPP, ZPPP, Špecifický model). 
Spomínané mechanizmy sami o sebe umožňujú previesť na koncesionára majetok štátu tak ako je definovaný 
Zákonom o správe majetku štátu. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 Zákona o správe majetku štátu sa za majetok 
štátu na účely tohto zákona považujú veci vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane finančných prostriedkov, ako 
aj pohľadávky a iné majetkové práva Slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že Zákon o správe majetku 
štátu neupravuje nakladanie so záväzkami štátu nebude sa v prípade vloženia majetku do imania, alebo užívania 
koncesionára uvažovať o prevode podniku ako celku, teda ako súhrne práv, iných majetkových hodnôt a záväzkov 
podniku. 

Vo vzťahu k personálu UNB je relevantné, že nUNB má byť pokračovateľom úloh UNB. V zmysle ustanovenia 
článku 3 ods. 1 Smernice 2001/23/ES práva a povinnosti prevádzateľa vyplývajúce z pracovnej zmluvy alebo z 
pracovnoprávneho vzťahu, ktorý existoval ku dňu prevodu, sa z dôvodu tohto prevodu prevedú na nadobúdateľa. V 
zmysle ustanovenia článku 1 ods. 1 Smernice 2001/23/ES sa táto smernica vzťahuje na každý prevod podnikov, 
závodov alebo časť podniku alebo závodu na iného zamestnávateľa v dôsledku právneho prevodu alebo zlúčenia. 
Prevodom v zmysle tejto Smernice 2001/23/ES sa rozumie prevod hospodárskeho subjektu, ktorý si ponecháva 
svoju identitu v zmysle organizovaného zoskupenia zdrojov, ktorého cieľom je vykonávať hospodársku činnosť bez 
ohľadu na to, či je táto činnosť hlavná, alebo doplnková. 

Smernica je interpretovaná rozhodnutiami SDEU, ktoré bližšie špecifikujú podmienky, za ktorých dochádza k 
prevodu podniku. V zmysle rozhodnutia v prípade Spijkers sú pre posúdenie existencie prevodu podstatné 
nasledovné okolnosti: 

► Je charakter činnosti podniku prevodcu a nadobúdateľa totožný? 

► Dochádza k prevodu majetku z prevodcu na nadobúdateľa? 

► Dochádza k prevodu nehmotných statkov a v akej hodnote? 

► Dochádza k prechodu väčšiny zamestnancov na nadobúdateľa? 

► Dochádza k prevodu zákazníkov prevodcu? 

► Stupeň podobnosti aktivít vykonávaných pred prevodom a po prevode a doba po ktorú nedochádza k 
vykonávaniu týchtoaktivít. 
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V každom jednotlivom prípade je potrebné posudzovať tieto faktory vo vzájomnej súvislosti ako aj v súvislosti s 
ďalšími okolnosťami prevodu. 

Vnútroštátna úprava Zákonníka práce vo vzťahu k právnemu nástupníctvu zamestnávateľa presahuje svojim rámcov 
rozsah ochrany zamestnancov nad rámec Smernice 2001/23/ES. V zmysle ustanovenia § 28 Zákonníka práce ak sa 
prevádza hospodárska jednotka, ktorou je na účely tohto zákona, zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa alebo 
ak sa prevádza úloha alebo činnosť zamestnávateľa alebo ich časť k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a 
povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa. 

V zmysle zadania Projektu je zrejmé, že medzi zamestnávateľom UNB a nUNB dôjde k prevodu úlohy, alebo 
činnosti. Rovnako je zrejmé, že dôjde naplneniu viacerých kritérií prípadu Spijkers, a preto dôjde aj k prechodu 
povinností z pracovnoprávnych vzťahov medzi UNB a nUNB. Pre uskutočniteľnosť Projektu bude podstatný rozsah 
a zloženie zamestnancov UNB, ktorí prejdú na nUNB. 

Judikatúra SD EÚ špecifikuje rozsah zamestnancov dotknutých prevodom časti podniku v prípade Botzen. Ďalšie 
interpretačné pravidlá k určeniu rozsahu dotknutých zamestnancov je možné odvodiť zo stanoviska Generálneho 
advokáta Sira Gordona Slynna k prípadu Botzen zo dňa 08. Novembra 1984. 

V podstate sa okruh dotknutých zamestnancov určuje na základe kritéria de minimis ako výnimky z pravidla, podľa 
ktorého dochádza k prechodu tých zamestnancov, ktorý vykonávajú činnosti výlučne v súvislosti s prevádzanou 
časťou podniku. 

Ďalšou relevantnou okolnosťou je rozsah práv a povinností UNB vo vzťahu k jej zamestnancom v deň prevodu. V 
zmysle ustanovenia článku 3 ods. 1 Smernice 2003/21/ES, sa prevedú na nadobúdateľa len práva a povinnosti 
prevádzateľa vyplývajúce z tých pracovných zmlúv alebo z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré existovali ku dňu 
prevodu. Obdobne v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 Zákonníka práce práva a povinnosti doterajšieho 
zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorých pracovnoprávne vzťahy do dňa prevodu zanikli, zostávajú nedotknuté. 
Z tohto dôvodu bude nevyhnutné znížiť počet zamestnancov UNB dotknutých prevodom činnosti na nUNB.  

V súvislosti s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov z UNB na nUNB budú UNB ako aj nUNB 
povinné najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, 
písomne informovať zástupcov zamestnancov o 

a) dátume alebo navrhovanom dátume prechodu, 

b) dôvodoch prechodu, 

c) pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov, 

d) plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov. 

Vzhľadom na potrebu prípravy personálu UNB na výkon práce v nUNB však predpokladáme, že k vyššie 
spomínaným úkonom dôjde v predstihu.  

Ak sa zamestnancovi prevodom majú zásadne zmeniť pracovné podmienky a zamestnanec s ich zmenou nesúhlasí, 
pracovný pomer sa považuje za skončený dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce ku dňu 
prevodu. Zamestnávateľ vydá zamestnancovi písomný doklad o skončení pracovného pomeru podľa prvej vety. 
Zamestnancovi, ktorý nesúhlasí so zásadnou zmenou pracovných podmienok patrí odstupné podľa § 76 Zákonníka 
práce.

123
 

Podmienky transformačného procesu UNB musia byť dojednané s prevádzkovateľom nUNB vo fáze výberu 
súkromného partnera (ZPPP, IPPP, JV), resp. navrhnuté vo fáze výberu poskytovateľa know-how transparentnými 
výberovými procesmi.

124
 

Alternatívnym postupom umožňujúcim prechod práv k zamestnancom je postup v zmysle Zákona o prevode majetku 
štátu na iné osoby. V zmysle ustanovenia § 2 Zákona o prevode majetku štátu na iné osoby je možné previesť na 
nUNB podnik, ako súhrn vecí a finančných prostriedkov, ku ktorým má podnik právo hospodárenia alebo ktoré sú v 
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 Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) odstupné najmenej 
v sume 
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky, 
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, 
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, 
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, 
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. 
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 Pozri bližšie časť Analýza aplikovateľných metód verejného obstarávania Projektu 
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jeho vlastníctve, ako aj súhrn práv, iných majetkových hodnôt a záväzkov podniku. Oddelenie personálu UNB od 
záväzkov UNB Zákon o prevode majetku štátu na iné osoby nepripúšťa a preto je málo pravdepodobné, že by 
súkromný partner podnik UNB alebo jeho časť prevzal spolu so súvisiacimi aktívami a pasívami.  

Prevod majetku podľa tohto zákona sa vykoná na základe rozhodnutia o privatizácii podniku alebo jeho časti, alebo 
na základe rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní inej právnickej osoby (ďalej len 
"rozhodnutie o privatizácii") vydaného na základe privatizačného projektu. Rozhodnutie o privatizácii priamym 
predajom mimo verejnej obchodnej súťaže alebo verejnej dražby vydáva Vláda SR na návrh MZSR. Rozhodnutie o 
privatizácii na základe verejnej obchodnej súťaže alebo verejnej dražby vydáva MZSR. 

Ak by bol súkromný partner ochotný prevziať časť UNB, majetkom štátu prevedeným do nUNB by v tomto prípade 
mohol byť podnik UNB, resp. časť podniku UNB určená na skončenie prevádzky. Výhodou tohto scenára pre 
súkromného partnera je získanie kontroly nad procesom ukončenia prevádzky nemocníc Kramáre, Staré Mesto 
a Ružinov. Prevádzkovateľ nUNB by získal postavenie zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom UNB. Do 
momentu prechodu práv na nUNB by mohla UNB znížiť počet svojich zamestnancov na dojednaný počet, čím by 
došlo k rozdeleniu nákladov na prepúšťanie medzi UNB a nUNB. Vzhľadom na skutočnosť, že UNB je zaťažená 
množstvom komplexných a nákladovo náročných vzťahov, je však veľmi nepravdepodobné, že by bol súkromný 
partner schopný reálne uvažovať nad takouto alternatívou. 

Pre prechod zdravotníckeho personálu z UNB do nUNB bude v každom prípade podstatný charakter nUNB a miera 
účasti štátu na jej riadení. Najmenej plynulý prechod je možné predpokladať u alternatívy JV, nasleduje ZPPP, 
potom IPPP a nakoniec Špecifický model ako štátom riadený Projekt. 

V prípade Špecifického modelu prejdú zamestnanci od štátnej príspevkovej organizácie zriaďovateľa MZ SR do 
obchodnej spoločnosti ktorej zakladateľom bude SR v zastúpení MZ SR.  

Hlavným rizikom vo vzťahu k zdravotníckemu personálu je možnosť štrajku. Právo na štrajk je zaručené v čl. 37 
Ústavy Slovenskej republiky. Nástrojom mitigácie následkov štrajku zdravotníckeho personálu je vyhlásenie 
núdzového stavu a pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti V zmysle článku 5 ods. 3 
písm., b) Zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny. Núdzový stav môže vyhlásiť Vláda SR v zmysle ustanovenia čl. 
5 predmetného zákona za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia 
osôb a to v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, maximálne na 90 dní. To znamená, že v tomto čase tí, 
ktorých sa vyhlásenie núdzového stavu týka, nemôžu odmietnuť výkon zdravotnej starostlivosti resp. poskytnutie 
lekárskej starostlivosti a to nie len z horeuvedených dôvodov, ale i z dôvodu pracovnej povinnosti, ktorá im je 
vyhlásením núdzového stavu nariadená. 

V tejto súvislosti sa opätovne potvrdzuje potreba komunikácie vo vzťahu k odbornej a laickej verejnosti a marketingu 
Projektu. Kľúčovou bude komunikácia s odbornou verejnosťou a prípadné zainteresovanie odbornej verejnosti na 
implementácii Projektu za stranu MZ SR. 

 

Hromadné prepúšťanie 

Množstvo zamestnancov ovplyvnených skončením prevádzky nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov 
nasvedčuje tomu, že UNB bude musieť pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu v zmysle ustanovenia § 73 ods. 1 písm. 
c) Zákonníka práce. V prípade zachovania jednotnej štruktúry UNB dôjde k skončeniu pracovných pomerov 
výpoveďou na základe ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. V prípade, ak dôjde k rozdeleniu UNB, 
môžu byť pracovné pomery skončené aj v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.  

Z uvedeného vyplýva, že do režimu hromadného prepúšťania možno zahrnúť jednak pracovné pomery skončené 
výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce (t.j. výpovede z iných dôvodov 
neprichádzajú do úvahy) alebo pracovné pomery skončené iným spôsobom, z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe 
zamestnanca. 

V súvislosti s hromadným prepúšťaním toto ustanovenie ukladá zamestnávateľovi viacero povinností.
125

 

Neplnenie zákonných povinností zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní môže mať za následok neplatnosť 
skončenia pracovného pomeru ako aj vznik nároku zamestnanca na vyplatenie náhrady mzdy najmenej v sume 
dvojnásobku jeho priemerného zárobku dotknutého zamestnanca. 
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V zmysle článku 18 Kolektívnej zmluvy UNB uzatvorenej na rok 2013 (ďalej len „Kolektívna zmluva“) je UNB povinná 
pred prijatím rozhodnutia o hromadnom prepúšťaní prerokovať s odbormi opatrenia umožňujúce predísť 
hromadnému prepúšťaniu alebo ho obmedziť v súlade s § 73 Zákonníka práce. 

V zmysle článku 42 Kolektívnej zmluvy je UNB povinná písomne informovať odborovú organizáciu najneskôr jeden 
mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov najmä o dátume alebo 
navrhovanom dátume prechodu, dôvodoch prechodu, pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch 
prechodu na zamestnancov a plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov. 

Medzi odborové organizácie UNB dotknuté implementáciou Projektu patria: 

► Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB Ružinov 

► Slovenské lekárske odbory pri UNB Ružinov 

► Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB akad. L. Dérera 

► Lekárske odborové združenie pri UNB akad. L. Dérera 

► Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB sv. Cyrila a Metoda 

► Slovenské lekárske odbory pri UNB sv. Cyrila a Metoda 

► Základná odborová organizácia pri UNB Staré Mesto 

► Slovenské lekárske odbory pri UNB Staré Mesto 

► Základná odborová organizácia pri UNB Podunajské Biskupice 

► Základná odborová organizácia Slovenského odborového syndikátu anestéziológov a intenzivistov pri UNB. 

 

Veritelia a dlžníci 

Vzhľadom na skutočnosť, že skončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti sa dotýka časti UNB pričom zdravotná 
starostlivosť má naďalej byť poskytovaná v nemocniciach sv. Cyrila a Metoda a ŠGN, javí sa v súvislosti 
s vybudovaním právneho nástupníctva v prípade Špecifického variantu ako účelné rozdelenie UNB na dve časti

126
. 

Jedna časť UNB by pozostávala z nemocníc Podunajské Biskupice a Petržalka a druhá časť z nemocníc Kramáre, 
Staré Mesto a Ružinov. Zriaďovateľ MZ SR rozhoduje o rozdelení príspevkovej organizácie a zároveň určí, ktorý 
majetok a záväzky prechádzajú z rozdeľovanej organizácie UNB na oddelenú časť UNB. Jednotná subjektivita UNB 
umožňuje zriaďovateľovi aby pri rozdeľovaní UNB rozdelil majetok a záväzky spôsobom umožňujúcim čo 
najplynulejší transfer kapacít z UNB na nUNB a zároveň minimalizoval náklady štátu v súvislosti s ukončením 
poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach Kramáre, Staré Mesto a Ružinov.  

Prevádzka UNB dlhodobo generuje straty. Nie je predpokladateľné, že záväzky UNB bude možné uspokojiť 
z príjmov z poskytovania zdravotnej starostlivosti. Záväzky UNB budú s najväčšou pravdepodobnosťou hradené 
príspevkom zriaďovateľa cez štátny rozpočet SR. 

Existencia pohľadávok ani záväzkov UNB nebude dotknutá ukončením poskytovania zdravotnej starostlivosti 
v nemocniciach Kramáre, Staré Mesto a Ružinov. Schopnosť UNB plniť záväzky bude zrejme ovplyvnená znížením 
obratov v dôsledku zníženia objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zároveň sa dá predpokladať, že 
vzniknú náklady na udržiavanie nepoužívanej infraštruktúry majetku štátu bez možnosti tvorby príjmov 
z poskytovania zdravotnej starostlivosti. V závislosti od rozhodnutia UNB o možnosti naďalej využívať nehnuteľný 
a hnuteľný majetok nachádzajúci sa v nemocniciach Kramáre, Staré Mesto a Ružinov môže byť tento majetok 
označený za prebytočný

127
. UNB v pozícii správcu je povinná prebytočný majetok štátu písomne ponúknuť tým 

štátnym rozpočtovým organizáciám alebo štátnym príspevkovým organizáciám v regióne, v ktorom sa tento 
prebytočný majetok štátu nachádza a ktorým by tento majetok mohol účelne slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu 
ich činnosti alebo v súvislosti s ním.  

V prípade, ak by došlo k zániku UNB, prešli by záväzky a pohľadávky na právneho nástupcu, ktorým môže byť len 
rozpočtová, alebo príspevková organizácia. V prípade, ak by došlo k zániku UNB bez právneho nástupcu, prešli by 
záväzky a pohľadávky UNB na zriaďovateľa – MZ SR

128
. 
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Výskumné inštitúcie  

SAV spolupracuje s klinikami a ústavmi UNB na „ad hoc“ báze prostredníctvom svojich ústavov (Endokrinologický 
ústav SAV, Virologický ústav SAV). Príkladom je spolupráca Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV s V. 
Internou klinikou LFUK pri riešení vedecko-výskumného grantového projektu Siedmeho rámcového programu 
Európskej iniciatívy lipidomiky (Seventh Framework Program – Lipid droplets as dynamic organelles of fat deposition 
and release: translational towards human disease, Contract N° HEALTH 2007-2.1.1-6; SYNOPSA).

129
 

Podmienky a trvanie jednotlivých výskumných projektov nie sú predmetom posudzovania Štúdie uskutočniteľnosti. 
Vytvorenie podmienok pre pokračovanie a rozvoj ďalšej výskumnej činnosti však bude v spoločnom záujme 
Univerzít a výskumných inštitúcií. 

Pri plánovaní procesu transferu kapacít z UNB do nUNB bude potrebné dbať na zabezpečenie potrieb výskumu 
a vývoja a na základe spätnej väzby trhu rozhodnúť, ktorá časť výskumných kapacít zostane zachovaná v rámci 
štruktúr UNB a ktorá bude vykonávaná v zdravotníckom zariadení nUNB, a to aj s ohľadom na plánovanú výstavbu 
BioMedParku. 

 

Pacienti  

Pacienti majú právo na slobodný výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
130

. Právnym základom poskytovania 
zdravotnej starostlivosti je dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pričom dohoda o poskytovaní všeobecnej 
zdravotnej starostlivosti sa uzatvára na dobu najmenej šiestich mesiacov.

131
 

Ukončením činnosti nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov dôjde vo vzťahu k UNB k zvýšeniu miery únosného 
pracovného zaťaženia poskytovateľa UNB a zo strany pacienta dôjde k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej 
starostlivosti. Existujúce dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi UNB a pacientmi je možné ukončiť aj 
písomným odstúpením od dohody zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti je oprávnený odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodov vymedzených 
v zákone, vrátane prekročenia únosného pracovného zaťaženia,

132.
 

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti taktiež zaniká zánikom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 
Vzhľadom na jednotnú organizačnú štruktúru UNB uzatvárajú pacienti dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
s UNB, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe jednotného povolenia a cestou svojich zamestnancov, 
ktorí sú držiteľmi licencie.

133
 

Pacienti uzatvárajú dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s UNB
134

. V dôsledku zníženia kapacít vznikne 
UNB oprávnenie odmietnuť uzatvorenie dohôd o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, resp. odstúpiť od existujúcich 
dohôd z dôvodu prekročenia prípustného pracovného zaťaženia. 

Predpokladom vyššie uvedeného postupu je dojednanie podmienok plynulého transferu kapacít poskytovania 
zdravotnej starostlivosti do nUNB. Transfer kapacít bude viazaný na prevzatie úloh UNB zo strany nUNB a je bližšie 
špecifikovaný vyššie v časti Personál. 

Pacienti majú právo na slobodnú voľbu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a preto nie je možné uložiť pacientom 
UNB povinnosť uzavrieť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s nUNB. Napriek uvedenému je možné 
predpokladať, že pacienti uzatvoria dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s nUNB, spočiatku v dôsledku 
nedostatku alternatívneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a neskôr, ak bude Projekt fungovať podľa 
požadovaných parametrov, z dôvodu vysokej kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

 

Špecifiká, riziká, benefity a odporúčania pre dopadovú oblasť 

Z hľadiska posúdenia právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je 
každý variant Projektu v zásade uskutočniteľný. 
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Z hľadiska možnosti vytvorenia nástrojov a štruktúr plynulého prevodu/ prechodu vo vzťahu k personálu sa však 
jednotlivé varianty líšia v možnostiach vytvárať tieto nástroje a štruktúry. Jednotlivé varianty sa tiež líšia mierou rizík 
spojených s ukončením prevádzky jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Napriek tomu, že implementácia Projektu predpokladá zmeny v existujúcej sieti vzťahov v sektore, vplyv 
implementácie Projektu dosiahne svoju magnitúdu v momente spustenia prevádzky nUNB. Do tohto momentu totiž 
nebude implementáciou Projektu ovplyvnený pacient. Výnimkou je prípad štrajku zdravotníckeho personálu pred 
spustením prevádzky nUNB. Štrajk zdravotníckeho personálu je rizikom, ktorého zhmotnenie hrozí v ktorejkoľvek 
fáze implementácie Projektu, od prijatia rozhodnutia Projekt realizovať, cez okamih spustenia prevádzky nUNB až 
po ktorékoľvek štádium prevádzky nUNB. Kritickým faktorom je prvok znižovania stavov zdravotníckeho personálu, 
ktorý bol aj jednou z hlavných príčin protestov proti transformácii nemocníc. Jednou z kľúčových úloh MZ SR pri 
implementácii Projektu bude komunikácia s odbornou a laickou verejnosťou o potrebe reformy poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, neudržateľnosti súčasného stavu a optimálnosti preferovaného variantu Projektu aj za cenu 
znižovania stavov zdravotníckeho personálu. 

V nasledovnej časti popisujeme jednotlivé varianty osobitne s dôrazom na posudzovanú dopadovú oblasť. 

 

A. ZPPP 

Špecifikom ZPPP variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je 100%-né súkromné vlastníctvo SPV 
realizujúcej Projekt a kontrola štátu zhmotnená v koncesnej zmluve. Zodpovednosť za implementáciu Projektu je 
v plnej miere prenesená na súkromného partnera a MZ SR má pozíciu zmluvného partnera koncesnej zmluvy. 

Posúdením právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na 
implementáciu variantu ZPPP boli identifikované nasledovné riziká: 

► Nepredvídateľnosť dopytu po zdravotnej starostlivosti 

► Neuzatvorenie zmlúv so ZP 

► Štrajk personálu UNB 

► Náklady na prepúšťanie  

► Prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 

► Nevytvorenie zmluvného vzťahu s pacientmi 

► Nevytvorenie zmluvného vzťahu s Univerzitami 

► Nerentabilná prevádzka budov dotknutých nemocníc UNB po ukončení činnosti nemocníc 

► Náklady na ukončenie zmluvných vzťahov 

► Riziko plnenia existujúcich a vzniku nových dlhov 

 

Riziko nepredvídateľnosti dopytu po zdravotnej starostlivosti je možné mitigovať v koncesnej zmluve prijatím 
dojednania o dorovnávacích platbách štátu alebo všeobecnou preferenciou modelu založeného na dostupnosti. 

S cieľom mitigácie rizika neuzavretia zmluvného vzťahu zo strany zdravotných poisťovní odporúčame zaradenie 
nUNB do koncovej siete nemocníc, čo je možné dosiahnuť zmenou nariadenia Vlády SR č. 640/2008 Z.z. o verejnej 
minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne sú v zmysle ustanovenia § 7 Zákona  
o zdravotných poisťovniach povinné uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov. Koncová sieť poskytovateľov 
je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú 
zdravotnú starostlivosť na príslušnom území.

135
 Riziko neuzatvorenia zmluvy s niektorou z poisťovní zo strany nUNB 

je možné mitigovať dojednaním povinnosti nUNB uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so 
všetkými ZP v koncesnej zmluve. 

Nevýhodou tohto mitigačného opatrenia je fakt, že do koncovej siete nie je možné zaradiť nemocnicu v predstihu 
pred začatím prevádzky tejto nemocnice. MZ SR nedisponuje právomocou zaviazať Vládu SR k prijatiu rozhodnutia 
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o zmene koncovej siete nemocníc. Je však pravdepodobné a legitímne, že budúci súkromný partner bude 
požadovať takýto záväzok s právnymi konzekvenciami jeho nesplnenia. 

Ako alternatívne mitigačné opatrenie sa ponúka možnosť úpravy ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o zdravotných 
poisťovniach doplnením povinnosti zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu s koncesnou nemocnicou. V tejto 
súvislosti by bolo potrebné doplniť do Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti definíciu pojmu „koncesná 
nemocnica“, konkrétne v ustanovení § 4 písm. a) bod 3 ako nový typ poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s 
odkazom na relevantné ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní. 

Riziko štrajku personálu UNB je v prípade variantu ZPPP možné mitigovať dobrou komunikáciou s odbornou 
a laickou verejnosťou, ako aj prijatím dojednania medzi UNB a nUNB, resp. SPV, predmetom ktorého by bola 
úprava vzájomných práv a povinností vo vzťahu k obdobiu medzi výberom súkromného partnera a spustením plnej 
prevádzky nUNB (ďalej aj ako “realizačná fáza Projektu”), najmä práv a povinností nUNB školiť zamestnancov UNB, 
komunikovať so zamestnancami o spôsobe riadenia nUNB a výkonu práce v nUNB a spôsobe prechodu kapacít z 
UNB do nUNB. 

Riziko vzniku nákladov na prepúšťanie sa vyznačuje vysokou mierou pravdepodobnosti. V prípade, ak medzi UNB 
a nUNB nevznikne vzťah právneho nástupníctva bude potrebné ukončiť pracovný pomer medzi zamestnancom a 
UNB a následne  vstúpiť do pracovného pomeru s nUNB. Riziko vzniku nákladov na prepúšťanie je možné čiastočne 
mitigovať vytvorením vzťahu medzi nUNB a zamestnancami UNB v čase pred spustením prevádzky nUNB. 
Vytvorenie vzťahu medzi nUNB a zamestnancami UNB by mohlo byť súčasťou dojednania medzi UNB a nUNB. 
Vzťah medzi nUNB a zamestnancami UNB by bol podkladom pre neskoršie uzatvorenie pracovného pomeru. nUNB 
by s dotknutými zamestnancami mohla uzatvoriť pracovný pomer na čiastočný úväzok a jeho zmena na plný úväzok 
by prebehla za predpokladu skončenia pracovného pomeru zamestnanca s UNB zo strany zamestnanca UNB. 

Riziko prerušenia poskytovania zdravotnej starostlivosti je potrebné mitigovať dojednaním detailného plánu 
prevodu/prechodu kapacít z UNB do nUNB v rámci procesu verejného obstarávania. Tento plán prevodu/prechodu 
by mal byť súčasťou návrhov riešení predložených uchádzačmi v rámci postupu verejného obstarávania. Nástrojom 
implementácie plánu prevodu/prechodu kapacít je v prípade variantu ZPPP koncesná zmluva. Uskutočnenie plánu 
prevodu/prechodu kapacít bude súčasťou realizačnej fázy Projektu, ktorá bude nasledovať v čase medzi 
uzatvorením koncesnej zmluvy a spustením prevádzky nUNB.
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Riziko nevytvorenia vzťahu s pacientmi má svoj základ v princípe slobodnej voľby poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. Jedná sa o základný princíp práva na ochranu zdravia. Pacienti však svoju voľbu vykonávajú v rámci 
existujúcej ponuky poskytovateľov. Nie je právne prípustné zaviazať pacientov k uzavretiu dohôd o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti s konkrétnym poskytovateľom.  

Riziko neuzatvorenia zmluvy s Univerzitami zo strany nUNB je možné mitigovať dojednaním povinnosti nUNB 
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s Univerzitami v koncesnej zmluve. Riziko nerentabilnej 
prevádzky budov dotknutých nemocníc UNB po ukončení ich činnosti je možné mitigovať prijatím vhodného plánu 
redevelopmentu nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov. Návrh riešenia redevelopmentu môže byť súčasťou 
súťažného dialógu v procese verejného obstarávania. 

Riziko vzniku nákladov na ukončenie zmluvných vzťahov vychádza z prípadnej potreby predčasného ukončenia 
zmluvného vzťahu a s tým súvisiacej kompenzácie pre zmluvného partnera. Riziko je možné mitigovať včasným 
prijatím opatrenia zamedzujúceho uzatváraniu nových zmlúv, či predlžovanie platnosti existujúcich zmlúv. 

Riziko plnenia existujúcich a vzniku nových dlhov je spojené so zníženou schopnosťou UNB plniť záväzky 
v dôsledku zníženia objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Toto riziko je možné mitigovať vykonaním 
riadneho due diligence záväzkov a prijatím plánu postupného splácania záväzkov s cieľom predísť vzniku úrokov 
z omeškania a zmluvných pokút. Riziko vzniku nových dlhov je možné mitigovať včasným prijatím optimalizačných 
opatrení vo vzťahu k plánovanému ukončeniu prevádzky nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov smerujúcich 
k zníženiu objemov čerpaných služieb, optimalizáciou nákupov materiálov a spotrebovaniu existujúcich zásob. 
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Časový plán úkonov MZSR je zobrazený v časti Návrhy realistických právnych štruktúr a nástrojov umožňujúcich realizáciu preferovaného 
modelu. 
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Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

ZPPP 

Nepredvídateľnosť dopytu po zdravotnej 
starostlivosti 

Úprava dorovnávacích platieb v koncesnej zmluve, zmena Projektu na PPP 
projekt založený na dostupnosti 

Neuzatvorenie zmlúv so ZP Doplnenie nUNB do koncovej siete nemocníc 
Zavedenie povinnosti ZP uzavrieť zmluvu s koncesnou nemocnicou 

Štrajk personálu UNB Dobrá komunikácia s odbornou a laickou verejnosťou 

Náklady na prepúšťanie  Vytvorenie vzťahu medzi nUNB, resp.SPV a personálom UNB 

Prerušenie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti 

Dojednanie detailného plánu prevodu/prechodu kapacít z UNB do nUNB 
v rámci procesu verejného obstarávania 

Nevytvorenie zmluvného vzťahu 
s pacientmi 

Riziko nie je po právnej stránke mitigovateľné, predpokladá sa však implicitné 
zvýšenie dopytu uzavretím veľkej časti existujúcej UNB 

Nerentabilná prevádzka budov 
dotknutých nemocníc UNB po ukončení 
činnosti nemocníc 

Vhodný plán redevelopmentu 
Návrh riešenia v rámci procesu verejného obstarávania 

Náklady na ukončenie zmluvných 
vzťahov 

Opatrenia zamedzujúce uzatváraniu nových zmlúv, či predlžovanie platnosti 
existujúcich zmlúv 

Plnenia existujúcich a vzniku nových 
dlhov 

Due diligence záväzkov  
Plán postupného splácania záväzkov 

 

 

B. IPPP 

Špecifikom IPPP variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je verejno-súkromné vlastníctvo SPV 
realizujúcej Projekt a zároveň existencia koncesnej zmluvy, ktorá špecifikuje podmienky realizácie 
Projektu.Zodpovednosť za implementáciu Projektu je v prenesená na súkromného partnera a MZ SR má pozíciu 
vlastníka majetkovej účasti a zmluvného partnera koncesnej zmluvy. 

Posúdením právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na 
implementáciu variantu IPPP boli identifikované nasledovné riziká: 

► Nepredvídateľnosť dopytu po zdravotnej starostlivosti 

► Neuzatvorenie zmlúv so ZP 

► Štrajk personálu UNB 

► Náklady na prepúšťanie  

► Prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 

► Nevytvorenie zmluvného vzťahu s pacientmi 

► Nerentabilná prevádzka budov dotknutých nemocníc UNB po ukončení činnosti nemocníc 

► Náklady na ukončenie zmluvných vzťahov 

► Riziko plnenia existujúcich a vzniku nových dlhov 

 

Riziko nepredvídateľnosti dopytu po zdravotnej starostlivosti je možné mitigovať v koncesnej zmluve prijatím 
dojednania o dorovnávacích platbách štátu. 

S cieľom mitigácie rizika neuzavretia zmluvného vzťahu zo strany zdravotných poisťovní odporúčame zaradenie 
nUNB do koncovej siete nemocníc, čo je možné dosiahnuť zmenou Nariadenia Vlády SR o verejnej minimálnej sieti. 
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Zdravotné poisťovne sú v zmysle ustanovenia § 7 Zákona  o zdravotných poisťovniach povinné uzatvárať zmluvy o 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej 
minimálnej siete poskytovateľov. Koncová sieť poskytovateľov je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej 
starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na príslušnom území.
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Riziko 

neuzatvorenia zmluvy s niektorou z poisťovní zo strany nUNB je možné mitigovať dojednaním povinnosti nUNB 
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými ZP v koncesnej zmluve. 

Nevýhodou tohto mitigačného opatrenia je fakt, že do koncovej siete nie je možné zaradiť nemocnicu v predstihu 
pred začatím prevádzky tejto nemocnice. MZ SR nedisponuje právomocou zaviazať Vládu SR k prijatiu rozhodnutia 
o zmene koncovej siete nemocníc. Je však pravdepodobné a legitímne, že budúci súkromný partner bude 
požadovať takýto záväzok s právnymi konzekvenciami jeho nesplnenia. 

Ako alternatívne mitigačné opatrenie sa ponúka možnosť úpravy ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o zdravotných 
poisťovniach doplnením povinnosti zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu s koncesnou nemocnicou a udržiavať ju 
v platnosti počas trvania koncesnej zmluvy. V tejto súvislosti by bolo potrebné doplniť do Zákona o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti definíciu pojmu „koncesná nemocnica“, konkrétne v ustanovení § 4 písm. a) bod 3 ako nový 
typ poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s odkazom na relevantné ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní. 

Riziko štrajku personálu UNB je v prípade variantu IPPP možné mitigovať dobrou komunikáciou s odbornou 
a laickou verejnosťou, ako aj prijatím dojednania medzi UNB a nUNB, resp. SPV, predmetom ktorého by bola 
úprava vzájomných práv a povinností vo vzťahu k obdobiu medzi výberom súkromného partnera a spustením plnej 
Prevádzky nUNB (ďalej aj ako “realizačná fáza Projektu”), najmä práv a povinností nUNB školiť zamestnancov UNB, 
komunikovať so zamestnancami o spôsobe riadenia nUNB a výkonu práce v nUNB a spôsobe prechodu kapacít z 
UNB do nUNB. V porovnaní s variantom ZPPP je riziko štrajku mitigované samotnou účasťou MZSR v SPV, čo má 
za následok priaznivejšie vnímanie SPV ako pri 100% súkromnom vlastníctve. 

Riziko vzniku nákladov na prepúšťanie sa vyznačuje vysokou mierou pravdepodobnosti. V prípade, ak medzi UNB 
a nUNB nevznikne vzťah právneho nástupníctva, bude potrebné ukončiť pracovný pomer medzi zamestnancom a 
UNB a následne  vstúpiť do pracovného pomeru s nUNB. Riziko vzniku nákladov na prepúšťanie je možné čiastočne 
mitigovať vytvorením vzťahu medzi nUNB. resp.SPVa zamestnancami UNB  v čase pred spustením prevádzky 
nUNB. Vytvorenie vzťahu medzi nUNB a zamestnancami UNB by mohlo byť súčasťou dojednania medzi UNB 
a nUNB, resp. SPV. Vzťah medzi nUNB a zamestnancami UNB by bol podkladom pre neskoršie uzatvorenie 
pracovného pomeru. nUNB, resp.SPV by s dotknutými zamestnancami mohla uzatvoriť pracovný pomer na 
čiastočný úväzok a jeho zmena na plný úväzok by prebehla za predpokladu skončenia pracovného pomeru 
zamestnanca s UNB zo strany zamestnanca UNB. 

Riziko prerušenia poskytovania zdravotnej starostlivosti je potrebné mitigovať dojednaním detailného plánu 
prevodu/prechodu kapacít z UNB do nUNB v rámci procesu verejného obstarávania. Nástrojom implementácie 
plánu prevodu/prechodu kapacít je v prípade variantu IPPP koncesná zmluva. Uskutočnenie plánu 
prevodu/prechodu kapacít bude súčasťou realizačnej fázy Projektu, ktorá bude nasledovať v čase medzi 
uzatvorením koncesnej zmluvy a spustením prevádzky nUNB.
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Riziko nevytvorenia vzťahu s pacientmi má svoj základ v princípe slobodnej voľby poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. Jedná sa o základný princíp práva na ochranu zdravia. Pacienti však svoju voľbu vykonávajú v rámci 
existujúcej ponuky poskytovateľov. Nie je právne prípustné zaviazať pacientov k uzavretiu dohôd o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti s konkrétnym poskytovateľom.  

Riziko neuzatvorenia zmluvy s Univerzitami zo strany nUNB je možné mitigovať dojednaním povinnosti nUNB 
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s Univerzitami v koncesnej zmluve. 

Riziko nerentabilnej prevádzky budov dotknutých nemocníc UNB po ukončení ich činnosti je možné mitigovať 
prijatím vhodného plánu redevelopmentu nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov. Návrh riešenia 
redevelopmentu môže byť súčasťou súťažného dialógu v procese verejného obstarávania. 

Riziko vzniku nákladov na ukončenie zmluvných vzťahov vychádza z prípadnej potreby predčasného ukončenia 
znluvného vzťahu a s tým súvisiacej kompenzácie pre zmluvného partnera. Riziko je možné mitigovať včasným 
prijatím opatrenia zamedzujúceho uzatváraniu nových zmlúv, či predlžovanie platnosti existujúcich zmlúv. 
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 § 5a Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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Časový plán prevodu/prechodu kapacít z UNB do nUNB je zobrazený v časti Návrhy realistických právnych štruktúr a nástrojov umožňujúcich 
realizáciu preferovaného modelu. 
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Riziko plnenia existujúcich a vzniku nových dlhov je spojené so zníženou schopnosťou UNB plniť záväzky 
v dôsledku zníženia objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Toto riziko je možné mitigovať vykonaním 
riadneho due diligence záväzkov a prijatím plánu postupného splácania záväzkov s cieľom predísť vzniku úrokov 
z omeškania a zmluvných pokút. Riziko vzniku nových dlhov je možné mitigovať včasným prijatím optimalizačných 
opatrení vo vzťahu k plánovanému ukončeniu prevádzky nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov smerujúcich 
k zníženiu objemov čerpaných služieb, optimalizáciou nákupov materiálov a spotrebovaniu existujúcich zásob. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

IPPP 

Nepredvídateľnosť dopytu po zdravotnej 
starostlivosti 

Úprava dorovnávacích platieb v koncesnej zmluve  

Neuzatvorenie zmlúv so ZP Doplnenie nUNB do koncovej siete nemocníc 
Zavedenie povinnosti ZP uzavrieť zmluvu s koncesnou nemocnicou 

Štrajk personálu UNB Dobrá komunikácia s odbornou a laickou verejnosťou 

Náklady na prepúšťanie  Vytvorenie vzťahu medzi nUNB a personálom UNB 

Prerušenie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti 

Dojednanie detailného plánu prevodu/prechodu kapacít z UNB do nUNB 
v rámci procesu verejného obstarávania 

Nevytvorenie zmluvného vzťahu 
s pacientmi 

Riziko nie je po právnej stránke mitigovateľné 

Nerentabilná prevádzka budov 
dotknutých nemocníc UNB po ukončení 
činnosti nemocníc 

Vhodný plán redevelopmentu 
Návrh riešenia v rámci procesu verejného obstarávania 

Náklady na ukončenie zmluvných 
vzťahov 

Opatrenia zamedzujúce uzatváraniu nových zmlúv, či predlžovanie platnosti 
existujúcich zmlúv 

Plnenie existujúcich a vzniku nových 
dlhov 

Due diligence záväzkov  
Plán postupného splácania záväzkov 

 

 

C. JV 

Špecifikom JV variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je komerčné zameranie JV a absencia 
kontrolných mechanizmov štátu. Zodpovednosť za implementáciu Projektu je v prenesená na JV a MZ SR má 
pozíciu menšinového vlastníka majetkovej účasti v JV. 

Posúdením právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na 
implementáciu variantu JV boli identifikované nasledovné riziká: 

► Nepredvídateľnosť dopytu po zdravotnej starostlivosti 

► Neuzatvorenie zmlúv so ZP 

► Štrajk personálu UNB 

► Náklady na prepúšťanie  

► Prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 

► Nevytvorenie zmluvného vzťahu s pacientmi 

► Nerentabilná prevádzka budov dotknutých nemocníc UNB po ukončení činnosti nemocníc 

► Náklady na ukončenie zmluvných vzťahov 

► Riziko plnenia existujúcich a vzniku nových dlhov 
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Riziko nepredvídateľnosti dopytu po zdravotnej starostlivosti nie je možné mitigovať prijatím dojednania 
o dorovnávacích platbách štátu z dôvodu absencie koncesnej zmluvy. 

S cieľom mitigácie rizika neuzavretia zmluvného vzťahu zo strany zdravotných poisťovní odporúčame zaradenie 
nUNB do koncovej siete nemocníc, čo je možné dosiahnuť zmenou Nariadenia Vlády SR o verejnej minimálnej sieti. 
Zdravotné poisťovne sú v zmysle ustanovenia § 7 Zákona  o zdravotných poisťovniach povinné uzatvárať zmluvy o 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej 
minimálnej siete poskytovateľov. Koncová sieť poskytovateľov je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej 
starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na príslušnom území.
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 Riziko 

neuzatvorenia zmluvy s niektorou z poisťovní zo strany nUNB je možné mitigovať dojednaním povinnosti nUNB 
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými ZP v zmluve medzi MZSR a partnerom JV. 

Riziko štrajku personálu UNB je v prípade variantu JV možné mitigovať dobrou komunikáciou s odbornou a laickou 
verejnosťou, ako aj prijatím dojednania medzi UNB a nUNB, resp. SPV, predmetom ktorého by bola úprava 
vzájomných práv a povinností vo vzťahu k obdobiu medzi vznikom JV a  spustením plnej prevádzky nUNB. (ďalej aj 
ako “realizačná fáza Projektu”), najmä práv a povinností nUNB školiť zamestnancov UNB, komunikovať so 
zamestnancami o spôsobe riadenia nUNB a výkonu práce v nUNB a spôsobe prechodu kapacít z UNB do nUNB. 
V porovnaní s variantom IPPP je riziko štrajku napriek majetkovej účasti štátu vyššie v dôsledku komerčného 
charakteru JV. 

Riziko vzniku nákladov na prepúšťanie sa vyznačuje vysokou mierou pravdepodobnosti. V prípade, ak medzi UNB 
a nUNB nevznikne vzťah právneho nástupníctva, bude potrebné ukončiť pracovný pomer medzi zamestnancom a 
UNB a následne  vstúpiť do pracovného pomeru s nUNB. Riziko vzniku nákladov na prepúšťanie je možné čiastočne 
mitigovať vytvorením vzťahu medzi nUNB, resp. SPV a zamestnancami UNB  v čase pred spustením prevádzky 
nUNB. Vytvorenie vzťahu medzi nUNB a zamestnancami UNB by mohlo byť súčasťou dojednania medzi UNB 
a nUNB. Vzťahu medzi nUNB a zamestnancami UNB by bol podkladom pre neskoršie uzatvorenie pracovného 
pomeru.nUNB by s dotknutými zamestnancami mohla uzatvoriť pracovný pomer na čiastočný úväzok a jeho zmena 
na plný úväzok by prebehla za predpokladu skončenia pracovného pomeru zamestnanca s UNB zo strany 
zamestnanca UNB. 

Riziko prerušenia poskytovania zdravotnej starostlivosti je potrebné mitigovať dojednaním detailného plánu 
prevodu/prechodu kapacít z UNB do nUNB v rámci procesu transparentnej súťaže. Uskutočnenie plánu 
prevodu/prechodu kapacít bude súčasťou realizačnej fázy Projektu, ktorá bude nasledovať v čase medzi 
uzatvorením zmluvy s JV a spustením prevádzky nUNB. 

Riziko nevytvorenia vzťahu s pacientmi má svoj základ v princípe slobodnej voľby poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. Jedná sa o základný princíp práva na ochranu zdravia. Pacienti však svoju voľbu vykonávajú v rámci 
existujúcej ponuky poskytovateľov. Nie je právne prípustné zaviazať pacientov k uzavretiu dohôd o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti s konkrétnym poskytovateľom. 

Riziko neuzatvorenia zmluvy s Univerzitami zo strany nUNB je možné mitigovať dojednaním povinnosti nUNB 
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s Univerzitami v zmluve s partnerom JV. 

Riziko nerentabilnej prevádzky budov dotknutých nemocníc UNB po ukončení ich činnosti je možné mitigovať 
prijatím vhodného plánu redevelopmentu nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov. Návrh riešenia 
redevelopmentu môže byť súčasťou procesu transparentnej súťaže. 

Riziko vzniku nákladov zmluvných vzťahov vychádza z prípadnej potreby predčasného ukončenia vzťahu a s tým 
súvisiacej kompenzácie pre zmluvného partnera. Riziko je možné mitigovať včasným prijatím opatrenia 
zamedzujúceho uzatváraniu nových zmlúv, či predlžovanie platnosti existujúcich zmlúv. 

Riziko plnenia existujúcich a vzniku nových dlhov je spojené so zníženou schopnosťou UNB plniť záväzky 
v dôsledku zníženia objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Toto riziko je možné mitigovať vykonaním 
riadneho due diligence záväzkov a prijatím plánu postupného splácania záväzkov s cieľom predísť vzniku úrokov 
z omeškania a zmluvných pokút. Riziko vzniku nových dlhov je možné mitigovať včasným prijatím optimalizačných 
opatrení vo vzťahu k plánovanému ukončeniu prevádzky nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov smerujúcich 
k zníženiu objemov čerpaných služieb, optimalizáciou nákupov materiálov a spotrebovaniu existujúcich zásob. 
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Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

JV 

Nepredvídateľnosť dopytu po zdravotnej 
starostlivosti 

Nie je možné mitigovať  

Neuzatvorenie zmlúv so ZP Doplnenie nUNB do koncovej siete nemocníc 
Zavedenie povinnosti ZP uzavrieť zmluvu s nUNB 

Štrajk personálu UNB Dobrá komunikácia s odbornou a laickou verejnosťou 

Náklady na prepúšťanie  Vytvorenie vzťahu medzi nUNB a personálom UNB 

Prerušenie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti 

Dojednanie detailného plánu prevodu/prechodu kapacít z UNB do nUNB  

Nevytvorenie zmluvného vzťahu 
s pacientmi 

Riziko nie je po právnej stránke mitigovateľné 

Nerentabilná prevádzka budov 
dotknutých nemocníc UNB po ukončení 
činnosti nemocníc 

Vhodný plán redevelopmentu 
Návrh riešenia v rámci procesu výberu súkromného partnera  

Náklady na ukončenie zmluvných 
vzťahov 

Opatrenia zamedzujúce uzatváraniu nových zmlúv, či predlžovanie platnosti 
existujúcich zmlúv 

plnenia existujúcich a vzniku nových 
dlhov 

Due diligence záväzkov  
Plán postupného splácania záväzkov 

 

 

D. Špecifický variant 

Špecifický variant sa vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti vyznačuje 100%-ným vlastníctvom MZSR v SPV. 
Zodpovednosť za implementáciu Projektu je prenesená na SPV pričom MZ SR má pozíciu vlastníka SPV a zároveň 
aj zmluvného partnera koncesnej zmluvy. 

Posúdením právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na 
implementáciu Špecifického variantu boli identifikované nasledovné riziká: 

► Nepredvídateľnosť dopytu po zdravotnej starostlivosti 

► Neuzatvorenie zmlúv so ZP 

► Štrajk personálu UNB 

► Náklady na prepúšťanie  

► Prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 

► Nevytvorenie zmluvného vzťahu s pacientmi 

► Nerentabilná prevádzka budov dotknutých nemocníc UNB po ukončení činnosti nemocníc 

► Náklady na ukončenie zmluvných vzťahov 

► Riziko plnenia existujúcich a vzniku nových dlhov 

 

Riziko nepredvídateľnosti dopytu po zdravotnej starostlivosti je možné mitigovať v koncesnej zmluve prijatím 
dojednania o dorovnávacích platbách štátu. 

S cieľom mitigácie rizika neuzavretia zmluvného vzťahu zo strany zdravotných poisťovní odporúčame zaradenie 
nUNB do koncovej siete nemocníc, čo je možné dosiahnuť zmenou Nariadenia Vlády SR o verejnej minimálnej sieti. 
Zdravotné poisťovne sú v zmysle ustanovenia § 7 Zákona  o zdravotných poisťovniach povinné uzatvárať zmluvy o 
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poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej 
minimálnej siete poskytovateľov. Koncová sieť poskytovateľov je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej 
starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na príslušnom území.
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Nevýhodou tohto mitigačného opatrenia je fakt, že do koncovej siete nie je možné zaradiť nemocnicu v predstihu 
pred začatím prevádzky tejto nemocnice. MZ SR nedisponuje právomocou zaviazať Vládu SR k prijatiu rozhodnutia 
o zmene koncovej siete nemocníc.  

Ako alternatívne mitigačné opatrenie sa ponúka možnosť úpravy ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o zdravotných 
poisťovniach doplnením povinnosti zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu s koncesnou nemocnicou a udržiavať ju 
v platnosti počas trvania koncesnej zmluvy. V tejto súvislosti by bolo potrebné doplniť do Zákona o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti definíciu pojmu „koncesná nemocnica“, konkrétne v ustanovení § 4 písm. a) bod 3 ako nový 
typ poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s odkazom na relevantné ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní. 

Riziko štrajku personálu UNB je v prípade Špecifického variantu možné mitigovať dobrou komunikáciou s odbornou 
a laickou verejnosťou, ako aj prijatím dojednania medzi UNB a nUNB, resp. SPV, predmetom ktorého by bola 
úprava vzájomných práv a povinností vo vzťahu k obdobiu medzi výberom súkromného partnera a spustením plnej 
prevádzky nUNB. (ďalej aj ako “realizačná fáza Projektu”), najmä práv a povinností nUNB školiť zamestnancov 
UNB, komunikovať so zamestnancami o spôsobe riadenia nUNB a výkonu práce v nUNB a spôsobe prechodu 
kapacít z UNB do nUNB. Riziko štrajku je v prípade Špecifického variantu mitigované výlučnou štátnou účasťou 
v SPV. 

Riziko vzniku nákladov na prepúšťanie sa vyznačuje vysokou mierou pravdepodobnosti. V prípade, ak medzi UNB 
a nUNB nevznikne vzťah právneho nástupníctva, bude potrebné ukončiť pracovný pomer medzi zamestnancom a 
UNB a následne  vstúpiť do pracovného pomeru s nUNB. Riziko vzniku nákladov na prepúšťanie je možné čiastočne 
mitigovať vytvorením vzťahu medzi nUNB a zamestnancami UNB  v čase pred spustením prevádzky nUNB. 
Vytvorenie vzťahu medzi nUNB a zamestnancami UNB by mohlo byť súčasťou dojednania medzi UNB a nUNB, 
resp. SPV. Vzťah medzi nUNB a zamestnancami UNB by bol podkladom pre neskoršie uzatvorenie pracovného 
pomeru. nUNB by s dotknutými zamestnancami mohla uzatvoriť pracovný pomer na čiastočný úväzok a jeho zmena 
na plný úväzok by prebehla za predpokladu skončenia pracovného pomeru zamestnanca s UNB zo strany 
zamestnanca UNB. 

Riziko prerušenia poskytovania zdravotnej starostlivosti je potrebné mitigovať dojednaním detailného plánu 
prevodu/prechodu kapacít z UNB do nUNB. Nástrojom implementácie plánu prevodu/prechodu kapacít je v prípade 
Špecifického variantu koncesná zmluva. Nevýhodou Špecifického variantu je absencia spätnej väzby trhu v procese 
verejného obstarávania prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia. Uskutočnenie plánu prevodu/prechodu kapacít 
bude súčasťou realizačnej fázy Projektu, ktorá bude nasledovať v čase medzi uzatvorením koncesnej zmluvy s SPV 
a spustením prevádzky nUNB, v ideálnom prípade za účasti poskytovateľa know-how. 

Riziko nevytvorenia vzťahu s pacientmi má svoj základ v princípe slobodnej voľby poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. Jedná sa o základný princíp práva na ochranu zdravia. Pacienti však svoju voľbu vykonávajú v rámci 
existujúcej ponuky poskytovateľov. Nie je právne prípustné zaviazať pacientov k uzavretiu dohôd o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti s konkrétnym poskytovateľom. 

Riziko neuzatvorenia zmluvy s Univerzitami zo strany nUNB je možné mitigovať dojednaním povinnosti nUNB 
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s Univerzitami v koncesnej zmluve. 

Riziko nerentabilnej prevádzky budov dotknutých nemocníc UNB po ukončení ich činnosti je možné mitigovať 
prijatím vhodného plánu redevelopmentu nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov. Návrh riešenia 
redevelopmentu môže byť súčasťou  procesu verejného obstarávania prevádzkového poradcu. 

Riziko vzniku nákladov na ukončenie zmluvných vzťahov vychádza z prípadnej potreby predčasného ukončenia 
vzťahu a s tým súvisiacej kompenzácie pre zmluvného partnera. Riziko je možné mitigovať včasným prijatím 
opatrenia zamedzujúceho uzatváraniu nových zmlúv, či predlžovanie platnosti existujúcich zmlúv. 

Riziko plnenia existujúcich a vzniku nových dlhov je spojené so zníženou schopnosťou UNB plniť záväzky 
v dôsledku zníženia objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Toto riziko je možné mitigovať vykonaním 
riadneho due diligence záväzkov a prijatím plánu postupného splácania záväzkov s cieľom predísť vzniku úrokov 
z omeškania a zmluvných pokút. Riziko vzniku nových dlhov je možné mitigovať včasným prijatím optimalizačných 
opatrení vo vzťahu k plánovanému ukončeniu prevádzky nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov smerujúcich 
k zníženiu objemov čerpaných služieb, optimalizáciou nákupov materiálov a spotrebovaniu existujúcich zásob. 
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Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

Špecifický 

variant 

Nepredvídateľnosť dopytu po zdravotnej 

starostlivosti 

Úprava dorovnávacích platieb v koncesnej zmluve  

Neuzatvorenie zmlúv so ZP Doplnenie nUNB do koncovej siete nemocníc 

Zavedenie povinnosti ZP uzavrieť zmluvu s koncesnou nemocnicou 

Štrajk personálu UNB Dobrá komunikácia s odbornou a laickou verejnosťou 

Náklady na prepúšťanie  Vytvorenie vzťahu medzi nUNB a personálom UNB 

Prerušenie poskytovania zdravotnej 

starostlivosti 

Dojednanie detailného plánu prevodu/prechodu kapacít z UNB do nUNB  

Nevytvorenie zmluvného vzťahu 

s pacientmi 

Riziko nie je po právnej stránke mitigovateľné 

Nerentabilná prevádzka budov 

dotknutých nemocníc UNB po ukončení 

činnosti nemocníc 

Vhodný plán redevelopmentu 

Náklady na ukončenie zmluvných 

vzťahov 

Opatrenia zamedzujúce uzatváraniu nových zmlúv, či predlžovanie platnosti 

existujúcich zmlúv 

Plnenie existujúcich a vznik nových dlhov Due diligence záväzkov  

Plán postupného splácania záväzkov 

 

 

Porovnanie variantov 

Vo vzťahu k dopadovej oblasti ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  sa všetky 
porovnávané varianty javia ako uskutočniteľné. Z hľadiska rizík pre uskutočniteľnosť a spôsobov mitigácie sa ako 
najvýhodnejší javí Špecifický variant pre nízku váhu rizík a vysokú priechodnosť mitigačných opatrení. Nasleduje 
variant IPPP so strednou váhou rizík a strednou účinnosťou mitigačných opatrení, nakoľko umožňuje kombinovať 
mitigačné opatrenia súvisiace s koncesnou zmluvou a v porovnaní s variantom ZPPP je vnímaný pozitívnejšie zo 
strany odbornej a laickej verejnosti z dôvodu majetkovej účasti štátu. Váha rizík variantu ZPPP sa javí ako vysoká so 
strednou účinnosťou mitigačných opatrení. Variant JV sa javí ako najviac rizikový pre absenciu kontrolných 
mechanizmov štátu a s tým súvisiacu nízku možnosť aplikácie mitigačných opatrení, ako aj z dôvodu 
pravdepodobne negatívneho vnímania zo strany odbornej a laickej verejnosti pre čisto komerčné zameranie JV. 

 

 

Sumarizačná tabuľka 

Riziko ZPPP IPPP JV Špecifický variant 

Nepredvídateľnosť 
dopytu po zdravotnej 
starostlivosti 

Úprava dorovnávacích 
platieb v koncesnej zmluve, 
zmena Projektu na PPP 
projekt založený na 
dostupnosti 

Úprava dorovnávacích 
platieb v koncesnej zmluve 

Nie je možné mitigovať Úprava dorovnávacích 
platieb v koncesnej zmluve 

Neuzatvorenie zmlúv 
so ZP 

Doplnenie nUNB do 
koncovej siete nemocníc 
Zavedenie povinnosti ZP 
uzavrieť zmluvu 

Doplnenie nUNB do 
koncovej siete nemocníc 
Zavedenie povinnosti ZP 
uzavrieť zmluvu 

Doplnenie nUNB do 
koncovej siete nemocníc 
Zavedenie povinnosti ZP 
uzavrieť zmluvu s nUNB 

Doplnenie nUNB do 
koncovej siete nemocníc 
Zavedenie povinnosti ZP 
uzavrieť zmluvu 
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s koncesnou nemocnicou s koncesnou nemocnicou s koncesnou nemocnicou 

Štrajk personálu UNB Dobrá komunikácia 
s odbornou a laickou 
verejnosťou 

Dobrá komunikácia 
s odbornou a laickou 
verejnosťou 

Dobrá komunikácia 
s odbornou a laickou 
verejnosťou 

Dobrá komunikácia 
s odbornou a laickou 
verejnosťou 

Náklady na 
prepúšťanie 

Vytvorenie vzťahu medzi 
nUNB a personálom UNB 

Vytvorenie vzťahu medzi 
nUNB a personálom UNB 

Vytvorenie vzťahu medzi 
nUNB a personálom UNB 

Vytvorenie vzťahu medzi 
nUNB a personálom UNB 

Prerušenie 
poskytovania 
zdravotnej 
starostlivosti 

Dojednanie detailného 
plánu prevodu/prechodu 
kapacít z UNB do nUNB 
v rámci procesu verejného 
obstarávania 

Dojednanie detailného 
plánu prevodu/prechodu 
kapacít z UNB do nUNB 
v rámci procesu verejného 
obstarávania 

Dojednanie detailného 
plánu prevodu/prechodu 
kapacít z UNB do nUNB 
v rámci procesu  výberu 
súkromného partnera 

Dojednanie detailného 
plánu prevodu/prechodu 
kapacít z UNB do nUNB 

Nevytvorenie 
zmluvného vzťahu 
s pacientmi 

Riziko nie je po právnej 
stránke mitigovateľné, 
predpokladá sa však 
implicitné zvýšenie dopytu 
uzavretím veľkej časti 
existujúcej UNB 

Riziko nie je po právnej 
stránke mitigovateľné 

Riziko nie je po právnej 
stránke mitigovateľné 

Riziko nie je po právnej 
stránke mitigovateľné 

Nerentabilná 
prevádzka budov 
dotknutých nemocníc 
UNB po ukončení 
činnosti nemocníc 

Vhodný plán 
redevelopmentu 
Návrh riešenia v rámci 
procesu verejného 
obstarávania 

Vhodný plán 
redevelopmentu 
Návrh riešenia v rámci 
procesu verejného 
obstarávania 

Vhodný plán 
 Redevelopmentu 

Vhodný plán 
redevelopmentu 

Náklady na 
ukončenie zmluvných 
vzťahov 

Opatrenia zamedzujúce 
uzatváraniu nových zmlúv, 
či predlžovanie platnosti 
existujúcich zmlúv 

Opatrenia zamedzujúce 
uzatváraniu nových zmlúv, 
či predlžovanie platnosti 
existujúcich zmlúv 

Opatrenia zamedzujúce 
uzatváraniu nových zmlúv, 
či predlžovanie platnosti 
existujúcich zmlúv 

Opatrenia zamedzujúce 
uzatváraniu nových zmlúv, 
či predlžovanie platnosti 
existujúcich zmlúv 

Plnenie existujúcich 
a vzniku nových 
dlhov 

Due diligence záväzkov  
Plán postupného splácania 
záväzkov 

Due diligence záväzkov  
Plán postupného splácania 
záväzkov 

Due diligence záväzkov  
Plán postupného splácania 
záväzkov 

Due diligence záväzkov  
Plán postupného splácania 
záväzkov 
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Posúdenie možných vplyvov na právne vzťahy k jestvujúcim aktívam (t.j. vlastníctvo aktív, správa štátneho 
majetku a obmedzenia pri nakladaní s majetkom) na realizáciu Projektu 

Základný popis dopadovej oblasti 

Analýza predmetnej dopadovej oblasti sa sústreďuje na identifikáciu dotknutých subjektov, ich práv a povinností vo 
vzťahu k existujúcim aktívam UNB, resp. NSM a taktiež popisuje procesy nakladania s aktívami za účelom úspešnej 
Implementácie  Projektu.  

Z hľadiska uskutočniteľnosti Projektu je v svetle súčasného zadania MZ SR nevyhnutné usporiadať právne vzťahy k 
nehnuteľnostiam, na ktorých má byť vybudované zariadenie nUNB.
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Bez ohľadu na voľbu variantu implementácie Projektu bude MZ SR nútené vysporiadať majetkové vzťahy k miestu 
výstavby zariadenia nUNB. Na základe informácií a dokumentov poskytnutých MZ SR má byť nová nemocnica v 
Bratislave vybudovaná v areáli bývalej nemocnice Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Cesta na Červený Most 
1. MZ SR však nemá žiadny právny vzťah k nehnuteľnému majetku, ktorý má byť dotknutý výstavbou nUNB (ďalej 
len „nehnuteľný majetok“). Výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku je NSM. V súčasnej dobe taktiež nie je 
žiadnym spôsobom zabezpečená povinnosť vlastníka nehnuteľný majetok opustiť, vypratať, či odovzdať 
Nehnuteľnosti.  

Implementácia Projektu taktiež ovplyvní existenciu a kvalitu právnych vzťahov k jestvujúcim aktívam, ktoré sú v 
dispozícii UNB. Ukončením činnosti nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov dôjde k zásadným zmenám vo 
vzťahu k regulácii Zákona o správe majetku štátu.  UNB ako správca majetku štátu je oprávnená a povinná majetok 
štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa Zákona o 
správe majetku štátu, udržiavať majetok v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a 
dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu. Ukončením činnosti nemocníc 
Kramáre, Staré Mesto a Ružinov sa majetok súvisiaci s prevádzkou týchto nemocníc môže stať prebytočným 
majetkom, teda majetkom štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci 
predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Právny režim nakladania s prebytočným majetkom štátu je bližšie 
špecifikovaný v časti Aktíva a majetok v správe UNB.  

Ukončenie prevádzky nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov bude tiež mať zásadný vplyv na spôsob ich 
užívania a predpokladateľne si vyžiada vypracovanie plánu ďalšieho využitia, či nakladania s nehnuteľnými a 
hnuteľnými vecami v správe UNB.   

Hlavnými rizikami vo vzťahu k a analyzovanej dopadovej oblasti sú: 

► Riziko nevysporiadania vzťahov k miestu výstavby nUNB 

► Riziko neúčelného naloženia s aktívami dotknutými ukončením činnosti nemocníc Kramáre, Staré Mesto 
a Ružinov 

► Riziko vzniku nákladov na údržbu a sanáciu nevyužívanej infraštruktúry 

► Riziko zrušenia projektu 

► Riziko časového sklzu projektu 

 

Právny rámec dopadovej oblasti 

Právne postavenie UNB vo vzťahu k majetku, ktorý jej bol zverený do správy je daný Zákonom o správe majetku 
štátu. Obmedzenia Zákona o správe majetku štátu zasahujú do dispozičných oprávnení UNB, podmieňujú 
nakladanie s týmto majetkom a obmedzujú spôsobilosť UNB nadobúdať majetok. 

UNB ako príspevková organizácia štátu disponuje právnou subjektivitou. Nie je však v zmysle ustanovenia § 2 ods. 
2 Zákona o správe majetku štátu oprávnená nadobúdať majetok štátu do svojho vlastníctva. 

UNB užíva majetok štátu za účelom za ktorým bola zriadená, teda za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
Majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho 
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Z hľadiska stavebných predpisov je problematika miesta výstavby podrobne špecifikovaná v časti Posúdenie právnych dôsledkov realizácie 

Projektu z perspektívy stavebných právnych predpisov (najmä z pohľadu územného plánu, potreby súhlasov a povolení príslušných orgánov, EIA, 
ochrany historických budov). 
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činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za prebytočný majetok štátu. Správca je povinný s prebytočným 
majetkom štátu naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou v súlade s týmto zákonom 
a osobitnými predpismi. Rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu musí byť písomné a musí obsahovať najmä 
označenie prebytočného majetku štátu a jeho identifikačné údaje.
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 Právny režim nakladania s prebytočným 

majetkom štátu je bližšie špecifikovaný v časti Aktíva a majetok v správe UNB.  

Právny rámec dopadovej oblasti vplyvov na právne vzťahy k jestvujúcim aktívam (t.j. vlastníctvo aktív, správa 
štátneho majetku a obmedzenia pri nakladaní s majetkom) na realizáciu Projektu je daný najmä nasledovnými 
predpismi: 

► Zákon o správe majetku štátu 

► Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

► Občiansky zákonník 

► Obchodný zákonník. 

 

Majetok vo vlastníctve NSM  

NSM nie je správcom majetku štátu pre účely Zákona o správe majetku štátu, nakoľko nespĺňa definíciu správcu 
v zmysle ustanovenia § 1 tohto zákona. Nakladanie s majetkom vo vlastníctve spoločnosti Nemocnica svätého 
Michala, a.s. taktiež nepodlieha režimu zákona č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby. 

NSM je akciovou spoločnosťou podliehajúcou v plnej miere úprave Obchodného zákonníka. NSM bola založená  na 
dobu neurčitú za iným účelom ako za účelom podnikania. Uznesením vlády SR č. 916 z 10. 12. 2008 vláda SR 
schválila zlúčenie NSM s  akciovou spoločnosťou Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s. Zlúčenie spoločností bolo 
vykonané na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 29. 06. 2009 zápisom do Obchodného registra 
Okresného súdu Bratislava I dňa 03. 07. 2009, pričom NSM bola preberajúcou spoločnosťou a Nemocnica 
Ministerstva obrany SR, a.s. zanikla zlúčením s NSM.  

V dôsledku zlúčenia spoločností Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s. a NSM nedošlo k zvýšeniu základného 
imania nástupníckej spoločnosti NSM ani vydaniu nových akcií. Nehnuteľnosti vo vlastníctve zanikajúcej spoločnosti 
Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s. sa nestali súčasťou základného imania spoločnosti NSM, ale stali sa 
súčasťou majetku NSM. Prevod nehnuteľného majetku NSM preto neimplikuje potrebu zníženia základného 
imania  NSM.  

Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy spoločnosti. Právo zúčastňovať sa na riadení 
spoločnosti si akcionár uplatňuje tým, že vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. V mene Slovenskej republiky, 
ktorá je jediným akcionárom akciovej spoločnosti, vykonáva práva akcionára Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky. Na rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia od 01. 06. 2012 nie je 
potrebný predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Rozhodovanie valného 
zhromaždenia NSM upravujú stanovy. Do pôsobnosti valného zhromaždenia okrem ďalších pôsobností, aj 
schválenie predaja nehnuteľného majetku v hodnote nad 650.000,- Eur účtovnej hodnoty. 

Za účelom mitigácie rizík uskutočniteľnosti Projektu pre PPP varianty je nevyhnutné, aby nehnuteľný majetok prešiel  
do vlastníctva štátu a do správy MZ SR, resp. pod režim Zákona o správe majetku štátu. Pre každý podobný projekt 
je potrebné, aby mal príslušný verejný partner, ktorý projekt realizuje, vysporiadané tie nehnuteľnosti, ktoré sú 
kľúčové pre výstavbu relevantnej infraštruktúry. Riziko dostupnosti pozemkov a inej infraštruktúry je jedným z mála 
rizík, ktoré na seba súkromný partner nie je za obvyklých okolností ochotný prevziať. Absolútna súčinnosť vlastníka 
dotknutých Nehnuteľností je preto esenciálna pre implementáciu Projektu. Koordinácia (resp. nekoordinácia) medzi 
rôznymi zložkami verejnej správy, prípadne nedostatočná koordinácia úkonov s akcionárom vlastníka Nehnuteľností 
môžu byť zásadnou prekážkou úspešnej realizácie Projektu. Realizácia Projektu navyše predpokladá odstránenie, 
resp. zmenu existujúcich stavieb a infraštruktúry. Z tohto dôvodu neprichádza do úvahy ponechanie nehnuteľností 
vo vlastníctve spoločnosti NSM a zriadenie užívacieho práva, prípadne práva nájmu v prospech MZ SR alebo 
koncesionára. Rozhodnutia o odstránení stavieb, ich prestavbe, zmene využitia pozemkov, zriaďovanie líniových 
stavieb, vybudovanie infraštruktúry budú mať zásadný vplyv na obsah vlastníckeho práva vlastníka a sú v rozpore 
so základným účelom nájmu, resp. užívania inou osobou než vlastníkom. Jednotná vlastnícka štruktúra vo vzťahu 
k Nehnuteľnostiam a priamy dosah MZ SR na rozhodovanie o nakladaní s Nehnuteľnosťami zvýšia mieru právnej 
istoty súkromného partnera a dôveru bankového sektora v uskutočniteľnosť Projektu.  
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§ 3 ods. 3 Zákona o správe majetku štátu 
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Predmetom analýzy dopadovej oblasti je posúdenie možností a nástrojov dosiahnutia  zmeny vlastníctva 
k Nehnuteľnostiam v prospech Slovenskej republiky. NSM ako vlastník nehnuteľností a predávajúci je obchodnou 
spoločnosťou podliehajúcou právnej úprave Obchodného zákonníka. Prevod vlastníctva k Nehnuteľnostiam sa preto 
spravuje predpismi súkromného práva. 

S ohľadom na rozdielne postavenie NSM a MZ SR z pohľadu regulácie Zákona o správe majetku štátu a Zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy nie je aplikovateľná osobitná právna úprava prevodu nehnuteľnosti 
v zmysle Zákona o správe majetku štátu. Najjednoduchším a najpraktickejším riešením je preto prevod 
Nehnuteľností na základe zmluvy o prevode vlastníctva uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. 
Občianskeho zákonníka medzi NSM a Slovenskou republikou v zastúpení MZ SR, v pozícii správcu majetku štátu.  

Alternatívne je možné uvažovať aj o zámennej zmluve v zmysle ustanovenia § 611 a nasl. Občianskeho zákonníka 
za predpokladu, že MZ SR disponuje nehnuteľnosťami vhodnými na zámenu s nehnuteľným majetkom NSM. 

Prevodom vlastníctva k nehnuteľnému majetku NSM na Slovenskú republiku v zastúpení MZSR sa MZSR sa stane 
správcom majetku štátu vo vzťahu k nadobudnutému majetku. S takto nadobudnutým majetkom môže ďalej MZSR 
nakladať spôsobom špecifikovaným v časti Aktíva a majetok v správe UNB. 

Vo vzťahu k nákladom spojeným s prevodom nehnuteľného majetku je potrebné uviesť, že prípadný prevod majetku 
spoločnosti NSM za cenu nižšiu než je cena trhová, resp. účtovná by implikoval dopady v nasledovných oblastiach: 

► Daňové a účtovné otázky 

► Konanie v rozpore so záujmami spoločnosti 

► Zodpovednostné vzťahy voči veriteľom spoločnosti – odporovateľnosť úkonu 

► Zodpovednostné vzťahy voči veriteľom spoločnosti – trestnoprávne následky 

► Predlženie spoločnosti v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. 

 

Súčasná všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti NSM nie je známa. Rovnako nie je známa 
existencia, či výška záväzkov spoločnosti NSM voči Slovenskej republike, ktoré by bolo možné započítať voči 
odplate za prevod nehnuteľností.  

Taktiež nie je známa skutočnosť, či prichádza do úvahy uzatvorenie zámennej zmluvy medzi Slovenskou republikou 
a spoločnosťou NSM. Z tohto dôvodu sa javí ako vhodný trhový prevod nehnuteľného majetku. Toto nie je zásadnou 
prekážkou uskutočniteľnosti Projektu, je však potrebné zohľadniť súvisiace náklady pri ďalšej príprave Projektu. 

Netreba tiež opomenúť, že MZ SR je verejným obstarávateľom. Zákon o verejnom obstarávaní sa síce nevzťahuje 
na nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností. Hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú na Nehnuteľnostiach by však 
nemali byť súčasťou prevodu vlastníctva na SR a mali by byť vypratané z areálu Cesta na Červený most 1 
spoločnosťou NSM. 

Ďalšie riziko uskutočniteľnosti vo vzťahu k aktívam Projektu spočíva v aktívnom využívaní nehnuteľného majetku za 
účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Rozumieme, že predpokladom pre opustenie, vypratanie, a 
odovzdanie Nehnuteľnosti je presun kapacít z areálu Cesta na Červený Most 1 do budovy na Cintorínskej ulici, ktorá 
je momentálne vo výstavbe s plánovaným termínom odovzdania do užívania koncom roku 2015. Oneskorenie 
presunu kapacít z areálu Cesta na Červený Most 1, či prípadné neposkytnutie súčinnosti pri odovzdávaní 
Nehnuteľností môže mať za následok sklz Projektu a v krajnom prípade jeho úplné ohrozenie.  

 

Aktíva a majetok štátu v správe UNB 

Vo vzťahu k aktívam a majetku štátu v správe UNB je relevantný spôsob ukončenia činnosti jednotlivých nemocníc 
a s tým súvisiace otázky právneho nástupníctva nUNB.  

Na účely Zákona o správe majetku štátu sú majetkom štátu veci vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane 
finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva Slovenskej republiky (ďalej ako “majetok štátu”). 
Osobitné ustanovenia pre správu pohľadávok štátu sú bližšie špecifikované v časti “Pohľadávky”.  

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 a 4 Zákona o správe majetku štátu majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti 
nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za 
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prebytočný majetok štátu. Majetok štátu, ktorý prechodne neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho 
činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za dočasne prebytočný majetok štátu. 

V prvom rade je na zvážení správcu majetku štátu, či majetok môže slúžiť na plnenie úloh v rámci činnosti UNB, 
najmä vo vzťahu k prevádzke nemocnice sv. Cyrila a Metoda a ŠGN. V prípade, ak majetok bude použitý pri 
prevádzke nemocníc sv. Cyrila a Metoda  či ŠGN, nebude mať takýto majetok status prebytočného majetku ani 
dočasne prebytočného majetku štátu a naďalej ostane v správe UNB, ktorá ho bude využívať pre svoju činnosť. 

V prípade, ak má MZSR nakladať s majetkom štátu, ktorý je k dnešnému dňu v správe UNB, musí dôjsť k zmene 
v osobe správcu z UNB na MZSR na základe zmluvy o prevode správy v zmysle zákona o správe majetku štátu.  

Správca je povinný s prebytočným majetkom štátu naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou 
hospodárnosťou v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi. Rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu musí 
byť písomné a musí obsahovať najmä označenie prebytočného majetku štátu a jeho identifikačné údaje. Správca je 
povinný k rozhodnutiu dodatočne pripojiť doklad o tom, ako bolo naložené s prebytočným majetkom štátu. 

 

Vo vzťahu k majetku v správe UNB, ktorý nebude UNB ďalej využívať, prichádzajú do úvahy: 

► prechod správy majetku štátu na MZSR v dôsledku zániku časti UNB 

► prevod správy na inú rozpočtovú, alebo príspevkovú organizáciu 

► prevod vlastníctva majetku štátu osobe inej ako rozpočtovej či príspevkovej organizácii  

► nájom, alebo výpožička dočasne prebytočného majetku 

► užívanie majetku v správe štátu koncesionárom. 

► vloženie majetku v správe štátu do imania koncesionára 

 

Prechod správy majetku štátu na MZSR v dôsledku zániku časti UNB 

Vzhľadom na skutočnosť, že skončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti sa dotýka časti UNB, pričom 
zdravotná starostlivosť má naďalej byť poskytovaná v nemocniciach sv. Cyrila a Metoda a ŠGN, javí sa ako účelné 
rozdelenie UNB na dve časti
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. Jedna časť UNB by pozostávala z nemocníc sv. Cyrila a Metoda a ŠGN a druhá 

časť z nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov. Zriaďovateľ MZ SR rozhoduje o rozdelení príspevkovej 
organizácie a zároveň určí, ktorý majetok a záväzky prechádzajú z rozdeľovanej organizácie UNB na oddelenú časť 
UNB. Jednotná subjektivita UNB umožňuje zriaďovateľovi, aby pri rozdeľovaní UNB rozdelil majetok a záväzky 
spôsobom umožňujúcim čo najplynulejší transfer kapacít z UNB na nUNB a zároveň minimalizoval náklady štátu 
v súvislosti s ukončením poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach Kramáre, Staré Mesto a Ružinov.  

Vhodné podmienky rozdelenia UNB a prípadného prevzatia majetku UNB zo strany SPV môžu prispieť k plynulému 
prechodu/prevodu kapacít z UNB na nUNB.  

Rovnako je MZSR oprávnené rozhodnúť o zrušení časti UNB ako samostatnej príspevkovej organizácie. 

Ak oddelená časť UNB zanikne zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti zrušenej časti UNB prejdú na 
MZSR (zriaďovateľa) dňom bezprostredne nasledujúcom po dni zrušenia. MZSR získa postavenie správcu majetku 
štátu vo vzťahu k majetku, ktorý bol v správe zaniknutej časti UNB. 

Rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie zriadené rozhodnutím zriaďovateľa (vrátane UNB) možno 
zrušiť, meniť ich podriadenosť alebo spôsob financovania z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu 
alebo naopak rozhodnutím zriaďovateľa od prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roka po predchádzajúcom 
písomnom súhlase ministerstva financií. V odôvodnených prípadoch môže minister financií povoliť iný termín. Pri 
zmene podriadenosti a zmene spôsobu financovania je zriaďovateľ povinný zmeniť zriaďovaciu listinu rozpočtovej 
organizácie alebo príspevkovej organizácie. 
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Prevod správy na inú rozpočtovú, alebo príspevkovú organizáciu 

Zákon o správe majetku štátu obsahuje nástroje, ktoré umožňujú Koncesionárovi disponovať s majetkom štátu v 
správe správcu. Pre využitie týchto inštitútov je však podstatná existencia vzťahu medzi správcom a Koncesionárom 
pričom sa jedná o vzťah verejného obstarávateľa a Koncesionára v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní. 

Prebytočný majetok štátu je správca povinný písomne ponúknuť tým štátnym rozpočtovým organizáciám alebo 
štátnym príspevkovým organizáciám v regióne, v ktorom sa tento prebytočný majetok štátu nachádza a ktorým by 
tento majetok mohol účelne slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním.

144
 

Ponukové konanie však nie je potrebné vykonať v prípade, ak sa jedná o majetku štátu, ktorý správca (MZSR) 
nadobúda na účely prípravy a realizácie koncesie postupom podľa Zákona o verejnom obstarávaní.

145
 K prevodu 

správy môže dôjsť mimo ponukového konania na základe zmluvy uzatvorenej medzi UNB a MZSR. Na platnosť 
zmluvy o prevode správy nehnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva financií. 

 

Prevod vlastníctva majetku štátu osobe inej ako rozpočtovej či príspevkovej organizácii 

Ak o ponúknutý majetok štátu neprejaví záujem žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková 
organizácia, je správca povinný vykonať osobitné ponukové konanie alebo elektronickú aukciu podľa Zákona 
o správe majetku štátu.
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Aplikácia osobitného ponukového konania a elektronickej aukcie prichádza do úvahy vo vzťahu k prebytočnému 
majetku štátu, ktorý nebude prevedený do správy koncesionára ani do imania SPV. 

 

Nájom, alebo výpožička dočasne prebytočného majetku 

UNB môže dočasne prebytočný majetok štátu prenechať do nájmu nájomcovi nájomnou zmluvou len za nájomné 
platené v peňažných prostriedkoch. UNB je povinná ponúknuť dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v 
dennej tlači a dohodnúť také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na 
dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti (ďalej len "trhové nájomné"). Ponuka musí obsahovať najmä 
identifikáciu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu, lehotu na doručovanie cenových ponúk. Ak cenová 
ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. 

Ak je však nájomcom osoba, ktorá poskytuje správcovi služby, pri ktorých správca použil postupy verejného 
obstarávania nemusí byť splnená ponuková povinnosť a môže byť dojednaná aj nižšia cena nájmu ako cena trhová. 
UNB môže dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu prenechať do nájmu nájomnou zmluvou uzavretou najviac 
na dva roky. Ak je taký majetok štátu po ukončení nájomného vzťahu naďalej dočasne prebytočný, možno ho 
prenechať do nájmu len na základe ponuky nájomnou zmluvou uzavretou najviac na dva roky. 

Správca môže dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu prenechať do výpožičky nUNB zmluvou o výpožičke v 
trvaní najviac dva roky. 

 

Užívanie majetku v správe štátu koncesionárom  

Vybudovanie určitej úrovne právneho nástupníctva medzi UNB a nUNB umožňuje mechanizmus v zmysle 
ustanovenia § 13c Zákona o správe majetku štátu spočívajúci v užívaní majetku štátu koncesionárom  (Špecifický 
variant, IPPP, ZPPP). Majetok užívaný koncesionárom na základe koncesnej zmluvy je označovaný ako “koncesný 
majetok”. Obsahom užívacieho práva koncesionára môžu byť nasledovné oprávnenia: 

► vstup na nehnuteľný majetok štátu, 

► zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve štátu, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby stane štát 
najneskôr v lehote podľa koncesnej zmluvy, 

► prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve štátu, 

► rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava majetku štátu, 
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145

§ 8ods. 2 písm. g) Zákona o správe majetku štátu 
146

 § 8 ods. 1  Zákona o správe majetku štátu posledná veta 



 
 

 

Právne zhodnotenie  Posúdenie možných vplyvov na právne 
vzťahy k jestvujúcim aktívam na 

realizáciu Projektu 

Posúdenie možných vplyvov na právne vzťahy k jestvujúcim aktívam na 
realizáciu Projektu 

210 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

► poskytovanie služieb alebo iné komerčné využitie, 

► prenechanie majetku štátu do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného bremena na majetok štátu v 
prospech tretej osoby, 

► nakladanie s majetkom štátu, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo 
nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu, 

► nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve štátu za podmienok ustanovených v 
osobitnom predpise
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Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár môže prenechať koncesný majetok do nájmu, výpožičky alebo 
zriadiť zmluvné vecné bremeno v prospech tretej osoby. Nájomnú zmluvu, zmluvu o výpožičke alebo zmluvu o 
zriadení vecného bremena môže koncesionár uzatvoriť s treťou osobou najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej 
v koncesnej zmluve. Nájomné a odplata za zriadenie vecného bremena sa určí dohodou medzi koncesionárom a 
treťou osobou. Na platnosť nájomnej zmluvy, zmluvy o výpožičke alebo zmluvy o zriadení vecného bremena, 
uzatvorenej medzi koncesionárom a treťou osobou sa nevyžaduje súhlas ministerstva financií a ani zriaďovateľa.

148
 

Vyššie uvedený výpočet oprávnení koncesionára vo vzťahu ku koncesnému majetku predstavuje možnosti využitia 
hnuteľného aj nehnuteľného majetku UNB koncesionárom, vrátane poskytovania služieb alebo iného komerčného 
využitia. 

Reálne posúdenie možností využitia majetku v správe UNB zo strany nUNB (koncesionára) bude možné na základe 
spätnej väzby trhu v procese výberu súkromného partnera (varianty ZPPP, IPPP). 

 

Vloženie majetku v správe štátu do imania koncesionára 

Správca môže so súhlasom vlády Slovenskej republiky vložiť majetok štátu, ktorý spravuje, ako vklad pri založení 
spoločného podniku alebo ako vklad do základného imania spoločného podniku, ak je to dohodnuté v koncesnej 
zmluve. 

MZSR je oprávnené uzatvoriť koncesnú zmluvu na stavebné práce ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej 
zmluvy sa rovná alebo je vyššia ako hodnota ustanovená osobitným predpisom len s predchádzajúcim súhlasom 
vlády. Povinnou súčasťou materiálu na rokovanie vlády je stanovisko ministerstva financií k návrhu tejto zmluvy z 
hľadiska dôsledkov jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku 
úniu. Subjekt verejnej správy je povinný na žiadosť ministerstva financií predložiť údaje potrebné na účely 
hodnotenia a vykazovania dlhu verejnej správy.
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Nehnuteľný majetok štátu vložený správcom do spoločného podniku sa označuje ako “prioritný majetok”. Prioritný 
majetok sa stáva vlastníctvom spoločného podniku. Prioritný majetok však nemožno použiť na zabezpečenie 
záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby, ani previesť do vlastníctva iných osôb. Prioritný 
majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie.  

Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, prioritný majetok možno dať do nájmu, výpožičky alebo na prioritný majetok 
zriadiť zmluvné vecné bremeno, najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve alebo do dňa 
zrušenia spoločného podniku bez právneho nástupcu. Prioritný majetok nestráca svoj charakter ani prechodom na 
právneho nástupcu. Po zániku vecného bremena zapísaného v katastri nehnuteľnosti je správca povinný dať návrh 
na výmaz vecného bremena. 

Vyššie uvedený výpočet oprávnení spoločného podniku vo vzťahu k prioritnému majetku predstavuje možnosti 
využitia hnuteľného aj nehnuteľného majetku UNB koncesionárom, vrátane poskytovania služieb alebo iného 
komerčného využitia. 

Reálne posúdenie možností využitia majetku vloženého do imania spoločného podniku bude možné posúdiť na 
základe spätnej väzby trhu v procese výberu súkromného partnera (variant IPPP). 
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a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. 
148

§ 13d ods. 1 Zákona o správe majetku štátu  
149

§ 19 ods. 5  Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 



 
 

 

Právne zhodnotenie  Posúdenie možných vplyvov na právne 
vzťahy k jestvujúcim aktívam na 

realizáciu Projektu 

Posúdenie možných vplyvov na právne vzťahy k jestvujúcim aktívam na 
realizáciu Projektu 

211 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

Hnuteľné veci 

Medicínske a technické zariadenie, ktoré UNB využíva na účel, za ktorým bola zriadená, podlieha buď režimu 
správy majetku štátu a je vlastníctvom Slovenskej republiky, alebo sa jedná prípadne o zariadenia prenajaté, či 
vypožičané na základe zmlúv o výpožičke uzatvorených podľa ustanovení § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
Zoznam zmlúv o výpožičke a nájomných zmlúv na hnuteľné veci s určením doby ich trvania a podmienok ich 
ukončenia tvorí prílohu Štúdie uskutočniteľnosti. 

Optimálny spôsob nakladania s hnuteľnými vecami v dôsledku implementácie Projektu závisí od individuálneho 
právneho režimu, ktorému konkrétne zariadenie, prístroj či iná hnuteľná vec podlieha. V prípade majetku štátu sú 
dispozičné oprávnenia UNB obmedzené Zákonom o správe majetku štátu tak, ako je popísané vyššie v časti Aktíva 
a majetok štátu v správe UNB. 

V prípade nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke je potrebné posudzovať obsah zmlúv individuálne v tom zmysle, či 
v dôsledku implementácie Projektu nedôjde k zmareniu ich účelu. 

 

Nájomné zmluvy 

UNB uzatvorila množstvo nájomných zmlúv k nehnuteľnému majetku štátu, ktorý má UNB v správe. Nájomné 
zmluvy sú uzatvorené zväčša na dobu určitú a v prevažnej miere doba ich trvania končí v roku 2016. Časový 
harmonogram implementácie Projektu

150
, najmä však predpokladaný termín spustenia prevádzky UNB, ktorý 

vyplýva zo záverov technickej a finančnej analýzy tejto správy poskytuje dostatočný priestor na zmenu, prípadne 
ukončenie existujúcich vzťahov. 

V prípade, ak sa MZ SR rozhodne pre implementáciu Projektu, bude potrebné z titulu funkcie zriaďovateľa uložiť 
UNB pokyn na vykonanie úkonov smerujúcich k ukončeniu, resp. nepredĺženiu trvania existujúcich nájomných 
zmlúv. V tomto smere je štandardné prijatie dojednaní o zmene trvania nájomných zmlúv na dobu určitú, napr. na 
obdobie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia, prípadne na dobu neurčitú s možnosťou skončenia trvania zmluvy 
výpoveďou bez udania dôvodu.  

Vzhľadom na to, že k dnešnému dňu nie je zrejmé, aké využitie určí MZ SR, resp. Slovenská republika pre 
nehnuteľný a hnuteľný majetok štátu v správe UNB, nie je možné vylúčiť, že niektoré z nájomných vzťahov 
k priestorom dotknutým implementáciou Projektu môžu zostať aj zachované. Ukončenie nájomných vzťahov samo 
o sebe nebude znamenať riziko pre uskutočniteľnosť Projektu. Je však potrebné brať zreteľ na zníženie príjmov 
UNB z nájomného. 

 

Pohľadávky  

UNB je správcom pohľadávok štátu, ktoré vznikli z činnosti UNB alebo v súvislosti s majetkom, ktorý má UNB v 
správe. UNB je správcom aj vo vzťahu k záväzkom, ktoré vznikli z činnosti UNB alebo v súvislosti s majetkom, ktorý 
má UNB v správe. 

UNB je povinná starať sa o to, aby všetky povinnosti dlžníka boli včas a riadne splnené, aby pohľadávka štátu bola 
včas uplatnená na príslušných orgánoch a aby rozhodnutia týchto orgánov boli včas vykonané.  

UNB môže z dôvodu účelnosti previesť správu pohľadávky štátu. Správa pohľadávky štátu sa prevádza zmluvou o 
prevode správy pohľadávky štátu. Prevod správy pohľadávky štátu do správy štátnej rozpočtovej organizácie je vždy 
bezodplatný.

151
 

Vlastníctvo pohľadávky štátu možno previesť odplatne len na zabezpečenie vymáhania pohľadávky štátu v 
zahraničí. 

Pohľadávky v správe UNB sú majetkom štátu a podliehajú režimom špecifikovaným v časti Aktíva a majetok v 
správe UNB. 
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Špecifiká, riziká, benefity a odporúčania pre dopadovú oblasť 

Z hľadiska posúdenia právnych dopadov na aktíva Projektu sa každý variant Projektu javí ako uskutočniteľný. 

Z hľadiska možnosti nakladania s majetkom štátu v správe UNB vykazujú rozdiel varianty IPPP a Špecifický variant, 
u ktorých je možné vložiť do imania koncesionára majetok v správe štátu. V prípade variantov IPPP, ZPPP 
a Špecifického variantu je aplikovateľný postup vloženia majetku v správe štátu do správy koncesionára. 

Jednotlivé varianty sa tiež líšia mierou rizík spojených s potrebou nakladať s aktívami Projektu. 

V nasledovnej časti popisujeme jednotlivé varianty osobitne s dôrazom na posudzovanú dopadovú oblasť. 

 

A. ZPPP 

Špecifikom ZPPP variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je 100%-né súkromné vlastníctvo SPV 
realizujúcej Projekt a možnosť vloženia majetku v správe štátu do správy koncesionára. 

Posúdením právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na 
implementáciu variantu ZPPP boli identifikované nasledovné riziká: 

► Riziko nevysporiadania vzťahov k miestu výstavby nUNB 

► Riziko neúčelného naloženia s aktívami dotknutými ukončením činnosti nemocníc Kramáre, Staré Mesto 
a Ružinov 

► Riziko vzniku nákladov na údržbu a sanáciu nevyužívanej infraštruktúry 

 

Riziko nevysporiadania vzťahov k miestu výstavby nUNB je možné mitigovať prijatím uznesenia Vlády SR, ktorým 
Vláda SR uloží Ministerstvu vnútra SR povinnosť vykonať úkony smerujúce k prevodu Nehnuteľností na MZSR. 

Riziko neúčelného naloženia s aktívami dotknutými ukončením činnosti nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov 
je možné mitigovať vykonaním riadneho due diligence aktív UNB, prípadne aj v rámci súťažného dialógu zo strany 
súkromného partnera, a ich prípadným (aspoň čiastočným prevzatím) zo strany súkromného partnera. V tejto 
súvislosti je možné zvažovať aj užívanie majetku v správe štátu koncesionárom. 

Riziko vzniku nákladov na údržbu a sanáciu nevyužívanej infraštruktúry je možné mitigovať prijatím podrobného 
plánu redevelopmentu týchto nemocníc, poprípade aj za účasti súkromného partnera v procese verejného 
obstarávania. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

ZPPP 

Nevysporiadanie majetkových vzťahov Uloženie povinnosti uznesením Vlády SR  

Neúčelné nakladanie s aktívami Projektu Vykonanie riadneho due diligence v procese v rámci súťažného 

dialógu. Návrhy riešení uchádzačov zohľadňujúce prípadné 

prevzatie niektorých aktív  

Užívanie majetku štátu koncesionárom 

Náklady na údržbu a sanáciu Prijatie podrobného plánu redevelopmentu, prípadne aj za účasti 

súkromného partnera v rámci výberového konania 

 

 

B. IPPP 

Špecifikom IPPP variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je spoločné verejno-súkromné vlastníctvo 
SPV realizujúcej Projekt a možnosť vloženia majetku v správe štátu do správy koncesionára ako aj do imania SPV. 
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Posúdením právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na 
implementáciu variantu IPPP boli identifikované nasledovné riziká: 

► Riziko nevysporiadania vzťahov k miestu výstavby nUNB 

► Riziko neúčelného naloženia s aktívami dotknutými ukončením činnosti nemocníc Kramáre, Staré Mesto 
a Ružinov 

► Riziko vzniku nákladov na údržbu a sanáciu nevyužívanej infraštruktúry 

 

Riziko nevysporiadania vzťahov k miestu výstavby nUNB je možné mitigovať prijatím Uznesenia Vlády SR, ktorým 
Vláda SR uloží Ministerstvu vnútra SR povinnosť vykonať úkony smerujúce k prevodu Nehnuteľností na MZSR. 

Riziko neúčelného naloženia s aktívami dotknutými ukončením činnosti nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov 
je možné mitigovať vykonaním riadneho due diligence aktív UNB, prípadne aj v rámci súťažného dialógu zo strany 
súkromného partnera, a ich prípadným (aspoň čiastočným prevzatím) zo strany súkromného partnera. V tejto 
súvislosti je možné zvažovať aj užívanie majetku v správe štátu koncesionárom, alebo vloženie majetku v správe 
štátu do imania SPV. 

Riziko vzniku nákladov na údržbu a sanáciu nevyužívanej infraštruktúry je možné mitigovať prijatím podrobného 
plánu redevelopmentu týchto nemocníc, poprípade aj za účasti súkromného partnera v procese verejného 
obstarávania. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

IPPP 

Nevysporiadanie majetkových vzťahov Uloženie povinnosti uznesením Vlády SR  

Neúčelné nakladanie s aktívami Projektu Vykonanie riadneho due diligence v procese v rámci súťažného 

dialógu 

Návrhy riešení uchádzačov zohľadňujúce prípadné prevzatie 

niektorých aktív 

Užívanie majetku štátu koncesionárom 

Vloženie majetku do imania SPV 

Náklady na údržbu a sanáciu Prijatie podrobného plánu redevelopmentu, prípadne aj za 

účasti súkromného partnera v rámci výberového konania 

 

 

C. JV 

Špecifikom JV variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je absencia procesov verejného obstarávania a 
znížená možnosť získania spätnej väzby trhu. Variant JV sa vyznačuje nemožnosťou využitia nástrojov nakladania 
s majetkom štátu v zmysle Zákona o správe majetku štátu týkajúcich sa koncesie. 

Posúdením právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na 
implementáciu variantu JV boli identifikované nasledovné riziká: 

► Riziko nevysporiadania vzťahov k miestu výstavby nUNB 

► Riziko neúčelného naloženia s aktívami dotknutými ukončením činnosti nemocníc Kramáre, Staré Mesto 
a Ružinov 

► Riziko vzniku nákladov na údržbu a sanáciu nevyužívanej infraštruktúry 

 

Riziko nevysporiadania vzťahov k miestu výstavby nUNB je možné mitigovať prijatím uznesenia Vlády SR, ktorým 
Vláda SR uloží Ministerstvu vnútra SR povinnosť vykonať úkony smerujúce k prevodu Nehnuteľností na MZSR. 
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MZSR však nebude môcť vložiť majetok do správy ani do imania JV v zmysle ustanovení Zákona o správe majetku 
štátu týkajúcich sa koncesie. 

Riziko neúčelného naloženia s aktívami dotknutými ukončením činnosti nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov 
nie je možné v prípade variantu JV mitigovať, keďže platná právna úprava neumožňuje zveriť majetok štátu do 
správy JV. 

Riziko vzniku nákladov na údržbu a sanáciu nevyužívanej infraštruktúry je možné mitigovať prijatím podrobného 
plánu redevelopmentu týchto nemocníc, avšak v prípade JV opäť bez možnosti využitia majetku UNB na účely JV. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

JV 

Nevysporiadanie majetkových vzťahov Uloženie povinnosti uznesením Vlády SR  

Neúčelné nakladanie s aktívami Projektu Vykonanie riadneho due diligence  

Účinnosť mitigačného opatrenia výrazne znížená 

Náklady na údržbu a sanáciu Prijatie podrobného plánu redevelopmentu  

Účinnosť mitigačného opatrenia výrazne znížená 

 

 

D. Špecifický variant 

Špecifický variant vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti špecifický možnosťou vloženia majetku v správe štátu 
do správy koncesionára ako aj do imania SPV. 

Posúdením právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na 
implementáciu Špecifického variantu boli identifikované nasledovné riziká: 

► Riziko nevysporiadania vzťahov k miestu výstavby nUNB 

► Riziko neúčelného naloženia s aktívami dotknutými ukončením činnosti nemocníc Kramáre, Staré Mesto 
a Ružinov 

► Riziko vzniku nákladov na údržbu a sanáciu nevyužívanej infraštruktúry 

 

Riziko nevysporiadania vzťahov k miestu výstavby nUNB je možné mitigovať prijatím uznesenia Vlády SR, ktorým 
Vláda SR uloží Ministerstvu vnútra SR povinnosť vykonať úkony smerujúce k prevodu Nehnuteľností na MZSR. 

Riziko neúčelného naloženia s aktívami dotknutými ukončením činnosti nemocníc Kramáre, Staré Mesto a Ružinov 
je možné mitigovať vykonaním riadneho due diligence aktív UNB. V tejto súvislosti je možné zvažovať aj užívanie  
majetku v správe štátu koncesionárom, alebo vloženie majetku v správe štátu do imania SPV. Účinnosť mitigačného 
opatrenia je však znížená z dôvodu absencie spätnej väzby trhu. 

Riziko vzniku nákladov na údržbu a sanáciu nevyužívanej infraštruktúry je možné mitigovať prijatím podrobného 
plánu redevelopmentu týchto nemocníc. Účinnosť mitigačného opatrenia je však znížená z dôvodu absencie spätnej 
väzby trhu. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

Špecifický 

variant 

Nevysporiadanie majetkových vzťahov Uloženie povinnosti uznesením Vlády SR  

Neúčelné nakladanie s aktívami Projektu Vykonanie riadneho due diligence (účinnosť mitigačného 

opatrenia znížená) 

Užívanie majetku štátu koncesionárom 

Vloženie majetku do imania SPV 
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Náklady na údržbu a sanáciu Prijatie podrobného plánu redevelopmentu (účinnosť 

mitigačného opatrenia znížená) 

 

 

Porovnanie variantov 

Vo vzťahu k dopadovej oblasti vplyvu na aktív Projektu sa všetky porovnávané varianty javia ako uskutočniteľné. 
Mitigácia rizík spojených posudzovanou dopadovou oblasťou však predpokladá vypracovanie podrobného plánu 
redevelopmentu nemocníc, ako aj vykonanie due diligence aktív.  

Vo vzťahu k mitigačným opatreniam sa ako najvýhodnejší javí variant IPPP, u ktorého je možné využiť najširšiu 
škálu mitigačných opatrení. Oba PPP varianty sa však javia ako výhodnejšie v porovnaní s JV a Špecifickým 
variantom z dôvodu prítomnosti spätnej väzby trhu. 

Variant JV sa javí ako najviac rizikový pre nemožnosť nakladania s majetkom štátu v zmysle Zákona o správe 
majetku štátu vo vzťahu k JV. 

 

 

Sumarizačná tabuľka 

Riziko ZPPP IPPP JV Špecifický variant 

Nevysporiadanie 
majetkových 
vzťahov 

Uloženie povinnosti 
uznesením Vlády SR 

Uloženie povinnosti 
uznesením Vlády SR 

Uloženie povinnosti 
uznesením Vlády SR 

Uloženie povinnosti 
uznesením Vlády SR 

Neúčelné 
nakladanie 
s aktívami Projektu 

Vykonanie riadneho due 
diligence v procese v rámci 
súťažného dialógu. Návrhy 
riešení uchádzačov 
zohľadňujúce prípadné 
prevzatie niektorých aktív  
Užívanie majetku štátu 
koncesionárom 

 

Vykonanie riadneho due 
diligence v procese v rámci 
súťažného dialógu  
Návrhy riešení uchádzačov 
zohľadňujúce prípadné 
prevzatie niektorých aktív 
Užívanie majetku štátu 
koncesionárom 

Vloženie majetku do imania 
SPV 

Vykonanie riadneho due 
diligence  
Účinnosť mitigačného 
opatrenia výrazne znížená  

Vykonanie riadneho due 
diligence (účinnosť 
mitigačného opatrenia 
znížená) 
Užívanie majetku štátu 
koncesionárom 
Vloženie majetku do imania 
SPV 

Náklady na údržbu 
a sanáciu 

Prijatie podrobného plánu 
redevelopmentu, prípadne aj 
za účasti súkromného 
partnera v rámci výberového 
konania 

Prijatie podrobného plánu 
redevelopmentu, prípadne aj 
za účasti súkromného 
partnera v rámci výberového 
konania 

Prijatie podrobného plánu 
redevelopmentu ( účinnosť 
mitigačného opatrenia 
výrazne znížená 

Prijatie podrobného plánu 
redevelopmentu (účinnosť 
mitigačného opatrenia 
znížená) 

 



 
 

 

Právne zhodnotenie  Posúdenie právnych dôsledkov realizácie 
Projektu z perspektívy stavebných 

právnych predpisov 

Posúdenie právnych dôsledkov realizácie Projektu z perspektívy stavebných 
právnych predpisov 

216 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

Posúdenie právnych dôsledkov realizácie Projektu z perspektívy stavebných právnych predpisov (najmä 
z pohľadu územného plánu, potreby súhlasov a povolení príslušných orgánov, EIA, ochrany historických 
budov) 

 

Základný popis dopadovej oblasti 

V tejto časti správy sa venujeme posúdeniu právnych dôsledkov realizácie Projektu z perspektívy stavebných 
predpisov, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na to, že významnou časťou Projektu je samotná výstavba nUNB. 
Dôsledná projektová a inžinierska príprava je kritická vzhľadom na uskutočniteľnosť Projektu v zamýšľanom 
časovom harmonograme. Nedostatky v príprave a adresovaní tradične problémových oblastí ako je vydanie 
územného rozhodnutia, vyriešenie environmentálno-právnych otázok, majetkovo-právne vysporiadanie a samotný 
proces výstavby môžu významne predražiť alebo oneskoriť realizáciu Projektu. 

 

Právny rámec dopadovej oblasti 

Právna úprava tejto dopadovej oblasti je primárne obsiahnutá v Stavebnom zákone, ktorý zakotvuje predpoklady a 
postup pri získavaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, ako aj povolenia na 
odstránenie stavby.  

Ďalej je v prípade výstavby relevantný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej aj ako „EIA“), ktorý 
je upravený Zákonom EIA. Predmetom posudzovania je aj vplyv stavieb, zariadení a iných činností na životné 
prostredie. Proces posudzovania vplyvov zvyčajne prebieha v nasledovných krokoch:  

► predloženie zámeru pre EIA,  

► vypracovanie správy o hodnotení EIA,  

► pripomienkovanie a verejné prerokovanie správy o hodnotení  

► vypracovanie odborného posudku a  

► vypracovanie záverečného stanoviska. 

 

Posúdenie vplyvov na životné prostredie predchádza povoľovaciemu konaniu v zmysle Stavebného zákona. Pred 
výstavbou je potrebné najprv zabezpečiť územné rozhodnutie a potom stavebné povolenie. Po ukončení stavebných 
prác sa vyžaduje získanie kolaudačného rozhodnutia ešte predtým ako bude stavba uvedená do užívania. Územné 
rozhodnutia vydáva príslušný stavebný úrad, rovnako ako stavebné povolenie. Územné rozhodnutie určuje stavebný 
pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na 
obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Územné rozhodnutia musia byť v súlade s 
územnoplánovacou dokumentáciou. V prípade PPP projektov získanie územného rozhodnutia spadá do 
kompetencie štátu, keďže súkromný partner štandardne nepreberá riziko získania územného rozhodnutia. Je 
potrebné upozorniť na skutočnosť, že momentálne nemá Nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve štát a s najvyššou 
pravdepodobnosťou sa tento stav nezmení kým NSM bude na svoju činnosť Nehnuteľnosti potrebovať. V tomto 
kontexte je možné odporučiť, aby MZ SR uzavrelo s NSM zmluvu, na základe ktorej bude MZ SR oprávnené a 
splnomocnené na realizáciu prípravy a inžinieringu vo vzťahu k nUNB a zároveň bude NSM povinné poskytnúť MZ 
SR všetku súčinnosť nevyhnutnú na zabezpečenie potrebných krokov, a to najmä v súlade so Stavebným zákonom. 
V zmysle § 139 ods. 1 Stavebného zákona je právo k pozemkom a stavbám, ktoré oprávňuje dotknutú osobu k 
iniciovaniu konania na základe Stavebného zákona, možné založiť napríklad zmluvou o zriadení vecného bremena, 
z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, z ktorej vyplýva právo uskutočniť 
stavbu. Alternatívne je možné medzi MZ SR a NSM uzavrieť dohodu, na základe ktorej bude účastníkom územného 
konania a stavebného konania priamo NSM z titulu svojho vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam. Stavebné 
povolenie a územné rozhodnutie by na MZ SR následne prešli spolu s vlastníckym právom. Druhá alternatíva však 
so sebou nesie riziko nedostatočnej kontroly nad výsledkom územného konania a stavebného konania zo strany MZ 
SR, a preto ju považujeme za menej odporúčanú. 

Stavebné povolenia vydané stavebným úradom povoľujú stavebné práce, ktoré majú byť realizované. Stavebné 
povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ 
stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Stavebné povolenia určujú  

► záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby,  
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► všeobecné technické požiadavky,  

► podmienky požadované dotknutými orgánmi,  

► podmienky na ochranu verejného záujmu, zdravia a životného prostredia a  

► lehotu, v ktorej má byť stavba dokončená.   

 

Kolaudačné rozhodnutia sú vydané po dokončení stavby a stavebný úrad nimi potvrdzuje, že stavebný proces 
prebehol správne a že stavba je vhodná na svoje určené užívanie. Stavby nemôžu byť dané k užívaniu bez platného 
kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie je taktiež základom pre získanie súpisného čísla, ktoré je 
predpokladom zápisu do katastra nehnuteľností. 

 

Podobné pravidlá sa uplatňujú v prípade zmien stavieb, najmä pre nadstavby, prístavby a stavebné úpravy. 

Stavebník musí v súlade so Stavebným zákonom preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné 
právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Iným právom oprávňujúcim stavebníka k realizácii 
stavby môže byť  

► užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o 
budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, 

► právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, 

► právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, alebo 

► užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej 
zmenu.   

 

Osobitne je potrebné získať povolenie stavebného úradu na odstránenie stavby. O povolenie môže žiadať vlastník 
stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia 
stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom 
zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie 
susedných pozemkov a stavieb. Odporúčame, aby zmluva, ktorú uzavrie MZ SR a NSM za účelom zabezpečenia 
práva uskutočniť stavbu tak, ako je uvedené vyššie, obsahovala taktiež záväzok NSM, na základe ktorého bude 
povinný zabezpečiť povolenie na odstránenie stavby. Rovnako ako v prípade stavebného povolenia a územného 
rozhodnutia prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na odstránenie stavby na právneho nástupcu 
vlastníka stavby. 

 

V kontexte vyššie uvedeného sme vo vzťahu k tejto dopadovej oblasti neidentifikovali potrebu realizácie 
legislatívnych zmien. 

 

Špecifiká, riziká, benefity a odporúčania pre dopadovú oblasť 

Vo vzťahu k výstavbe je potrebné zanalyzovať právne vzťahy týkajúce sa dotknutých Nehnuteľností a ich 

zabezpečenie za účelom realizácie Projektu súkromným partnerom. Nižšie pripájame základné posúdenie právne 

relevantných skutočností vo vzťahu k Nehnuteľnostiam dotknutým výstavbou nUNB, ktoré je relevantné v prípade 

realizácie ktoréhokoľvek z posudzovaných variantov: 

 

Pozemky 

Pozemky sú umiestnené v katastrálnom území Karlova Ves, okres: Bratislava IV, obec: BA-m.č. Karlova Ves, sú vo 

vlastníctve spoločnosti NSM a sú evidované na listoch vlastníctva č. 2830 a 2827 v nasledovnom rozsahu: 
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Parcelné 
číslo 

Výmera 
v m2 

Druh pozemku Spôsob užívania Ťarchy 
Číslo listu 
vlastníctva 

2596/1 19786 ostatné plochy 

pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, 
rokliny, výmole, vysoké medze 

s krovím alebo kamením a iné plochy, 
ktoré neposkytujú trvalý úžitok 

bez zápisu 2827 

2596/2 660 ostatné plochy 

pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, 
rokliny, výmole, vysoké medze 

s krovím alebo kamením a iné plochy, 
ktoré neposkytujú trvalý úžitok 

bez zápisu 2827 

2596/3 162 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2596/4 447 ostatné plochy 

pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, 
rokliny, výmole, vysoké medze 

s krovím alebo kamením a iné plochy, 
ktoré neposkytujú trvalý úžitok 

bez zápisu 2827 

2597/1 548 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

ostatná inžinierska stavba a jej 
súčasti 

bez zápisu 2827 

2597/2 101 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2597/3 28 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok využívaný podľa druhu 

pozemku 
bez zápisu 2827 

2597/4 126 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2830 

2598/1 6664 ostatné plochy 

pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, 
rokliny, výmole, vysoké medze 

s krovím alebo kamením a iné plochy, 
ktoré neposkytujú trvalý úžitok 

bez zápisu 2827 

2598/2 218 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

ostatná inžinierska stavba a jej 
súčasti 

bez zápisu 2827 

2598/3 201 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

ostatná inžinierska stavba a jej 
súčasti 

bez zápisu 2827 

2598/4 42 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2599 441 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2600/1 78 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2830 

2601/1 338 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2602/1 1792 zastavané plochy a nádvoria pozemok, na ktorom je dvor bez zápisu 2827 

2602/2 14134 zastavané plochy a nádvoria pozemok, na ktorom je dvor bez zápisu 2827 
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Parcelné 
číslo 

Výmera 
v m2 

Druh pozemku Spôsob užívania Ťarchy 
Číslo listu 
vlastníctva 

2602/3 968 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2602/4 351 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2602/5 193 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2602/6 276 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2602/7 44 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2602/8 30 ostatné plochy 

pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, 
rokliny, výmole, vysoké medze 

s krovím alebo kamením a iné plochy, 
ktoré neposkytujú trvalý úžitok 

bez zápisu 2827 

2602/9 695 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2603/1 2640 ostatné plochy 

pozemok, na ktorom je okrasná 
záhrada, uličná a sídlisková zeleň, 
park a iná funkčná zeleň a lesný 

pozemok na rekreačné a poľovnícke 
využívanie 

bez zápisu 2827 

2603/2 628 ostatné plochy 

pozemok, na ktorom je okrasná 
záhrada, uličná a sídlisková zeleň, 
park a iná funkčná zeleň a lesný 

pozemok na rekreačné a poľovnícke 
využívanie 

bez zápisu 2827 

2605/1 3128 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2606/1 3004 ostatné plochy 

pozemok, na ktorom je okrasná 
záhrada, uličná a sídlisková zeleň, 
park a iná funkčná zeleň a lesný 

pozemok na rekreačné a poľovnícke 
využívanie 

bez zápisu 2827 

2606/2 121 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2606/3 789 ostatné plochy 

pozemok, na ktorom je okrasná 
záhrada, uličná a sídlisková zeleň, 
park a iná funkčná zeleň a lesný 

pozemok na rekreačné a poľovnícke 
využívanie 

bez zápisu 2827 

2607 166 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2608 113 ostatné plochy 
pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, 

rokliny, výmole, vysoké medze 
bez zápisu 2827 
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Parcelné 
číslo 

Výmera 
v m2 

Druh pozemku Spôsob užívania Ťarchy 
Číslo listu 
vlastníctva 

s krovím alebo kamením a iné plochy, 
ktoré neposkytujú trvalý úžitok 

2609 46 ostatné plochy 

pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, 
rokliny, výmole, vysoké medze 

s krovím alebo kamením a iné plochy, 
ktoré neposkytujú trvalý úžitok 

bez zápisu 2827 

2610 1839 ostatné plochy 

pozemok, na ktorom je okrasná 
záhrada, uličná a sídlisková zeleň, 
park a iná funkčná zeleň a lesný 

pozemok na rekreačné a poľovnícke 
využívanie 

bez zápisu 2827 

2611 691 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2830 

2612 700 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2613 290 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2830 

2614 87 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2830 

2615/1 23244 ostatné plochy 

pozemok, na ktorom je okrasná 
záhrada, uličná a sídlisková zeleň, 
park a iná funkčná zeleň a lesný 

pozemok na rekreačné a poľovnícke 
využívanie 

bez zápisu 2827 

2615/2 2099 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2830 

2615/4 426 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2827 

2615/5 271 zastavané plochy a nádvoria 
pozemok, na ktorom je postavená 

nebytová budova označená súpisným 
číslom 

bez zápisu 2830 

2615/6 1162 ostatné plochy 

pozemok, na ktorom je okrasná 
záhrada, uličná a sídlisková zeleň, 
park a iná funkčná zeleň a lesný 

pozemok na rekreačné a poľovnícke 
využívanie 

bez zápisu 2827 

 

(ďalej len „Pozemky“) 
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Budovy  

Budovy sú umiestnené v katastrálnom území Karlova Ves, okres: Bratislava IV, obec: BA-m.č. Karlova Ves, sú vo 

vlastníctve spoločnosti NSM a sú evidované na listoch vlastníctva č. 2830 a 2827 v nasledovnom rozsahu: 

Súpisné 

číslo 

Na parcele 

číslo 
Druh stavby Popis stavby Ťarchy 

Číslo listu 

vlastníctva 

1791 2602/9 
budova zdravotníckeho a sociálneho 

zariadenia 
chirurgické pavil. bez zápisu 2827 

5703 2597/2 iná budova domček bez zápisu 2827 

5705 2597/4 iná budova zverinec bez zápisu 2830 

5706 2599 administratívna budova administr. budova bez zápisu 2830 

5707 2607 administratívna budova administr. budova bez zápisu 2830 

5708 2602/5 samostatne stojaca garáž garáže bez zápisu 2830 

5709 2614 iná budova sklad bez zápisu 2830 

5710 2596/3 iná budova sklad bez zápisu 2830 

5711 2600/1 iná budova vrátnica bez zápisu 2830 

5712 2615/5 

budova technickej vybavenosti sídla 

(výmenníková stanica, budova na 

rozvod energií, čerpacia 

a prečerpávacia stanica, úpravňa 

vody, transformačná stanica 

a rozvodňa, budova vodojemu alebo 

čistiareň odpadových vôd a iné) 

trafostanica bez zápisu 2830 

5713 2611 iná budova sklad bez zápisu 2830 

5714 2612 iná budova sklad bez zápisu 2830 

5715 2613 
budova zdravotníckeho a sociálneho 

zariadenia 
ubytovňa a VSB bez zápisu 2830 

5716 2615/2 
budova zdravotníckeho a sociálneho 

zariadenia 
poliklinika bez zápisu 2830 

5717 2598/4 iná budova sklad bez zápisu 2830 

5718 2601/1 administratívna budova administr. budova bez zápisu 2830 

5719 2602/3 
budova zdravotníckeho a sociálneho 

zariadenia 
operačné sály bez zápisu 2830 

5720 2602/4 

budova technickej vybavenosti sídla 

(výmenníková stanica, budova na 

rozvod energií, čerpacia 

a prečerpávacia stanica, úpravňa 

vody, transformačná stanica 

a rozvodňa, budova vodojemu alebo 

čistiareň odpadových vôd a iné) 

tepelný napájač bez zápisu 2830 

5721 2602/7 iná budova sklad bez zápisu 2830 

5722 2605/1 
budova zdravotníckeho a sociálneho 

zariadenia 
nemocnica bez zápisu 2830 

5723 2606/2 iná budova sklad bez zápisu 2830 

5728 2602/6 samostatne stojaca garáž garáže bez zápisu 2830 

5730 2615/4 
budova zdravotníckeho a sociálneho 

zariadenia 
ubytovňa+neurolog. bez zápisu 2830 
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(ďalej len „Budovy“) 

 

Nadobúdací titul k Nehnuteľnostiam 

NSM nadobudla Nehnuteľnosti na základe zlúčenia spoločností Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s. a 
Nemocnica svätého Michala, a.s. podľa notárskej zápisnice N698/2009, Nz21870/2009, NCR1s22256 z 29.06.2009 
(Z-7432/09). Pozemky boli predtým vo vlastníctve Slovenskej republiky na základe Delimitačného protokolu č. 60782 
zo dňa 14.2.1994 a zriaďovacej listiny č. 15792 z 22.12.1993 (pričom NSM bola v pozícii správcu majetku). MZ SR 
nemá k Nehnuteľnostiam žiaden právny vzťah. Spoločnosť NSM nie je správcom majetku štátu pre účely Zákona 
o správe majetku štátu, nakoľko nespĺňa definíciu správcu v zmysle ustanovenia § 1 tohto zákona. Nakladanie s 
majetkom vo vlastníctve spoločnosti NSM taktiež nepodlieha režimu zákona č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu 
na iné osoby. Spoločnosť NSM je akciovou spoločnosťou podliehajúcu v plnej miere úprave Obchodného 
zákonníka.   

Z dokumentov, ktoré nám boli poskytnuté, sme neidentifikovali žiadne právne nedostatky týkajúce sa procesu 
nadobudnutia vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam spoločnosťou NSM. 

Všeobecná hodnota Nehnuteľností bola stanovená  

► znaleckým posudkom č. 8/2009 vyhotoveným Ing. Mgr. Janou Pecníkovou zo dňa 23.02.2009 (všeobecná 
hodnota stanovená vo výške 31.820.000,- EUR), a 

► znaleckým posudkom č. 278/2009 pripraveným Žilinskou univerzitou v Žiline zo dňa 22.09.2009 (všeobecná 
hodnota stanovená vo výške 36.270.000,- EUR). 

 

V katastri nehnuteľností nie sú evidované žiadne práva v prospech vlastníka Nehnuteľností, ani žiadne vecné 
bremená, predkupné práva, ani záložné práva zaťažujúce Nehnuteľnosti. Z katastrálnej mapy a verejne dostupných 
informácií je zároveň zrejmé, že Nehnuteľnosti majú zabezpečený priamy prístup k verejnej komunikácii. V súvislosti 
s právami tretích osôb k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve spoločnosti NSM vyplýva z doposiaľ predložených 
podkladov existencia nájomných vzťahov k nebytovým priestorom a pozemku, predmetom ktorých je najmä 
prenájom ambulancií lekárom, ktorí v nich vykonávajú svoju prax. Nájomné zmluvy sú však uzatvorené buď na dobu 
neurčitú s jednomesačnou, prípadne trojmesačnou výpovednou dobou, alebo na dobu určitú, zväčša do 31.12.2015, 
v jednom prípade až do 31.03.2016. Z uvedeného a vzhľadom na predpokladaný harmonogram Projektu vyplýva, že 
práva tretích osôb vo vzťahu k Nehnuteľnostiam nepredstavujú riziko vo vzťahu k uskutočniteľnosti Projektu. 

Podrobne sa problematikou Nehnuteľností zaoberáme v časti Posúdenie možných vplyvov na právne vzťahy k 
jestvujúcim aktívam na realizáciu Projektu. 

 

Súlad s územnoplánovacou dokumentáciou a požiadavky na povolenia 

Za účelom posúdenia uskutočniteľnosti Projektu je potrebné zabezpečiť posúdenie Projektu aj z územného, 
environmentálneho a stavebného hľadiska. 

V  zmysle územnoplánovacej informácie č. MAGS ORM 47647/14-258592 zo dňa 14.05.2014 je dotknuté územie 
považované za stabilizované územie s funkčným využitím územia – občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu. V území je prípustné umiestňovať najmä: integrované zariadenia občianskej vybavenosti, 
areály voľného času a multifunkčné zariadenia, účelové zariadenia verejnej a štátnej správy, zeleň líniovú a plošnú, 
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia. 

Z obsahu územnoplánovacej informácie vyplýva obmedzenie využiteľnosti dotknutého územia, keďže južná časť 
územia (cca 1/3) je v ochrannom pásme heliportov a severovýchodná časť parcely č. 2596/1 je dotknutá ochranným 
pásmom železnice. Presný rozsah a následky predmetných obmedzení je potrebné preskúmať osobitne a zohľadniť 
pri projektovaní nUNB tak, aby naprojektované nové stavby nenarúšali dotknuté ochranné pásma. 

Stabilizované územie je územím, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie, predpokladá mieru 
stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom zásadne 
nemení charakter stabilizovaného územia. 

Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie 
konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií, alebo pri hodnotení novej 
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výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a 
novostavieb v rámci stabilizovaných území sa uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo 
funkčnej ploche. 

Vzhľadom na komplexnosť problematiky novej výstavby v stabilizovanom území nie sú ukazovatele intenzity využitia 
územia stanovené paušálne. Nový návrh musí zohľadňovať regulačné prvky, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu. 

S ohľadom na uvedené konštatujeme, že zámer vybudovania nUNB nie je v rozpore s územným plánom Hlavného 
mesta Bratislava. Ničmenej, nemôžeme vylúčiť, že v rámci konkrétneho územného a/alebo stavebného konania 
nepredložia dotknuté orgány stanoviská, ktoré budú mať za následok obštrukcie alebo komplikácie v rámci procesu 
získania príslušných povolení. V tomto smere je vhodné začať s prípravou EIA a územného konania čo najskôr tak, 
aby bol prípadný časový sklz spôsobený takými obštrukciami čo najmenší. Náklady na EIA a územné konanie je 
potrebné zohľadniť pri ďalšom plánovaní Projektu. 

 

A. ZPPP 

Posúdením právnych dopadov implementácie ZPPP variantu vo vzťahu k stavebným predpisom boli identifikované 
nasledovné riziká: 

► Dĺžka prípravného inžinierskeho procesu 

► Otázky životného prostredia a územné / stavebné konanie 

► Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov 

► Výstavba (archeológia, geológia, inžinierske siete a pod.) 

► Prekročenie rozpočtu 

► Zmeny v projektoch a normách 

 

Za účelom hladkej realizácie Projektu sa primárne predpokladá prevod Nehnuteľností na MZ SR. Transparentná 
vlastnícka štruktúra vo vzťahu k Nehnuteľnostiam a priamy dosah MZ SR na rozhodovanie o nakladaní s 
Nehnuteľnosťami zvýšia mieru právnej istoty súkromného partnera a dôveru bankového sektora v uskutočniteľnosť 
Projektu. V prípade ZPPP modelu možno potom v súlade so Stavebným zákonom odvodzovať právo súkromného 
partnera ako stavebníka priamo z koncesnej zmluvy. Nie je teda nevyhnutné zabezpečiť prevod Nehnuteľností 
priamo do vlastníctva súkromného partnera. Naopak, v prípade vybudovania nových stavieb na Pozemkoch 
súkromným partnerom je potrebné vopred adekvátne nastaviť vzťahy k novovybudovaným nehnuteľnostiam tak, aby 
bol čo najvhodnejšie zabezpečený verejný záujem a eliminované riziká súvisiace s využitím nehnuteľností na iný ako 
zamýšľaný účel. Súkromný partner môže byť buď počas realizácie Projektu (počas koncesnej lehoty) vlastníkom 
novovybudovaných nehnuteľností, pričom vlastnícke práva k nim prevedie na verejného partnera až po uplynutí 
koncesnej lehoty alebo môže dôjsť k prevodu vlastníckych práv k novovybudovaným nehnuteľnostiam hneď po 
uskutočnení výstavby. V druhom prípade by súkromný partner predmetné nehnuteľnosti mal počas realizácie 
Projektu iba v užívaní, t.j. nebol by ich vlastníkom, čo sa javí optimálnejšie z pohľadu zabezpečenia ochrany 
predmetných nehnuteľností. Koncesná zmluva by mala obsahovať osobitnú úpravu, predmetom ktorej by bolo 
usporiadanie práv a povinností zmluvných strán vo vzťahu k vlastníctvu novovybudovaných nehnuteľností. 
Konkrétne znenie príslušných ustanovení bude potrebné pripraviť vo fáze výberu súkromného partnera. 

Pri nakladaní s Nehnuteľnosťami je taktiež nevyhnutné zabezpečiť súlad s úpravou podľa Zákona o správe majetku 
štátu. V prípade, ak Nehnuteľnosti zostávajú vo vlastníctve štátu a súkromný partner má iba právo Nehnuteľnosti 
užívať, postupuje sa podľa § 13c Zákona o správe majetku štátu. Podľa predmetnej úpravy koncesný majetok je 
majetok štátu v správe správcu, ktorý koncesionár užíva v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v 
koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby. Koncesionár 
zároveň nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb. Popri správcovi súkromný partner pri užívaní 
koncesného majetku koná vo vlastnom mene a nemá postavenie správcu podľa Zákona o správe majetku štátu. Je 
povinný koncesný majetok udržiavať v riadnom stave, dodržiavať účel, na ktorý je určený, zabezpečovať jeho 
údržbu a prevádzku a uhrádzať náklady s tým spojené, zabezpečovať jeho ochranu, informovať správcu o 
koncesnom majetku v rozsahu povinností dohodnutých v koncesnej zmluve a plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v 
koncesnej zmluve.V koncesnej zmluve je taktiež potrebné dohodnúť oprávnenie súkromného partnera prenechať 
koncesný majetok do nájmu, výpožičky alebo právo zriadiť zmluvné vecné bremeno v prospech tretej osoby. 
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Naopak v prípade, ak by Nehnuteľnosti mali byť prevedené z vlastníctva štátu na súkromného partnera je potrebné 
postupovať podľa § 11 a nasl. Zákona o správe majetku štátu. Prevod vlastníctva nehnuteľných vecí štátu musí byť 
vždy odplatný. Za nižšiu než primeranú cenu môže správca výnimočne previesť vlastníctvo nehnuteľnej veci štátu 
na účely zdravotnej starostlivosti v prípade majetku štátu na účely poskytovania starostlivosti poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a najmenej jeden rok poskytuje 
zdravotnú starostlivosť a ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, dodrží povinnosť dodržať dohodnutý účel 
najmenej počas piatich rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva. Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádzajú 
nehnuteľné veci štátu, sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií SR. V prípade nedodržania ustanovení Zákona o 
správe majetku štátu pri prevode majetku štátu na iné osoby je štát oprávnený podať návrh na určenie neplatnosti 
prevodu vlastníctva. 

S realizáciou variantu ZPPP sa vo vzťahu k výstavbe spájajú taktiež riziká súvisiace s dĺžkou prípravného 
inžinierskeho procesu, územného a stavebného konania, otázkami ochrany životného prostredia a potenciálnymi 
problémami pri výstavbe (archeológia, geológia, inžinierske siete a pod.) Hoci tieto riziká nie je možné úplne 
eliminovať, je možné dosiahnuť aspoň ich zmiernenie vhodným manažmentom výstavby za podpory externých 
poradcov. Zároveň je nevyhnutné riziká zohľadniť v samotnej koncesnej zmluve, a to primárne ich vhodným 
rozdelením medzi zmluvné strany.  Konkrétne znenie zmluvných ustanovení by malo byť navrhnuté vo fáze prípravy 
verejného obstarávania na výber súkromného partnera. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

ZPPP 

Dĺžka prípravného inžinierskeho procesu Vhodné nastavenie a riadenie prípravného inžinierskeho a 
obstarávacieho procesu za podpory externých poradcov 

Otázky životného prostredia a územné / stavebné konanie Vhodné plánovanie, prípadne za podpory externých 
poradcov 

Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov Vhodné plánovanie a majetkovo-právne vysporiadanie 
realizované v dostatočnom predstihu, zabezpečenie prevodu 
potrebných pozemkov do správy štátu v dostatočnom 
predstihu 

Výstavba (archeológia, geológia, inžinierske siete a pod.) Vhodné riadenie výstavby za podpory externých poradcov a 
vyvážená koncesná zmluva s vhodným rozdelením rizík 
medzi zmluvné strany 

Prekročenie rozpočtu Vhodné riadenie výstavby za podpory externých poradcov a 
vyvážená koncesná zmluva s vhodným rozdelením rizík 
medzi zmluvné strany 

Zmeny v projektoch a normách Vhodné riadenie výstavby za podpory externých poradcov a 
vyvážená koncesná zmluva s vhodným rozdelením rizík 
medzi zmluvné strany 

 

 

B. IPPP 

Posúdením právnych dopadov implementácie IPPP variantu vo vzťahu k stavebným predpisom boli identifikované 
nasledovné riziká: 

► Dĺžka prípravného inžinierskeho procesu 

► Otázky životného prostredia a územné / stavebné konanie 

► Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov 

► Výstavba (archeológia, geológia, inžinierske siete a pod.) 

► Prekročenie rozpočtu 

► Zmeny v projektoch a normách 



 
 

 

Právne zhodnotenie  Posúdenie právnych dôsledkov realizácie 
Projektu z perspektívy stavebných 

právnych predpisov 

Posúdenie právnych dôsledkov realizácie Projektu z perspektívy stavebných 
právnych predpisov 

225 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

 

Rovnako ako v prípade ZPPP je za účelom hladkej realizácie Projektu potrebné zabezpečiť prevod Nehnuteľností 
z NSM na MZ SR. Následne prichádza do úvahy niekoľko alternatív zabezpečenia Nehnuteľností za účelom 
realizácie Projektu. Jednou z nich je priamo prevod vlastníckeho práva na SPV, resp. vloženie Nehnuteľností do 
základného imania SPV. Ako ďalšia alternatíva by prichádzalo do úvahy ponechanie vlastníckeho práva 
k Nehnuteľnostiam MZ SR, pričom práva týkajúce sa užívania Nehnuteľností by boli v prospech SPV zakotvené 
priamo v koncesnej zmluve. Výhody a nevýhody spájajúce sa s jednotlivými alternatívami zabezpečenia 
Nehnuteľností je možné hodnotiť z rôznych pohľadov. Napríklad vo vzťahu k realizácii výstavby a zabezpečenia 
príslušných rozhodnutí a povolení sa javí ako vhodnejšie prevedenia vlastníckeho práva na SPV, ktoré by malo 
znášať aj riziko výstavby, čím by sa zodpovednosť týkajúca sa užívania nehnuteľností, ako aj samotnej výstavby 
stretla v rukách SPV. Naopak, z pohľadu ochrany Nehnuteľností a správy majetku štátu sa ako vhodnejšie zdá byť 
ponechanie vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam MZ SR.  

Zákon o správe majetku štátu vo vzťahu k realizácii koncesie upravuje osobitný režim IPPP vo forme „spoločného 
podniku“, ktorým je 

► právnická osoba, ktorú na účely realizácie koncesie založil správca spoločne s koncesionárom alebo  

► právnická osoba, ktorú založil koncesionár, do ktorej základného imania bol na základe koncesnej zmluvy 
vložený majetok štátu.  

 

Správca môže so súhlasom Vlády SR vložiť majetok štátu, ktorý spravuje,  

► ako vklad pri založení spoločného podniku alebo  

► ako vklad do základného imania spoločného podniku, ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve.  

 

Takto vložený nehnuteľný majetok štátu do spoločného podniku podlieha osobitnému režimu prioritného majetku. 
Medzi osobitné obmedzenia spájajúce sa s prioritným majetkom patrí nemožnosť použiť prioritný majetok na 
zabezpečenie záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby, nemožnosť previesť prioritný majetok 
do vlastníctva iných osôb. Prioritný majetok taktiež nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou 
konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie. V katastri nehnuteľností sa prioritný majetok vyznačuje poznámkou 
na návrh správcu. Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, Prioritný majetok možno dať do nájmu, výpožičky alebo 
na prioritný majetok zriadiť zmluvné vecné bremeno iba, ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, a to najviac na 
obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve alebo do dňa zrušenia spoločného podniku bez právneho 
nástupcu. Prioritný majetok nestráca svoj charakter ani prechodom na právneho nástupcu. Po zániku vecného 
bremena zapísaného v katastri nehnuteľností je správca povinný dať návrh na výmaz vecného bremena. 

Rovnako ako v prípade variantu ZPPP, prichádzajú aj v prípade IPPP do úvahy taktiež riziká spájajúce sa s dĺžkou 
prípravného inžinierskeho procesu, územného a stavebného konania, otázky ochrany životného prostredia 
a potenciálne problémy pri výstavbe (archeológia, geológia, inžinierske siete a pod.) Hoci tieto riziká nie je možné 
úplne eliminovať, je možné dosiahnuť aspoň ich zmiernenie vhodným manažmentom výstavby za podpory externých 
poradcov. Zároveň je nevyhnutné riziká zohľadniť v samotnej koncesnej zmluve, a to primárne ich vhodným 
rozdelením medzi zmluvné strany. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

IPPP 

Dĺžka prípravného inžinierskeho procesu Vhodné nastavenie a riadenie prípravného inžinierskeho a 

obstarávacieho procesu za podpory externých poradcov 

Otázky životného prostredia a územné / stavebné konanie Vhodné plánovanie, prípadne za podpory externých 

poradcov 

Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov Vhodné plánovanie a majetkovo-právne vysporiadanie 

realizované v dostatočnom predstihu, zabezpečenie prevodu 

potrebných pozemkov do správy štátu v dostatočnom 

predstihu 
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Výstavba (archeológia, geológia, inžinierske siete a pod.) Vhodné riadenie výstavby za podpory externých poradcov a 

vyvážená koncesná zmluva s vhodným rozdelením rizík 

medzi zmluvné strany 

Prekročenie rozpočtu Vhodné riadenie výstavby za podpory externých poradcov a 

vyvážená koncesná zmluva s vhodným rozdelením rizík 

medzi zmluvné strany 

Zmeny v projektoch a normách Vhodné riadenie výstavby za podpory externých poradcov a 

vyvážená koncesná zmluva s vhodným rozdelením rizík 

medzi zmluvné strany 

 

 

C. JV 

Posúdením právnych dopadov implementácie JV variantu vo vzťahu k stavebným predpisom boli identifikované 
nasledovné riziká: 

► Dĺžka prípravného inžinierskeho procesu 

► Otázky životného prostredia a územné / stavebné konanie 

► Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov 

► Výstavba (archeológia, geológia, inžinierske siete a pod.) 

► Prekročenie rozpočtu 

► Zmeny v projektoch a normách 

Vzhľadom na to, že v prípade JV nie je tejto entite udelená koncesia, ani nejde o spoločný podnik za účelom 
realizácie koncesie, neuplatňuje sa vo vzťahu k JV osobitný režim v zmysle Zákona o správe majetku štátu. 
V prípade prevodu Nehnuteľností na JV sa však musia uplatniť všeobecné pravidlá podľa tohto zákona. Rovnako 
ako v prípade IPPP môže dôjsť k vloženiu Nehnuteľností do JV už pri jeho založení, pričom však toto vloženie 
majetku do imania JV podlieha súhlasu Vlády SR a predchádzajúcemu súhlasu  MF SR

152
. Následne by práva 

a povinnosti súvisiace s vlastníctvom Nehnuteľností vykonávalo JV vo vlastnej réžii. Prichádza do úvahy taktiež 
možnosť prevodu Nehnuteľností priamo z NSM na JV, čo by vylúčilo obmedzenia týkajúce sa režimu spadajúce pod 
Zákon o správe majetku štátu. Tejto otázke sa podrobnejšie venujeme v časti Posúdenie rizík vyplývajúcich 
z možného úpadku súkromného partnera. 

Vo vzťahu k samotnému procesu výstavby prichádzajú, rovnako ako v prípade variantu ZPPP a IPPP, do úvahy 
taktiež riziká spájajúce sa s dĺžkou prípravného inžinierskeho procesu, územného a stavebného konania, otázky 
ochrany životného prostredia a potenciálne problémy pri výstavbe (archeológia, geológia, inžinierske siete a pod.) 
Hoci tieto riziká nie je možné úplne eliminovať, je možné dosiahnuť aspoň ich zmiernenie vhodným manažmentom 
výstavby za podpory externých poradcov. Zároveň je nevyhnutné riziká zohľadniť v samotných zmluvách s 
dodávateľmi, a to primárne ich vhodným rozdelením medzi zmluvné strany.  

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

JV 

Dĺžka prípravného inžinierskeho procesu Vhodné nastavenie a riadenie prípravného inžinierskeho a 
obstarávacieho procesu za podpory externých poradcov 

Otázky životného prostredia a územné / stavebné konanie Vhodné plánovanie, prípadne za podpory externých 
poradcov 

Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov Vhodné plánovanie a majetkovo-právne vysporiadanie 

                                                   
152

 § 13a ods. 5 písm. b) Zákona o správe majetku štátu 
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realizované v dostatočnom predstihu 

Výstavba (archeológia, geológia, inžinierske siete a pod.) Vhodné riadenie výstavby za podpory externých poradcov a 
vyvážená zmluva s dodávateľom 

Prekročenie rozpočtu Vhodné riadenie výstavby za podpory externých poradcov a 
vyvážená zmluva s dodávateľom 

Zmeny v projektoch a normách Vhodné riadenie výstavby za podpory externých poradcov a 
vyvážená zmluva s dodávateľom 

 

 

D. Špecifický variant 

Posúdením právnych dopadov implementácie Špecifického variantu vo vzťahu k stavebným predpisom boli 
identifikované nasledovné riziká: 

► Dĺžka prípravného inžinierskeho procesu 

► Otázky životného prostredia a územné / stavebné konanie 

► Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov 

► Výstavba (archeológia, geológia, inžinierske siete a pod.) 

► Prekročenie rozpočtu 

► Zmeny v projektoch a normách 

 

Otázky súvisiace s výstavbou sa v prípade Špecifického modelu spájajú osobitne s tou časťou zákaziek zadávaných 
súkromnému partnerovi, ktoré sú zákazkami na uskutočnenie stavebných prác. V prípade Špecifického modelu by 
stavebníkom malo byť SPV zriadené štátom za účelom realizácie Projektu, ktoré nebude stavbu realizovať vlastnými 
prostriedkami, ale prostredníctvom víťazného uchádzača vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných 
prác. SPV by mohlo svoje postavenie stavebníka odvodiť buď z vlastníctva Nehnuteľností v prípade, ak tieto budú 
vložené do imania SPV alebo na tento subjekt prevedené, alebo z titulu koncesnej zmluvy, ktorá by špecifikovala 
právo zriadiť stavbu na Nehnuteľnostiach v prípade, ak by tieto zostali vo vlastníctve štátu. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

Špecifický 

variant 

Dĺžka prípravného inžinierskeho procesu Vhodné nastavenie a riadenie prípravného inžinierskeho a 

obstarávacieho procesu za podpory externých poradcov 

Otázky životného prostredia a územné / stavebné konanie Vhodné plánovanie, prípadne za podpory externých 

poradcov 

Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov Vhodné plánovanie a majetkovo-právne vysporiadanie 

realizované v dostatočnom predstihu, Z 

zabezpečenie prevodu potrebných pozemkov do správy 

štátu v dostatočnom predstihu 

Výstavba (archeológia, geológia, inžinierske siete a pod.) Vhodné riadenie výstavby za podpory externých poradcov 

a vyvážená zmluva s vhodným rozdelením rizík medzi 

zmluvné strany 

Prekročenie rozpočtu Vhodné riadenie výstavby za podpory externých poradcov 

a vyvážená zmluva s dodávateľom stavby s vhodným 

rozdelením rizík medzi zmluvné strany 
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Zmeny v projektoch a normách Vhodné riadenie výstavby za podpory externých poradcov 

a vyvážená zmluva s vhodným rozdelením rizík medzi 

zmluvné strany 

 

 

Porovnanie variantov 

Riziká, výhody a nevýhody jednotlivých variantov sa z pohľadu stavebnej regulácie zásadne nelíšia. 
Najvýznamnejšie rozdiely môžeme nájsť vo vzťahu k subjektu, ktorý bude stavebníkom a teda sa s ním budú spájať 
práva a povinnosti vyplývajúce zo Stavebného zákona. V prípade každého z variantov bude potrebné zabezpečiť, 
aby súkromný partner mal titul, ktorý ho v zmysle Stavebného zákona oprávňuje k realizácii stavby. V prípade ZPPP 
môže byť týmto titulom koncesná zmluva, ktorá by špecifikovala právo koncesionára zriadiť stavbu na 
Nehnuteľnostiach. V prípade IPPP môže byť týmto titulom vlastnícke právo (ak by boli Nehnuteľnosti vložené do 
majetku SPV) alebo koncesná zmluva (ak by Nehnuteľnosti zostali vo vlastníctve štátu). V prípade Špecifického 
modelu prichádza do úvahy niekoľko scenárov s tým, že stavebníkom by v tomto prípade bolo SPV zriadené štátom.  

Za najvýhodnejší z pohľadu stavebnej regulácie a samotnej výstavby považujeme model ZPPP a IPPP. 
Prostredníctvom koncesnej zmluvy je možné zadefinovať samotný titul oprávňujúci súkromného partnera k  získaniu 
príslušných povolení a k samotnej výstavbe.  Tieto modely zároveň umožňujú zohľadnenie stavebných rizík 
a problémov, a to ich vhodným rozdelením medzi zmluvné strany. 

 

 

Sumarizačná tabuľka 

Riziko ZPPP IPPP JV Špecifický variant 

Dĺžka prípravného 
inžinierskeho 
procesu 

Vhodné nastavenie a 
riadenie prípravného 
inžinierskeho a 
obstarávacieho procesu za 
podpory externých poradcov 

Vhodné nastavenie a 
riadenie prípravného 
inžinierskeho a 
obstarávacieho procesu za 
podpory externých poradcov 

Vhodné nastavenie a 
riadenie prípravného 
inžinierskeho a 
obstarávacieho procesu za 
podpory externých poradcov 

Vhodné nastavenie a 
riadenie prípravného 
inžinierskeho a 
obstarávacieho procesu za 
podpory externých 
poradcov 

Otázky životného 
prostredia a 
územné / stavebné 
konanie 

Vhodné plánovanie, 
prípadne za podpory 
externých poradcov 

Vhodné plánovanie, 
prípadne za podpory 
externých poradcov 

Vhodné plánovanie, 
prípadne za podpory 
externých poradcov 

Vhodné plánovanie, 
prípadne za podpory 
externých poradcov 

Majetkovo-právne 
vysporiadanie 
pozemkov 

Vhodné plánovanie a 
majetkovo-právne 
vysporiadanie realizované v 
dostatočnom predstihu, 
zabezpečenie prevodu 
potrebných pozemkov do 
správy štátu v dostatočnom 
predstihu 

Vhodné plánovanie a 
majetkovo-právne 
vysporiadanie realizované v 
dostatočnom predstihu, 
zabezpečenie prevodu 
potrebných pozemkov do 
správy štátu v dostatočnom 
predstihu 

Vhodné plánovanie a 
majetkovo-právne 
vysporiadanie realizované v 
dostatočnom predstihu 

Vhodné plánovanie a 
majetkovo-právne 
vysporiadanie realizované v 
dostatočnom predstihu,  
zabezpečenie prevodu 
potrebných pozemkov do 
správy štátu v dostatočnom 
predstihu 

Výstavba 
(archeológia, 
geológia, 
inžinierske siete a 
pod.) 

Vhodné riadenie výstavby za 
podpory externých poradcov 
a vyvážená koncesná 
zmluva s vhodným 
rozdelením rizík medzi 
zmluvné strany 

Vhodné riadenie výstavby za 
podpory externých poradcov 
a vyvážená koncesná 
zmluva s vhodným 
rozdelením rizík medzi 
zmluvné strany 

Vhodné riadenie výstavby 
za podpory externých 
poradcov a vyvážená 
zmluva s dodávateľom 

Vhodné riadenie výstavby 
za podpory externých 
poradcov a vyvážená 
zmluva s vhodným 
rozdelením rizík medzi 
zmluvné strany 

Prekročenie 
rozpočtu 

Vhodné riadenie výstavby za 
podpory externých poradcov 
a vyvážená koncesná 

Vhodné riadenie výstavby za 
podpory externých poradcov 
a vyvážená koncesná 

Vhodné riadenie výstavby 
za podpory externých 
poradcov a vyvážená 

Vhodné riadenie výstavby 
za podpory externých 
poradcov a vyvážená 
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zmluva s vhodným 
rozdelením rizík medzi 
zmluvné strany 

zmluva s vhodným 
rozdelením rizík medzi 
zmluvné strany 

zmluva s dodávateľom zmluva s dodávateľom 
stavby s vhodným 
rozdelením rizík medzi 
zmluvné strany 

Zmeny v projektoch 
a normách 

Vhodné riadenie výstavby za 
podpory externých poradcov 
a vyvážená koncesná 
zmluva s vhodným 
rozdelením rizík medzi 
zmluvné strany 

Vhodné riadenie výstavby za 
podpory externých poradcov 
a vyvážená koncesná 
zmluva s vhodným 
rozdelením rizík medzi 
zmluvné strany 

Vhodné riadenie výstavby 
za podpory externých 
poradcov a vyvážená 
zmluva s dodávateľom 

Vhodné riadenie výstavby 
za podpory externých 
poradcov a vyvážená 
zmluva s vhodným 
rozdelením rizík medzi 
zmluvné strany 
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Posúdenie rizík vyplývajúcich z možného úpadku súkromného partnera a s tým súvisiacej možnosti, že 
súkromný ako aj verejný partner Projektu stratia kontrolu nad majetkom Projektu 

 

Základný popis dopadovej oblasti 

Nakoľko Projekt sa realizuje v zdravotníckej oblasti pre spádovú oblasť hlavného mesta, pri zhodnotení možnej 
aplikácie PPP modelu bude potrebné zabezpečiť, aby verejný partner nestratil v žiadnom štádiu kontrolu nad 
infraštruktúrou. V PPP modeloch je však tiež nevyhnutné tiež zaistiť, aby aj financujúce subjekty mali primeranú 
kontrolu nad Projektom tak, aby bolo pre ne zapojenie do Projektu dostatočne atraktívne.  

V jednotlivých modeloch je posúdenie zamerané na možné dôsledky: 

► úpadku súkromného partnera, 

► takého zadlženia, ktoré môže mať za následok súdny výkon rozhodnutia (exekúciu) na majetok súkromného 
partnera vo významnom rozsahu, 

► v prípade založenia SPV aj úpadku alebo exekúciu samotného SPV. 

 

Súkromný partner (prípadne SPV) by bol v úpadku, ak by bol platobne neschopný alebo predlžený. Platobne 
neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému 
veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov 
presahuje hodnotu jeho majetku. Exekúcia ako môže mať tiež významný dopad na Projekt, ak by postihla majetok 
súkromného partnera (prípadne SPV) v takom rozsahu, že by bola ovplyvnená realizácia Projektu. 

Možný úpadok alebo exekúciu súkromného partnera je potrebné zhodnotiť v dvoch rovinách, v čase výstavby a 
v čase prevádzky.  Kým v čase výstavby je najväčším rizikom úplné zastavenie Projektu, v čase prevádzky môže 
byť ohrozené aj samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Z tohto dôvodu je potrebné vo všetkých fázach 
Projektu eliminovať tieto riziká celkovým nastavením Projektu, úpravou koncesnej zmluvy, prijatím osobitnej právnej 
úpravy alebo inými opatreniami. Do určitej miery preto ďalej rozoberáme, ako je chránený majetok verejného 
partnera pred konkurzom a exekúciou. 

 

Právny rámec dopadovej oblasti 

Základný právny rámec v tejto oblasti tvoria predovšetkým Exekučný poriadok a Zákon o konkurze. Zákon o 
konkurze upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov 
alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne, pričom 
upravuje aj riešenie hroziaceho úpadku dlžníka. Zákon o konkurze sa nevzťahuje na usporiadanie majetkových 
pomerov dlžníka, ktorým je štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, 
vyšší územný celok, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a 
vyššieho územného celku alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát.  

Podľa Exekučného poriadku súdny exekútor postupuje v prípade, ak sú záväzky neplnené riadne a včas, teda ak 
povinná osoba dobrovoľne nesplní, čo jej ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnená osoba vtedy môže podať 
návrh na vykonanie exekúcie. Exekučný poriadok upravuje postup exekútora pri výkone exekúcie, spôsoby exekúcie 
a pod. Exekučný poriadok tiež poskytuje určitému majetku imunitu pred exekúciou, a to absolútnu alebo relatívnu.  

Absolútnu exekučnú imunitu má: 

► nehnuteľný majetok štátu v správe správcu okrem nehnuteľností v dočasnej správe podľa osobitného predpisu, 

► príjmy štátneho rozpočtu, prostriedky na bežnom účte štátnej rozpočtovej organizácie a pohľadávky z právnych 
vzťahov zakladajúcich tieto príjmy, 

► cenné papiere vo vlastníctve štátu a majetkové účasti štátu v právnických osobách, 

► prostriedky určené na krytie schodku štátneho rozpočtu a krytie štátneho dlhu, 

► iný majetok štátu, o ktorom tak ustanoví osobitný zákon. 

Relatívna exekučná imunita je poskytnutá ostatnému majetku štátu a majetku Exportno-importnej banky Slovenskej 
republiky. O poskytnutí relatívnej imunity rozhoduje súd na návrh. 

Posúdenie rizík vyplývajúcich z možného 
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Osobitnú úpravu týkajúcu sa tejto oblasti v kontexte PPP projektov obsahuje Zákon o správe majetku štátu v časti 
„Nakladanie s majetkom štátu na účely koncesie“. V tejto časti sú obsiahnuté obmedzenia nakladania s majetkom 
štátu, obsah užívania, nájom, výpožička, ochrana pred exekúciou, konkurzom a pod. Pri posúdení tejto oblasti boli 
zohľadnené aj ďalšie právne predpisy ako Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Občiansky zákonníka 
Obchodný zákonník. 

 

Špecifiká, riziká, benefity a odporúčania pre dopadovú oblasť 

Úpadok alebo exekúcia na majetok súkromného partnera majú odlišný vplyv na uskutočniteľnosť Projektu v 
jednotlivých posudzovaných variantoch.  Z tohto dôvodu sa líšia aj opatrenia na mitigáciu identifikovaných rizík. Pre 
všetky varianty je spoločné a rozhodujúce, aby si štát zachoval priamy vplyv na realizáciu Projektu a vybudovanú 
infraštruktúru. Ako najvhodnejšie sa javí, aby všetky nehnuteľnosti nUNB zostali vo vlastníctve štátu, alebo boli 
vložené do majetku spoločného podniku v IPPP. Väčšina ďalších opatrení spočíva v dôslednej úprave zmluvných 
a korporátnych dokumentov, v krajnom prípade môže byť potrebné prijatie osobitnej právnej úpravy, ktorá zabezpečí 
úplné vyňatie majetku nUNB (resp. SPV) spod pôsobnosti Exekučného poriadku a Zákona o konkurze. Najvyššiu 
mieru ochrany má z predpokladaných variant ZPPP a následne IPPP, ktoré majú v právnom poriadku osobitnú 
právnu úpravu. Špecifický model  predstavuje pri vhodnom nastavení tiež uskutočniteľný variant. 

 

A. ZPPP 

Posúdením dopadov implementácie ZPPP variantu na oblasť úpadku boli identifikované nasledovné riziká: 

► Strata kontroly nad majetkom nUNB, najmä nehnuteľnosťami. 

► Strata kontroly nad ostatným majetkom koncesionára 

Na realizáciu tohto modelu je potrebné uskutočniť kroky na to, aby sa Nehnuteľnosti dostali do správy správcu 
majetku štátu, teda MZ SR, ktoré je štátnou rozpočtovou organizáciou v súlade so Zákonom o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. Štátne rozpočtové organizácie sú správcami majetku štátu v súlade s § 1 Zákona 
o správe majetku štátu.
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Vplyv úpadku a zadlženia súkromného partnera na nehnuteľnosti, ktoré by zostali vo vlastníctve NSM nebol 
predmetom skúmania. V prípade, ak budú nehnuteľnosti v správe správcu,teda MZ SR, tieto nehnuteľnosti môžu byť 
na základe koncesnej zmluvy prenechané do užívania koncesionára. Takýto majetok je potom chránený v súlade 
s ustanoveniami Zákona o správe majetku štátu a ďalších zákonov upravujúcich ochranu majetku štátu. 

Koncesný majetok je majetok štátu v správe správcu, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote 
dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie 
služby.Koncesionár nie je oprávnený tento koncesný majetok predať, ale môže ho užívať v súlade s ustanoveniami 
Zákona o správe majetku štátu a koncesnou zmluvou. 

Vlastníctvo štátu k tomuto majetku zostáva zachované, teda mu je poskytovaná ochrana ako inému majetku štátu. 
Majetok štátu je chránený Zákonom o konkurze, podľa ktorého sa tento zákon “nevzťahuje na usporiadanie 
majetkových pomerov dlžníka, ktorým je štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny 
fond, obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce a vyššieho územného celku alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát”. 

Nie všetok majetok štátu má exekučnú imunitu podľa Exekučného poriadku. Po rozhodnutí ÚS SR, ktorým bola 
obmedzená ochrana majetku štátu, bola prijatá novela Exekučného poriadku definujúca, ktorý majetok štátu má 
absolútnu a ktorý relatívnu imunitu. Rozhodnutie ÚS SR (PL ÚS 111/2011) potvrdilo nespochybniteľný verejný 
záujem na zachovaní určenia majetku štátu na plnenie určitých jedinečných úloh ako napríklad obrana štátu, 
súčasne však súd odmietol dovtedajšie zakotvenie o jeho ochrane ako protiústavné, nakoľko sa práva ostatných 
fyzických a právnických osôb stávajú iba iluzórne. ÚS SR teda odmietol absolútnu exekučnú imunitu, ako bola 
dovtedy upravená v Zákone o správe majetku štátu, ale definoval majetok, ktorý má takúto absolútnu imunitu a ktorý 
iba relatívnu. V prípade relatívnej imunity môže o takejto imunite rozhodnúť na návrh súd a v takomto prípade 
exekútor exekučné konanie zastaví. 
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 Špecifikované bližšie v časti Posúdenie možných vplyvov na právne vzťahy k jestvujúcim aktívam (t.j. vlastníctvo aktív, správa štátneho 
majetku a obmedzenia pri nakladaní s majetkom) na realizáciu Projektu 
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Nehnuteľnosti v správe správcu podľa Zákona o správe majetku štátu majú absolútnu imunitu. Riziko predstavuje 
iba interpretácia, podľa ktorej koncesionár nie je správcom majetku štátu podľa Zákona o správe majetku štátu. 
Správa, resp. užívanie majetku štátu koncesionárom je odlišné od “klasickej” správy podľa tohto Zákona o správe 
majetku štátu. Koncesionár nemá postavenie správcu majetku v súlade so Zákonom o správe majetku štátu, i keď v 
koncesnej zmluve môže byť prevod takejto správy dohodnutý. Na druhej strane však Exekučný poriadok upravuje 
absolútnu imunitu nehnuteľností v správe správcu okrem majetku v dočasnej správe. Dočasná správa nie je správa 
koncesionára, preto je možné predpokladať, že úmyslom zákonodarcu bolo zachovať absolútnu imunitu aj v prípade 
nehnuteľností, ktoré zostávajú v správe správcu a v užívaní koncesionára.  

Preto by úpadok súkromného partnera nemal mať žiaden vplyv na majetok vo vlastníctve štátu, či už nehnuteľný 
alebo hnuteľný, keďže sa Zákon o konkurze nevzťahuje na usporiadanie majetkových pomerov štátu. Rovnako nie 
je aplikovateľný ani Exekučný poriadok na nehnuteľnosti v správe správcu majetku štátu. Niektoré časti majetku 
nUNB, napríklad vybavenie, môžu byť dotknuté úpadkom alebo zadlžením súkromného partnera, ktoré by mohlo 
mať za následok exekučné konanie na jeho majetok v závislosti od ich vlastníctva. Na tento majetok sa môže 
uplatňovať Zákon o konkurze a Exekučný poriadok. Určité riziko vyplýva pre koncesionára (SPV) z možného 
predĺženia, ktoré je definované Zákonom o konkurze ako stav, keď suma všetkých záväzkov dlžníka presiahne 
hodnotu jeho majetku. Pri stanovení sumy záväzkov a hodnoty majetku sa pritom vychádza z účtovníctva, pričom sa 
prihliada aj na prípadnú ďalšiu správu majetku alebo na ďalšie prevádzkovanie podniku, ak možno so zreteľom na 
všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo prevádzkovaní podniku ďalej 
pokračovať. V prípade novozaloženej SPV by mohlo hroziť riziko, že pri prevzatí úverov by sa mohla ocitnúť 
v predĺžení. Pri stanovení predĺženia sa však vychádza len zo samotnej hodnoty aktuálneho majetku dlžníka, ale je 
potrebné prihliadať aj na budúce hospodárske výsledky dosiahnuté v súvislosti s budúcou prevádzkou podniku. 
S prihliadnutím na budúcu prevádzku nUNB a jej budúcich príjmov by tak SPV nemuselo byť automaticky 
v predĺžení. Tento model bol v praxi overený a testovaný, uvedené riziko však nevieme úplne vylúčiť. Riziko úpadku 
koncesionára môže byť mitigované v koncesnej zmluve. Koncesná zmluva môže upravovať spôsob usporiadania 
majetkových práv k vybaveniu nUNB, rovnako ako spôsob odovzdania tohto majetku. 

Spôsob odovzdania majetku závisí od dohody upravenej v koncesnej zmluve a vo veľkej miere aj od štádia Projektu 
a vlastníctva nehnuteľností nUNB. Tieto procesy ako aj otázka vlastníctva nehnuteľností môže byť predmetom 
rokovania s uchádzačmi v rámci verejného obstarávania, vzhľadom na charakter Projektu a ochranu pred 
konkurzom a exekúciou však odporúčame, aby vlastníctvo k nehnuteľnostiam bolo od začiatku štátne.  

V prípade ukončenia zmluvy vo výstavbovej fáze Projektu bude potrebné zmluvne vysporiadať vzájomné práva 
a povinnosti. Zmluvne bude zakotvený spôsob a priebeh odovzdania staveniska, dokumentácie a ostatných 
hnuteľných vecí. Vychádzame z predpokladu, že v tomto štádiu nebude ešte nutné zabezpečovať „prevod“ ľudských 
zdrojov a teda brať do úvahy príslušné pracovnoprávne predpisy.  

Ak dôjde k ukončeniu koncesnej zmluvy v čase prevádzky, bude omnoho citlivejšie potrebné dohodnúť prípadný 
prevod nehnuteľného majetku, hnuteľného majetku a ľudských zdrojov na štát. Vzhľadom na charakter tohto 
Projektu je nevyhnutné zabezpečiť 24 hodinovú nepretržitú prevádzku nUNB. V koncesnej zmluve bude potrebné 
zakotviť, aby koncesionár uskutočňoval prevádzku až do odovzdania nUNB štátu, resp. štátom vlastnenej 
spoločnosti. Zároveň však bude potrebné upraviť mechanizmus koncesnej zmluvy tak, aby mohol štát prevziať 
Projekt prakticky okamžite, ak dôjde k takej situácii, v ktorej koncesionár nebude objektívne schopný ďalej ho 
prevádzkovať, aby nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ak by mal štát záujem na ďalšom 
prevádzkovaní nemocnice treťou osobou, je v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní povinný vyhlásiť nové 
verejné obstarávanie na výber súkromného partnera. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

ZPPP 

Strata kontroly nad majetkom nUNB, najmä nehnuteľnosťami. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam nUNB by zostalo štátne. 

Koncesionár by mal nehnuteľnosti v užívaní podľa koncesnej 

zmluvy. 

Strata kontroly nad ostatným majetkom koncesionára. Vhodná úprava koncesnej zmluvy, ktorá by zabezpečila 

kontrolu nad Projektom, napríklad rôzne mechanizmy 

intervencie zo strany verejného obstarávateľa v prípade 

hroziaceho úpadku, spôsob prevzatia Projektu a spätného 

odovzdania štátu.  
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B. IPPP 

Posúdením dopadov implementácie IPPP variantu na oblasť úpadku boli identifikované nasledovné riziká: 

► Stavby, ktoré vzniknú činnosťou spoločného podniku nie sú súčasťou prioritného majetku s potrebnou ochranou 
voči exekúcii a konkurzu.  

► Strata kontroly nad ostatným majetkom koncesionára 

Správca majetku štátu a koncesionár môžu založiť spoločný podnik podľa Zákona o správe majetku štátu. Správca 
môže so súhlasom Vlády SR vložiť majetok štátu, ktorý spravuje, ako vklad pri založení spoločného podniku alebo 
ako vklad do základného imania spoločného podniku, ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve. Nehnuteľnosti 
vložené do spoločného podniku sa stávajú prioritným majetkom. Nakladanie, užívanie a ochrana prioritného majetku 
je upravená osobitne  v Zákone o správe majetku štátu. Ochrana podľa Exekučného poriadku a Zákona o konkurze 
ako v prípade ZPPP teda nie je na tento majetok aplikovateľná. Prioritný majetok nemožno použiť na zabezpečenie 
záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby, ani previesť do vlastníctva iných osôb. Možno ho 
však v súlade s koncesnou zmluvou prenechať do nájmu, výpožičky alebo zriadiť zmluvné vecné bremeno. 

Spoločný podnik je povinný zachovať účelové určenie prioritného majetku, ktorý nadobudol do vlastníctva, pričom sa 
táto povinnosť vzťahuje aj na právneho nástupcu. Určenie prioritného majetku sa zapisuje poznámkou do katastra 
nehnuteľností. 

V prípade úpadku súkromného partnera prioritný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou 
konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie. Vyhlásením konkurzu na spoločný podnik prechádza na správcu 
majetku štátu oprávnenie konať za spoločný podnik vo veciach prevádzky a údržby prioritného majetku, pri tom koná 
v mene spoločného podniku a na vlastný účet. Ak bol na spoločný podnik vyhlásený konkurz, prioritný majetok 
prechádza do vlastníctva štátu právoplatnosťou uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu za náhradu určenú v 
koncesnej zmluve, najviac za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

Dňom zrušenia spoločného podniku likvidáciou prioritný majetok prechádza do vlastníctva štátu za náhradu určenú v 
koncesnej zmluve, najviac za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Vloženie majetku do spoločného podniku 
môže správca majetku štátu uskutočniť pri založení spoločného podniku alebo neskôr. 

V prípade, ak sa Nehnuteľnosti, ktoré má vo vlastníctve NSM dostanú do správy správcu majetku štátu, teda MZ 
SR, bude ich následne možné vložiť do spoločného podniku.Stanú sa tak súčasťou prioritného majetku. V súlade so 
Zákonom o správe majetku štátu sa len nehnuteľnosti vložené správcom do základného imania stávajú chráneným 
prioritným majetkom, zákon však osobitne neupravuje režim ochrany nehnuteľností, ktoré vzniknú z činnosti 
spoločného podniku, teda napríklad budovy novej nemocnice. Tie by v prípade výstavby a nadobudnutia vlastníctva 
spoločným podnikom neboli chránené Zákonom o správe majetku štátu ako prioritný majetok a mohli by sa tak 
súčasťou konkurznej podstaty alebo predmetom likvidácie. Ak by boli od začiatku priamo vlastnené štátom, bola by 
im poskytnutá ochrana ako inému štátnemu majetku, teda nehnuteľnosti by neboli predmetom exekúcie ani 
súčasťou konkurznej podstaty. 

Eliminácia rizika v čase výstavby nemocnice by bola možná úpravou koncesnej zmluvy, podľa ktorej by vlastníctvo 
k budovám nemocnice nadobudol najprv správca majetku štátu (MZ SR) a až následne by ich vložil do základného 
imania spoločného podniku, čím by sa stali súčasťou prioritného majetku. Budovy nemocnice by tvorili nepeňažný 
vklad ako súbor peniazmi oceniteľných hodnôt, ktorým môže byť akýkoľvek majetok, ktorý sa dá oceniť. Do 
spoločného podniku je možné vložiť nehnuteľnosť, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností. Evidovať v katastri 
nehnuteľností je možné rozostavanú stavbu, ktorá je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého 
znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia. 

Ostatný majetok spoločného podniku napríklad niektoré časti majetku nUNB, napríklad jej vybavenie môžu byť 
dotknuté úpadkom alebo zadlžením súkromného partnera v závislosti od ich vlastníctva. Na tento majetok sa môže 
uplatňovať Zákon o konkurze a Exekučný poriadok. Riziko, že bude spoločný podnik v úpadku z dôvodu prevzatia 
úverov a následnej možnosti predĺženia, je nižšie ako v prípade ZPPP, ak budú Nehnuteľnosti vložené do imania 
spoločného podniku (viac v tejto časti týkajúcej sa variantu JV). Uvedené riziko môže byť mitigované v koncesnej 
zmluve. Koncesná zmluva môže upravovať spôsob usporiadania majetkových práv k vybaveniu nUNB, rovnako ako 
spôsob odovzdania tohto majetku. Spôsob odovzdania majetku závisí od dohody upravenej v koncesnej zmluve a 
vo veľkej miere aj od štádia projektu a vlastníctva nehnuteľností nUNB. 

Zmierniť dopady úpadku súkromného partnera alebo exekúcie jeho majetku na Projekt bude možné dôslednou 
úpravou koncesnej zmluvy a korporátnych dokumentov spoločného podniku. Najmä v prevádzkovej fáze Projektu 
bude nevyhnutné dohodnúť, aby odovzdanie majetku nUNB do rúk štátu prebehlo bez komplikácií a negatívnych 
dopadov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 
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Takáto kontrola, respektíve prebratie Projektu štátom však môže byť negatívne vnímané zo strany súkromného 
partnera alebo jeho financujúcich subjektov. Aby súkromný partner vedel zabezpečiť efektívny chod nUNB, bude 
mať záujem na udržaní určitej kontroly nad Projektom. Koncesná zmluva a korporátne dokumenty by mali tiež 
obsahovať mechanizmus prevodu obchodného podielu alebo akcií na štát spolu s výpočtom primeranej odplaty 
(kompenzácie), aby projekt zostal atraktívny aj pre financujúce subjekty.  

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

IPPP 

Stavby, ktoré vzniknú činnosťou spoločného podniku nie sú 

súčasťou prioritného majetku s potrebnou ochranou voči 

exekúcii a konkurzu.  

Vlastníctvo k budovám nemocnice by nadobudol najprv 

správca majetku štátu (MZ SR) a až následne by ich vložil do 

základného imania spoločného podniku, čím by sa stali 

súčasťou prioritného majetku. Prípadne by budovy zostali vo 

vlastníctve štátu. Vtedy by však mohli záväzky spoločného 

podniku prevýšiť majetok, čím by sa spoločný podnik mohol 

dostať do predĺženia.  

Strata kontroly nad ostatným majetkom koncesionára. Vhodná úprava koncesnej zmluvy a korporátnych 

dokumentov, ktorá by zabezpečila kontrolu nad Projektom, 

napríklad rôzne mechanizmy intervencie zo strany verejného 

obstarávateľa v prípade hroziaceho úpadku, spôsob prevzatia 

Projektu, povinný predaj obchodného podielu alebo akcií 

a spätné odovzdanie štátu. 

 

 

C. JV 

Posúdením dopadov implementácie JV variantu na oblasť úpadku boli identifikované nasledovné riziká: 

► JV podlieha Zákonu o konkurze 

► JV podlieha Exekučnému poriadku 

► JV by mohla byť pri poskytnutí úverov automaticky v predĺžení podľa Zákona o konkurze, riziko bude zvýšené 
v prípade, ak vlastníctvo k nehnuteľnostiam zostane štátu 

Ochrana majetku závisí od konkrétneho modelu, ale iba nehnuteľný majetok štátu má absolútnu imunitu. V prípade, 
ak všetok majetok bude vo vlastníctve JV, imunita majetku podľa Exekučného poriadku a Zákona o konkurze 
nebude aplikovateľná. Z tohto dôvodu bude ochrana majetku JV významne znížená. Ochrana majetku JV bude 
znížená aj preto, že mu nebude poskytnutá ochrana ako koncesnému alebo prioritnému majetku v ZPPP a IPPP 
podľa Zákona o správe majetku štátu a koncesnej zmluvy. V prípade, ak by štát zostal vlastníkom nehnuteľností 
nUNB, pričom by JV uskutočňovalo len prevádzku nUNB, z pohľadu judikatúry SD EÚ a pravdepodobne aj ÚVO 
a Komisie by bol takýto variant posúdený ako obchádzanie Zákona o verejnom obstarávaní. Podľa judikatúry SD EÚ 
môže byť aj prijímanie benefitov verejným partnerom posúdené ako obchádzanie smerníc regulujúcich verejné 
obstarávanie, preto by vlastníctvo štátu v takomto variante nebolo možné efektívne obhájiť. 

Určitá ochrana by bola majetku poskytnutá, ak by prijal štát za takýto majetok záruku. Zákon o konkurze sa 
nevzťahuje na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, za ktorého záväzky zodpovedá alebo ručí štát. V prípade 
záruk je však potrebné vziať do úvahy právne predpisy upravujúce štátnu pomoc a štátne záruky. 

Podľa Exekučného poriadku exekúcii nepodlieha aj iný majetok štátu, o ktorom tak ustanoví osobitný zákon. 
Absolútna imunita majetku JV by si teda vyžiadala prijatie osobitného zákona, ktorý by upravil vyňatie tohto majetku 
spod pôsobnosti Exekučného poriadku. V opačnom prípade by mohol mať tento majetok len relatívnu imunitu, teda 
imunita by bola poskytnutá súdom na základe návrhu alebo dohody s exekútorom. Uvedené však predstavuje veľké 
riziko tohto modelu pre štát. Aj keď by takáto imunita mohla byť súdom priznaná, keďže by sa jednalo o majetok 
štátu, ktorý si z dôvodu verejného záujmu vyžaduje ochranu, táto ochrana je ponechaná na zvážení súdu. Súd 
najprv rozhoduje o návrhu na priznanie relatívnej imunity a následne o zastavení exekúcie. 
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Ako vyplýva z vyššie uvedeného, z tohto modelu vyplývajú najvyššie riziká z úpadku alebo zadlženia súkromného 
partnera, nakoľko všetok majetok môže byť predmetom exekúcie alebo súčasťou konkurznej podstaty za 
predpokladu, že by bol vo vlastníctve JV. 

Aj samotná koncepcia JV môže byť problematická z pohľadu Zákona o konkurze, najmä v prípade ak by 
nehnuteľnosti zostali vo vlastníctve štátu z dôvodu ich ochrany. V prípade, ak by JV prevzala úvery, ktoré by 
presahovali hodnotu jej majetku, mohla by byť spoločnosť vystavená riziku vyhlásenia konkurzu. 

Predlženie je Zákonom o konkurze definované ako stav, keď suma všetkých záväzkov dlžníka presiahne hodnotu 
jeho majetku. Pri stanovení sumy záväzkov a hodnoty majetku sa pritom vychádza z účtovníctva, pričom sa prihliada 
aj na prípadnú ďalšiu správu majetku alebo na ďalšie prevádzkovanie podniku, ak možno so zreteľom na všetky 
okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo prevádzkovaní podniku ďalej 
pokračovať. Znamená to, že pri stanovení predlženia by sa nemalo vychádzať len zo samotnej hodnoty aktuálneho 
majetku dlžníka, ale v prípade ak je dlžník objektívne schopný pokračovať v prevádzkovaní svojho podniku a možno 
odôvodnene predpokladať, že bude schopný v budúcnosti dosahovať kladné hospodárske výsledky, pri stanovení 
predlženia je potrebné prihliadať aj na budúce hospodárske výsledky dosiahnuté v súvislosti s budúcou prevádzkou 
podniku. S prihliadnutím na budúcu prevádzku nUNB a jej budúcich príjmov by tak JV nemuselo byť automaticky 
v predlžení, avšak z hľadiska úplnej eliminácie tohto rizika by uvedenému bolo možné zabrániť prijatím osobitnej 
právnej úpravy. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

JV 

JV podlieha Zákonu o konkurze. Prevzatie záruk za majetok JV alebo prijatie osobitnej právnej 
úpravy. 

JV podlieha Exekučnému poriadku. Prijatie osobitnej právnej úpravy, ktorá by poskytla majetku JV 
absolútnu imunitu. Alternatíva: vlastníctvo k nehnuteľnostiam 
a ďalšiemu majetku bude štátne. 

JV by mohla byť pri poskytnutí úverov automaticky 
v predĺžení podľa Zákona o konkurze, riziko bude zvýšené 
v prípade, ak vlastníctvo k nehnuteľnostiam zostane štátu. 

Prevzatie záruk za majetok. Preukázanie budúcich možných 
príjmov. Prijatie osobitnej právnej úpravy. 

 

 

D. Špecifický variant 

Posúdením dopadov implementácie Špecifického variantu na oblasť úpadku boli identifikované nasledovné riziká: 

► Úpadok dodávateľa stavebných prác alebo služieb 

► Úpadok alebo exekúcia majetku SPV 100% kontrolovanej štátom 

► JV by bola pri poskytnutí úverov automaticky v predĺžení podľa Zákona o konkurze, riziku bude zvýšené 
v prípade, ak vlastníctvo k nehnuteľnostiam zostane štátne 

Predpokladom modelu je, že štát bude výlučným vlastníkom SPV a koncesiu zadá SPV v rámci tzv. “in house” 
zákazky. Právna úprava „in house“ zákaziek je nateraz riešená len v judikatúre Súdneho dvora EÚ a metodike ÚVO. 
Nová Smernica 2014/24/EÚ už obsahuje komplexnú úpravu zadávania „in house“ zákaziek medzi verejným 
obstarávateľom a kontrolovaným subjektom. 

V rámci špecifického modelu by SPV mala byť v plnom rozsahu kontrolovaná štátom. V prípade zadávania zákaziek 
na jednotlivé čiastkové plnenia, napríklad výstavbu novej nemocnice by úpadok súkromného partnera mal za 
následok v podstate len pozastavenie Projektu a vyhlásenie nového verejného obstarávania. Úpadok alebo 
zadlženie súkromného partnera by preto nemalo mať taký signifikantný vplyv na realizáciu Projektu ako v prípade 
PPP variantov.  

Úpadok SPV môže mať rôzny dopad na výsledok projektu v závislosti od konkrétneho modelu. Špecifickým však 
bude posúdenie ochrany majetku štátu, v prípade, ak zostane vlastníkom pozemkov a novovybudovanej nemocnice 
štát a v prípade, ak prejdú do vlastníctva SPV. Ak zostane vlastníkom štát a užívanie bude zverené koncesionárovi 
(SPV), bude mať tento koncesný majetok ochranu podľa Zákona o správe majetku štátu. Koncesný majetok je 
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„majetok štátu v správe správcu, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v 
koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej 
podľa osobitného predpisu“. Týmto osobitným predpisom je Zákon o verejnom obstarávaní. Tento zákon však okrem 
definície koncesionára upravuje aj postup pri zadávaní koncesie verejným obstarávateľom. Výsledkom je 
uzatvorenie koncesnej zmluvy. 

Otázna je aplikácia časti Zákona o správe majetku štátu v užívaní koncesionára v prípade zadanie tzv. „in 
house“ koncesií a takých koncesných zmlúv, ktoré z rôznych dôvodov neboli uzatvorené na základe postupov podľa 
Zákona o verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní je jediný zákon, ktorý upravuje koncesie 
komplexnejšie a preto je zrejmé prepojenie na tento zákon. Úmyslom zákonodarcu pravdepodobne bolo ochrániť aj 
majetok, ktorý je predmetom takých koncesných zmlúv, ktoré nie sú zadávané podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní. Na druhej strane však spojenie „koncesnej zmluve..... uzatvorenej podľa osobitného predpisu“ jasne 
napovedá, že koncesná zmluva by mala byť uzatvorená podľa Zákona o verejnom obstarávaní, čo v sebe implikuje 
aj dodržanie postupov podľa tohto zákona. V prípade výkladu, ktorý by neposkytoval ochranu majetku štátu podľa 
Zákona o správe majetku štátu, by bolo vhodnejšie, ak by vlastníctvo k nehnuteľnostiam zostalo štátu. Nehnuteľnosti 
by tak boli chránené ako iný majetok štátu, teda nepodliehali by konkurzu a exekúcii. Alternatívou by bolo prijatie 
osobitného zákona, prípadne osobitnej úpravy týkajúcej sa takéhoto typu nemocníc, ktorý by vyňal majetok nUNB 
(SPV) spod pôsobnosti Exekučného poriadku a Zákona o konkurze.  

Uzatvorenie koncesnej zmluvy medzi dvomi verejnými subjektmi tak nemusí v tomto ohľade poskytovať žiadnu 
výhodu oproti iným modelom, napríklad výlučne korprorátnemu riešeniu so zverením špecifických úloh SPV štátom. 
Majetok a najmä nehnuteľnosti SPV by však nemali poskytnutú primeranú ochranu s ohľadom na účel poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, podobne ako v modeli JV. Preto by bolo vhodné zvážiť poskytnutie záruk, alebo schválenie 
osobitného zákona, ktorý by tomuto majetku ochranu pred konkurzom, likvidáciou a exekúciou poskytol. 

Predlženie je Zákonom o konkurze definované ako stav, keď suma všetkých záväzkov dlžníka presiahne hodnotu 
jeho majetku. Pri stanovení sumy záväzkov a hodnoty majetku sa pritom vychádza z účtovníctva, pričom sa prihliada 
aj na prípadnú ďalšiu správu majetku alebo na ďalšie prevádzkovanie podniku, ak možno so zreteľom na všetky 
okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo prevádzkovaní podniku ďalej 
pokračovať. Znamená to, že pri stanovení predlženia by sa nemalo vychádzať len zo samotnej hodnoty aktuálneho 
majetku dlžníka, ale v prípade ak je dlžník objektívne schopný pokračovať v prevádzkovaní svojho podniku a možno 
odôvodnene predpokladať, že bude schopný v budúcnosti dosahovať kladné hospodárske výsledky, pri stanovení 
predlženia je potrebné prihliadať aj na budúce hospodárske výsledky dosiahnuté v súvislosti s budúcou prevádzkou 
podniku. S prihliadnutím na budúcu prevádzku nUNB a jej budúcich príjmov by SPV nemuselo byť automaticky 
v predĺžení, ale vo výstavbovej fáze Projektu uvedené riziko nie je možné úplne vylúčiť. Preto by bolo vhodné zvážiť 
prijatie osobitnej právnej úpravy vylučujúcej konkurz na majetok SPV. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

Špecifický 
variant 

Úpadok dodávateľa stavebných prác alebo služieb. Vhodná úprava zmluvy o dielo a/alebo zmluvy o prevádzke, 
napríklad sankčné mechanizmy, úhrada zmluvnej ceny diela 
po dokončení prác a pod. 

Úpadok alebo exekúcia majetku SPV 100% kontrolovanej 
štátom. 

Ochrana podľa Zákona o správe majetku štátu nemusí byť 
v rámci „in house“ zákaziek zaručená. Prijatie osobitnej 
právnej úpravy poskytujúcej absolútnu imunitu pred exekúciou 
a ochranu pred konkurzom.  

SPV by bola pri poskytnutí úverov automaticky v predĺžení 
podľa Zákona o konkurze, riziku bude zvýšené v prípade, ak 
vlastníctvo k nehnuteľnostiam zostane štátne. 

Prevzatie záruk za majetok. Preukázanie budúcich možných 
príjmov. Prijatie osobitnej právnej úpravy. 
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Porovnanie variantov 

Z hľadiska uskutočniteľnosti sa javia všetky varianty ako možné a uskutočniteľné. Pri porovnaní jednotlivých 
variantov z hľadiska ochrany majetku verejného partnera sa javia ako uskutočniteľné bez potreby novej právnej 
úpravy varianty ZPPP a IPPP, nakoľko týmto variantom je poskytovaná ochrana pred úpadkom a exekúciou 
súkromného partnera priamo zo zákona.  

Najviac rizikovým sa javí variant JV, kedy by bola nehnuteľnostiam a ostanému majetku nUNB poskytnutá najnižšia 
miera ochrany pred konkurzom a exekúciou. Z hľadiska mitigácie rizík je vhodným variantom aj Špecifický model, 
ktorý by bol úpadkom súkromného partnera (dodávateľa prác alebo služieb) najmenej dotknutý, dôsledne vyriešiť by 
však bolo potrebné ochranu samotného SPV vo vlastníctve štátu. Najvhodnejším spôsobom mitigácie sa javí prijatie 
osobitnej právnej úpravy. Z ostatných mitigačných opatrení vo všetkých variantoch je potrebné spomenúť aj 
dôslednú úpravu zmluvy, korporátnych dokumentov a efektívne verejné obstarávanie, v rámci ktorého je možné tieto 
opatrenia dohodnúť a testovať.  

Z hľadiska rizík pre uskutočniteľnosť a spôsobov mitigácie sa ako najvýhodnejší javí ZPPP so strednou váhou rizík 
a vysokou až strednou účinnosťou mitigačných opatrení v koncesnej zmluve. Nasleduje variant IPPP so strednou 
váhou rizík a strednou až vysokou účinnosťou mitigačných opatrení. Špecifický variant pre nízku váhu rizík a 
vysokou priechodnosť mitigačných opatrení tiež prichádza do úvahy za predpokladu vyriešenia otázok ochrany SPV. 
Variant JV vykazuje vysokú mieru rizika so strednou až nízkou účinnosťou mitigačných opatrení. 

 

 

Sumarizačná tabuľka 

Riziko ZPPP IPPP JV Špecifický variant 

Strata kontroly nad 
majetkom nUNB, 
najmä 
nehnuteľnosťami. 

Vlastníctvo 
k nehnuteľnostiam nUNB by 
zostalo štátne. Koncesionár 
by mal nehnuteľnosti 
v užívaní podľa koncesnej 
zmluvy. 

Stavby, ktoré vzniknú 
činnosťou spoločného 
podniku nie sú súčasťou 
prioritného majetku 
s potrebnou ochranou voči 
exekúcii a konkurzu. 
Vlastníctvo k budovám 
nemocnice by nadobudol 
najprv správca majetku 
štátu (MZ SR) a až 
následne by ich vložil do 
základného imania 
spoločného podniku, čím by 
sa stali súčasťou prioritného 
majetku. Prípadne by 
budovy zostali vo 
vlastníctve štátu. 

JV podlieha konkurzu a 
exekúcii. Možné prevzatie 
záruk štátom alebo osobitná 
právna úprava. 

Neidentifikované 

Strata kontroly nad 
ostatným majetkom 
koncesionára 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy, ktorá by 
zabezpečila kontrolu nad 
Projektom, napríklad rôzne 
mechanizmy intervencie zo 
strany verejného 
obstarávateľa v prípade 
hroziaceho úpadku, spôsob 
prevzatia Projektu 
a spätného odovzdania 
štátu. 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy a korporátnych 
dokumentov, ktorá by 
zabezpečila kontrolu nad 
Projektom, napríklad rôzne 
mechanizmy intervencie zo 
strany verejného 
obstarávateľa v prípade 
hroziaceho úpadku, spôsob 
prevzatia Projektu, povinný 
predaj obchodného podielu 
alebo akcií a spätné 
odovzdanie štátu. 

Neidentifikované Neidentifikované 

JV podlieha Zákonu Neidentifikované Neidentifikované Prevzatie záruk za majetok Neidentifikované 



 
 

 

Právne zhodnotenie  Posúdenie rizík vyplývajúcich z možného 
úpadku Súkromného partnera 

Posúdenie rizík vyplývajúcich z možného úpadku Súkromného partnera 

238 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

o konkurze JV alebo prijatie osobitnej 
právnej úpravy. 

JV podlieha 
Exekučnému 
poriadku 

Neidentifikované Neidentifikované Prijatie osobitnej právnej 
úpravy, ktorá by poskytla 
majetku JV absolútnu 
imunitu. Alternatíva: 
vlastníctvo 
k nehnuteľnostiam 
a ďalšiemu majetku bude 
štátne. 

Neidentifikované 

Úpadok dodávateľa 
stavebných prác 
alebo služieb. 

Neidentifikované Neidentifikované Neidentifikované Vhodná úprava zmluvy 
o dielo a/alebo zmluvy 
o prevádzke, napríklad 
sankčné mechanizmy, 
úhrada zmluvnej ceny diela 
po dokončení prác a pod. 

Úpadok alebo 
exekúcia majetku 
SPV 100% 
kontrolovanej štátom. 

Neidentifikované Neidentifikované Neidentifikované Ochrana podľa Zákona 
o správe majetku štátu 
nemusí byť v rámci „in 
house“ zákaziek zaručená. 
Prijatie osobitnej právnej 
úpravy poskytujúcej 
absolútnu imunitu pred 
exekúciou a ochranu pred 
konkurzom. 

SPV, prípadne 
koncesionár by 
mohla byť pri 
poskytnutí úverov 
automaticky 
v predlžení podľa 
Zákona o konkurze, 
riziko bude zvýšené 
v prípade, ak 
vlastníctvo 
k nehnuteľnostiam 
zostane štátne. 

Týka sa iba koncesionára 
S prihliadnutím na budúcu 
prevádzku nUNB a jej 
budúcich príjmov by tak 
koncesionár nemusel byť 
automaticky v predlžení. 

Týka sa SPV  
V prípade, ak by 
nehnuteľnosti neboli 
súčasťou IPPP je riziko 
vyššie. S prihliadnutím na 
budúcu prevádzku nUNB 
a jej budúcich príjmov by tak 
koncesionár nemusel byť 
automaticky v predlžení 

Týka sa SPV 
Prevzatie záruk za majetok. 
Preukázanie budúcich 
možných príjmov. Prijatie 
osobitnej právnej úpravy. 
S prihliadnutím na budúcu 
prevádzku nUNB a jej 
budúcich príjmov by tak 
koncesionár nemusel byť 
automaticky v predlžení 

Týka sa SPV 
S prihliadnutím na budúcu 
prevádzku nUNB a jej 
budúcich príjmov by tak 
koncesionár nemusel byť 
automaticky v predlžení. 
Možné je aj prijatie 
osobitnej právnej úpravy. 
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Posúdenie právnych aspektov navrhovaných platobných mechanizmov medzi partnermi 

 

Základný popis dopadovej oblasti 

Táto časť správy sa venuje posúdeniu právnych aspektov platobných mechanizmov, ktorých uplatnenie vo vzťahu 
k jednotlivým posudzovaným variantom prichádza do úvahy. Správne zadefinovanie a aplikácia platobných 
mechanizmov sú kľúčové pre uskutočniteľnosť Projektu, a to najmä z pohľadu jeho bankovateľnosti a finančnej 
dostupnosti. Platobné mechanizmy by mali  

► byť primerane atraktívne, aby vyvolali záujem o Projekt na strane súkromného sektora, 

► voči súkromnému partnerovi pôsobiť dostatočne motivačne vo vzťahu k čo najefektívnejšej realizácii Projektu, 

► na strane financujúcich subjektov vyvolávať adekvátnu dôveru v stabilitu, dlhodobosť a návratnosť poskytnutých 
financií, a 

► verejnému partnerovi poskytovať vhodné mechanizmy na korigovanie prípadného nepriaznivého vývoja Projektu. 

Rozumieme, že MZ SR preferuje PPP model založený na dopyte, teda aby súkromný partner získaval platby za 
poskytované služby od koncových užívateľov. Ako sme už uviedli pri základnom vymedzení jednotlivých PPP 
variantov, predpokladáme, že realizácia takéhoto typu projektu bude mimoriadne veľkou výzvou. Pre akýkoľvek PPP 
projekt je z hľadiska bankovateľnosti a finančnej dostupnosti nevyhnutný predvídateľný a stabilný cash-flow 
a výnosy Projektu, čo je v podmienkach slovenského legislatívneho prostredia a nákladov potrebných na výstavbu 
a prevádzku nUNB, mimoriadne ťažko zabezpečiteľné. Preto sme sa ďalej zamerali aj (predovšetkým) na aspekty 
platobného mechanizmu spojené s platbami štátu. 

 

Právny rámec dopadovej oblasti 

Platobné mechanizmy zmlúv uzatváraných v rámci PPP projektov nie sú v našom právnom prostredí bližšie 
adresované. Najvýznamnejším nástrojom na riešenie súvisiacich otázok budú preto Projektové zmluvy (teda 
koncesné zmluvy v prípade ZPPP, IPPP a Špecifickom variante a korporátna dokumentácia v prípade JV). 
Významné postavenie vo vzťahu k právnemu rámcu platobného mechanizmu budú mať potom aj zmluvné 
dojednania medzi subjektom realizujúcim Projekt a zdravotnými poisťovňami. Predmetom zmlúv so zdravotnými 
poisťovňami bude zakotvenie podmienok pre financovanie Projektu zo zdrojov z verejného zdravotného poistenia, 
teda v každom prípade element dopytu – platieb za skutočne realizované výkony. 

Aj keď z hľadiska uskutočniteľnosti Projektu nepredpokladáme dopytový element za celkom životaschopný bez 
ďalších platieb štátu, považujeme za vhodné tento podporovať tak, aby prípadné priame platby štátu neohrozili 
uskutočniteľnosť Projektu z hľadiska finančnej dostupnosti. V kontexte právneho rámca dopadovej oblasti preto 
odporúčame zvážiť legislatívnu zmenu, predmetom ktorej by bolo uvoľnenie možnosti zmeny zdravotnej poisťovne 
zo strany poistenca. Za týmto účelom by bolo potrebné novelizovať ustanovenie § 7 ods. 2 Zákona o zdravotnom 
poistení

154
. Zámerom takejto úpravy je vytvárať konkurenčný tlak na zdravotné poisťovne a zároveň poskytnúť 

poistencom možnosť flexibilnejšieho výberu zdravotnej poisťovne s tým, že zdravotné poisťovne by mali byť aj týmto 
spôsobom motivované uzatvárať s nUNB také zmluvy, ktoré budú poistencom umožňovať čo najširšie možnosti pri 
využívaní služieb nUNB. Taktiež odporúčame zvážiť zmenu ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o zdravotných 
poisťovniach doplnením povinnosti zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu s koncesnou nemocnicou a udržiavať ju 
v platnosti po celú dobu trvania koncesnej zmluvy. 

 

Špecifiká, riziká, benefity a odporúčania pre dopadovú oblasť 

Jednotlivé varianty sa vo vzťahu k aplikovateľným a navrhovaným platobným mechanizmom výrazne odlišujú. Na 
jednej strane je potrebné posúdiť platobné mechanizmy typické pre PPP projekty, t.j. platba za dostupnosť, platba za 
dopyt, či zmiešané platby. Zároveň sa však v kontexte špecifík Projektu k  platobným mechanizmom typickým pre 

                                                   
154

Aktuálne účinné znenie ustanovenia: „Poistenec môže zmeniť príslušnú zdravotnú poisťovňu vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho 
roka. Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Prvá veta a druhá veta neplatí, ak poistenec zmenil zdravotnú 
poisťovňu z dôvodu, že sa stal nezaopatreným rodinným príslušníkom na účely vykonávania osobitných predpisov. 3a) V prípade zániku a vzniku 
verejného zdravotného poistenia podľa § 4 a 5 v priebehu toho istého kalendárneho roka musí poistenec podať prihlášku v tej zdravotnej 
poisťovni, v ktorej bol poistený naposledy.“ 
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PPP následne pripájajú ďalšie doplňujúce platobné mechanizmy tak, ako je bližšie popísané ďalej. V prípade IPPP, 
Špeciálneho variantu a JV prichádzajú do úvahy taktiež platobné mechanizmy korporátneho charakteru.  

 

A. ZPPP 

Posúdením dopadov implementácie variantu ZPPP na oblasť platobného mechanizmu boli identifikované 
nasledovné riziká: 

► Finančná dôveryhodnosť verejného partnera  

► Bankovateľnosť 

► Správna rovnováha medzi elementom dopytu, platbou za dostupnosť a hodnotou plnenia  

► Vhodná kalibrácia motivujúca súkromného partnera k nadštandardnej výkonnosti, významné ale spravodlivé 
zrážky  

► Započítanie do verejného dlhu (v prípade nevhodného štrukturovania) 

► Nižší alebo vyšší ako očakávaný dopyt 

► Predvídateľnosť platieb zo strany zdravotných poisťovní, dĺžka a stabilita zmlúv 

Správne nastavenie platobného mechanizmu ZPPP je esenciálne pre úspešnosť Projektu. Nevyhnutným 
predpokladom je zabezpečenie dostatočnej motivácie konečných užívateľov vo vzťahu k užívaniu služieb nUNB. 
Rozumieme, že toto sa bude realizovať už samotným ukončením činnosti troch veľkých nemocníc v rámci UNB. 
Ničmenej, vzhľadom na to, že štát bude naďalej prevádzkovať plnohodnotnú nemocnicu  sv. Cyrila a Metoda a 
existenciu ďalšej súkromnej konkurencie, element dopytu nebude pravdepodobne zo strany súkromného partnera 
dostatočne manažovateľný tak, aby v plnom rozsahu zabezpečil bankovateľnosť Projektu. Z tohto dôvodu je veľmi 
nepravdepodobné, že bude atraktívnym taký projekt, ktorý bude založený výlučne na dopyte a nebude tak 
garantovať predvídateľný cash-flow pre súkromného partnera. 

Preto bude pravdepodobné nevyhnutné dosiahnutie správnej rovnováhy medzi platbami z verejného zdravotného 
poistenia a platbami zo strany štátu (platbou za dostupnosť) a hodnotou plnenia tak, aby bola dosiahnutá adekvátna 
hodnota za peniaze. Zmierňujúcim faktorom potom môže byť napríklad uplatnenie štátnych záruk alebo 
vyrovnávacej platby, ktorá bude eliminovať výpadky v platbách založených na dopyte. V tejto súvislosti však taktiež 
vyvstáva riziko možného ohrozenia hospodárskej súťaže. V záujme eliminácie tohto rizika je potrebné dôsledne 
posúdiť akékoľvek finančné nástroje, záruky a zabezpečenia cash-flow, ktoré by mali byť vo vzťahu k Projektu 
uplatnené

155
. Cieľom je pritom návrh takých opatrení, ktoré znížia potrebu štátnej pomoci na manažovateľné 

minimum. 

Z pohľadu bankovateľnosti projektov tohto typu sa ako kľúčová javí tiež finančná (ne)dôveryhodnosť verejného 
partnera, ako aj vplyv politickej nestability na dlhodobosť podpory Projektu zo strany štátu. Z toho dôvodu je veľmi 
nepravdepodobné, že bude atraktívnym taký projekt, v ktorom nebude zmluvnou stranou pre súkromného partnera 
priamo štát. Rizikom z pohľadu verejného partnera je v prípade nevhodného štrukturovania platobných 
mechanizmov povinnosť započítavania Projektu do verejného dlhu.  

Tak, ako bolo uvedené vyššie, z pohľadu súkromného partnera, ako aj celkovej úspešnosti a udržateľnosti Projektu, 
môžu Projekt ohroziť vopred neodhadnuteľné trhové mechanizmy, a to najmä nižší alebo vyšší dopyt oproti 
očakávanému odhadu. Rovnako sa ako rizikové javí správanie sa ZP a nepredvídateľnosť platieb zo strany ZP, čo 
môže ohroziť zabezpečenie výnosu pre súkromného partnera a tým pádom ohroziť celý Projekt. Dôležitý význam má 
v tomto ohľade potreba zabezpečenia dostatočne stabilných zmlúv so ZP, ktoré budú uzavreté na čo najdlhšie 
obdobie. Zmluvy so ZP by mali byť nastavené tak, aby súkromnému partnerovi poskytovali dostatočný komfort 
stabilných a pravidelných výnosov.  

Základom pre správne fungovanie platobného mechanizmu (a celého Projektu) je vyvážená koncesná zmluva, ktorá 
adekvátne zohľadňuje očakávania verejného partnera, spätnú väzbu z trhu, ako aj pravidlá EUROSTATu, a zároveň 
motivuje súkromného partnera k riadnemu a efektívnemu plneniu. 

Predpokladáme, že Projekt s požadovanými atribútmi bude vyžadovať zabezpečenie príjmov koncesionára 
finančnými mechanizmami nad rámec zdrojov z verejného zdravotného poistenia a príjmov z doplnkových služieb 
poskytovaných koncesionárom. Uplatňované finančné mechanizmy majú slúžiť ako garancia príjmov koncesionára s 
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 Bližšie v časti Analýza otázok štátnej pomoci súvisiacej s preferovaným modelom Projektu 
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cieľom zabezpečiť atraktivitu a bankovateľnosť Projektu, ako aj efektivitu, dlhodobosť a udržateľnosť Projektu v čase 
jeho realizácie. Medzi finančné garancie, ktoré prichádzajú do úvahy, môžeme zaradiť nasledovné: 

► Zmluva so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. – zabezpečenie čo najdlhšej doby trvania zmluvy, garancia 
jej nevypovedateľnosti, nastavenie zmluvných podmienok tak, aby mal koncesionár zabezpečené stabilné a 
kontinuálne príjmy, 

► Zmluvy s ostatnými verejnými ZP – poskytnutie stimulov a motivácie na uzatvorenie zmlúv s nimi, možnosť 
uvoľnenia mechanizmu zmeny ZP (s cieľom vytvárať konkurenčný tlak na ZP a zároveň poskytovať poistencom 
možnosť flexibilnejšieho výberu ZP), 

► Spádová oblasť – zabezpečenie garancie dopytu v spádovej oblasti, napr. uzatvorením niektorých nemocníc 
alebo ich častí, garanciou nevytvárania nových nemocníc, 

► Mechanizmus dorovnávacej platby pre koncesionára, pričom výška platby by závisela od vopred nastavených 
objektívnych kvantitatívnych parametrov podľa koncesnej zmluvy, napr. v prípade ak nie je naplnený očakávaný 
dopyt. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

ZPPP 

Finančná dôveryhodnosť verejného partnera Štát ako zmluvná strana (alebo štátne záruky) 

Bankovateľnosť Vyvážená koncesná zmluva zohľadňujúca spätnú väzbu z 
trhu, element platby za dostupnosť, prípadné štátne záruky 

Správna rovnováha medzi elementom dopytu, platbou za 
dostupnosť a hodnotou plnenia 

Za kľúčovú považujeme vyváženú koncesnú zmluvu, ktorá 
bude reflektovať potreby a požiadavky verejného partnera,  
ale zároveň bude adekvátne zohľadňovať spätnú väzbu 
z trhu 

Vhodná kalibrácia motivujúca súkromného partnera k 
nadštandardnej výkonnosti, významné ale spravodlivé zrážky   

Za kľúčovú považujeme vyváženú koncesnú zmluvu, ktorá 
bude reflektovať potreby a požiadavky verejného partnera,  
ale zároveň bude vhodne motivovať súkromného partnera 
k efektivite pri realizácii Projektu 

Započítanie do verejného dlhu (v prípade nevhodného 
štrukturovania) 

Vhodné nastavenie koncesnej zmluvy zohľadňujúce pravidlá 
EUROSTATu 

Nižší alebo vyšší ako očakávaný dopyt Vyvážená koncesná zmluva zohľadňujúca spätnú väzbu 
z trhu a umožňujúca flexibilnú aplikáciu opatrení na 
korigovanie neočakávaných výkyvov na strane dopytu 

Predvídateľnosť platieb zo strany zdravotných poisťovní, dĺžka 
a stabilita zmlúv 

Vyvážená koncesná zmluva zohľadňujúca spätnú väzbu z 
trhu, minimálne platby, prípadné štátne záruky 

Správanie sa zdravotných poisťovní Zmeny právnych predpisov vo vzťahu k štátom vlastnenej 
zdravotnej poisťovni; Vyvážená koncesná zmluva 
zohľadňujúca spätnú väzbu z trhu, minimálne platby, 
prípadné štátne záruky 

Potreba rôznych nástrojov na krytie finančných medzier Vyvážená koncesná zmluva zohľadňujúca spätnú väzbu z 
trhu, minimálne platby, prípadné štátne záruky; nUNB by 
mala mať možnosť poskytovať komerčné služby   

Možné ohrozenie hospodárskej súťaže Vhodný návrh Projektu pripravený so zohľadnením spätnej 
väzby od uchádzačov s cieľom znížiť potrebu štátnej pomoci 
na manažovateľné minimum 
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B. IPPP 

Posúdením dopadov implementácie variantu IPPP na oblasť platobného mechanizmu boli identifikované nasledovné 
riziká: 

► Finančná dôveryhodnosť verejného partnera  

► Správna rovnováha medzi platbou za dostupnosť a hodnotou plnenia  

► Vhodná kalibrácia motivujúca súkromného partnera k nadštandardnej výkonnosti, významné ale spravodlivé 
zrážky 

► Započítanie do verejného dlhu (v prípade nevhodného štrukturovania ) 

► Nižší alebo vyšší ako očakávaný dopyt  

► Predvídateľnosť platieb zo strany zdravotných poisťovní, dĺžka a stabilita zmlúv 

► Správanie sa zdravotných poisťovní 

► Potreba rôznych nástrojov na krytie finančných medzier 

► Možné ohrozenie hospodárskej súťaže 

► Bankovateľnosť 

► Rozdelenie zisku 

► Zdieľanie straty 

 

Nad rámec záverov uvedených pre variant ZPPP by bankovateľnosť Projektu mohla byť ohrozená v prípade 
prehnaných požiadaviek štátu vo vzťahu k rozdeleniu zisku v rámci SPV. Toto rozdelenie musí byť vyvážené a 
adekvátne zohľadňovať spätnú väzbu z trhu s cieľom zabezpečiť atraktivitu Projektu. Je taktiež potrebné upozorniť 
na skutočnosť, že v prípade IPPP je taktiež nevyhnutné počítať s prípadným zdieľaním straty, na úhradu ktorej bude 
musieť štát prispievať, a to najmä počas obdobia výstavby, ako aj v prípade ak nastanú akékoľvek komplikácie pri 
realizácii Projektu. Povinnosti s tým súvisiace budú musieť byť rozpracované v korporátnej dokumentácii SPV v 
procese výberu súkromného partnera do takej miery podrobnosti a v takom rozsahu, aby zabezpečili udržateľnosť a 
bankovateľnosť Projektu. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

IPPP 

Finančná dôveryhodnosť verejného partnera Štát ako zmluvná strana (alebo štátne záruky) 

Správna rovnováha medzi platbou za dostupnosť a hodnotou 

plnenia 

Za kľúčovú považujeme vyváženú koncesnú zmluvu, ktorá 

bude reflektovať potreby a požiadavky verejného partnera, 

ale zároveň bude adekvátne zohľadňovať spätnú väzbu 

z trhu 

Vhodná kalibrácia motivujúca súkromného partnera k 

nadštandardnej výkonnosti, významné ale spravodlivé zrážky   

Za kľúčovú považujeme vyváženú koncesnú zmluvu, ktorá 

bude reflektovať potreby a požiadavky verejného partnera, 

ale zároveň bude vhodne motivovať súkromného partnera 

k efektivite pri realizácii Projektu 

Započítanie do verejného dlhu (v prípade nevhodného 

štrukturovania) 

Vhodné nastavenie koncesnej zmluvy zohľadňujúce pravidlá 

EUROSTATu 

Nižší alebo vyšší ako očakávaný dopyt Vyvážená koncesná zmluva zohľadňujúca spätnú väzbu 

z trhu a umožňujúca flexibilnú aplikáciu opatrení na 

korigovanie neočakávaných výkyvov na strane dopytu 
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Predvídateľnosť platieb zo strany zdravotných poisťovní, dĺžka 

a stabilita zmlúv 

Vyvážená koncesná zmluva zohľadňujúca spätnú väzbu z 

trhu, minimálne platby, prípadné štátne záruky 

Správanie sa zdravotných poisťovní Zmeny právnych predpisov vo vzťahu k štátom vlastnenej 

zdravotnej poisťovni; Vyvážená koncesná zmluva 

zohľadňujúca spätnú väzbu z trhu, minimálne platby, 

prípadné štátne záruky;   

Potreba rôznych nástrojov na krytie finančných medzier Vyvážená koncesná zmluva zohľadňujúca spätnú väzbu z 

trhu, minimálne platby, prípadné štátne záruky; nUNB by 

mala mať možnosť poskytovať komerčné služby   

Možné ohrozenie hospodárskej súťaže Vhodný návrh Projektu pripravený so zohľadnením spätnej 

väzby od uchádzačov s cieľom znížiť potrebu štátnej pomoci 

na manažovateľné minimum 

Bankovateľnosť Vyvážená koncesná zmluva zohľadňujúca spätnú väzbu z 

trhu, udržateľnosti Projektu, minimálne platby, prípadné 

štátne záruky 

Rozdelenie zisku Vyvážené rozdelenie zisku zohľadňujúce spätnú väzbu z trhu 

s cieľom zabezpečiť atraktivitu Projektu 

Zdieľanie straty Prepracovaná korporátna dokumentácia a primeraná, ale 

zároveň významná účasť štátu 

 

 

C. JV 

Posúdením dopadov implementácie variantu JV na oblasť platobného mechanizmu boli identifikované nasledovné 
riziká: 

► Nižší alebo vyšší ako očakávaný dopyt 

► Predvídateľnosť platieb zo strany zdravotných poisťovní, dĺžka a stabilita zmlúv 

► Správanie sa zdravotných poisťovní 

► Bankovateľnosť a finančná dôveryhodnosť JV 

► Rozdelenie zisku 

 

V prípade JV nejde o štandardné zadanie koncesie súkromnému partnerovi, t.j. platobný mechanizmus nie je 
založený na platbách za dostupnosť, resp. technicky vôbec neexistuje. Štát môže pri založení JV vložiť do 
spoločnosti majetok a aktíva, ktoré budú použité za účelom realizácie Projektu, pričom JV následne samostatne 
hospodári a podniká jednotlivé kroky za účelom úspešnej realizácie Projektu. JV je rovnako vystavené rizikám 
nevyspytateľnosti trhu, ktoré napríklad v prípade nižšieho ako očakávaného dopytu môžu mať v spojení 
s negatívnou reputáciou Projektu za následok jeho zrušenie alebo potrebu jeho prevzatia štátom. Takéto riziko 
uskutočniteľnosti môže byť potenciálne zmiernené štátnou účasťou v Projekte a súvisiacim mechanizmom zdieľania 
ziskov a strát, čo si vyžaduje prepracovanú a adekvátne vybalansovanú korporátnu dokumentáciou, ako aj 
transparentný výber súkromného partnera. 

Nevyhnutné pre efektívne a dlhodobé fungovanie Projektu je taktiež zabezpečenie výhodných zmlúv so ZP, ktoré 
zabezpečia pravidelnosť a stabilitu platieb zo strany ZP v čo najdlhšom časovom horizonte. V tomto smere môže 
mať pozitívny vplyv účasť štátu v Projekte. Pozitívom JV modelu je v prípade úspechu Projektu dodatočný benefit 
pre štát vo forme dosiahnutého zisku. 
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Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

JV 

Nižší alebo vyšší ako očakávaný dopyt Zmiernené štátnou účasťou v Projekte a súvisiacim 
mechanizmom zdieľania ziskov a strát, prepracovaná 
korporátna dokumentácia a transparentný výber partnera 

Predvídateľnosť platieb zo strany zdravotných poisťovní, dĺžka 
a stabilita zmlúv 

Zmiernené štátnou účasťou v Projekte a súvisiacim 
mechanizmom zdieľania ziskov a strát 

Správanie sa zdravotných poisťovní Zmiernené štátnou účasťou v Projekte a súvisiacim 
mechanizmom zdieľania ziskov a strát; Zvýšenie atraktivity 
novej nemocnice 

Bankovateľnosť a finančná dôveryhodnosť JV Prepracovaná korporátna, projektová a úverová 
dokumentácia zohľadňujúce spätnú väzbu z trhu; Štátne 
záruky 

Rozdelenie zisku Vyvážené rozdelenie zisku zohľadňujúce spätnú väzbu z trhu 
s cieľom zabezpečiť atraktivitu Projektu 

Zdieľanie straty Prepracovaná korporátna dokumentácia a primeraná, ale 
zároveň významná účasť štátu 

 

 

D. Špecifický variant 

Posúdením dopadov implementácie variantu JV na oblasť platobného mechanizmu boli identifikované nasledovné 
riziká: 

► Finančná dôveryhodnosť SPV 

► Vhodná kalibrácia motivujúca SPV k nadštandardnej výkonnosti, významné ale spravodlivé zrážky   

► Započítanie do verejného dlhu 

► Nižší alebo vyšší ako očakávaný dopyt 

► Predvídateľnosť platieb zo strany zdravotných poisťovní, dĺžka a stabilita zmlúv 

► Správanie sa zdravotných poisťovní 

► Potreba rôznych nástrojov na krytie finančných medzier 

► Možné ohrozenie hospodárskej súťaže 

► Bankovateľnosť 

► Rozdelenie zisku 

► Zdieľanie straty 

 

Realizácia Špecifického variantu nevyhnutne predpokladá financovanie zo strany štátu vo forme kapitálových injekcií 
(vklad do základného imania) a zrejme si vyžiada garancie štátu voči bankovému sektoru za externé zdroje 
financovania SPV. Spôsob financovania SPV je kľúčový z hľadiska posúdenia finančnej dostupnosti, a to najmä vo 
vzťahu k dodržaniu pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a zvyšovaniu verejného dlhu. 

Máme za to, že v prípade Špecifického variantu založí MZ SR (resp. iná entita zastupujúca štát) SPV, a to ako 
jediný stopercentný akcionár. Štát vo forme vkladu do základného imania vloží do SPV finančné prostriedky a/alebo 
majetok určený na realizáciu Projektu. Vo vzťahu k výhodám a nevýhodám vloženia majetku do SPV bližšie v časti 
Posúdenie rizík vyplývajúcich z možného úpadku súkromného partnera. 

Štát môže zadať SPV koncesiu v podobe in-house zákazky, ktorá je vyňatá z pôsobnosti Zákona o verejnom 
obstarávaní. Predmetom koncesie môže byť buď realizácia celého Projektu (t.j. projektovanie, výstavba, údržba aj 
prevádzkovanie nUNB) alebo iba časť Projektu, ktorá ma byť priamo realizovaná SPV, t.j. medicínska prevádzka 
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nUNB. Vo vzťahu k platobnému mechanizmu je potrebné odlišovať medzi získavaním finančných zdrojov za účelom 
financovania jednotlivých zákaziek, ktoré majú byť zadávané prostredníctvom verejného obstarávania a odplatou 
SPV za plnenia poskytované na základe in-house koncesie (medicínska prevádzka nUNB).  

Jednotlivé zákazky zadávané SPV prostredníctvom verejného obstarávania by mali byť financované zo zdrojov SPV 
(vrátane úverov). Medicínska prevádzka by mala byť financovaná z prostriedkov verejného zdravotného poistenia a 
z platieb MZ SR, ktoré majú zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu Projektu a prichádzajú do úvahy v nasledovných 
alternatívach: 

► platobný mechanizmus uplatňovaný na základe koncesnej zmluvy vychádzajúci z obdobných predpokladov a 
princípov ako v prípade PPP variantov; 

► platby MZ SR pre SPV budú založené na povinnosti prispieť na úhradu strát v zmysle Obchodného zákonníka, 
súvisiacich osobitných predpisov a príslušných korporátnych dokumentov; 

► finančná kompenzácia SPV bude založená na inštitúte zvyšovania základného imania SPV; 

► SPV si zoberie úver a MZ SR bude figurovať ako spoludlžník. t.j. SPV bude financovaná cez splátky úveru. 

 

Ako najtransparentnejší z vyššie uvedených alternatív sa dá vyhodnotiť platobný mechanizmus uplatňovaný na 
základe koncesnej zmluvy. Naopak za najmenej transparentný považujeme mechanizmus financovania 
prostredníctvom splátok úveru. 

V prípade Špecifického modelu majú otázky súvisiace s platobným mechanizmom viacero vrstiev. Jednak ide o 
platobný mechanizmus vo vzťahu štátu a SPV tak, ako bolo popísané vyššie. Na druhej strane bude potrebné 
definovať platobný mechanizmus vo vzťahu medzi SPV a dodávateľmi jednotlivých čiastkových plnení. V prípade 
zákaziek na projektovanie, výstavbu a údržbu pôjde pravdepodobne o štandardný mechanizmus odplaty za dodané 
dielo / poskytnuté služby spočívajúce buď v priebežných platbách (paušálnych) alebo platbe až po odovzdaní diela / 
poskytnutí služieb. Osobitný platobný mechanizmus by bolo potrebné špecifikovať vo vzťahu k poskytovateľovi 
know-how, ktorý by mal byť nastavený motivačne. Najzákladnejším mechanizmom by potom mohlo byť rozloženie 
platieb poskytovateľovi know-how do dvoch zložiek, a to   

► paušálna zložka – pevne stanovená suma mesačných platieb, a 

► pohyblivá zložka – stanovovaná kvartálne alebo ročne v závislosti od úspešnosti hospodárenia SPV. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

Špecifický 
variant 

Finančná dôveryhodnosť SPV Štát ako zmluvná strana (alebo štátne záruky) 

Vhodná kalibrácia motivujúca SPV k nadštandardnej 
výkonnosti, významné ale spravodlivé zrážky   

Vyvážená koncesná zmluva, Dôsledné uplatňovanie 
sankčných mechanizmov 

Započítanie do verejného dlhu Mitigácia neprichádza do úvahy, ak SPV nesplní definíciu 
bežného účastníka trhu 

Nižší alebo vyšší ako očakávaný dopyt Vyvážená koncesná zmluva, Finančné mechanizmy 
umožňujúce korigovanie nepriaznivého vývoja dopytu, 
Dôsledné uplatňovanie sankčných mechanizmov  

Predvídateľnosť platieb zo strany zdravotných poisťovní, 
dĺžka a stabilita zmlúv 

Vyvážená koncesná zmluva zohľadňujúca spätnú väzbu z 
trhu, minimálne platby, prípadné štátne záruky 

Správanie sa zdravotných poisťovní Zmeny právnych predpisov vo vzťahu k štátom vlastnenej 
zdravotnej poisťovni; Vyvážená koncesná zmluva 
zohľadňujúca spätnú väzbu z trhu, minimálne platby, 
prípadné štátne záruky;   

Potreba rôznych nástrojov na krytie finančných medzier Vyvážená koncesná zmluva zohľadňujúca minimálne 
platby, prípadné štátne záruky; Novej UNB umožnené 
poskytovať komerčné služby, atď.; Vyvážená zmluva s 
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poskytovateľom know-how   

Možné ohrozenie hospodárskej súťaže Vhodný návrh Projektu pripravený so zohľadnením spätnej 
väzby od uchádzačov s cieľom znížiť potrebu štátnej 
pomoci na manažovateľné minimum 

Bankovateľnosť Vyvážená koncesná zmluva zohľadňujúca spätnú väzbu z 
trhu, minimálne platby, prípadné štátne záruky, Vyvážená 
zmluva s poskytovateľom know-how 

Rozdelenie zisku Vyvážená zmluva s poskytovateľom know-how 

Zdieľanie straty Vyvážená zmluva s poskytovateľom know-how 

 

 

Porovnanie variantov 

Z pohľadu platobných mechanizmov sa všetky varianty javia ako uskutočniteľné. Platobné mechanizmy jednotlivých 
variantov predstavujú široké spektrum možností uplatnenia rôznych finančných nástrojov. Za najvhodnejší 
považujeme pre vysokú priechodnosť mitigačných opatrení variant ZPPP. Riziká, ktoré sa spájajú s variantom ZPPP 
bude potrebné efektívne adresovať v koncesnej zmluve, a to jasnou a dôslednou špecifikáciou platobných 
mechanizmov. Obdobne je to vo vzťahu k IPPP, hoci v tomto prípade prichádzajú do úvahy aj negatívne finančné 
implikácie korporátneho charakteru, ako napríklad povinnosť prispievať na úhradu prípadnej straty. Výhodou 
variantov ZPPP a IPPP je inter alia možnosť doladenia platobných mechanizmov priamo v procese verejného 
obstarávania. S variantom JV sa spája vyššia miera rizika, pričom efektívnosť a priechodnosť mitigačných opatrení 
je závislá od účasti štátu v JV. Dopad účasti štátu v JV na zmiernenie rizík uskutočniteľnosti Projektu je závislý od 
miery stability a podpory Projektu zo strany štátu. Uvedené znamená, že v určitých obdobiach môže účasť štátu 
v JV mať pozitívny účinok, pričom pri inom politickom rozdelení a nastavení práve naopak. Aj z tohto dôvodu sa 
variant JV javí ako menej výhodný. Obdobné závery platia aj pre Špecifický variant, ktorý je rovnako z dlhodobého 
hľadiska závislý od politickej vôle, pričom v prípade Špecifické variantu sú navyše platobné mechanizmy najmenej 
prehľadné. Navyše nie je možné vylúčiť započítanie Projektu do verejného dlhu. 

 

 

Sumarizačná tabuľka 

Riziko ZPPP IPPP JV Špecifický variant 

Finančná 
dôveryhodnosť 
verejného partnera 

Štát ako zmluvná strana 
(alebo štátne záruky) 

Štát ako zmluvná strana 
(alebo štátne záruky) 

Neidentifikované Neidentifikované 

Správna rovnováha 
medzi platbou za 
dostupnosť a 
hodnotou plnenia 

Za kľúčovú považujeme 
vyváženú koncesnú zmluvu, 
ktorá bude reflektovať 
potreby a požiadavky 
verejného partnera,  ale 
zároveň bude adekvátne 
zohľadňovať spätnú väzbu 
z trhu 

Za kľúčovú považujeme 
vyváženú koncesnú zmluvu, 
ktorá bude reflektovať 
potreby a požiadavky 
verejného partnera,  ale 
zároveň bude adekvátne 
zohľadňovať spätnú väzbu 
z trhu 

Neidentifikované Neidentifikované 

Vhodná kalibrácia 
motivujúca k 
nadštandardnej 
výkonnosti, 

Za kľúčovú považujeme 
vyváženú koncesnú zmluvu, 
ktorá bude reflektovať 
potreby a požiadavky 

Za kľúčovú považujeme 
vyváženú koncesnú zmluvu, 
ktorá bude reflektovať 
potreby a požiadavky 

Neidentifikované Vyvážená koncesná 
zmluva, Dôsledné 
uplatňovanie sankčných 
mechanizmov 
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významné ale 
spravodlivé zrážky   

verejného partnera,  ale 
zároveň bude vhodne 
motivovať súkromného 
partnera k efektivite pri 
realizácii Projektu 

verejného partnera,  ale 
zároveň bude vhodne 
motivovať súkromného 
partnera k efektivite pri 
realizácii Projektu 

Započítanie do 
verejného dlhu (v 
prípade nevhodného 
štrukturovania) 

Vhodné nastavenie 
koncesnej zmluvy 
zohľadňujúce pravidlá 
EUROSTATu 

Vhodné nastavenie 
koncesnej zmluvy 
zohľadňujúce pravidlá 
EUROSTATu 

Neidentifikované Mitigácia neprichádza do 
úvahy, ak SPV nesplní 
definíciu nežného 
účastníka trhu 

Nižší alebo vyšší ako 
očakávaný dopyt 

Vyvážená koncesná zmluva 
zohľadňujúca spätnú väzbu 
z trhu a umožňujúca 
flexibilnú aplikáciu opatrení 
na korigovanie 
neočakávaných výkyvov na 
strane dopytu 

Vyvážená koncesná zmluva 
zohľadňujúca spätnú väzbu 
z trhu a umožňujúca 
flexibilnú aplikáciu opatrení 
na korigovanie 
neočakávaných výkyvov na 
strane dopytu 

Zmiernené štátnou účasťou 
v Projekte a súvisiacim 
mechanizmom zdieľania 
ziskov a strát, prepracovaná 
korporátna dokumentácia a 
transparentný výber 
partnera 

Vyvážená koncesná 
zmluva, Finančné 
mechanizmy umožňujúce 
korigovanie nepriaznivého 
vývoja dopytu, Dôsledné 
uplatňovanie sankčných 
mechanizmov;   

Predvídateľnosť 
platieb zo strany 
zdravotných 
poisťovní, dĺžka a 
stabilita zmlúv 

Vyvážená koncesná zmluva 
zohľadňujúca spätnú väzbu 
z trhu, minimálne platby, 
prípadné štátne záruky 

Vyvážená koncesná zmluva 
zohľadňujúca spätnú väzbu 
z trhu, minimálne platby, 
prípadné štátne záruky 

Zmiernené štátnou účasťou 
v Projekte a súvisiacim 
mechanizmom zdieľania 
ziskov a strát 

Vyvážená koncesná 
zmluva zohľadňujúca 
spätnú väzbu z trhu, 
minimálne platby, prípadné 
štátne záruky 

Správanie sa 
zdravotných 
poisťovní 

Zmeny právnych predpisov 
vo vzťahu k štátom 
vlastnenej zdravotnej 
poisťovni; Vyvážená 
koncesná zmluva 
zohľadňujúca spätnú väzbu 
z trhu, minimálne platby, 
prípadné štátne záruky 

Zmeny právnych predpisov 
vo vzťahu k štátom 
vlastnenej zdravotnej 
poisťovni; Vyvážená 
koncesná zmluva 
zohľadňujúca spätnú väzbu 
z trhu, minimálne platby, 
prípadné štátne záruky 

Zmiernené štátnou účasťou 
v Projekte a súvisiacim 
mechanizmom zdieľania 
ziskov a strát; Zvýšenie 
atraktivity novej nemocnice 

Zmeny právnych predpisov 
vo vzťahu k štátom 
vlastnenej zdravotnej 
poisťovni; Vyvážená 
koncesná zmluva 
zohľadňujúca spätnú väzbu 
z trhu, minimálne platby, 
prípadné štátne záruky 

Potreba rôznych 
nástrojov na krytie 
finančných medzier 

Vyvážená koncesná zmluva 
zohľadňujúca spätnú väzbu 
z trhu, minimálne platby, 
prípadné štátne záruky; 
nUNB by mala mať 
možnosť poskytovať 
komerčné služby   

Vyvážená koncesná zmluva 
zohľadňujúca spätnú väzbu 
z trhu, minimálne platby, 
prípadné štátne záruky; 
nUNB by mala mať 
možnosť poskytovať 
komerčné služby   

Neidentifikované Vyvážená koncesná 
zmluva zohľadňujúca 
minimálne platby, prípadné 
štátne záruky; Novej UNB 
umožnené poskytovať 
komerčné služby, atď.; 
Vyvážená zmluva s 
poskytovateľom know-how   

Možné ohrozenie 
hospodárskej súťaže 

Vhodný návrh Projektu 
pripravený so zohľadnením 
spätnej väzby od 
uchádzačov s cieľom znížiť 
potrebu štátnej pomoci na 
manažovateľné minimum 

Vhodný návrh Projektu 
pripravený so zohľadnením 
spätnej väzby od 
uchádzačov s cieľom znížiť 
potrebu štátnej pomoci na 
manažovateľné minimum 

Neidentifikované Vhodný návrh Projektu 
pripravený so zohľadnením 
spätnej väzby od 
uchádzačov s cieľom znížiť 
potrebu štátnej pomoci na 
manažovateľné minimum 

Bankovateľnosť Vyvážená koncesná zmluva 
zohľadňujúca spätnú väzbu 
z trhu, element platby za 
dostupnosť, prípadné štátne 
záruky 

Vyvážená koncesná zmluva 
zohľadňujúca spätnú väzbu 
z trhu, udržateľnosti 
Projektu, minimálne platby, 
prípadné štátne záruky 

Prepracovaná korporátna, 
projektová a úverová 
dokumentácia zohľadňujúce 
spätnú väzbu z trhu; Štátne 
záruky 

Vyvážená koncesná 
zmluva zohľadňujúca 
spätnú väzbu z trhu, 
minimálne platby, prípadné 
štátne záruky, Vyvážená 
zmluva s poskytovateľom 
know-how 

Rozdelenie zisku Neidentifikované Vyvážené rozdelenie zisku 
zohľadňujúce spätnú väzbu 

Vyvážené rozdelenie zisku 
zohľadňujúce spätnú väzbu 

Vyvážená zmluva s 
poskytovateľom know-how 
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z trhu s cieľom zabezpečiť 
atraktivitu Projektu 

z trhu s cieľom zabezpečiť 
atraktivitu Projektu 

Rozdelenie zisku Neidentifikované Prepracovaná korporátna 
dokumentácia a primeraná, 
ale zároveň významná 
účasť štátu 

Prepracovaná korporátna 
dokumentácia a primeraná, 
ale zároveň významná 
účasť štátu 

Vyvážená zmluva s 
poskytovateľom know-how 

Bankovateľnosť a 
finančná 
dôveryhodnosť JV 

Neidentifikované Neidentifikované Prepracovaná korporátna, 
projektová a úverová 
dokumentácia zohľadňujúce 
spätnú väzbu z trhu; Štátne 
záruky 

Neidentifikované 

Finančná 
dôveryhodnosť SPV 

Neidentifikované Neidentifikované Neidentifikované Štát ako zmluvná strana 
(alebo štátne záruky) 
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Posúdenie stratégií exitu a možností zmien Projektu zo strany súkromného a verejného partnera 

 

Základný popis dopadovej oblasti 

Jedným zo základných znakov PPP projektov je dlhodobé trvanie spolupráce súkromného a verejného partnera. 
V rámci tejto spolupráce sa však môže vyskytnúť mnoho situácií, kedy nie je možné pokračovať v pôvodnom 
nastavení Projektu až do tej miery, že bude žiaduce „vystúpenie“ súkromného partnera, alebo nastanú také externé 
udalosti, ktoré spôsobia, že v Projekte nie je možné pokračovať s pôvodným súkromným partnerom. 

Tieto situácie môžu byť spôsobené úpadkom súkromného partnera, neuspokojivým plnením zmluvy, udalosťami 
vyššej moci alebo inými zmenami. V takýchto prípadoch je potrebné od začiatku v príprave Projektu uvažovať nad 
stratégiou exitu partnera z Projektu spôsobom, ktorým nebude ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  

Hľadanie vhodného riešenia môže byť predmetom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania v rámci verejného 
obstarávania na výber súkromného partnera. Pritom je potrebné dodržať niekoľko pravidiel napríklad týkajúcich sa 
kompenzácie, ktoré zabezpečia, že Projektu zostane atraktívny pre zapojenie súkromného partnera a že záujmy 
financujúcich subjektov prípadným ukončením Projektu nebudú dotknuté. 

 

Právny rámec dopadovej oblasti 

Základný právny rámec v tejto oblasti v prípade úpadku alebo exekúcie súkromného partnera tvorí Exekučný 
poriadok a Zákon o konkurze, ktorým je venovaná osobitná časť tejto štúdie.  

Zákon o správe majetku štátu obsahuje osobitnú úpravu týkajúcu sa PPP projektov v časti „nakladanie s majetkom 
štátu na účely koncesie“, kde sú uvedené obmedzenia nakladania s majetkom štátu, obsah užívania, nájom, 
výpožička, ochrana pred exekúciou, konkurzom a pod. Tieto ustanovenia sú tiež aplikovateľné vo vzťahu 
k ukončeniu spolupráce so súkromným partnerom.  

Všeobecnú právnu úpravu týkajúcu sa zmluvných vzťahov obsahuje Obchodný zákonník a subsidiárne aj Občiansky 
zákonník.  

Zmeny Projektu a výmena súkromného partnera si vyžiada aplikáciu Zákona o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje 
postup pri uzatváraní dodatkov a verejného obstarávania na výber nového zmluvného partnera. V prípade týchto 
variantov bude potrebná dôsledná úprava korporátnych dokumentov, teda spoločenskej zmluvy, prípadne stanov. 

 

Špecifiká, riziká, benefity a odporúčania pre dopadovú oblasť 

Exit súkromného partnera je potrebné dôkladne zmluvne upraviť najmä v PPP variantoch, ktoré predstavujú 
dlhodobú spoluprácu so súkromným partnerom. Nakoľko v prípade Špecifického variantu nejde o formu spolupráce 
podobného významu, nepôjde ani o exit v tomto ponímaní. Z toho hľadiska je tento variant najmenej rizikový.  

Varianty JV a IPPP okrem zmluvného riešenia v sebe zahŕňajú aj riešenie korporátnych otázok v súvislosti 
s ukončením spolupráce so súkromným partnerom. 

 

A. ZPPP 

Posúdením dopadov implementácie variantu ZPPP na oblasť exitu boli identifikované nasledovné riziká: 

► Nedokončenie výstavby zo strany koncesionára 

► Nedostatočné plnenie koncesnej zmluvy. Prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany 
koncesionára 

► Prevzatie kontroly nad Projektom štátom, neefektívne plnenie zo strany štátu. 

 

V rámci realizácie Projektu sa môžu vyskytnúť prípady, kedy je nevyhnutné upraviť možnosti pre vystúpenie 
verejného partnera alebo súkromného partnera z Projektu. Tieto prípady by mala dôsledne upravovať koncesná 
zmluva.  

Posúdenie stratégií exitu a možností 
zmien Projektu zo strany súkromného a 

verejného partnera 

Posúdenie stratégií exitu a možností zmien Projektu zo strany súkromného a 
verejného partnera 
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Možnosti predčasného ukončenia Projektu, teda pred uplynutím koncesnej lehoty sú možné v týchto fázach 
Projektu: 

► v čase výstavby, 

► v čase prevádzky. 

 

K predčasnému ukončeniu môže spravidla dôjsť z týchto dôvodov: 

► z dôvodov na strane koncesionára, napríklad z dôvodu závažného neplnenia zmluvy, neuspokojivého plnenia 
a pod. Na ukončenie koncesnej zmluvy sa obvykle vyžaduje predchádzajúce upozornenie zo strany verejného 
obstarávateľa a poskytnutie primeraného času na nápravu. Medzi dôvody na strane koncesionára sa považuje aj 
likvidácia alebo konkurzné konanie (viac v časti venovanej úpadku súkromného partnera), 

► z dôvodov na strane verejného obstarávateľa, napríklad z dôvodu neuhradenia platby, ak bude s platbami 
verejného obstarávateľa Projekt rátať, neposkytnutia príslušných pozemkov, povolení a pod., 

► z dôvodov výskytu vyššej moci a obdobných udalostí, ukončenie prichádza do úvahy najmä v prípadoch takých 
udalostí, ktoré znemožňujú ďalšie pokračovanie v Projekte a/alebo také prípady, ktoré sú pre Projekt vysoko 
rizikové a toto riziko nie je možné znížiť napríklad poistením, 

► bez udania dôvodu zo strany verejného obstarávateľa (napríklad v prípade politických zmien alebo ak štát bude 
považovať Projekt za tak výnosný, že bude podľa neho výhodnejšie realizovať ho samostatne), 

► z iných dôvodov. 

 

V prípade ukončenia zmluvy vo výstavbovej fáze Projektu je potrebné zmluvne vysporiadať vzájomné práva 
a povinnosti. Nehnuteľnosti a práva k rozostavanej stavbe zapísanej v katastri nehnuteľností budú pravdepodobne 
vlastnené štátom, v opačnom prípade je potrebné zmluvne zabezpečiť prevod vlastníckeho práva na štát alebo 
štátom vlastnenú právnickú osobu. Rovnako by sa malo uskutočniť odovzdanie staveniska, dokumentácie 
a ostaných hnuteľných vecí podľa úpravy v koncesnej zmluve. Vychádzame z predpokladu, že v tomto štádiu 
nebude ešte nutné zabezpečovať „prevod“ ľudských zdrojov a teda brať do úvahy príslušné pracovnoprávne 
predpisy.  

Ak dôjde k ukončeniu v čase prevádzky, bude potrebné omnoho citlivejšie v koncesnej zmluve upraviť prevod 
nehnuteľného majetku (za predpokladu, že nebude celý čas vo vlastníctve štátu), hnuteľného majetku a ľudských 
zdrojov na štát. Vzhľadom na charakter tohto Projektu je nevyhnutné zabezpečiť 24 hodinovú nepretržitú prevádzku 
nUNB. V koncesnej zmluve bude potrebné zakotviť, aby koncesionár uskutočňoval prevádzku až do odovzdania 
nUNB štátu, resp. štátom vlastnenej spoločnosti. Zároveň však bude potrebné upraviť mechanizmus koncesnej 
zmluvy tak, aby mohol štát prevziať Projekt prakticky okamžite, ak dôjde k takej situácii, v ktorej koncesionár nebude 
objektívne schopný ďalej ho prevádzkovať. Ak by mal štát záujem na ďalšom prevádzkovaní nemocnice treťou 
osobou, je v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní povinný vyhlásiť nové verejné obstarávanie na výber 
súkromného partnera. 

V súvislosti s ukončením Projektu sa koncesionárovi obvykle vypláca kompenzácia, ktorej výšku upravuje koncesná 
zmluva. Výška kompenzácie závisí nielen od fázy Projektu (menšie garancie v prípade ukončenia Projektu vo fáze 
výstavby ako vo fáze prevádzky), ale aj od dôvodu ukončenia koncesnej zmluvy. V prípade ukončenia bez udania 
dôvodu zo strany verejného obstarávateľa môže byť tento povinný uhradiť celý dlh voči veriteľom financujúcim 
subjektom, resp. kompenzovať aj určitú mieru očakávaní equity investorov. Ak je zmluva ukončená z dôvodov na 
strane koncesionára, kompenzačná platba býva spravidla odvodená od „trhovej hodnoty“ Projektu a znížená 
o všetky náklady verejného obstarávateľa vynaložené v súvislosti s ukončením zmluvy a obstaraním nového 
prevádzkovateľa.  

Nevyhnutnou súčasťou PPP projektu je úprava práv jeho financujúcich veriteľov. Ide o možnosť tzv. „step-in rights“, 
t.j. práva financujúcich subjektov dohliadať v prípade neplnenia zmluvy zo strany koncesionára, ktoré by za iných 
podmienok mali za následok ukončenie zmluvy zo strany verejného obstarávateľa, na jeho činnosť a v zásade 
vstúpiť do jeho práv, teda fakticky ho nahradiť ako zmluvnú stranu zmluvy, bez povinnosti vyhlásiť nové verejné 
obstarávanie, až dokiaľ nie je koncesionár opäť v stave riadne zmluvu plniť, alebo nie je nahradený iným 
koncesionárom. Podľa Zákona o verejnom obstarávaní takéto nahradenie bez vyhlásenia nového verejného 
obstarávania nie je možné a hoci na jeho efektívnu realizáciu existuje právne uskutočniteľné riešenie (vo forme 
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ovládnutia osoby koncesionára na korporátnej úrovni bez zmeny osoby koncesionára), vzhľadom na charakter 
Projektu pravdepodobne nebude takéto riešenie atraktívne. Prevádzkovanie univerzitnej nemocnice je totiž ďaleko 
komplexnejšie ako prevádzkovanie tradičnej infraštruktúry typu diaľnice alebo súdnej budovy. Banky budú preto 
veľmi pravdepodobne v prípade neplnenia preferovať prevzatie Projektu štátom. 

Z hľadiska právnej istoty veriteľov býva obvykle požadované uzatvorenie trojstrannej dohody medzi verejným 
obstarávateľom, koncesionárom a veriteľmi. Najčastejšie sa takáto zmluva označuje ako priama zmluva. Podľa tejto 
zmluvy sa verejný obstarávateľ zaviaže realizovať určité svoje oprávnenia z koncesnej zmluvy, až potom, čo 
veriteľom umožní v určitej forme zasiahnuť a zachrániť Projekt. V priamej zmluve môžu byť upravené rôzne 
mechanizmy na notifikáciu veriteľov v prípade porušenia alebo nedostatočného plnenia zmluvy koncesionárom, 
lehota poskytnutá veriteľom na zabezpečenie nápravy, možnosť výmeny subdodávateľa, nezávislého dozoru a pod.   

Z povahy Projektu bude potrebné upraviť aj určité práva intervencie verejného obstarávateľa v prípadoch, kedy by 
mohlo byť ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti zo strany koncesionára, keďže prevádzka UNB bude plne 
v rukách súkromného partnera. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

ZPPP 

Nedokončenie výstavby zo strany koncesionára. Vhodná úprava koncesnej zmluvy vrátane odovzdania 

staveniska a čiastočnej kompenzácie pre financujúce 

subjekty. Uzatvorenie priamej zmluvy s veriteľmi.  

Nedostatočné plnenie koncesnej zmluvy. Prerušenie 

poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany 

koncesionára.  

Vhodná úprava koncesnej zmluvy vrátane odovzdania 

Projektu a kompenzácie pre financujúce subjekty. Uzatvorenie 

priamej zmluvy s veriteľmi. 

Prevzatie kontroly nad Projektom štátom, neefektívne 

plnenie zo strany štátu. 

Nastavenie efektívneho manažérskeho riadenia.  

 

 

B. IPPP 

V prípade IPPP modelu je možné vychádzať z tých istých východísk ako pri ZPPP variante, pokiaľ ide o štádiá 
Projektu a dôvody ukončenia Projektu. Aj v tomto prípade bude potrebné usporiadať záväzky zmluvných strán 
v koncesnej zmluve a v priamej v zmluve s veriteľmi (viac v časti Posúdenie stratégií exitu a možností zmien 
Projektu zo strany súkromného a verejného partnera v ZPPP). 

Posúdením dopadov implementácie variantu IPPP na oblasť exitu boli identifikované nasledovné riziká: 

► Strata kontroly nad spoločným podnikom. Ohrozenie výstavby nUNB  

► Strata kontroly nad spoločným podnikom. Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 

 

Potreba prevodu nehnuteľností bude závisieť od toho, či budú vložené do prioritného infraštruktúrneho majetku 
správcom majetku štátu. Tieto potom nebudú dotknuté prípadnou likvidáciou alebo konkurzom SPV založenej za 
účelom realizácie Projektu. Eliminácia rizika v čase výstavby nemocnice by bola možná úpravou koncesnej zmluvy, 
podľa ktorej by vlastníctvo k budovám nemocnice nadobudol najprv správca majetku štátu (MZ SR) a až následne 
by ich vložil do základného imania spoločného podniku, čím by sa stali súčasťou prioritného majetku. Vyhlásením 
konkurzu na spoločný podnik prechádza na správcu majetku štátu oprávnenie konať za spoločný podnik vo veciach 
prevádzky a údržby prioritného majetku (viac v časti Posúdenie rizík vyplývajúcich z možného úpadku súkromného 
partnera a s tým súvisiacej možnosti, že súkromný ako aj verejný partner Projektu stratia kontrolu nad majetkom 
Projektu v IPPP).  

Odhliadnuc od konceptu PPP je potrebné vziať do úvahy korporátnu štruktúru založenej spoločnosti. Dôležitá 
úprava sa preto bude v prípade spoločného podniku so súkromným partnerom týkať korporátnych dokumentov ako 
napríklad spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva by mala upravovať možnosti alebo vylúčenie prevodu 
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obchodného podielu, či už na tretiu osobu alebo iného spoločníka. V prípade vylúčenia prevodu obchodného podielu 
však nie je na takýto podiel možné zriadiť záložné právo, čo môže byť dôležité z pohľadu financujúcich subjektov. 

 

Aby štát zabránil nežiaducemu prevzatiu kontroly v prípade ukončenia spolupráce so súkromným partnerom, 
v spoločenskej zmluve je možné dohodnúť predkupné právo na obchodný podiel súkromného partnera. Predkupné 
právo by malo byť potom zriadené pre všetky prípady scudzenia vrátane darovania.  

Podľa Občianskeho zákonníka je možné v prípade porušenia predkupného práva: 

► domáhať sa vyhlásenia relatívnej neplatnosti (v prípade spoluvlastníkov), 

► domáhať sa voči nadobúdateľovi, aby vec ponúkol na kúpu za rovnakých podmienok, 

► ďalej si ponechať predkupné právo voči nadobúdateľovi, 

► domáhať sa náhrady škody. 

 

Nakoľko s porušením predkupného práva nie je spojená absolútna neplatnosť priamo zo zákona a dôvody relatívnej 
neplatnosti nie je možné rozširovať, v prípade porušenia predkupného práva prichádza do úvahy najmä domáhať sa 
voči nadobúdateľovi obchodného podielu, aby na obchodný podiel predal za rovnakých podmienok štátu alebo 
štátom vlastnenej právnickej osobe. Ak nadobúdateľ s návrhom nesúhlasí, je možné nahradiť jeho súhlas 
rozhodnutím súdu. Aby štát zabránil ďalšiemu scudzeniu, je možné v rámci žaloby požiadať o vydanie predbežného 
opatrenia. Samozrejme, že nevýhodou súdneho konania je zdĺhavosť a nemožnosť predikcie výsledku konania. 

Aby štát nestratil kontrolu nad Projektom, je možné v prípade akciovej spoločnosti v spoločenskej zmluve dohodnúť 
napríklad obmedzenie prevoditeľnosti akcií. Obmedzenie prevoditeľnosti sa zapíše do Obchodného registra. Prevod 
akcií je možné podmieniť súhlasom spoločnosti (valným zhromaždením). Prevoditeľnosť akcií medzi akcionármi 
alebo prepojenými osobami môže byť zjednodušené. Spoločenská zmluva môže upraviť podmienky, kedy môže 
odmietnuť udeliť súhlas s prevodom na inú osobu ako akcionára spoločnosti. Predkupné právo podobne ako 
v prípade obchodného podielu môže byť dohodnuté. Koncesná zmluva a spoločenská zmluva by mali byť dôsledne 
prepojené tak, aby v každom prípade neuspokojivého plnenia zo strany koncesionára, mal štát právo požadovať 
predaj akcií od akcionára/ostatných akcionárov. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

IPPP 

Strata kontroly nad spoločným podnikom. Ohrozenie 
výstavby nUNB. 

Vhodná úprava koncesnej zmluvy vrátane odovzdania 
staveniska a kompenzácie pre financujúce subjekty. 
Uzatvorenie priamej zmluvy s veriteľmi. Dôsledná úprava 
korporátnych dokumentov. Predkupné právo na obchodný 
podiel alebo akcie. Povinný(zmluvný) predaj akcií.  

Strata kontroly nad spoločným podnikom. Ohrozenie 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Vhodná úprava koncesnej zmluvy vrátane odovzdania 
Projektu a kompenzácie pre financujúce subjekty. 
Uzatvorenie priamej zmluvy s veriteľmi. Dôsledná úprava 
korporátnych dokumentov. Predkupné právo na obchodný 
podiel alebo akcie. Povinný (zmluvný) predaj akcií. 

 

 

C. JV 

Posúdením dopadov implementácie variantu JV na oblasť exitu boli identifikované nasledovné riziká: 

► Strata kontroly nad spoločným podnikom. Ohrozenie výstavby nUNB  

► Strata kontroly nad spoločným podnikom. Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 
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V prípade JV bude rozhodujúce znenie spoločenskej zmluvy a ostatných korporátnych dokumentov. Spoločenská 
zmluva by mala upravovať možnosti alebo vylúčenie prevodu obchodného podielu, či už na tretiu osobu alebo iného 
spoločníka a/alebo zriadenie predkupného práva na obchodný podiel. V prípade akciovej spoločnosti je možné 
v spoločenskej zmluve dohodnúť napríklad obmedzenie prevoditeľnosti akcií. Obmedzenie prevoditeľnosti sa zapíše 
do Obchodného registra. Prevod akcií je možné podmieniť súhlasom spoločnosti (valným zhromaždením). 
Prevoditeľnosť akcií medzi akcionármi alebo prepojenými osobami môže byť zjednodušené. Spoločenská zmluva 
môže upraviť podmienky, kedy môže odmietnuť udeliť súhlas s prevodom na inú osobu ako akcionára spoločnosti. 
Predkupné právo podobne ako v prípade obchodného podielu môže byť tiež dohodnuté. (Viac ku korporátnym 
otázkam pozri aj v časti Posúdenie stratégií exitu a možností zmien Projektu zo strany súkromného a verejného 
partnera v IPPP). 

K otázkam konkurzu, likvidácie a exekúcie bližšie pozri tiež v časti Posúdenie rizík vyplývajúcich z možného úpadku 
súkromného partnera a s tým súvisiacej možnosti, že súkromný ako aj verejný partner Projektu stratia kontrolu nad 
majetkom Projektu. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj možnosť exekúcie a konkurzu obchodného podielu, 
ktorý bude v rámci JV (obdobne aj v IPPP) vlastniť súkromný partner. Obchodný podiel sa stáva v prípade 
vyhlásenia konkurzu súčasťou konkurznej podstaty. Podľa Zákona o konkurze pri speňažovaní majetku správca nie 
je viazaný zmluvnými predkupnými právami. V prípade speňažovania majetku, ku ktorému sa viaže zákonné 
predkupné právo alebo predkupné právo zriadené ako vecné právo, správca písomne ponúkne predmet 
predkupného práva za podmienok ustanovených osobitnými predpismi tomu, kto je z predkupného práva oprávnený. 
Na to, aby správca konkurznej podstaty ponúkol najprv obchodný podiel štátu alebo štátom vlastnenej právnickej 
osobe, muselo by byť takéto predkupné právo upravené v osobitnom zákone. Na nehnuteľnosti vlastnené JV by bolo 
možné zriadiť predkupné právo ako vecné právo. Vyhlásenie konkurzu na obchodný podiel môže mať za následok 
zrušenie spoločnosti podľa Obchodného zákonníka podobne ako v prípade exekúcie. 

V prípade exekúcie obchodného podielu podľa Exekučného poriadku sa spoločnosť zrušuje. Vydanie exekučného 
príkazu nemá za následok zrušenie spoločnosti napríklad v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, ak sa na 
predaj obchodného podielu nevyžaduje súhlas valného zhromaždenia. Obchodný podiel sa potom následne speňaží 
spôsobom ako iný hnuteľný majetok. V takomto prípade by však nebolo možné obmedziť prevoditeľnosť 
obchodného podielu, čo by bolo žiaduce z hľadiska kontroly štátu nad Projektom.  

Bude potrebné preveriť možnosti, ktoré zaručia štátu v prípade úpadku, zadlženia alebo z iných dôvodov ukončenia 
účasti súkromného partnera v JV, aby nestratil kontrolu nad Projektom. Takými možnosťami môže byť záložné právo 
alebo zabezpečovací prevod práva. V takomto prípade je však potrebné dôsledne zvážiť aj záujmy financujúcich 
subjektov, aby Projekt zostal atraktívny pre financovanie.  

Nakoľko budú vzťahy medzi súkromným a verejným partnerom v JV variante založené na korporátnych 
mechanizmoch, každé ukončenie spolupráce vrátane dobrovoľného musí byť testované v kontexte korporátnych 
dokumentov a Obchodného zákonníka. V tomto scenári teda neprichádzajú do úvahy klasické sankcie v zmysle 
zmluvných dojednaní alebo zmluvných pokút. Súkromný a verejný partner budú v pozícii spoločníkov alebo 
akcionárov. 

Dôvody ukončenia spolupráce by mali byť vopred definované, napríklad v prípade súkromného partnera by mohlo 
byť takýmto dôvodom neuhradenie podielu na strate, alebo nezvýšenie základného imania. Podľa miery úspešnosti 
JV by bol súkromný partner kompenzovaný za svoje investície. Nakoľko je Projekt špecifický svojou strategickou 
povahou poskytovania zdravotnej starostlivosti, korporátne dokumenty by mali dôsledne upraviť povinnosť predaja 
obchodného podielu alebo akcií štátu, aby tento mohol prevziať Projekt a zabezpečiť plné fungovanie nUNB. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

JV 

Strata kontroly nad spoločným podnikom. Ohrozenie 
výstavby nUNB. 

Dôsledná úprava korporátnych dokumentov. Predkupné 
právo na obchodný podiel alebo akcie alebo ďalšie 
mechanizmy ako záložné právo, povinný (zmluvný) predaj 
akcií a pod.  

Strata kontroly nad spoločným podnikom. Ohrozenie 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Dôsledná úprava korporátnych dokumentov. Predkupné 
právo na obchodný podiel alebo akcie alebo ďalšie 
mechanizmy ako záložné právo, povinný (zmluvný) predaj 
akcií a pod. 
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D. Špecifický variant 

Vo variante špecifického modelu SPV, v 100% vlastníctve a kontrole MZ SR, bude SPV jednotlivo zadávať čiastkové 
zákazky uchádzačom podľa Zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade nepôjde o dlhodobú spoluprácu 
a teda nie je potrebná ani robustná úprava exitu súkromného partnera. V súvislosti s ukončením jednotlivých zmlúv 
budú aplikovateľné ustanovenia Obchodného zákonníka o ukončení jednotlivých zmlúv o dielo alebo zmlúv 
o prevádzke, ktoré by mali obsahovať ustanovenia o uhradení zmluvnej ceny za riadne plnenie zákazky, prípadne 
znížené o zmluvné sankcie za nedodržanie zmluvných povinností.  

Napriek tomu, že v prípade Špecifického variantu neuvažujeme o exite súkromného partnera, Posúdením dopadov 
implementácie Špecifického variantu z pohľadu exitu bolo identifikované nasledovné riziko: 

► Nedodržanie povinností dodávateľa stavebných prác alebo služieb 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

Špecifický 

variant 

Nejedná sa o „klasický“ exit. Nedodržanie povinností 

dodávateľa stavebných prác alebo služieb. 

Vhodná úprava zmluvy o dielo a/alebo zmluvy 

o prevádzke, napríklad sankčné mechanizmy, úhrada 

zmluvnej ceny diela po dokončení prác a pod. 

 

 

Porovnanie variantov 

Z hľadiska uskutočniteľnosti sú všetky varianty možné a realizovateľné. Pri porovnaní jednotlivých variantov 
z hľadiska kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochrany majetku verejného partnera sa javí ako 
najmenej rizikový Špecifický variant, v rámci ktorého nejde o klasickú PPP formu exitu súkromného partnera, ale len 
o zmluvnú úpravu ukončenia dodávateľských vzťahov. Tento variant teda vykazuje najnižšiu mieru rizík s vysokou 
až strednou účinnosťou mitigačných opatrení. 

Realizovateľný je aj variant ZPPP, so strednou váhou rizík a strednou až vysokou účinnosťou mitigačných opatrení 
v podobe úpravy koncesnej zmluvy a priamej zmluvy s veriteľmi. Tieto mitigačné opatrenia môžu byť testované 
v rámci súťažného dialógu alebo rokovacieho konania pri verejnom obstarávaní na výber súkromného partnera. 
Podobne sú aj varianty IPPP a JV realizovateľné pri vhodnom nastavení Projektu. V prípade IPPP a JV je potrebné 
mitigačné opatrenia sústrediť na dôslednú úpravu zmluvných vzťahov a korporátnych dokumentov a efektívne 
verejné obstarávanie, v rámci ktorého je možné tieto opatrenia dohodnúť a testovať. Varianty IPPP a JV vykazujú 
strednú mieru rizika so strednou až nízkou účinnosťou mitigačných opatrení. Ako najrizikovejší z pohľadu straty 
kontroly Projektu zo strany štátu sa javí variant JV. 

 

 

Sumarizačná tabuľka 

Riziko ZPPP IPPP JV Špecifický variant 

Nedokončenie 
výstavby zo strany 
koncesionára 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy vrátane odovzdania 
staveniska a čiastočnej 
kompenzácie pre 
financujúce subjekty. 
Uzatvorenie priamej zmluvy 
s veriteľmi 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy vrátane odovzdania 
staveniska a kompenzácie 
pre financujúce subjekty. 
Uzatvorenie priamej zmluvy 
s veriteľmi.  
Dôsledná úprava 
korporátnych dokumentov. 

Neidentifikované Neidentifikované 

Nedostatočné 
plnenie koncesnej 
zmluvy. Prerušenie 
poskytovania 
zdravotnej 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy vrátane odovzdania 
Projektu a kompenzácie pre 
financujúce subjekty. 
Uzatvorenie priamej zmluvy 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy vrátane odovzdania 
staveniska a kompenzácie 
pre financujúce subjekty. 
Uzatvorenie priamej zmluvy 

Neidentifikované Neidentifikované 
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starostlivosti zo 
strany koncesionára 

s veriteľmi s veriteľmi. Dôsledná 
úprava korporátnych 
dokumentov. 

Prevzatie kontroly 
nad Projektom 
štátom, neefektívne 
plnenie zo strany 
štátu 

Nastavenie efektívneho 
manažérskeho riadenia.  
 

Neidentifikované Neidentifikované Neidentifikované 

Strata kontroly nad 
spoločným 
podnikom. Ohrozenie 
výstavby nUNB 

Neidentifikované Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy vrátane odovzdania 
staveniska a kompenzácie 
pre financujúce subjekty. 
Uzatvorenie priamej zmluvy 
s veriteľmi. Dôsledná 
úprava korporátnych 
dokumentov. Predkupné 
právo na obchodný podiel 
alebo akcie. 
Povinný(zmluvný) predaj 
akcií. 

Dôsledná úprava 
korporátnych dokumentov. 
Predkupné právo na 
obchodný podiel alebo 
akcie alebo ďalšie 
mechanizmy ako záložné 
právo, povinný (zmluvný) 
predaj akcií a pod. 

Neidentifikované 

Strata kontroly nad 
spoločným 
podnikom. Ohrozenie 
výstavby nUNB 

Neidentifikované Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy vrátane odovzdania 
Projektu a kompenzácie pre 
financujúce subjekty. 
Uzatvorenie priamej zmluvy 
s veriteľmi. Dôsledná 
úprava korporátnych 
dokumentov. Predkupné 
právo na obchodný podiel 
alebo akcie. Povinný 
(zmluvný) predaj akcií. 

Dôsledná úprava 
korporátnych dokumentov. 
Predkupné právo na 
obchodný podiel alebo 
akcie alebo ďalšie 
mechanizmy ako záložné 
právo, povinný (zmluvný) 
predaj akcií a pod. 

Neidentifikované 

Nedodržanie 
povinností 
dodávateľa 
stavebných prác 
alebo služieb pri 
špecifickom variante 

Neidentifikované Neidentifikované Neidentifikované Vhodná úprava zmluvy 
o dielo a/alebo zmluvy 
o prevádzke, napríklad 
sankčné mechanizmy, 
úhrada zmluvnej ceny diela 
po dokončení prác a pod. 
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Analýza otázok štátnej pomoci súvisiacej s preferovaným modelom Projektu 

 

Základný popis dopadovej oblasti 

Ako už bolo viackrát uvedené, základnou podmienkou uskutočniteľnosti Projektu je stabilita a predvídateľnosť cash-
flow prevádzkovateľa nUNB. Správne nastavenie mechanizmu platieb a garancií MZ SR je predpokladom 
udržateľnosti príjmov prevádzkovateľa nUNB a výrazne podporuje bankovateľnosť Projektu. Akékoľvek opatrenie na 
zabezpečenie stability príjmov nUNB musí zodpovedať obmedzeniam regulácie štátnej pomoci a nesmie byť 
v rozpore s pravidlami vnútorného trhu zakotvenými v ZFEÚ. Analýza otázok štátnej pomoci je preto esenciálna pre 
posúdenie uskutočniteľnosti Projektu. 

Vo vzťahu k posudzovanej dopadovej oblasti je hlavným zodpovednostným subjektom Slovenská republika, ktorá je 
povinná dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z členstva v EU a komunitárneho práva. 

Posudzovanie otázok štátnej pomoci a vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie pravidiel poskytovania štátnej 
pomoci patria do kompetencie EU, konkrétne Komisie, ktorá je oprávnená posudzovať či v danom prípade došlo 
k porušeniu či ohrozeniu hospodárskej súťaže poskytnutím nepovolenej štátnej pomoci. Komisia je zároveň 
oprávnená ukladať opatrenia na nápravu vzniknutého stavu. 

Na národnej úrovni plní funkciu koordinačného orgánu pre oblasť štátnej pomoci MF SR. 

Príjemca, ktorému sa podľa rozhodnutia Komisie poskytla neoprávnená štátna pomoc, je povinný sumu 
zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vrátane úroku podľa príslušnej sadzby určenej Komisiou 
vrátiť do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá, alebo zaplatiť do rozpočtu, do ktorého mala byť zaplatená. Táto 
povinnosť sa vzťahuje aj na právneho nástupcu príjemcu. 

Na základe rozhodnutia Komisie o poskytnutí neoprávnenej štátnej pomoci a na základe podnetu MF SR je 
poskytovateľ povinný podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu do 30 dní od doručenia 
podnetu MF SR; poskytovateľ určený v podnete je oprávneným v exekučnom konaní. 

Porušenie pravidiel poskytovania štátnej pomoci predstavuje pre vyššie uvedené dôvody významné riziko 
uskutočniteľnosti Projektu s existenčnými dopadmi na príjemcu štátnej pomoci. Akékoľvek plnenie zo strany štátu je 
preto potrebné posudzovať z pohľadu dodržania komplexných pravidiel štátnej pomoci. Kritériá posudzovania štátnej 
pomoci sú ďalej špecifikované v časti Právny rámec dopadovej oblasti. 

Aj v prípade kladného posúdenia súladu plnenia štátu s pravidlami poskytovania štátnej pomoci však odporúčame 
zvážiť notifikovať plánované plnenie Komisii, ktorá je oprávnená rozhodnúť o jeho súlade s pravidlami poskytovania 
štátnej pomoci aj v čase pred samotným poskytnutím plnenia štátu príjemcovi. 

 

Právny rámec dopadovej oblasti 

Problematika štátnej pomoci je primárne upravená v ZFEÚ. Prípustnosť, neprípustnosť ako aj podmienky štátnej 
pomoci musia byť posudzované v kontexte článku 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), sektorovo 
špecifickej regulácie a aplikačnej praxe. 

Podľa článku 107 ZFEÚ je akákoľvek pomoc poskytnutá určitému podnikateľovi alebo na určitú činnosť, ktorá 
obmedzuje hospodársku súťaž a ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi v rozpore s pravidlami vnútorného trhu, 
pokiaľ ZFEÚ neustanovuje inak. Z uvedeného vyplýva, že určité výnimky z tohto všeobecného zákazu poskytovania 
štátnej pomoci sú prípustné. Z vyššie uvedeného článku 107 ZFEÚ vyplývajú štyri podmienky, ktoré musia byť 
splnené kumulatívne:  

► pomoc musí byť poskytnutá členským štátom alebo zo štátnych zdrojov;  

► takýto zásah poskytuje určitému (vybranému) príjemcovi pomoc ekonomickú výhodu; 

► takýto zásah je spôsobilý ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi; 

► hospodárska súťaž je alebo by mohla byť narušená. 

 

Pokiaľ nie sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky, k štátnej pomoci, ktorá by bola nezlučiteľná s vnútorným 
trhom, nedochádza. V ďalšom texte preto posudzujeme len také prípady, v ktorých dochádza k poskytnutiu štátnej 
pomoci. Pre úplnosť uvádzame, že výber súkromného partnera, ktorý prebehne transparentným procesom 
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nepredstavuje štátnu pomoc, ak v rámci neho alebo potom nebude poskytovaná tomuto partnerovi ekonomická 
výhoda oproti iným osobám pôsobiacim v danej oblasti, ktorá by narúšala hospodársku súťaž. 

Pokiaľ sa jedná o zdravotníctvo, služby v zdravotníctve sú považované za súčasť sociálnych služieb poskytovaných 
vo verejnom záujme (Social Services of General Interest (SSGI)). SSGI sa delia na služby, ktoré majú 
hospodársku/ekonomickú povahu (SGEI) alebo nehospodárske, teda také ktoré nemajú žiadny dopad na 
ekonomiku. Toto rozdelenie je závislé od povahy činností, o ktoré sa v tom – ktorom prípade jedná. V zmysle vyššie 
uvedeného výstavba rovnako ako prevádzka zdravotníckej infraštruktúry predstavujú aktivity ekonomickej povahy. 

Podľa doterajšej rozhodovacej praxe Komisie zdravotnícke služby poskytované buď v rámci nemocnice alebo 
kdekoľvek inde sa považujú taktiež za služby ekonomickej povahy. Poskytovanie zdravotníckych služieb resp. ich 
podpora zo strany verejných orgánov môže predstavovať štátnu pomoc, ktorá spadá pod rámec ekonomických 
služieb poskytovaných vo verejnom záujme (SGEI).  

Náklady, ktoré súvisia s investíciami, osobitne náklady na vybudovanie infraštruktúry sa považujú za SGEI, pokiaľ sú 
nevyhnutné na prevádzku a poskytovanie SGEI. Avšak, ak je časť takejto zdravotníckej infraštruktúry využívaná na 
iné činnosti, ktoré svojou povahou nepredstavujú službu vo verejnom záujme SGEI (napríklad bufet alebo iné 
prevádzky doplnkových služieb v rámci nemocnice) môže sa pre účely financovania z verejných zdrojov podľa 
pravidiel pre podporu SGEI započítať iba pomerná časť nákladov súvisiacich s predmetnou infraštruktúrou. 

Podľa podmienok rozhodnutia v prípade Altmark (Prípad C-280/00 Altmark Trans [2003] ECR I-7747 Altmark 
judgment) sa podľa práva Európskej únie posudzujú SGEI pre účely posúdenia existencie štátnej pomoci. SGEI 
nepredstavujú štátnu pomoc za predpokladu, že všetky nasledujúce podmienky zadefinované v Altmark judgment sú 
kumulatívne splnené: 

► prijímateľ musí byť skutočne poverený plnením záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky musia byť 
jasne vymedzené; 

► parametre, na základe ktorých sa náhrada vypočítava, musia byť vopred stanovené objektívnym a 
transparentným spôsobom; 

► náhrada nesmie presiahnuť sumu potrebnú na pokrytie všetkých nákladov vzniknutých pri plnení záväzkov 
súvisiacich so službami vo verejnom záujme alebo časti týchto nákladov, pri zohľadnení príslušných príjmov a 
primeraného zisku; 

► ak podnik, ktorý má plniť záväzky služby vo verejnom záujme, nebol v konkrétnom prípade vybraný v rámci 
postupu verejného obstarávania, ktorý by umožnil vybrať uchádzača schopného poskytovať tieto služby 
verejnosti za najnižšiu cenu, výška potrebnej náhrady sa musí určiť na základe analýzy nákladov, ktoré by vzn ikli 
bežnému, dobre riadenému a primerane vybavenému podniku. 

 

Ak vyššie uvedené podmienky pri poskytovaní kompenzácie za SGEI nebudú splnené, bude sa síce jednať o štátnu 
pomoc, ale neznamená to, že takáto pomoc by bola neprípustná. Takáto štátna pomoc poskytovaná v súvislosti 
s poskytovaním SGEI môže byť v súlade s ZFEÚ podľa pravidiel SGEI Rozhodnutia 2012 (Rozhodnutie Komisie č. 
2012/21/EU o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady 
za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu). Kompenzácia, ktorá spĺňa podmienky SGEI Rozhodnutia 2012 je vyňatá spod inak 
obligatórnej notifikačnej povinnosti a získania rozhodnutia o súhlase od Komisie. 

Okrem vyššie uvedeného podľa SGEI Nariadenia de minimis (Nariadenie Komisie (EU) č. 360/2012) sa 
kompenzácia za poskytovanie SGEI, ktorá nepresahuje EUR 500 000 v období ktorýchkoľvek troch po sebe idúcich 
fiškálnych rokov nepovažuje za štátnu pomoc, vzhľadom na zanedbateľný dopad na úroveň hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu. 

Verejné orgány majú rozsiahle právomoci ohľadne rozhodnutia ako budú organizovať a zabezpečovať poskytovanie 
SGEI, pokiaľ kompenzácia, ktorú v tejto súvislosti poskytujú, neprekročí rámec toho, čo je nevyhnutné na 
zabezpečenie toho, aby sa SGEI vykonávali za ekonomicky prijateľných podmienok v súlade s článkom 106 ods. 2 
ZFEÚ. 

V prvom rade je nevyhnutná existencia formálneho poverenia na vykonávanie služieb vo verejnom záujme na 
základe poverovacieho aktu (entrustment act) v súlade s článkom 4 SGEI Rozhodnutia 2012 pre subjekt ktorý má 
dostávať kompenzáciu. 
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Poverovací akt (entrustment act) musí obsahovať najmä, zadefinovanie povahy a doby trvania poskytovania služby 
vo verejnom záujme, poverený subjekt a teritórium na poskytovania služieb, zadefinovanie akýchkoľvek výlučných 
alebo osobitných práv, ktoré boli udelené poskytovateľovi, parametre a spôsob výpočtu a kontroly poskytovanej 
kompenzácie, pravidlá pre zabezpečenie zabráneniu nadmernej kompenzácie  resp. jej vrátenia a odkaz na 
poskytovanie služieb v súlade s právnym rámcom SGEI Rozhodnutia 2012. 

SGEI Rozhodnutie 2012 umožňuje poskytovanie kompenzácií pre nemocnice bez obmedzenia výšky. Poskytnutá 
kompenzácia však nesmie presiahnuť sumu potrebnú na pokrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním SGEI 
v rozsahu oprávnených nákladov a primeraného zisku (článok 5 SGEI Rozhodnutia 2012); pričom pri  kalkulácii je 
potrebné na jednej strane zohľadniť všetky relevantné náklady, na druhej strane tiež akékoľvek výnosy v súvislosti 
s poskytovaním SGEI. Akákoľvek kompenzácia poskytnutá nad rámec vyššie uvedeného sa považuje za poskytnutú 
v rozpore  s pravidlami štátnej pomoci a musí byť vrátená na základe rozhodnutia buď Komisie resp. národného 
súdu. V tejto súvislosti je potrebné, aby členský štát ustanovil verejný orgán na kontrolu primeranosti poskytovanej 
kompenzácie.  

V súvislosti so spôsobom výpočtu oprávnených nákladov SGEI Rozhodnutie 2012 v článku 5 ods. 2 poskytuje dve 
alternatívne metódy kalkulácie čistých nákladov za poskytovanie služby vo verejnom záujme: 

► metodika založená na alokácii nákladov – vypočítaná ako rozdiel medzi nákladmi a príjmami, ak príslušný podnik 
vykonáva aj činnosti, ktoré nepatria do rozsahu SGEI, zohľadnia sa len náklady spojené s poskytovaním SGEI; 

► metodika výpočtu čistých nákladov, ktorým sa možno vyhnúť – vypočítaná ako rozdiel medzi čistými nákladmi v 
prípade podniku pôsobiaceho so záväzkom služby vo verejnom záujme a čistými nákladmi alebo ziskom z 
rovnakého podniku pôsobiaceho bez záväzku služby vo verejnom záujme. 

Podľa SGEI Rozhodnutia 2012 sa členské štáty môžu rozhodnúť, ktorú z vyššie uvedených metód považujú za 
najvhodnejšiu v konkrétnom prípade. 

„Primeraný zisk“ v rámci výpočtu prípustnej kompenzácie podľa článku 5 ods. 5 SGEI Rozhodnutia 2012 predstavuje 
mieru rentability kapitálu, ktorú by vyžadoval bežný podnik zvažujúci poskytovanie služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu na dobu trvania poverenia, pričom berie do úvahy mieru rizika. V prípade, že miera 
rentability kapitálu nepresahuje príslušnú swapovú mieru zvýšenú o prémiu vo výške 100 bázických bodov považuje 
sa, v súlade s článkom 5 ods.7 SGEI Rozhodnutia 2012 za primeranú v každom prípade. Táto miera je tiež hornou 
hranicou primeraného zisku, ak poskytovanie služby nie je spojené s podstatným rizikom. 

Riziko je faktor, ktorý by mohol znížiť očakávaný zisk pričom závisí od príslušného sektora, typu služby a povahy 
náhrady, napr. ak sa za čisté náklady vzniknuté pri poskytovaní SGEI poskytne náhrada ex post v plnom rozsahu, 
miera rizika bude zanedbateľná a primeraný zisk bude preto obmedzený. Na druhej strane paušálna suma za 
poskytovanie SGEI stanovená ex ante, zahŕňa väčšie riziko pre poskytovateľa. Taktiež konkurenčné odvetvia, kde 
sú dopyt a náklady premenlivé  alebo kde sú aktíva drahé a ťažko sa dajú znovu predať, sa považujú podľa EK za 
rizikovejšie. 

Podľa článku 5 ods. 8 SGEI Rozhodnutia 2012, v prípade ak z dôvodu osobitných okolností nie je vhodné použiť 
mieru rentability kapitálu, iné ukazovatele úrovne zisku napríklad priemerná rentabilita vlastného imania, rentabilita 
investovaného kapitálu, rentabilita aktív alebo rentabilita tržieb sa môžu použiť na určenie výšky primeraného zisku. 

Podľa článku 2 ods. 2 SGEI  Rozhodnutia 2012 je maximálna prípustná doba trvania poverenia 10 rokov. Uvedené 
však neplatí, pokiaľ si poskytovanie SGEI vyžaduje významnú investíciu, ktorú treba amortizovať počas dlhšieho 
obdobia. 

Keďže v prípade prípravy a výstavby nUNB je možné očakávať dlhšie obdobie poverenia ako 10 rokov, jedinou 
možnosťou pri súčasnom zachovaní benefitov SGEI Rozhodnutia 2012 je postup v súlade s definíciou o potrebe 
amortizácie „významnej investície“. V zmysle Príručky k uplatňovaniu pravidiel Európskej únie týkajúcich sa štátnej 
pomoci podľa balíka pravidiel pre SGEI 2012, či je možné považovať investíciu za významnú závisí jednak od 
absolútnej hodnoty ako aj od relatívnej hodnoty, ktorú je potrebné amortizovať počas obdobia dlhšieho ako 10 rokov 
v porovnaní s hodnotou ostatných aktív potrebných na poskytovanie predmetných služieb. Takže dĺžka poverenia by 
mala byť priamo úmerná dobe potrebnej na amortizáciu aktív. V princípe by doba trvania poverenia mala byť 
odôvodnená odkazom na objektívne kritériá, ako napr. potreba amortizovať neprevoditeľné fixné aktíva. V zásade by 
trvanie obdobia poverenia nemalo byť dlhšie ako obdobie potrebné na odpísanie najviac podstatného aktíva 
požadovaného na poskytovanie SGEI; kde neprevoditeľné fixné aktíva predstavujú aktíva, ktoré nemôžu byť ľahko 
predané alebo speňažené. Ako už bolo uvedené, obdobie potrebné na odpísanie najviac podstatného aktíva 
potrebného na poskytovanie SGEI nesmie byť prekročené. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody previazanosti doby 
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trvania poverenia s dobou amortizácie aktív, poverenie na neurčitú dobu podľa SGEI Rozhodnutia 2012 neprichádza 
do úvahy. 

V prípade kompenzácie poskytovanej nemocnici alebo za sociálne služby, ktoré nespĺňajú podmienky SGEI 
Rozhodnutia 2012 (napr. poverovací akt nešpecifikuje všetky elementy vyžadované podľa  článku 4 Rozhodnutia) 
bude takáto kompenzácia posudzovaná podľa podmienok Rámca SGEI 2012 – Rámec pre SVZ 2012 (Oznámenie 
Komisie - Rámec Európskej únie pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (2011)) a teda 
musí byť notifikovaná a odsúhlasená ako zlučiteľná s vnútorným trhom rozhodnutím EK. 

Aj v tomto prípade však v súlade s § 6, takáto pomoc nemusí spĺňať všetky podmienky zlučiteľnosti podľa Rámca 
pre SVZ 2012, ako napríklad povinnosť verejných konzultácií pred zadefinovaním rozsahu SGEI, požiadavka 
nediskriminácie medzi poskytovateľmi, obligatórne použitie metodiky výpočtu čistých nákladov, ktorým sa možno 
vyhnúť, povinnosť zavedenia stimulov na zvyšovanie efektívnosti, súlad s pravidlami verejného obstarávania 
a podmienky použitia spôsobu menej narúšajúceho hospodársku súťaž. Na druhej strane, v prípade ak doba trvania 
poverenia je dlhšia ako 10 rokov bez náležitého odôvodnenia (potreba amortizovať najvýznamnejšie aktíva), pomoc 
sa v zásade nebude považovať za zlučiteľnú podľa Rámca pre SVZ 2012 a nemôže byť poskytnutá. 

Z pohľadu štátnej pomoci, v nadväznosti na vyššie uvedené, pre účely posúdenia charakteru akejkoľvek 
kompenzácie poskytnutej v akejkoľvek podobe bude potrebné v prvom rade posúdiť či nie sú splnené podmienky 
podľa Altmark judgement. V prípade, že budú kumulatívne splnené podmienky tohto testu, predmetná kompenzácia 
nebude predstavovať štátnu pomoc, a teda nie je vôbec potrebné uvažovať v intenciách vyššie uvedených 
podmienok balíka SGEI 2012. 

V tejto súvislosti je najvýznamnejšie posúdiť podmienky splnenia štvrtej podmienky, ktorá hovorí o spôsobe určenia 
resp. testu výšky kompenzácie, ktorá sa nepovažuje za štátnu pomoc: 

► akákoľvek kompenzácia poskytovaná na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberu 
metódami verejného obstarávania, ktoré vytvára podmienky na výber partnera schopného poskytovať služby za 
najnižšie náklady pre spoločnosť; alebo  

► akákoľvek kompenzácia poskytovaná na základe postupu, ktorým verejná autorita zadefinuje výšku poskytovanej 
kompenzácie na základe analýzy nákladov štandardného, dobre riadeného a primerane vybaveného podniku. 

Takže kompenzácia nesmie presiahnuť výšku kompenzácie, ktorú by požadoval efektívny podnikateľ ktorý by bol 
schopný uspieť v tendri alebo ktorá bola určená na základe porovnania jeho nákladov. V prípade, že vyššie uvedené 
nebude splnené a kompenzácia v akejkoľvek podobe bude vyššia, resp. nebudú splnené ostatné tri podmienky 
Altmark judgement neznamená to, že takáto podpora by bola automaticky v rozpore s príslušnými ustanoveniami 
ZFEÚ o nedovolenej štátnej pomoci. 

V takomto prípade sa bude jednať o štátnu pomoc, ktorú bude potrebné posúdiť v zmysle vyššie uvedených 
pravidiel SGEI Rozhodnutia 2012. Pokiaľ budú podmienky SGEI Rozhodnutia 2012 splnené, poskytnutá 
kompenzácia bude predstavovať štátnu pomoc, ktorá je však bez potreby akéhokoľvek individuálneho posudzovania 
a rozhodnutia EK považovaná za štátnu pomoc v súlade právom EÚ. 

V záujme zabezpečenia, že poskytnutá kompenzácia bude v súlade s právom EÚ bez potreby predchádzajúcej 
notifikácie EK a jej individuálneho posudzovania musia byť splnené tieto podmienky: 

► kompenzácia bude poskytnutá výlučne na účely poskytovania SGEI a spod kompenzácie budú vyňaté akékoľvek 
ďalšie činnosti, ktoré priamo nesúvisia a nie sú nevyhnutné pre zabezpečenia poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v rámci nUNB (prevádzka bufetov a kioskov, doplnkového predaja tovarov a služieb na pôde alebo 
v areály nUNB, ktoré môžu byť poskytované na komerčnej báze, s tým, že kompenzácia by nemala byť 
poskytnutá ani na vybudovanie a zariadenie takýchto prevádzok, a to ani v prípade ak sú súčasťou projektu 
nUNB); 

► pre účely poskytovania kompenzácie bude uzatvorený poverovací akt (entrustment act), ktorý bude spĺňať všetky 
podmienky podľa SGEI Rozhodnutia 2012; pričom tento môže mať ľubovoľnú formu; 

► celková prípustná výška kompenzácie v prípade investície do nemocnice nie je obmedzená, avšak, tak ako bolo 
vyššie uvedené, nesmie presiahnuť sumu potrebnú na pokrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním SGEI 
v rozsahu oprávnených nákladov a primeraného zisku; 

► v prípade, že tá istá infraštruktúra je využívaná na poskytovanie SGEI a súčasne aj na iné komerčné účely, 
celkové náklady sa musia pričítať k obidvom typom činností. Náklady pripísané k SGEI môžu pokrývať všetky 
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variabilné náklady vzniknuté v súvislosti s poskytovaním SGEI a proporcionálny príspevok na fixné náklady 
spoločné pre činnosti spadajúce aj nespadajúce pod SGEI. 

Na rozdiel od štvrtej podmienky Altmark judgment, v SGEI Rozhodnutí 2012 nie sú stanovené požiadavky na 
efektívnosť. Výška kompenzácie nemusí byť nevyhnutne stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania 
alebo porovnaním s nákladmi štandardného, dobre spravovaného podnikateľa; 

► doba poskytovania kompenzácie nesmie presiahnuť 10 rokov alebo v prípade dlhšej doby musí byť náležite 
odôvodnená potrebou dlhšej amortizácie “významnej investície”;  

v takomto prípade však môže byť odôvodnená len potrebou dlhšej amortizácie neprevoditeľných fixných aktív 
a celková doba poverenia nesmie presiahnuť dobu potrebnú na amortizáciu najvýznamnejších aktív potrebných na 
poskytovanie predmetných SGEI. 

V prípade, že príslušný orgán potvrdí, že odsúhlasená kompenzácia zodpovedá výške čistých nákladov 
stanovených na základe  presne zadefinovaných parametrov, ktoré sú uvedené v poverovacom akte, pričom 
kompenzácia nie je v zmysle vyššie uvedených pravidiel nadmerná a súčasne sú splnené všetky ostatné podmienky 
podľa SGEI Rozhodnutia 2012, takáto kompenzácia je považovaná za štátnu pomoc poskytnutú v súlade 
s pravidlami ZFEÚ. 

Proces posudzovania charakteru poskytovanej kompenzácie a voľby vhodného nástroja v rámci SGEI balíka 2012 je 
znázornený v nasledujúcej schéme (článok 20. Príručky k uplatňovaniu pravidiel Európskej únie týkajúcich sa štátnej 
pomoci, verejného obstarávania a vnútorného trhu na služby vo všeobecnom hospodárskom záujme a najmä na 
sociálne služby vo všeobecnom záujme): 
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Špecifiká, riziká, benefity a odporúčania pre dopadovú oblasť 

V  tejto časti uvádzame závery a odporúčania k posudzovaniu aspektov štátnej pomoci v prípade projektu nUNB. Z 
hľadiska predpokladu na splnenie podmienok poskytovania štátnej pomoci popísaných vyššie  sa v tomto momente 
javí za najvhodnejšie použitie týchto sektorovo špecifických nástrojov: 

► kompenzácia ako forma prémie na plnení zo zdravotnej poisťovne za poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
v nUNB, a to v podobe platby za ukončenú hospitalizáciu alebo za diagnózu;  

► kompenzácia v podobe záruky minimálnej platby (floor), pod ktorú neklesnú výnosy prevádzkovateľa nUNB, ktoré 
pokiaľ nebudú dosiahnuté z dopytu, bude ich dorovnávať štát; 

a to za predpokladu, že dojednanie takýchto kompenzácií bude rešpektovať vyššie uvedené kritériá o dobe trvania 
podpory a jej celkovej výške zodpovedajúcej maximálne realizovanej investícii a primeranému zisku, testovanej 
podľa pravidiel SGEI Rozhodnutia 2012 a za súčasného splnenia ostatných podmienok rozhodnutia. V takomto 
prípade by vyššie uvedené formy kompenzovania mohli byť poskytované bez potreby predchádzajúcej notifikácie 
a súhlasu Komisie; 

 

► obdobným režimom by sa mohli riadiť aj iné záruky poskytnuté  štátom, či spôsoby dorovnania príjmu (či už 
priamymi platbami, úľavami alebo nepriamymi platbami prostredníctvom napr. zdravotných poisťovní), vrátane 
garancie dlhodobej zmluvy so štátnou zdravotnou poisťovňou, či poskytnutie štátnych záruk za záväzky 
poskytovateľa za predpokladu, že bude nepochybné, že sa v každom jednotlivom prípade jedná o kompenzácie 
smerujúcu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti t.j. poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti 
vo verejnom záujme. 

 

Taktiež musia byť splnené podmienky podľa SGEI Rozhodnutia 2012, čo zabezpečí, že takáto kompenzácia nebude 
vyžadovať predchádzajúcu notifikáciu Komisii ani rozhodnutie Komisie. 

► V prípade poskytovania kompenzácií strát resp. náhrady zníženia predpokladaných príjmov napr. v dôsledku 
neskoršej zmeny legislatívy, je takýto postup možný bez potreby notifikácie a rozhodnutia EK za predpokladu, že 
sa na takúto formu ex post kompenzácie vytvorí právny priestor a zadefinujú sa jej podmienky priamo v 
poverovacom akte (entrustment act), a že poskytovanie takejto kompenzácie bude spĺňať podmienky podľa SGEI 
Rozhodnutia 2012, najmä s ohľadom na zabránenie nadmernej kompenzácii (overcompensation) a prípustnej 
doby poskytovania takejto kompenzácie. Aj v tomto prípade musí byť jednoznačný účel poskytovania takejto 
formy kompenzácie ako kompenzácia za poskytovanie SGEI, a to SGEI v zdravotníctve resp. sociálnych 
službách, v záujme benefitovania z osobitných benevolentnejších podmienok posudzovania štátnej pomoci. 

► Vo vyššie uvedených prípadoch ako aj v iných prípadoch poskytovania kompenzácie, ktorá je spoločne 
financovaná verejným orgánom a jej užívateľmi resp. treťou stranou a je stratová, napr. z dôvodu menšej 
finančnej účasti zo strany užívateľov alebo menšieho dopytu, verejný orgán môže túto stratu nahradiť, pokiaľ to 
nepovedie k nadmernej náhrade a ak to umožňujú parametre na výpočet náhrady, ktoré príslušný vnútroštátny 
orgán stanovil. 

► Za nástroje v zásade mimo režim pravidiel štátnej pomoci považujeme optimalizáciu poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti vo vlastníctve štátu resp. orgánov verenej moci (t.j. rušenie iných nemocníc alebo ich častí) vo 
väzbe na zriadenie nUNB. 

► V prípade oprávnenia využívať niektoré vopred zadefinované priestory alebo objekty nUNB jej prevádzkovateľom 
(súkromným partnerom a poskytovateľom SGEI) na komerčné účely mimo SGEI na poskytovanie ktorých bol 
poverený (a to či už na priame vykonávanie komerčných činností alebo odplatný nájom tretím subjektom, 
z ktorého príjem bude plynúť tomuto prevádzkovateľovi), musí byť hodnota takéhoto práva náležite ocenená a 
výška takto poskytnutej výhody sa musí zohľadniť ako príjem pri výpočte kompenzácie poskytnutej štátom; aj v 
takomto prípade bude súčasne potrebné zohľadniť všetky relevantné kritériá pre poskytovanie kompenzácie 
podľa SGEI Rozhodnutia 2012. 

► Za nevhodný nástroj považujeme vo všeobecnosti poskytovanie záruk získania rôznych nevyhnutných povolení 
napr. v procese výstavby. Na druhej strane garancia vydania potrebných povolení za predpokladu splnenia 
všetkých zákonných podmienok by nemala predstavovať problém a nemala by ani podliehať pravidlám štátnej 
pomoci, nakoľko nebude svojím charakterom predstavovať štátnu pomoc. Nevhodným sa však javí záruka 
neudelenia povolenia inému (súkromnému) poskytovateľovi zdravotníckych služieb v regióne, najmä pokiaľ je 
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vydanie takýchto povolení viazané alebo založené na požiadavke splnenia objektívnych podmienok a tieto 
podmienky by dotknutý žiadateľ spĺňal.  

Vôbec akékoľvek záruky, ktoré nesmerujú k zabezpečeniu poskytovania konkrétnych SGEI zo strany vybratého 
súkromného partnera, t.j. poskytovania zdravotnej starostlivosti v nUNB a týkajú sa tretích subjektov neodporúčame. 
Z titulu ich účelu, ktorý by nesmeroval k zabezpečeniu zadefinovaných SGEI by nemohla takáto forma podpory 
benefitovať z režimu podpory SGEI (či už podľa SGEI Rozhodnutia 2012 alebo Rámca pre SVZ 2012) a taktiež by 
nebola v súlade s článkom 107 ZFEÚ v dôsledku zakladania diskriminácie medzi jednotlivými podnikateľmi – 
poskytovateľmi zdravotníckych služieb, ktorá je spôsobilá narušiť hospodársku súťaž na danom trhu. 

Ktorúkoľvek z vyššie uvedených foriem a alternatív poskytovania kompenzácie odporúčame po vyšpecifikovaní jej 
konkrétnych podmienok a možností jej poskytovania s ohľadom na zvolený spôsob realizácie projektu následne 
detailne posúdiť z pohľadu podmienok poskytovania štátnej pomoci. 

Pri voľbe jednotlivých možností a foriem poskytovania kompenzácie v súvislosti s projektom nUNB odporúčame 
preferovať také formy a nástroje, ktoré budú spôsobilé benefitovať z osobitných benevolentnejších pravidiel štátnej 
pomoci za poskytovanie SGEI v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, v zmysle vyššie uvedených odporúčaní. 
Vhodne zvolené nástroje a formy kompenzácie umožnia ich poskytovanie bez potreby predchádzajúcej notifikácie 
a rozhodnutia zo strany EK. 

V prípade pochybností odporúčame problematickú transakciu notifikovať a v časovom harmonograme realizácie 
projektu kalkulovať s časom potrebným na získanie súhlasu s poskytnutím štátnej pomoci resp. na získanie 
vyjadrenia Komisie, že sa v konkrétnom prípade o štátnu pomoc nejedná. 

 

A. ZPPP 

Špecifikom ZPPP variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je výber súkromného partnera 
v transparentnom procese verejného obstarávania. Povinnosť vrátenia prijatej nedovolenej štátnej pomoci v plnej 
miere zaťažuje súkromného partnera. 

Posúdením dopadov implementácie variantu ZPPP v oblasti štátnej pomoci  boli identifikované nasledovné riziká: 

► Povinnosť príjemcu vrátiť plnenia prijaté od štátu 

► Povinnosť štátu vymáhať vrátenie poskytnutého plnenia 

Riziko vzniku povinnosti príjemcu vrátiť plnenia prijaté od štátu v rozpore s pravidlami poskytovania štátnej pomoci 
spojené s povinnosťou vrátiť úroky z takéhoto plnenia je potrebné mitigovať vhodným dojednaním v koncesnej 
zmluve. 

Riziko vzniku povinnosti štátu vymáhať vrátenie poskytnutého plnenia od príjemcu je potrebné mitigovať vhodným 
dojednaním v koncesnej zmluve. 

Koncesná zmluva medzi verejným a súkromným partnerom na realizáciu projektu nUNB podľa modelu DBFOT by 
mala byť detailne analyzovaná z pohľadu problematiky štátnej pomoci, ku ktorej môže dochádzať v rámci výstavby 
ako aj prevádzkovania zdravotníckej infraštruktúry. Prípustnosť, neprípustnosť ako aj podmienky štátnej pomoci 
musia byť posudzované v kontexte článku 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), sektorovo špecifickej 
regulácie a aplikačnej praxe. Mechanizmus posúdenia dovolenosti jednotlivých opatrení na zabezpečenie cash-flow 
koncesionára je obsiahnutý v časti Popis právneho rámca dopadovej oblasti. 

Aj v prípade kladného posúdenia súladu koncesnej zmluvy s pravidlami poskytovania štátnej pomoci odporúčame 
zvážiť notifikáciu plánovaných plnení Komisii, ktorá je oprávnená rozhodnúť o jeho súlade s pravidlami poskytovania 
štátnej pomoci aj v čase pred samotným poskytnutím plnenia štátu príjemcovi. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

ZPPP 
Povinnosť príjemcu vrátiť plnenia prijaté od štátu Vhodná úprava koncesnej zmluvy 

Notifikácia plnení štátu Komisii 

 
Povinnosť štátu vymáhať vrátenie poskytnutého plnenia Vhodná úprava koncesnej zmluvy 

Notifikácia plnení štátu Komisii 
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B. IPPP 

Špecifikom IPPP variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je výber súkromného partnera 
v transparentnom procese verejného obstarávania. Povinnosť vrátenia prijatej nedovolenej štátnej pomoci zaťažuje 
súkromného partnera ako aj MZSR z titulu majetkovej účasti v SPV. 

Posúdením dopadov implementácie variantu IPPP v oblasti štátnej pomoci boli identifikované nasledovné riziká: 

► Povinnosť príjemcu vrátiť plnenia prijaté od štátu  

► Povinnosť štátu vymáhať vrátenie poskytnutého plnenia 

 

Riziko vzniku povinnosti príjemcu vrátiť plnenia prijaté od štátu v rozpore s pravidlami poskytovania štátnej pomoci 
spojené s povinnosťou vrátiť úroky z takéhoto plnenia je potrebné mitigovať vhodným dojednaním v koncesnej 
zmluve. 

Riziko vzniku povinnosti štátu vymáhať vrátenie poskytnutého plnenia od príjemcu je potrebné mitigovať vhodným 
dojednaním v koncesnej zmluve. 

Koncesná zmluva medzi verejným a súkromným partnerom na realizáciu projektu nUNB podľa modelu DBFOT by 
mala byť detailne analyzovaná z pohľadu problematiky štátnej pomoci, ku ktorej môže dochádzať v rámci výstavby 
ako aj prevádzkovania zdravotníckej infraštruktúry. Prípustnosť, neprípustnosť ako aj podmienky štátnej pomoci 
musia byť posudzované v kontexte článku 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), sektorovo špecifickej 
regulácie a aplikačnej praxe. Mechanizmus posúdenia dovolenosti jednotlivých opatrení na zabezpečenie cash-flow 
koncesionára je obsiahnutý v časti Popis právneho rámca dopadovej oblasti.  

Aj v prípade kladného posúdenia súladu koncesnej zmluvy s pravidlami poskytovania štátnej pomoci odporúčame 
zvážiť notifikáciu plánovaných plnení Komisii, ktorá je oprávnená rozhodnúť o  súlade s pravidlami poskytovania 
štátnej pomoci aj v čase pred samotným poskytnutím plnenia štátu príjemcovi. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

IPPP 

Povinnosť príjemcu vrátiť plnenia prijaté od štátu Vhodná úprava koncesnej zmluvy 
Notifikácia plnení štátu Komisii 

Povinnosť štátu vymáhať vrátenie poskytnutého plnenia Vhodná úprava koncesnej zmluvy 
Notifikácia plnení štátu Komisii 

 

 

C. JV 

Špecifikom JV variantu vo vzťahu k analyzovanej dopadovej oblasti je znížená transparentnosť v prípade výberu 
súkromného partnera mimo procesu verejného obstarávania. Povinnosť vrátenia prijatej nedovolenej štátnej pomoci 
zaťažuje súkromného partnera ako aj MZ SR z titulu majetkovej účasti v JV. 

Posúdením dopadov implementácie variantu JV v oblasti štátnej pomoci boli identifikované nasledovné riziká: 

► Transparentnosť 

► Obchádzanie štátnej pomoci 

► Povinnosť príjemcu vrátiť plnenia prijaté od štátu  

► Povinnosť štátu vymáhať vrátenie poskytnutého plnenia 

 

Riziko spojené s neuplatnením postupov Zákona o verejnom obstarávaní je možné mitigovať transparentným 
výberovým konaním. Okrem transparentného a nediskriminačného výberového konania by tento proces mal 
umožniť aby ten uchádzač, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku (čo nemusí nevyhnutne byť najlacnejšia ponuka), 
mal možnosť reálne participovať na Projekte. Všetci potenciálni uchádzači by mali mať prístup ku všetkým 
potrebným informáciám a údajom, ktoré sú potrebné na prípravu kvalifikovanej ponuky do výberového konania.  
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Ďalej, implementácia variantu JV nebude predstavovať štátnu pomoc, pokiaľ participácia štátu resp. jeho orgánov (a 
to bez ohľadu na jej inštitucionálnu formu a/alebo materiálny charakter)  nebude nižšia ako jeho podiel na 
základnom imaní JV a teda nebude prítomný zjavný nepomer medzi výškou investície príspevku štátu a jeho 
podielom na základnom imaní JV a na prípadnom zisku JV v prospech súkromného partnera. 

Okrem rizika, že alternatíva JV môže byť vnímaná ako spôsob obchádzania náležitého obstarávania  koncesie 
a teda predstavovať porušenie voľného pohybu služieb môže byť vytvorenie JV tiež vnímané ako forma 
obchádzania pravidiel štátnej pomoci. V prípade implementácie alternatívy JV, dôrazne odporúčame, aby si štát 
zabezpečil taký majetkový podiel v JV ako aj podiel na prípadnom zisku tvorenom JV, ktorý bude zodpovedať výške 
jeho vkladu  t.j. investície do projektu nUNB z verejných prostriedkov zistenej na základe erudovaného znaleckého 
posudku. 

V prípade, že sa v súvislosti s alternatívou JV vyskytnú také formy participácie štátu resp. subjektu nakladajúceho 
s prostriedkami verejného rozpočtu, ktoré by išli nad rámec vyššie uvedeného takáto forma participácie štátu by 
mohla predstavovať štátnu pomoc, ktorá sa však bude riadiť takými istými pravidlami ako bolo uvedené v prípade 
alternatív PPP projektov. Bude sa teda vyžadovať splnenie podmienok rámca SGEI 2012 a aj na prípad alternatívy 
JV sa budú vzťahovať naše závery a odporúčania k posudzovaniu aspektov štátnej pomoci v prípade projektu 
nUNB.   

V každom prípade bude nutné hlbšie posúdenie otázok štátnej pomoci vo väzbe na rozhodnutie o finálnej štruktúre 
JV a spôsobe realizácie výstavby a prevádzky predmetnej fakultnej nemocnice. 

Riziko vzniku povinnosti príjemcu vrátiť plnenia prijaté od štátu v rozpore s pravidlami poskytovania štátnej pomoci 
spojené s povinnosťou vrátiť úroky z takéhoto plnenia ani riziko vzniku povinnosti štátu vymáhať vrátenie 
poskytnutého plnenia nie je možné mitigovať dojednaním v koncesnej zmluve. 

Akékoľvek plnenie štátu voči JV by malo byť detailne analyzované z pohľadu problematiky štátnej pomoci, ku ktorej 
môže dochádzať v rámci výstavby ako aj prevádzkovania zdravotníckej infraštruktúry. Prípustnosť, neprípustnosť 
ako aj podmienky štátnej pomoci musia byť posudzované v kontexte článku 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), sektorovo špecifickej regulácie a aplikačnej praxe. Mechanizmus posúdenia plnení voči JV je obsiahnutý 
v časti Popis právneho rámca dopadovej oblasti.  

Aj v prípade kladného posúdenia súladu plnení štátu s pravidlami poskytovania štátnej pomoci odporúčame zvážiť 
notifikáciu plánovaných plnení Komisii, ktorá je oprávnená rozhodnúť o  súlade s pravidlami poskytovania štátnej 
pomoci aj v čase pred samotným poskytnutím plnenia štátu príjemcovi. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

JV 

Netransparentnosť Transparentný proces výberu súkromného partnera 

Obchádzanie pravidiel štátnej pomoci Vhodné štrukturovanie JV 

Povinnosť príjemcu vrátiť plnenia prijaté od štátu Analýza jednotlivých plnení  
Notifikácia plnení štátu Komisii 

Povinnosť štátu vymáhať vrátenie poskytnutého plnenia Analýza jednotlivých plnení  
Notifikácia plnení štátu Komisii 

 

 

D. Špecifický variant 

Špecifický variant je v zmysle zadania MZ SR konštruovaný tak, že SPV, ktorému bude udelená „in-house“ koncesia 
je 100%-nou dcérskou spoločnosťou štátu, resp. MZ SR. V prípade zachovania predpokladu absencie majetkovej 
účasti súkromného sektora v SPV nebudú vo vzťahu k plneniam poskytovaným štátom v prospech SPV splnené 
podmienky v zmysle článku 107 ZFEÚ, nakoľko SPV nebude považované za príjemcu pomoci (kompenzácie zo 
strany štátu resp. z verejných zdrojov poskytnuté SPV zostanú de facto vo výlučnej sfére štátu). V prípade SPV, 
ktoré je výlučne vlastnené štátom nie je teda ani možné uvažovať o narušení hospodárskej súťaže či o hrozbe jej 
narušenia v súvislosti s jeho financovaním z verejných zdrojov. 
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V prípade, ak by došlo k zmene v majetkovej štruktúre SPV a s tým súvisiacej majetkovej účasti súkromného 
partnera bude potrebné jednotlivé plnenia štátu v prospech SPV posudzovať spôsobom špecifikovaným pri 
alternatívach IPPP, resp. ZPPP. 

Analýza dopadovej oblasti pri Špecifickom variante je tak relevantná v zásade len vo vzťahu k plneniam voči 
poskytovateľovi know-how. Pri štruktúrovaní vzájomného záväzkového vzťahu s poskytovateľom know-how bude 
potrebné dbať na dojednanie takej formy odmeňovania poskytovateľa know-how, ktorá nebude spĺňať podmienky 
definované v článku 107 ZFEÚ. Popísané riziko môže byť mitigované transparentným výberovým procesom 
poskytovateľa know-how. 

Posúdením dopadov implementácie Špecifického variantu vo vzťahu k prípadným plneniam štátu voči 
poskytovateľovi know-how boli identifikované nasledovné riziká: 

► Povinnosť príjemcu vrátiť plnenia prijaté od štátu  

► Povinnosť štátu vymáhať vrátenie poskytnutého plnenia 

Riziko vzniku povinnosti príjemcu vrátiť plnenia prijaté od štátu v rozpore s pravidlami poskytovania štátnej pomoci 
spojené s povinnosťou vrátiť úroky z takéhoto plnenia je potrebné mitigovať vhodným dojednaním v zmluve 
s poskytovateľom know-how. 

Riziko vzniku povinnosti štátu vymáhať vrátenie poskytnutého plnenia od príjemcu je potrebné mitigovať vhodným 
dojednaním v zmluve s poskytovateľom know-how. 

Zmluva s poskytovateľom know-how by mala byť detailne analyzovaná z pohľadu problematiky štátnej pomoci, ku 
ktorej môže dochádzať v rámci výstavby ako aj prevádzkovania zdravotníckej infraštruktúry. Prípustnosť, 
neprípustnosť ako aj podmienky štátnej pomoci musia byť posudzované v kontexte článku 107 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ), sektorovo špecifickej regulácie a aplikačnej praxe. Mechanizmus posúdenia plnení 
v prospech poskytovateľa know-how je obsiahnutý v časti Popis právneho rámca dopadovej oblasti. Vzhľadom na to, 
že v tomto prípade pôjde o klasickú verejnú zákazku s malým predpokladom zmluvných dojednaní implikujúcich 
akúkoľvek štátnu pomoc, riziká Špecifického variantu v tomto ohľade hodnotíme ako marginálne. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

Špecifický 
variant 

Povinnosť príjemcu vrátiť plnenia prijaté od štátu Vhodná úprava koncesnej zmluvy 
Notifikácia plnení štátu Komisii 
Transparentný výber poskytovateľa know-how 

Povinnosť štátu vymáhať vrátenie poskytnutého plnenia Vhodná úprava koncesnej zmluvy 
Notifikácia plnení štátu Komisii 
Transparentný výber poskytovateľa know-how 

 

 

Porovnanie variantov 

Varianty ZPPP a IPPP sa vo vzťahu k úprave štátnej pomoci v zásade nelíšia. Variant JV predstavuje zásadné riziko 
z pohľadu štátnej pomoci z titulu menšej transparentnosti v dôsledku ktorej môže byť v prípade variantu JV 
považované za nepovolenú štátnu pomoc aj také plnenie, ktoré by v prípade variantov ZPPP a IPPP povolené bolo, 
ako aj v dôsledku možného obchádzania štátnej pomoci.  

Kým v prípade variantov ZPPP a IPPP a JV ide o potenciálnych prijímateľov štátnej pomoci, v prípade Špecifického 
variantu o štátnej pomoci uvažujeme len teoreticky v kontexte plnení voči poskytovateľovi know-how, nakoľko 
v zásade nie je možné uvažovať o narušení hospodárskej súťaže či o hrozbe jej narušenia v súvislosti 
s  financovaním štátneho SPV z verejných zdrojov. 
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Sumarizačná tabuľka 

Riziko ZPPP IPPP JV Špecifický variant 

Povinnosť príjemcu 
vrátiť plnenia prijaté 
od štátu 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy 
Notifikácia plnení štátu 
Komisii 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy 
Notifikácia plnení štátu 
Komisii 

Analýza jednotlivých plnení  
Notifikácia plnení štátu 
Komisii 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy 
Notifikácia plnení štátu 
Komisii 
Transparentný výber 
poskytovateľa know-how 

Povinnosť štátu 
vymáhať vrátenie 
poskytnutého plnenia 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy 
Notifikácia plnení štátu 
Komisii 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy 
Notifikácia plnení štátu 
Komisii 

Analýza jednotlivých plnení  
Notifikácia plnení štátu 
Komisii 

Vhodná úprava koncesnej 
zmluvy 
Notifikácia plnení štátu 
Komisii 
Transparentný výber 
poskytovateľa know-how 

Netransparentnosť Neidentifikované Neidentifikované Transparentný proces 
výberu súkromného 
partnera 

Neidentifikované 

Obchádzanie 
pravidiel štátnej 
pomoci 

Neidentifikované Neidentifikované Vhodné štrukturovanie JV Neidentifikované 
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Analýza aplikovateľných metód verejného obstarávania nemocničného PPP projektu pri (i) inštitucionálnom 
alebo (ii) zmluvnom scenári, s cieľom dosiahnuť najlepšiu hodnotu vzhľadom na cenu 

 

Základný popis dopadovej oblasti 

Táto časť správy sa venuje analýze aplikovateľných metód verejného obstarávania, ktorých cieľom je výber 
súkromného partnera na realizáciu Projektu. Vo vzťahu k uskutočniteľnosti Projektu je práve správny výber 
súkromného partnera zásadný, a to s cieľom dosiahnuť najlepšiu hodnotu vzhľadom na cenu.  

Verejné obstarávanie, najmä v prípade postupu súťažným dialógom, je cenným spôsobom získania spätnej väzby 
z trhu. Počas verejného obstarávania tak môže (a malo by) dôjsť k vyprecizovaniu a vyšpecifikovaniu takej podoby 
Projektu, ktorý je v kontexte aktuálnych podmienok na trhu uskutočniteľný. Z uvedených dôvodov je osobitne 
dôležité vybrať taký variant realizácie Projektu, ktorý 

► v čo najvyššej miere umožňuje adresovať riziká spojené s nevhodným výberom súkromného partnera,  

► nesie so sebou najnižšiu mieru rizík vo vzťahu k jeho uskutočniteľnosti a  

► je čo najatraktívnejší z pohľadu jeho bankovateľnosti. 

 

Právny rámec dopadovej oblasti 

Všeobecná úprava verejného obstarávania je v slovenskom právnom poriadku obsiahnutá v Zákone o verejnom 
obstarávaní, ktorý upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, 
zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní 
inter alia definuje zákazky, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti Zákona o verejnom obstarávaní, špecifikuje subjekty 
verejného obstarávateľa a obstarávateľa a ich povinnosti, jednotlivé postupy aplikovateľné v rámci verejného 
obstarávania, revízne postupy a kontrolu postupu zadávania zákaziek.   

Nie je možné taktiež opomenúť úpravu obsiahnutú v komunitárnom práve, a to najmä Smernicu 2004/18/ES. 
Rovnako reflektujeme aj úpravu verejného obstarávania zakotvenú v nových smerniciach, ktoré majú pôvodnú 
úpravu nahradiť, a to Smernica 2014/24/EÚ a Smernica 2014/23/EÚ.  

Pri posudzovaní právnej úpravy verejného obstarávania sme zohľadňovali v súčasnosti platný a účinný Zákon 
o verejnom obstarávaní, v súčasnosti platnú a účinnú Smernicu 2004/18 a Smernicu 2004/17, existujúcu judikatúru 
SD EÚ a „soft-law“ Komisie. V obmedzenom rozsahu sme zohľadňovali aj úpravu Smernice 2014/23 a Smernice 
2014/24, ktorých povinná transpozícia do národných právnych poriadkov členských štátov EÚ je určená na jar 2016. 
Forma a rozsah transponovania týchto smerníc do slovenského právneho poriadku nie je momentálne známa. Preto 
bude pri ďalšej príprave a implementácii Projektu potrebné priebežne monitorovať vývoj transpozície týchto smerníc 
a tento zohľadniť pri štruktúrovaní Projektu z hľadiska úpravy verejného obstarávania 

Vo vzťahu k iným metódam výberu súkromného partnera, ktoré nespadajú pod rámec Zákona o verejnom 
obstarávaní je významným právnym predpisom Obchodný zákonník, ktorý zakotvuje základnú úpravu obchodnej 
verejnej súťaže, a to v ustanovení § 281 a nasl. 

V kontexte vyššie uvedeného sme neidentifikovali také prekážky, ktoré by bránili uskutočniteľnosti Projektu a ktoré 
by bolo možné mitigovať výlučne prostredníctvom legislatívnych zmien. Vo vzťahu k realizácii PPP projektov došlo 
v uplynulých rokoch k novelizácii Zákona o verejnom obstarávaní, ktorý aj v kontexte komunitárneho práva 
v dostatočnej miere zakotvuje základný právny rámec nevyhnutný pre projekty tohto typu. 

 

Špecifiká, riziká, benefity a odporúčania pre dopadovú oblasť 

Jednotlivé varianty sa vo vzťahu k aplikovateľným metódam verejného obstarávania výrazne líšia. Kým v prípade 
ZPPP a IPPP ide o postupy verejného obstarávania využívané pri koncesiách, a to najmä súťažný dialóg, v prípade 
Špeciálneho variantu vychádzame z predpokladu nevyhnutnosti aplikovania metód verejného obstarávania 
typických pre klasické verejné zákazky. Variant JV naopak predpokladá, že bude realizovaný mimo zákonný rámec 
daný Zákonom o verejnom obstarávaní. 
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A. ZPPP 

V prípade variantu ZPPP je možné konštatovať, že Projekt by bol považovaný za koncesiu v zmysle § 15 Zákona 
o verejnom obstarávaní

156
, Smernice 2004/18/ES

157
 a Smernice 2014/23/EÚ

158
. Rovnaký princíp sa uplatňuje 

v prípade koncesie na služby. Predmetom koncesnej zmluvy je teda zadanie diela alebo služieb prostredníctvom 
koncesie výmenou za právo využívať stavbu alebo služby alebo toto právo spojené s peňažným plnením. Tieto 
zmluvy môžu, ale nevyhnutne nemusia, zahŕňať prevod vlastníctva na verejného partnera,ale verejný partner vždy 
získava prospech vychádzajúci z konkrétneho diela alebo služieb. Koncesie sa riadia Zákonom o verejnom 
obstarávaní, ak je predpokladaná hodnota koncesia rovná alebo vyššia ako 5.000.000 EUR. 

Posúdením dopadov implementácie variantu ZPPP na oblasť verejného obstarávania boli identifikované nasledovné 
riziká: 

► neuzatvorenie koncesnej zmluvy so žiadnym z uchádzačov 

► filozofia a návrh postupu obstarávania zabezpečujúceho získanie potrebnej spätnej väzby z trhu 

► výber vhodného súkromného partnera 

► riziko nebankovateľnosti spojené s nedostatkami obstarávacieho procesu 

 

V súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní je možné vo vzťahu k postupu verejného obstarávania zvoleného za 
účelom zadania koncesie súkromnému partnerovi zvažovať dve preferované možnosti, a to: 

► rokovacie konanie so zverejnením; alebo 

► súťažný dialóg, 

pričom tieto postupy sú vhodné pre zložité projekty, najlepšie reflektujú podmienky príslušného trhu, požiadavky 
verejného partnera, spätnú väzbu uchádzačov a dopyt potenciálnych súkromných partnerov. Ďalšie možnosti, ako 
napríklad verejná súťaž alebo užšia súťaž, sa naopak neodporúčajú predovšetkým z dôvodu absencie 
nevyhnutného prvku trhovej spätnej väzby a rokovaní o podmienkach Projektu. 

Rokovacie konanie so zverejnením môže verejný obstarávateľ v zmysle § 55 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní 
použiť, ak je splnená jedna z podmienok špecifikovaných v predmetnom ustanovení. Tieto zahŕňajú možnosti,  

► keď povaha dodávok tovaru, stavebných prác alebo poskytovaných služieb alebo riziká s nimi spojené 
výnimočne neumožňujú určiť požiadavky na spôsob určenia ceny alebo 

► požiadavky na služby, najmä finančné služby, nemožno určiť dostatočne presne, aby sa mohla použiť verejná 
súťaž alebo užšia súťaž.  

Obidva prípady sú aplikovateľné v prípade PPP projektov. Verejný partner môže obmedziť počet záujemcov, ktorí 
budú vyzvaní k predloženiu ponuky na najmenej troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž. V oznámení o koncesii 
verejný partner najmä určí  

► lehotu na predloženie žiadostí o účasť, 

                                                   
156

(1) Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým rozdielom, že protiplnením za 
stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť je buď len právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. 
V koncesnej zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah práva na využívanie stavby, ktorého súčasťou môže byť aj  poberanie 
úžitkov z nej, ako aj výšku a podmienky prípadného peňažného plnenia.  
(2) Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré sa majú 
poskytnúť je buď len právo využívať poskytované služby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej zmluve 
verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah využívania poskytovaných služieb, ktorého súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nich, 
ako aj výšku a podmienky prípadného peňažného plnenia. 
157

 čl. 1 ods. 3. "Verejná koncesia na práce" je zákazka rovnakého druhu ako verejná zákazka na práce s tým rozdielom, že protiplnením za 
práce, ktoré sa majú vykonať, je buď len právo na využívanie diela, alebo toto právo spojené s peňažným plnením.“  
 čl. 1 ods. 4. "Verejná koncesia na služby" je zákazka rovnakého druhu ako verejná zákazka na služby s tým rozdielom, že protiplnením za 
poskytovanie služieb je buď len právo na využívanie služby, alebo toto právo spojené s peňažným plnením.“ 
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 čl. 5 ods. 1 „a) koncesia na stavebné práce“ je odplatná zmluva uzavretá písomne, prostredníctvom ktorej jeden alebo viacerí verejní 
obstarávatelia alebo obstarávatelia poverujú uskutočnením stavebných prác jeden alebo viaceré hospodárske subjekty, pričom jej protiplnením je 
buď len právo na využívanie stavby, ktorá je predmetom zmluvy, alebo toto právo spolu s peňažným plnením;  
b) „koncesia na služby“ je odplatná zmluva uzavretá písomne, prostredníctvom ktorej jeden alebo viacerí verejní obstarávatelia alebo 
obstarávatelia poverujú poskytovaním a riadením iných služieb ako je uskutočnenie stavebných prác uvedené v písmene a) jeden alebo viaceré 
hospodárske subjekty, pričom jej protiplnením je buď len právo na využívanie služieb, ktoré sú predmetom zmluvy, alebo toto právo spolu s 
peňažným plnením 
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► obmedzenie počtu záujemcov, ak sa uplatňuje,  

► pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.  

 

Verejný partner by mal rokovať s uchádzačmi o ponukách, ktoré predložili, s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám 
určeným v oznámení o koncesii, v súťažných podkladoch a prípadne v ďalších doplňujúcich podkladoch a s cieľom 
vybrať najlepšiu ponuku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo ponuku s najnižšou cenou. Rokovacie 
konanie so zverejnením je rozdelené na dve časti: 1. predkvalifikačná fáza, počas ktorej uchádzači preukazujú 
splnenie podmienok účasti a 2. fáza vyhodnocovania ponúk a rokovaní. 

Súťažný dialóg môže verejný partner použiť v prípade obzvlášť zložitých projektov, ak nemožno použiť verejnú 
súťaž alebo užšiu súťaž. Cieľom súťažného dialógu je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb 
verejného obstarávateľa. Ponuky sa musia vyhodnotiť len na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Obzvlášť 
zložitou zákazkou sa rozumie zákazka, pri ktorej zadávaní verejný obstarávateľ nie je objektívne schopný  

► definovať technické požiadavky, ktoré by spĺňali jeho potreby a ciele, alebo  

► špecifikovať právne alebo finančné podmienky projektu.  

 

Rovnako ako v prípade rokovacieho konania so zverejnením, verejný obstarávateľ môže taktiež obmedziť počet 
záujemcov o dialóg, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž. V oznámení o koncesii verejný 
partner špecifikuje najmä  

► opis projektu a svoje požiadavky,  

► lehotu na predloženie žiadostí o účasť,  

► pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, a  

► ďalšie potrebné informácie.  

 

Počas dialógu môže verejný partner s vybratými uchádzačmi prerokovať všetky hľadiská projektu. Súťažný dialóg sa 
taktiež skladá z niekoľkých častí: 1. predkvalifikačná fáza, počas ktorej uchádzač preukazuje splnenie podmienok 
účasti, 2. dialóg, ktorý by mal viesť k špecifikácii opisu projektu, právny a/alebo finančných podmienok projektu 
s tým, že môže byť rozdelený do niekoľkých pod fáz, a 3. vyhodnotenie ponúk. 

V samotnom procese verejného obstarávania bude potrebné precízne špecifikovať kritéria výberu súkromného 
partnera, a to: 

► podmienky účasti  

► kritériá na vyhodnotenie ponúk   

 

Podmienky účasti sa môžu týkať  

► osobného postavenia,  

► finančného alebo ekonomického postavenia,  

► technickej alebo odbornej spôsobilosti.  

 

V prípade podmienok účasti týkajúcich sa finančného alebo ekonomického postavenia môžu byť požadované 
napríklad: vyjadrenia banky, predloženie súvah, výkazov ziskov a strát za posledné tri roky, alebo preukázanie 
obratu spoločnosti za posledné tri roky. Vo verejnom obstarávaní je možné vyžadovať iba prehľad o obrate najviac 
vo výške, ktorá za obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky 
vypočítanú na obdobie 12 mesiacov, ak ide o nadlimitnú zákazku. 

V prípade konzorcií (skupiny dodávateľov) sa podmienky účasti týkajúce finančného alebo  ekonomického 
postavenia alebo technickej/odbornej spôsobilosti preukazujú spoločne, t.j. jeden člen konzorcia preukáže splnenie 
podmienky účasti finančného alebo ekonomického postavenia a iný podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo 



 
 

 

Právne zhodnotenie  Analýza aplikovateľných metód verejného 
obstarávania nemocničného PPP projektu 

Analýza aplikovateľných metód verejného obstarávania nemocničného PPP 
projektu 

270 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

odbornej spôsobilosti. Na preukázanie splnenia podmienok účasti v rámci finančného alebo ekonomického 
postavenia alebo technickej/odbornej spôsobilosti môžu byť taktiež použité zdroje inej osoby, a to bez ohľadu na jej 
vzťah k uchádzačovi (alebo skupine dodávateľov). Takáto tretia osoba musí taktiež spĺňať požiadavky na osobné 
postavenie. Zároveň platí, že ak dôjde k plneniu tej časti zákazky, na ktorú poskytla referencie tretia osoba, takéto 
plnenie musí v praxi poskytnúť buď dotknutá tretia osoba alebo samotný uchádzač. 

Ponuky môžu byť vyhodnotené buď na základe ceny alebo ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (v prípade 
súťažného dialógu iba na základe ekonomicky najvýhodnejšie ponuky). Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ určí jednotlivé kritériá - napríklad kvalita, cena, technické 
vyhotovenie, prevádzkové náklady, efektívnosť vynaložených nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota 
výstavby a pod. Kritériom by tak mohla byť napríklad aj minimálna platba za dostupnosť koncesionárovi.  

V rámci postupu vo verejnom obstarávaní sa najprv vyhodnocujú podmienky účasti a až potom samotné ponuky. 
Jednotlivé štádiá sa líšia od konkrétne zvoleného postupu verejného obstarávania.  

Vo vzťahu k samotnému koncesionárovi by sme radi zdôraznili taktiež skutočnosť, že koncesionár by mal 
postupovať v súlade s povinnosťami zakotvenými v ustanovení § 70 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní. To 
znamená, že koncesionár, ktorý nie je verejným obstarávateľom / obstarávateľom podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní, by mal aj napriek tomu postupovať podľa pravidiel stanovených v ustanovení § 71 Zákona o verejnom 
obstarávaní v prípade, ak zadáva zákazky s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 5.000.000 EUR 
tretím osobám. Za tretie osoby sa nepovažujú skupiny osôb, ktoré boli vytvorené s cieľom získať koncesiu, alebo 
prepojené podniky. Vzhľadom na to, že koncesionár je zväčša založený spoločnosťami, ktoré pokrývajú všetky 
aspekty konkrétneho projektu, je veľmi pravdepodobné, že sa bude aplikovať výnimka podľa predchádzajúcej vety 
a teda pravdepodobnosť, že koncesionár bude povinný použiť postup verejného obstarávania je veľmi malá. Toto 
predstavuje rozdiel oproti Špecifickému variantu, v prípade ktorého bude musieť SPV realizovať sériu verejných 
obstarávaní na jednotlivé časti Projektu (projektovanie, výstavba, nemedicínska prevádzka, poskytovateľ know-
how). 

Taktiež je potrebné poznamenať, že verejnému obstarávaniu na samotný Projekt by malo predchádzať verejné 
obstarávanie na výber poradcu pre fázu verejného obstarávania Projektu. 

Realizácia variantu ZPPP môže teoreticky priniesť vyššie vstupné náklady na samotné zabezpečenie procesu 
zadania Projektu súkromnému partnerovi, ako aj prípadný časový sklz vzhľadom na náročnosť obstarávania 
zákazky takéhoto rozmeru. Pri príprave Projektu je potrebné klásť adekvátny dôraz na realizáciu obstarávania. 
V prípade jeho podcenenia hrozia zdĺhavé revízne postupy, prípadne až možné zrušenie Projektu pre nedostatky 
v obstarávacom procese. Zásadné pre úspešnosť Projektu je získanie potrebnej spätnej väzby z trhu. V opačnom 
prípade môže Projekt z dôvodu nebankovateľnosti alebo finančnej nedostupnosti viesť k neúspechu. V procese 
verejného obstarávania a výberu víťazného uchádzača je dôležité vhodné nastavenie a riadenie procesu verejného 
obstarávania s využitím podpory externých poradcov. Inak môže proces verejného obstarávania viesť k výberu 
nevhodného súkromného partnera, ktorý nebude schopný získať finančné zdroje pre Projekt, či Projekt riadne 
prevádzkovať. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

ZPPP 

Neuzatvorenie koncesnej zmluvy so žiadnym z uchádzačov  Vhodné nastavenie a riadenie procesu obstarávania, 
vrátane takého nastavenia podmienok účasti, ktoré bude 
adekvátne reflektovať možnosti na strane súkromného 
sektora 

Filozofia a návrh postupu obstarávania zabezpečujúceho 
získanie potrebnej spätnej väzby z trhu 

Vhodné nastavenie a riadenie procesu obstarávania s 
využitím podpory externých poradcov, ktorí  disponujú 
potrebným know-how a môžu významne napomôcť 
k zadefinovaniu základných aspektov verejného 
obstarávania 

Výber vhodného súkromného partnera Vhodné nastavenie a riadenie procesu obstarávania s 
využitím podpory externých poradcov 

Riziko nebankovateľnosti spojené s nedostatkami 
obstarávacieho procesu 

Vhodné nastavenie a riadenie procesu obstarávania s 
využitím podpory externých poradcov a zohľadnenie 
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nevyhnutnej spätnej väzby z trhu 

 

 

B. IPPP 

V prípade variantu IPPP by koncesia mala byť zadaná súkromnému partnerovi buď v spojení so záväzkom 

► súkromného partnera vstúpiť do SPV založeného vopred verejným partnerom alebo  

► založiť spoločne s verejným partnerom SPV, ktoré danú koncesiu bude realizovať.  

 

Obidve alternatívy budú vo finále viesť k existencii SPV, ktorému bude zadaná koncesia. Keďže aj v prípade 
variantu IPPP by mal byť Projekt realizovaný na základe udelenia koncesie je potrebné postupovať v tomto prípade 
podľa Zákona o verejnom obstarávaní. 

Preferované možnosti vybraných foriem verejného obstarávania sú rovnaké ako v prípade ZPPP, a to: 

► rokovacie konanie so zverejnením; alebo 

► súťažný dialóg
159.

 

 

Posúdením dopadov implementácie variantu IPPP na oblasť verejného obstarávania boli identifikované nasledovné 
riziká: 

► neuzatvorenie koncesnej zmluvy so žiadnym z uchádzačov 

► filozofia a návrh postupu obstarávania zabezpečujúceho získanie potrebnej spätnej väzby z trhu 

► výber vhodného súkromného partnera 

► riziko nebankovateľnosti spojené s nedostatkami obstarávacieho procesu 

 

Z pohľadu verejného obstarávania je hlavný rozdiel v porovnaní so ZPPP v tom, že okrem podmienok koncesnej 
zmluvy je potrebné rokovať v rámci verejného obstarávania taktiež o zakladateľských dokumentoch SPV. 

Tak, ako v prípade ZPPP je potrebné poznamenať, že verejnému obstarávaniu na samotný Projekt by malo 
predchádzať verejné obstarávanie na výber poradcu pre fázu verejného obstarávania Projektu. 

Vo vzťahu k samotnému koncesionárovi by sme radi zdôraznili taktiež skutočnosť, že koncesionár by mal 
postupovať v súlade s povinnosťami zakotvenými v ustanovení § 70 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní. To 
znamená, že koncesionár, ktorý nie je verejným obstarávateľom / obstarávateľom podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní, by mal aj napriek tomu postupovať podľa pravidiel stanovených v ustanovení § 71 Zákona o verejnom 
obstarávaní v prípade, ak zadáva zákazky s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 5.000.000 EUR, 
tretím osobám. Za tretie osoby sa nepovažujú skupiny osôb, ktoré boli vytvorené s cieľom získať koncesiu, alebo 
prepojené podniky. Vzhľadom na to, že koncesionár je zväčša založený spoločnosťami, ktoré pokrývajú všetky 
aspekty konkrétneho projektu, je veľmi pravdepodobné, že sa bude aplikovať výnimka podľa predchádzajúcej vety 
a teda pravdepodobnosť, že koncesionár bude povinný použiť postup verejného obstarávania je veľmi malá. 

Upozorňujeme taktiež na to, že podľa Interpretatívneho oznámenia k IPPP, skutočnosť, že súkromný a verejný 
partner spolupracujú v rámci jedného subjektu so zmiešaným kapitálom, nemôže ospravedlniť nedodržiavanie 
ustanovení, ktoré sa týkajú verejného obstarávania a koncesií, keď sa tomuto súkromnému subjektu alebo subjektu 
so zmiešaným kapitálom prideľuje verejná zákazka alebo koncesie. Významná je v tomto smere taktiež judikatúra 
SD EÚ, a to napríklad rozhodnutie vo veci C-26/03, Stadt Halle, v ktorom SD EÚ konštatoval, že účasť súkromného 
podniku, hoci aj menšinová, v kapitále spoločnosti, na ktorej sa takisto zúčastňuje príslušný obstarávateľský subjekt, 
v každom prípade vylučuje možnosť „vnútorného“ („in-house“) vzťahu medzi týmto subjektom a touto spoločnosťou, 
na ktorý sa v zásade právne predpisy o verejnom obstarávaní neuplatňujú. 

                                                   
159

 Pre bližší popis verejného obstarávania pozri časť ZPPP  
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Princípy transparentnosti a rovnakého zaobchádzania vychádzajúce zo smerníc EÚ vyžadujú, aby mali potenciálni 
záujemcovia rovnaký prístup k adekvátnym informáciám o zámere verejného obstarávateľa založiť verejno-
súkromnú entitu a udeliť verejnú zákazku alebo koncesiu. Adekvátne informácie môžu byť najlepšie garantované 
zverejnením oznámenia, ktoré je dostatočne prístupné subjektom, ktoré by mohli mať o ne záujem, a to pred 
výberom súkromného partnera. Podľa názoru Komisie vyžaduje komunitárne právo, aby verejný obstarávateľ 
zverejnil kritéria na výber súkromného partnera pre IPPP v zmysle princípu rovnakého zaobchádzania. Podľa 
Komisie by verejný partner mal zahrnúť do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo zmluvných 
dokumentov základné informácie o nasledovnom:  

► verejné zákazky a/alebo koncesie, ktoré majú byť zadané budúcej verejno-súkromnej entite,  

► štatút a stanovy, akcionársku zmluvu a  

► všetky ďalšie náležitosti týkajúce sa zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a súkromným partnerom 
na jednej strane, a verejným obstarávateľom a budúcou verejno-súkromnou entitou na druhej strane.  

 

Ak verejný obstarávateľ postupuje súťažným dialógom alebo rokovacím konaním niektoré informácie nemusia byť 
zrejmé vopred, ale môžu byť ponechané na bližšiu špecifikáciou počas dialógu alebo rokovaní so záujemcami. 
Výzva na súťaž by mala zahŕňať informácie o zamýšľanom trvaní zmluvy alebo koncesie, ktorá má byť realizovaná 
verejno-súkromnou entitou. 

Vo vzťahu k fáze po založení IPPP spoločnosti Interpretatívne oznámenie k IPPP zdôrazňuje, že pravidlá 
obstarávania, či už odvodené zo ZFEÚ alebo smerníc upravujúcich verejné obstarávanie, by nemali byť aplikované 
iba vo vzťahu k výberu súkromného partnera, ale taktiež by mali byť rešpektované v prípade zadávania inej zákazky 
alebo udelenia inej koncesie verejno-súkromnej entite ako zákazky alebo koncesie, ktorá už bola predmetom súťaže 
vo verejnom obstarávaní na založenie predmetného IPPP subjektu. 

Obdobne ako v prípade ZPPP môže realizácia variantu IPPP teoreticky priniesť dlhý a nákladný proces 
obstarávania. Pri príprave Projektu je teda potrebné klásť adekvátny dôraz na realizáciu obstarávania. V prípade 
jeho podcenenia hrozia zdĺhavé revízne postupy, prípadne až možné zrušenie Projektu pre nedostatky 
v obstarávacom procese. Zásadné pre úspešnosť Projektu je získanie potrebnej spätnej väzby z trhu. Inak môže 
Projekt z dôvodu nebankovateľnosti alebo finančnej nedostupnosti viesť k neúspechu. V procese verejného 
obstarávania a výberu víťazného uchádzača je dôležité vhodné nastavenie a riadenie procesu verejného 
obstarávania s využitím podpory externých poradcov. V opačnom prípade môže proces verejného obstarávania 
viesť k výberu nevhodného súkromného partnera, ktorý nebude schopný získať finančné zdroje pre Projekt, či 
Projekt riadne prevádzkovať.  

Obdobne ako v prípade JV variantu je v prípade IPPP variantu potrebné upozorniť, že aj samotné IPPP by mohlo 
napĺňať definíciu verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. f) Zákona o verejnom obstarávaní alebo § 6 ods. 2 
Zákona o verejnom obstarávaní. V prvom prípade je verejným obstarávateľom právnická osoba, v ktorej verejný 
obstarávateľ vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu, pričom výlučná kontrola je definovaná Zákonom 
o ochrane hospodárskej súťaže.  

V druhom prípade je verejným obstarávateľom právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia 
potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a 

► je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom, 

► je kontrolovaná verejným obstarávateľom alebo 

► verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného 
orgánu.  

Pri posúdení konkrétneho subjektu ako verejného obstarávateľa je potrebné vziať do úvahy nielen znenie Zákona 
o verejnom obstarávaní (a znenie smerníc upravujúcich verejné obstarávanie), ale aj komplexnú judikatúru SD EÚ. 
Podľa tejto judikatúry musia byť znaky naplnené kumulatívne, teda musí ísť o subjekt plniaci potreby všeobecného 
záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a súčasne tento subjekt musí byť financovaný, 
kontrolovaný verejným obstarávateľom, alebo tento vymenúva kontrolné alebo riadiace orgány tohto subjektu. 
Požiadavka kontroly, vymenovania alebo financovania je navzájom rovnocenná a postačuje naplniť iba jednu z nich. 
Kontrola je v zmysle výkladových pravidiel odlišná a chápaná v širšom zmysle od kontroly podľa § 6 ods. 1 písm. f) 
Zákona o verejnom obstarávaní, teda v zmysle Zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Vhodné štrukturovanie SPV 
a vzťahu štát koncesionár je pre uskutočniteľnosť Projektu esenciálne. 
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Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

 

Neuzatvorenie koncesnej zmluvy so žiadnym z uchádzačov  Vhodné nastavenie a riadenie procesu obstarávania, 
vrátane takého nastavenia podmienok účasti, ktoré bude 
adekvátne reflektovať možnosti na strane súkromného 
sektora 

IPPP 

Filozofia a návrh postupu obstarávania zabezpečujúceho 
získanie potrebnej spätnej väzby z trhu 

Vhodné nastavenie a riadenie procesu obstarávania s 
využitím podpory externých poradcov, ktorí  disponujú 
potrebným know-how a môžu významne napomôcť 
k zadefinovaniu základných aspektov verejného 
obstarávania 

Výber vhodného súkromného partnera Vhodné nastavenie a riadenie procesu obstarávania s 
využitím podpory externých poradcov 

Riziko nebankovateľnosti spojené s nedostatkami 
obstarávacieho procesu 

Vhodné nastavenie a riadenie procesu obstarávania s 
využitím podpory externých poradcov 

 

 

C. JV 

Realizácia Projektu prostredníctvom JV môže v prípade adekvátneho nastavenia vzťahov medzi súkromným 
a verejnom partnerom spadať mimo rámec Zákona o verejnom obstarávaní. Aj v takomto prípade je však 
nevyhnutné zabezpečiť transparentný, nediskriminačný a legitímny proces výberu súkromného partnera. Uvedené 
by mohlo byť dosiahnuté napríklad prostredníctvom realizácie obchodnej verejnej súťaže. Prostredníctvom 
obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ vyhlási neurčitým osobám súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy. 
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže by malo zahŕňať predmet požadovaného záväzku a zásady ostatného 
obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorom navrhovateľ trvá, spôsob podávania návrhov, lehotu, do ktorej možno návrhy 
podávať, a lehotu na oznámenie vybraného návrhu. Obsah podmienok súťaže sa musí vhodným spôsobom 
uverejniť. 

Posúdením dopadov implementácie variantu JV na oblasť verejného obstarávania boli identifikované nasledovné 
riziká: 

► Otázky transparentnosti  

► Politické riziko/PR riziko - zrušenie Projektu  

► Riziko nebankovateľnosti spojené s nedostatkami obstarávacieho procesu 

► Riziko rozporu s úpravou verejného obstarávania 

Založeniu JV by malo predchádzať uznesenie vlády SR, ktorá (i) uloží zaistiť realizáciu potrebných opatrení, 
smerujúcich k vytvoreniu JV založenej za účelom realizácie Projektu a (ii) následne odsúhlasí návrh zakladateľských 
dokumentov JV. K založeniu JV by malo dôjsť medzi súkromným partnerom a verejným partnerom, a to tak, aby ani 
jeden z partnerov nemal kontrolu nad JV. Zakladateľské dokumenty by mali špecifikovať zámer a povinnosti týkajúce 
sa realizácie Projektu. Súčasťou procesu založenia JV by malo byť taktiež vloženie majetku určeného na realizáciu 
Projektu do JV. 

Vo vzťahu k realizácii Projektu prostredníctvom JV je potrebné upozorniť, že aj samotné JV by mohlo napĺňať 
definíciu verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. f) Zákona o verejnom obstarávaní alebo § 6 ods. 2 Zákona 
o verejnom obstarávaní. V prvom prípade je verejným obstarávateľom právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ 
vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu, pričom výlučná kontrola je definovaná Zákonom o ochrane 
hospodárskej súťaže. 

V druhom prípade je verejným obstarávateľom právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia 
potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a 

0. je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom, 

1. je kontrolovaná verejným obstarávateľom alebo 
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2. verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného 
orgánu. 

 

Pri posúdení konkrétneho subjektu ako verejného obstarávateľa je potrebné vziať do úvahy nielen znenie Zákona 
o verejnom obstarávaní (a znenie smerníc upravujúcich verejné obstarávanie), ale aj komplexnú judikatúru SD EÚ. 
Podľa tejto judikatúry musia byť znaky naplnené kumulatívne, teda musí ísť o subjekt plniaci potreby všeobecného 
záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a súčasne tento subjekt musí byť financovaný, 
kontrolovaný verejným obstarávateľom, alebo tento vymenúva kontrolné alebo riadiace orgány tohto subjektu. 
Požiadavka kontroly, vymenovania alebo financovania je navzájom rovnocenná a postačuje naplniť iba jednu z nich. 
Kontrola je v zmysle výkladových pravidiel odlišná a chápaná v širšom zmysle od kontroly podľa § 6 ods. 1 písm. f) 
Zákona o verejnom obstarávaní, teda v zmysle Zákona o ochrane hospodárskej súťaže.  

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že verejný obstarávateľ, ako je definovaný v § 6 ods. 1 písm. 
f) Zákona o verejnom obstarávaní nemá oporu v Smernici 18/2004 ani v judikatúre SD EÚ. Smernica 18/2004/EÚ aj 
judikatúra SD EÚ upravujú definíciu verejnoprávnej inštitúcie („a body governed by public law”), ktorá zodpovedá 
definícii § 6 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní.  

Túto rozsiahlu judikatúru zohľadnila aj novoprijatá Smernica 2014/24/EÚ, podľa ktorej „inštitúcia, ktorá pracuje v 
bežných trhových podmienkach, zameriava sa na vytváranie zisku a znáša straty spojené s vykonávaním svojej 
činnosti, by sa nemala považovať za „verejnoprávnu inštitúciu“, keďže potreby všeobecného záujmu, na ktorých 
plnenie bola zriadená alebo ktorých plnením bola poverená, sa môžu považovať za potreby priemyselnej alebo 
komerčnej povahy“. Takáto inštitúcia teda nie je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá je verejným obstarávateľom 
z pohľadu EÚ regulácie. 

Judikatúra SD EÚ chápe štát a organizáciu riadenú verejným právom v širšom „funkčnom“ ponímaní. Každým 
prípadom sa súd zaoberal osobitne, pričom formuloval určité zásady, ktoré môžu byť určujúce pri posúdení variantu 
JV ako možného verejného obstarávateľa (verejnoprávnej inštitúcie):  

► Existencia silnej konkurencie alebo neexistencia konkurencie nie je rozhodujúcou podmienkou. Potreby 
všeobecného záujmu sú také potreby, ktoré sa štát rozhodol poskytovať sám, alebo nad ktorými sa rozhodol 
zachovať vplyv (rozsudok C-360/96 Arnhem).  

► Pojem verejnoprávny subjekt je potrebné vykladať extenzívne (rozsudok C-214/2000 Komisia v. Španielsko). 

► Ak primárnym cieľom nie je vytváranie zisku, subjekt nenesie ekonomické riziká spojené s výkonom činnosti, 
najmä úrady by nepripustili jeho konkurz a je financovaný z verejných zdrojov, ide o verejnoprávnu inštitúciu. 
Opačný výklad by viedol k obchádzaniu smernice (rozsudok C-18/01 Varkauden Taitotalo Oy). Spoločnosť je 
súčasťou politiky štátu a štát by zabránil jej likvidácii (rozsudok C-283/00 Komisia v. Španielsko). 

► Prvotný účel založenia je rozhodujúci aj vtedy, ak tento účel predstavuje neveľkú časť v porovnaní s rozsahom 
obchodnej činnosti (rozsudok C-44/96 Mannesmann). 

Za predpokladu „komerčného“ nastavenia nUNB by bolo možné teoreticky predpokladať, že by mohla byť inštitúciou 
pôsobiacou v bežných trhových podmienkach, ktorá sa zameriava na vytváranie zisku a znáša straty spojené s 
vykonávaním svojej činnosti,v takomto prípade by nebola verejným obstarávateľom v zmysle judikatúry SD EÚ. Na 
druhej strane je potrebné vziať do úvahy koncepciu nUNB komplexne. Mala by to byť nemocnica so signifikantnou 
spádovou oblasťou, majetková účasť štátu a kontrola preto bude pravdepodobne nevyhnutná. Nemožno tiež 
opomenúť poskytnutie prípadných záruk a ochranu pred úpadkom. Rovnako je tiež potrebné vziať do úvahy, že aj 
Úrad pre verejné obstarávanie plnenie zdravotníckych služieb, sociálnych a škôl pokladá za plnenie potrieb vo 
všeobecnom záujme (napríklad podľa metodického usmernenia č. 317-2000/2010). 

Vylúčenie aplikácie Zákona o verejnom obstarávaní by bolo v prípade variantu JV v kontexte vyššie uvedeného 
možné dosiahnuť tak, že JV 

► bude vykazovať všetky znaky komerčného správania, t.j. bude ako súčasť bežných trhových podmienok 
zamerané na vytváranie zisku, bude samé znášať prípadné straty spojené s vykonávaním jeho činností 
a zároveň verejný partner nebude vykonávať priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu, alebo 

► nebude mať komerčný charakter, ale bude založené alebo zriadené na osobitný účel plnenia potrieb 
všeobecného záujmu, a zároveň bude financované súkromným partnerom v rozsahu väčšom ako 50%, bude 
kontrolované súkromným partnerom a súkromný partner bude vymenúvať alebo voliť viac ako polovicu členov 
jeho riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu. 
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Ničmenej, netreba tiež zabúdať ani na skutočnosť, že aj v prípade JV, špecifického alebo iného variantu, je SPV 
povinná postupovať ako verejný obstarávateľ pri poskytnutí viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb zo strany verejného obstarávateľa  (§ 7 Zákona 
o verejnom obstarávaní).  

Realizácia Projektu prostredníctvom variantu JV so sebou taktiež prináša niekoľko ďalších rizík. V prípade, ak sa 
súkromný partner nebude vyberať postupom v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, je veľmi 
pravdepodobné, že vyvstanú otázky súvisiace s transparentnosťou výberu súkromného partnera, čo môže mať za 
následok časový sklz, nebankovateľnosť Projektu, ako aj jeho prípadné zrušenie z politických dôvodov. Toto riziko 
považujeme za značne vysoké a jeho zmiernenie je možné dosiahnuť zabezpečením transparentného výberu aj 
mimo aplikácie Zákona o verejnom obstarávaní, a to napríklad prostredníctvom vyššie zmienenej obchodnej verejnej 
súťaže. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že variant JV so sebou nesie riziko zníženej kontroly nad realizáciou 
samotného Projektu, keďže v takomto prípade absentuje koncesná zmluva (alebo obdobná zmluva), ktorá jasne 
zakotvuje povinnosti zúčastnených partnerov pri realizácii Projektu a ich nedodržanie sankcionuje. JV je samostatná 
entita, ktorá by síce bola založená za účelom realizácie Projektu, ale štát v tomto prípade nemôže využiť zmluvné 
mechanizmy kontroly pri realizácii Projektu v takom rozsahu ako v prípade IPPP a ZPPP. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

JV 

Otázky transparentnosti Voľba postupu výberu súkromného partnera, ktorý aj 
napriek absencii aplikácie Zákona o verejnom obstarávaní 
umožní transparentnú a otvorenú súťaž  

Politické riziko/PR riziko - zrušenie Projektu Voľba postupu výberu súkromného partnera, ktorý aj 
napriek absencii aplikácie Zákona o verejnom obstarávaní 
umožní transparentnú a otvorenú súťaž 

Riziko nebankovateľnosti spojené s nedostatkami 
obstarávacieho procesu 

Voľba postupu výberu súkromného partnera, ktorý aj 
napriek absencii aplikácie Zákona o verejnom obstarávaní 
umožní transparentnú a otvorenú súťaž 

Riziko rozporu s úpravou verejného obstarávania Adekvátne nastavenie vzťahu medzi súkromným partnerom 
a verejným partnerom v rámci JV tak, aby tento subjekt 
nespadal pod Zákon o verejnom obstarávaní 

 

 

D. Špecifický variant 

Špecifický variant bude vyžadovať realizáciu série verejných obstarávaní na zákazky na dodanie tovaru, zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb iniciovaných SPV plne ovládanom štátom. Tak, ako 
bolo zadefinované zo strany MZ SR, medicínska prevádzka nUNB by mala byť realizovaná samotným SPV a nie 
súkromným partnerom. Ničmenej, know-how súkromného zdravotníckeho sektora by malo byť pre Projekt 
zabezpečené na základe zmlúv na poskytnutie služieb (manažérskeho charakteru). Takýto koncept by mal zamedziť 
tomu, aby boli predmetné zákazky, ktoré bude zadávať SPV, považované za koncesie. Koncesia by však mala byť 
priamo zadaná SPV ako in-house zákazka. SPV by mala primárne špecifikovať všetky zákazky, ktoré majú byť 
zadané tretím osobám v záujme zabezpečenia realizácie Projektu podľa Špecifického variantu. V nadväznosti na 
špecifikáciu zákaziek bude potrebné zvoliť konkrétny postup verejného obstarávania v zmysle Zákona o verejnom 
obstarávaní, a to na základe  

► predpokladanej hodnoty zákazky,  

► typu zákazky a  

► podrobností zmluvných podmienok. 

 

Je pravdepodobné, že medzi aplikovateľné postupy bude patriť verejná súťaž a užšia súťaž, pričom, na rozdiel od 
ZPPP a IPPP, aplikovateľnosť rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu je málo 
pravdepodobná. 
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V prípade Špecifického variantu prichádza do úvahy taktiež koncesia zadaná štátom priamo SPV ako in-house 
zákazka. Opodstatnenosť in-house koncesie je založená na skutočnosti, že SPV bez koncesnej zmluvy bude plniť 
len na základe riadenia podniku štátom, t.j. môže konať viac-menej svojvoľne, resp. podľa požiadaviek manažmentu. 
Aj z praktických skúseností slovenského právneho prostredia vyplýva, že podniky štátno-súkromného charakteru 
(napr. NDS

160
, ŽSR

161
, ŽSSK

162
 a pod.) sa spravujú v súlade s vlastným zákonom. Dôvodom pre takýto postup je 

práve nevyhnutnosť zabezpečiť, aby dotknuté subjekty vykonávali tie činnosti, na ktoré sú určené. Napriek osobitnej 
legislatívnej úprave majú tieto spoločnosti navyše často aj osobitné zmluvy so štátom. Koncesná zmluva má 
v prípade realizácie Projektu hlavný význam napomôcť k tomu, aby SPV plnila parametre Projektu tak, ako ich štát 
určí, resp. aby prípadne štát mohol kompenzovať výpadky príjmov, či neočakávané reakcie trhu, formou platby za 
dostupnosť a podobne. Je možné uvažovať s dvomi alternatívami, a to  

► koncesia na realizáciu celého Projektu alebo  

► koncesia na medicínsku prevádzku nUNB.  

 

V prípade koncesie na realizáciu celého Projektu by SPV zabezpečovalo väčšiu časť plnení prostredníctvom 
subdodávateľov, ktorými by boli úspešní uchádzači z jednotlivých verejných obstarávaní. V prípade koncesie na 
medicínsku prevádzku nUNB by predmetom úpravy koncesnej zmluvy boli výlučne práva a povinnosti týkajúce sa 
zabezpečovania medicínskej prevádzky nUNB. Ostatné plnenia a aktivity za účelom realizácie Projektu by 
vychádzali už zo zakladateľských dokumentov SPV a rozhodnutí jediného akcionára SPV. 

Posúdením dopadov implementácie Špecifického variantu na oblasť verejného obstarávania boli identifikované 
nasledovné riziká: 

► Riziko nebankovateľnosti spojené s nedostatkami obstarávacieho procesu  

► Zdĺhavý, viackolový a nekonzistentný proces obstarávania 

► Filozofia a návrh postupu obstarávania zabezpečujúceho získanie potrebnej spätnej väzby z trhu 

► Výber vhodného poskytovateľa know-how 

► Absencia synergie 

Špecifický variant predpokladá zdĺhavý a nekonzistentný proces verejného obstarávania. Realizácia série verejných 
obstarávaní so sebou taktiež prináša znásobené riziko revíznych postupov a s tým súvisiaci možný posun termínov 
realizácie jednotlivých zákaziek. Komplikácie môže priniesť taktiež koordinácia jednotlivých zákaziek s cieľom 
realizácie kompaktného, flexibilného a funkčného Projektu. Štátna kontrola nad SPV so sebou taktiež prináša riziká 
v podobe politickej nestability a udržateľnosti rozhodnutí v dlhodobom horizonte. Významným nedostatkom vo 
vzťahu k uskutočniteľnosti Projektu je taktiež absencia synergie jednotlivých častí Projektu, ktorý je naopak výhodou 
PPP projektov, ktoré v sebe pri správnom manažmente a nastavení zmluvných podmienok automaticky zahŕňajú 
vzájomné efektívne zapojenie jednotlivých častí Projektu s cieľom synergicky dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu za 
peniaze. 

 

Variant RIZIKO MITIGÁCIA 

Špecifický 
variant 

Riziko nebankovateľnosti spojené s nedostatkami 
obstarávacieho procesu 

Vhodné nastavenie a riadenie procesu obstarávania s 
využitím podpory externých poradcov 

Zdĺhavý, viackolový a nekonzistentný proces obstarávania Veľmi náročné na mitigáciu. Vhodné nastavenie a riadenie 
procesu obstarávania s využitím podpory externých 
poradcov môže pomôcť zmierniť dopady rizika 

                                                   
160

Zákon č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zemne a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
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 Zákon č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
162

 Zákon č. 259/2001 Z. z.. o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o 

Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov 
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Filozofia a návrh postupu obstarávania zabezpečujúceho 
získanie potrebnej spätnej väzby z trhu 

Vhodné nastavenie a riadenie procesu obstarávania s 
využitím podpory externých poradcov 

Výber vhodného poskytovateľa know-how Vhodné nastavenie a riadenie procesu obstarávania s 
využitím podpory externých poradcov 

Absencia synergie Veľmi náročné na mitigáciu. Pomôcť zmierniť dopady 
rizika by mohol vysoko efektívny a odborný manažment 
Projektu a vhodné nastavenie vzťahov medzi jednotlivými 
zúčastnenými subjektmi 

 

 

Porovnanie variantov 

Z pohľadu verejného obstarávania sa všetky varianty javia ako uskutočniteľné, či už priamo postupom podľa Zákona 
o verejnom obstarávaní alebo postupom mimo Zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak sa tento neaplikuje. 
Hlavné rozdiely medzi jednotlivými variantmi však spočívajú v možnostiach uplatnenia konkrétnych postupov za 
účelom výberu súkromného partnera. Z pohľadu transparentnosti, otvorenej súťaže a rovnakého zaobchádzania s 
jednotlivými záujemcami za najvhodnejšie považujeme postupy, ktoré vyplývajú z uplatnenia úpravy podľa Zákona 
o verejnom obstarávaní. V tomto kontexte sa ako najvhodnejšie javia varianty ZPPP alebo IPPP, s ktorými sa spája 
nižšia váha rizík a vysoká priechodnosť mitigačných opatrení. Riziká, ktoré sa spájajú s variantom ZPPP a IPPP je 
možné efektívne mitigovať vhodným nastavením a riadením procesu obstarávania s využitím podpory skúsených 
externých poradcov. ZPPP a IPPP umožňujú využitie rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, t.j. 
postupy, ktoré sú transparentné, umožňujú otvorenú súťaž a reflexiu spätnej väzby zo strany záujemcov a 
finančného sektora. Tieto faktory považujeme pri realizácii Projektu za zásadné vo vzťahu k bankovateľnosti 
Projektu, ako aj vo vzťahu k súladu so zákonom a právom a princípmi EÚ. So Špecifickým variantom sa z pohľadu 
uskutočniteľnosti spája vyššia miera rizík so strednou priechodnosťou mitigačných rizík. Špecifický variant sa preto 
javí ako menej vhodný, a to inter alia vzhľadom na riziká, ktoré so sebou prináša séria verejných obstarávaní. 
Navyše v tomto prípade absentuje potrebná spätná väzba zo strany trhu, synergia jednotlivých častí Projektu 
a celkové efektívne zapojenie súkromného sektora. Realizácia Projektu v podobe Špecifického variantu tým pádom 
neprináša výhody, ktoré sú štandardne spájané s PPP projektmi. Z pohľadu rizík uskutočniteľnosti sa, pre vysokú 
váhu rizík a nízku priechodnosť mitigačných opatrení, ako najmenej vhodný v kontexte verejného obstarávania javí 
variant JV, pri ktorom by bolo potrebné veľmi dôsledne a precízne nastaviť proces výberu súkromného partnera tak, 
aby nemohla byť spochybniteľná jeho transparentnosť. Zároveň však pri variante JV má verejný partner najmenší 
dosah na manažment Projektu, keďže v prípade neuplatňovania postupu podľa Zákona o verejnom obstarávaní 
nemôže mať nad JV kontrolu. 

 

Orientačnú časovú náročnosť procesov verejného obstarávania pri vybraných PPP alternatívach znázorňujú schémy 
za sumarizačnou tabuľkou. Číselné údaje na zvislej osi predstavujú mesiace. 
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Sumarizačná tabuľka 

Riziko ZPPP IPPP JV Špecifický variant 

Neuzatvorenie 
koncesnej zmluvy 
so žiadnym z 
uchádzačov 

Vhodné nastavenie 
a riadenie procesu 
obstarávania, vrátane 
takého nastavenia 
podmienok účasti, ktoré 
bude adekvátne reflektovať 
možnosti na strane 
súkromného sektora 

Vhodné nastavenie 
a riadenie procesu 
obstarávania, vrátane 
takého nastavenia 
podmienok účasti, ktoré 
bude adekvátne reflektovať 
možnosti na strane 
súkromného sektora 

Neidentifikované Neidentifikované 

Filozofia a návrh 
postupu 
obstarávania 
zabezpečujúceho 
získanie potrebnej 
spätnej väzby z trhu 

Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu 
obstarávania s využitím 
podpory externých 
poradcov, ktorí  disponujú 
potrebným know-how 
a môžu významne 
napomôcť k zadefinovaniu 
základných aspektov 
verejného obstarávania 

Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu 
obstarávania s využitím 
podpory externých 
poradcov, ktorí  disponujú 
potrebným know-how 
a môžu významne 
napomôcť k zadefinovaniu 
základných aspektov 
verejného obstarávania 

Neidentifikované Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu 
obstarávania s využitím 
podpory externých 
poradcov 

Výber vhodného 
súkromného 
partnera 

Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu verejného 
obstarávania s využitím 
podpory externých poradcov 

Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu verejného 
obstarávania s využitím 
podpory externých poradcov 

Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu výberu 
partnera JV s využitím 
podpory externých 
poradcov 

Neidentifikované 

Riziko 
nebankovateľnosti 
spojené s 
nedostatkami 
obstarávacieho 
procesu 

Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu 
obstarávania s využitím 
podpory externých poradcov 

Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu 
obstarávania s využitím 
podpory externých poradcov 

Voľba postupu výberu 
súkromného partnera, ktorý 
aj napriek absencii aplikácie 
Zákona o verejnom 
obstarávaní umožní 
transparentnú a otvorenú 
súťaž 

Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu 
obstarávania s využitím 
podpory externých 
poradcov 

Otázky 
transparentnosti 

Neidentifikované Neidentifikované Voľba postupu výberu 
súkromného partnera, ktorý 
aj napriek absencii aplikácie 
Zákona o verejnom 
obstarávaní umožní 
transparentnú a otvorenú 
súťaž 

Neidentifikované 

Politické riziko/PR 
riziko - zrušenie 
Projektu (z dôvodu 
netransparnetnosti) 

Neidentifikované Neidentifikované Voľba postupu výberu 
súkromného partnera, ktorý 
aj napriek absencii aplikácie 
Zákona o verejnom 
obstarávaní umožní 
transparentnú a otvorenú 
súťaž 

Neidentifikované 

Riziko rozporu 
s úpravou 
verejného 
obstarávania 

Neidentifikované Neidentifikované Adekvátne nastavenie 
vzťahu medzi súkromným 
partnerom a verejným 
partnerom v rámci JV tak, 
aby tento subjekt nespadal 
pod Zákon o verejnom 
obstarávaní 

Neidentifikované 
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Zdĺhavý, viackolový 
a nekonzistentný 
proces obstarávania 

Neidentifikované Neidentifikované Neidentifikované Veľmi náročné na mitigáciu. 
Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu 
obstarávania s využitím 
podpory externých 
poradcov môže pomôcť 
zmierniť dopady rizika 

Výber vhodného 
poskytovateľa 
know-how 

Neidentifikované Neidentifikované Neidentifikované Vhodné nastavenie a 
riadenie procesu 
obstarávania s využitím 
podpory externých 
poradcov 

Absencia synergie Neidentifikované Neidentifikované Neidentifikované Veľmi náročné na mitigáciu. 
Pomôcť zmierniť dopady 
rizika by mohol vysoko 
efektívny a odborný 
manažment Projektu 
a vhodné nastavenie 
vzťahov medzi jednotlivými 
zúčastnenými subjektmi 
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ZPPP 

Zdroj: RC CMS analýza 

 
 

 

ZPPP 
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IPPP 

Zdroj: RC CMS analýza 

 

 

IPPP 
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FÁZA TRVANIE ÚKONY MZSR 

Vypracovanie súťažných podkladov na poradcu pre 

verejné obstaranie Projektu 

2 - 3 mesiace Vytvorenie vzťahu s NSM za účelom realizácie 

úkonov územného a stavebného konania 

Začatie konania EIA 

Verejné obstarávanie poradcu pre verejné obstaranie 

Projektu 

3 - 4 mesiace Konanie EIA 

Verejné 

obstarávanie 

Projektu  

Prípravná fáza  

 spracovanie podkladov pre 

verejné obstarávanie 

 zverejnenie oznámenia 

o vyhlásení verejného 

obstarávania 

3 - 5 mesiacov Skončenie konania EIA 

Začatie územného konania 

Kvalifikačná fáza 

 vysvetľovanie podmienok účasti 

 vyhodnotenie splnenia 

podmienok účasti 

3 - 4 mesiace Skončenie územného konania 

 

Fáza dialógu 

 zaslanie výzvy na účasť na 

dialógu 

 vysvetľovanie informatívneho 

dokumentu 

 vyhotovovanie a predkladanie 

riešení 

 prezentácia riešení uchádzačmi 

a ich vyhodnocovanie verejným 

obstarávateľom 

 zníženie počtu riešení a ďalšie 

etapy dialógu (fakultatívne) 

 vyhotovenie záverečného 

informatívneho dokumentu – 

súťažných podkladov 

5 - 10 mesiacov Identifikácia optimálnych spôsobov 

transformačného procesu: 

 Detailný plán prechodu kapacít z UNB do 

nUNB 

 Plán redevelopmentu 

 

Fáza súťaže ponúk 

 zaslanie výzvy na predloženie 

konečnej ponuky 

 vysvetľovanie a 

vyhodnocovanie ponúk 

2 - 3 mesiace Výber preferovaných volieb realizácie 

transformačného procesu: 

 Detailný plán prechodu kapacít z UNB do 

nUNB 

 Plán redevelopmentu 

Dojednanie vzájomných práv a povinností MZSR 

a nUNB pre transformačný proces ako 

odkladacích podmienok zmluvy, alebo zmluvných 

povinností MZSR: 

 Prevod pozemku na MZSR 

 Prijatie rozhodnutia o ukončení činnosti 

Súťažný dialóg a úkony MZSR 
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niektorých častí UNB 

Uzatvorenie koncesnej zmluvy  V lehote viazanosti ponúk 

 

 

 

 

 

Finalizácia dojednania a prijatie záväzkov MZSR 

pre transformačný proces: 

 Prevod pozemku na MZSR 

 Prijatie rozhodnutia o ukončení činnosti 

niektorých častí UNB 

Začatie stavebného konania na búracie práce 

Finančné uzatvorenie 3 – 6 mesiacov 

 

Plnenie odkladacích podmienok, resp. povinností 

z koncesnej zmluvy: 

 Prevod pozemku na MZSR 

 Prijatie rozhodnutia o ukončení činnosti 

niektorých častí UNB  

Začatie stavebného konania pre výstavbu nUNB 

Skončenie stavebného konania na búracie práce 

Výstavba UNB Nie je predmetom právneho 

posúdenia 

Vydanie stavebného povolenia. 

Realizácia prípravných opatrení Detailného plánu 

prechodu kapacít z UNB do nUNB a Plánu 

redevelopmentu 

Príprava úkonov nakladania s majetkom v správe 

UNB 

Spustenie prevádzky   Ukončenie prevádzky častí UNB 

Realizácia opatrení transformačného procesu 

viazaných na Spustenie prevádzky nUNB 

Realizácia úkonov nakladania s prebytočným 

majetkom UNB 
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Návrhy realistických právnych štruktúr a nástrojov umožňujúcich realizáciu preferovaného modelu vrátane 
ich zdôvodnenia, berúc do úvahy analyzovanú právnu problematiku 

 

ZPPP 

Verejno-súkromné partnerstvo zmluvného typu sa vytvára v procese verejného obstarávania (viď samostatnú 
kapitolu). Pre úspešnú implementáciu Projektu je kľúčové rozdelenie rizík medzi súkromného partnera a verejného 
partnera spôsobom, ktorý bude zodpovedať potrebám bankovateľnosti, finančným možnostiam verejného partnera a 
bude poskytovať dostatočné nástroje kontroly verejného partnera, zároveň však bude motivujúci z pohľadu 
generovania príjmov pre súkromného partnera a atraktívny z pohľadu financovania pre investorov. 

Základom verejného obstarávania koncesionára musí byť dôsledná príprava súťažiteľného projektu. Táto správa 
môže slúžiť ako podklad na prípravu takého projektu. Štúdia uskutočniteľnosti uvádza určité parametre, ktoré je 
nevyhnutné adresovať, aby bol Projekt vôbec uskutočniteľný, v rámci projektovej prípravy však bude nevyhnutné 
iteráciami s MZ SR dopracovať parametre Projektu do takej fázy, aby mohli uchádzači vo verejnom obstarávaní 
predkladať svoje návrhy riešení oproti jednoznačnému zadaniu zo strany MZ SR. To nič nemení na skutočnosti, že 
proces verejného obstarávania bude potrebné v čo najväčšej miere využiť na hľadanie optimálneho riešenia 
Projektu po všetkých stránkach (prevzatie personálu, existujúcich aktív, návrh, výstavba, prevádzka a pod.) 

Základným nástrojom implementácie ZPPP alternatívy je koncesná zmluva. Koncesná zmluva upraví vzájomné 
práva a povinnosti verejného a súkromného partnera v rôznych fázach a oblastiach Projektu, ako sú návrh, 
financovanie, výstavba, rekonštrukcia, prevádzka, osobitné služby alebo údržba. Koncesná zmluva je mimoriadne 
komplexným právnym úkonom, ktorý „nastavuje pravidlá“ spolupráce partnerov na celú dobu implementácie 
Projektu. Koncesná zmluva a tým aj finálne riešenie, ktoré bude scenárom implementácie projektu sa bude kreovať 
v procese verejného obstarávania. Pri tak zložitom projekte ako je Projekt nUNB nie je v tomto štádiu možné 
odhadnúť a predvídať všetky právne otázky, ktoré môžu ohroziť, sťažiť alebo predražiť uskutočniteľnosť Projektu. 
Preto je mimoriadne dôležité, aby tento proces v plnom rozsahu využil možnosti získania spätnej väzby od 
uchádzačov, ktorí budú v spoločnom dialógu na základe vlastných návrhov zohľadňujúcich potreby financujúcich 
inštitúcií a očakávania investorov kreovať spolu so zadávateľom Projektu optimálne riešenie, ktoré najlepšie 
uspokojí požiadavky MZ SR. V tomto procese sa vykryštalizujú možnosti a realistické varianty prípadného prevzatia 
časti existujúcich aktív, práv a záväzkov do novej entity, plán presunu potrebného personálu a forma/obsah zmlúv 
s existujúcimi účastníkmi sektora zdravotnej starostlivosti, ktoré budú potrebné pre prevádzku nUNB. 

Vytvorenie vzťahu medzi štátom a koncesionárom v procese verejného obstarávania ďalej umožňuje využitie 
nástrojov Zákona o správe majetku štátu

163
 a získanie práva koncesionára užívať aj taký majetok štátu, ktorý nie je 

prebytočný. 

Uzavretá koncesná zmluva štandardne poskytuje verejnému partnerovi nástroje na kontrolu plnenia povinností 
súkromného partnera a ich efektívne vymáhanie. Základným nástrojom pri preferenciách MZ SR ohľadne typu 
Projektu a zohľadnení očakávaných požiadaviek na bankovateľnosti Projektu je platba za dostupnosť, ktorej výška 
sa môže meniť v závislosti od plnenia, resp. neplnenia nastavených zmluvných štandardov, resp. skutočného dopytu 
po službách nUNB (napríklad vo forme vyrovnávacej platby, ktorá bude zabezpečovať výkyvy v dopyte tak, aby 
zabezpečila pokrytie záväzkov voči veriteľom a primeraných očakávaní na návratnosť investície equity investorov). 

Koncesionárom je pri alternatíve ZPPP obchodná spoločnosť bez kapitálovej a štandardne aj bez personálnej účasti 
verejného partnera. V nemocničnom type PPP projektu však z dôvodu komplexnosti Projektu a významom jeho 
dopadu musí existovať orgán, ktorý bude môcť objektívne posúdiť plnenie záväzkov koncesionára. Takýto orgán 
môže vzniknúť mimo štruktúry koncesionára, no do úvahy prichádza napríklad aj členstvo nominanta verejného 
partnera v dozornej rade koncesionára. Priechodnosť takéhoto variantu bude tiež testovaná v rámci kreovania 
návrhu riešenia počas verejného obstarávania. 

Na základe medzinárodných skúseností z implementácie nemocničných PPP projektov predpokladáme, že 
koncesná zmluva bude vyžadovať revíziu, najmä v priebehu počiatočných fáz prevádzky nUNB. Rozdielne priority 
verejného a súkromného partnera budú mať za následok vznik situácií, ktoré nie je možné riešiť dohodou. Koncesná 
zmluva preto musí obsahovať mechanizmy využiteľné na riešenie rozporov počas celej doby jej trvania, čo je 
potrebné zohľadniť pri jej nastavení. 

Vo vzťahu k variantu ZPPP ďalej predpokladáme, že koncesionár bude obchodnou spoločnosťou s pravdepodobnou 
majetkovou účasťou investora, stavebnej firmy a prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia.  
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§ 13c ods. 1 Zákona o správe majetku štátu 

Návrhy realistických právnych štruktúr a 
nástrojov umožňujúcich realizáciu 

preferovaného modelu 

Návrhy realistických právnych štruktúr a nástrojov umožňujúcich realizáciu 
preferovaného modelu 
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Vzhľadom na vyššie uvedené je žiaduce, aby MZ SR malo počas ďalšej prípravy a implementácie Projektu silnú 
podporu skúseného poradenského tímu. Proces verejného obstarávania koncesionára nezahŕňa len procesné 
povinnosti súvisiace s formálnou úpravou Zákona o verejnom obstarávaní, ide o komplexný proces, ktorý v sebe 
bude predovšetkým zahŕňať prípravu súťažiteľného projektu, negociáciu návrhov riešení, silnú oponentúru snáh 
uchádzača o implementáciu riešení vhodných predovšetkým pre súkromného partnera, podporu pri implementácii 
opatrení potrebných na zabezpečenie uskutočniteľnosti, atraktívnosti a bankovateľnosti Projektu a mnohé ďalšie 
úkony potrebné pre implementáciu Projektu. Je tiež vhodné, aby zadávateľ angažoval silný poradenský tím aj po 
výbere súkromného partnera, teda pri samotnej implementácii Projektu. Výberu poradcu samozrejme musí 
predchádzať transparentný proces verejného obstarávania. 

 

IPPP 

Vo vzťahu k IPPP platí v zásade primerane všetko to, čo bolo uvedené vyššie pri ZPPP variante. Z hľadiska 
právnych štruktúr a nástrojov je možné považovať alternatívu IPPP za nadstavbu ZPPP. Nad rámec nástrojov 
a štruktúr ZPPP dochádza k užšiemu prepojeniu verejného a súkromného partnera v korporátnej štruktúre SPV, čo 
má za následok zvýšenie miery kontroly verejného partnera a prístup k všetkým informáciám o činnosti súkromného 
partnera. Toto môže mať pozitívny vplyv na vnímanie Projektu odbornou aj laickou verejnosťou a uvoľnenie tenzií 
vyvolaných významným vstupom súkromného prvku do poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Bratislavy. 
V neposlednom rade môže tento moment motivovať štát, aby zo svojej pozície efektívne podporoval realizáciu 
Projektu a napomáhal konštruktívnej spolupráci jednotlivých účastníkov sektora zdravotnej starostlivosti potrebnej 
pre úspešnú implementáciu Projektu.  

Realisticky nie je možné očakávať, že súkromný partner a financujúce inštitúcie budú naklonení významnej miere 
účasti štátu, obzvlášť vo vzťahu k manažmentu a rozhodovacím procesom v SPV. To napokon zodpovedá aj povahe 
Projektu, ktorá zodpovedá významnému prenosu prevádzkového rizika na koncesionára, ktorý musí byť dostatočne 
flexibilný na to, aby mohol takéto riziko riadiť. Významná participácia verejného partnera zároveň môže znamenať 
pozicionovanie SPV do zákonnej pozície verejného obstarávateľa, čo nie je zrejme žiaduce z dôvodov efektivity 
riadenia spoločnosti. Verejný partner bude preto pravdepodobne len menšinovým akcionárom/spoločníkom SPV 
s personálnym zastúpením v predstavenstve a dozornej rade a nebude mať možnosť priamo ovplyvňovať riadenie 
koncesionára. Toto obmedzenie je napokon podstatné aj pre účely započítania/nezapočítavania nákladov Projektu 
do verejného dlhu SR. 

Ako už bolo uvedené viackrát v tejto správe, spoločná majetková účasť verejného a súkromného partnera v SPV 
môže vzniknúť buď spoločným založením obchodnej spoločnosti SPV, alternatívne založením SPV verejným 
partnerom a následným nadobudnutím majetkovej účasti v SPV súkromným partnerom. Realisticky je možné 
očakávať kreovanie definitívnej štruktúry počas verejného obstarávania, ktorého súčasťou môže byť aj návrh 
vytvorenia SPV a korporátnych dokumentov, ktoré sa budú vzájomnou iteráciou počas verejného obstarávania 
kreovať do podoby optimálnej pre oboch partnerov Projektu. 

 

JV 

Štát je v zmysle zákonných definícií Obchodného zákonníka považovaný za subjekt obchodnoprávnych vzťahov. Je 
preto oprávnený založiť obchodnú spoločnosť. JV by v takom prípade bola obchodnou spoločnosťou, v ktorej žiaden 
z partnerov nemá kontrolu, t.j. na prijatie rozhodnutí JV je potrebný súhlas oboch partnerov. Toto je dôležité 
z hľadiska možnosti využitia flexibilnejších metód transparentného výberu súkromného partnera. Aby ich bolo možné 
použiť, SPV by musela byť čisto komerčným subjektom alebo by štát v JV nesmel vykonávať priamu ani nepriamu 
kontrolu, mať prevahu v riadiacich alebo dozorných orgánov alebo väčšinovo financovať predmetný subjekt. Spolu 
s absenciou koncesnej zmluvy, ktorá predstavuje základný nástroj na reguláciu a parametrizáciu Projektu by tak bol 
dosah štátu na činnosť a rozhodovanie JV minimálny, čo je potrebné zohľadniť vo vzťahu k strategickým cieľom 
Projektu.  

Aj v prípade JV by mala účasť súkromného partnera podliehať transparentnému výberu partnera v rámci obchodnej 
verejnej súťaže regulovanej ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo inej formy obstarávania, ktorá by však 
vždy musela spĺňať parametre transparentnosti a nediskriminácie. 

Špecifický variant 

Oproti ostatným modelom je Špecifický variant v praxi najbližšie štruktúre, v ktorej pôsobí UNB dnes. Preto by 
realisticky jeho implementácia mala byť najjednoduchšia. 
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V rámci Špecifického variantu by štát prostredníctvom MZ SR vytvoril obchodnú spoločnosť, v ktorej bude mať 
výlučnú kontrolu a výlučnú účasť. Následne zadá štát tejto obchodnej spoločnosti zákazku vo forme tzv. “in-house” 
zákazky, ktorá sa môže počas jej trvania meniť bez väčších obmedzení. Predmetom zákazky bude vybudovanie a 
prevádzkovanie novej nemocnice v Bratislave. 

Nemalou výhodou tohto riešenia je, že štát môže relatívne voľne nakladať so svojim majetkom, aktívami, záväzkami 
a personálnom a umožniť užívanie , resp. vložiť do základného imania obchodnej spoločnosti nehnuteľnosť – 
pozemky a stavby bližšie špecifikované v časti Posúdenie právnych dôsledkov realizácie Projektu z perspektívy 
stavebných právnych predpisov

164
 ako aj iný substrát, ktorý je momentálne kontrolovaný UNB. 

Sériou verejných zákaziek zabezpečí obchodná spoločnosť návrh, výstavbu, prevádzku a údržbu novej 
nemocnice

165
. Prostriedky na financovanie môže obchodná spoločnosť získať od investičných bánk, prípadne od 

štruktúr okolo Slovenského investičného holdingu
166

. Slovenský investičný holding po etablovaní sa na trhu môže 
zohrať významnú úlohu vo vzťahu k alokácii prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ ako aj súkromného kapitálu 
s využitím tzv. „pákového efektu“. K dnešnému dňu sa však tieto štruktúry len rozvíjajú a nie je možné realisticky 
zadefinovať presnú úlohu, či mieru participácie Slovenského investičného holdingu na financovaní Projektu. 

SPV následne po získaní kolaudačného rozhodnutia k priestorom nUNB získa povolenie na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti. SPV v koordinácii s UNB uzatvorí pracovné zmluvy s medicínskym a technickým personálom. Ako už 
bolo uvedené vyššie, vzhľadom na udelenie „in house“ koncesie SPV, resp. na existenciu vzťahu koncesionár – štát 
prichádza do úvahy využitie mechanizmu prechodu zamestnancov z UNB na nUNB ako pri ZPPP a IPPP 
alternatívach

167
. 

Know-how súkromnej sféry získa SPV na základe manažérskej zmluvy v transparentnom výberovom procese.
168

 

Ako je zrejmé, Špecifický variant je najprijateľnejším modelom z hľadiska kontrolných a regulačných mechanizmov 
štátu vo vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Štát si v tomto prípade môže ponechať úplnú réžiu nad 
procesom utlmenia a skončenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v dotknutých nemocniciach UNB. Na druhej 
strane aj riziko neúspechu Projektu znáša v plnej miere štát. Záujem súkromného partnera na návratnosti investície 
a s tým súvisiaca optimalizácia procesov a maximalizácia efektivity nebude v prípade Špecifického variantu 
prítomná. Proces obstarávania jednotlivých zákaziek generujúci rôznych dodávateľov rôznych služieb zároveň 
nezabezpečí plnohodnotnú synergiu medzi návrhom, výstavbou a prevádzkou nUNB.  
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Vloženie nehnuteľností do základného imania sa javí komplikovanejšie z dôvodu, že v priebehu realizácie projektu dôjde k zmene hodnoty 
týchto nehnuteľností, čo by malo vplyv na výšku základného imania. 
165

Bližšia špecifikácia procesov verejného obstarávania je obsiahnutá v časti Analýza aplikovateľných metód verejného obstarávania. 
166

Slovenský investičný holding k dnešnému dňu nie je vytvorený a nemá jasnú štruktúru. Môžeme však konštatovať, že obdobné „fondy 
fondov“ úspešne pôsobia v Poľsku a Maďarsku. 
167

Bližšia špecifikácia mechanizmov prechodu zamestnancov je obsiahnutá v časti Posúdenie právnych dopadov ukončenia činnosti jestvujúcich 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
168

Špecifikácia výberových procesov je obsiahnutá v časti Analýza aplikovateľných metód verejného obstarávania nemocničného PPP projektu. 
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1. Fáza 1: Hodnotenie variantov a odôvodnenie skóre 

2. Fáza 2: Hodnotenie variantov a odôvodnenie skóre 

3. Fáza 3: Hodnotenie variantov a odôvodnenie skóre 

4. Detailné predpoklady výkonov Petržalky 

5. Abstraktný funkčný model - detailná charakteristika 

6. Produktivita, výkonnosť a zdravotnícka infraštruktúra - prechod 
k integrovanejšiemu a prepojenému modelu 
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Hodnotenie variantov - Fáza 1 

Číslo 
ocenenia 

Kategória ocenenia 
Váhový 
faktor 

Skóre 
Variant 1 

Vážené 
skóre 

Variant 1 

Skóre 
Variant 2 

Vážené 
skóre 

Variant 2 

Skóre 
Variant 3 

Vážené 
skóre 

Variant 3 
Zdôvodnenie váhového faktora Zdôvodnenie skóre 

A. Návrh a rozsah   6 26 7 30 12 56     

A.1 Centrálny koordinačný bod v sieťovom 
regionálnom modeli poskytovania 
zdravotníckych služieb 

8 2 16 2 16 4 32 Hlavný cieľ strategickej politiky MZ. 
Rozvoj nemocnice je videný ako 
katalyzátor tohto procesu 

Variant 1: Pokračovanie súčasného organizačného 
stavu. Aktuálne neefektivity a problémy s kvalitou 
neponechávajú priestor pre priame možnosť zmeny úloh. 
Status quo vysiela signál “žiadna zmena". 

Variant 2: Rekonštrukcia, pokračuje organizačný stav a 
len obmedzené možnosti zlepšenia efektívnosti a kvality. 
Rekonštrukcia existujúcich priestorov vysiela správu 
"žiadna zmena". 

Variant 3: Novostavba nemocnice ponúka prirodzenú 
príležitosť prehodnotiť organizáciu služieb a premiestniť 
časti portfólia. Veľký nový stavebný projekt vysiela 
ikonickú hodnotu "zmena" v odbornej aj verejnej sfére. 

A.2 Poskytovať rozsah terciárnych služieb, 
vrátane niektorých na Slovenskej 
národnej úrovni 

4 1 4 2 8 4 16 Poskytovanie terciárnych služieb je 
hlavnou funkciou univerzitnej 
nemocnice. Avšak objem terciárnej 
starostlivosti je malý v porovnaní s 
celkovým objemom starostlivosti 

Variant 1: Kvalita infraštruktúry a zariadení je 
nedostatočná na poskytovanie terciárnej starostlivosti na 
medzinárodne prijateľnej úrovni. Organizačné 
neefektívnosti odvádzajú pozornosť od poskytovania 
špičkových služieb. 

Variant 2: Rieši kvalitu infraštruktúry, ale len v 
obmedzenej miere, obmedzenia v nemenných 
charakteristikách súčasnej infraštruktúry (napr. výška 
stropov, stavebné hĺbky, nosné typológie) obmedzujú 
úroveň kvality, ktorú je možné dosiahnuť. Pokračovanie 
pri súčasnom profile budov a ich rozmeroch len 
čiastočne rieši organizačné nedostatky. 

Variant 3: Scenár s novou budovou ponúka možnosť 
poskytovať najmodernejšie zariadenia a je katalyzátorom 
pre organizačné reformy. 

A.3 Poskytnúť rozsiahly sortiment 
sekundárnej starostlivosti, zahŕňajúci 
hospitalizačné, ambulantné a 
diagnostické zdravotnícke služby 

2 3 6 3 6 4 8 Je možné, aby sa časti poskytovania 
sekundárnej starostlivosti vyňali z 
portfólia UNB, buď ich prevedením 
na iné nemocnice, alebo 
decentralizáciou starostlivosti do 
iných sektorov (primárna 
starostlivosť, dlhodobá starostlivosť). 
Treba si všimnúť, že kritérium H.1 
musí byť splnené 

Varianty 1 a 2: Tieto služby sú ponúkané aj v 
súčasnosti, ale prevádzkové straty, ktoré sa nedajú v 
týchto scenároch riešiť (kvôli žiadnym alebo 
obmedzeným zvýšeniam efektivity), budú vyvíjať tlak na 
udržateľnosť poskytovania komplexných služieb v 
požadovaných objemoch v oblasti verejnej zdravotnej 
starostlivosti. 

Variant 3: Žiadne konkrétne problémy pri splnení tohto 
kritéria. Nevyhovuje úplne, pretože zostatkové 
prevádzkové straty môžu vyvinúť určitý tlak na 
poskytovanie služieb vo verejnom vlastníctve a/alebo 
systém úhrad môže odradiť vedenie nemocnice od 
ponúkania určitých druhov starostlivosti. 

A.4 Ponúknuť udržateľný a na daný účel 8 2 16 2 16 4 32 Hlavný cieľ prestavby nemocnice Varianty 1 a 2: Doterajšie výskumy od klienta už ukázali, 
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vhodný model pre poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti 

že súčasná konfigurácia služieb zdravotnej starostlivosti 
poskytovaných UNB nie je v súlade s udržateľným 
efektívnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

Variant 3: Ponúka možnosť lepšieho a priamejšieho 
dlhodobého smerovania ako variant 3. Napriek tomu 
bude nová nemocnica potrebovať opatrné motivovanie a 
efektívne riadenie tvorcami politiky a zmluvnými 
partnermi: rozhodnutia o dlhodobej udržateľnosti môžu 
byť v rozpore s krátkodobými cieľmi v oblasti účinnosti. 

B. Zodpovednosť, riadenie a účasť  3 16 4 20 6 44     

B.1 Minimalizovať riziko financií verejného 
sektora 

8 1 8 1 8 3 24 Aktuálne prevádzkové straty UNB a 
krehký stav slovenských národných 
rozpočtov z tohto robia absolútnu 
nutnosť 

Variant 1: Súčasná prevádzka UNB predstavuje 
významný tlak na verejné zdroje. 

Variant 2: Zvýšenie efektivity z rekonštrukcie bude 
obmedzené a nerieši efektivitu procesov, teda značný 
ročný tlak na verejné zdroje zostane zachovaný. 

Variant 3: Predstavuje významnú investičnú záťaž, ale 
ponúka tie najlepšie možnosti zvyšovania účinnosti 
a zavedenia opatrení znižovania nákladov prevádzky 
UNB. 

B.2 Stratégia a operácie nemocnice v 
súlade s cieľmi národnej zdravotníckej 
politiky 

4 2 8 3 12 5 20 Rozvoj nemocnice je katalyzátorom 
pre reformu systému zdravotnej 
starostlivosti. V dlhodobom horizonte 
však budú príležitosti pre splnenie 
cieľov politiky prostredníctvom 
zásahov v iných oblastiach 
zdravotníckeho systému 

Variant 1: Krátkodobé problémy v prevádzke nemocnice 
nenechávajú priestor pre rozvoj efektívnej stratégie. 

Variant 2: Pokračovanie súčasnej konfigurácie s 
rekonštrukciou obmedzuje možnosti efektívnej 
rekonfigurácie služieb a reformy systémov. 

Variant 3: Nová nemocnica je najvhodnejšia pre ciele 
nemocnice a národnej politiky. 

C. Finančné hodnotenie  2 10 3 12 6 30     

C.1 Pokryť investičné a prevádzkové 
náklady z príjmov nemocnice, žiadna 
záťaž na verejné zdroje 

8 1 8 1 8 3 24 Absolútna nutnosť minimalizovať 
súčasnú záťaž na verejné prostriedky 
spôsobenú prevádzkovými stratami 
UNB 

Variant 1: Súčasná prevádzka UNB predstavuje 
významný tlak na verejné zdroje. 

Variant 2: Zvýšenie efektivity z rekonštrukcie bude 
obmedzené a nerieši efektivitu procesov, teda značný 
ročný tlak na verejné zdroje zostane zachovaný. 

Variant 3: Riziko verejného sektora (vlády) pre 
kapitálové aj prevádzkové výdavky. 

C.2 Fungovať na úrovni funkčnej a 
organizačnej efektivity prinajmenšom 
rovnej aktuálnemu priemeru európskych 
univerzitných nemocníc 

2 1 2 2 4 3 6 Všeobecný cieľ. V skutočnosti bude 
(a bude musieť byť) značná flexibilita 
pre stanovenie výkonových noriem 
šitých na mieru regionálnym / 
národným potrebám a preferenciám 

Variant 1: Hodnotenie klienta je, že existujú veľké 
nedostatky v existujúcich operáciách UNB. 

Variant 2: Rekonštrukcia v súčasnej konfigurácii prinesie 
len obmedzené zvýšenie efektivity v organizácii, 
predovšetkým, v znižovaní do určitej miery, aktuálnej 
nadmernej kapacity klinických lôžok. 

Variant 3: Tento variant ponúka zďaleka najlepšie 
možnosti. Avšak súčasná efektivita a kvalita je na nízkej 
úrovni a aktuálna odbornosť je obmedzená, preto bude 
nevyhnutné starostlivé vyváženie zvýšení efektivity v 
zdravotníckych službách a cieľov v oblasti politiky. Nie je 
žiadny dôvod predpokladať, že požadované úrovne 
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účinnosti nemožno dosiahnuť, môže to však trvať dlhšiu 
dobu ako očakávané otvorenie novej nemocnice. 

D. Kvalita služieb  4          

D.1 Poskytovať kvalitu starostlivosti, ktorá 
spĺňa európske normy a referenčné 
priemery 

4 1 4 2 8 3 12 Všeobecný cieľ. V skutočnosti bude 
(a bude musieť byť) značná flexibilita 
pre stanovenie výkonových noriem 
šitých na mieru regionálnym / 
národným potrebám a preferenciám. 
Taktiež: platné normy a nástroje, 
ktoré sa používajú v EÚ sú 
nevyhovujúce, pokiaľ ide o meranie 
výsledkov v oblasti zdravia. Avšak z 
pohľadu verejného záujmu je kvalita 
dôležitejšia ako efektívnosť 

Variant 1: Súčasný stav priestorov predstavuje priame 
ohrozenie kvality starostlivosti. 

Variant 2: Rekonštrukcia ponúkne obmedzené zlepšenie 
infraštruktúry, ale neprinesie dostatočné prevádzkové 
zvýšenie efektivity, aby pomohlo uvoľniť organizačné 
úsilie o zlepšenie kvality postupov a starostlivosti o 
pacientov. 

Variant 3: Nová budova ponúkne možnosti na značné 
zlepšenia, ale očakávaný rozdiel, ktorý sa musí zmazať, 
aby boli dosiahnuté európske štandardy, je značný. 

D.2 Splniť európske normy a referenčné 
priemery pre bezpečnosť pacientov a 
prevádzkovú bezpečnosť 

4 1 4 2 8 3 12 Všeobecný cieľ. V skutočnosti bude 
(a bude musieť byť) značná flexibilita 
pre stanovenie výkonových noriem 
na mieru šitých regionálnym / 
národným potrebám a preferenciám. 
Taktiež: platné normy a nástroje 
ukazujú výrazné rozdiely, proces 
harmonizácie nie je príliš ďaleko. 
Avšak z pohľadu verejného záujmu je 
kvalita dôležitejšia ako efektívnosť 

Varianty 1, 2 a 3: viď argumenty v D.1.  

D.3 Dosiahnuť skóre spokojnosti pacientov 
na úrovni európskeho priemeru alebo 
lepšie 

2 2 4 2 4 4 8 Spokojnosť pacientov je výsledkom 
viacerých faktorov, v ktorých "tvrdé" 
kritériá hrajú iba obmedzenú úlohu, 
prednosť majú "emocionálne" a 
kultúrne závislé faktory 

Varianty 1 a 2: Spokojnosť pacientov bude negatívne 
ovplyvnená zlými zdravotnými výsledkami, zlou kvalitou 
infraštruktúry a vnímaním "status quo" v poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. 

Variant 3 poskytne lepšie objektívne podmienky a 
vnímanie "prichádzajúcej zmeny". 

E. Regionálna ekonomika a komunita  9 60 9 54 9 48     

E.1 Poskytnúť základnú škálu potenciálnych 
obchodných aktivít 

2 2 4 3 6 4 8 Okrem hlavných cieľov prestavby. Aj 
tieto aktivity malého rozsahu majú 
veľmi obmedzený vplyv na celkový 
peňažný tok pre nemocnicu 

Variant 1: Technickí poradcovia rozumejú, že v 
súčasnosti existuje niekoľko komerčných zariadení v 
priestoroch UNB. 

Variant 2: Určitý priestor pre tieto funkcie môže byť 
vytvorený pomocou mierneho zvýšenia efektivity vo 
využití podlahovej plochy, ale tieto obchodné priestory 
budú v existujúcich lokalitách. 

Variant 3: Novostavba ponúka oveľa lepšie možnosti na 
atraktívne priestory pre základné komerčné zariadenia. 

E.2 Poskytnúť pracovné príležitosti pre 
zdravotnícky personál 

8 4 32 3 24 2 16 UNB je jedným z najväčších 
zamestnávateľov v regióne Bratislava 
a pravdepodobne najväčším 
zamestnávateľom v slovenskom 
zdravotníctve 

Variant 1: Úrovne zdravotníckeho personálu budú viac či 
menej na rovnakej úrovni. 

Variant 2: Obmedzené zvýšenie efektívnosti bude 
znamenať určité zníženie počtu zamestnancov vo vzťahu 
k produkcii. 

Variant 3: Značné organizačné zvýšenie efektívnosti 
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bude znamenať podstatné zníženie počtu pracovných 
miest vo vzťahu k produkcii 

E.3 Poskytnúť pracovné príležitosti pre 
podporu a služby 

8 3 24 3 24 3 24 UNB je jedným z najväčších 
zamestnávateľov v regióne 
Bratislava. Šanca na pracovné 
príležitosti významne ovplyvní 
bratislavskú regionálnu ekonomiku 

Varianty 1 a 2: Poskytovanie služieb s najväčšou 
pravdepodobnosťou aj naďalej na približne rovnakých 
úrovniach ako v súčasnosti. 

Variant 3: úroveň zamestnanosti v poskytovaní služieb 
pre nemocnicu znížená (dané účinnosťou), ale 
pravdepodobne vyrovnaná rozšírením určitých služieb 
pre iné inštitúcie v bratislavskom regióne 

F. Kvalita zamestnania  3 12 5 20 9 36     

F.1 Ponúknuť priestor dostatočnej veľkosti 
a kvality pre klinickú výučbu študentov, 
doktorandov a študentov medicíny 

4 2 8 3 12 5 20 Predpokladom pre zachovanie kvality 
a množstva slovenských 
zdravotníkov. Ale: taktiež závisí od 
kvality lekárskych fakúlt (mimo rámca 
štúdia), a nie primárne zameranie 
štúdie uskutočniteľnosti 

Variant 1: Priestory sú všeobecne v zlom stave. 

Variant 2: Zlepšuje kvalitu súčasných zariadení pre 
klinickú výučbu. 

Variant 3: Novostavba ponúka možnosť vylepšiť klinické 
výučbové priestory na najmodernejšie (vrátane napr. 
skúšobných laboratórií, skutočných herných aplikácií 
atď.). V každom prípade však bude musieť byť 
dosiahnutá dostatočná návratnosť z investície, v 
peňažnom vyjadrení, kvalitatívnom vyjadrení, alebo v 
oboch 

F.2 Ponúknuť atraktívne pracovné 
prostredie pre lekárov, zdravotnícky 
personál a podporný personál 

4 1 4 2 8 4 16 Nevyhnutné pre správne plnenie 
terciárnych funkcií a pre prilákanie 
špičkových odborníkov 

Variant 1: Dá sa povedať, že súčasné pracovné 
prostredie je úbohé a neatraktívne. 

Variant 2: Obmedzené zlepšenie, ale v medziach 
súčasnej konfigurácie a funkčných a technických 
obmedzení existujúcej infraštruktúry. 

Variant 3 predstavuje podstatné zlepšenie atraktívnosti 
pracovného prostredia 

G. Udržateľný rozvoj  1 4 2 8 4 16     

G.1 Dodržiavanie prepracovanej (2010) 
smernice o energetickej hospodárnosti 
budov (“EPBD”) 

4 1 4 2 8 4 16 Kľúčová záležitosť identifikovaná 
klientom. Avšak dosiahnutie cieľov v 
oblasti energetickej účinnosti je do 
značnej miery nezávislé od ostatných 
cieľov v oblasti účinnosti a kvality 

Variant 1: Výkonnosť z hľadiska spotreby energie je 
veľmi zlá. Variant 2: Hlavné zlepšenie energetickej 
hospodárnosti je možné realizovať v projektoch 
rekonštrukcie, ale to nerieši neefektívnosť pri využívaní 
podlahovej plochy a nepomôže priblížiť sa výkonovým 
normám EPBD. Tieto normy sú veľkou výzvou, ale v 
zásade dosiahnuteľnou vo Variante 3 

H. Riešenie nerovností v prístupe k 
zdravotnej starostlivosti 

 3 24 3 24 4 32     

H.1 Vyhovieť obmedzeniam týkajúcim sa 
blízkosti, sprístupnenia a dostupnosti 
vhodnej starostlivosti, ktoré sú rovnaké 
alebo lepšie ako v štátnych 
nemocniciach 

8 3 24 3 24 4 32 Extrémne dôležité, aby bola zaistená 
zdravotná starostlivosť pre všetkých, 
a zabrániť "zberaniu čerešní" ako 
súčasť prestavby 

Varianty 1 a 2 spĺňajú obmedzenia na blízkosť a 
dostupnosť starostlivosti, ale dostupnosť starostlivosti 
môže byť ohrozená kvôli pretrvávajúcim každoročným 
prevádzkovým stratám. 

Variant 3: ponúka možnosť maximalizovať reakciu na 
tieto obmedzenia vo verejnom sektore 

I. Prispôsobivosť  1 4 2 8 4 16     

I.1 Zabezpečiť dostatočnú pružnosť 4 1 4 2 8 4 16 Potrebné poskytnúť riešenie vhodné Variant 1: Pružnosť je veľmi obmedzená a súčasná 
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životnosti tak, aby sa podarilo vyrovnať 
s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi 
zmenami v dopyte a prevádzkových 
princípoch 

pre daný účel. Avšak, a to najmä v 
otázkach flexibility, ktoré sa budú 
objavovať v dlhšom časovom 
horizonte, budú možnosti 
prispôsobenia v ďalších oblastiach 
systému starostlivosti o zdravie 

kvalita budov je zlá. 

Variant 2: Zlepšuje kvalitu, ale ponecháva obmedzenia 
súčasneho neefektívneho usporiadania a funkčných a 
technických obmedzení súčasnej budovy. 

Variant 3: Nová budova na novom mieste. Požiadavky 
na flexibilitu a prispôsobivosť sa môžu zapracovať do 
dizajnu. 

J. Pridaná hodnota  4 16 4 16 8 32     

J.1 Slúžiť ako centrum excelentnosti pre 
región 

4 2 8 2 8 4 16 Dôležité pre postavenie nemocnice 
ako terciárnej nemocnice a centra 
excelentnosti. Avšak relatívne malé 
percento z celkového obratu, takže 
viac obmedzený vplyv na finančnú 
realizovateľnosť 

Varianty 1 a 2: Súčasné priestory aj po renovácii nie sú 
dostatočne atraktívne a neposkytujú dostatok funkčných 
možností, ako prilákať lekárskych špecialistov najvyššej 
úrovne a špičkových študentov potrebných pre 
vytvorenie centra excelentnosti. 

Variant 3: Projekt novej budovy umožňuje začlenenie 
týchto požiadaviek do špecifikácií dizajnu. 

J.2 Ponúkať možnosti pre verejný sektor a 
komerčný výskum a vývoj 

4 2 8 2 8 4 16 Poskytla by podporu pre bratislavský 
región a slovenskú špičkovú 
ekonomickú aktivitu. Ale: voliteľný 
prvok R&D nie je zahrnutý do štúdie 
uskutočniteľnosti 

Varianty 1 a 2: Súčasné priestory aj po renovácii nie sú 
dostatočne atraktívne a neposkytujú dostatok funkčných 
možností ako prilákať vedcov najvyššej úrovne. 

Variant 3: Projekt novej budovy umožňuje začlenenie 
týchto požiadaviek do špecifikácií dizajnu. 

K. Firemný vplyv na verejný sektor  8 24 7 20 4 10     

K.1 Minimalizovať nutnosť legislatívnych 
zmien 

2 4 8 4 8 3 6 Vzhľadom k zlému stavu súčasných 
budov a značným každoročným 
stratám existuje značný časový tlak 
na prestavbu nemocnice. Potrebné 
zmeny v právnych predpisoch 
predstavujú potenciálne oneskorenie 
načasovania a uskutočniteľnosti, 
zároveň sú ťažko kontrolovateľné 

Varianty 1 a 2: V podstate predstavujú pokračovanie 
súčasného modelu poskytovania zdravotníckych služieb 
a nebudú vyžadovať žiadne veľké legislatívne úsilie. 

Variant 3: Môžu nastať problémy so stavebným 
povolením. Rekonfigurácia služieb si môže taktiež 
vyžiadať legislatívne zmeny. 

K.2 Minimalizovať organizačné zmeny 
potrebné pre realizáciu projektu 

4 4 16 3 12 1 4 Navrhovaná zmena role nemocnice v 
kombinácii s prestavbou predstavuje 
veľkú výzvu v zmene riadenia 

Variant 1: Nepredpokladá žiadne významné organizačné 
zmeny. 

Variant 2: Predpokladá niektoré organizačné zmeny, 
predovšetkým v použití klinických oddelení. 

Variant 3: Vyžaduje si podstatné zmeny, ktoré budú 
výzvou pre maximálne adaptívne schopnosti organizácie 
UNB. Taktiež, vzhľadom na povahu a veľmi vysokú 
viditeľnosť projektu, zmeny budú vyžadovať veľmi zložité 
a politicky citlivé zmeny procesu riadenia 

  Celkové skóre  46 224 54 248 80 384     

Zdroj: TNO 
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Varianty nahradenia nemocníc 

Číslo 
ocenenia 

Kategória ocenenia 
Váhový 
faktor 

Skóre 
Variant 1 

Vážené 
skóre 

Variant 1 

Skóre 
Variant 2 

Vážené 
skóre 

Variant 2 

Skóre 
Variant 3 

Vážené 
skóre 

Variant 3 
Zdôvodnenie váhového faktora Zdôvodnenie skóre 

L. Poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti 

 10 68 17 120 11 76     

L.1 Dôsledky pre prístupnosť a dostupnosť 
akútnej (pohotovosť) starostlivosti a 
starostlivosti o chronicky chorých 

8 2 16 4 32 3 24 Zabezpečenie včasnej a adekvátnej 
reakcie na potreby neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti je hlavnou 
požiadavkou každého modelu 
poskytovania akútnej zdravotnej 
starostlivosti. Jedná sa o legitímne 
obavy s ohľadom na hlavnú 
rekonfiguráciu služieb v regiónoch 
Bratislavy a okolia, ktoré sú zapojené 
vo väčšine analyzovaných variantov. 
Starostlivosť o chronicky chorých 
predstavuje záťaž pre pacientov, ktorí 
musia navštevovať nemocnicu 
pravidelne a pomerne často. 
Starostlivosť o chronicky chorých je 
poskytovaná najmä sociálne slabším 
občanom, ktorí majú väčšinou 
obmedzené možnosti cestovania a 
akčný rádius 

Variant 1: Výmena všetkých štyroch nemocníc 
znamená koncentráciu poskytovania nemocničnej 
starostlivosti na jednom mieste. Pre populáciu západnej 
Bratislavy to znamená podstatné zhoršenie dostupnosti 
neodkladnej starostlivosti a starostlivosti o chronicky 
chorých. Podrobná analýza v ďalšej fáze projektu bude 
musieť ukázať, či sú normy týkajúce sa maximálnej 
doby cestovania za neodkladnou starostlivosťou 
ohrozené. Náprava vzniknutých problémov bude musieť 
byť riešená mimo pôsobnosti koncesie novej UNB a 
bude predstavovať ďalšiu záťaž pre verejný sektor. 

Variant 2 rieši túto prekážku tým, že ponecháva 
funkčnú nemocnicu v Petržalke v západnej časti 
Bratislavy. Vzhľadom k primeranej koordinácii medzi 
nemocnicami, model s Petržalkou so základnou 
pohotovostnou službou a rozsiahlym poskytovaním 
starostlivosti o chronicky chorých spojený s novou UNB, 
v ktorej bude sústredená komplexná pohotovostná 
služba (vrátane traumatológie) a vysoko komplexná 
starostlivosť o chronicky chorých, ponúka efektívny 
model pre poskytovanie regionálnej koordinovanej 
starostlivosti. 

Variant 3 taktiež zachováva Petržalku, ale dosahuje 
nižšie skóre ako variant 2, pretože uvažuje aj s 
pokračovaním prevádzky nekvalitnej budovy v Ružinove 
pre komplexné funkcie. Ak sa pohotovostná služba 
ponechá aj v Ružinove, veľmi pravdepodobne dôjde k 
nadbytkom a neefektívnosti medzi Ružinovom a novou 
UNB. 

L.2 Dôsledky pre prístupnosť a dostupnosť 
plánovanej starostlivosti 

4 3 12 4 16 3 12 Výskum ukázal, že pacienti sú vo 
všeobecnosti ochotní kvôli 
poskytovaniu plánovanej starostlivosti 
cestovať ďalej, ak existujú dostatočné 
kompromisy, pokiaľ ide o kvalitu, 
zameranie na pacienta, čakacie doby 
a podobne. Avšak rastúce percento 
populácie pacientov pre plánovanú 
starostlivosť tvoria ohrození, často 
starší pacienti, pre ktorých je 
cestovanie do nemocnice záťažou 

Variant 2 dosahuje pri tomto kritériu najlepšie skóre. 
Kombinácia dostupnosti nemocníc v západnej a 
východnej časti spádovej oblasti + model s jednou 
menšou a jednou oveľa väčšou nemocnicou ponúka 
prirodzenú platformu pre špecifické profily poskytovania 
plánovanej starostlivosti v každej nemocnici. 

Varianty 1 a 3 sú na tom rovnako. Absencia nemocnice 
v západnej Bratislave, v rámci Variantu 1, je vyvážená 
potrebou naďalej využívať (funkčne) nekvalitnú 
nemocnicu v Ružinove a problémom, ako definovať 
efektívne portfólio plánovanej starostlivosti pre každú 
nemocnicu vo Variante 3. 

Fáza 2: Hodnotenie variantov a 
odôvodnenie skóre 

Fáza 2: Hodnotenie variantov a odôvodnenie skóre 
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L.3 Dostupnosť rezervnej kapacity v prípade 
nedostatočného zlepšenia efektivity 

8 2 16 4 32 3 24 Pri dimenzovaní novej UNB sa 
predpokladalo s výrazným zvýšením 
efektivity využitia produkčných kapacít 
a personálnej efektivity. Rôzne 
vonkajšie faktory (alebo len čiastočne 
vnútorné) mimo kontroly budúceho 
prevádzkovateľa novej UNB 
predstavujú riziká pre dosiahnutie 
tohto zvýšenia efektívnosti v časovom 
rámci dostupnom pre plánované 
otvorenie novej UNB. Príklady sú: 
oneskorenie potrebných legislatívnych 
zmien, obavy o efekt na 
zamestnanosť, požiadavky na 
odbornú prípravu lekárov a 
pracovníkov. Adekvátna rezervná 
kapacita na vysporiadanie sa s týmito 
možnosťami, v prípade ak nastanú, je 
rozhodujúca pre zabezpečenie 
dostupnosti starostlivosti v regióne 
Bratislavy a okolia 

Variant 1 dosiahol pri tomto kritériu slabé skóre. V 
tomto variante je značný tlak na dosahovanie cieľov 
efektívnosti v čase, pretože nedostatky znamenajú: 
straty príjmov z dôvodu zníženej produkčnej kapacity, 
alebo významné dodatočné investície do vybudovania 
ďalšej kapacity, alebo potreba využívania veľmi 
nekvalitnej záložnej kapacity v existujúcich 
nemocniciach, v ktorých medzitým nebudú v rámci tohto 
variantu vykonané žiadne investície, alebo využívanie 
dodatočnej kapacity v iných nemocniciach so značnými 
dodatočnými nákladmi a rizikom straty podielu na trhu. 

Variant 2 dosahuje najlepšie skóre. Rezervná kapacita 
bude k dispozícii v Petržalke, v závislosti od profilu 
vybraného pre danú nemocnicu. V závislosti od 
vybraného profilu pre Petržalku, riziko vyskytnutia sa 
nedostatkov môže byť zredukované, napr. presunom 
dlhodobých hospitalizácií do tejto nemocnice. 

Variant 3 tiež ponúka dostatok rezervnej kapacity, ale s 
modelom troch nemocníc, ktorý sa takmer nelíši od 
aktuálnej konfigurácie novej UNB, a s potrebou využívať 
funkčne zastaralú nemocnicu v Ružinove ako 
plnohodnotnú nemocnicu, riziko nedosiahnutia zvýšenia 
efektívnosti v prípade možných nedostatkov je 
významné. 

L.4 Uľahčiť a podporiť prechod na 
regionálny model starostlivosti 

8 3 24 5 40 2 16 Prechod na udržateľnejší, integrovaný 
regionálny model starostlivosti je 
kľúčovým politickým cieľom 
zahŕňajúcim prestavbu UNB. Tento 
proces bude trvať dlhšie ako samotná 
prestavba UNB, takže nová 
konfigurácia nemocnice bude hrať 
dôležitú úlohu pri uľahčení ďalšieho 
postupu reformy. Taktiež: 
dlhodobejšia prevádzka UNB bude 
vyžadovať pružnosť pri riešení 
kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien 
v dopyte v dôsledku budúcej reformy 

Variant 1 je úspešný pri vytváraní vysoko zložitých 
terciárnych nemocničných uzlov vrámci regionálnych 
modelov, tak ako model vyvinutý v Severnom Írsku. 
Avšak, kým sa rozsah koncesie nUNB nerozšíri na 
primárnu starostlivosť a dlhodobú starostlivosť, 
zavedenie ďalších uzlov v regionálnej sieti závisí od 
ostatných zúčastnených strán a predstavuje riziko ďalšej 
záťaže pre verejný sektor. 

Vo Variante 3 je otázne, či by bola nUNB bez Ružinova 
dostatočne veľká, aby fungovala ako terciárny 
nemocničný regionálny uzol. Variant tiež do značnej 
miery nadväzuje na súčasnú konfiguráciu (v podstate 
iba nahradenie nemocníc Kramáre a Staré Mesto 
jednou novou nemocnicou), vysielajúc signál "žiadna 
zmena", ktorý je v rozpore s cieľmi dlhodobej politiky. 

Variant 2 dosiahol najlepšie skóre: predstavuje model 
konfigurácie terciárnej nemocnice + všeobecnej 
nemocnice, a v závislosti od profilu vybraného pre 
Petržalku môže vzniknúť rezervná kapacita, ktorá môže 
byť využívaná inými poskytovateľmi 

M. Kvalita, efektívnosť a riziká  20 70 15 52 8 26     

M.1 Technická a štrukturálna kvalita a riziká 4 5 20 3 12 1 4 Akákoľvek prestavba UNB musí 
poskytnúť prostredie pre zdravotnú 

Variant 1 ráta s úplným zrušením súčasných budov a 
ich nahradením novým nemocničným komplexom 
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starostlivosť, ktoré ponúka technicky 
vhodné a bezpečné podmienky pre 
pacientov, zamestnancov a 
návštevníkov. Pre novú budovu musí 
byť primeraná istota bezpečných 
podmienok na 25-50 rokov, s 
možnosťou rekonštrukcie o 15-20 
rokov 

postaveným podľa súčasných konštrukčných a 
technických noriem. 

Variant 2 ráta so zrušením najhorších nemocníc. 
Petržalka ešte nemá ani 20 rokov a malo by byť možné 
dostať ju pomocou investícií na prijateľnú technickú a 
konštrukčnú úroveň. Osobná prehliadka však ukázala, 
že bola vykonaná len minimálna údržba počas doby 
životnosti budovy, okrem toho výstavba trvala až 10 
rokov, čím sa zvyšuje riziko nedostatkov, ktoré sa 
vyskytli v priebehu doby výstavby. Boli taktiež použité 
niektoré nekvalitné stavebné materiály (napr. okenné 
rámy). V nasledujúcej fáze projektu bude nevyhnutná 
úplná finančná previerka (due diligence), ktorá zistí 
technickú a konštrukčnú kvalitu stavby. 

Variant 3 okrem toho zachováva prevádzku nemocnice 
v Ružinove. Kvôli zisteniu konštrukčných a technických 
rizík by bola potrebná v nasledujúcej fáze projektu 
finančná previerka aj pre túto nemocnicu. Stavby v 
Ružinove boli vybudované v roku 1984, počas doby 
životnosti neboli vykonané žiadne väčšie investície a 
vykonávaná bola iba minimálna údržba. Vizuálna 
kontrola pri návšteve nemocnice ukázala použitie 
nekvalitných stavebných materiálov a niekoľko už 
existujúcich alebo potenciálnych veľkých konštrukčných 
/ technických problémov. Obzvlášť: existujú veľké 
problémy s fasádou a existuje podozrenie na 
poškodenie nosných betónových konštrukcií na nižších 
úrovniach budovy. 

M.2 Funkčná kvalita, efektívnosť a riziká 4 5 20 4 16 2 8 Akákoľvek prestavba UNB musí 
poskytnúť prostredie pre zdravotnú 
starostlivosť, ktoré ponúka dlhodobé 
podmienky umožňujúce efektívne 
využitie výrobných zariadení a 
poskytovanie starostlivosti podľa 
súčasných noriem 

Variant 1 dosiahol najlepšie skóre. Jedná sa o úplne 
novú UNB, navrhnutú podľa súčasných štandardov a 
zohľadňujúcu preferencie prevádzkovateľa ohľadom 
priestorovej, logistickej a procesnej štruktúry. 

Variant 2 sa drží tohto princípu pri (zhruba) 75-80 % z 
celkového produkčného objemu, ale bude musieť 
počítať s obmedzením kvality a neefektivitou danou 
fyzickými rozmermi a hlavnými konštrukčnými princípmi 
súčasnej budovy v Petržalke. Presný rozsah týchto 
obmedzení závisí od funkčného profilu vybraného pre 
danú nemocnicu a bude musieť byť stanovený v 
nasledujúcej fáze projektu na základe úplného plánu 
prestavby pre Petržalku. 

Variant 3 navyše zachováva prevádzku Ružinova. Ak 
bude vybraný tento variant, budú musieť byť v 
nasledujúcej fáze v plnej miere stanovené obmedzenia 
kvality a efektívnosti na základe kompletného plánu 
prestavby. Avšak vykonaná osobná obhliadka a 
pôdorysy, ktoré sú k dispozícii pre súčasnú budovu, už 
indikujú rad nedostatkov, ktoré nemožno v prípade 
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rekonštrukcie ľahko napraviť. Patrí medzi ne priestorové 
usporiadanie pavilónového typu s malými zhlukmi 
operačných sál a lôžka pre špeciálnu starostlivosť 
roztrúsené po celej budove; posteľová veža typu 
"Breitfuss", ktorá je dôvodom veľmi zlého pomeru hrubej 
a čistej podlahovej plochy; obmedzená vertikálna 
prepravná kapacita, ťažko napraviteľná kvôli 
obmedzeniam spôsobeným rozmermi výťahových šácht; 
obmedzená výška stropov a veľmi nekvalitné laboratóriá 
v odľahlých budovách. 

M.3 Personálna efektívnosť: primárne 
procesy 

4 5 20 4 16 2 8 Hlavný očakávaný efekt znižujúci 
deficit, vyplývajúci z prestavby UNB, 
je eliminácia personálnej 
neefektívnosti, ktorá vznikla v 
dôsledku zlej kvality súčasného 
zdravotníckeho prostredia a značnej 
prezamestnanosti, kvôli udržaniu 
štyroch oddelených lokalít s viac či 
menej úplným akútnym nemocničným 
profilom. Náklady na zamestnancov 
sú hlavnou zložkou nákladov 
nemocníc. Profily pracovných miest a 
kompetencie zodpovedajúce úrovni 
úloh a ambície zdravotníkov sú taktiež 
dôležité pre prilákanie a udržanie si 
kvalitných zamestnancov. Vzhľadom k 
tomu, že primárne procesy súvisia s 
pacientmi, dosiahnutie požadovanej 
presonálnej efektivity je priamym 
výsledkom úspešnej prestavby UNB. 

Variant 1: Výmena štyroch existujúcich nemocníc UNB 
za jednu novú budovu ponúka optimálne možnosti, ako 
zvýšiť efektivitu zamestnancov. 

Variant 2: Stále ponecháva otvorenú túto možnosť pre 
(približne) 75-80 % z produkčného objemu, ale môže 
byť nutné prispôsobiť sa neefektivite vzhľadom k 
modelu dvoch nemocníc a funkčným obmedzeniam 
Petržalky. Stupeň neefektívnosti by sa líšil v závislosti 
od profilu vybraného pre Petržalku. 

Variant 3 je model troch nemocníc a bude sa musieť 
vysporiadať s podstatnými funkčnými obmedzeniami 
nemocnice v Ružinove, čo z neho robí zďaleka najhorší 
variant. 

M.4 Personálna efektívnosť: podpora a 
služby 

2 5 10 4 8 3 6 Prepúšťanie nadbytočných 
zamestnancov (za súčasných 
okolností nevyhnutné) a neefektívnosť 
v oblasti podpory a poskytovania 
služieb je ďalšou hlavnou stratégiou 
na zlepšenie nákladovej efektívnosti 
nUNB. Avšak, pretože tieto 
personálne funkcie nie sú priamo 
súvisiace s pacientmi, k dispozícii 
budú aj alternatívne možnosti ako 
zlepšiť efektívnosť (napr. outsourcing 
služieb, kamery miesto ochranky 
atď.), nezávisle od hlavného variantu 
zvoleného pri prestavbe nUNB 

Centralizácia služieb, ako je pranie bielizne, 
poskytovanie stravovania a skladovanie môže byť do 
značnej miery implementovaná bez ohľadu na počet 
nemocníc, ktoré je potrebné obslúžiť. 

Varianty 2 a 3 dosiahli menej bodov kvôli potrebnej 
dodatočnej preprave tovarov medzi jednotlivými 
nemocnicami. Hlavný rozdiel medzi variantmi je v počte 
zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti 
súvisiace s chodom nemocníc ako presonál ochranky, 
recepcie, reštaurácie a podobne, ktorý je potrebný. 

N. Finančné hodnotenie   9 30 11 36 7 24     

N.1 Objem požadovaných počiatočných 
CapEx a veľkosť koncesie 

4 3 12 3 12 2 8 Súčasná UNB má veľmi nízke 
kapitálové výdavky, kvôli takmer 

Pri použití predpokladov uvedených v Správe o 
variantoch, najnižšie počiatočné CapEx v absolútnom 
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úplnej absencii investícií do 
infraštruktúry za posledných 20+ 
rokov. Prestavba UNB bude 
znamenať značné kapitálové výdavky, 
ktoré ovplyvnia celkové prevádzkové 
náklady.  Logicky, čím väčšie budú 
kapitálové investície, tým vyššie budú 
kapitálové výdavky. Avšak úroveň 
kapitálových výdavkov je tiež 
ovplyvnená dobou odpisovania 
kapitálových investícií. Aj keď 
kapitálové výdavky majú značný vplyv 
na efektivitu a ziskovosť, OpEx 
náklady sú tým hlavným faktorom 
určujúcim efektivitu a ziskovosť v 
priebehu životnosti nUNB 

vyjadrení sú vo variante 3. Avšak čo sa týka hodnoty za 
peniaze, tento variant je najmenej atraktívny, pretože 
takmer polovica počiatočných CapEx ide na 
rekonštrukciu Petržalky a Ružinova. 

Varianty 1 a 2 vyžadujú takmer rovnaké počiatočné 
CapEx a ponúkajú podobnú hodnotu za peniaze, s 
väčšou prevádzkovou efektívnosťou vo Variante 1, ktorá 
je vyvážená nižšími kapacitnými rizikami vo Variante 2. 

N.2 Požadovaná návratnosť investície pre 
súkromného investora (v prípade PPP 
variantu) 

2 3 6 4 8 2 4 V prípade súkromného investora 
prevádzkujúceho novú UNB, alebo 
dokonca súkromného investora, ktorý 
preberie zodpovednosť za výstavbu, 
financovanie a údržbu novej UNB v 
nastavení typu FPI, zahrnie súkromný 
investor požadovaný výnos investície 
do kapitálových nákladov na krytie 
úverov, ziskovej marže a vnímaných 
rizík. Požadovaná návratnosť 
investície bude závisieť od celkového 
objemu kapitálových výdavkov, ako aj 
od vnímaných rizík spojených s týmito 
kapitálovými výdavkami. Avšak pre 
analýzu variantov je tento faktor 
menej dôležitý, keďže môžu byť 
využité aj iné stratégie na zníženie 
kapitálových nákladov a elimináciu 
rizík, nezávisle od zvoleného variantu 
pre náhradné miesto 

Variant 2 je najlepšia voľba na základe tohto kritéria. 
Ponúka najnižšie kapacitné riziká a najlepšie možnosti 
pre kontinuálnu adaptáciu na ďalšie reformy, pričom 
ponechá maximálnu prevádzkovú efektivitu pre 75-80 % 
programu. 

Variant 3 dopadol najhoršie: zahŕňa rekonštrukciu a 
pokračovanie prevádzky nemocnice v Ružinove, ktorá 
(bude stanovené neskôr na základe finančnej previerky) 
nemusí byť vôbec dosiahnuteľná. 

N.3 Zostávajúca záťaž pre verejný sektor 4 3 12 4 16 3 12 Aktuálne vytvára UNB vysoké ročné 
straty aj bez zarátania nákladov na 
údržbu, kapitálových nákladov alebo 
návratnosti investície. Ak budú 
Petržalka, alebo Petržalka a Ružinov, 
ponechané mimo rámca rozvoja novej 
UNB, tieto nemocnice budú musieť 
fungovať na nižšej úrovni efektivity s 
ohľadom na ich obmedzenia v oblasti 
technickej a funkčnej efektívnosti a 
prispôsobivosti. Dodatočné náklady, 
spojené s týmto nižším stupňom 

V rámci Variantu 1, zavedenie modelov nových typov 
zdravotníckych zariadení a poskytovania starostlivosti 
na dosiahnutie dlhodobých politických cieľov, nespadá 
do rozsahu operácií nUNB a bude predstavovať tlak na 
verejné zdroje. 

Variant 2 je v tomto ohľade lepší, pretože Petržalka (v 
závislosti od profilu) by mohla vytvoriť prirodzenú 
platformu pre implementáciu nových modelov 
poskytovania starostlivosti s aktívnym zapojením novej 
UNB. 

Variant 3 vyžaduje pokračovanie prevádzky troch 
nemocníc v modeli, ktorý je podobný súčasnému 
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efektivity, sa prenesú späť na verejný 
sektor, a to buď priamo, ak budú 
prevádzkované ako verejné 
nemocnice, alebo nepriamo 
prostredníctvom cien účtovaných 
súkromným dodávateľom 

modelu a tiež zahŕňa zachovanie Ružinova 
pravdepodobne spolu s deficitmi prenesenými späť na 
verejný sektor, a to buď priamo alebo nepriamo. 

  Celkové skóre   39 168 43 208 26 126     

Zdroj: TNO 
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Hodnotenie variantov Fáza 3 – Profily Petržalky 

Varianty hodnotenia Petržalky 
Variant 1 

Súčasný profil 

Variant 2 

Revidovaný profil, 
Petržalka súčasťou 
organizácie Novej 
nemocnice 

Variant 3 

Revidovaný profil, 
Petržalka 
samostatným 
právnym subjektom 

 

Zdôvodnenie váhového faktora 

 

Zdôvodnenie skóre 

Číslo 
oceneni
a 

Kategória ocenenia 
Váhový 
faktor 

Skóre 
Variant 1 

Vážené 
skóre 

Variant 1 

Skóre 
Variant 2 

Vážené 
skóre 

Variant 2 

Skóre 
Variant 3 

Vážené 
skóre 

Variant 3 

O. Zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti 

 
10 68 15 104 15 104 

    

O.1 Splnenie politických cieľov: 
regionálna spolupráca a 
integrácia starostlivosti 

8 2 16 3 24 4 32 Dlhodobým politickým cieľom pre Bratislavský 
región (a Slovensko) je zmena na integrovaný, 
regionálne koordinovaný model poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. Prestavba UNB je 
strednodobá kľúčová iniciatíva podčiarkujúca túto 
zmenu. Jej organizačné princípy a priestorová 
organizácia musia byť v zhode s touto zmenou a 
musia ponúkať podporu a budovanie kapacít pre 
ďalšie reformy 

Ponechanie plnoprofilovej akútnej nemocnice na 
rozdiel od koncesie (Variant 1) by nepodporilo 
spoluprácu medzi novou nemocnicou a Petržalkou, 
ale pravdepodobne by viedlo k modelu súperenia o 
podiel na trhu. 

Revidovaný profil Petržalky bez koncesie novej 
nemocnice vo Variante 2 funguje lepšie, ale 
nedosiahol maximálne skóre, pretože bude 
nepochybne existovať napätie medzi novou 
nemocnicou, regionálnymi záujmami a obavami, a 
môže taktiež dôjsť k finančným prekážkam, ktoré 
novej nemocnici zabránia realizovať nové modely 
starostlivosti. V skutočnosti, predbežné odhady 
príjmov vykonané pri príprave tejto štúdie 
uskutočniteľnosti, ukázali negatívny vplyv príjmov z 
reformy starostlivosti, ktoré sú žiaduce z pohľadu 
verejného záujmu. 

Variant 3 dosiahol najlepšie skóre, pretože pri 
tomto variante má verejný sektor praktický vplyv 
tam, kde je potrebné mať zásadný vplyv na reformu. 
Úspech však závisí od dobrej koordinácie a 
spolupráce medzi jednotlivými prevádzkovateľmi 
nemocnice. 

O.2 Riadenie rizík, kapacít a 
uľahčenie modelu premeny 

8 2 16 4 32 3 24 Hlavným kapacitným rizikom, ktorému musí nová 
nemocnica pri otvorení čeliť, je nedostatočná 
kapacita, ak opatrenia na zvýšenie obsadenosti 
znížia priemernú dĺžku pobytu a spôsobia presun 
pacientov z lôžkových na denných pacientov, čo 
spôsobí oneskorenia alebo ťažkosti (ďalšie ciele 
efektívnosti môžu čeliť podobným problémom, ale 
umožňujú jednoduchšie núdzové opatrenia, ako 
napríklad dlhšia otváracia doba). Preferovaný 
variant teda musí v prvom rade ponúknuť voľnú 
lôžkovú kapacitu, ktorú možno použiť v prípade 
potreby. Navyše, preferovaný variant pre funkčný 

Vzhľadom k obmedzenému možnému zvýšeniu 
efektivity v Petržalke, pokračovanie súčasného 
profilu znamená, že väčšina nemocnice bude 
pokračovať v prevádzke, s veľmi malými voľnými 
kapacitami ako rezervou pre novú nemocnicu. 
Okrem toho bude Petržalka prevádzkovaná iným 
subjektom v pravdepodobne konkurenčnom modeli, 
takže sa zdá, že pre novú nemocnicu nebudú k 
dispozícii nijaké voľné kapacity. 

Variant 3 ponúka oveľa viac voľnej kapacity, avšak 
s nevýhodou, že táto kapacita nie je prevádzkovaná 

Fáza 3: Hodnotenie variantov a 
odôvodnenie skóre 
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profil Petržalky by mal reprezentovať funkčný 
profil pre nemocnicu Petržalka, ktorý odráža 
smerovanie reformy, a ktorý môže byť ľahko 
zredukovaný alebo čiastočne upravený, keď budú 
realizované ďalšie reformy 

novou nemocnicou, ale iným subjektom, aj keď 
pravdepodobne nie v konkurenčnom modeli. 

Variant 2 má navyše tú výhodu, že voľná kapacita 
je prevádzkovaná subjektom, ktorý prevádzkuje 
taktiež novú nemocnicu 

O.3 Prístupnosť, dostupnosť a 
kvalita akútnej (núdzovej) 
starostlivosti a starostlivosti 
o chronicky chorých 

8 3 24 4 32 4 32 Zabezpečenie včasnej a adekvátnej reakcie na 
potreby neodkladnej zdravotnej starostlivosti je 
hlavnou požiadavkou každého modelu 
poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. 
Starostlivosť o chronicky chorých predstavuje 
záťaž pre pacientov, ktorí musia navštevovať 
nemocnicu pravidelne a pomerne často. 
Starostlivosť o chronicky chorých je poskytovaná 
najmä sociálne slabším vrstvám, ktoré majú 
väčšinou obmedzené možnosti dopravy a akčný 
rádius. Preferovaný variant profilu Petržalky by 
mal nájsť rovnováhu medzi koncentráciou vysoko 
komplexnej neodkladnej starostlivosti, 
poskytovaním jednoduchej neodkladnej 
starostlivosti a starostlivosti o chronicky chorých v 
blízkosti domova 

Vo všetkých troch variantoch je predpokaldané 
poskytovanie adekvátnej neodkladnej starostlivosti v 
Petržalke. 

Varianty 2 a 3 ponúkajú lepšie príležitosti pre rozvoj 
udržateľného a efektívneho modelu regionálnej 
pohotovosti. 

V modeli súčasného profilu vo Variante 1 je 
pravdepodobné, že poskytovanie starostlivosti o 
chronicky chorých bude aj naďalej rozdrobené 
medzi viacero nemocníc, zatiaľ čo Varianty 2 a 3 sú 
založené na racionálnom rozdelení starostlivosti o 
chronicky chorých medzi nemocnice podľa profilu 

O.4 Prístupnosť, dostupnosť a 
kvalita elektívnej 
starostlivosti 

4 3 12 4 16 4 16 V súčasných modeloch poskytovania služieb sa aj 
k elektívnej starostlivosti stále viac pristupuje z 
perspektívy integrovanej starostlivosti, rozlišujúc 
medzi vhodnými prostrediami pre rôzne kroky v 
procese starostlivosti. Preferovaný variant profilu 
Petržalky musí uľahčiť integrovaný prístup k 
starostlivosti. Navyše, pre procesy elektívnej 
starostlivosti, rovnako ako pre pohotovosť a 
starostlivosť o chronicky chorých, sa 
uprednostňujú vysokofrekvenčné nemocničné 
procedúry, ktoré sú k dispozícii v blízkosti domova 

Kým konkurenčný model pravdepodobne prinesie 
zvýšenie kvality a zníženie cien u niektorých typov 
(ziskových) elektívnej starostlivosti, Variant 1 so 
sebou nesie riziko, že prevádzkovatelia nemocníc 
sa budú príliš zameriavať na ziskovú elektívnú 
starostlivosť na úkor menej výnosnej, ale z 
lekárskeho hľadiska nevyhnutnej elektívnej 
starostlivosti. 

Toto riziko je oveľa menšie vo Variantoch 2 a 3, s 
podmienkou pre Variant 2, že aj súkromný 
prevádzkovateľ nemocnice pri tejto konfigurácii sa 
môže príliš zameriavať na ziskové prípady, a pre 
Variant 3, že bude potrebná dobrá koordinácia a 
spolupráca medzi prevádzkovateľmi Novej 
nemocnice a Petržalky. 

P. Kvalita, efektivita a riziká   12 40 17 60 17 60     

P.1 Konštrukčná a technická 
kvalita novej nemocnice 

2 4 8 4 8 4 8 V závislosti od preferovaného profilu pre 
Petržalku, funkčná kapacita umiestnená v novej 
nemocnici sa môže líšiť a prispôsobiť sa viac 
alebo menej oblasti a vlastnostiam nemocnice, a 
môže viesť aj k odlišným rizikovým profilom pre 
novú nemocnicu. Avšak zdá sa, že celkový vplyv 
tohto rozptylu medzi posudzovanými možnosťami 
v tejto fáze analýzy bude obmedzený. 

Nie je nič, v čom sa všetky 3 varianty v tomto 
kritériu líšia. Vo všetkých troch prípadoch je dôvod 
domnievať sa, že nová nemocnica bude postavená 
podľa súčasných technických a konštrukčných 
noriem. 

P.2 Konštrukčná a technická 
kvalita Petržalky 

4 2 8 4 16 4 16 Uprednostňovaná možnosť by mala brať do 
úvahy, a vyhnúť sa konfliktu so známymi 

Ako je uvedené v analýze variantov náhradných 
lokalít, v ďalšej fáze projektu bude nevyhnutná 
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štrukturálnymi a technickými obmedzeniami v 
Petržalke (napr. obmedzená výška stropov, 
nedostatočná kontrola klímy, obmedzenia nosnej 
konštrukcie, atď.), aby sa vyvarovala rizík v rámci 
bezpečnosti a kontinuity poskytovania 
starostlivosti 

kompletná due diligence analýza, aby sa zistili 
všetky štrukturálne a technické obmedzenia a riziká 
v Petržalke. Na základe dostupných informácií pre 
účely súčasného zadania (predovšetkým obhliadky 
nemocníc), budú obmedzenia na úrovni technickej 
kvality, ktoré sa môžu vyskytnúť, ak sa bude 
Petržalka využívať aj naďalej s aktuálnym profilom, 
čo znamená, že technická kvalita nebude spĺňať 
súčasné štandardy, a rozdiel sa bude s postupom 
času a vývojom štandardov zväčšovať. 

Vo Variantoch 2 a 3 je funkčný profil menej 
technicky náročný a má menší rozsah, čo umožňuje 
riešenie akýchkoľvek technických obmedzení, ktoré 
môžu nastať. 

P.3 Funkčná kvalita a 
efektívnosť Novej 
nemocnice 

4 4 16 5 20 5 20 Pri výbere preferovaného profilu pre Petržalku sa 
musí vziať do úvahy okrem úspor z rozsahu aj 
ďalšie kritérium zohľadňujúce efektívnosť: úspory 
zo zamerania. Neúčinnosť v organizácii vyplýva 
čiastočne zo skutočnosti, že procesy s mnohými 
rôznymi typologickými charakteristikami musia 
bežať súčasne, pričom rušia a prinášajú 
nesplniteľné požiadavky na výrobné kapacity. 
Tým, že sa profily medzi jednotlivými 
nemocnicami budú líšiť (napr. vysoko komplexná 
ústavná starostlivosť v porovnaní s jednoduchou 
ambulantnou starostlivosťou), je zavedená 
jednotnejšia typológia procesov a požiadaviek, čo 
znižuje riziko rušenia a straty účinnosti v každej 
nemocnici 

Všetky tri varianty dosiahli pri tomto kritériu dobré 
skóre, ale Varianty 2 a 3 majú naviac výhodu 
zavedenia úspor zo zamerania, čo predstavuje viac 
jednotný funkčný profil novej nemocnice, ktorý by 
mal uľahčiť úlohu vytvoriť funkčne efektívne 
zariadenie. Očakáva sa, že funkčná kvalita a 
efektívnosť prestavby Petržalky pomocou 
aktuálneho profilu by bola pomerne zaostalá v 
porovnaní so súčasnými štandardmi, medicínsky 
jednoduchší a menej rozsiahly funkčný program 
predpokladaný vo Variantoch 2 a 3 ponúka lepšie 
príležitosti, aby sa zabránilo vyššej neefektívnosti. 

P.4 Funkčná kvalita a 
efektívnosť Petržalky 

4 2 8 4 16 4 16 
    

Q. Finančné  ohodnotenie   8 20 11 30 10 26     

Q.1 CapEx nová nemocnica 2 4 8 3 6 3 6 Funkčný profil a zameranie (pozri P.3 a P.4 
vyššie) určený pre novú nemocnicu majú vplyv na 
celkovú výšku CapExov potrebných pre 
počiatočnú investíciu stavby budovy. Investičné 
úrovne za m2 sa líšia od funkčnej skupiny k 
funkčnej skupine v závislosti od konštrukčnej a 
technickej zložitosti funkcie. Vyššie percento 
vysoko komplexných funkcií bude mať za 
následok zvýšenie CapExov. Tento rozdiel by bol 
ešte výraznejší, ak by bola na riešenie novej 
nemocnice aplikovaná metodológia vrstiev (nie je 
rozoberané v tejto analýze, ale použité v 
podrobnej analýze preferovaného variantu). 

Variant 1 dosiahol najlepše skóre. Dôvodom je to, 
že z dôvodu úspory zo zamerania predpokladanej 
vo Variantoch 2 a 3, bude mať Nová nemocnica 
väčší podiel high-tech, z lekárskeho hľadiska 
komplexných funkcií, spojených s vyššou úrovňou 
investícií. 

Q.2 CapEx Petržalka 2 2 4 4 8 4 8 Funkčný profil a zameranie (pozri P.3 a P.4 
vyššie), určené pre Petržalku majú vplyv na 

Prestavba Petržalky podľa existujúceho funkčného 
profilu si vyžaduje rekonštrukciu strednodobého 
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celkovú výšku CapEx potrebných pre počiatočnú 
investíciu privedenia Petržalky do dostačujúceho 
technického a funkčného stavu pre daný účel. 
Investičné úrovne za m2 sa líšia od funkčnej 
skupiny k funkčnej skupine v závislosti od 
konštrukčnej a technickej zložitosti funkcie. Okrem 
toho, pokračovanie súčasného prevádzkového 
profilu Petržalky, vzhľadom k obmedzeným 
možnostiam zvýšenia efektívnosti pri scenári 
zahŕňajúcom renováciu, znamená, že približne 90 
% aktuálnych priestorov bude musieť byť 
zrekonštruovaných. Ak bude zvolené iné funkčné 
zameranie a profil, môže to znamenať podstatný 
vplyv na percentá súčasnej podlahovej plochy, 
ktoré budú potrebovať rekonštrukciu a na 
investičné úrovne za m2 spojené s týmito 
rekonštrukciami 

alebo dlhšieho charakteru väčšiny nemocnice a 
bude znamenať značné investičné náklady. 

Vo Variantoch 2 a 3 je celková požadovaná 
úžitková plocha podstatne menšia, s čím súvisia aj 
nižšie investičné náklady. Tieto dva varianty sú 
vyrovnané: súkromný prevádzkovateľ bude 
pravdepodobne v obmedzovaní nákladov 
úspešnejší ako verejný sektor, ale bude sa musieť 
vysporiadať s vyššími nákladmi na kapitál a bude 
požadovať návratnosť svojej investície. 

Q.3 Zostávajúca záťaž pre 
verejný sektor 

4 2 8 4 16 3 12 V prípade, ak bude Novú nemocnicu 
prevádzkovať súkromný investor, alebo dokonca 
súkromný investor preberie zodpovednosť za 
výstavbu, financovanie a údržbu novej nemocnice 
v nastavení typu FPI, bude súkromný investor 
počítať s požadovanou návratnosťou investície v 
kapitálových nákladoch na krytie úverov, ziskovej 
marže a vnímaného rizika. Požadovaná 
návratnosť investície bude závisieť ako od 
celkového objemu kapitálových výdavkov, tak aj 
od vnímaného rizika spojeného s týmito 
kapitálovými výdavkami. Avšak, pre účely analýzy 
variantov, tento faktor je menej dôležitý, keďže 
ďalšie stratégie na zníženie kapitálových nákladov 
a zníženie rizík môžu byť vykonávané nezávisle 
od vybraného variantu rekonštrukcie 

Variant 1 predstavuje najviac pravdepodobnú záťaž 
pre verejný sektor. Rozsiahle potreby rekonštrukcie 
a fungovanie na technických a funkčných úrovniach, 
ktoré nedosahujú funkčné normy, spôsobí značné 
deficity. Variant 2 pravdepodobne dosiahol 
najlepšie skóre, pretože prevádzkovateľ Petržalky, 
ako súčasti Novej nemocnice, bude priamo 
motivovaný k obmedzeniu výdavkov. Ale treba si 
všimnúť, že na strane verejného sektora je potrebná 
ostražitosť, aby sa zabránilo spätnému preneseniu 
deficitov na verejný sektor v podobe vyšších cien, 
zníženej prevádzky atď. 

  Celkové skóre  30 128 43 194 42 190     
Zdroj: TNO 
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► Percentá indikujú, koľko level 2 výkonov je situovaných v Petržalke. Uvedená výsledná produkcia indikuje produkciu zostávajúcu v novej UNB 

 

Detailné predpoklady výkonov Petržalky 

  

  

  

  

PP.01 

Hospitalizácie 

PP.02 

JZS 

PP.03 

Ambulantné návštevy 

PP.04 

Diagnostická liečba 

PP.05 

Operácie 

PP.06 

Pôrody 

    %  UH  % OHV  % ŠAS  % SVLZ  % Operácie %  Pôrody 

Krvná banka Krvná banka  - - - - - - - 31 073 - - - - 

Ubytovanie pre personál Podpora - - - - - - - - - - - - 

Centrálna sterilizácia Centrálna sterilizácia - - - - - - - - - - - - 

Starostlivosť o deti Pediatria - 975 50 % 22 - - - - - - - - 

Starostlivosť o deti Pneumológia - 419 - - - - - - - - - - 

Starostlivosť o deti Infekčná a geografická medicína - 1 076 - - - - - - - - - - 

Občianske služby Podpora - - - - - - - - - - - - 

Spoločenské priestory Podpora - - - - - - - - - - - - 

Denné ošetrovanie Denná starostlivosť - - 50 % 6 284 - - - - - - - - 

Pôrody Oddelenie - - - - - - - - - - 25 % 5 829 

Vzdelanie Podpora - - - - - - - - - - -  

Pohotovostná a post pohot. starostlivosť Príjem - - - - 25 % 84 600 - - - - - - 

Pohotovostná a post pohot. starostlivosť Pediatria - - - - 10 % 502 - - - - - - 

Pohotovostná a post pohot. starostlivosť Traumatológia - - - - 0 % 17 991 - - - - - - 

Pohotovostná a post pohot. starostlivosť Oddelenie - - - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Anestéziológia - 212 - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie JIS - 307 - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Transplantácia - - - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Chirurgia 20 % 5 246 50 % 1 465 - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Hematológia - 378 - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Onkológia 50 % 376 - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Pneumológa 50 % 747 100 % - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Dlhodobá starostlivosť 80 % 301 - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Pracovné lekárstvo  - 568 - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Infekčná a geografická medicína - 1 044 - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Dermatológia 20 % 730 - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Gestroenterológia - 786 - 160 - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Geriatria - 2 492 - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Gynekológia 10 % 9 347 25 % 3 036 - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Doliečovacie oddelenie  - 456 - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Interné lekárstvo  30 % 7 140 - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Popáleniny - 2 - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Plastické operácie - 682 100 % - - - - - - - - - 

Detailné predpoklady výkonov Petržalky 

Detailné predpoklady výkonov Petržalky 
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Všeobecné ošetrovanie Neurológia - 5 522 - 3 - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Neurochirurgia - 1 327 - 102 - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Oftalmológia 100 % - 100 % - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie ORL - 1 421 100 % - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Ortopédia - 2 740 100 % - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Audiológia - 306 - - - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Traumatológia - 3 472 - 596 - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Urológia - 3 351 - 417 - - - - - - - - 

Všeobecné ošetrovanie Cievna chirurgia - 437 100 % - - - - - - - - - 

Všeobecná funkčná diagnostika orgánov ORL - - - - - 9 - - - - - - 

Všeobecná funkčná diagnostika orgánov Pneumológa - - - - 30 % 243 - - - - - - 

Všeobecná funkčná diagnostika orgánov Neurológia - - - - 30 % 3 241 - - - - - - 

Všeobecná funkčná diagnostika orgánov Interná medicína - - - - 30 % 2 108 30 % 3 371 - - - - 

Všeobecná funkčná diagnostika orgánov Gestroenterológia - - - - - 13 - 1 704 - - - - 

Všeobecná funkčná diagnostika orgánov Gynekológia - - - - 25 % 3 505 25 % 362 - - - - 

Všeobecná funkčná diagnostika orgánov Oddelenie - - - - - - - - - - - - 

Všeobecná funkčná diagnostika orgánov Imunológia - - - - - - - 206 - - - - 

Všeobecná funkčná diagnostika orgánov Patológia - - - - - - - 433 - - - - 

Všeobecná funkčná diagnostika orgánov Denzitometria - - - - - - - 1 981 - - - - 

Všeobecná funkčná diagnostika orgánov Kardiológia - - - - - - - - - - - - 

Všeobecná funkčná diagnostika orgánov Funkčná diagnostika - - - - - - - 6 542 - - - - 

Všeobecná funkčná diagnostika orgánov Neurofyziológia - - - - - - - - - - - - 

Všeobecná rádiografia Angiológia - - - - - 4 438 - - - - - - 

Všeobecná rádiografia Oddelenie - - - - - - - - - - - - 

Všeobecná rádiografia Interná medicína - - - - - - 25 % 1 544 - - - - 

Všeobecná rádiografia Neonatológia - - - - - - - 1 - - - - 

Všeobecná rádiografia Neurológia - - - - - - 25 % 205 - - - - 

Všeobecná rádiografia Diagnostické snímkovanie - - - - - - 25 % 190 565 - - - - 

Echografia Oddelenie - - - - - - - - - - - - 

Echografia Diagnostické snímkovanie - - - - - - - 1 328 - - - - 

Echografia Gynekológia - - - - - - 25 % 35 174 - - - - 

Echografia Chirurgia - - - - - - - - - - - - 

Echografia Urológia - - - - - - - 364 - - - - 

Echografia Diagnostické snímkovanie - - - - - - - - - - - - 

MRI Diagnostické snímkovanie - - - - - - - 4 159 - - - - 

Skener Angiografia - - - - - - - - - - - - 

Skener Klinická farmakológia - - - - - - - 9 053 - - - - 

Skener Diagnostické snímkovanie - - - - - - 25 % 14 064 - - - - 

Kuchyňa  Podpora - - - - - - - - - - - - 

Laboratórium klinickej chémie Neurofyziológia - - - - - 2 227 - - - - - - 
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Laboratórium klinickej chémie Laboratórium  - - - - - - - 5 827 - - - - 

Laboratórium klinickej chémie Imunológia - - - - - - - 401 - - - - 

Laboratórium klinickej chémie Interná medicína - - - - - - - 1 384 - - - - 

Laboratórium klinickej chémie Psychiatria - - - - - - - 4 - - - - 

Laboratórium klinickej patológie Popáleniny - - - - - - - - - - - - 

Laboratórium klinickej patológie Oftalmológia - - - - - - - - - - - - 

Laboratórium klinickej patológie Patológia - - - - - - - 4 782 - - - - 

Laboratórium medicínskej mikrobiológie Denzitometria - - - - - - - - - - - - 

Laboratórium medicínskej mikrobiológie Genetika - - - - - - - 9 196 - - - - 

Laboratórium medicínskej mikrobiológie Lekárska mikrobiológia - - - - - - - 32 706 - - - - 

Laboratórium medicínskej mikrobiológie Dermatológia - - - - - - - 1 580 - - - - 

Neonatológia Neonatológia - 7 806 - - - - - - - - - - 

Nukleárna medicína Interné lekárstvo  - 65 - - - - - - - - - - 

Operačné sály Oddelenie - - - - - - - - 30 % 34 962 - - 

Ambulancia Fyzická terapia - - - - - 8 103 - - - - - - 

Ambulancia Príjem - - - - 25 % 14 652 - - - - - - 

Ambulancia Infekčné a geografická medicína - - - - 50 % 7 509 - - - - - - 

Ambulancia Alergiológia - - - - 50 % 8 055 - - - - - - 

Ambulancia Anestéziológia - - - - 50 % 7 660 - - - - - - 

Ambulancia Andrológia - - - - 50 % 2 451 - - - - - - 

Ambulancia Angiológia - - - - 50 % 4 142 - - - - - - 

Ambulancia ORL - - - - 50 % 5 670 - - - - - - 

Ambulancia Popáleniny - - - - - 4 039 - - - - - - 

Ambulancia Kardiológia - - - - 50 % 15 686 - - - - - - 

Ambulancia Dermatológia - - - - 50 % 12 060 - - - - - - 

Ambulancia Chirurgia - - - - 50 % 30 133 - - - - - - 

Ambulancia Pediatria - - - - - 6 994 - - - - - - 

Ambulancia Gynekológia - - - - 50 % 17 363 50 % 79 - - - - 

Ambulancia Neonatológia - - - - 25% 2 752 - - - - - - 

Ambulancia Imunológia - - - - 50 % 1 595 - - - - - - 

Ambulancia Neurofyziológia - - - - 50 % 4 610 - - - - - - 

Ambulancia Onkológia - - - - 50 % 3 019 - - - - - - 

Ambulancia Klinická psychológia - - - - 50 % 2 097 - - - - - - 

Ambulancia Pneumológa - - - - 50 % 12 415 - - - - - - 

Ambulancia Psychiatria - - - - 50 % 15 313 - - - - - - 

Ambulancia Športová medicína - - - - 50 % 717 - - - - - - 

Ambulancia Diabetológia - - - - 50 % 10 321 - - - - - - 

Ambulancia Farmakoterapia - - - - 50 % 4 868 - - - - - - 

Ambulancia Geriatria - - - - 50 % 2 168 50 % 346 - - - - 

Ambulancia Interná medicína - - - - 50 % 43 758 50 % 1 239 - - - - 
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Ambulancia Oftalmológia - - - - 50 % 25 288 50 % 4 381 - - - - 

Ambulancia FRO - - - - 50 % 4 958 - - - - - - 

Ambulancia Funkčná diagnostika - - - - - - - - - - - - 

Ambulancia Gastroenterológia - - - - 50 % 9 494 - - - - - - 

Ambulancia Všeobecný špecialista - - - - 50 % 1 405 - - - - - - 

Ambulancia Genetika - - - - - 1 971 50 % 288 - - - - 

Ambulancia Hematológia - - - - 25% 27 837 - - - - - - 

Ambulancia Hepatológia - - - - - 7 488 - - - - - - 

Ambulancia Osteológia - - - - - 26 - - - - - - 

Ambulancia Pracovné lekárstvo  - - - - 50 % 2 659 - - - - - - 

Ambulancia Nefrológia - - - - 50 % 1 596 - - - - - - 

Ambulancia KAIM - - - - 50 % 1 893 - - - - - - 

Ambulancia Logopédia - - - - 50 % 1 713 - - - - - - 

Ambulancia Nefrológia - - - - 50 % 1 561 - - - - - - 

Ambulancia Neurológia - - - - 50 % 25 182 50 % 956 - - - - 

Ambulancia Neurochirurgia - - - - - 4 200 - - - - - - 

Ambulancia Chemoterapia - - - - - - - - - - - - 

Ambulancia Detská ambulancia - - - - - 2 018 - - - - - - 

Ambulancia Klinická genetika - - - - - 3 712 - - - - - - 

Ambulancia Urológia - - - - 50 % 22 745 - - - - - - 

Ambulancia Čeľustná ortopédia - - - - - 2 319 - - - - - - 

Ambulancia Ortopédia - - - - 50 % 12 277 - - - - - - 

Ambulancia Foniatria - - - - 50 % 2 503 - - - - - - 

Ambulancia Plastické operácie - - - - 50 % 6 331 - - - - - - 

Ambulancia Reprodukčná medicína - - - - - 3 719 - - - - - - 

Ambulancia Reumatológia - - - - 50 % 9 557 - - - - - - 

Ambulancia Stomatológia - - - - - 1 616 - - - - - - 

Ambulancia Cievne - - - - 50 % 2 037 - - - - - - 

Ambulancia Oddelenie - - - - - - - - - - - - 

Ambulancia Klinická farmakológia - - - - - - - 46 - - - - 

Ambulantná liečba Zubná ambulancia - - - - - 211 - - - - - - 

Ambulantná liečba Oftalmológia - - - - - - - - - - - - 

Ambulantná liečba Oddelenie - - - - - - - - - - - - 

Ambulantná liečba Pneumológia - - - - - - - - - - - - 

Ambulantná liečba Interná medicína - - - - - - 50 % 1 456 - - - - 

Ambulantná liečba Gestroenterológia - - - - - - - 389 - - - - 

Ambulantná liečba Urológia - - - - - - 50 % 913 - - - - 

Lekáreň Lekáreň - - - - - - - - - - - - 

Fyzioterapia - ústavná starostlivosť Rehabilitácia - 1 577 - - - - - - - - - - 

Fyzioterapia - ambulantná starostlivosť Fyzioterapia - - - - 50 % 12 244 50 % 71 618 - - - - 
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Psychiatria Psychiatria - 2 459 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Popáleniny - 280 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Chirurgia - 865 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Infekčné a geo-lekárstvo - 73 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Gestroenterológia - 24 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Geriatria - 289 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Gynekológia - 484 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Hematológia - 36 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Interná medicína - 1 352 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Traumatológia - 162 - 10 - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Poruchy metabolizmu - 95 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Neurológia - 551 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť ORL - 12 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Ortopédia - 117 - 334 - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Pneumológia - 81 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Urológia - 264 - - - - - - - - - - 

Špeciálna starostlivosť Cievna chirurgia - 72 - - - - - - - - - - 

Zariadenia pre zamestnancov Podpora - - - - - - - - - - - - 

Lekárske izby Podpora - - - - - - - - - - - - 

Technické zabezpečenie Podpora - - - - - - - - - - - - 

Zdroj: TNO 
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Ilustrácie, grafy a schémy použité v tejto Prílohe majú slúžiť výlučne ako všeobecné ilustrácie AFM a nemusia 
nevyhnutne zodpovedať výpočtom, vstupom alebo výsledkom použitým v technickom modelovaní uvedenom v 
hlavnej časti správy. 

 

► AFM je simulačný model, ktorý poskytuje usmernenie o potenciálnej efektivite, produktivite a kvalite získanej pri 
novom modeli nemocničnej starostlivosti, pri dodržaní zásady flexibility v prispôsobovaní sa budúcim 
požiadavkám s obmedzením potreby dodatočných prostriedkov z verejných rozpočtov a potreby štátnych 
garancií alebo zabezpečenia. 

► AFM ukazuje vzťah medzi produkčnými dátami z nemocnice a jej spádovej oblasti a prvým programom 
nemocnice. Umožňuje pochopiť podstatu dimenzovania nemocnice, ako aj jej budúcich prevádzkových a 
kapitálových výdavkov. Tento model pomáha počas fázy programovania sledovať dôležité ukazovatele, akými sú 
celková hrubá podlahová plocha a podlahová plocha na funkčnú skupinu / špecializáciu, diferencované 
nacenenie m

2
, náklady na využitie a produkčné ukazovatele výkonnosti ako sú počet výkonov ročne, ošetrovacie 

dni, operácie a k nim sa vzťahujúce ukazovatele ako ALOS, obložnosť, a pomer kapacity ústavnej starostlivosti a 
JZS kapacity nemocnice. 

► Modelovanie vychádza z predpokladaného budúceho dopytu po zdravotnej starostlivosti, ambícií novej 
nemocnice, modelu zdravotnej starostlivosti ako celku a premietajú sa v ňom funkčné (priestor) a finančné 
(náklady) aspekty modelu zdravotnej starostlivosti s rôznymi požadovanými úrovňami prispôsobenými 
slovenskému prostrediu. 

► Po zohľadnení demografických trendov, trhového podielu UNB a všetkých organizačných, technických a 
finančných ukazovateľov, je možné systematicky premietnuť predpoklady o budúcej zdravotnej starostlivosti v 
spádovej oblasti projektu do podrobného kvantitatívneho popisu možnej reakcie infraštruktúry. Inými slovami 
model poskytuje abstraktný, ale detailný obraz toho, ako by budúce zariadenie mohlo vyzerať, a ako by mohlo 
fungovať počas nasledujúcich desaťročí. 

► AFM poskytuje prehľad nákladov a programovania v čase a podľa špecializácií. Prostredníctvom modelu sú 
vidieť finančné dôsledky zvoleného výberu ako v prvom roku, tak aj počas celej ekonomickej životnosti 
nemocnice. 

► Model poskytovania zdravotnej starostlivosti, kľúčové ukazovatele výkonnosti, epidemiologické trendy a budúce 
kvantitatívne a kvalitatívne objemy poskytnutej zdravotnej starostlivosti v UNB spolu reprezentujú 
“dopytovú“ stranu modelu AFM. 

► Technickí poradcovia vykonali podrobnú analýzu použitím AFM. AFM poskytuje vstupné údaje pre finančnú 
analýzu a analýzu rizík preferovaného variantu, prípadne variantov 

 

Používateľské rozhranie s informáciami ohľadom riadenia a nastaviteľnými parametrami 

Zdroj: TNO 

 

 

Abstract Functional Model - 2014 VERSION: AFM nUNB 2014_V0063 INTERFACE 

GENERAL BUILDING & INVESTMENT EQUIPMENT & ICT EFFICIENCY - performance standards (PS) DEMOGRAPHICS (2)

Calculation year A.01 TRUE A.07 Yes Equipment capex Selected OPEX

Baseyear data A.02 Construction period in months A.08 36 Equipment lifespan (yr) WOMEN MEN
Startyear of operation A.03 FALSE A.09 No ICT capex Startyear for base PS in OPEX A.22 2020

PRODUCTION KPI'S FALSE A.10 No ICT lifespan (yr) % (+ or -) change in base PS A.23 0%

Total admissions CL LIFESPAN MARKET POSITION Year of reaching ideal PS in OPEX A.24 2023

Total beds Clinic EUL Monolith A.11 40 CLB increase -% market A.16 0% % change in ideal PS OPEX A.25 0%

Total admissions DCL EUL Hotfloor A.12 25 DCL increase -% market A.17 0%

Total beds DCL EUL Hotel A.13 50 outpatient visits increase -% market A.18 0% FTE  at start operation

Total admissions CL+DCL Hospital EUL Office A.14 50 Surgeries increase -% market A.19 0% FTE Physicians

Total beds CL+DCL Hospital EUL Util ities A.15 25 Deliveries increase -% market A.20 0% FTE Nurses

Ratio DCL:CLB 36% 64% Building differentiation / Layers (1) Building differentiation / Layers (2) FTE Other staff

Production Outpatient visits Monolith GFA %GFA Monolith € (000) %€

Production Diagnostics Hotfloor GFA %GFA Hotfloor € (000) %€ Startyear for base PS in FTE A.26 2020

Production Surgeries Hotel GFA %GFA Hotel € (000) %€ % (+ or -) change in base FTE A.27 0%

Production Deliveries Office GFA %GFA Office € (000) %€ Year of reaching ideal PS FTE A.28 2023

TOTAL weighted average length of stay - ALOS Utilities GFA %GFA Utilities € (000) %€ % change in ideal PS FTE A.29 0%

TOTAL weighted average occupancy rate - OR TOTAL GFA %GFA TOTAL € (000) %€

OR general to be adjusted to performance standard of A.04 Cost per m² GFA per layer

OR special care to be adjusted to performance standard of A.05 Hotfloor Hotel Office Utilities Pricing compared to Dutch pricing A.21 75% DEMOGRAPHICS (1)

General nursing Healing A.06 CLB DCL TOTAL CAPEX Population Bratislava Region A.30

Beds/function 11,7 0,3 Population 75+ 6,0%

ALOS for selected (combined) function(s) Base case adjustement scheme Women 75+

B.05 1 1 B.11 All diagnostics production to nUNB 1 Men 75+

Include current productionmix of location B.01 Ružinov TRUE B.06 2 1 Population 65+ 14,8%

Include current productionmix of location B.02 Kramáre TRUE B.07 3 1 Women 65+

Include NEW productionmix of location B.03 Petržalka FALSE B.08 4 1 Men 65+

Include current productionmix of location B.04 Staré mesto TRUE B.09 5 1

B.10 6 1
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► Na začiatku boli pre výpočty v rámci modelu použité rôzne databázy. Model využil dáta z UNB, nákladovej 
databázy TNO, dát spracovaných a analyzovaných EY na základe údajov z poisťovní, nemocníc a MZ SR, 
benchmarkových údajov a niekoľkých hypotéz. 

► Údaje poskytnuté UNB o produkcii zdravotnej starostlivosti sú zahrnuté v modeli. Týkajú sa priemerného počtu 
prijatých pacientov na špecializáciu v rokoch 2010, 2011 a 2012. Produkcia zdravotnej starostlivosti v týchto 
rokoch je rozdelená na hospitalizácie a JZS. Následne boli tieto údaje na základe demografických údajov ŠÚ SR 
extrapolované do roku 2060. 

► Okrem príjmov sa použila aj ALOS v jednotlivých špecializáciách (ak takéto údaje boli dostupné). Kde údaje 
o ALOS chýbali, vychádzalo sa z priemeru pre dané oddelenie / špecializáciu. Okrem toho sa ako vstupy pre 
počítaný východiskový rok použili priemerná obložnosť nemocnice, obložnosť lôžok v JZS a pomer medzi UH a 
JZS. 

► Okrem výstupných údajov z nemocnice sa použili súbory údajov TNO. Zahŕňajú zloženie investícií na m
2
 hrubej 

podlahovej plochy, (holandské) konštrukčné štandardy nemocníc s podlahovou plochou na špecializáciu, 
priemernú EUL nemocničných budov a ich funkčných typov. Zvyšné údaje použité v modeli zahŕňajú hodnoty 
prevádzkových nákladov zo samotnej nemocnice a zodpovedajúce benchmarkové údaje pre prevádzkové 
výdavky. 

► Podrobný zoznam zdrojov údajov a referencií je uvedený v časti Referencie na konci tejto kapitoly. 

 

Úrovne údajov 

► Pre časť výpočtov v AFM sa údaje konvertovali na vyššiu úroveň komplexnosti. Klientom dodané produkčné 
údaje sú usporiadané podľa miesta a ďalej sú rozčlenené na jednotlivé oddelenia (viď schéma „Príklady 
oddelené a k nim prislúchajúce úrovne údajov”). 

► Keďže jednotlivé nemocnice majú oddelenia s rovnakým názvom, názvy sú uvedené spolu s kódom ambulantnej 
starostlivosti (OCC, z anglického „outpatient care code”) a kódom nákladového strediska (CC, z anglického cost 
centre) na základe kódovania poskytnutného Klientom. Takáto kombinácia vytvára jedinečný názov pre každé 
oddelenie, tzv. oddelenie tretej úrovne. 

► Každé jedinečné oddelenie tretej úrovne sa môže vzápätí skombinovať s produkciou v rámci šiestich rôznych 
produkčných typov: 

– UH (v pôvodnom anglickom znení „CL” –  Completed hospitalizations) 

– OHV (v pôvodnom anglickom znení „DCL” – One-day admissions) 

– ŠAS (v pôvodnom anglickom znení „OC” – z anglického Outpatient care visits) 

– SVLZ (v pôvodnom anglickom znení „DIAG” – z anglického Diagnostics) 

– Operácie (v pôvodnom anglickom znení „SURG” – z anglického Surgeries) 

– Pôrody (v pôvodnom anglickom znení „DEL” – z anglického Deliveries) 

► Väčšina oddelení tretej úrovne bude zahŕňať produkciu iba v jednom z vyššie uvedených produkčných typov. 
V takom prípade bude jedinečný názov oddelenia tretej úrovne dostatočný pre priame prepojenie s poskytnutými 
produkčnými údajmi. 

► Existujú však aj oddelenia, ktoré poskytujú služby viacerých produkčných typov a oddelenia, v ktorých sa dá 
v blízkej budúcnosti očakávať prechod k inému produkčnému typu. V týchto prípadoch sme rozšírením o 
produkčnú skratku (týkajúcú sa služby, ktorú dané oddelenie poskytuje) vytvorili názvy oddelení tretej úrovne. 
Napríklad, interné oddelenie v Ružinove (Interné oddelenie 001103 191001101 - viď schéma „Príklady oddelení a 
k nim prislúchajúce úrovne údajov” na nasledujúcej strane) produkuje okrem UH aj OHV. Preto sme vytvorili 
dodatočný názov oddelenia, ktorý v prípade OHV znie „Interné oddelenie 001103 191001101 – OHV“. Pôvodný 
názov oddelenia tretej úrovne odkazuje na produkciu UH. 

 

 

 

Údaje a ich štruktúra 
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Príklady oddelení a k nim prislúchajúce úrovne údajov 

Zdroj: TNO 

 

 

► V ďalšom kroku sú všetky jedinečné oddelenia tretej úrovne, ktoré sú spojené s jedinečnými produkčnými typmi, 
skombinované so štyrmi filtrami: 

– Filter 1: Typ starostlivosti (ústavná starostlivosť, ambulantná starostlivosť, diagnostika, chirurgia, pôrody a 
podpora) 

– Filter 2: Funkčný celok (viď Funkčný celok nižšie) 

– Filter 3: Oddelenie (interná medicína, neurológia, popáleniny atď.) 

– Filter 4: Funkčný typ (viď Funkčný celok nižšie) 

 

► Použitie týchto filtrov umožňuje skombinovať oddelenia tretej úrovne na vyšší stupeň komplexnosti – tzv. druhú 
úroveň. Ako je uvedené v schéme „Príklady oddelení a k nim prislúchajúce úrovne údajov”, kategórie druhej 
úrovne pozostávajú z kombinácie funkčných celkov a funkčných typov. Kombinácia kategórií druhej úrovne 
poskytuje informácie prvej úrovne, napr. celá produkcia je sústredená vo funkčnom type „Monolit“. 
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Funkčný celok 

► Ako už bolo uvedené, použili sme štyri filtre na kombinovanie oddelení tretej úrovne pre vytvorenie komplexnejšej 
úrovne 2. Jedným z týchto filtrov je funkčný celok. Funkčný celok vychádza z rôznych činností, ktoré môžu 
prebiehať v nemocnici. V prvom rade ide o činnosti týkajúce sa primárneho procesu, teda priamej interakcie 
medzi pacientom a poskytovateľom starostlivosti (ošetrovanie, vyšetrenia a liečba). Okrem toho sú tu zahrnuté aj 
činnosti, ktoré nie sú priamo spojené s primárnym procesom, ale sú zamerané predovšetkým na poskytovanie 
podpory a služieb vo všeobecnom zmysle. 

► Keď sa tieto rôzne aktivity premietnu do priestorového usporiadania, môžu byť ďalej rozdelené do troch „blokov“:  

1 Zariadenia pre pacientov, kde pacient je / môže byť prítomný;  

2 Zariadenia pre pacientov, kde pacient nemocnice nie je prítomný; 

3 Všeobecné a technické podporné služby. 

 

► Treba podotknúť, že takéto členenie nemá určiť spôsob, akým má byť nemocnica usporiadaná, ale je iba plánom 
vychádzajúcim z rôznych činností, ktoré sa v nemocnici vykonávajú. 

 

1. Zariadenia pre pacientov, kde je pacient prítomný 

► V tomto „bloku“ rozlišujeme tri hlavné funkčné skupiny:  

– ošetrovanie; 

– vyšetrenia a liečba; 

– špeciálne funkcie (ak sú prítomné). 

 

2. Zariadenia pre pacientov, kde pacient nie je prítomný 

► Tento „blok“ zahŕňa priestory pre ústredné sterilizačné služby, farmáciu a laboratóriá (klinická chémia, 
medicínska mikrobiológia, klinická patológia). 

 

3. Všeobecné a podporné technické služby 
► Tento „blok“ zahŕňa všeobecné zariadenia a zariadenia pre personál (ako napr. ústredná kuchyňa, práčovňa, 

reštaurácia a technická služba) a takisto aj zariadenia pre vedenie a vzdelávanie. 

 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedený opisný prehľad funkčných celkov, ktoré možno nájsť pod filtrom z druhej 
úrovne: 

 

Použité filtre 
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Príklady oddelení a k nim prislúchajúce úrovne údajov 

Zdroj: TNO  

Zariadenia pre pacientov - ošetrovanie (pacient je prítomný) 

Všeobecné ošetrovanie 

Špeciálna starostlivosť 

Starostlivosť o deti 

Tehotenská starostlivosť 

Neonatológia 

Denné ošetrovanie 

Fyzioterapia – ústavná starostlivosť 

Popáleniny 

Psychiatria 

 

Zariadenia pre pacientov – vyšetrenia a liečba (pacient je prítomný) 

Ambulancie 

Všeobecná funknčná diagnostika orgánov 

Všeobecná rádiografia 

Mamografia 

Echografia 

Skener 

MRI 

Nukleárna medicína 

Nukleárna medicína „in-vivo“ 

Ambulantná liečba 

Pohotovostná a postpohotovostná starostlivosť 

Operačné sály (využívané)  

Operačné sály (občasne využívané) 

Pôrody 

 

Zariadenia pre pacientov – špeciálne funkcie (pacient je prítomný) 

Oddelenie urgentného príjmu 

Rádioterapia 

Rádioterapia - brachyterapia 

Fyzioterapia – ambulantná starostlivosť 

Krvná banka 

Dialýza 

 

Zariadenia pre pacientov (pacient nie je prítomný) 

Ústredná sterilizácia 

Farmácia 

Laboratórium klinickej chémie 

Laboratórium medicínskej mikrobiológie 

Laboratórium klinickej patológie 
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Všeobecné a technické podporné služby 

Spoločenské priestory 

Ubytovanie pre personál 

Lekárske izby 

Zariadenia pre zamestnancov 

Kuchyňa 

Občianske služby 

Technické zabezpečenie 

Vzdelávanie 

 

 

► Všetky funkčné celky môžu byť spojené s premennými. Tieto premenné sa môžu použiť na určenie počtu 
jednotiek potrebných pre výkon istej činnosti a tým pádom aj veľkosti funkčných celkov (čistá podlahová plocha), 
oddelení (hrubá podlahová plocha oddelenia) a celej nemocnice (hrubá podlahová plocha). Hlavnými 
premennými spojenými s jedným alebo viacerými funkčnými celkami sú: 

– Veľkosť jednotky: čistá podlahová plocha na jednotku 

– Typ jednotky: typ jednotky súvisiaci s činnosťou, napr. posteľ, izba, oddelenie, atď. 

– Kapacita jednotky: produkčná kapacita konkrétnej jednotky na výkon danej činnosti. Operačná sála je 
napríklad navrhnutá tak, aby sa v nej vykonalo 20 000 operácií ročne. 

– Trvanie liečby: trvanie jednej činnosti, napríklad priemerné trvanie snímkovania vyjadrené v minútach alebo 
hodinách. 

– Obsadenosť: priemerný čas (v percentách) celkového času, počas ktorého sa určitá jednotka používa. 

– Prevádzkové dni a prevádzkové hodiny: počet dní za rok a hodín za deň, kedy sa vykonáva určitá činnosť. 

– Pomer medzi čistou a hrubou podlahovou plochou funkčného celku (na úrovni oddelení): pomer medzi čistou 
a hrubou podlahovou plochou oddelenia. 

– Cenová hladina (v porovnaní s cenovou hladinou za Monolit): cenová hladina určitého funkčného celku 
v porovnaní s cenovou hladinou nemocnice ako monolitickej štruktúry. 

 

► Každý funkčný celok je tiež spojený s typom výpočtu, ktorý sa používa na prepočítanie jednotlivých premenných 
(na funkčný celok) na čistú podlahovú plochu na funkčný celok. Veľkosť niektorých funkčných celkov (podporný 
typ) závisí od veľkosti iných funkčných celkov (hlavný typ). Táto závislosť je vyjadrená ako percento hlavných 
funkcií a je pripojená ako premenná k podporným funkčným celkom. 

 

Funkčné typy 

► Vnímanie využitia budov v zdravotníctve sa mení. Nehnuteľnosti už nie sú samozrejmosťou, ale prostriedkom 
produkcie, ktorý prispieva k efektívnej podnikateľskej činnosti v zdravotníctve, kde integrálne financovanie vytlačí 
samostatné toky financovania výstavby. Toto dáva prevádzkovateľovi nové možnosti, ale tiež to vyžaduje 
zváženie mnohých vecí. Koncepcia funkčných typov (Building Differentiation of Hospitals - layers approach, 
report number 611, Netherlands Board for Healthcare Institutions, 2007) predstavuje nový prístup k zvažovaniu 
investičných rozhodnutí pre nemocnice. 

► Tento prístup rozdeľuje funkcie podľa špecifických stavebných požiadaviek na štyri typy priestoru, ktoré sa 
označujú ako „funkčné typy“. Prístup je založený na kategorizácii funkcií, ktoré majú podobné požiadavky na typ 
prostredia v rámci budovy, aby sa tak budova optimalizovala. Funkčné typy sú: 

– Hotel: funkcie podobné hotelu, tento funkčný typ zahŕňa najväčšiu časť ubytovania pre pacientov. 

– Medicínske oddelenia: zahŕňa kapitálovo náročné funkcie špičkovej technológie, ktoré sú typické pre 
nemocničné zariadenie. 
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– Kancelárie: funkcie kancelárskeho typu, tento funkčný typ zahŕňa ambulancie, účtovníctvo, vedenie 
nemocnice a vzdelávacie funkcie,  

– Zázemie: tento funkčný typ zahŕňa funkcie, ktoré sú kapitálovo náročné, ako laboratóriá a produkčné 
jednotky. 

► Každý z týchto funkčných typov má svoj profil vlastností s ohľadom na špecifickosť, investičné náklady, 
požiadavky na rast / zmenšenie a predajnosť nehnuteľnosti (viď schéma nižšie). 

 

Vlastnosti dizajnu nemocníc 

Zdroj: Building Differentiation of Hospitals - layers approach, 2007 

 

 

► Výsledkom diferencovaného konštrukčného prístupu je, že časť budovy sa môže realizovať za nezávislých 
podmienok, čo je prospešné, keďže ustanovený konštrukčný prístup sa môže použiť pre špecifický typ 
budovy a návrhy sa môžu špecifickejšie prispôsobiť pravidlám v rámci príslušnej typológie. Ďalšou výhodou 
výstavby za takýchto podmienok je, že ak bude výnosnosť v budúcnosti ohrozená, bude možné sa niektorých 
častí budovy jednoducho zbaviť. Najhlavnejším znakom koncepcie funkčných typov je vysoká flexibilita počas 
životného cyklu budov. 

► Každá kombinácia funkčného celku a oddelenia na druhej úrovni je spojená s jedným z vyššie uvedených 
funkčných typov s výnimkou štyroch funkčných celkov v kategórii podpory: spoločenské priestory, centrálne 
ubytovanie pre personál, lekárske izby a zariadenia pre zamestnancov. Kvôli ich všeobecným aspektom sú tieto 
funkčné jednotky rozmiestnené v rámci rôznych funkčných typov. Ak koncepciu funkčných typov nepoužijeme, 
všetky funkcie sú sústredené v jednom nediferencovanom komplexe budov: v Monolite. 
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Používateľské rozhranie 

► Na simuláciu modelu je k dispozícii používateľské rozhranie. Pozostáva z parametrov, ktoré súvisia 
s produkčnými dátami a odhadmi z rokov 2013 – 2060 a z priestorového programovania určitých prvkov v rámci 
rôznych funkčných typov. Okrem toho rozhranie zahŕňa parametre súvisiace s kapitálovými a prevádzkovými 
výdavkami nemocnice, s personálom nemocnice, s demografickými údajmi zo spádovej oblasti nemocnice 
a s nákladmi životného cyklu nemocnice. 

► Rozhranie AFM môže byť rozdelené na niekoľko blokov informácií a nastaviteľných parametrov. Najskôr 
popíšeme bloky informácií a následne aj nastaviteľné parametre AFM a ich vplyv na výsledky. Svetložlté bunky 
v rozhraní sa dajú nastaviť. 

 

Všeobecné 

► V tejto časti rozhrania sa vyžadujú vstupy, ktoré ovplyvnia výsledky všetkých výpočtov v AFM. 

 

Všeobecná vstupná časť rozhrania 

Zdroj: TNO 

 
 

– A.01 – cieľový rok výpočtov (“calculation year”) vyjadruje rok, pre ktorý sú zobrazené všetky parametre 
v rozhraní. Všetky ceny zobrazené v rozhraní sú v súčasných cenách s výnimkou akejkoľvek indexácie, 
prípadne úpravy ceny v čase.  

– A.02 – rok východiskových údajov (“baseyear data”) vyjadruje rok, z ktorého pochádzajú východiskové údaje  
použité na všetky odhady a výpočty. Všetky parametre v rozhraní používajú tento rok ako referenčný bod. 

– A.03 – začiatok prevádzky (“startyear of operation”) vyjadruje prvý rok prevádzky novej budovy. Počiatočný 
rok prevádzky ovplyvňuje výpočty opatrení na zabezpečenie efektivity a tým aj výpočty prevádzkových 
a kapitálových výdavkov. Tvorí základ pre výpočty FTE, načasovanie splátok a začiatočný a konečný dátum 
ekonomickej životnosti jednotlivých typov budov. 

 

Produkčné KPIs 

► Časť produkčných KPIs v rozhraní AFM predstavuje výkonnosť určitej konfigurácie nemocnice, zvolenej na 
základe jednotlivých nastavení rozhrania. Ukazuje počet hospitalizácií, operácií, ambulantných ošetrení, atď. vo 
vybranom cieľovom roku výpočtov (A.01). Táto časť okrem toho umožňuje robiť prvotné úpravy obložnosti lôžok 
všeobecnej starostlivosti (A.04) a lôžok všeobecnej starostlivosti (A.05). Ak je potrebný náhľad do špecifických 
oddelení alebo špecializácií, tieto sa dajú zvoliť (A.06). 

 

GENERAL

Calculation year A.01

Baseyear data A.02

Startyear of operation A.03

2020

2013

2020

Používateľské rozhranie 
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Časť používteľského rozhrania – Produkčné KPIs 

Zdroj: TNO 

 

 

Výstavba a investície 

► Blok výstavba a investície („Building & Investment“) ukazuje dôsledky použitých cenových hladín na základe 
daného benchmarku (A.21) alebo stavebnej fázy (A.08) a výpočet nepredvídateľných udalostí ako sú poistenia, 
zmeny cien počas stavebnej fázy, alebo miera DPH (A.09 a A.10). Použitie koncepcie funkčných typov 
a diferenciácie častí budov sa dá vybrať zvolením tejto možnosti v A.07. Ak túto možnosť nezvolíme, použije sa 
tradičnejší prístup, ktorý predpokladá realizáciu monolitnej budovy. Pre výpočty v rámci finančného modulu sa dá 
nastaviť životnosť jednotlivých funkčných typov (A.11 – A.15). V tejto podsekcii sa dá nastaviť ekonomická 
životnosť jednotlivých funkčných typov na základe predpokladanej intenzity využívania a počiatočnej kvality 
budovy a súvisiacich počiatočných investícií. 

 

Časť používteľského rozhrania – Výstavba a investície 

Zdroj: TNO 

 

 

► Pre každý funkčný typ (alebo monolit) AFM zobrazuje údaje o počiatočnej investícii a hrubej podlahovej ploche 
v prvom roku prevádzky alebo v cieľovom roku výpočtov. Tieto matice naznačujú flexibilitu a efektívne využívanie 
priestoru, čo je premietnuté aj v modeloch súvisiacich s funkciami nemocnice. Pre každý z funkčných typov sú 

Total admissions CL

Total beds Clinic

Total admissions DCL

Total beds DCL

Total admissions CL+DCL Hospital

Total beds CL+DCL Hospital

Ratio DCL:CLB 36% 64%

Production Outpatient visits

Production Diagnostics

Production Surgeries

Production Deliveries

TOTAL weighted average length of stay - ALOS 

TOTAL weighted average occupancy rate - OR 

OR general to be adjusted to performance standard of A.04

OR special care to be adjusted to performance standard of A.05

General nursing Healing A.06 CLB DCL

Beds/function 11,7 0,3

ALOS for selected (combined) function(s)

1.064

66

81.616

43.601

6.360

85%

88,9%

998

52.503

6,17

541.204

11,1

29.113

90%

598.616

BUILDING & INVESTMENT EQUIPMENT & ICT

TRUE A.07 Yes Equipment capex

Construction period in months A.08 36 Equipment lifespan (yr)

FALSE A.09 No ICT capex

FALSE A.10 No ICT lifespan (yr)

LIFESPAN MARKET POSITION

EUL Monolith A.11 40 CLB increase -% market A.16 0%

EUL Hotfloor A.12 25 DCL increase -% market A.17 0%

EUL Hotel A.13 50 outpatient visits increase -% market A.18 0%

EUL Office A.14 50 Surgeries increase -% market A.19 0%

EUL Utilities A.15 25 Deliveries increase -% market A.20 0%

Building differentiation / Layers (1) Building differentiation / Layers (2)

Monolith GFA %GFA Monolith € (000) %€

Hotfloor GFA %GFA Hotfloor € (000) %€

Hotel GFA %GFA Hotel € (000) %€

Office GFA %GFA Office € (000) %€

Utilities GFA %GFA Utilities € (000) %€

TOTAL GFA %GFA TOTAL € (000) %€

Cost per m² GFA per layer

Hotfloor Hotel Office Utilities Pricing compared to Dutch pricing A.21 75%

TOTAL CAPEX

20,0%

2,5%

€ (000)

€ (000)

-                 -            0%

1.745         1.229         1.147         1.639       

9.872             

7                   

3                   

36.137        

17.005        

100%

0%

52%

30%

11%

7%

14%

40.308     

33.317     

7%

100%

12.978     

6.024       

92.627     

40.950           

14.887           

136.043        

189.185        

44%

36%

70.335           

Apply layer approach

Include 20% VAT

Include contingencies (2.0, 6.1, 6.2)
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v podsekcii Náklady na m
2
 hrubej podlahovej plochy na funkčný typ („Cost per m² GFA per layer“) uvedené 

priemerné stavebné náklady. 

 

Postavenie na trhu 

► Postavenie nemocnice na trhu sa dá nastaviť s prvotným prístupom v A.16 – A.20 navýšením alebo znížením 
súčasného produkčného objemu ukončených hospitalizácií, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ambulantných 
ošetrení, operácií a pôrodov. Detailnejšie prispôsobenie produkcie je možné prispôsobením produkčných údajov 
v súboroch údajov druhej úrovne v ČASTI I (CLB a DCL) a ČASTI II (Ambulantné ošetrenia, Operácie and 
Pôrody) nastaviteľných parametrov. 

 

Časť používteľského rozhrania – Postavenie na trhu 

Zdroj: TNO 

 

 

 

Efektivita – štandardy výkonnosti 

► Časť „Efektivita – štandardy výkonnosti” uvádza úroveň výkonnosti v rámci požadovanej úrovne nemocnice a je 
spojená s priemerným štandardom výkonnosti pre západoeurópske nemocnice. V tejto sekcii sa uvádza zloženie 
prevádzkových výdavkov a FTE, ktoré môže byť prispôsobené zmenením rýchlosti a požadovanej úrovne 
prevádzkových štandardov pri dosahovaní bezchybnej prevádzky alebo vyššej benchmarkovej úrovne. Štandard 
výkonnosti (PS) OpEx sa dá prispôsobiť v čase (počiatočný a stredný PS) v bodoch A.22 a A.24 alebo v jeho 
požadovanej úrovni znížením alebo zvýšením PS v prvom roku prevádzky (A.23) alebo počas prevádzkovej fázy 
Novej nemocnice (A.25). Štandard výkonnosti FTE sa dá prispôsobiť v čase (počiatočný a stredný PS) v bodoch 
A.26 a A.28 alebo v jeho požadovanej úrovni znížením alebo zvýšením PS v prvom roku prevádzky (A.27) alebo 
počas prevádzkovej fázy Novej nemocnice (A.29). Parametre A.22 – A.29 majú vplyv na hodnoty vyznačené 
modrou. Štandard výkonnosti sa dá detailnejšie nastaviť na jednotlivé skupiny FTE alebo časti OpEx v druhej 
časti nastaviteľných parametrov. 

 

Časť používteľského rozhrania – Efektivita – štandardy výkonnosti 

Zdroj: TNO 

 

MARKET POSITION

CLB increase -% market A.16 0%

DCL increase -% market A.17 0%

outpatient visits increase -% market A.18 0%

Surgeries increase -% market A.19 0%

Deliveries increase -% market A.20 0%

EFFICIENCY - performance standards (PS)

Selected OPEX

Startyear for base PS in OPEX A.22 2020

% (+ or -) change in base PS A.23 0%

Year of reaching ideal PS in OPEX A.24 2023

% change in ideal PS OPEX A.25 0%

FTE  at start operation

FTE Physicians

FTE Nurses

FTE Other staff

Startyear for base PS in FTE A.26 2020

% (+ or -) change in base FTE A.27 0%

Year of reaching ideal PS FTE A.28 2023

% change in ideal PS FTE A.29 0%

€ (000)

595          

1.193       

2.004       

27.618        

3.792       
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Demografia 

► Sekcia Demografia zahŕňa prehľad demografického zloženia spádovej oblasti nemocnice rozdelený na päťročné 
kategórie a na mužov a ženy. Ročná zmena sa zobrazí prepnutím A.30. Tieto informácie sa môžu použiť pri 
nemocničnej politike v rámci špecializácií súvisiacich s určitou vekovou skupinou alebo pohlavím. Starnutie 
populácie je jasne viditeľné, ak zvolíme neskorší rok ako 2020.. 

 

Časť používteľského rozhrania – Demografia, situácia pre rok 2013 (vľavo) a 2020 (vpravo) 

Zdroj: TNO 

 

 

 

Detailné nastavenia v AFM 

► Časti rozhrania AFM I až IV umožňujú robiť detailnejšie úpravy KPIs, napríklad pre jednotlivé špecializácie, 
oddelenia alebo kategórie v nemocnici. V predchádzajúcej časti išlo o detailnosť na druhej úrovni. 

 

(1) ČASŤ I 

► ČASŤ I AFM sa zameriava na lôžka ústavnej (pôvodná anglická skratka CLB) a jednodňovej starostlivosti 
(pôvodná anglická skratka DCL) Novej nemocnice. Toto predstavuje hlavný objem nemocnice a veľkú časť 
počiatočnej investície a hrubej podlahovej plochy. KPIs v prvej časti majú veľký vplyv na CapEx a OpEx. Možné 
nastavenia sú zhrnuté v nasledujúcich dvoch odsekoch. 

 

ČASŤ I v rozhraní  

Zdroj: TNO 

 

 

PART I

CLINIC (CLB) CLB.01 CLB.02 CLB.03 CLB.04 CLB.05 CLB.06 CLB.07

Parameters of the model (CLINICAL) Hospital Politics/% market /period Effect ratio DCL:CLB/period EMPTY SLOT ALOS % Decrease ALOS/period OR % Occupancy Rate (OR)/year Days CLB>>DCL;ALOS
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Hospital Total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,6% 4,6% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 7% 5% 2% 0% 365           0,0%

Blood bank Blood bank 0% 0% 0,0% 0% 0% 0% 4,6% 4,6% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0 15% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 365           0,0%

Child care Pediatrics 0% 0% 0,0% 0% 0% 0% 4,6% 4,6% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,0 15% 15% 0% 0% 0% 0% 83% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 365           0,0%

Child care Pneumology 0% 0% 0,0% 0% 0% 0% 4,6% 4,6% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9,3 15% 15% 0% 0% 0% 0% 68% 75% 82% 88% 90% 90% 90% 365           0,0%

DAYCLINIC (DCL) DCL.01 DCL.02 DCL.03 DCL.04 DCL.05 DCL.06 DCL.07

Parameters of the model (DAY CLINICAL) Hospital Politics -/period Hospital Politics (% market)  +/period % modification OR client/bed/day per year % substitution CLB > DCL/period EMPTY SLOT Days Occupancy DCL
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Hospital Total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 250           2,00                              

Blood bank Blood bank 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 250           2,00                              

Child care Pediatrics 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 250           2,00                              
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a. Ústavná starostlivosť (CLB) 

► Produkčné parametre pre ústavnú starostlivosť (CLB) v rámci kombinácií funkčného celku a oddelenia na druhej 
úrovni sa dajú nastaviť v rámci modelových parametrov CLB.01 až CLB.07. 

– CLB.01 – Nemocničná politika („Policy of the hospital“) – Nemocničná politika sa zameriava na určité funkcie 
alebo výkony, napríklad prostredníctvom vyššieho počiatočného podielu na trhu. Tento parameter simuluje 
zvýšenie alebo zníženie počtu príjmov v určitom období. 

– CLB.02 - Pomer DCL:CLB („Effect ratio DCL:CLB“) – Rozhodnutie zvýšiť pomer kapacity jednodňovej 
starostlivosti v porovnaní s ústavnou kapacitou sa dá simulovať znížením kapacity ústavnej starostlivosti 
a nahradením tejto kapacity kapacitou jednodňovej starostlivosti. Preto by sa mal tento parameter používať 
spolu s inými parametrami. Samotný CLB.02 má na svedomí zníženie kapacity ústavnej starostlivosti. 

– CLB.03 – prázdne miesto  

– CLB.04 - % zníženie ALOS („% reduction average length of stay (ALOS)“) – Týmto parametrom sa dá 
simulovať rozhodnutie aktívne riadiť zníženie ALOS nemocnice. Zvýšením percentuálnej hodnoty sa v čase 
zníži ALOS. 

– CLB.05 – % obložnosť („% occupancy rate“) – Obložnosť nemocnice sa dá nastaviť upravením percentuálnej 
hodnoty tohto parametru. Týka sa všeobecnej obložnosti. 

– CLB.06 – Dni („Days“) – Tento parameter naznačuje počet pracovných dní v rámci kapacity ústavnej 
starostlivosti. Hodnota je nastavená na 365, priestupné roky sa neberú do úvahy. Táto hodnota sa používa na 
výpočet počtu lôžok. 

– CLB.07 - CLB>>DCL; ALOS – Tento parameter súvisí s CLB.02 a DCL.04. Očakáva sa, že zníženie kapacity 
ústavnej starostlivosti súvisí s menej špecializovanou starostlivosťou. Tento parameter uvádza vzťah medzi 
znížením kapacity ústavnej starostlivosti a zvýšením kapacity jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Tým 
pádom sa zvýši ALOS. 

 

b. Jednodňová zdravotná starostlivosť (DCL) 

► Produkčné parametre pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť (DCL) na špecializáciu je možné nastaviť 
parametrami DCL.01 až DCL.05. 

– DCL.01 – Nemocničná politika -/- (“Policy of the hospital -/-“) – Nemocničná politika sa prestáva zameriavať 
na určité funkcie alebo výkony, tento parameter vyjadruje zníženie počtu príjmov v jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti v určitých obdobiach. Toto môže znamenať, že viac funkcií sa premiestni do zariadení 
regionálnej starostlivosti, čo vyústi do nižšieho počtu príjmov nemocnice. 

– DCL.02 – Nemocničná politika +/+ („Policy of the hospital +/+“) – Nemocničná politika sa zameriava na určité 
funkcie alebo výkony. Tento parameter simuluje zvýšenie počtu príjmov v jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti v určitých obdobiach. Zazmluvnenie Novej nemocnice môže tiež vyústiť do zvýšenia počtu 
príjmov. Toto navýšenie sa môže simulovať prostredníctvom tohto parametra. 

– DCL.03 - % ovplyvňujúce využitie vyjadrené v klient/lôžko/deň („% influencing utilization expressed in 
client/bed/day“) – Obložnosť (OR) lôžok jednodňovej zdravotnej starostlivosti je možné upraviť týmto 
parametrom. Obložnosť je širšie využívanie dostupných lôžok. 

– DCL.04 - % nahradených CLB > DCL („% substitution CLB > DCL“) – Tento parameter priamo súvisí 
s CLB.02 a určuje percentuálnu hodnotu zníženia kapacity ústavnej starostlivosti (nastavenej v CLB.02), ktorá 
bude nahradená jednodňovou zdravotnou starostlivosťou, a tým pádom zapríčiní zvýšenie počtu výkonov 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Zvyšná časť CLB.02 sa prenesie do iných foriem starostlivosti mimo 
nemocnice. 

– DCL.05 – Prázdne miesto. 

– DCL.06 – Pracovné dni („Workable days“) – Tento parameter vyjadruje počet pracovných dní v jednodňovej 
zdravotnej starostlivosti. Východisková hodnota je nastavená na 250 dní za rok, čo vychádza z predpokladu 
50 týždňov v roku s piatimi pracovnými dňami za týždeň. 

– DCL.07 – Obložnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti („Occupancy day-care“) – Základný parameter pre 
DCL.03, vyjadruje počet klientov na lôžko na deň. 
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(2) ČASŤ II 

► Časť II AFM sa zameriava na produkčné jednotky operácie a pôrody, ambulantná starostlivosť a lôžka Novej 
nemocnice. Okrem toho táto časť uvádza aj podrobný vývoj počtu personálu v jednotlivých kategóriách FTE 
a prevádzkové výdavky spojené s výkonnostnými štandardmi. 

 

ČASŤ II v rozhraní  

Zdroj: TNO 

 

 

 

 

► Produkčné parametre pre operácie a pôrody je možné upraviť zmenou parametrov S&D.01 až S&D.04. 

– S&D.01 – zmena produkcia/podiel na trhu pre operácie, parameter je spojený s A.19 vo východiskovom 
scenári (viď Postavenie na trhu) 

– S&D.02 – zmena produkcia/podiel na trhu pre pôrody, parameter je spojený s A.20 vo východiskovom scenári 
(viď Postavenie na trhu) 

– S&D.03 a S&D.04 – prázdne miesta 

► Produkčné parametre pre ambulantnú starostlivosť je možné upraviť zmenou parametrov OC.01 až OC.04. 

– OC.01 – produkcia/podiel na trhu pre ambulantnú starostlivosť 

– OC.02, OC.03 a OC.04 – prázdne miesta 

► Štandardy výkonnosti personálu a OpEx je možné upraviť zmenou parametrov PS.01 až PS.04.  

– PS.01 – Zmení štandard výkonnosti na začiatku prevádzkovej fázy nemocnice, zvyšuje alebo znižuje 
požadovanú úroveň efektivity personálu na začiatku prevádzky. 

– PS.02 – Zmení ideálnu úroveň výkonnosti počas prevádzkovej fázy nemocnice, zvyšuje alebo znižuje ideálnu 
požadovanú úroveň efektivity personálu. 

– PS.03 – Zmení štandard výkonnosti na začiatku prevádzkovej fázy nemocnice, zvyšuje alebo znižuje 
požadovanú úroveň efektivity OpEx na začiatku prevádzky. 

– PS.04 –  Zmení ideálnu úroveň výkonnosti počas prevádzkovej fázy nemocnice, zvyšuje alebo znižuje ideálnu 
požadovanú úroveň efektivity OpEx. 

PART II

Surgeries & Deliveries (SD) S&D.01 S&D.02 S&D.03 S&D.04

Market share increase surgeries Market share increase deliveries Empty slot Empty slot
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Hospital Total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL SURGERIES

Deliveries - Ružinov 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Deliveries - Kramáre 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Deliveries - Petržalka 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL DELIVERIES

Outpatient care (OC) OC.01 OC.02 OC.03 OC.04

Market share increase OC treament Empty slot Empty slot Empty slot
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Hospital Total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Phys iotherapy outpatient - Phys iotherapy 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Outpatient treatment - Ophthalmology 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Outpatient treatment - Department 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Efficiency - Perfomance standards FTE and OPEX PS.01 PS.02 PS.03 PS.04

PS FTE at start operation period PS FTE during operating period PS OPEX at start operation period PS OPEX during operating period
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Hospital Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Physicians 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Pharmacists 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%



 

 

Prílohy technickej analýzy  Abstraktný funkčný model - detailná 
charakteristika 

Používateľské rozhranie 

321 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

(3) ČASŤ III 

► ČASŤ III AFM je zameraná na schému na prispôsobenie základného scenára Novej nemocnice. Táto časť 
predstavuje požadovanú úroveň nemocnice v porovnaní s holandskými a v určitom rozsahu západoeurópskymi 
stavebnými štandardmi, intenzitou produkcie a hlavnými nákladovými položkami. Preddizajnované 
benchmarkové výpočty môžu byť upravené v rámci oddelení, špecializácií a nemocničného prostredia, alebo sa 
môžu pridať nové vplyvy, s ktorými má AFM počítať. 

 

ČASŤ III v rozhraní  

Zdroj: TNO 

 

 

► Úpravy urobené v časti III sú uvedené v poskytnutej schéme na prispôsobenie základného scenára. 

 

 

(4) ČASŤ IV 

► Časť IV AFM sa zameriava na produkčné zloženie nemocnice v Petržalke. Táto časť AFM umožňuje prispôsobiť 
produkčné zloženie Petržalky ako časť celkovej produkcie Novej nemocnice v rámci oddelenia / špecializácie 
a/alebo nemocničnej organizácie. Rozhranie zobrazuje ako percentuálnu hodnotu produkcie vykonávanej 
v nemocnici v Petržalke, tak aj množstvo produkčných jednotiek vykonávaných v Novej nemocnici. V prvej časti 
rozhrania je možné zvoliť, či sa má produkčné zloženie Petržalky brať do úvahy, alebo nie, aby sa Nová 
nemocnica zobrazila s vplyvom alebo bez vplyvu produkčnej kapacity Petržalky. 

 

ČASŤ IV v rozhraní  

Zdroj: TNO 

 

 

 

PART III !! ALL ADJUSTABLE CELLS ARE AT THIS MOMENT LINKED TO INTERFACE B: ADJUSTMENT SCHEME

Base case adjustment scheme BCA.01 BCA.02 BCA.03 BCA.04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27

Patient-related facilities - Nursing (patient present) 0% 1 of 0 0% 1 of 0 1 of 0

General nursing 1.01 15% 21,3 1 0% 1.03 0,02 1 4.01 6% 90% 1

Special care 1.02 10% 40,5 1 0% 1.03 0,25 4.02 6% 85% 1

Child care 0% 23,0 0%

PART IV

Petrzalka programme PP.01 PP.02 PP.03 PP.04 PP.05 PP.06
Clinical admissions Dayclinical admissions Outpatient visits Diagnostic treatment Surgeries Deliveries

Blood bank Blood bank

Central staff accomodation Support

Central sterilization Central Sterilization

Child care Pediatrics 50%
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Priestorové programovanie 

► Na základe informácií poskytnutých nemocnicou o počte UH na špecializáciu a simulovanej budúcej produkcii 
starostlivosti je vypočítaná veľkosť hlavného produkčného zariadenia. Na tento výpočet sa používa funkčné 
rozloženie / dimenzovanie na efektívne využívanie z krajín ako sú Holandsko a Veľká Británia. Po určení 
úžitkovej podlahovej plochy (čistá podlahová plocha) pre každý funkčný celok sa táto plocha prepočíta na hrubú 
podlahovú plochu (GFA) na oddelenie, použitím pomeru čistej a hrubej podlahovej plochy. 

 

Vzťah medzi čistou a hrubou podlahovou plochou  

Zdroj: TNO 

 

 

► Druhý pomer – pomer čistej a hrubej podlahovej plochy celej nemocnice (alebo špecifického funkčného typu) – 
sa používa na určenie hrubej podlahovej plochy nemocnice (alebo funkčného typu). Tým sa zohľadnia potrebné 
plochy vnútorných komunikácií (ktoré spájajú jednotlivé časti) a všeobecné technické plochy budovy. Pre tento 
druhý pomer sa predpokladá nasledovné: 

 

Pomer medzi čistou a hrubou podlahovou plochou nemocnice alebo funkčného typu 

Zdroj: TNO 

Funkčný typ Pomer čistej a hrubej podlahovej plochy 

Monolit 165 % 

Medicínske oddelenia 155 % 

Hotel 150 % 

Kancelárske priestory 144 % 

Zázemie 140 % 
 

► Počas tvorby AFM sme vzali do úvahy implementáciu programu na základe koncepcie funkčných typov. 
Rozlišuje sa medzi Medicínskymi oddeleniami, Hotelom, Kancelárskymi priestormi a Zázemím. Tieto odhady 
nakoniec vedú k celkovému priestorovému programu  a priestorovým požiadavkám pre každú hlavnú funkčnú 
skupinu. 

 

Výstup 

► Výstup je vytvorený na základe zdrojových údajov nemocnice, dát poskytnutých Klientom a benchmarkových 
údajov TNO a ich technických partnerov. 

► AFM vytvorí výstup, ktorý závisí od detailného vstupu parametrov v jednotlivých sekciách rozhrania. Výstup 
zahŕňa investície na funkčný typ, diferencované ceny, náklady na m

2
 na funkčný typ, hrubú podlahovú plochu na 

jednotku na funkčný typ, počet ukončených hospitalizácii podľa špecializácií, počet lôžok ústavnej starostlivosti a 
lôžok jednodňovej zdravotnej starostlivosti podľa špecializácie, priemernú ošetrovaciu dobu podľa špecializácie, 
podiel ukončených hospitalizácií a jednodňovej zdravotnej starostlivosti, prevádzkové a kapitálové výdavky na 
rok v období 2013 - 2060. 
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OpEx 

► V rámci AFM sú vypočítané OpEx na rok 2020 (začiatok prevádzky) na základe OpEx UNB z roku 2013 
a benchmarkových hodnôt. 

► OpEx sú zložené z viacerých súčastí, konkrétne nákladov na personál (vyjadrené v FTE), tovar a materiály, 
energie a údržbu. Okrem toho sú náklady na personál ďalej rozdelené do pracovných kategórií. Kategórie sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Zložky OpEx 

Zdroj: TNO 

Náklad Detail 

Personál (FTE) Lekári 

 Lekárnici 

 Ošetrovatelia  

 Pôrodní asistenti 

 Laboranti 

 Technici 

 Asistenti 

 Ostatný  zdravotnícky personál 

 Administratívny personál 

 Údržbári 

Tovar a materiály (v eurách)  

Energie (v eurách)  

Údržba (v eurách)  

 

► V prípade potreby je v AFM k dispozícii priestor pre viac častí nákladov, napríklad:  

– Tovar a materiály sa dajú ďalej rozdeliť na lieky, medicínske nástroje, krv, potraviny a všeobecný materiál, 

– Energie sa dajú ďalej rozdeliť na plyn, uhlie, elektrinu, pohonné hmoty a vodu, 

– Údržba môže pozostávať z opráv a služieb.  

► Tieto podkategórie sme však v tomto prípade vynechali. 

► Ako vstup pre výpočet OpEx boli použité: 

– Kategórie použité v každej z častí (v tomto prípade sú na kategórie rozdelené iba náklady na personál). 

– Eskalačné faktory pre roky 2013 – 2060 pozostávajúce z častí uvedených v tabuľke s názvom „Eskalačné 
faktory“ na nasledujúcej strane. Tieto hodnoty poskytol Klient. 

– OpEx UNB v roku 2013 rozdelené do kategórií popísaných v tabuľke s názvom „Náklady nemocnice 2013“. 

– Benchmarkové údaje o nákladoch z vybraných západoeurópskych nemocníc a rok, kedy by sa tento 
benchmark mal dosiahnuť (tabuľka s názvom „Benchmarkové údaje o častiach nákladov“). V tomto prípade 
by sa mali benchmarky OpEx dosiahnuť v roku 2023. Okrem toho je identifikovaná aj stredná úroveň pre rok 
2020, ktorá sa tiež použila ako vstup. Táto stredná úroveň je vypočítaná určením percentuálnej hodnoty, 
ktorou sa hodnota v roku 2020 líši od benchmarkovej úrovne pre rok 2023, za predpokladu, že čiastočné 
zvýšenie efektivity nastane po začatí prevádzky v roku 2020. Okrem toho je v rozhraní možné zmeniť úroveň 
nákladov o určité percento a tieto zmeny sú priamo zahrnuté do vstupov. 

► Benchmarky sú vyjadrené dvoma rôznymi spôsobmi v závislosti od kategórie. Benchmarkové údaje pre personál 
sú vyjadrené v FTE na lôžko v rámci jednotlivých podkategórií. Je dôležité poznamenať, že sa očakáva, že počet 
laboratórnych pracovníkov bude v rokoch 2013 – 2023 rovnaký ako v roku 2013. Benchmarkové údaje 
o ostatných častiach nákladov sú vyjadrené ako percento z celkových nákladov, ktoré predstavujú. 

 

 

Náklady 
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Eskalačné faktory 

Zdroj: EY 

Počiatočný CapEx 

Náklady počas životnosti 

Ročný CapEx – budova 

Ročný CapEx – vybavenie 

Ročný CapEx – IKT 

Fixné náklady: Náklady na personál – náklady na zamestnanca 

Fixné náklady: Náklady na služby 

Fixné náklady: Náklady na energie 

Fixné náklady: Ostatné fixné náklady 

Variabilné náklady: Náklady na materiál 

Index spotrebiteľských cien 

 

Náklady nemocnice 2013 

Zdroj: MZ SR 

Kategória Podkategória Celkom Jednotka 

Personál 

Lekári 1 108 FTE 

Lekárnici 32  FTE 

Ošetrovatelia  2 297  FTE 

Pôrodní asistenti 85 FTE 

Laboranti 133 FTE 

Technici 82 FTE 

Asistenti 218 FTE 

Ostatný  zdravotnícky personál 501 FTE 

Administratívny personál 379 FTE 

Údržbári 1 179 FTE 

Tovar a materiály  41 000  tis. Eur 

Energie  5 494 tis. Eur 

Údržba  8 162 tis. Eur 

 

Benchmarkové údaje o častiach nákladov 

Zdroj: MZ SR, TNO 

Kategória Podkategória 
Úroveň v 

2020 
Úroveň v 

2023 
Zdroj 

Personál (FTE na lôžko) 

Lekári 0,559 0,532 

Založené na francúzskych, nemeckých a sčasti 
holandských benchmarkových číslach. 

Lekárnici 0,018 0,017 

Ošetrovatelia  1,122 1,068 

Pôrodní asistenti 0,043 0,042 

Laboranti 128 128 

Technici 0,064 0,063 

Asistenti 0,207 0,197 

Ostatný zdr. personál 0,369 0,351 

Administratívny personál 0,307 0,301 

Údržbári 0,755 0,713 

Tovar a materiály (% z celk. nákladov)  
24,0 % 21,98 % 

Založené na holandských a sčasti nemeckých 
benchmarkových číslach. 

Energie (% z celkových nákladov)  
1,60 % 1,40 % 

Založené na holandských a sčasti nemeckých 
benchmarkových číslach. 

Údržba (% z celkových nákladov)  
4,60 % 4,23 % 

Založené na holandských a sčasti nemeckých 
benchmarkových číslach. 
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► Model z uvedených vstupných údajov vypočíta predpokladané OpEx v roku 2020. 

► Najskôr sa vypočíta miera efektivity v jednotlivých rokoch obdobia 2020 - 2023 na základe úrovne 
v benchmarkových údajoch pre roky 2020 a 2023 za predpokladu, že sa efektivita mení každoročne o rovnaké 
percento.  

► Následne sa vypočíta OpEx pre rok 2020 ako celkové náklady na jednotlivé časti a zároveň sa rozrátajú na 
jednotlivé oddelenia druhej úrovne. 

– FTE: Na výpočet celkového FTE v roku 2020 sa vynásobí úroveň FTE na lôžko v roku 2020 v rámci každej 
z kategórií počtom lôžok v roku 2020. Následne sa rozráta celkový počet FTE na jednotlivé oddelenia druhej 
úrovne na základe počtu lôžok na každom z oddelení. 

– Tovar a materiály: Na výpočet nákladov na tovar a materiály v roku 2020 sa najprv vypočítajú náklady na 
ošetrovací deň (ALOS x ukončené hospitalizácie) na rok 2013 a prostredníctvom týchto informácií aj na rok 
2020. Celkové náklady v roku 2020 sa vypočítajú vynásobením nákladov na ošetrovací deň celkovým počtom 
ošetrovacích dní. Celkové náklady sa opäť rozrátajú na oddelenia druhej úrovne, tento krát na základe počtu 
ošetrovacích dní v každom z oddelení. Toto rozloženie je založené na predpoklade, že výšku nákladov za 
tovar a materiály je možné približne určiť na základe celkového počtu ošetrovacích dní konkrétneho 
oddelenia. 

– Energie a služby: Pre ostatné časti nákladov (energie a služby) sa najprv vypočítajú náklady na hrubú 
podlahovú plochu pre rok 2013. Z týchto údajov a benchmarkových informácií sa vypočítajú náklady na hrubú 
podlahovú plochu v roku 2020. Celkové náklady v roku 2020 sú vypočítané vynásobením nákladov na hrubú 
podlahovú plochu s celkovou podlahovou plochou v roku 2020. Nakoniec sa celková cena každej z častí 
prepočíta na oddelenia druhej úrovne, tentokrát na základe hrubej podlahovej plochy jednotlivých oddelení. 
Toto rozloženie je založené na predpoklade, že výšku nákladov za energie a služby jednotlivých oddelení je 
možné približne určiť na základe celkovej hrubej podlahovej plochy daného oddelenia. 

 

► Výstupom OpEx sú výsledky výpočtov, a síce:  

– Ročná miera efektivity od 2020 do 2023 

– Eskalačné faktory pre roky 2013 - 2060 

– Personál: v FTE na oddelenie druhej úrovne 

– Tovar a služby: v nákladoch na ošetrovací deň a počet ošetrovacích dní na oddelenie druhej úrovne 

– Energie: v nákladoch na hrubú podlahovú plochu a hrubú podlahovú plochu na oddelenie druhej úrovne 

– Služby: v nákladoch na hrubú podlahovú plochu a hrubú podlahovú plochu na oddelenie druhej úrovne 

► Ak je to však potrebné, môžu byť priamo získané aj údaje o celkových nákladoch v rámci jednotlivých častí - 
tovar a materiály, energie a služby. 

 



 

 

Prílohy technickej analýzy  Abstraktný funkčný model - detailná 
charakteristika 

Náklady 

326 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

Miera efektivity (časť výstupu) 

Zdroj TNO 

 

 

Eskalačné faktory (časť výstupu) 

Zdroj TNO 

 

 

OpEx (časť výstupu) 

Zdroj TNO 
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CapEx 

► CapEx sú vypočítané použitím cenových štandardov pre všeobecné nemocnice v Holandsku. Tieto cenové 
štandardy sú založené na benchmarkových údajoch a môžu sa použiť na nemocnicu ako celok (monolitická 
štruktúra, viď tabuľka s názvom „Cenový štandard investičných nákladov“). 

► Rôzne funkčné celky a funkčné typy využívajú rôznu cenovú hladinu, ktorá je vyjadrená ako percento cenového 
štandardu monolitickej štruktúry, ktorý je použitý ako východisková hodnota. Priestory medicínskych oddelení 
majú, koniec koncov, vyššiu cenovú hladinu ako kancelárske priestory. Ten istý princíp je aplikovaný na 
operačné sály v porovnaní s ambulanciami. 

► Okrem toho je cenový štandard prispôsobený slovenskej cenovej hladine a berie do úvahy niekoľko 
predpokladov (viď tabuľka s názvom „Základ pre výpočet investičných nákladov“), ktoré v niektorých prípadoch 
súvisia s rozhraním (A.08 až A.10). 

 

Cenový štandard CapEx (monolit) 

Zdroj: TNO 

Náklady na m² budovy (hrubá plocha) Bez DPH (20 %) 

0.0. Náklady na nákup pozemku p.m. 

1.1. Stavebný materiál (betón, murivo, atď.) 990  

1.2. Mechanické zariadenia 383  

1.3. Elektrické zariadenia 354  

1.4. Pevné vybavenie 130  

1.5. Vybavenie miesta 54  

1.0. Náklady na výstavbu 1 911  

2.0. Právne povinnosti, poistenie n/a 

3.0. Inventár viď nižšie 

4.0. Náklady na dizajn a riadenie výstavby 286 

5.0. Úrok počas konštrukčnej fázy n/a 

6.1. Nepredvídateľné udalosti: Náklady na zmeny špecifikácií staviteľa n/a 

6.2. Nepredvídateľné udalosti: Navýšenie miezd a nákladov počas výstavby n/a 

7.0. Počiatočné náklady 29 

Celková investícia na m² (holandská cenová hladina) 2 207 

Celková investícia na m² (slovenská cenová hladina) 1 655  

 

Základ pre výpočet CapEx 

Zdroj: TNO 

Priemerná výška poschodia (m) 3,75 

Doba výstavby v mesiacoch 36 

Náklady na dizajn a riadenie výstavby 14 % 

Úrok n/a 

Právne povinnosti, poistenie, atď. n/a 

Náklady na zmeny špecifikácií staviteľa n/a 

Navýšenie miezd a nákladov počas výstavby n/a 

Počiatočné náklady 1,50 % 

DPH 

Slovenská c.h. v porovnaní s holandskou c.h. 

20 % 

75 % 

 

 

► Pre jednotlivé funkčné typy je cenová hladina odvodená od celkového štandardu. Tabuľka nižšie uvádza cenovú 
hladinu jednotlivých funkčných typov v porovnaní s hore uvedenou štandardnou cenovou hladinou. 
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Cenová hladina funkčných typov v porovnaní so štandardnou cenovou hladinou 

Zdroj: TNO 

Funkčný typ  

Medicínske oddelenia 105 % 

Kancelárske priestory 70 % 

Hotel 75 % 

Zázemie 100 % 

 

► CapEx, ktoré sú vypočítané, sa dajú rozdeliť do troch rôznych kategórií – počiatočné CapEx (v prvom roku 
prevádzky), náklady životného cyklu a ročné CapEx. Počiatočné a ročné CapEx sú ďalej rozdelené do troch 
kategórií – budova, vybavenie a IKT. 

► Na výpočet týchto CapEx sa musia identifikovať vstupy pre všetky štyri funkčné typy a monolit, keďže jednotlivé 
funkčné typy majú rôznu životnosť, dobu renovácie atď. Ako vstupy sme použili benchmarkové údaje z nemocníc 
v Holandsku. Nasledujúce dve schémy predstavujú vstupy pre výpočet CapEx, ktoré zahŕňajú informácie o: 

– Počiatočných CapEx: Životnosť (budovy, vybavenia a IKT) a náklady vyjadrené ako percento stavebných 
CapEx (na vybavenie a IKT). 

– Ročných CapEx: náklady vyjadrené ako percento počiatočných CapEx a predpokladanej životnosti a pre 
medicínske vybavenie ako percento ročných dodatočných a maximálnych počiatočných CapEx.  

– Nákladoch životného cyklu: Splátky, náklady na splátku a jej očakávaná životnosť.  

 

► Náklady na vybavenie a IKT sú spojené s počiatočnými investičnými nákladmi na nemocnicu. Tieto náklady sú 
založené na predpoklade, že nemocnica bude plne funkčnou univerzitnou nemocnicou s najmodernejším 
vybavením a IKT. Ceny vybavenia a IKT sú nastavené na západoeurópsky štandard, keďže sa predpokladá, že 
sa nakúpia od známych dodávateľov za západoeurópske ceny. 

 

Vstupy počiatočných CapEx a nákladov životného cyklu 

Zdroj:: TNO 

 

 

Vstupy ročných CapEx a nákladov životného cyklu 

Zdroj: TNO 
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► Pre výpočty CapEx sa za východiskový rok berie rok začiatku prevádzky. Všetky hodnoty CapEx sú samostatne 
vypočítané pre všetky jedinečné kombinácie filtra 2 (funkčný celok), 3 (oddelenie) a 4 (funkčný typ). 

► Najskôr sme vypočítali počiatočné CapEx na budovu, keďže tieto tvoria základ pre všetky zvyšné CapEx. 
Vstupom pre výpočty sú benchmarkové údaje a počiatočné stavebné investičné náklady, ktoré sú vypočítané pre 
každé oddelenie druhej úrovne (náklady na m

2
 hrubej podlahovej plochy na funkčný typ x hrubá podlahová 

plocha). Všetky zvyšné CapEx a príslušné parametre sú vypočítané zo vstupov počiatočných CapEx na budovu 
pre všetky jedinečné kombinácie a z benchmarkových údajov. 

► Výstup CapEx je zložený z nasledovných súčastí (sčasti uvedené v obrázkoch nižšie): 

– Počiatočné CapEx v eurách a ekonomická životnosť budovy, IKT a vybavenia. 

– Náklady životného cyklu: Pre všetky splátky (najviac 3) náklady ako percento počiatočných CapEx na 
výstavbu, rok splátky a životnosť ako percento životnosti počiatočnej budovy. 

► Ročné CapEx: náklady ako percento počiatočných CapEx a očakávanej životnosti. Navyše sa pridá, pre náklady 
na medicínske vybavenie, percento ročných dodatočných a maximálnych počiatočných CapEx, ktoré sa dá 
dosiahnuť. 

 

Výstup počiatočných CapEx 

Zdroj: TNO 

 

 

Výstup nákladov životného cyklu 

Zdroj: TNO 

 

 

 

Výstup ročných CapEx 

Zdroj:  TNO 
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“Algemene Ziekenhuis, Bouwmaatstaven voor nieuwbouw” College bouw ziekenhuisvoorzieningen, oktober 2002 

 

“Voorzieningen voor ziekenhuisverpleging, Bouwmaatstaven voor nieuwbouw” Rapportnummer 0.113, College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen, november 2003 

 

“Centrale sterilisatieafdeling, Bouwmaatstaven voor nieuwbouw” College bouw ziekenhuisvoorzieningen, november 
2002 

 

“Bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor dialyse” College bouw ziekenhuisvoorzieningen, januari 
2002 

 

“Operatieafdeling, Bouwmaatstaven voor nieuwbouw” Rapportnummer 0.115, College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen, januari 2004 

 

“Beeldvormende en nucleaire technieken, Bouwmaatstaven voor nieuwbouw” Rapportnummer 0.117, College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen, oktober 2004 

 

“Spoedeisende hulp, Bouwmaatstaven voor nieuwbouw” Rapportnummer 0.119, College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen, juni 2005 

 

“Centrum voor radiotherapie, Bouwmaatstaven voor nieuwbouw” College bouw ziekenhuisvoorzieningen, januari 
2003 

 

“Verlosafdeling, Bouwmaatstaven voor nieuwbouw” Rapportnummer 0.118, College bouw ziekenhuisvoorzieningen, 
oktober 2004 

 

“Spreekuurafdeling, poliklinische behandeling en algemeen orgaanfunctieonderzoek, Bouwmaatstaven voor 
nieuwbouw” Rapportnummer 0.116, College bouw ziekenhuisvoorzieningen, februari 2004 

 

“Laboratoria en ziekenhuisapotheek, prestatie-eisen voor nieuwbouw” Rapportnummer 0.120, College 
bouwzorginstellingen, april 2006 

 

“Bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor een laboratorium voor klinische chemie” College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen, november 2001 

 

“Bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor een laboratorium voor medische microbiologie” College 
bouw ziekenhuisvoorzieningen, februari 2002 

 

“Bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor een laboratorium voor klinische pathologie” College 
bouw ziekenhuisvoorzieningen, januari 2002 

 

“Bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor keukenvoorzieningen in de zorgsector” College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen, april 2000 

Referencie 
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“Onderwijsvoorzieningen algemeen ziekenhuis, signaleringsrapport” College bouw ziekenhuisvoorzieningen, oktober 
2003 

 

“Bouwmaatstaven voor werkplaatsen technische dienst in de zorgsector” College bouw ziekenhuisvoorzieningen, 
februari 2001 

 

“Revalidatiecentrum, Bouwmaatstaven voor nieuwbouw” College bouw ziekenhuisvoorzieningen, oktober 2003 

 

TNO-034-UTC-2010-00171 “Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010,Kostenontwikkelingen van gebouwen in de 
zorg” TNO, juni 2010  

 

TNO-rapport TNO -UTC-2011-00186 “Bouw in de gezondheidszorg” TNO, oktober 2011  

 

FINANCIELE STATISTIEK 2011 “Algemene ziekenhuizen landelijke tabellen” Dutch Hospital Data, Utrecht, februari 
2013  

Website of the Statistical office of the Slovak Republic (Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)) 

“Building Differentiation of Hospitals - layers approach” report number 611, Netherlands Board for Healthcare 
Institutions, 2007,  

 

Excel-file “Project Hippo_databook_master_16Apr_1805.xlsx” Databook, version 16 april, provided by Ernst and 
Young (EY)  

 

“Grunddaten der Krankenhaüser 2010” Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2012 

 

“Statistique Annuelle des etablissements de santé" Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistique, Ministère de la santé et des solidarites, 2012 

 

“EUROSTAT, 15-04-2014 (TNO)” 
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Táto príloha bola vypracovaná technickými poradcami z IC BS s cieľom poskytnúť prehľad o možnom dlhodobom 
strategickom vývoji poskytovania zdravotnej starostlivosti v regionálnom kontexte, ktoré môžu byť relevantné pre 
Novú nemocnicu, keď sa spustí jej prevádzka. 

Pri popisovaní možných dôsledkov poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Bratislavy využili technickí 
poradcovia IC BS svoje špecifické znalosti o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a reformách systému 
zdravotníctva vo Veľkej Británii. Aj keď nie sú priamou súčasťou rámca tejto Štúdie, mali by poskytnúť relevantné 
poznatky a dôsledky nasledujúcich krokov zameraných na reštrukturalizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti 
na Slovensku. 

► Na základe získaných informácií môžeme usudzovať, že vo Veľkej Británii existuje potenciál zníženia celkovej 
lôžkovej kapacity až o 20 %, sprevádzaného znížením ambulantnej kapacity. 

► Hodnota 20% je údajom, na ktorý sa vo veľkej miere odvoláva súčasná politika anglického NHS (z angl. National 
Health Service – Národná zdravotná služba) a používa sa ako argument pre stratégie na zníženie počtu 
hospitalizácií. Odhad vo výške 20% vychádza zo skúseností z iných krajín (USA, Nemecko, Španielsko), ktoré 
tiež zaviedli programy na zníženie počtu hospitalizácií. 

► Tieto závery sú sčasti založené na údajoch získaných z nedávneho výskumu o výskyte ochorení, ktoré reagujú 
na ambulantnú liečbu (ACSC – z angl. ambulatory care sensitive conditions). Ide o chronické ochorenia, pri 
ktorých je možné zabrániť akútnemu zhoršeniu stavu pacienta a znížiť potrebu hospitalizácie  sa potreba 
hospitalizácie prostredníctvom aktívneho riadenia ochorenia. Ochorenia sa vnímajú ako hospitalizácie, ktorým sa 
dá potenciálne vyhnúť. Podľa rôznych odhadov je za 50 % - 75 % hospitalizácií pacientov s ACSC zodpovedných 
asi 5 ochorení. 

► Hoci sa predpokladá, že dopad na počet ambulantných ošetrení by mohol byť väčší, ako na počet lôžok, nenašli 
sme žiadne vyčíslenie tohto vplyvu. 

► Aby sa dosiahlo aj odhadované zníženie dopytu po ústavnej lôžkovej starostlivosti, je nevyhnutné vytvoriť lepšiu 
a integrovanejšiu zdravotnícku štruktúru s hlavným zameraním na riadenie a starostlivosť o pacientov mimo 
nemocníc. 

► Predpokladané zníženie o 20 % je založené na skúsenostiach z Veľkej Británie a východiskový bod na začatie 
znižovania počtu neplánovaných hospitalizácií môže byť v porovnaní s realitou v Bratislave príliš pokročilý – vo 
Veľkej Británii sa programy na zníženie počtu lôžok presadzujú už niekoľko rokov, takže je táto krajina ďalej na 
ceste k maximálnej efektivite. 

► V prípade Bratislavy sa dá predpokladať, že kvôli súčasným neefektívnostiam v systéme zdravotníctva bude 
možné dosiahnuť väčšie úspory a hodnota 20% by sa mal vnímať ako minimum.  

► Na zníženie dopytu po nemocničnej starostlivosti by sa mohli realizovať zásahy založené na dôkazoch a zaviesť 
inovácie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti:  

– Presadzovanie primárnej prevencie je vo všeobecnosti nízko nákladové, ale vysoko efektívne. Táto zmena by 
sa však prejavila až z dlhodobejšieho hľadiska po prijatí rozhodnutia na spustenie činností primárnej 
prevencie. 

– Podpora pacientov v samostatnej kontrole ACSC je vo všeobecnosti nízko nákladová a, v závislosti od 
ochorenia, má potenciál významne prispieť k zlepšeniu stavu. 

– Systém telemedicíny môže znížiť dopyt po systéme nemocníc, rozsah tohto zníženia však sčasti závisí od 
konkrétneho ochorenia. 

– Zavedenie aktívnej kontroly ACSC pacientmi bude vyžadovať značnú prestavbu služieb a bude sa musieť 
v bratislavskom kontexte vnímať ako dlhodobý zásah.  

– Systémy integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti sa stále častejšie vnímajú ako modely na 
zlepšenie výsledkov starostlivosti a služieb pre pacientov. Rôzne chápanie ich aplikácie v praxi a ich 
ekonomické dôsledky sú nejednoznačné. Zavedenie integrovanej zdravotnej starostlivosti sa musí vnímať ako 
dlhodobý zásah. 

– Zlepšenie riadenia elektívnych (plánovaných) činností v nemocnici, a hlavne zlepšenie riadenia systému 
odporúčania do sektora akútnej starostlivosti,  bude závisieť od špecifických mechanizmov odporúčania, ktoré 
momentálne platia v systéme regionálnej starostlivosti na Slovensku. Na Slovensku sa už zavádzajú 
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opatrenia na dosiahnutie tohto zlepšenia, vrátane skúšobných projektov. Malo by sa zvážiť rozšírenie týchto 
opatrení aj na bratislavský región. 

– Riadenie systému neplánovanej a urgentnej starostlivosti vyžaduje mnohonásobné zásahy do miestneho 
systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je pravdepodobné, že zlepšenie tohto systému v Bratislave 
by mohlo priniesť potenciálne výhody pre zníženie dopytu po nemocnici. Tento rozsah bude závisieť na 
špecifickom miestnom kontexte a systéme neplánovanej zdravotnej starostlivosti.  

– Mal by existovať priestor na výrazné zníženie počtu geriatrických lôžok, ale to bude závisieť od vytvorenia 
podporných štruktúr pre starostlivosť o smrteľne chorých mimo nemocnice. Táto zmena by vyžadovala 
značné plánovanie a investície a bola by prijateľnou možnosťou iba z dlhodobého hľadiska. 

– Dosiahnuť rovnakú úroveň zlepšenia vo všetkých častiach systému súčasne bude náročné, možno dokonca 
nemožné. Preto je nevyhnutná diskusia o rovnováhe medzi predpokladaným dopadom určitých zmien a 
jednoduchosťou ich zavedenia. Bolo by užitočným cvičením počas navrhovaného workshopu identifikovať 
potenciálny vplyv a jednoduchosť zavedenia jednotlivých oblastí zlepšenia výkonnosti. 

 

Strategický rozmer projektu Novej nemocnice v Bratislave 

► Zavedenie najlepších metód výkonnosti a postupov by malo zabezpečiť zlepšenie efektivity nákladov 
poskytovania zdravotníckych služieb.   

► Prekročenie tohto rámca by vyžadovalo zásadnejšie zmeny. Racionalizácia skupiny nemocníc by mala priniesť 
značné úspory z rozsahu, a prechod k prepojenému a integrovanému modelu zdravotnej starostlivosti by mal 
priniesť zníženie v dopyte po poskytovaní nemocničnej starostlivosti. 

► Ak budú zmeny zavedené, ich dopad sa musí vyrovnať zníženiu súčasnej hodnoty celkových nákladov na služby 
/ hrubého príjmu nemocnice.  

► Výstavba nového univerzitného nemocničného zariadenia by sa mala vnímať ako katalyzátor širšej transformácie 
poskytovania regionálnych zdravotníckych služieb. Investície do súčasného poddimenzovaného sektora 
regionálnej a primárnej zdravotnej starostlivosti sú preto rovnako rozhodujúce ako investície do novej nemocnice, 
ak sa má dosiahnuť plne integrovaný vysoko kvalitný model poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

► Existujú dve požiadavky pre úspešné dosiahnutie cieľa vybudovať univerzitnú nemocnicu prostredníctvom 
plánovaného súkromného financovania a zaviesť integrovaný model poskytovania zdravotnej starostlivosti: 

– Zníženie objemu toku príjmov do novej nemocnice, keďže finančné prostriedky sa použijú na podporu vývoja 
modelu zdravotnej starostlivosti zameraného na prevenciu a lepšie riadenie ochorení v rámci regiónov. 

– Výrazná kapitálová investícia do infraštruktúry a výdavky finančných zdrojov v sektore regionálnej / primárnej 
starostlivosti, na ktoré tiež nemusia byť k dispozícii finančné prostriedky zo zdrojov verejného sektora 

► Efektívnejšie poskytovanie nemocničných služieb prostredníctvom zvýšenej výkonnosti a primeraného presunu 
niektorých ošetrení do menej nákladnej regionálnej starostlivosti by malo dostatočne vyvážiť potrebné dodatočné 
investičné náklady. 

► Jedným zo spôsobov, ako vyriešiť nesúlad stimulov medzi nemocnicou financovanou zo súkromných zdrojov a 
potrebou zníženia dopytu po službách danej nemocnice, by mohlo byť vyvinutie platobných mechanizmov, ktoré 
by odrážali počiatočnú úroveň aktivít na úrovni najvýkonnejších nemocníc, ale ktoré by zároveň zahŕňali 
stimulované platobné podmienky a zmluvné ciele na postupný presun služieb do menej nákladnej regionálnej 
starostlivosti. 

► Najefektívnejším, ale pravdepodobne aj najzložitejším spôsobom, ako vytvoriť skutočne integrovaný model, by 
bolo poskytnúť finančné stimuly pre jedinú organizáciu, vybratú na základe súťaže, vo forme nových platobných 
štruktúr, aby investovala do vývinu a riadenia integrovaných nemocníc a zariadení regionálnej a primárnej 
zdravotnej starostlivosti v bratislavskom regióne. 

► Alternatívnym modelom, o ktorom sa dá uvažovať, je umiestniť pripojené alebo začlenené zariadenia primárnej 
a regionálnej starostlivosti v blízkosti primerane umiestnených nemocníc. Tieto primárne a regionálne 
zdravotnícke služby by poskytoval prevádzkovateľ nemocnice, čím by sa zaručilo, že zisk, ktorý vygenerujú tieto 
služby, ostane prevádzkovateľovi. 



 

 

Prílohy technickej analýzy  Produktivita, výkonnosť a zdravotnícka 
infraštruktúra - prechod k 

integrovanejšiemu a prepojenému modelu 

Zhrnutie 

334 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

► Bolo by oveľa jednoduchšie a zvládnuteľnejšie vytvoriť zmluvu na toto obmedzené zahrnutie služieb primárnej 
a regionálnej starostlivosti a potrebných priestorov na jednom mieste, ako regionálne. 
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► Účelom tejto prílohy je rozobrať argumenty pre nové spôsoby organizácie zdravotníckych služieb na regionálnej, 
alebo nižšej úrovni, ako odpoveď na potrebu významných zlepšení výkonnosti v rámci efektivity a kvality služieb. 
Príloha čerpá zo skúseností z Veľkej Británie a z iných krajín a sústredí sa na oblasti, ktoré sú najrelevantnejšie 
pre situáciu v Bratislave.  

► Prvá časť sa zaoberá potenciálnymi oblasťami zlepšenia výkonnosti – zlepšenie výsledkov zdravotnej 
starostlivosti prostredníctvom inovácií v ich poskytovaní – a druhá časť analyzuje možné dôsledky pre 
organizáciu infraštruktúry poskytovania zdravotnej starostlivosti a regionálnu, alebo nižšiu, úroveň. 

Úvod 
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► Podobne ako niektoré iné zdravotné systémy, britský NHS zaznamenal za posledných 15 rokov sériu iniciatív na 
dosiahnutie výrazného zlepšenia výkonnosti v rámci účinnosti a efektívnosti zdravotnej starostlivosti. Zmeny vo 
veľkom rozsahu čerpali z dostupných údajov, aby identifikovali oblasti, kde je možné dosiahnuť úspory alebo 
výnosy. V regionálnom kontexte sa využívajú high-level ukazovatele, ktoré poskytujú informácie pre plánovanie 
a vytvorenie názorov na rozsah potenciálnych úspor z efektivity v rôznych aspektoch zdravotnej starostlivosti 
a ktoré sú základom návrhov ako tieto úspory dosiahnuť. Počas niekoľkých rokov sa tieto ukazovatele menili, 
v závislosti od prevládajúcich priorít alebo trvalého dosahovania cieľov. Vo všeobecnosti však boli tieto aktivity 
zamerané na nasledujúce oblasti: 

– Zavádzanie procesuálnych zmien na optimalizáciu efektívneho využívania zdrojov na rôznych úrovniach 
systému zdravotníctva, od oddelení v rámci nemocníc, akými sú úrazové oddelenie a pohotovosť, cez 
nemocnicu ako celok až k širšiemu regionálnemu systému, v ktorom je nemocnica umiestnená. 

– Presunutie miest poskytovania zdravotnej starostlivosti do nového, pravdepodobne menej nákladného 
prostredia transformáciou služieb k regionálnej zdravotnej starostlivosti.  

– Systematickejšia a iniciatívnejšia kontrola chronických ochorení v čo najväčšom rozsahu mimo nemocnice, 
aby sa tak zlepšili výsledky zdravotnej starostlivosti, obmedzilo neprimerané využívanie nemocníc a dopad na 
rozdiely v zdravotnej starostlivosti. 

– Populačný prístup k plánovaniu a poskytovaniu služieb, aby sa zdroje nasmerovali k pacientom s najväčšími 
potrebami a aby sa presunulo zameranie z pacientov s vysokou frekvenciou návštev na väčšiu časť 
populácie. 

– Zvýšenie množstva samoliečby prostredníctvom prenesením zodpovednosti na samotných pacientov, aby sa 
tak podporili pacienti v aktívnom podieľaní sa na vlastnom zdraví, a tiež zvýšenie úlohy verejných programov 
podporujúcich zdravie, ako napr. program proti fajčeniu. 

– Integrovanejšie modely starostlivosti, v rozsahu od „virtuálnej“ integrácie, cez spoločné protokoly, až po 
integrované tímy, spoločné rozpočty v rámci primárnej a sekundárnej starostlivosti a organizačnú integráciu, 
aby sa zlepšila skúsenosť pacientov a optimalizovalo sa efektívne využívanie zdrojov zdravotnej starostlivosti.  

► Súčasný program určil niekoľko cieľových oblastí a stanovil rozsah  ročných finančných ziskov, ktoré je možné 
dosiahnuť

169
 (Cieľové oblasti pre zlepšenie výkonnosti a potenciálne anualizované finančné zisky v NHS 

v Anglicku). Bolo identifikovaných niekoľko „vysoko účinných zásahov“, ktoré môžu byť zavedené, aby sa dosiahli 
tieto ciele

170
 (Zásahy s výrazným vplyvom, NHS Anglicko 2014). Vychádzajú z predošlého odporúčaného súboru 

zásahov, ktoré sprevádzalo niekoľko odhadov potenciálnych úspor alebo výhod
171

 (Zmeny s výrazným vplyvom, 
2004). 

 

Cieľové oblasti pre zlepšenie výkonnosti a potenciálne anualizované finančné zisky v NHS v Anglicku  

Ukazovateľ Najnovšia hodnota 
Najnovší anualizovaný finančný 

výnos (£ mil.) 

Ambulantné vyšetrenia 7900,68 (Počet ambulantných vyšetrení na 100,000 obyv.) 304,8 

Skrátenie ošetrovacej doby 13,52 (Úspora lôžkodní v %) 246,9 

Riadenie prvého kontrolného vyšetrenia 2,03 (Ukazovateľ prvého kontrolného vyšetrenia) 231,9 

Urgentné hospitalizácie   381,24 (Urgentné hospitalizácie na 100,000 obyvateľov) 196,5 

Opätovné urgentné hospitalizácie (do 14 dní)  5,36 (Opätovné urgentné hospitalizácie (%)) 185,5 

Ambulantné vyšetrenia DNA  8,28 (DNA %) 64,2 

Neelektívne lôžkodni pred úkonom  1,66 (Ukazovateľ lôžkodní pred úkonom) 54,1 

Kontrola podmienok na operáciu  88,99 (Počet operácií na 100,000 obyvateľov) 48,0 

Zvyšovanie podielu jednodňovej chirurgie 79,09 (podiel jednodňových operácií (%)) 16,1 

Elektívne lôžkodni pred úkonom 0,26 (Ukazovateľ lôžkodní pred úkonom) 14,8 
Pozn.: DNA – „Did not attend“- Pacient sa plánovaného vyšetrenia nezúčastnil 

                                                   
169 NHS Better Care, Better Value Indicators. http://www.productivity.nhs.uk/?percentileId=2&yearQtrId=18&IndicatorTypeId=1 
170 http://www.england.nhs.uk/2014/01/24/any-town/ 
171 NHS Modernisation Agency (2004) 10 High Impact Changes for service improvement and delivery: a guide for NHS leaders. 
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Zásahy s výrazným vplyvom, NHS Anglicko 2014 

Zmena s výrazným vplyvom Ciele 

1. Skorá diagnostika Skoré odhalenie a diagnostika zvýši mieru prežitia a zníži celkové liečebné náklady 

2. Znížiť rôznorodosť v rámci primárnej 
starostlivosti pomocou optimalizácie používania 
liekov a následných odporúčaní 

Zníženie nechcených odlišností v odporúčaniach a predpisovaní liekov v primárnej 
starostlivosti  na zlepšenie výsledkov liečby a skúsenosti pacienta, pri súčasnom 
dosahovaní finančných úspor 

3. Samokontrola: spoločenstvo pacientov 
a poskytovateľov starostlivosti 

Program samokontrola pre pacientov trpiacich na dlhodobé ochorenie, ktorí sa navzájom 
vzdelávajú a podporujú  

4. Telemedicína Využívať systém telemedicíny na transformáciu zdravotnej starostlivosti tým, že sa 
pacientom poskytne sebadôvera, aby sami efektívnejšie kontrolovali svoje ochorenie 
v súčinnosti s ich lekármi 

5. Riešenie prípadov a koordinovaná starostlivosť Riešenie jednotlivých prípadov starších pacientov a pacientov s dlhodobým ochorením 
v rámci viacerých špecializácií 

6. Psychické zdravie – systém RAID (Rapid 
Assessment Interface and Discharge) 

Psychiatrické konzultačné služby poskytujú starostlivosť o mentálne zdravie pacientov, 
ktorí sú liečení vo všeobecných nemocniciach na telesné ochorenia 

7. Starostlivosť o ľudí trpiacich demenciou  Zlepšiť výsledky zdravotnej starostlivosti  a dosiahnuť efektivitu v starostlivosti 
o pacientov trpiacich demenciou vytvorením plne integrovaného prepojeného modelu 

8. Paliatívna starostlivosť Služba paliatívnej starostlivosti vedená konzultantom na regionálnej úrovni 

 

 

Zmeny s výrazným vplyvom, 2004 

Zmena s výrazným vplyvom Očakávaný účinok (v rámci kontextu NHS v roku 2004) 

1. Vnímanie jednodňovej chirurgie ako normy pre elektívne operácie Uvoľnenie takmer 500,000 lôžkodní hospitalizovaných pacientov ročne 

2. Zlepšenie prúdenia pacientov po celom NHS zlepšením prístupu 
k hlavným diagnostickým testom 

Ušetrenie nepotrebnej čakacej doby pacientov v rozsahu 25m týždňov  

3. Kontrola rozdielov v prepúšťaní pacientov, aby sa znížila 
ošetrovacia doba 

Uvoľnenie 10% lôžkodní pre iné činnosti 

4. Kontrola rozdielov v procese hospitalizácie pacientov Možné zníženie počtu zrušených operácii z neklinických dôvodov 
zo 70,000 ročne o 40% 

5. Vyhýbanie sa nepotrebným kontrolným vyšetreniam a poskytnutie 
potrebných kontrolných vyšetrení v správnom prostredí zdravotnej 
starostlivosti 

Ušetrenie pol milióna vyšetrení na ortopédii, ORL, oftalmológii 
a dermatológii ročne 

6. Zvyšovať spoľahlivosť výkonu terapeutických zásahov 
prostredníctvom prístupu „Care bundle“ 

Uvoľnenie približne 14,000 lôžkodní skrátením ošetrovacej doby len 
v intenzívnej starostlivosti 

7. Uplatňovanie systematického prístupu k starostlivosti o ľudí 
s dlhodobým ochorením 

Zníženie počtu urgentných hospitalizácií o 250,000 

8. Zlepšiť prístupnosť pacienta znížením počtu radov Zníženie počtu dodatočných FFCE potrebného na dosiahnutie cieľov 
elektívnej prístupnosti o 165,000 

9. Optimalizovanie prúdenia pacientov cez úzky profil služieb 
použitím šablón procesu  

Môže uvoľniť až 15-20 % súčasnej kapacity na riešenie problémov 
s čakacou dobou 

10. Prebudovanie a rozšírenie úloh  v súlade s efektívnym 
liečebným procesom pacienta, aby sa tak prilákala a udržala 
efektívna pracovná sila 

Uvoľnenie viac než 1,500 FTE z času všeobecných 
lekárov/konzultantov, čo poskytne priestor pre ďalších 80,000 interakcií 
s pacientom týždenne 

 

 

Kľúčové body v tabuľkách Cieľové oblasti pre zlepšenie výkonnosti a potenciálne anualizované finančné 
zisky v NHS v Anglicku a Zásahy s výrazným vplyvom, NHS Anglicko 2014 vo vzťahu k Projektu HIPPO 

► Vo Veľkej Británii sa momentálne ciele koncentrujú na oblasti súvisiace so starostlivosťou o pacienta mimo 
nemocnice a riadením toku pacientov do akútnych nemocníc (to znamená zníženie počtu ambulantných 
vyšetrení a urgentných príjmov).  
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► Skrátenie ošetrovacej doby a optimalizácia efektívneho využívania zdrojov zostávajú najväčšou prioritou, ale iné 
záležitosti týkajúce sa prevádzky nemocnice, ako narastajúci podiel jednodňovej chirurgie alebo predoperačná 
hospitalizácia pacienta, sú oblasťami kde môžu byť dosiahnuté iba menej významné zisky. 

► V bratislavskom kontexte bude dôležité vziať do úvahy, aká je relatívna dôležitosť/ váha týchto potenciálnych 
zlepšení, a ak to bude možné, odhadnúť finančné zisky. 

► Potenciálne zásahy na dosiahnutie spomínaných zlepšení výkonnosti (v tabuľke Zásahy s výrazným vplyvom, 
NHS Anglicko 2014) sú popísané detailnejšie v ďalšej časti tohto dokumentu. Z porovnaní v tabuľkách Zásahy 
s výrazným vplyvom, NHS Anglicko 2014  a Zmeny s výrazným vplyvom, 2004 je jasné, ako sa odporúčané 
zásahy vyvíjali v priebehu času vo Veľkej Británii – dôraz, ktorý bol kladený na jednodňovú chirurgiu 
a ambulantnú starostlivosť, napríklad už nie je kladený za cieľ, nakoľko výkonnosť v tomto ukazovateli dosahuje 
svetové/ európske štandardy a pozornosť sa presúva na maximalizáciu využitia intervenčnej rádiológie na 
obmedzenie alebo predchádzanie hospitalizáciám a zlepšenie výsledkov pre pacienta.  

► Zoznam zmien s výrazným vplyvom pre Bratislavu by nevyhnutne zahŕňal kombináciu tých, ktoré boli 
vymenované v tabuľkách Zásahy s výrazným vplyvom, NHS Anglicko 2014 a Zmeny s výrazným vplyvom, 2004, 
ale musel by byť prispôsobený miestnym potrebám. Predpokladaný dopad na systém zdravotnej starostlivosti 
(stĺpec 2 v tabuľke Zmeny s výrazným vplyvom, 2004) je špecifický pre kontext NHS  v roku 2004 – vplyv 
zlepšenia v pomere jednodňovej chirurgie by boli iný (menší) v NHS v roku 2014 a samozrejme aj v podmienkach 
Slovenskej republiky.   

► Viaceré ciele stanovené v oblasti zlepšenia výkonnosti majú rôzne implikácie pre typ a priestorovú konfiguráciu 
zdravotníckej infraštruktúry, ako aj pre dizajn a organizáciu služieb.  Väčšina úsilia vo Veľkej Británii založená na 
týchto cieľoch sa zameriava na služby a infraštruktúru mimo nemocnice. Lehoty na prijímanie radikálnych zmien 
na subregionálnej úrovni sú dlhšie než pre verejné obstarávanie novej nemocnice. 
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Existuje široké prepojenie medzi oblasťami zlepšenia výkonnosti,  na ktorú sa v súčasnosti upriamuje pozornosť 
v NHS a prioritnými oblasťami zásahov, ktoré nedávno určila organizácia the King’s Fund, v ktorej je popredný tím 
odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti

172
. V nasledujúcom texte sme zosumarizovali hlavné oblasti potenciálne 

relevantné pre projekt v Bratislave – upozorňujeme, že ide iba o subjektívne zhodnotenie založené na našich 
poznatkoch o miestnych potrebách a súvislostiach. 

 

Primárna prevencia 

► Základná prevencia zahŕňa činnosti týkajúce sa zníženia výskytu chorôb a zdravotných problémov v 
obyvateľstve, buď prostredníctvom všeobecných opatrení, ktoré obmedzujú riziká súvisiace so životným štýlom 
a ich príčiny, alebo zameraním sa na vysoko rizikové skupiny. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 
odhaduje, že 80 % prípadov srdcových chorôb, mozgových príhod a cukrovky typu 2 a 40 % prípadov rakoviny 
by bolo možné predísť, ak by boli rizikové faktory životného štýlu eliminované

173
. Primárna prevencia je 

nákladovo vysoko efektívna v porovnaní mnohými typmi liečby.  Takmer polovica z viac ako 250 štúdií týkajúcich 
sa prevencie publikovaných v roku 2008 dokazuje vznik nákladov pod £6,400 na rok v zlepšenej kvalite života 
(QALY) a takmer 80 % nákladov nižších ako je limit vo výške £30,000 používaný vo Veľkej Británii na hodnotenie 
nákladovej efektívnosti

174
. 

 

Sekundárna prevencia 

► Sekundárna prevencia zahŕňa systematické odhaľovanie  počiatočných štádií chorôb a zasiahnutie pred tým, než 
sa symptómy naplno rozvinú. Sekundárna prevencia je založená na rade zásahov, ktoré sú často vysoko 
nákladovo efektívne a pri ktorých sa očakáva prudký vplyv na očakávanú dĺžku života a miestne rozdiely 
v zdravotnej starostlivosti, ak by zavedené vo veľkom rozsahu

175
 

176
. Skoré odhalenie a diagnóza môže zlepšiť 

percento prežitia a  znížiť celkové náklady na liečbu177. 

► Jedným z potenciálnych nástrojov sekundárnej prevencie je tzv. telemedicína. Vo Veľkej Británii boli za posledné 
desaťročie zaznamenané výrazné snahy na zavedenie tohto systému. Argumenty pre jeho účinnosť sú rôzne, ale 
zdá sa, že pri dvoch ochoreniach má určitý vplyv na počet hospitalizácií – chronická obštrukčná choroba pľúc 
(„CHOCHP“) a zlyhanie srdca. Prieskumy naznačujú, že vplyv na niektoré kritériá (zníženie počtu návštev 
pohotovostných ambulancií, hospitalizácií a priemernej ošetrovacej doby) bol konzistentnejší v prípade pľúcnych 

a srdcových chorôb ako v prípade cukrovky a hypertenzie
178. V prípade cukrovky sa hodnotenia sústreďujú na 

dosiahnutie výsledkov v súvislosti s glykemickou kontrolou s určitým zaznamenaným úspechom
179

. Ďalšia oblasť 
sa týka starostlivosti o pacientov s mozgovou príhodou, v rámci ktorej jedna štúdia, napríklad, uvádza 
potenciálny 20 % pokles lôžkodní

180
. V súvislosti s CHOCHP sa podľa rôznych štúdií priemerný ročný počet 

hospitalizácií, ktoré nasledovali po zásahu prostredníctvom telemedicíny, pohybuje v rozmedzí od žiadnych 
výrazných zmien v porovnaní s bežnou starostlivosťou

181
 až k výrazným úsporám. Podobný princíp môžeme 

pozorovať aj pri zlyhaniach srdca (viď. Niektoré zistenia zo skúšky „telemedicína“). 
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Niektoré zistenia zo skúšky „telemedicína“ 

CHOCHP Zlyhanie srdca 

Zníženie počtu hospitalizácii o 107 v priebehu 30 zimných týždňov v 
skupine iba 47 pacientov, čo znamená vyhnutie sa aspoň 2¼ 
hospitalizácií na pacienta ročne  

Zo systematickej kontroly dôkazov vyplýva, že sa telemonitoring (v 

rátane telefonickej podpory) javí ako efektívny nástroj na zlepšenie 

výsledkov v prípade pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca 

(CHF)182 

Zníženie počtu návštev pohotovostnej služby (52%), neplánovaných 
hospitalizácií (57%), vyšetrení u všeobecného lekára (67%), 
domácich návštev všeobecného lekára (85%)183 

Očakávaný počet hospitalizácií znížený o 36%184 

60% zníženie počtu neplánovaných hospitalizácií pacientov s 
CHOCHP, so znížením miery hospitalizácií z pôvodných 42% na 
9%.185 

Počet neplánovaných hospitalizácií pacientov s CHF znížený o 
33%186 

Niekoľko štúdií uvádza zníženú mieru urgentných hospitalizácií 
pacientov s domácim monitorovaním a telefonickou podporou187 

6-14% úspora v počte lôžkodní po 24 mesiacoch, v závislosti od 
typu zásahu188 

Zníženie počtu hospitalizácii o 107 v priebehu 30 zimných týždňov v 
skupine iba 47 pacientov, čo znamená vyhnutie sa aspoň 2¼ 
hospitalizácií na pacienta ročne  

Aktuálnejšia štúdia nezistila u 1 653 pacientov so srdcovým 
zlyhaním žiadny výrazný vplyv na využívanie nemocníc alebo 
úmrtnosť189 

 

► Na základe programu Whole System Demonstrators, ktorý zahŕňal doposiaľ najrozsiahlejšie náhodné kontrolné 
testovanie systému telemedicína (zameraného na CHOCHP, zlyhanie srdca a cukrovku), sa po roku (pre všetky 
ochorenia) zaznamenali nasledovné zmeny: 

– 15 % zníženie počtu návštev pohotovostných ambulancií 

– 14 % zníženie počtu elektívnych hospitalizácií 

– 14 % zníženie počtu lôžkodní 

– 8 % zníženie tarifných nákladov (náklady poklesli v prípade nemocníc viac ako v sektore primárnej 
starostlivosti) 

 

► V rámci uvedeného programu sa zistilo, že rozdiel v nákladoch nemocnice medzi CHOCHP a pacientmi so 
zlyhaním srdca bol vyšší ako v prípade pacientov s cukrovkou (hoci interval spoľahlivosti rozdielu bol veľmi široký 
pri všetkých troch skupinách) 190

, čo podporilo zistenia iných výskumov. 

Samokontrola - spoločenstvo pacientov a poskytovateľov starostlivosti 

► Cieľom je predstaviť programy samokontroly pre dlhodobo chorých pacientov. Títo pacienti a ďalší si navzájom 
pomáhajú pri vzdelávaní a podpore. Podporu samokontroly môžeme vnímať ako súbor techník a nástrojov, ktoré 
pomáhajú pacientom zvoliť si zdravý životný štýl, a ako zásadnú zmenu vzťahu pacienta a poskytovateľa 
starostlivosti na partnerstvo založené na spolupráci

191
 

192
. Existuje niekoľko zavedených programov 

samokontroly, ktorých cieľom je umožniť pacientom, aby si sami zlepšovali zdravie a ktoré pokladajú za veľmi 
dôležité uistiť sa, že zásahy sú prispôsobené konkrétnemu ochoreniu

193
. Ukázalo sa, že tieto programy znížili 
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počet neplánovaných hospitalizácií pacientov s CHOCHP a astmou
194

 a prispeli k zlepšeniu dodržiavania liečby a  
v dodržiavaní liečby a brania liekov

195
. Argumenty vychádzajúce z nákladov a prínosov sú dvojznačnejšie, ale 

minimálne jedna analýza nákladov naznačuje, že je možné znížiť výdavky v iných častiach systému
196

. 

 

Kontrola ACSC 

► Ochorenia, ktoré reagujú na ambulantnú starostlivosť, (ACSC) sú chronické ochorenia – ako napríklad 
kongestívne zlyhanie srdca, cukrovka, astma, angína, epilepsia a hypertenzia – pri ktorých je možné predísť 
zhoršeniu stavu a potrebe hospitalizácie prostredníctvom aktívnej kontroly. Metódy zahŕňajú využitie nástrojov 
stratifikácie rizika a softvéru podpory klinických rozhodnutí v praxi všeobecných lekárov, kontrola ochorení a 
podpora samokontroly, programy zamerané na zmeny v správaní, zlepšenia kvality primárnej a sekundárnej 
zdravotnej starostlivosti, ako napríklad zvýšená spojitosť starostlivosti u všeobecného lekára, lepší regionálny 
systém objednávok mimo ordinačných hodín v primárnej starostlivosti, jednoduchý prístup k urgentnej 
starostlivosti pre pacientov s akútnymi zhoršenými ochoreniami

197
. 

► Významný podiel všetkých akútnych nemocničných činností súvisí s ACSC, ktorým sa dá predísť. V NHS v roku 
2012/13 bola pätina (20,1 %) z celkového počtu zaznamenaných urgentných hospitalizácií zapríčinená jedným z 

27 ochorení definovaných ako ACSC a päť ochorení predstavovalo viac ako polovicu z týchto hospitalizácií198. 

V roku 2009/10 urgentné hospitalizácie vyplývajúce zo základného súboru 19 ACS ochorení stáli NHS Anglicko 
£1,42mld

199
 (pozri tabuľku 5). Podľa King’s Fund by urgentné hospitalizácie pacientov s ACSC bolo možné znížiť 

o 8 % - 18 % jednoducho tým, že sa vyriešia zmeny v starostlivosti a rozšíria sa existujúce osvedčené postupy, 
čím sa ušetrí £96m - £238m

200
. 

 

Päť dlhodobých ACSC je zodpovedných za 75 % hospitalizácií (2012/13)201 

Ochorenie Podiel z celkového počtu hospitalizácií a výskytu 

Iná chronická obštrukčná choroba pľúc  24 % (200 hospitalizácií na 100,000 obyvateľov) 

Fibrilácia a flutter predsiení 12 % (100 hospitalizácií na 100,000 obyvateľov) 

Astma 12 % (100 hospitalizácií na 100,000 obyvateľov) 

Zlyhanie srdca 12 %  (100 hospitalizácií na 100,000 obyvateľov) 

Angína pectoris 12 % (100 hospitalizácií na 100,000 obyvateľov) 

 

Multidisciplinárne riešenie prípadov a integrovaná / koordinovaná starostlivosť 

► Vytvorenie starostlivosti zameranej na pacienta, ktorá je koordinovanejšia v rámci zdravotníckych prostredí a 
v čase, sa stále viac vníma ako nevyhnutné, a to najmä u pacientov s dlhodobými chronickými a medicínsky 
zložitými chorobami, alebo u starších osôb, pre ktoré môže byť ťažké "zorientovať" sa v roztrieštených 
systémoch zdravotnej starostlivosti

202
. Neexistuje jediný model na koordináciu starostlivosti, ale dôkazy 

nasvedčujú tomu, že spoločné poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré vedie k 
multidisciplinárnemu tímovému prístupu, pravdepodobne dosahuje lepšie výsledky než modely, ktoré sa 
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spoliehajú na jednu alebo obmedzený počet stratégií
203

 
204

 
205

. Zvýšenie zručností a kompetencie terénnych 
služieb je dôležitým faktorom pri poskytovaní koordinovanejšej starostlivosti. 

► Nie sú síce k dispozícii dostatočné dôkazy dosiahnutých zlepšení zdravia, ale zlepšená nadväznosť a 
koordinácia starostlivosti môže mať významný vplyv na kvalitu života a skúseností týchto skupín pacientov

206
 
207

 
208

 
209

. Predpovedať vplyv na náklady a nákladovú efektívnosť je pomerne zložité, ale je pravdepodobné, že v 
krátkodobom horizonte bude nízky, vzhľadom na potrebné vstupné investície. Zdravotnícke systémy, ktoré 
využívajú tieto modely koordinovanej starostlivosti, sú však zvyčajne spojené s nižšími nákladmi, ako aj lepšími 
výsledkami a vyššou spokojnosťou pacientov

210
. 

 

Zvládanie elektívnej (plánovanej) aktivity 

► Vo Veľkej Británii sa miera odporúčania na špecialistu v rámci jednej geografickej oblasti líši medzi jednotlivými 
všeobecnými lekármi až desaťnásobne

211
 

212
. Je za to zodpovedná široká škála klinických a neklinických 

faktorov
213

. Výskum, ktorý je k dispozícii, naznačuje, že podstatná časť činností je dobrovoľná a dalo by sa jej 
vyhnúť, alebo ju presmerovať. Lepšie riadenie elektívnej nemocničnej činnosti je preto nevyhnutné, a to 
systematickým prehodnocovaním a kontrolou odporúčaní s ohľadom na benchmarking v porovnaní s inými 
postupmi a zlepšením kvality odporúčaní a zabezpečením toho, že pacienti sú plne zapojení do rozhodovacieho 
procesu. 

 

Zvládanie urgentnej a pohotovostnej (neplánovanej) aktivity 

► V Anglicku vzrástla návštevnosť pohotovosti medzi rokmi 2003/4 a 2011/12 o 30 % 
214

, aj napriek zavedeniu 
nových foriem urgentnej starostlivosti, ako sú tzv. walk-in centrá (pohotovostné centrá, v ktorých sa riešia menej 
závažné prípady) a centrá urgentnej starostlivosti. Počet urgentných hospitalizácií sa tiež ďalej zvyšoval, medzi 
rokmi 2008/9 a 2011/12 narástol o 5%. Existuje mnoho dôvodov pre tieto trendy, vrátane náročnejších pacientov, 
ktorí nie sú ochotní čakať na návštevu všeobecného lekára. 

► Riešenie zlých postupov, zlepšenie nadväznosti starostlivosti a sprehľadnenie systémov urgentnej a 
pohotovostnej starostlivosti

215
 

216
 by malo významný vplyv a zlepšilo skúsenosť pacienta. Toto si vyžaduje 

vytvorenie integrovaného prístupu k urgentnej a pohotovostnej starostlivosti vrátane nemocničných, 
regionálnych, primárnych a záchranných služieb prostredníctvom spoločného plánovania a zdieľania klinických 
informácií. Integrovanejší model urgentnej a pohotovostnej starostlivosti, ktorý by dokázal zvládať dopyt 
účinnejšie, má potenciál byť výrazne nákladovo efektívnejší ako súčasné usporiadanie. 

► Zvládnutie systému neplánovanej a urgentnej starostlivosti si vyžaduje viac zásahov v celom miestnom 
zdravotnom systéme. Niektoré z nich sú zamerané na toky pacientov v rámci nemocnice, aby sa urýchlilo 
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posúdenie, roztriedenie a prijatie, alebo odporučenie pacientov. Tieto zásahy môžu byť relatívne nízko nákladové 
a zahŕňajú najmä organizačné zmeny. Samotné zlepšenie vnútorných procesov v nemocnici je však 
nedostatočné, a môže dokonca viesť k nežiaducim dôsledkom, ako je zablokovanie nižších úrovní poskytovania 
starostlivosti, keď systém mimo nemocnice nie je schopný vyrovnať sa s rýchlejším prepúšťaním späť do 
spoločenstva starších pacientov (veľa bude záležať na miestnej podpornej štruktúre pre túto časť obyvatešstva). 
Ďalším nežiaducim dôsledkom je „ponukou vyvolaný dopyt“ – keď sa systém neplánovanej starostlivosti stáva 
efektívnejším, zaplní sa pacientmi, pre ktorých je pohodlnejšie navštíviť pohotovosť, ako čakať na návštevu 
všeobecného lekára. 

 

Zlepšenie riadenia primárnej starostlivosti pre starostlivosť o smrteľne chorých 

► Existujú dôkazy, podľa ktorých vytvorenie koordinovanej regionálnej konzultačnej služby paliatívnej starostlivosti 
môže zlepšiť kvalitu bez potreby dodatočných nákladov

217
. Vyžaduje si to zlepšenie systematickej identifikácie 

pacientov, ktorí sú na konci života, a následné poskytovanie adekvátnej podpory zlepšením koordinácie 
starostlivosti, nadväznosti, kvalita komunikácie a poskytovanie starostlivosti o pozostalých

218
. Pravdepodobne 

bude priestor na úspory nákladov, a to najmä vďaka zníženiu nepotrebných hospitalizácií v sektore akútnej 
starostlivosti. 
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► Vzhľadom na tieto zistenia navrhujeme, aby sa najskôr vykonalo modelovanie teoretického dopadu na dopyt po 
lôžkach, ktorý predstavuje 20 % zníženie počtu všetkých neplánovaných hospitalizácií v bratislavskej nemocnici. 

► Následne navrhujeme preskúmať vplyv výraznejšieho zníženia (40 %) počtu neplánovaných hospitalizácií 
pacientov s CHOCHP (najvýznamnejšie ACSC vo Veľkej Británii) a 30 % zníženie neplánovaných hospitalizácií 
pacientov so zlyhaním srdca. 

► Modelovanie by sa malo vykonať bez akýchkoľvek predpokladov o čase potrebnom na to, kým sa prejavia zmeny 
v dopyte, ale časová dynamika je zjavne dôležitá. Nie je možné zaviesť potrebnú infraštruktúru mimo nemocnice 
súčasne s otvorením novej nemocnice. 

► V praxi to znamená, že ak novopostavené nemocničné zariadenie bude menšie (t.j. s počtom lôžok o 20 % 
menším ako v prípade normálnej prevádzky), bude potrebné zabezpečiť, aby sa tento 20 % rozdiel vyrovnal 
poskytnutím lôžok inde v miestnom nemocničnom systéme. 

 

Implikácie pre modelovanie dopytu nemocnice 
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► Zlepšenie výkonnosti v týchto oblastiach bude vyžadovať – a mať za následok – významné zmeny v spôsobe 
konfigurácie zdravotníckych služieb v bratislavskom regióne. Je možné, že to bude vyžadovať podporné zmeny 
politiky a legislatívy a zároveň silné politické a zdravotnícke vedenie, aby sa tak zabezpečila podpora verejnosti. 

► Dosiahnuť rovnakú úroveň zlepšenia vo všetkých častiach systému súčasne bude náročné, možno dokonca 
nemožné. Preto sa musí prediskutovať rovnováha medzi predpokladaným dopadom určitých zmien 
a jednoduchosťou ich zavedenia. 

► Typické dôvody zlyhania programov transformácie zahŕňajú nedostatok vôle a schopností zo strany vedenia, 
nedostatok organizačných schopností a vedomostí, slabá zodpovednosť a výkonnosť relevantného personálu 
a nesúlad medzi ambíciami celej organizácie a cieľmi jednotlivých zamestnancov/tímov. 

► Okrem toho bude potrebné pozorne zvážiť náklady na presun (napr. presun personálu alebo zníženie jeho počtu, 
zaobstaranie novej techniky, poskytovanie zdvojených služieb počas presunu, rekonštrukcia alebo poskytnutie 
nových budov). 

► Tabuľka nižšie, ktorá vychádza z práce fondu King’s Fund
219

, predstavuje subjektívne hodnotenie oblastí 
zlepšenia výkonnosti podľa ich relatívneho vplyvu a jednoduchosti zavedenia v kontexte Veľkej Británie. 

► Hodnotenie bude pravdepodobne pre slovenský kontext odlišné. Bolo by užitočným cvičením počas 
navrhovaného workshopu identifikovať potenciálny vplyv a jednoduchosť zavedenia jednotlivých oblastí 
zlepšenia výkonnosti. 

 

 Zlepšenie 
zdravotného 

stavu 

Skúsenosť 
pacienta 

Finančné 
úspory 

Jednoduchosť 
zavedenia 

Primárna prevencia V S S S 

Sekundárna prevencia V S S S 

Samokontrola  S V N N 

Kontrola ACSC V S S S 

Koordinovaná / integrovaná starostlivosť V V N N 

Riadenie elektívnych činností S S S S 

Riadenie neplánovaných činností V V V N 

Zlepšenie starostlivosti o smrteľne chorých  V S S 

     

Nízky vplyv / nízka jednoduchosť (vysoká zložitosť) 

Stredný vplyv / stredná jednoduchosť 

Vysoký vplyv / vysoká jednoduchosť (nízka zložitosť) 
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Všeobecné princípy 

Pri rekonfigurácii nemocničných služieb je potrebné optimalizovať štyri prepojené prvky: kvalitu a bezpečnosť, 
pracovnú silu, náklady, prístupnosť. Je to problematické kvôli tomu, že medzi nimi existujú zložité kompromisy 
a závislosti. Medzi kompromisy patria napr.: 

► Kompromis medzi kvalitou a prístupom, napríklad v prípade vyrovnávania centralizácie služieb – umiestnenie 
bežných elektívnych úkonov do vysoko efektívnych „produkčných centier“ a sústredenie vysoko špecializovaných 
služieb do popredných centier – toto však pre pacientov znižuje prístupnosť k vysoko vzdelaným špecialistom 
a diagnostickým a iným technológiám. 

► Kompromisy medzi kvalitou a finančnými výnosmi, ktoré sa dosiahnu prostredníctvom koncentrácie služieb, 
a sociálnymi a zdravotnými dopadmi pre pacientov z dôvodu zhoršenej prístupnosti. 

Príkladom závislosti medzi službami sú pediatrické a pôrodnícke služby, kde by odstránenie pediatrie mohlo ohroziť 
aj pôrodnícke služby, ktoré sa spoliehajú, že sa o novorodencov postarajú pediatri. 

 

Náklady 

► Prevádzková efektivita, ktorá sa dá dosiahnuť v nemocnici, je obmedzená
220

. Kým v rámci nemocnice sa toho dá 
urobiť veľa, významné zlepšenie efektivity, zníženie kapacity nemocnice a finančné úspory vyžadujú okrem toho 
aj zmenu v spôsobe, akým pacienti prúdia do a z nemocnice, ako je uvedené vyššie v tejto prílohe. 

► Je však nepravdepodobné, že sa rekonfiguráciou z krátkodobého hľadiska dosiahnu významné úspory nákladov. 
Dôvodom je dĺžka času potrebná na vytvorenie a zavedenie opatrení a fakt, že niektoré opatrenia môžu 
vyžadovať prechodnú a kapitálovú podporu pre novú infraštruktúru a vybavenie. Z krátkodobého hľadiska by 
však rekonfigurácia mohla zlepšiť kvalitu a bezpečnosť. 

► Pre „optimálny” rozsah nemocničných služieb existuje len málo argumentov – „nemocnice“ zahŕňajú rôzne 
služby, z ktorých každá má vlastné faktory ovplyvňujúce efektivitu,  a sú umiestnené v špecifickom regionálnom 
a štátnom kontexte. Optimálny rozsah ovplyvnia aj zmeny zdravotníckych technológií v čase, keďže umožňujú, 
aby boli služby poskytované v novom prostredí mimo nemocnice. Napríklad, štúdia publikovaná v roku 1998, 
ktorá tvrdí, že ekonomické argumenty pre zatvorenie malých nemocníc sú nedostatočné, ale zlúčenie určitých 
služieb by zvýšilo kvalitu a ušetrilo peniaze

221
, by pravdepodobne v súčasnosti prišla k iným záverom. Podľa 

najnovších argumentov je optimálna veľkosť všeobecnej nemocnice v rozmedzí 200 až 600 lôžok
222

, ale tento 
počet bude pravdepodobne pre regionálne sekundárne a terciárne nemocnice, ktoré zahŕňajú vzdelávanie, 
nedostatočný. 

 

Prístupnosť 

► Udržanie alebo zvýšenie prístupnosti k zdravotníckym službám v rámci regiónu, či už ide o služby potrebné v 
naliehavých prípadoch alebo služby potrebné bežne, je často predmetom silného politického tlaku. Zabezpečenie 
rovnováhy medzi tlakom na centralizáciu určitých služieb a poskytnutím dobrej prístupnosti pre starších 
a chudobnejších je v rámci zdravotníctva tiež sociálnym problémom a problémom kvality. Potreba cestovania do 
veľkých vzdialeností nie je iba nepohodlná a nákladná, ale pri ľuďoch s ohrozením života je spojená s horšími 
výsledkami

223
. Rozhodujúcim faktorom je však načasovanie začatia primeranej liečby, takže toto riziko sa môže 

znížiť zásahmi záchranárov, prípadne rýchlym prístupom k špecialistom, keď je už pacient v nemocnici
224

. 

► Spôsob poskytovania čo najväčšieho objemu starostlivosti v širšom spoločenstve, v rámci ktorého sa vo väčšej 
vzdialenosti poskytujú iba špecializované služby, sa už používa v starostlivosti o pacientov s mozgovou príhodou. 
Akútna starostlivosť sa poskytuje v špecializovaných centrách, kým rehabilitácia sa poskytuje regionálne. 
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Regionálne poskytovanie starostlivosti o pacientov s rakovinou sa tiež stáva stále častejším, chemoterapia sa 
poskytuje v miestnom prostredí alebo doma. 

 

Kvalita a bezpečnosť 

► Existuje veľa argumentov na podporu centralizácie niektorých služieb, ako napr. služieb týkajúcich sa mozgovej 
príhody alebo úrazov a vysoko špecializovaných chirurgických úkonov, ako napr. operácia srdca detí

225 226
. 

Ostatné centralizované služby zahŕňajú služby týkajúce sa rakoviny, transplantácií, obličiek, operácie ciev 
u dospelých (aneuryzma aorty, karotická endarterektómia). Pre ostatné ochorenia neexistuje spojenie medzi 
objemom poskytovaných služieb a výsledkami a kde takéto spojenie existuje, môže byť hranica na zvýšenie 
kvality malá

227
. Môže byť rovnako dôležité pozrieť sa aj na iné faktory, ako napr. počet ošetrovateľov

228
, zdroje 

systému nemocnice
229,

 dodržiavanie pravidiel a presunu vedomostí
230 

a schopnosť poskytnúť nepretržité pokrytie 
lekármi s atestáciou a bez atestácie. 

 

Pracovná sila 

► Tlak na pracovnú silu je dôsledkom rovnováhy medzi počtom lekárov a ošetrovateľov vo vzdelávaní a dopytom. 
Vo Veľkej Británii a iných krajinách bola zavedená európska smernica o pracovnom čase, ktorá obmedzila počet 
hodín, ktoré môžu odpracovať lekári bez atestácie, čo spôsobilo, že je pre menšie jednotky ťažšie a nákladnejšie 
poskytovať nepretržitú zdravotnú starostlivosť. Tento tlak sa môže obmedziť nasadzovaním skúseného 
ošetrovateľského personálu namiesto lekárov bez atestácie a silnejšou tímovou spoluprácou presahujúcou 
jednotlivé odbory, aby sa tak zabezpečilo zdieľanie znalostí a kvalifikácie. 

 

Trendy akútnych a všeobecných nemocníc 

► Trendy uvedené vyššie sú realitou vo Veľkej Británii už niekoľko rokov a významne ovplyvňujú úlohy a charakter 
akútnych a všeobecných nemocníc. Počas fungovania NHS sa nemocničné služby pravidelne reorganizovali 
a racionalizovali, aby odzrkadlili vývoj v zdravotníctve – pokrok v medicíne a chirurgii, ktorý viedol k špecializácii 
klinického personálu a k centralizácii služieb do menšieho počtu väčších nemocníc. 

► Od spustenia NHS v roku 1948 sa počet akútnych nemocníc znížil o 85% a počet nemocníc, kde sa poskytuje 
vysoko špecializovaná starostlivosť, sa znížil ešte výraznejšie. Všeobecnú akútnu starostlivosť poskytovalo 
v roku 2011 asi 200 nemocníc. Priemerná veľkosť nemocnice sa zvýšila zo 68 lôžok na vyše 400 a priemerná 
akútna štátna nemocnica má vyše 580 dostupných lôžok

231
. 

► V anglickom NHS sa celkový počet lôžok všeobecných a akútnych nemocníc pre špecializovanú starostlivosť (s 
výnimkou lôžok jednodňovej zdravotnej starostlivosti) znížil z 300,000 (1987-88) na 156,000 (2010-11) a 
následne ďalej na 136,000 (2013-14). Počet lôžok jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa zvýšil z 2,000 koncom 
80. rokov minulého storočia na 12,000 v rokoch 2013-14

232
. 

► Okrem zníženia počtu lôžok sa odpočinok na lôžku stále zriedkavejšie vníma ako súčasť liečby. Väčšina bežných 
chirurgických zákrokov sa vykonáva ako jednodňová chirurgia. Priemerná ošetrovacia doba v nemocnici klesla 

zo 7,9 dňa (2002-3) na 5,3 dňa (2011-12) (medián ošetrovacej doby klesol z dvoch dní na jeden deň)
233
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Príklad 1: Základné predpoklady novej nemocnice v Pembury 

Dohodnutý prístup k znižovaniu počtu hospitalizácií v rámci modelovania činností na podporu navrhnutého 
podnikateľského projektu použil nasledovné predpoklady: 

► Pacienti starší ako 75 rokov zaberali viac ako 50 % akútnych lôžok v štátnej nemocnici. Predpokladalo sa, že sa 
tento počet zníži o 20 % vďaka zavedeniu programu efektívneho znižovania počtu hospitalizácií. 

► Hlavným cieľom programu na zníženie počtu hospitalizácií bola starostlivosť o starších pacientov, lebo sa 
predpokladalo, že pokles v prípade chirurgických prípadov (najväčšia časť zvyšku) by bol menej pravdepodobný. 

► Spočiatku sa mal program zamerať na chronické ochorenia, nie na akútne, keďže tie v starostlivosti o starších 
pacientov výrazne prevládali. 

► Predpokladalo sa, že program nadobudne účinnosť dva roky pred otvorením novej nemocnice.  

 

Hodnota 20 % nebude konštantná počas celej doby trvania. Vyplýva to z populačného vývoja obyvateľstva, kde 
podiel populácie starších obyvateľov rastie rýchlejšie ako celková populácia spádovej oblasti. 

 

Príklad 1: Rekonfigurácia služieb v Severnom Írsku 

Celkový vplyv na činnosť nového modelu starostlivosti, ktorý sa v Severnom Írsku v súčasnosti postupne zavádza, 
závisí od prostredia poskytovania starostlivosti, ale vo všeobecnosti platí: 

► Bude stačiť nižšia kapacita nemocníc – približne o 350 menej lôžok a o 30 % menej ambulantných ošetrení 
v porovnaní s rokmi 2008/2009. Toto zodpovedá zníženiu o cca. 1 150 nemocničných lôžok a o cca. 40 % 
ambulantných ošetrení v porovnaní s variantom Nerobiť nič pre roky 2014/2015, ktorý bol vytvorený pre program 
transformácie. 

► Bude potrebná vyššia kapacita regionálne poskytovaných služieb – približne o 20 % viac návštev u všeobecného 
lekára, o 15 % viac miestnych kontaktov so zdravotnou starostlivosťou v porovnaní s rokmi 2008/2009, čo 
zodpovedá 5 % navýšeniu v prvom prípade a 1% navýšeniu v druhom prípade v porovnaní so scenárom „nerobiť 
nič“ pre roky 2014/15. Plánované zvýšenie produktivity služieb poskytovaných miestne prispejú k tejto zvýšenej 
kapacite. 

Príklady z Veľkej Británie 
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Situácia v bratislavskom regióne 

► V súčasnosti, dokonca aj bez zmeny v rovnováhe medzi činnosťami vykonávanými regionálne a v nemocnici, sa 
naskytá veľká príležitosť na zvýšenie nákladovej efektivity poskytovania nemocničných služieb pre pacientov, 
ktorí navštevujú existujúcu skupinu nemocníc, prostredníctvom niekoľkých metód zlepšenej výkonnosti 
a postupov. 

► Ak však chceme dosiahnuť viac, budú potrebné zásadnejšie zmeny. Racionalizácia skupiny nemocníc by mala 
priniesť významné úspory z rozsahu v rámci režijných nákladov a zníženú potrebu existencie rovnakých 
oddelení. Okrem toho sa zdá, že pacienti, ktorí v súčasnom modeli poskytovania starostlivosti vyhľadávajú liečbu 
v nemocniciach, by mohli byť liečení rovnako efektívne a pri menších nákladoch regionálne, keby boli takéto 
služby k dispozícii.  

► Ak by sa takéto zmeny zaviedli, ich vplyv musí vynahradiť zníženie súčasných celkových nákladov na služby / 
hrubého príjmu nemocnice.  

► Súčasný stav nemocničných zariadení v Bratislave nepodporuje poskytovanie efektívnych a výkonných 
moderných zdravotníckych služieb. Takéto služby vyžadujú modernú infraštruktúru – budovy, špeciálne 
vybavenie a informačné technológie. Postavenie nového nemocničného zariadenia, ktorého veľkosť vychádza 
z najaktuálnejších znalostí o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, by sa malo vnímať ako základný katalyzátor 
pre rozsiahlejšiu zmenu vo výkonnosti regionálnych zdravotníckych služieb.  

► Aj keď integrované a menej nemocnične orientované zdravotnícke služby, hoci v oboch prípadoch sa zníži počet 
pacientov, ktorí potrebujú hospitalizáciu, a náklady na liečbu podstatnej časti pacientov, sa nestanú realitou bez 
výraznej investície do súčasného nedostatočne rozvinutého sektora regionálnej a primárnej starostlivosti. Preto 
investícia do tejto oblasti je rovnako potrebná ako aj investícia do novej nemocnice, ak sa má dosiahnuť plne 
integrovaný, vysoko kvalitný model poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 

Financovanie potenciálne prepojeného a integrovaného modelu 

► Primárnym cieľom klienta je zrealizovať projekt novej vzdelávacej nemocnice pomocou určitej formy súkromného 
financovania tak výstavby, ako aj prevádzkovania zariadenia. Druhým strategickým úsilím klienta je 
integrovanejší, menej nemocnične orientovaný model starostlivosti v Bratislavskom kraji. Aby sme to dosiahli, je 
potrebné splniť tieto dve hlavné požiadavky: 

– Zníženie objemu toku príjmov do novej nemocnice, keďže finančné prostriedky sa použijú na podporu vývoja 
modelu zdravotnej starostlivosti zameraného na prevenciu a lepšie riadenie ochorení v rámci regiónov. 

– Výrazná kapitálová investícia do infraštruktúry a výdavky finančných zdrojov v sektore regionálnej/primárnej 
starostlivosti, na ktoré tiež nemusia byť k dispozícii finančné prostriedky zo zdrojov verejného sektora. 

► Zdravotnícku infraštruktúru bratislavského regiónu nie je možné efektívne nahradiť / úplne zmodernizovať na 
súčasné štandardy bez výrazných dôsledkov vo forme nákladov, či už pôjde o jednorazový kapitálový výdavok, 
alebo o jednorazové platby. Efektívnejšie poskytovanie nemocničných služieb prostredníctvom zvýšenej 
výkonnosti a primeraného presunu niektorých ošetrení do menej nákladnej regionálnej starostlivosti by malo 
dostatočne vyvážiť potrebné dodatočné investičné náklady. 

 

Zosúladenie stimulov v integrovanom súkromne riadenom modeli poskytovania starostlivosti 

► V súkromne riadenej nemocnici s platobným mechanizmom, ktorý je výlučne alebo prevažne založený na 
činnostiach, by sa podporovanie prijatia preventívneho prístupu a menej nákladných ošetrení mimo nemocnice, 
čo by v konečnom dôsledku mohlo znížiť jej výnosnosť, netešilo veľkému úspechu. Jedným zo spôsobov, ako 
dosiahnuť požadované zosúladenie cieľov, by mohlo byť vyvinutie platobných mechanizmov, ktoré by odrážali 
počiatočnú úroveň aktivít na úrovni najvýkonnejších nemocníc, ale ktoré by zároveň zahŕňali stimulované 
platobné podmienky spolu so zmluvnými cieľmi na podporu a postupný plánovaný presun dohodnutého rozsahu 
a podielu riadených služieb do menej nákladnej regionálnej starostlivosti. 

► Najefektívnejším, ale pravdepodobne aj najzložitejším spôsobom, ako vytvoriť skutočne integrovaný model, by 
bolo poskytnúť finančné stimuly pre jedinú organizáciu, vybratú na základe súťaže, vo forme nových platobných 
štruktúr, aby investovala do vývinu a riadenia integrovaných nemocníc a zariadení regionálnej a primárnej 
zdravotnej starostlivosti v bratislavskom regióne. 

Strategický rozmer pre Bratislavu 
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► Alternatívnym modelom, o ktorom sa dá uvažovať a ktorý by odrážal najaktuálnejší vývoj v Severnom Írsku, je 
umiestniť pripojené alebo začlenené zariadenia primárnej a regionálnej starostlivosti v blízkosti primerane 
umiestnených nemocníc, aby slúžili okoliu. 

► Ak by sa hore uvedené zaviedlo do bratislavského modelu, mohlo by to mať nasledovné výhody. 

– Ak by primárne a regionálne služby poskytované v rámci týchto zariadení boli tiež riadené prevádzkovateľom 
nemocnice, tak by príjem generovaný týmito službami ostal u tohto prevádzkovateľa a nepresunul by sa 
k iným poskytovateľom, čo by urobilo projekt finančne atraktívnejším a sčasti by sa tak vyriešil problém so 
zníženým príjmom vychádzajúcim z požadovaného prechodu k primárnej/regionálnej starostlivosti. 

– Bolo by oveľa jednoduchšie a zvládnuteľnejšie vytvoriť zmluvu na toto obmedzené zahrnutie služieb primárnej 
a regionálnej starostlivosti a potrebných priestorov na jednom mieste, ako regionálne. Takáto zmluva by mala 
zahŕňať stimulované ciele na primeraný presun starostlivosti o určené skupiny pacientov. 

– Zahrnutie plného rozsahu služieb na jednom mieste okamžite uľahčuje presmerovanie pacientov, ktorí 
navštívili nemocnicu nepotrebne, na primeranejšiu a menej nákladnú úroveň starostlivosti. 

– Umiestnenie personálu na jednom mieste podporuje nutnú integráciu služieb a vytvorenie nových 
a efektívnejších protokolov na kontrolu pacientov medzi sektormi. 

► Umiestnenie primárnej, regionálnej, intermediárnej a akútnej starostlivosti v jednej vzdelávacej nemocnici by 
umožnilo, aby sa tieto nové zariadenia použili ako skúšobný projekt pre zvyšok krajiny a ako ústredný zdroj 
výskumov a vzdelávania, aby sa umožnilo rozšírenie primeranejšieho postupu pacienta po regióne. Toto by 
zodpovedalo cieľom, ktoré si pre novú nemocnicu klient vytýčil. 
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Prehľad ŠAS bodov v nemocnici Ružinov (vrátane PB) v rokoch 2011-2013 

 

2011   2012   2013 

  

Jednotky: body 000, % Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

% z 
celkových 
uznaných 

2013 

Ružinov (spolu s PB) 183 989  174 808  174 808   176 437  171 690  171 681   175 363  171 170  171 170  

 

 36,8  

Centrálny príjem 27 225  25 627  25 627   27 954  26 662  26 662   29 313  27 803  27 803  

 

 6,0  

Očné 19 484  19 017  19 017   15 821  15 468  15 468   16 179  15 961  15 961  

 

 3,4  

Kardiológia 12 705  12 286  12 286   13 907  13 598  13 598   13 605  13 329  13 329  

 

 2,9  

Gastroenterológia 7 393  7 043  7 043   8 244  8 204  8 200   7 089  6 847  6 847  

 

 1,5  

Urológia 5 249  4 570  4 570   6 888  6 744  6 744   6 727  6 694  6 694  

 

 1,4  

Neurológia 4 948  4 709  4 709   6 358  6 181  6 181   6 245  6 133  6 133  

 

 1,3  

Interná medicína 6 018  5 874  5 874   6 082  6 001  6 001   6 121  6 042  6 042  

 

 1,3  

Hematológia 5 839  5 692  5 692   5 688  5 605  5 605   5 774  5 713  5 713  

 

 1,2  

Gynekológia – príjem 5 617  5 251  5 251   5 338  5 418  5 418   5 289  5 487  5 487  

 

 1,2  

Dermatológia 4 991  4 798  4 798   5 316  5 151  5 151   5 299  5 249  5 249  

 

 1,1  

Klinická onkológia 5 375  5 139  5 139   4 661  4 508  4 507   5 308  5 126  5 126  

 

 1,1  

Reumatológia 4 272  4 174  4 174   4 414  4 364  4 359   4 589  4 519  4 519  

 

 1,0  

Ortopédia 4 778  4 786  4 786   4 087  4 065  4 065   3 991  3 893  3 893  

 

 0,8  

FRO 4 315  4 116  4 116   3 788  3 546  3 546   4 120  3 845  3 845  

 

 0,8  

ORL 5 060  4 688  4 688   4 186  4 068  4 068   3 892  3 805  3 805  

 

 0,8  

Čeľustná ortopédia 3 420  3 325  3 325   3 611  3 542  3 542   3 709  3 677  3 677  

 

 0,8  

Endokrinológia 2 220  2 085  2 085   2 985  2 920  2 920   3 569  3 505  3 505  

 

 0,8  

Klinická psychológia  6 108  5 068  5 068   4 754  4 217  4 217   4 044  3 291  3 291  

 

 0,7  

Oddelenie chirurgie ruky 2 941  2 908  2 908   2 487  2 482  2 482   2 642  3 278  3 278  

 

 0,7  

Plastická chirurgia 5 713  5 559  5 559   3 263  3 210  3 210   3 137  3 104  3 104  

 

 0,7  

Chirurgia  3 350  3 206  3 206   3 254  3 216  3 216   3 099  3 058  3 058  

 

 0,7  

Pneum. a bronchoskopia - deti 3 543  3 409  3 409   3 076  3 043  3 043   2 780  2 770  2 770  

 

 0,6  

Psychiatria 3 715  3 491  3 491   2 759  2 664  2 664   2 734  2 676  2 676  

 

 0,6  

Účelná farmakoterapia 2 365  2 176  2 176   2 333  2 175  2 175   2 347  2 110  2 110  

 

 0,5  

Pneumológia 2 395  2 355  2 355   2 156  2 085  2 085   2 101  2 058  2 058  

 

 0,4  

Imuno-alergológia  1 980  2 464  2 464   1 514  1 487  1 487   1 820  1 801  1 801  

 

 0,4  

Popáleniny 1 724  1 668  1 668   1 938  1 925  1 925   1 576  1 563  1 563  

 

 0,3  

Diabetológia 1 457  1 428  1 428   1 373  1 368  1 368   1 456  1 450  1 450  

 

 0,3  

Imuno-alergológia  1 528  757  757   1 447  1 433  1 433   1 478  1 448  1 448  

 

 0,3  

Logopédia  1 281  1 260  1 260   1 189  1 183  1 183   1 105  1 096  1 096  

 

 0,2  

Nefrológia 697  688  688   802  796  796   1 077  1 061  1 061    0,2  

Chronické ochorenia kože 1 742  1 736  1 736   1 426  1 510  1 510   1 014  1 012  1 012  

 

 0,2  

Ostatné 14 542  13 456  13 456   13 339  12 853  12 852   12 135  11 767  11 767  

 

 2,5  
Zdroj: výkazy ZP 
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Prehľad bodov ŠAS v nemocnici Kramáre v rokoch 2011-2013 

 

2011   2012   2013 

  

Jednotky:body 000, % Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

% z celk. 
uznaných 

2013 

Kramáre 82 817  80 582  80 549   81 114  79 679  79 678   81 059  80 324  80 324  

 

 17,3  

Centrálny príjem 18 143  17 969  17 969   18 939  18 879  18 879   18 143  18 110  18 110  

 

 3,9  

Endoskopia 5 610  5 214  5 214   3 451  2 899  2 899   5 574  5 531  5 531  

 

 1,2  

Urológia 5 205  5 177  5 177   5 218  5 205  5 205   5 327  5 306  5 306  

 

 1,1  

Klinická gynekológia 5 311  5 441  5 441   5 587  5 474  5 474   4 734  4 395  4 395  

 

 0,9  

Geriatria 3 846  3 797  3 797   3 933  4 060  4 060   4 160  4 146  4 146  

 

 0,9  

Neurológia 2 915  2 884  2 884   3 206  3 174  3 174   3 232  3 219  3 219  

 

 0,7  

Klinika úrazovej chirurgie 2 185  2 149  2 149   2 499  2 476  2 476   2 957  2 944  2 944  

 

 0,6  

Infektológia – dospelí  3 243  3 031  3 031   2 885  2 856  2 856   2 933  2 912  2 912  

 

 0,6  

Hematológia 2 929  2 852  2 852   2 562  2 551  2 551   2 598  2 584  2 584  

 

 0,6  

Interná medicína  2 438  2 379  2 379   2 504  2 429  2 429   2 269  2 268  2 268  

 

 0,5  

Klinická chirurgia  2 662  2 571  2 571   2 566  2 485  2 485   2 273  2 252  2 252  

 

 0,5  

Alergológia 1 951  1 888  1 854   1 977  1 968  1 968   2 250  2 243  2 243  

 

 0,5  

Hepatológia 1 937  1 835  1 835   1 950  1 947  1 947   2 033  2 028  2 028  

 

 0,4  

Klinická neurofyziológia 1 459  1 352  1 352   1 569  1 544  1 544   1 803  1 798  1 798  

 

 0,4  

Logopédia 1 408  1 238  1 238   1 794  1 678  1 678   1 802  1 762  1 762  

 

 0,4  

Diabetológia 2 027  1 951  1 951   1 722  1 716  1 716   1 730  1 728  1 728  

 

 0,4  

Kardiológia 1 703  1 653  1 653   1 775  1 782  1 782   1 716  1 716  1 716  

 

 0,4  

FRO 1 625  1 602  1 602   1 648  1 624  1 624   1 718  1 703  1 703  

 

 0,4  

Pneumoftizeológia 1 570  1 564  1 564   1 552  1 544  1 544   1 625  1 621  1 621  

 

 0,3  

ORL 1 524  1 364  1 364   1 428  1 372  1 372   1 540  1 508  1 508  

 

 0,3  

Psychiatria 1 942  1 804  1 804   1 545  1 477  1 477   1 422  1 397  1 397  

 

 0,3  

Ortopédia 1 840  1 800  1 800   1 792  1 672  1 672   1 366  1 365  1 365  

 

 0,3  

Dermatológia  1 506  1 475  1 475   1 423  1 414  1 414   1 215  1 212  1 212  

 

 0,3  

Endokrinológia  1 211  1 197  1 197   1 317  1 310  1 310   1 196  1 192  1 192  

 

 0,3  

Infektológia a JIS - deti 1 287  1 230  1 230   1 145  1 077  1 077   1 031  1 012  1 012  

 

 0,2  

Neurochirurgia 926  902  902   1 065  1 049  1 049   988  960  960  

 

 0,2  

Anesteziológia a intenzívna 
medicína 

607  616  616   625  624  624   641  641  641  

 

 0,1  

Amb. AIDS 717  696  696   726  725  725   633  634  634  

 

 0,1  

Pracovné lekárstvo 554  500  500   501  482  482   475  474  474  

 

 0,1  

Angiológia 587  577  577   540  539  539   469  469  469  

 

 0,1  

Novorodenecké 1 036  1 001  1 001   551  520  520   375  358  358  

 

 0,1  

Nefrológia 273  265  265   312  311  311   324  322  322  

 

 0,1  

Onkológia 163  155  155   204  201  201   180  179  179  

 

 0,0  

Gastroenterológia 94  86  86   403  420  420   167  168  168  

 

 0,0  

Reumatológia 63  58  58   45  45  45   50  50  50  

 

 0,0  

Algeziológia  -    -    -    28  25  25   45  45  45  

 

 0,0  

Imunológia a alergológia 284  273  273   103  102  102   44  44  44  

 

 0,0  

Všeobecný lekár 3  11  11   15  8  8   6  13  13  

 

 0,0  

Stomatologická ambulancia  13  12  12   9  13  13   11  12  12  

 

 0,0  

Osteologická ambulancia 16  9  9   0   -    -    6  6  6  

 

 0,0  

Nár. materno-fetálne centrum   -   3  3    -    -    -     -    -    -   

 

 -   
Zdroj: Výkazy ZP 

 

Ambulantná starostlivosť Kramáre 
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Prehľad bodov ŠAS v nemocnici Petržalka v rokoch 2011-2013 

 

2011   2012   2013 

  

Jednotky: body 000, % Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

% z 
celkových 
uznaných  

2013 

Petržalka 144 348  136 800  136 800   143 919  135 912  135 912   145 233  139 592  139 592  

 

 30,0  

Centrálny príjem 19 663  18 956  18 956   19 765  19 195  19 195   18 418  17 790  17 790  

 

 3,8  

Onko-hematológia 14 868  13 621  13 621   12 081  11 820  11 820   12 745  12 076  12 076  

 

 2,6  

Gastroenterológia 10 269  9 743  9 743   10 769  10 198  10 198   11 245  10 830  10 830  

 

 2,3  

Amb. cievna, vitreoret, onkolog. 9 767  9 477  9 477   9 769  8 039  8 039   9 629  9 696  9 696  

 

 2,1  

ORL 8 353  8 007  8 007   8 003  7 646  7 646   8 264  7 930  7 930  

 

 1,7  

Audiológia, neurotológia 6 462  6 204  6 204   6 486  6 180  6 180   7 636  7 282  7 282  

 

 1,6  

Gynekológia 5 872  5 486  5 486   5 755  5 499  5 499   7 124  6 800  6 800  

 

 1,5  

Anesteziológia 4 745  4 531  4 531   5 220  4 968  4 968   5 311  5 242  5 242  

 

 1,1  

FRO 3 624  3 411  3 411   3 668  3 530  3 530   5 162  4 819  4 819  

 

 1,0  

Klinická logopédia 4 250  3 971  3 971   4 420  4 066  4 066   4 328  4 019  4 019  

 

 0,9  

Hemo-chemoterapia 6 351  6 199  6 199   4 979  4 913  4 913   3 868  3 804  3 804  

 

 0,8  

Neurológia 3 808  3 651  3 651   3 985  3 774  3 774   3 917  3 723  3 723  

 

 0,8  

Reprodukčnámedicína 1 662  1 662  1 662   2 917  2 806  2 806   3 253  3 204  3 204  

 

 0,7  

Amb. otologická, rinologická pre 
choroby spánku a detská amb. 

3 918  3 677  3 677   3 564  3 297  3 297   3 185  3 077  3 077  

 

 0,7  

Ortopédia 2 674  2 605  2 605   2 699  2 641  2 641   2 780  2 676  2 676  

 

 0,6  

Urológia 3 063  2 943  2 943   3 560  2 996  2 996   2 750  2 658  2 658  

 

 0,6  

Úrazová chirurgia 2 566  2 506  2 506   3 005  2 941  2 941   2 689  2 624  2 624  

 

 0,6  

Foniatrická a tinitolog. amb.  2 513  2 439  2 439   2 509  2 455  2 455   2 619  2 582  2 582  

 

 0,6  

Hematológia 4 296  4 088  4 088   4 006  3 907  3 907   2 562  2 531  2 531  

 

 0,5  

Kardiológia 2 643  2 267  2 267   2 971  2 663  2 663   2 668  2 409  2 409  

 

 0,5  

Interná medicína 2 643  2 317  2 317   2 662  2 431  2 431   2 577  2 353  2 353  

 

 0,5  

Amb. glaukómová 2 733  2 613  2 613   2 532  2 428  2 428   2 239  2 249  2 249  

 

 0,5  

Diabetológia 1 990  1 918  1 918   2 171  2 097  2 097   2 235  2 191  2 191  

 

 0,5  

Poruchy hemastázy 2 116  2 008  2 008   2 215  2 030  2 030   2 228  2 166  2 166  

 

 0,5  

Chirurgia 1 549  1 511  1 511   1 638  1 619  1 619   1 654  1 622  1 622  

 

 0,3  

Klinická psychológia 1 908  1 801  1 801   2 036  1 941  1 941   1 704  1 616  1 616  

 

 0,3  

Angio-chirurgia 1 295  1 242  1 242   1 287  1 228  1 228   1 446  1 390  1 390  

 

 0,3  

Dermatológia – dospelí   -    -    -     -    -    -    1 429  1 386  1 386  

 

 0,3  

Reumatológia  1 063  1 012  1 012   1 146  1 114  1 114   1 156  1 092  1 092  

 

 0,2  

Detská endokrinológia 1 063  1 023  1 023   1 127  1 095  1 095   1 065  1 008  1 008  

 

 0,2  

Potransplantačné odd. 872  840  840   922  914  914   999  986  986  

 

 0,2  

Hepatológia 433  404  404   543  523  523   736  707  707  

 

 0,2  

Endokrinológia 843  766  766   827  742  742   786  693  693  

 

 0,1  

Detská nefrológia 714  640  640   741  711  711   685  645  645  

 

 0,1  

Deti s perinat. patológiou 609  454  454   667  572  572   712  602  602  

 

 0,1  

Detská gastroenterológia 370  329  329   453  422  422   432  408  408  

 

 0,1  

Imunológia  495  434  434   464  450  450   417  406  406  

 

 0,1  

Detská neurológia 244  177  177   339  229  229   496  401  401  

 

 0,1  

Klinická pediatria  527  482  482   453  396  396   413  359  359  

 

 0,1  

Detská reumatológia  288  269  269   340  325  325   355  339  339  

 

 0,1  

Angiológia 133  89  89   306  269  269   309  272  272  

 

 0,1  

Neurochirurgia 180  177  177   203  197  197   245  239  239  

 

 0,1  

Detská imunológia 322  304  304   245  228  228   245  235  235  

 

 0,1  

Detská pohotovosť 221  190  190   262  216  216   289  230  230  

 

 0,0  

Nefrológia 247  241  241   204  201  201   227  224  224  

 

 0,0  

Klinická oftalmológia 121  116  116    -    -    -     -    -    -   

 

 -   
Zdroj: Výkazy ZP 

 

Ambulantná starostlivosť Petržalka 
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Prehľad bodov ŠAS v nemocnici Staré Mesto v rokoch 2011-2013 

 

2011   2012   2013 

  

Jednotky:body 000, % Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

Vykázané Uznané Zaplatené 

 

% z 
celkových 
uznaných  

2013 

Staré Mesto 73 051  65 620  65 620   72 580  70 647  70 647   76 260  73 847  73 847  

 

 15,9  

Centrálny príjem 4 710  4 343  4 343   5 865  5 764  5 764   6 371  6 275  6 275  

 

 1,3  

Interná medicína 5 893  5 234  5 234   5 608  5 375  5 375   6 265  6 010  6 010  

 

 1,3  

Neurológia JIS 5 298  4 852  4 852   5 376  5 298  5 298   5 102  5 015  5 015  

 

 1,1  

Chirurgia JIS 4 829  4 455  4 455   4 595  4 495  4 495   4 659  4 554  4 554  

 

 1,0  

Klinická genetika 4 275  4 049  4 049   4 344  4 313  4 313   4 562  4 445  4 445  

 

 1,0  

FRO 3 465  3 119  3 119   3 962  3 722  3 722   4 558  4 396  4 396  

 

 0,9  

Interné - príjem, JIS 3 038  2 716  2 716   3 156  3 058  3 058   4 247  4 131  4 131  

 

 0,9  

Úsek fyzikálnej terapie 4 398  3 525  3 525   3 750  3 043  3 043   4 418  3 725  3 725  

 

 0,8  

Pneumológia 3 043  3 116  3 116   3 270  3 246  3 246   3 610  3 574  3 574  

 

 0,8  

Urológia 3 234  3 182  3 182   3 606  3 820  3 820   3 501  3 489  3 489  

 

 0,8  

Psychiatria a JIS 4 097  3 672  3 672   3 254  3 220  3 220   3 351  3 306  3 306  

 

 0,7  

Kardiológia 1 942  1 799  1 799   1 952  1 936  1 936   2 381  2 338  2 338  

 

 0,5  

Angiológia 2 988  2 171  2 171   2 348  1 915  1 915   1 901  1 768  1 768  

 

 0,4  

Diabetológia 1 481  1 308  1 308   1 508  1 461  1 461   1 626  1 554  1 554  

 

 0,3  

ORL 1 529  1 428  1 428   1 481  1 475  1 475   1 514  1 508  1 508  

 

 0,3  

Endokrinológia  974  948  948   1 276  1 249  1 249   1 409  1 383  1 383  

 

 0,3  

Permanentná kardio-stimul.  1 388  1 279  1 279   1 424  1 422  1 422   1 333  1 328  1 328  

 

 0,3  

Klinická psychológia  1 249  1 128  1 128   1 363  1 346  1 346   1 312  1 309  1 309  

 

 0,3  

Alergológia - Americké nám. 948  887  887   765  755  755   1 297  1 272  1 272  

 

 0,3  

Oftalmológia 1 122  969  969   1 054  1 041  1 041   1 237  1 232  1 232  

 

 0,3  

Andrológia 1 351  1 235  1 235   1 331  1 328  1 328   1 190  1 176  1 176  

 

 0,3  

Klinická imunológia 1 623  1 274  1 274   1 177  1 163  1 163   1 189  1 055  1 055  

 

 0,2  

Imuno-alergológia 1 267  1 063  1 063   1 431  1 315  1 315   1 166  1 034  1 034  

 

 0,2  

Neurofyziológia a JIS 692  625  625   934  1 350  1 350   1 022  996  996  

 

 0,2  

Reumatológia 909  810  810   937  914  914   1 017  993  993  

 

 0,2  

Hematológia  1 316  915  915   1 113  1 094  1 094   995  966  966  

 

 0,2  

Kardiológia 845  778  778   855  836  836   889  871  871  

 

 0,2  

Gastroenterológia  954  875  875   908  893  893   869  857  857  

 

 0,2  

Neurofyziologické lab. 470  495  495   803  776  776   784  779  779  

 

 0,2  

Psychológia, FRO 623  580  580   742  721  721   666  636  636  

 

 0,1  

Športová medicína 886  803  803   761  720  720   544  536  536  

 

 0,1  

Nefrológia  376  309  309   362  354  354   322  310  310  

 

 0,1  

Uro-onkológia  98  90  90   156  143  143   233  232  232  

 

 0,0  

Cievna ambulancia 145  125  125   129  126  126   137  229  229  

 

 0,0  

Traumatológia 268  250  250   187  185  185   226  225  225  

 

 0,0  

Nukleárna medicína  227  198  198   230  214  214   192  183  183  

 

 0,0  

Hepatológia 2  2  2   5  5  5   163  157  157  

 

 0,0  

Klinická psychológia 1 098  1 010  1 010   561  558  558    -    -    -   

 

 -   
                            

 Spolu 484 205  457 810  457 776    474 050  457 928  457 918    477 915  464 932  464 932     100,0  
Zdroj: Výkazy ZP 

 

Ambulantná starostlivosť Staré Mesto 
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Prehľad kľúčových ukazovateľov výkonnosti v rokoch 2011-2013 podľa nemocníc a oddelení  

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Jednotky: %, dni, počet ks 
Obložnosť 

(%) 

ALOS 

 
Počet 
lôžok 

 

Obložnosť 
(%) 

ALOS 

 
Počet 
lôžok 

 

Obložnosť 
(%) 

ALOS 

 
Počet 
lôžok 

                        

Total UNB  70,8   6,8   2 638     74,9   6,8   2 638     71,2   6,7   2 626  
                        

 Ružinov   69,2   9,3  905    70,9   9,3  905    72,9   9,0  893  

 Ortopédia  74,3   7,9  101    74,9   7,7  101    81,8   7,8  101  

 Gynekológia a pôrodníctvo  76,2   4,7  96    76,1   4,7  96    79,5   4,8  96  

 Interné   79,0   6,3  86    78,8   6,0  86    78,8   5,9  86  

 Chirurgia   65,0   5,8  60    65,5   6,0  60    67,5   5,9  60  

 Neurológia  73,2   9,0  56    76,2   9,1  56    76,7   8,9  56  

 Pneumológia   56,4   10,5  45    60,8   11,3  45    64,3   11,3  55  

 Novorodenecké  83,0   5,0  40    75,8   4,9  40    76,8   4,8  40  

 Psychiatria  76,5   26,5  34    81,2   25,9  34    75,5   22,1  34  

 Chirurgia hrudníka  63,6   6,7  32    67,2   6,8  32    69,0   6,2  32  

 Dlhodobo chorí  73,6   22,2  31    76,2   22,0  31    78,1   20,9  31  

 FRO  80,4   10,5  31    85,1   10,4  31    83,4   9,4  31  

 Popáleniny   47,4   13,9  30    57,1   12,5  30    49,8   13,7  30  

 Gerontopsychiatria   76,6   19,8  27    75,9   20,1  27    68,4   18,3  27  

 Urológia  66,0   5,6  26    72,4   5,7  26    74,2   5,5  26  

 Plastická chirurgia  55,5   5,0  37    52,2   4,8  37    75,7   5,8  25  

 Klinika pneumológie a ftizeológie  65,1   10,2  23    76,1   10,4  23    70,4   9,8  23  

 Klinika detskej pneumológie a ftizeológie  67,0   5,1  22    73,2   5,5  22    64,6   6,0  22  

 Oftalmológia  55,1   3,5  20    58,8   3,7  20    59,0   3,7  20  

 Maxilofaciálna chirurgia  58,3   5,0  19    59,4   5,3  19    63,0   5,3  19  

 Chirurgia ruky  51,7   3,2  19    55,6   3,0  19    56,5   3,1  19  

 Klinicka onkológia  51,6   4,3  17    56,8   4,3  17    60,3   4,1  17  

 Psychiatria - Denný stacionár (DPN)  51,8   48,1  12    40,6   51,8  12    61,4   47,8  12  

 Anesteziológia a IM I.  73,2   13,9  12    65,9   12,7  12    75,8   15,2  12  

 ORL - Otorinolaryngologia   65,8   3,3  10    62,9   3,6  10    56,8   4,1  10  

 Ftizeologické odd.   61,7   13,4  15    70,9   13,0  15    73,1   12,0  5  

 Anesteziológia a IM II.  99,3   11,0  4    99,8   13,7  4    100,0   13,2  4  

 Kramáre   75,7   6,9  627    80,0   7,0  627    79,8   7,0  627  

 Gynekológia a pôrodníctvo  66,2   4,9  99    73,2   5,2  99    67,0   5,0  99  

 Neurochirurgia  83,2   10,7  52    89,5   10,2  52    89,7   10,3  52  

 I. interná klinika   87,2   8,4  49    88,0   8,7  49    87,8   8,8  49  

 Neurológia   85,1   12,4  48    88,8   13,3  48    84,0   11,8  48  

 Infekčné - dospeli  79,9   7,3  48    86,2   7,5  48    84,1   7,8  48  

 Úrazové   69,2   5,4  48    78,8   5,8  48    78,0   5,5  48  

 Geriatria   84,0   9,0  45    86,7   8,7  45    89,8   8,5  45  

 Urológia  67,5   7,7  45    72,4   7,1  45    74,9   6,4  45  

 Chirurgia   64,1   6,0  42    71,8   6,1  42    78,3   6,3  42  

 III. interná klinika  73,4   10,1  40    73,9   10,6  40    75,3   10,2  40  

 Novorodenecké  90,0   5,0  37    93,5   4,9  37    86,8   4,8  37  

 Infekčné - deti  87,6   3,8  28    73,3   3,3  28    80,8   4,3  28  

 Dlhodobo chorí  67,1   20,6  20    75,6   21,6  20    85,7   22,0  20  

 Pracovné lekárstvo a toxikológia  61,0   7,0  17    67,8   7,3  17    71,4   7,5  17  

 Anesteziológia  49,1   8,4  9    52,8   11,1  9    54,1   10,9  9  

 

Pozn.: Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane 

 

Počet postelí, obložnosť a ALOS 
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Prehľad kľúčových ukazovateľov výkonnosti v rokoch 2011-2013 podľa nemocníc a oddelení – pokrač. 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Jednotky: %, dni, počet ks 
Obložnosť 

(%) ALOS 
Počet 
lôžok 

 

Obložnosť 
(%) ALOS 

Počet 
lôžok 

 

Obložnosť 
(%) ALOS 

Počet 
lôžok 

 Petržalka   70,2   6,9  649    76,7   7,0  649    77,2   6,8  649  

 Gynekológia a pôrodníctvo  70,7   5,5  100    80,1   5,3  100    78,3   5,1  100  

 Interné  77,1   9,3  53    83,9   9,3  53    80,5   8,9  53  

 Chirurgia  47,8   6,0  52    60,5   5,9  52    65,7   6,4  52  

 Psychiatria  79,8   16,9  44    86,0   18,1  44    80,2   17,0  44  

 Novorodenecké  84,2   4,7  40    85,7   4,4  40    88,5   4,3  40  

 ORL  65,7   5,7  32    75,3   6,5  32    71,6   6,5  32  

 Traumatológia  76,6   4,9  32    79,1   4,5  32    79,6   4,6  32  

 Ortopédia  78,3   8,0  31    77,0   6,8  31    76,2   6,7  31  

 FRO  76,3   14,3  30    81,4   14,9  30    81,2   13,3  30  

 Urológia  68,7   6,3  30    66,9   6,2  30    65,7   6,6  30  

 Gastroenterologická klinika  68,5   8,0  29    75,8   8,6  29    70,5   7,3  29  

 Patologickí novorodenci  79,2   18,0  26    95,8   14,7  26    89,8   15,2  26  

 Neurológia  77,4   8,7  26    79,4   8,2  26    74,4   8,0  26  

 Pediatria  68,2   4,0  25    82,8   4,0  25    95,9   4,0  25  

 Oddelenie dlhodobo chorých   75,9   25,9  24    75,4   25,8  24    72,9   25,0  24  

 Hematológia  72,8   15,7  24    66,4   13,5  24    73,8   14,1  24  

 Cievna chirurgia  44,9   5,6  24    61,2   6,7  24    82,8   8,7  24  

 Foniatria  52,6   3,9  10    57,7   4,1  10    60,9   4,1  10  

 Očné  51,3   2,7  10    52,2   3,6  10    58,8   4,0  10  

 Anesteziológia a intenzívna medicína  35,8   6,0  7    58,6   8,8  7    69,1   9,8  7  

 Staré Mesto   65,6   8,4  344    70,1  8,7 344    36,4   8,4  344  

 Psychiatria   64,0   16,6  70    75,2   17,8  70    39,7   17,5  70  

 Neurológia   67,8   6,5  64    72,2   6,2  64    36,6   6,1  64  

 I. interná klinika  63,0   7,6  58    71,0   7,8  58    34,9   7,4  61  

 Chirurgia   71,7   6,5  46    71,2   7,4  46    35,3   6,9  46  

 II. interná klinika  72,7   10,2  42    72,7   9,3  42    37,4   9,2  42  

 Dermatovenerológia   67,1   9,7  40    71,4   10,1  40    35,8   10,1  40  

 Psychiatria - Denný stacionár  33,0   22,7  15    30,9   15,9  15    26,5   28,4  15  

 Koronárna jednotka a arytmie  57,9   2,6  4    77,8   2,8  4    41,5   2,5  4  

 Nukleárna medicína  98,9   11,0  2    85,5   9,5  2    41,2   8,8  2  

 Diabetológia   45,1   7,2  3    -    -   3    -    -    -   

Podunajské Biskupice  76,5   14,7  113    82,0   14,9  113    82,0   14,0  113  

 Geriatria   76,5   12,9  46    83,2   13,5  46    78,6   12,5  46  

 Dlhodobo chorí  78,6   20,2  43    82,1   19,5  43    88,5   19,3  43  

 Doliečovacie  72,0   12,4  20    80,1   13,5  20    77,4   11,7  20  

 JIS geriatrická  77,3   9,1  4    77,8   8,1  4    72,9   6,9  4  
Zdroj:  au-odbornosti.xls 
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PPP variant (60 % zadlženie, 15,5 % IRR) - konštrukčná perióda 

Mena: EUR 000 Suma za 2017 - 2019   2017 2018 2019 

Náklady počas konštrukčnej fáze    (78) (194) (385) 

Prevádzkové peňažné toky (656)   (78) (194) (385) 

Počiatočná investícia (248 016)  (57 598) (59 023) (131 396) 

Nepredvídané náklady (6 200)  (1 440) (1 476) (3 285) 

Investičné peňažné toky (254 217)   (59 037) (60 499) (134 681) 

Bankové poplatky: upfront fees (1 834)  (1 808)  -   (26) 

Bankové poplatky: commitment fees (1 251)  (625) (400) (227) 

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (50)   -   (25) (25) 

Načerpanie DSRA v konštrukčnej fáze (18 905)   -    -   (18 905) 

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (1) (7 221)   -   (2 382) (4 839) 

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (2)  -     -    -    -   

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (3)  -     -    -    -   

Finančné peňažné toky (29 262)   (2 433) (2 807) (24 022) 

Použité finančné prostriedky (284 135)  (61 548) (63 500) (159 087) 

      

Mena: EUR 000 Suma za 2017 - 2019   2017 2018 2019 

Investičný úver (1) 122 593   36 929  38 100  47 564  

Investičný úver (2) 32 564    -    -   32 564  

Investičný úver (3) 15 324    -    -   15 324  

Dlh 170 481    36 929  38 100  95 452  

Vlastné imanie 113 654   24 619  25 400  63 635  

Finančné zdroje 284 135    61 548  63 500  159 087  

Zdroj: EY 

 

 

 

Finančný model 

PPP variant (60 % zadlženie, 15,5 % IRR) 
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PPP variant (60 % zadlženie, 15,5 % IRR) - operačná perióda, časť 1/2 

Mena: EUR 000 Suma za 2020 - 2049   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Výnosy zo zdravotných poisťovní 5 305 828   113 450  116 163  118 968  121 866  124 950  129 406  134 101  138 943  143 978  149 236  154 721  160 459  166 381  172 359  

Úprava výnosov (platby pre UH/OHV) 766 901   12 165  13 614  15 121  16 687  18 329  18 983  19 672  20 382  21 120  21 892  22 696  23 538  24 407  25 284  

Iné výnosy 293 789   6 705  6 876  7 051  7 230  7 419  7 619  7 827  8 041  8 262  8 491  8 727  8 973  9 227  9 480  

Platba za dostupnosť/Nutná finančná injekcia 252 000   26 500  14 500  13 000  11 000  11 000  11 000  11 000  11 000  11 000  11 000  11 000  11 000  11 000  11 000  

Výnosy celkom 6 618 518    158 820  151 153  154 140  156 783  161 698  167 008  172 600  178 366  184 360  190 619  197 145  203 970  211 015  218 123  

Medziročný rast výnosov   0% -5% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Personálne náklady (3 092 476)  (74 784) (77 060) (79 341) (81 563) (83 721) (85 775) (87 750) (89 706) (91 666) (93 646) (94 219) (94 789) (95 363) (97 401) 

Energie (31 151)  (829) (846) (864) (881) (900) (919) (939) (959) (980) (1 002) (980) (960) (940) (960) 

Služby (92 605)  (2 389) (2 440) (2 490) (2 541) (2 595) (2 651) (2 708) (2 767) (2 827) (2 888) (2 869) (2 851) (2 833) (2 894) 

Materiálne náklady (1 349 399)  (25 195) (25 879) (26 595) (27 331) (28 114) (29 545) (31 110) (32 746) (34 452) (36 255) (37 050) (39 020) (41 077) (44 450) 

Dane a poplatky (24 280)  (591) (603) (616) (628) (641) (655) (669) (684) (699) (714) (730) (746) (762) (779) 

Iné náklady (73 658)  (1 421) (1 458) (1 497) (1 538) (1 580) (1 656) (1 738) (1 824) (1 913) (2 007) (2 045) (2 142) (2 243) (2 415) 

Poistenie (12 790)  (599) (564) (534) (509) (492) (474) (455) (442) (435) (435) (435) (427) (420) (413) 

EBITDA 1 942 161    53 012  42 303  42 204  41 791  43 655  45 333  47 230  49 238  51 387  53 670  58 816  63 036  67 377  68 813  

Medziročný rast EBITDA   0% -20% 0% -1% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 10% 7% 7% 2% 

EBITDA marža   33% 28% 27% 27% 27% 27% 27% 28% 28% 28% 30% 31% 32% 32% 

EBITDA marža (bez platby za dostupnosť)   20% 20% 21% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 24% 26% 27% 28% 28% 

Daň z príjmu (243 689)  (4 387) (1 539) (1 082) (2 567) (2 847) (3 083) (3 363) (5 182) (5 624) (5 943) (7 054) (7 974) (8 937) (9 279) 

Zmena pracovného kapitálu (36 910)  (13 046) (649) (629) (663) (662) (888) (896) (932) (911) (1 091) (1 194) (1 316) (1 281) (1 347) 

Úprava o nepeňažné položky  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Prevádzkové peňažné toky (CFO) 1 661 561    35 580  40 116  40 493  38 561  40 145  41 361  42 971  43 124  44 852  46 636  50 569  53 745  57 159  58 186  

Medziročný rast CFO   0% 13% 1% -5% 4% 3% 4% 0% 4% 4% 8% 6% 6% 2% 

Počiatočná investícia  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Tvorba MRA (71 509)  (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (3 416) (3 416) (3 416) (3 416) 

Investície počas životného cyklu (71 509)   -    -    -    -    -    -    -    -    -   (7 248)  -    -    -    -   

Rozpúšťanie MRA 71 509    -    -    -    -    -    -    -    -    -   7 248   -    -    -    -   

Každoročné kapitálové investície (434 534)  (6 086) (10 419) (10 678) (10 941) (11 216) (11 503) (11 799) (12 102) (12 415) (12 735) (13 064) (13 404) (13 757) (14 104) 

Nepredvídané náklady  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Investičné peňažné toky (CFI) (506 043)   (6 811) (11 144) (11 403) (11 666) (11 941) (12 228) (12 524) (12 827) (13 139) (13 460) (16 479) (16 819) (17 172) (17 520) 
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Bankové poplatky: upfront fees  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: commitment fees  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (1 531)  (82) (88) (89) (65) (65) (66) (67) (43) (44) (45) (46) (47) (49) (50) 

Úrokové náklady: Investičný úver (1) (129 368)  (7 907) (7 907) (7 907) (7 907) (7 907) (7 907) (7 907) (7 907) (7 735) (7 521) (7 260) (6 962) (6 580) (6 104) 

Úrokové náklady: Investičný úver (2) (6 327) 

 

(1 513) (1 325) (1 129) (923) (708) (482) (247)  -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (3) (1 000) 

 

(495) (335) (170)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (RCF) (17 079) 

 

 -   (302) (317) (332) (347) (363) (383) (404) (426) (447) (472) (500) (530) (560) 

Úrokové náklady: Investičný úver (kontokorent)  -   

 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na MRA 432  

 

 -   3  5  8  10  13  16  18  21  23   -   12  25  37  

Úrokové výnosy na DSRA 1 106  

 

68  68  68  48  48  48  48  38  40  42  43  46  50  51  

Splácanie istiny Investičný úver (1) (122 593) 

 

 -    -    -    -    -    -    -   (2 663) (3 327) (4 052) (4 619) (5 919) (7 382) (8 075) 

Splácanie istiny Investičný úver (2) (32 564) 

 

(4 043) (4 231) (4 427) (4 633) (4 848) (5 073) (5 309)  -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (3) (15 324) 

 

(4 947) (5 106) (5 271)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Čerpanie Investičný úver (RCF) 36 910  

 

13 046  649  629  663  662  888  896  932  911  1 091  1 194  1 316  1 281  1 347  

Splácanie istiny Investičný úver (RCF) (36 910) 

 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Finančné peňažné toky (CFF) (324 248)   (5 873) (18 576) (18 608) (13 141) (13 154) (12 942) (12 953) (10 028) (10 560) (10 908) (11 160) (12 053) (13 184) (13 353) 

Peňažné toky po dlhovej službe 831 270   22 897  10 396  10 482  13 755  15 050  16 191  17 494  20 268  21 153  22 268  22 930  24 873  26 802  27 314  

Transfer z/do DSRA 18 905    -   (0) 5 442   -   (0) 0  2 893  (493) (510) (306) (1 003) (1 081) (216) (775) 

Peňažné toky po dlhovej službe a DSRA 850 175   22 897  10 396  15 923  13 755  15 050  16 191  20 387  19 776  20 643  21 963  21 927  23 792  26 586  26 538  

Čerpanie kontokorentu  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splatenie kontokorentu  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe, DSRA a 
kontokorente 

850 175   22 897  10 396  15 923  13 755  15 050  16 191  20 387  19 776  20 643  21 963  21 927  23 792  26 586  26 538  

Dividendy 850 175   22 897  10 396  15 923  13 755  15 050  16 191  20 387  19 776  20 643  21 963  21 927  23 792  26 586  26 538  

Zdroj: EY 

 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PPP variant (60 % zadlženie, 15,5 % IRR) 

361 16 Jún 2014 Dôverné  

 

 

 
PPP variant (60 % zadlženie, 15,5 % IRR) - operačná perióda, časť 2/2 

Mena: EUR 000 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 

Výnosy zo zdravotných poisťovní 178 412  184 694  188 435  192 238  196 108  199 897  203 731  207 622  211 573  215 599  219 702  223 883  228 143  232 485  236 909  241 418  

Úprava výnosov (platby pre UH/OHV) 26 172  27 093  27 642  28 200  28 768  29 323  29 886  30 457  31 036  31 627  32 229  32 842  33 467  34 104  34 753  35 414  

Iné výnosy 9 731  9 990  10 192  10 398  10 607  10 812  11 019  11 230  11 443  11 661  11 883  12 109  12 340  12 574  12 814  13 058  

Platba za dostupnosť/Nutná finančná injekcia 11 000  11 000  11 000  11 000  11 000  11 000  11 000   -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Výnosy celkom 225 315  232 776  237 269  241 835  246 482  251 032  255 636  249 308  254 052  258 887  263 814  268 834  273 950  279 163  284 476  289 889  

Medziročný rast výnosov 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% -2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Personálne náklady (99 481) (101 606) (103 773) (105 991) (108 256) (110 569) (112 932) (115 346) (117 814) (120 056) (122 341) (124 669) (127 041) (129 459) (131 923) (134 433) 

Energie (979) (999) (1 019) (1 040) (1 061) (1 081) (1 102) (1 123) (1 144) (1 166) (1 188) (1 211) (1 234) (1 257) (1 281) (1 306) 

Služby (2 953) (3 013) (3 074) (3 136) (3 199) (3 261) (3 323) (3 387) (3 451) (3 517) (3 584) (3 652) (3 721) (3 792) (3 864) (3 938) 

Materiálne náklady (46 667) (48 977) (49 969) (50 977) (52 004) (53 008) (54 025) (55 057) (56 105) (57 172) (58 260) (59 369) (60 499) (61 650) (62 823) (64 019) 

Dane a poplatky (794) (811) (827) (844) (861) (877) (894) (911) (929) (946) (964) (983) (1 001) (1 020) (1 040) (1 060) 

Iné náklady (2 530) (2 649) (2 703) (2 758) (2 813) (2 867) (2 922) (2 978) (3 035) (3 093) (3 152) (3 212) (3 273) (3 335) (3 398) (3 463) 

Poistenie (421) (427) (415) (412) (408) (403) (399) (381) (366) (351) (362) (377) (368) (361) (355) (350) 

EBITDA 71 490  74 295  75 489  76 679  77 882  78 965  80 037  70 125  71 209  72 586  73 963  75 363  76 812  78 288  79 791  81 322  

Medziročný rast EBITDA 4% 4% 2% 2% 2% 1% 1% -12% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

EBITDA marža 32% 32% 32% 32% 32% 31% 31% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

EBITDA marža (bez platby za dostupnosť) 28% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Daň z príjmu (9 529) (10 188) (10 620) (10 756) (11 115) (11 426) (11 734) (9 683) (9 852) (10 087) (10 315) (11 242) (11 484) (11 946) (12 197) (12 654) 

Zmena pracovného kapitálu (1 213) (1 262) (558) (748) (669) (647) (556) (759) (671) (705) (613) (837) (746) (760) (661)  -   

Úprava o nepeňažné položky  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Prevádzkové peňažné toky (CFO) 60 749  62 845  64 311  65 175  66 098  66 893  67 748  59 683  60 686  61 794  63 034  63 284  64 583  65 582  66 933  68 667  

Medziročný rast CFO 4% 3% 2% 1% 1% 1% 1% -12% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 3% 

Tvorba MRA (3 416) (3 276) (3 276) (3 276) (4 570) (4 570) (2 242) (6 494) (6 494) (6 494) (6 494)  -    -    -    -    -   

Investície počas životného cyklu (17 078)  -    -   (9 827)  -   (9 140) (2 242)  -    -    -   (25 974)  -    -    -    -    -   

Rozpúšťanie MRA 17 078   -    -   9 827   -   9 140  2 242   -    -    -   25 974   -    -    -    -    -   

Každoročné kapitálové investície (14 445) (14 796) (15 153) (15 459) (15 770) (16 075) (16 383) (16 696) (17 014) (17 338) (17 668) (18 004) (18 347) (18 696) (19 052) (19 414) 

Nepredvídané náklady  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
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Investičné peňažné toky (CFI) (17 861) (18 072) (18 429) (18 735) (20 341) (20 645) (18 625) (23 190) (23 508) (23 831) (24 161) (18 004) (18 347) (18 696) (19 052) (19 414) 

Bankové poplatky: upfront fees  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: commitment fees  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (51) (52) (53) (54) (55) (55) (56) (32) (32) (33) (34) (34) (35) (36) (37) (37) 

Úrokové náklady: Investičný úver (1) (5 583) (4 979) (4 293) (3 539) (2 724) (1 874) (958)  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (2)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (RCF) (591) (619) (648) (661) (679) (694) (709) (722) (740) (755) (771) (786) (805) (822) (840) (855) 

Úrokové náklady: Investičný úver 
(kontokorent) 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na MRA 49   -   12  24   -   16   -    -   23  47  70   -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na DSRA 54  56  58  58  57  58  57   -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (1) (9 370) (10 631) (11 690) (12 633) (13 182) (14 194) (14 856)  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (2)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Čerpanie Investičný úver (RCF) 1 213  1 262  558  748  669  647  556  759  671  705  613  837  746  760  661   -   

Splácanie istiny Investičný úver (RCF)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (36 910) 

Finančné peňažné toky (CFF) (14 280) (14 963) (16 057) (16 057) (15 913) (16 096) (15 967) 6  (78) (37) (122) 17  (94) (98) (215) (37 802) 

Peňažné toky po dlhovej službe 28 608  29 810  29 825  30 383  29 844  30 152  33 156  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Transfer z/do DSRA (656) (373) (189) 266  (162) 253  15 814   -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe a DSRA 27 951  29 437  29 636  30 649  29 683  30 405  48 970  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Čerpanie kontokorentu  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splatenie kontokorentu  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe, DSRA a 
kontokorente 

27 951  29 437  29 636  30 649  29 683  30 405  48 970  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Dividendy 27 951  29 437  29 636  30 649  29 683  30 405  48 970  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Zdroj: EY
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PPP variant (60 % zadlženie, 13,5 % IRR) - konštrukčná perióda 

Mena: EUR 000 Suma za 2017 - 2019   2017 2018 2019 

Náklady počas konštrukčnej fáze   (78) (194) (385) 

Prevádzkové peňažné toky (656)   (78) (194) (385) 

Počiatočná investícia (248 016)  (57 598) (59 023) (131 396) 

Nepredvídané náklady (6 200)  (1 440) (1 476) (3 285) 

Investičné peňažné toky (254 217)   (59 037) (60 499) (134 681) 

Bankové poplatky: upfront fees (1 834)  (1 808)  -   (26) 

Bankové poplatky: commitment fees (1 251)  (625) (400) (227) 

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (50)   -   (25) (25) 

Načerpanie DSRA v konštrukčnej fáze (18 905)   -    -   (18 905) 

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (1) (7 221)   -   (2 382) (4 839) 

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (2)  -     -    -    -   

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (3)  -     -    -    -   

Finančné peňažné toky (29 262)   (2 433) (2 807) (24 022) 

      

Použité finančné prostriedky (284 135)   (61 548) (63 500) (159 087) 

      

Mena: EUR 000 Suma za 2017 - 2019   2017 2018 2019 

Investičný úver (1) 122 593   36 929  38 100  47 564  

Investičný úver (2) 32 564    -    -   32 564  

Investičný úver (3) 15 324    -    -   15 324  

Dlh 170 481    36 929  38 100  95 452  

Vlastné imanie 113 654   24 619  25 400  63 635  

Finančné zdroje 284 135    61 548  63 500  159 087  

Zdroj: EY 

 

PPP variant (60 % zadlženie, 13,5 % IRR) 



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PPP variant (60 % zadlženie, 13,5 % IRR) 

364 16 Jún 2014 Dôverné  

 

 

PPP variant (60 % zadlženie, 13,5 % IRR) - operačná perióda, časť 1/2 

Mena: EUR 000 Suma za 2020 - 2049   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Výnosy zo zdravotných poisťovní 5 305 828   113 450  116 163  118 968  121 866  124 950  129 406  134 101  138 943  143 978  149 236  154 721  160 459  166 381  172 359  

Úprava výnosov (platby pre UH/OHV) 766 901   12 165  13 614  15 121  16 687  18 329  18 983  19 672  20 382  21 120  21 892  22 696  23 538  24 407  25 284  

Iné výnosy 293 789   6 705  6 876  7 051  7 230  7 419  7 619  7 827  8 041  8 262  8 491  8 727  8 973  9 227  9 480  

Platba za dostupnosť/Nutná finančná injekcia 127 500   26 500  14 500  13 000  5 000  4 500  4 000  4 000  4 000  4 000  4 000  4 000  4 000  4 000  4 000  

Výnosy celkom 6 494 018    158 820  151 153  154 140  150 783  155 198  160 008  165 600  171 366  177 360  183 619  190 145  196 970  204 015  211 123  

Medziročný rast výnosov   0% -5% 2% -2% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 3% 

Personálne náklady (3 092 476)  (74 784) (77 060) (79 341) (81 563) (83 721) (85 775) (87 750) (89 706) (91 666) (93 646) (94 219) (94 789) (95 363) (97 401) 

Energie (31 151)  (829) (846) (864) (881) (900) (919) (939) (959) (980) (1 002) (980) (960) (940) (960) 

Služby (92 605)  (2 389) (2 440) (2 490) (2 541) (2 595) (2 651) (2 708) (2 767) (2 827) (2 888) (2 869) (2 851) (2 833) (2 894) 

Materiálne náklady (1 349 399)  (25 195) (25 879) (26 595) (27 331) (28 114) (29 545) (31 110) (32 746) (34 452) (36 255) (37 050) (39 020) (41 077) (44 450) 

Dane a poplatky (24 280)  (591) (603) (616) (628) (641) (655) (669) (684) (699) (714) (730) (746) (762) (779) 

Iné náklady (73 658)  (1 421) (1 458) (1 497) (1 538) (1 580) (1 656) (1 738) (1 824) (1 913) (2 007) (2 045) (2 142) (2 243) (2 415) 

Poistenie (12 727)  (599) (564) (534) (506) (489) (471) (452) (439) (432) (432) (431) (424) (416) (409) 

EBITDA 1 817 723    53 012  42 303  42 204  35 794  37 158  38 336  40 234  42 241  44 391  46 674  51 820  56 039  60 380  61 816  

Medziročný rast EBITDA   0% -20% 0% -15% 4% 3% 5% 5% 5% 5% 11% 8% 8% 2% 

EBITDA marža   33% 28% 27% 24% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 27% 28% 30% 29% 

EBITDA marža (bez platby za dostupnosť)   20% 20% 21% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 24% 26% 27% 28% 28% 

Daň z príjmu (216 200)  (4 387) (1 539) (1 082) (1 247) (1 418) (1 544) (1 824) (3 642) (4 078) (4 392) (5 498) (6 415) (7 376) (7 719) 

Zmena pracovného kapitálu (36 910)  (13 046) (649) (629) (663) (662) (888) (896) (932) (911) (1 091) (1 194) (1 316) (1 281) (1 347) 

Úprava o nepeňažné položky  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Prevádzkové peňažné toky (CFO) 1 564 613   35 580  40 116  40 493  33 884  35 078  35 904  37 513  37 667  39 402  41 191  45 128  48 308  51 723  52 750  

Medziročný rast CFO   0% 13% 1% -16% 4% 2% 4% 0% 5% 5% 10% 7% 7% 2% 

Počiatočná investícia  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Tvorba MRA (71 509)  (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (3 416) (3 416) (3 416) (3 416) 

Investície počas životného cyklu (71 509)   -    -    -    -    -    -    -    -    -   (7 248)  -    -    -    -   

Rozpúšťanie MRA 71 509    -    -    -    -    -    -    -    -    -   7 248   -    -    -    -   

Každoročné kapitálové investície (434 534)  (6 086) (10 419) (10 678) (10 941) (11 216) (11 503) (11 799) (12 102) (12 415) (12 735) (13 064) (13 404) (13 757) (14 104) 

Nepredvídané náklady  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Investičné peňažné toky (CFI) (506 043)   (6 811) (11 144) (11 403) (11 666) (11 941) (12 228) (12 524) (12 827) (13 139) (13 460) (16 479) (16 819) (17 172) (17 520) 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PPP variant (60 % zadlženie, 13,5 % IRR) 

365 16 Jún 2014 Dôverné  

 

Bankové poplatky: upfront fees  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: commitment fees  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (1 531)  (82) (88) (89) (65) (65) (66) (67) (43) (44) (45) (46) (47) (49) (50) 

Úrokové náklady: Investičný úver (1) (129 883)  (7 907) (7 907) (7 907) (7 907) (7 907) (7 907) (7 907) (7 907) (7 764) (7 575) (7 334) (7 054) (6 680) (6 200) 

Úrokové náklady: Investičný úver (2) (6 327) 

 

(1 513) (1 325) (1 129) (923) (708) (482) (247)  -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (3) (1 000) 

 

(495) (335) (170)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (RCF) (17 079) 

 

 -   (302) (317) (332) (347) (363) (383) (404) (426) (447) (472) (500) (530) (560) 

Úrokové náklady: Investičný úver (kontokorent)  -   

 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na MRA 432  

 

 -   3  5  8  10  13  16  18  21  23   -   12  25  37  

Úrokové výnosy na DSRA 1 108  

 

68  68  68  48  48  48  48  36  39  41  42  46  51  52  

Splácanie istiny Investičný úver (1) (122 593) 

 

 -    -    -    -    -    -    -   (2 216) (2 942) (3 734) (4 339) (5 799) (7 444) (8 182) 

Splácanie istiny Investičný úver (2) (32 564) 

 

(4 043) (4 231) (4 427) (4 633) (4 848) (5 073) (5 309)  -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (3) (15 324) 

 

(4 947) (5 106) (5 271)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Čerpanie Investičný úver (RCF) 36 910  

 

13 046  649  629  663  662  888  896  932  911  1 091  1 194  1 316  1 281  1 347  

Splácanie istiny Investičný úver (RCF) (36 910) 

 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Finančné peňažné toky (CFF) (324 762)   (5 873) (18 576) (18 608) (13 141) (13 154) (12 942) (12 953) (9 583) (10 205) (10 645) (10 955) (12 025) (13 346) (13 556) 

Peňažné toky po dlhovej službe 733 809   22 897  10 396  10 482  9 078  9 983  10 734  12 037  15 257  16 057  17 086  17 693  19 464  21 205  21 674  

Transfer z/do DSRA 18 905    -   (0) 5 442   -   (0) 0  3 340  (583) (603) (364) (1 180) (1 271) (258) (912) 

Peňažné toky po dlhovej službe a DSRA 752 713   22 897  10 396  15 923  9 078  9 983  10 734  15 377  14 674  15 455  16 722  16 514  18 193  20 947  20 762  

Čerpanie kontokorentu  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splatenie kontokorentu  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe, DSRA a 
kontokorente 

752 713   22 897  10 396  15 923  9 078  9 983  10 734  15 377  14 674  15 455  16 722  16 514  18 193  20 947  20 762  

Dividendy 752 713   22 897  10 396  15 923  9 078  9 983  10 734  15 377  14 674  15 455  16 722  16 514  18 193  20 947  20 762  

Zdroj: EY 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PPP variant (60 % zadlženie, 13,5 % IRR) 

366 16 Jún 2014 Dôverné  

 

 

PPP variant (60 % zadlženie, 13,5 % IRR) - operačná perióda, časť 2/2 

Mena: EUR 000 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 

Výnosy zo zdravotných poisťovní 178 412  184 694  188 435  192 238  196 108  199 897  203 731  207 622  211 573  215 599  219 702  223 883  228 143  232 485  236 909  241 418  

Úprava výnosov (platby pre UH/OHV) 26 172  27 093  27 642  28 200  28 768  29 323  29 886  30 457  31 036  31 627  32 229  32 842  33 467  34 104  34 753  35 414  

Iné výnosy 9 731  9 990  10 192  10 398  10 607  10 812  11 019  11 230  11 443  11 661  11 883  12 109  12 340  12 574  12 814  13 058  

Platba za dostupnosť/Nutná finančná injekcia 4 000  4 000  4 000  4 000  4 000  4 000  4 000   -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Výnosy celkom 218 315  225 776  230 269  234 835  239 482  244 032  248 636  249 308  254 052  258 887  263 814  268 834  273 950  279 163  284 476  289 889  

Medziročný rast výnosov 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Personálne náklady (99 481) (101 
606) 

(103 
773) 

(105 
991) 

(108 
256) 

(110 
569) 

(112 
932) 

(115 
346) 

(117 
814) 

(120 
056) 

(122 
341) 

(124 
669) 

(127 
041) 

(129 
459) 

(131 
923) 

(134 
433) 

Energie (979) (999) (1 019) (1 040) (1 061) (1 081) (1 102) (1 123) (1 144) (1 166) (1 188) (1 211) (1 234) (1 257) (1 281) (1 306) 

Služby (2 953) (3 013) (3 074) (3 136) (3 199) (3 261) (3 323) (3 387) (3 451) (3 517) (3 584) (3 652) (3 721) (3 792) (3 864) (3 938) 

Materiálne náklady (46 667) (48 977) (49 969) (50 977) (52 004) (53 008) (54 025) (55 057) (56 105) (57 172) (58 260) (59 369) (60 499) (61 650) (62 823) (64 019) 

Dane a poplatky (794) (811) (827) (844) (861) (877) (894) (911) (929) (946) (964) (983) (1 001) (1 020) (1 040) (1 060) 

Iné náklady (2 530) (2 649) (2 703) (2 758) (2 813) (2 867) (2 922) (2 978) (3 035) (3 093) (3 152) (3 212) (3 273) (3 335) (3 398) (3 463) 

Poistenie (417) (424) (412) (408) (404) (399) (396) (381) (366) (351) (362) (377) (368) (361) (355) (350) 

EBITDA 64 494  67 299  68 493  69 682  70 886  71 969  73 041  70 125  71 209  72 586  73 963  75 363  76 812  78 288  79 791  81 322  

Medziročný rast EBITDA 4% 4% 2% 2% 2% 2% 1% -4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

EBITDA marža 30% 30% 30% 30% 30% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

EBITDA marža (bez platby za dostupnosť) 28% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Daň z príjmu (7 971) (8 633) (9 071) (9 213) (9 580) (9 898) (10 213) (9 683) (9 852) (10 087) (10 315) (11 242) (11 484) (11 946) (12 197) (12 654) 

Zmena pracovného kapitálu (1 213) (1 262) (558) (748) (669) (647) (556) (759) (671) (705) (613) (837) (746) (760) (661)  -   

Úprava o nepeňažné položky  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Prevádzkové peňažné toky (CFO) 55 311  57 403  58 864  59 721  60 637  61 424  62 272  59 683  60 686  61 794  63 034  63 284  64 583  65 582  66 933  68 667  

Medziročný rast CFO 5% 4% 3% 1% 2% 1% 1% -4% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 3% 

Tvorba MRA (3 416) (3 276) (3 276) (3 276) (4 570) (4 570) (2 242) (6 494) (6 494) (6 494) (6 494)  -    -    -    -    -   

Investície počas životného cyklu (17 078)  -    -   (9 827)  -   (9 140) (2 242)  -    -    -   (25 974)  -    -    -    -    -   

Rozpúšťanie MRA 17 078   -    -   9 827   -   9 140  2 242   -    -    -   25 974   -    -    -    -    -   

Každoročné kapitálové investície (14 445) (14 796) (15 153) (15 459) (15 770) (16 075) (16 383) (16 696) (17 014) (17 338) (17 668) (18 004) (18 347) (18 696) (19 052) (19 414) 

Nepredvídané náklady  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Investičné peňažné toky (CFI) (17 861) (18 072) (18 429) (18 735) (20 341) (20 645) (18 625) (23 190) (23 508) (23 831) (24 161) (18 004) (18 347) (18 696) (19 052) (19 414) 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 
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367 16 Jún 2014 Dôverné  

 

Bankové poplatky: upfront fees  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: commitment fees  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (51) (52) (53) (54) (55) (55) (56) (32) (32) (33) (34) (34) (35) (36) (37) (37) 

Úrokové náklady: Investičný úver (1) (5 672) (5 051) (4 341) (3 556) (2 707) (1 823) (869)  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (2)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (RCF) (591) (619) (648) (661) (679) (694) (709) (722) (740) (755) (771) (786) (805) (822) (840) (855) 

Úrokové náklady: Investičný úver (kontokorent)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na MRA 49   -   12  24   -   16   -    -   23  47  70   -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na DSRA 55  58  59  60  59  60  52   -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (1) (9 622) (11 014) (12 164) (13 169) (13 707) (14 780) (13 479)  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (2)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Čerpanie Investičný úver (RCF) 1 213  1 262  558  748  669  647  556  759  671  705  613  837  746  760  661   -   

Splácanie istiny Investičný úver (RCF)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (36 910) 

Finančné peňažné toky (CFF) (14 619) (15 417) (16 577) (16 609) (16 419) (16 629) (14 506) 6  (78) (37) (122) 17  (94) (98) (215) (37 802) 

Peňažné toky po dlhovej službe 22 831  23 915  23 858  24 377  23 877  24 149  29 141  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Transfer z/do DSRA (772) (439) (221) 312  (189) 2 254  14 349   -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe a DSRA 22 059  23 475  23 637  24 689  23 688  26 404  43 490  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Čerpanie kontokorentu  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splatenie kontokorentu  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe, DSRA a 
kontokorente 

22 059  23 475  23 637  24 689  23 688  26 404  43 490  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Dividendy 22 059  23 475  23 637  24 689  23 688  26 404  43 490  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Zdroj: EY 

 



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PPP variant (70 % zadlženie, 15,5 % IRR) 

368 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

PPP variant (70 % zadlženie, 15,5 % IRR) - konštrukčná perióda 

Mena: EUR 000 Suma za 2017 - 2019   2017 2018 2019 

Náklady počas konštrukčnej fáze   (78) (194) (385) 

Prevádzkové peňažné toky (656)   (78) (194) (385) 

Počiatočná investícia (248 016)  (57 598) (59 023) (131 396) 

Nepredvídané náklady (6 200)  (1 440) (1 476) (3 285) 

Investičné peňažné toky (254 217)   (59 037) (60 499) (134 681) 

Bankové poplatky: upfront fees (2 176)  (2 150)  -   (26) 

Bankové poplatky: commitment fees (1 497)  (744) (480) (273) 

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (50)   -   (25) (25) 

Načerpanie DSRA v konštrukčnej fáze (22 477)   -    -   (22 477) 

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (1) (8 489)   -   (2 800) (5 689) 

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (2)  -     -    -    -   

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (3)  -     -    -    -   

Finančné peňažné toky (34 688)   (2 894) (3 304) (28 490) 

Použité finančné prostriedky (289 562)   (62 009) (63 997) (163 555) 

      

Mena: EUR 000 Suma za 2017 - 2019   2017 2018 2019 

Investičný úver (1) 145 757   43 407  44 798  57 552  

Investičný úver (2) 38 717    -    -   38 717  

Investičný úver (3) 18 220    -    -   18 220  

Dlh 202 693    43 407  44 798  114 489  

Vlastné imanie 86 869   18 603  19 199  49 067  

Finančné zdroje 289 562    62 009  63 997  163 555  

Zdroj: EY 

 

 

PPP variant (70 % zadlženie, 15,5 % IRR) 



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PPP variant (70 % zadlženie, 15,5 % IRR) 

369 16 Jún 2014 Dôverné  

 

 

PPP variant (70 % zadlženie, 15,5 % IRR) - operačná perióda, časť 1/2 

Mena: EUR 000 Suma za 2020 - 2049   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Výnosy zo zdravotných poisťovní 5 305 828   113 450  116 163  118 968  121 866  124 950  129 406  134 101  138 943  143 978  149 236  154 721  160 459  166 381  172 359  

Úprava výnosov (platby pre UH/OHV) 766 901   12 165  13 614  15 121  16 687  18 329  18 983  19 672  20 382  21 120  21 892  22 696  23 538  24 407  25 284  

Iné výnosy 293 789   6 705  6 876  7 051  7 230  7 419  7 619  7 827  8 041  8 262  8 491  8 727  8 973  9 227  9 480  

Platba za dostupnosť/Nutná finančná injekcia 95 000   32 500  21 000  19 500  7 500  6 000  5 000  3 500   -    -    -    -    -    -    -   

Výnosy celkom 6 461 518    164 820  157 653  160 640  153 283  156 698  161 008  165 100  167 366  173 360  179 619  186 145  192 970  200 015  207 123  

Medziročný rast výnosov   0% -4% 2% -5% 2% 3% 3% 1% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Personálne náklady (3 092 476)  (74 784) (77 060) (79 341) (81 563) (83 721) (85 775) (87 750) (89 706) (91 666) (93 646) (94 219) (94 789) (95 363) (97 401) 

Energie (31 151)  (829) (846) (864) (881) (900) (919) (939) (959) (980) (1 002) (980) (960) (940) (960) 

Služby (92 605)  (2 389) (2 440) (2 490) (2 541) (2 595) (2 651) (2 708) (2 767) (2 827) (2 888) (2 869) (2 851) (2 833) (2 894) 

Materiálne náklady (1 349 399)  (25 195) (25 879) (26 595) (27 331) (28 114) (29 545) (31 110) (32 746) (34 452) (36 255) (37 050) (39 020) (41 077) (44 450) 

Dane a poplatky (24 280)  (591) (603) (616) (628) (641) (655) (669) (684) (699) (714) (730) (746) (762) (779) 

Iné náklady (73 658)  (1 421) (1 458) (1 497) (1 538) (1 580) (1 656) (1 738) (1 824) (1 913) (2 007) (2 045) (2 142) (2 243) (2 415) 

Poistenie (12 711)  (602) (567) (537) (508) (490) (471) (451) (437) (430) (430) (429) (422) (414) (407) 

EBITDA 1 785 239    59 009  48 800  48 700  38 293  38 657  39 336  39 734  38 243  40 393  42 676  47 822  52 041  56 382  57 818  

Medziročný rast EBITDA   0% -17% 0% -21% 1% 2% 1% -4% 6% 6% 12% 9% 8% 3% 

EBITDA marža   36% 31% 30% 25% 25% 24% 24% 23% 23% 24% 26% 27% 28% 28% 

EBITDA marža (bez platby za dostupnosť)   20% 20% 21% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 24% 26% 27% 28% 28% 

Daň z príjmu (203 234)  (5 279) (2 556) (2 113) (1 415) (1 374) (1 400) (1 360) (2 418) (2 857) (3 176) (4 291) (5 218) (6 197) (6 563) 

Zmena pracovného kapitálu (36 910)  (13 046) (649) (629) (663) (662) (888) (896) (932) (911) (1 091) (1 194) (1 316) (1 281) (1 347) 

Úprava o nepeňažné položky  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Prevádzkové peňažné toky (CFO) 1 545 095   40 684  45 595  45 957  36 215  36 621  37 048  37 478  34 893  36 625  38 408  42 337  45 506  48 905  49 908  

Medziročný rast CFO   0% 12% 1% -21% 1% 1% 1% -7% 5% 5% 10% 7% 7% 2% 

Počiatočná investícia  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Tvorba MRA (71 509)  (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (3 416) (3 416) (3 416) (3 416) 

Investície počas životného cyklu (71 509)   -    -    -    -    -    -    -    -    -   (7 248)  -    -    -    -   

Rozpúšťanie MRA 71 509    -    -    -    -    -    -    -    -    -   7 248   -    -    -    -   

Každoročné kapitálové investície (434 534)  (6 086) (10 419) (10 678) (10 941) (11 216) (11 503) (11 799) (12 102) (12 415) (12 735) (13 064) (13 404) (13 757) (14 104) 

Nepredvídané náklady  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Investičné peňažné toky (CFI) (506 043)   (6 811) (11 144) (11 403) (11 666) (11 941) (12 228) (12 524) (12 827) (13 139) (13 460) (16 479) (16 819) (17 172) (17 520) 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PPP variant (70 % zadlženie, 15,5 % IRR) 

370 16 Jún 2014 Dôverné  

 

Bankové poplatky: upfront fees  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: commitment fees  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (1 531)  (82) (88) (89) (65) (65) (66) (67) (43) (44) (45) (46) (47) (49) (50) 

Úrokové náklady: Investičný úver (1) (153 889)  (9 401) (9 401) (9 401) (9 401) (9 401) (9 401) (9 401) (9 401) (9 246) (9 031) (8 751) (8 422) (7 973) (7 387) 

Úrokové náklady: Investičný úver (2) (7 523) 

 

(1 799) (1 576) (1 342) (1 097) (842) (574) (293)  -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (3) (1 189) 

 

(588) (399) (202)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (RCF) (17 079) 

 

 -   (302) (317) (332) (347) (363) (383) (404) (426) (447) (472) (500) (530) (560) 

Úrokové náklady: Investičný úver (kontokorent)  -   

 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na MRA 432  

 

 -   3  5  8  10  13  16  18  21  23   -   12  25  37  

Úrokové výnosy na DSRA 1 315  

 

81  81  81  58  58  58  58  43  45  48  50  55  61  63  

Splácanie istiny Investičný úver (1) (145 757) 

 

 -    -    -    -    -    -    -   (2 411) (3 332) (4 338) (5 096) (6 968) (9 078) (9 996) 

Splácanie istiny Investičný úver (2) (38 717) 

 

(4 807) (5 030) (5 264) (5 508) (5 764) (6 032) (6 312)  -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (3) (18 220) 

 

(5 881) (6 071) (6 267)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Čerpanie Investičný úver (RCF) 36 910  

 

13 046  649  629  663  662  888  896  932  911  1 091  1 194  1 316  1 281  1 347  

Splácanie istiny Investičný úver (RCF) (36 910) 

 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Finančné peňažné toky (CFF) (382 157)   (9 432) (22 135) (22 167) (15 675) (15 689) (15 477) (15 487) (11 266) (12 071) (12 697) (13 122) (14 553) (16 262) (16 547) 

Peňažné toky po dlhovej službe 656 895   24 442  12 316  12 387  8 874  8 991  9 343  9 467  10 800  11 415  12 251  12 736  14 134  15 470  15 841  

Transfer z/do DSRA 22 477    -    -   6 470   -    -    -   4 195  (766) (790) (479) (1 543) (1 660) (333) (1 186) 

Peňažné toky po dlhovej službe a DSRA 679 372   24 442  12 316  18 857  8 874  8 991  9 343  13 662  10 034  10 625  11 772  11 193  12 474  15 137  14 655  

Čerpanie kontokorentu  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splatenie kontokorentu  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe, DSRA a 
kontokorente 

679 372   24 442  12 316  18 857  8 874  8 991  9 343  13 662  10 034  10 625  11 772  11 193  12 474  15 137  14 655  

Dividendy 679 372   24 442  12 316  18 857  8 874  8 991  9 343  13 662  10 034  10 625  11 772  11 193  12 474  15 137  14 655  

Zdroj: EY 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PPP variant (70 % zadlženie, 15,5 % IRR) 
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PPP variant (70 % zadlženie, 15,5 % IRR) - operačná perióda, časť 2/2 

Mena: EUR 000 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 

Výnosy zo zdravotných poisťovní 178 412  184 694  188 435  192 238  196 108  199 897  203 731  207 622  211 573  215 599  219 702  223 883  228 143  232 485  236 909  241 418  

Úprava výnosov (platby pre UH/OHV) 26 172  27 093  27 642  28 200  28 768  29 323  29 886  30 457  31 036  31 627  32 229  32 842  33 467  34 104  34 753  35 414  

Iné výnosy 9 731  9 990  10 192  10 398  10 607  10 812  11 019  11 230  11 443  11 661  11 883  12 109  12 340  12 574  12 814  13 058  

Platba za dostupnosť/Nutná finančná injekcia  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Výnosy celkom 214 315  221 776  226 269  230 835  235 482  240 032  244 636  249 308  254 052  258 887  263 814  268 834  273 950  279 163  284 476  289 889  

Medziročný rast výnosov 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Personálne náklady (99 481) (101 
606) 

(103 
773) 

(105 
991) 

(108 
256) 

(110 
569) 

(112 
932) 

(115 
346) 

(117 
814) 

(120 
056) 

(122 
341) 

(124 
669) 

(127 
041) 

(129 
459) 

(131 
923) 

(134 
433) 

Energie (979) (999) (1 019) (1 040) (1 061) (1 081) (1 102) (1 123) (1 144) (1 166) (1 188) (1 211) (1 234) (1 257) (1 281) (1 306) 

Služby (2 953) (3 013) (3 074) (3 136) (3 199) (3 261) (3 323) (3 387) (3 451) (3 517) (3 584) (3 652) (3 721) (3 792) (3 864) (3 938) 

Materiálne náklady (46 667) (48 977) (49 969) (50 977) (52 004) (53 008) (54 025) (55 057) (56 105) (57 172) (58 260) (59 369) (60 499) (61 650) (62 823) (64 019) 

Dane a poplatky (794) (811) (827) (844) (861) (877) (894) (911) (929) (946) (964) (983) (1 001) (1 020) (1 040) (1 060) 

Iné náklady (2 530) (2 649) (2 703) (2 758) (2 813) (2 867) (2 922) (2 978) (3 035) (3 093) (3 152) (3 212) (3 273) (3 335) (3 398) (3 463) 

Finančné náklady  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Poistenie (415) (422) (410) (406) (402) (397) (394) (381) (366) (351) (362) (377) (368) (361) (355) (350) 

EBITDA 60 496  63 301  64 495  65 684  66 888  67 971  69 043  70 125  71 209  72 586  73 963  75 363  76 812  78 288  79 791  81 322  

Medziročný rast EBITDA 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

EBITDA marža 28% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

EBITDA marža (bez platby za dostupnosť) 28% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Daň z príjmu (6 841) (7 535) (8 026) (8 209) (8 620) (8 983) (9 343) (9 683) (9 852) (10 087) (10 315) (11 242) (11 484) (11 946) (12 197) (12 654) 

Zmena pracovného kapitálu (1 213) (1 262) (558) (748) (669) (647) (556) (759) (671) (705) (613) (837) (746) (760) (661)  -   

Úprava o nepeňažné položky  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Prevádzkové peňažné toky (CFO) 52 443  54 503  55 910  56 727  57 599  58 341  59 144  59 683  60 686  61 794  63 034  63 284  64 583  65 582  66 933  68 667  

Medziročný rast CFO 5% 4% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 3% 

  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Tvorba MRA (3 416) (3 276) (3 276) (3 276) (4 570) (4 570) (2 242) (6 494) (6 494) (6 494) (6 494)  -    -    -    -    -   

Investície počas životného cyklu (17 078)  -    -   (9 827)  -   (9 140) (2 242)  -    -    -   (25 974)  -    -    -    -    -   

Rozpúšťanie MRA 17 078   -    -   9 827   -   9 140  2 242   -    -    -   25 974   -    -    -    -    -   

Každoročné kapitálové investície (14 445) (14 796) (15 153) (15 459) (15 770) (16 075) (16 383) (16 696) (17 014) (17 338) (17 668) (18 004) (18 347) (18 696) (19 052) (19 414) 

Nepredvídané náklady  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Investičné peňažné toky (CFI) (17 861) (18 072) (18 429) (18 735) (20 341) (20 645) (18 625) (23 190) (23 508) (23 831) (24 161) (18 004) (18 347) (18 696) (19 052) (19 414) 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 
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Bankové poplatky: upfront fees  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: commitment fees  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (51) (52) (53) (54) (55) (55) (56) (32) (32) (33) (34) (34) (35) (36) (37) (37) 

Úrokové náklady: Investičný úver (1) (6 743) (5 980) (5 103) (4 135) (3 086) (1 997) (824)  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (2)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (RCF) (591) (619) (648) (661) (679) (694) (709) (722) (740) (755) (771) (786) (805) (822) (840) (855) 

Úrokové náklady: Investičný úver (kontokorent)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na MRA 49   -   12  24   -   16   -    -   23  47  70   -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na DSRA 67  70  72  73  72  73  49   -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (1) (11 827) (13 589) (15 018) (16 257) (16 880) (18 195) (12 772)  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (2)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Čerpanie Investičný úver (RCF) 1 213  1 262  558  748  669  647  556  759  671  705  613  837  746  760  661   -   

Splácanie istiny Investičný úver (RCF)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (36 910) 

Finančné peňažné toky (CFF) (17 883) (18 907) (20 181) (20 262) (19 958) (20 206) (13 756) 6  (78) (37) (122) 17  (94) (98) (215) (37 802) 

Peňažné toky po dlhovej službe 16 698  17 525  17 301  17 730  17 300  17 490  26 763  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Transfer z/do DSRA (999) (553) (270) 426  (227) 6 597  13 596   -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe a DSRA 15 700  16 972  17 030  18 156  17 073  24 087  40 359  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Čerpanie kontokorentu  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splatenie kontokorentu  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe, DSRA a 
kontokorente 

15 700  16 972  17 030  18 156  17 073  24 087  40 359  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Dividendy 15 700  16 972  17 030  18 156  17 073  24 087  40 359  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Zdroj: EY 
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Záverečná správa 

 

PPP variant (70 % zadlženie, 13,5 % IRR) - konštrukčná perióda 

Mena: EUR 000 Suma za 2017 - 2019   2017 2018 2019 

Náklady počas konštrukčnej fáze   (78) (194) (385) 

Prevádzkové peňažné toky (656)   (78) (194) (385) 

Počiatočná investícia (248 016)  (57 598) (59 023) (131 396) 

Nepredvídané náklady (6 200)  (1 440) (1 476) (3 285) 

Investičné peňažné toky (254 217)   (59 037) (60 499) (134 681) 

Bankové poplatky: upfront fees (2 176)  (2 150)  -   (26) 

Bankové poplatky: commitment fees (1 497)  (744) (480) (273) 

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (50)   -   (25) (25) 

Načerpanie DSRA v konštrukčnej fáze (22 477)   -    -   (22 477) 

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (1) (8 489)   -   (2 800) (5 689) 

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (2)  -     -    -    -   

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (3)  -     -    -    -   

Finančné peňažné toky (34 688)   (2 894) (3 304) (28 490) 

Použité finančné prostriedky (289 562)   (62 009) (63 997) (163 555) 

      

Mena: EUR 000 Suma za 2017 - 2019   2017 2018 2019 

Investičný úver (1) 145 757   43 407  44 798  57 552  

Investičný úver (2) 38 717    -    -   38 717  

Investičný úver (3) 18 220    -    -   18 220  

Dlh 202 693    43 407  44 798  114 489  

Vlastné imanie 86 869   18 603  19 199  49 067  

Finančné zdroje 289 562    62 009  63 997  163 555  

Zdroj: EY 

 

PPP variant (70 % zadlženosť, 13,5 % IRR) 
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PPP variant (70 % zadlženie, 13,5 % IRR) - operačná perióda, časť 1/2 

Mena: EUR 000 Suma za 2020 - 2049   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Výnosy zo zdravotných poisťovní 5 305 828   113 450  116 163  118 968  121 866  124 950  129 406  134 101  138 943  143 978  149 236  154 721  160 459  166 381  172 359  

Úprava výnosov (platby pre UH/OHV) 766 901   12 165  13 614  15 121  16 687  18 329  18 983  19 672  20 382  21 120  21 892  22 696  23 538  24 407  25 284  

Iné výnosy 293 789   6 705  6 876  7 051  7 230  7 419  7 619  7 827  8 041  8 262  8 491  8 727  8 973  9 227  9 480  

Platba za dostupnosť/Nutná finančná injekcia 95 000   32 500  21 000  19 500  7 500  6 000  5 000  3 500   -    -    -    -    -    -    -   

Výnosy celkom 6 461 518    164 820  157 653  160 640  153 283  156 698  161 008  165 100  167 366  173 360  179 619  186 145  192 970  200 015  207 123  

Medziročný rast výnosov   0% -4% 2% -5% 2% 3% 3% 1% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Personálne náklady (3 092 476)  (74 784) (77 060) (79 341) (81 563) (83 721) (85 775) (87 750) (89 706) (91 666) (93 646) (94 219) (94 789) (95 363) (97 401) 

Energie (31 151)  (829) (846) (864) (881) (900) (919) (939) (959) (980) (1 002) (980) (960) (940) (960) 

Služby (92 605)  (2 389) (2 440) (2 490) (2 541) (2 595) (2 651) (2 708) (2 767) (2 827) (2 888) (2 869) (2 851) (2 833) (2 894) 

Materiálne náklady (1 349 399)  (25 195) (25 879) (26 595) (27 331) (28 114) (29 545) (31 110) (32 746) (34 452) (36 255) (37 050) (39 020) (41 077) (44 450) 

Dane a poplatky (24 280)  (591) (603) (616) (628) (641) (655) (669) (684) (699) (714) (730) (746) (762) (779) 

Iné náklady (73 658)  (1 421) (1 458) (1 497) (1 538) (1 580) (1 656) (1 738) (1 824) (1 913) (2 007) (2 045) (2 142) (2 243) (2 415) 

Poistenie (12 711)  (602) (567) (537) (508) (490) (471) (451) (437) (430) (430) (429) (422) (414) (407) 

EBITDA 1 785 239    59 009  48 800  48 700  38 293  38 657  39 336  39 734  38 243  40 393  42 676  47 822  52 041  56 382  57 818  

Medziročný rast EBITDA   0% -17% 0% -21% 1% 2% 1% -4% 6% 6% 12% 9% 8% 3% 

EBITDA marža   36% 31% 30% 25% 25% 24% 24% 23% 23% 24% 26% 27% 28% 28% 

EBITDA marža (bez platby za dostupnosť)   20% 20% 21% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 24% 26% 27% 28% 28% 

Daň z príjmu (203 234)  (5 279) (2 556) (2 113) (1 415) (1 374) (1 400) (1 360) (2 418) (2 857) (3 176) (4 291) (5 218) (6 197) (6 563) 

Zmena pracovného kapitálu (36 910)  (13 046) (649) (629) (663) (662) (888) (896) (932) (911) (1 091) (1 194) (1 316) (1 281) (1 347) 

Úprava o nepeňažné položky  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Prevádzkové peňažné toky (CFO) 1 545 095   40 684  45 595  45 957  36 215  36 621  37 048  37 478  34 893  36 625  38 408  42 337  45 506  48 905  49 908  

Medziročný rast CFO   0% 12% 1% -21% 1% 1% 1% -7% 5% 5% 10% 7% 7% 2% 

Počiatočná investícia  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Tvorba MRA (71 509)  (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (3 416) (3 416) (3 416) (3 416) 

Investície počas životného cyklu (71 509)   -    -    -    -    -    -    -    -    -   (7 248)  -    -    -    -   

Rozpúšťanie MRA 71 509    -    -    -    -    -    -    -    -    -   7 248   -    -    -    -   

Každoročné kapitálové investície (434 534)  (6 086) (10 419) (10 678) (10 941) (11 216) (11 503) (11 799) (12 102) (12 415) (12 735) (13 064) (13 404) (13 757) (14 104) 

Nepredvídané náklady  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Investičné peňažné toky (CFI) (506 043)   (6 811) (11 144) (11 403) (11 666) (11 941) (12 228) (12 524) (12 827) (13 139) (13 460) (16 479) (16 819) (17 172) (17 520) 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PPP variant (70 % zadlženosť, 13,5 % IRR) 

375 16 Jún 2014 Dôverné  

 

Bankové poplatky: upfront fees  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: commitment fees  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (1 531)  (82) (88) (89) (65) (65) (66) (67) (43) (44) (45) (46) (47) (49) (50) 

Úrokové náklady: Investičný úver (1) (153 889)  (9 401) (9 401) (9 401) (9 401) (9 401) (9 401) (9 401) (9 401) (9 246) (9 031) (8 751) (8 422) (7 973) (7 387) 

Úrokové náklady: Investičný úver (2) (7 523) 

 

(1 799) (1 576) (1 342) (1 097) (842) (574) (293)  -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (3) (1 189) 

 

(588) (399) (202)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (RCF) (17 079) 

 

 -   (302) (317) (332) (347) (363) (383) (404) (426) (447) (472) (500) (530) (560) 

Úrokové náklady: Investičný úver (kontokorent)  -   

 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na MRA 432  

 

 -   3  5  8  10  13  16  18  21  23   -   12  25  37  

Úrokové výnosy na DSRA 1 315  

 

81  81  81  58  58  58  58  43  45  48  50  55  61  63  

Splácanie istiny Investičný úver (1) (145 757) 

 

 -    -    -    -    -    -    -   (2 411) (3 332) (4 338) (5 096) (6 968) (9 078) (9 996) 

Splácanie istiny Investičný úver (2) (38 717) 

 

(4 807) (5 030) (5 264) (5 508) (5 764) (6 032) (6 312)  -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (3) (18 220) 

 

(5 881) (6 071) (6 267)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Čerpanie Investičný úver (RCF) 36 910  

 

13 046  649  629  663  662  888  896  932  911  1 091  1 194  1 316  1 281  1 347  

Splácanie istiny Investičný úver (RCF) (36 910) 

 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Finančné peňažné toky (CFF) (382 157)   (9 432) (22 135) (22 167) (15 675) (15 689) (15 477) (15 487) (11 266) (12 071) (12 697) (13 122) (14 553) (16 262) (16 547) 

Peňažné toky po dlhovej službe 656 895   24 442  12 316  12 387  8 874  8 991  9 343  9 467  10 800  11 415  12 251  12 736  14 134  15 470  15 841  

Transfer z/do DSRA 22 477    -    -   6 470   -    -    -   4 195  (766) (790) (479) (1 543) (1 660) (333) (1 186) 

Peňažné toky po dlhovej službe a DSRA 679 372   24 442  12 316  18 857  8 874  8 991  9 343  13 662  10 034  10 625  11 772  11 193  12 474  15 137  14 655  

Čerpanie kontokorentu  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splatenie kontokorentu  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe, DSRA a 
kontokorente 

679 372   24 442  12 316  18 857  8 874  8 991  9 343  13 662  10 034  10 625  11 772  11 193  12 474  15 137  14 655  

Dividendy 679 372   24 442  12 316  18 857  8 874  8 991  9 343  13 662  10 034  10 625  11 772  11 193  12 474  15 137  14 655  

Zdroj: EY 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PPP variant (70 % zadlženosť, 13,5 % IRR) 

376 16 Jún 2014 Dôverné  

 

 

PPP variant (70 % zadlženie, 13,5 % IRR) - operačná perióda, časť 2/2 

Mena: EUR 000 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 

Výnosy zo zdravotných poisťovní 178 412  184 694  188 435  192 238  196 108  199 897  203 731  207 622  211 573  215 599  219 702  223 883  228 143  232 485  236 909  241 418  

Úprava výnosov (platby pre UH/OHV) 26 172  27 093  27 642  28 200  28 768  29 323  29 886  30 457  31 036  31 627  32 229  32 842  33 467  34 104  34 753  35 414  

Iné výnosy 9 731  9 990  10 192  10 398  10 607  10 812  11 019  11 230  11 443  11 661  11 883  12 109  12 340  12 574  12 814  13 058  

Platba za dostupnosť/Nutná finančná injekcia  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Výnosy celkom 214 315  221 776  226 269  230 835  235 482  240 032  244 636  249 308  254 052  258 887  263 814  268 834  273 950  279 163  284 476  289 889  

Medziročný rast výnosov 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Personálne náklady (99 481) (101 606) (103 773) (105 991) (108 256) (110 569) (112 932) (115 346) (117 814) (120 056) (122 341) (124 669) (127 041) (129 459) (131 923) (134 433) 

Energie (979) (999) (1 019) (1 040) (1 061) (1 081) (1 102) (1 123) (1 144) (1 166) (1 188) (1 211) (1 234) (1 257) (1 281) (1 306) 

Služby (2 953) (3 013) (3 074) (3 136) (3 199) (3 261) (3 323) (3 387) (3 451) (3 517) (3 584) (3 652) (3 721) (3 792) (3 864) (3 938) 

Materiálne náklady (46 667) (48 977) (49 969) (50 977) (52 004) (53 008) (54 025) (55 057) (56 105) (57 172) (58 260) (59 369) (60 499) (61 650) (62 823) (64 019) 

Dane a poplatky (794) (811) (827) (844) (861) (877) (894) (911) (929) (946) (964) (983) (1 001) (1 020) (1 040) (1 060) 

Iné náklady (2 530) (2 649) (2 703) (2 758) (2 813) (2 867) (2 922) (2 978) (3 035) (3 093) (3 152) (3 212) (3 273) (3 335) (3 398) (3 463) 

Poistenie (415) (422) (410) (406) (402) (397) (394) (381) (366) (351) (362) (377) (368) (361) (355) (350) 

EBITDA 60 496  63 301  64 495  65 684  66 888  67 971  69 043  70 125  71 209  72 586  73 963  75 363  76 812  78 288  79 791  81 322  

Medziročný rast EBITDA 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

EBITDA marža 28% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

EBITDA marža (bez platby za dostupnosť) 28% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Daň z príjmu (6 841) (7 535) (8 026) (8 209) (8 620) (8 983) (9 343) (9 683) (9 852) (10 087) (10 315) (11 242) (11 484) (11 946) (12 197) (12 654) 

Zmena pracovného kapitálu (1 213) (1 262) (558) (748) (669) (647) (556) (759) (671) (705) (613) (837) (746) (760) (661)  -   

Úprava o nepeňažné položky  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Prevádzkové peňažné toky (CFO) 52 443  54 503  55 910  56 727  57 599  58 341  59 144  59 683  60 686  61 794  63 034  63 284  64 583  65 582  66 933  68 667  

Medziročný rast CFO 5% 4% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 3% 

  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Tvorba MRA (3 416) (3 276) (3 276) (3 276) (4 570) (4 570) (2 242) (6 494) (6 494) (6 494) (6 494)  -    -    -    -    -   

Investície počas životného cyklu (17 078)  -    -   (9 827)  -   (9 140) (2 242)  -    -    -   (25 974)  -    -    -    -    -   

Rozpúšťanie MRA 17 078   -    -   9 827   -   9 140  2 242   -    -    -   25 974   -    -    -    -    -   

Každoročné kapitálové investície (14 445) (14 796) (15 153) (15 459) (15 770) (16 075) (16 383) (16 696) (17 014) (17 338) (17 668) (18 004) (18 347) (18 696) (19 052) (19 414) 

Nepredvídané náklady  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Investičné peňažné toky (CFI) (17 861) (18 072) (18 429) (18 735) (20 341) (20 645) (18 625) (23 190) (23 508) (23 831) (24 161) (18 004) (18 347) (18 696) (19 052) (19 414) 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PPP variant (70 % zadlženosť, 13,5 % IRR) 

377 16 Jún 2014 Dôverné  

 

Bankové poplatky: upfront fees  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: commitment fees  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (51) (52) (53) (54) (55) (55) (56) (32) (32) (33) (34) (34) (35) (36) (37) (37) 

Úrokové náklady: Investičný úver (1) (6 743) (5 980) (5 103) (4 135) (3 086) (1 997) (824)  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (2)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (RCF) (591) (619) (648) (661) (679) (694) (709) (722) (740) (755) (771) (786) (805) (822) (840) (855) 

Úrokové náklady: Investičný úver (kontokorent)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na MRA 49   -   12  24   -   16   -    -   23  47  70   -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na DSRA 67  70  72  73  72  73  49   -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (1) (11 827) (13 589) (15 018) (16 257) (16 880) (18 195) (12 772)  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (2)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Čerpanie Investičný úver (RCF) 1 213  1 262  558  748  669  647  556  759  671  705  613  837  746  760  661   -   

Splácanie istiny Investičný úver (RCF)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (36 910) 

Finančné peňažné toky (CFF) (17 883) (18 907) (20 181) (20 262) (19 958) (20 206) (13 756) 6  (78) (37) (122) 17  (94) (98) (215) (37 802) 

Peňažné toky po dlhovej službe 16 698  17 525  17 301  17 730  17 300  17 490  26 763  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Transfer z/do DSRA (999) (553) (270) 426  (227) 6 597  13 596   -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe a DSRA 15 700  16 972  17 030  18 156  17 073  24 087  40 359  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Čerpanie kontokorentu  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splatenie kontokorentu  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe, DSRA a 
kontokorente 

15 700  16 972  17 030  18 156  17 073  24 087  40 359  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Dividendy 15 700  16 972  17 030  18 156  17 073  24 087  40 359  36 499  37 101  37 926  38 751  45 297  46 142  46 788  47 666  11 451  

Zdroj: EY 

 



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PSC variant 

378 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

PSC variant - konštrukčná perióda 

Mena: EUR 000 Suma za 2017 - 2019   2017 2018 2019 

Náklady počas konštrukčnej fáze   (99) (260) (522) 

Prevádzkové peňažné toky (882)   (99) (260) (522) 

Počiatočná investícia (341 692)  (79 352) (81 316) (181 024) 

Nepredvídané náklady (8 542)  (1 984) (2 033) (4 526) 

Investičné peňažné toky (350 234)   (81 336) (83 349) (185 549) 

Bankové poplatky: upfront fees (1 955)  (1 942)  -   (13) 

Bankové poplatky: commitment fees (1 298)  (664) (406) (228) 

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (50)   -   (25) (25) 

Načerpanie DSRA v konštrukčnej fáze  -     -    -    -   

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (1) (11 819)   -   (3 880) (7 939) 

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (2)  -     -    -    -   

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (3)  -     -    -    -   

Finančné peňažné toky (15 122)   (2 606) (4 311) (8 205) 

Použité finančné prostriedky (366 238)   (84 042) (87 920) (194 276) 

      

Mena: EUR 000 Suma za 2017 - 2019   2017 2018 2019 

Investičný úver (1) 263 362   84 042  87 920  91 400  

Investičný úver (2) 69 956    -    -   69 956  

Investičný úver (3) 32 920    -    -   32 920  

Dlh 366 238    84 042  87 920  194 276  

Vlastné imanie  -     -    -    -   

Finančné zdroje 366 238    84 042  87 920  194 276  

Zdroj: EY 

 

 

PSC variant 



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 
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PSC variant – operačná perióda, časť 1/2 

Mena: EUR 000 Suma za 2020 - 2049   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Výnosy zo zdravotných poisťovní 5 305 828   113 450  116 163  118 968  121 866  124 950  129 406  134 101  138 943  143 978  149 236  154 721  160 459  166 381  172 359  

Úprava výnosov (platby pre UH/OHV) 766 901   12 165  13 614  15 121  16 687  18 329  18 983  19 672  20 382  21 120  21 892  22 696  23 538  24 407  25 284  

Iné výnosy 293 789   6 705  6 876  7 051  7 230  7 419  7 619  7 827  8 041  8 262  8 491  8 727  8 973  9 227  9 480  

Platba za dostupnosť/Nutná finančná injekcia  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Výnosy celkom 6 366 518    132 320  136 653  141 140  145 783  150 698  156 008  161 600  167 366  173 360  179 619  186 145  192 970  200 015  207 123  

Medziročný rast výnosov   0% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

EBITDA 1 279 910    13 110  14 311  15 634  17 150  18 939  20 533  22 349  24 287  26 375  28 606  33 711  37 900  42 230  43 686  

Medziročný rast EBITDA   0% 9% 9% 10% 10% 8% 9% 9% 9% 8% 18% 12% 11% 3% 

EBITDA marža   10% 10% 11% 12% 13% 13% 14% 15% 15% 16% 18% 20% 21% 21% 

EBITDA marža (bez platby za dostupnosť)   10% 10% 11% 12% 13% 13% 14% 15% 15% 16% 18% 20% 21% 21% 

Daň z príjmu (93 877)   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (1 995) (3 062) 

Zmena pracovného kapitálu (36 910)  (13 046) (649) (629) (663) (662) (888) (896) (932) (911) (1 091) (1 194) (1 316) (1 281) (1 347) 

Úprava o nepeňažné položky  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Prevádzkové peňažné toky (CFO) 1 149 123   65  13 663  15 005  16 487  18 277  19 645  21 452  23 355  25 464  27 515  32 517  36 584  38 954  39 277  

Medziročný rast CFO   0% 20971% 10% 10% 11% 7% 9% 9% 9% 8% 18% 13% 6% 1% 

Tvorba MRA (95 780)  (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (4 706) (4 706) (4 706) (4 706) 

Investície počas životného cyklu (95 780)   -    -    -    -    -    -    -    -    -   (7 248)  -    -    -    -   

Rozpúšťanie MRA 95 780    -    -    -    -    -    -    -    -    -   7 248   -    -    -    -   

Každoročné kapitálové investície (598 657)  (8 385) (14 354) (14 711) (15 073) (15 452) (15 848) (16 256) (16 673) (17 104) (17 545) (17 998) (18 466) (18 953) (19 431) 

Nepredvídané náklady  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Investičné peňažné toky (CFI) (694 438)   (9 109) (15 079) (15 436) (15 798) (16 177) (16 573) (16 980) (17 398) (17 828) (18 270) (22 704) (23 172) (23 658) (24 137) 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PSC variant 

380 16 Jún 2014 Dôverné  

 

Bankové poplatky: upfront fees  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: commitment fees  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (1 506)  (82) (88) (89) (65) (65) (66) (67) (43) (44) (45) (46) (47) (49) (50) 

Úrokové náklady: Investičný úver (1) (127 665)  (12 159) (11 551) (10 943) (10 335) (9 727) (9 119) (8 511) (7 903) (7 295) (6 687) (6 079) (5 471) (4 863) (4 255) 

Úrokové náklady: Investičný úver (2) (7 873) 

 

(1 968) (1 687) (1 406) (1 125) (844) (562) (281)  -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (3) (920) 

 

(460) (307) (153)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (RCF) (4 275) 

 

 -   (76) (79) (83) (87) (91) (96) (101) (107) (112) (118) (125) (133) (140) 

Úrokové náklady: Investičný úver (kontokorent)  -   

 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na MRA 551  

 

 -   3  5  8  10  13  16  18  21  23   -   17  34  51  

Úrokové výnosy na DSRA  -   

 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (1) (263 362) 

 

(13 168) (13 168) (13 168) (13 168) (13 168) (13 168) (13 168) (13 168) (13 168) (13 168) (13 168) (13 168) (13 168) (13 168) 

Splácanie istiny Investičný úver (2) (69 956) 

 

(9 994) (9 994) (9 994) (9 994) (9 994) (9 994) (9 994)  -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (3) (32 920) 

 

(10 973) (10 973) (10 973)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Čerpanie Investičný úver (RCF) 36 910  

 

13 046  649  629  663  662  888  896  932  911  1 091  1 194  1 316  1 281  1 347  

Splácanie istiny Investičný úver (RCF) (36 910) 

 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Finančné peňažné toky (CFF) (507 925)   (35 758) (47 192) (46 171) (34 098) (33 212) (32 099) (31 205) (20 265) (19 682) (18 897) (18 218) (17 478) (16 898) (16 216) 

Peňažné toky po dlhovej službe (53 239)  (44 802) (48 609) (46 602) (33 410) (31 112) (29 027) (26 733) (14 308) (12 046) (9 652) (8 404) (4 067) (1 602) (1 076) 

Zdroj: EY 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PSC variant 

381 16 Jún 2014 Dôverné  

 

 

PSC variant – operačná perióda, časť 2/2 

Mena: EUR 000 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 

Výnosy zo zdravotných poisťovní 178 412  184 694  188 435  192 238  196 108  199 897  203 731  207 622  211 573  215 599  219 702  223 883  228 143  232 485  236 909  241 418  

Úprava výnosov (platby pre UH/OHV) 26 172  27 093  27 642  28 200  28 768  29 323  29 886  30 457  31 036  31 627  32 229  32 842  33 467  34 104  34 753  35 414  

Iné výnosy 9 731  9 990  10 192  10 398  10 607  10 812  11 019  11 230  11 443  11 661  11 883  12 109  12 340  12 574  12 814  13 058  

Platba za dostupnosť/Nutná finančná injekcia  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Výnosy celkom 214 315  221 776  226 269  230 835  235 482  240 032  244 636  249 308  254 052  258 887  263 814  268 834  273 950  279 163  284 476  289 889  

Medziročný rast výnosov 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

EBITDA 46 408  49 276  50 756  52 246  53 769  55 200  56 640  57 491  58 339  59 477  60 600  61 742  62 938  64 156  65 395  66 656  

Medziročný rast EBITDA 6% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

EBITDA marža 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 

EBITDA marža (bez platby za dostupnosť) 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 

Daň z príjmu (3 176) (3 822) (4 339) (4 401) (4 758) (4 992) (5 275) (5 363) (5 458) (5 619) (5 768) (6 607) (6 768) (7 230) (7 398) (7 845) 

Zmena pracovného kapitálu (1 213) (1 262) (558) (748) (669) (647) (556) (759) (671) (705) (613) (837) (746) (760) (661)  -   

Úprava o nepeňažné položky  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Prevádzkové peňažné toky (CFO) 42 019  44 192  45 859  47 096  48 342  49 561  50 810  51 369  52 210  53 153  54 220  54 298  55 424  56 165  57 336  58 811  

Medziročný rast CFO 7% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 1% 2% 2% 2% 0% 2% 1% 2% 3% 

Tvorba MRA (4 706) (4 513) (4 513) (4 513) (6 296) (6 296) (3 088) (8 946) (8 946) (8 946) (8 946)  -    -    -    -    -   

Investície počas životného cyklu (23 529)  -    -   (13 538)  -   (12 593) (3 088)  -    -    -   (35 785)  -    -    -    -    -   

Rozpúšťanie MRA 23 529   -    -   13 538   -   12 593  3 088   -    -    -   35 785   -    -    -    -    -   

Každoročné kapitálové investície (19 902) (20 384) (20 877) (21 298) (21 727) (22 147) (22 571) (23 003) (23 440) (23 886) (24 341) (24 804) (25 276) (25 757) (26 247) (26 747) 

Nepredvídané náklady  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Investičné peňažné toky (CFI) (24 607) (24 897) (25 390) (25 811) (28 023) (28 443) (25 660) (31 949) (32 387) (32 833) (33 287) (24 804) (25 276) (25 757) (26 247) (26 747) 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

PSC variant 

382 16 Jún 2014 Dôverné  

 

Bankové poplatky: upfront fees  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: commitment fees  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (51) (52) (53) (54) (55) (55) (31) (32) (32) (33) (34) (34) (35) (36) (37) (37) 

Úrokové náklady: Investičný úver (1) (3 648) (3 040) (2 432) (1 824) (1 216) (608)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (2)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (RCF) (148) (155) (162) (166) (170) (174) (177) (181) (185) (189) (193) (197) (202) (206) (210) (214) 

Úrokové náklady: Investičný úver (kontokorent)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na MRA 68   -   16  32   -   23   -    -   32  64  97   -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na DSRA  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (1) (13 168) (13 168) (13 168) (13 168) (13 168) (13 168)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (2)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Čerpanie Investičný úver (RCF) 1 213  1 262  558  748  669  647  556  759  671  705  613  837  746  760  661   -   

Splácanie istiny Investičný úver (RCF)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (36 910) 

Finančné peňažné toky (CFF) (15 734) (15 153) (15 241) (14 431) (13 940) (13 335) 347  547  485  547  483  606  509  518  414  (37 161) 

Peňažné toky po dlhovej službe 1 678  4 142  5 228  6 855  6 379  7 783  25 498  19 967  20 309  20 868  21 415  30 100  30 657  30 926  31 503  (5 097) 

Zdroj: EY 

 

 

 



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

Špecifický variant 

383 16 Jún 2014 Dôverné 
Záverečná správa 

 

Špecifický variant - konštrukčná perióda 

Mena: EUR 000 Suma za 2017 - 2019   2017 2018 2019 

Náklady počas konštrukčnej fáze   (99) (260) (522) 

Prevádzkové peňažné toky (882)   (99) (260) (522) 

Počiatočná investícia (341 692)  (79 352) (81 316) (181 024) 

Nepredvídané náklady (8 542)  (1 984) (2 033) (4 526) 

Investičné peňažné toky (350 234)   (81 336) (83 349) (185 549) 

Bankové poplatky: upfront fees (1 847)  (1 821)  -   (26) 

Bankové poplatky: commitment fees (1 270)  (631) (407) (232) 

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (50)   -   (25) (25) 

Načerpanie DSRA v konštrukčnej fáze (30 571)   -    -   (30 571) 

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (1) (8 885)   -   (2 926) (5 959) 

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (2)  -     -    -    -   

Kapitalizované úroky počas konštrukčnej fázy: Investičný úver (3)  -     -    -    -   

Finančné peňažné toky (42 623)   (2 452) (3 358) (36 813) 

Použité finančné prostriedky (393 740)   (83 887) (86 968) (222 885) 

      

Mena: EUR 000 Suma za 2017 - 2019   2017 2018 2019 

Investičný úver (1) 246 897   73 150  75 836  97 912  

Investičný úver (2) 65 582    -    -   65 582  

Investičný úver (3) 30 862    -    -   30 862  

Dlh 343 341    73 150  75 836  194 356  

Vlastné imanie 50 399   10 738  11 132  28 529  

Finančné zdroje 393 740    83 887  86 968  222 885  

Zdroj: EY 

 

Špecifický variant 
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384 16 Jún 2014 Dôverné  

 

 

Špecifický variant - operačná perióda, časť 1/2 

Mena: EUR 000 Suma za 2020 - 2049   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Výnosy zo zdravotných poisťovní 5 305 828   113 450  116 163  118 968  121 866  124 950  129 406  134 101  138 943  143 978  149 236  154 721  160 459  166 381  172 359  

Úprava výnosov (platby pre UH/OHV) 766 901   12 165  13 614  15 121  16 687  18 329  18 983  19 672  20 382  21 120  21 892  22 696  23 538  24 407  25 284  

Iné výnosy 293 789   6 705  6 876  7 051  7 230  7 419  7 619  7 827  8 041  8 262  8 491  8 727  8 973  9 227  9 480  

Platba za dostupnosť/Nutná finančná injekcia 515 500   56 000  46 000  44 500  26 000  24 500  23 500  22 000  19 500  19 500  19 500  19 500  19 500  19 500  19 500  

Výnosy celkom 6 882 018    188 320  182 653  185 640  171 783  175 198  179 508  183 600  186 866  192 860  199 119  205 645  212 470  219 515  226 623  

Medziročný rast výnosov   0% -3% 2% -7% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

EBITDA 1 997 889    75 698  66 950  66 816  49 879  50 208  50 846  51 206  50 681  52 799  55 056  60 182  64 386  68 721  70 167  

Medziročný rast EBITDA   0% -12% 0% -25% 1% 1% 1% -1% 4% 4% 9% 7% 7% 2% 

EBITDA marža   40% 37% 36% 29% 29% 28% 28% 27% 27% 28% 29% 30% 31% 31% 

EBITDA marža (bez platby za dostupnosť)   15% 15% 16% 16% 17% 18% 18% 19% 19% 20% 22% 23% 25% 24% 

Daň z príjmu (206 722)  (7 565) (4 943) (4 266) (2 656) (2 531) (2 468) (2 336) (4 094) (4 542) (4 869) (5 987) (6 910) (7 878) (8 228) 

Zmena pracovného kapitálu (36 910)  (13 046) (649) (629) (663) (662) (888) (896) (932) (911) (1 091) (1 194) (1 316) (1 281) (1 347) 

Úprava o nepeňažné položky  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Prevádzkové peňažné toky (CFO) 1 754 257   55 088  61 358  61 921  46 560  47 014  47 490  47 973  45 655  47 346  49 096  53 001  56 159  59 562  60 591  

Medziročný rast CFO   0% 11% 1% -25% 1% 1% 1% -5% 4% 4% 8% 6% 6% 2% 

Počiatočná investícia  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Tvorba MRA (95 780)  (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (725) (4 706) (4 706) (4 706) (4 706) 

Investície počas životného cyklu (95 780)   -    -    -    -    -    -    -    -    -   (7 248)  -    -    -    -   

Rozpúšťanie MRA 95 780    -    -    -    -    -    -    -    -    -   7 248   -    -    -    -   

Každoročné kapitálové investície (598 657)  (8 385) (14 354) (14 711) (15 073) (15 452) (15 848) (16 256) (16 673) (17 104) (17 545) (17 998) (18 466) (18 953) (19 431) 

Nepredvídané náklady  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Investičné peňažné toky (CFI) (694 438)   (9 109) (15 079) (15 436) (15 798) (16 177) (16 573) (16 980) (17 398) (17 828) (18 270) (22 704) (23 172) (23 658) (24 137) 

  



 

 

Prílohy finančnej analýzy  Finančný model 

Špecifický variant 

385 16 Jún 2014 Dôverné  

 

Bankové poplatky: upfront fees  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: commitment fees  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (1 531)  (82) (88) (89) (65) (65) (66) (67) (43) (44) (45) (46) (47) (49) (50) 

Úrokové náklady: Investičný úver (1) (156 567)  (9 876) (9 874) (9 874) (9 872) (9 871) (9 869) (9 864) (9 859) (9 518) (9 130) (8 693) (8 253) (7 726) (7 100) 

Úrokové náklady: Investičný úver (2) (5 889) 

 

(1 441) (1 248) (1 051) (850) (644) (434) (219)  -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (3) (483) 

 

(241) (161) (81)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (RCF) (17 079) 

 

 -   (302) (317) (332) (347) (363) (383) (404) (426) (447) (472) (500) (530) (560) 

Úrokové náklady: Investičný úver (kontokorent)  -   

 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na MRA 551  

 

 -   3  5  8  10  13  16  18  21  23   -   17  34  51  

Úrokové výnosy na DSRA 1 823  

 

110  110  110  72  73  73  73  66  69  72  71  77  84  85  

Splácanie istiny Investičný úver (1) (246 897) 

 

(37)  -   (51) (29) (64) (104) (137) (8 532) (9 692) (10 929) (10 987) (13 191) (15 631) (16 593) 

Splácanie istiny Investičný úver (2) (65 582) 

 

(8 769) (8 962) (9 159) (9 360) (9 566) (9 776) (9 991)  -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (3) (30 862) 

 

(10 208) (10 287) (10 367)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Čerpanie Investičný úver (RCF) 36 910  

 

13 046  649  629  663  662  888  896  932  911  1 091  1 194  1 316  1 281  1 347  

Splácanie istiny Investičný úver (RCF) (36 910) 

 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Finančné peňažné toky (CFF) (522 515)   (17 497) (30 162) (30 245) (19 765) (19 813) (19 638) (19 677) (17 821) (18 678) (19 364) (18 933) (20 581) (22 537) (22 820) 

Peňažné toky po dlhovej službe 537 305   28 482  16 117  16 240  10 997  11 024  11 279  11 316  10 436  10 840  11 462  11 364  12 406  13 367  13 634  

Transfer z/do DSRA 30 571   38  (51) 10 472  (34) (37) (29) 1 821  (818) (850) 379  (1 764) (1 913) (336) (1 463) 

Peňažné toky po dlhovej službe a DSRA 567 875   28 520  16 066  26 712  10 963  10 987  11 250  13 137  9 617  9 990  11 842  9 599  10 494  13 031  12 171  

Čerpanie kontokorentu  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splatenie kontokorentu  -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe, DSRA a 
kontokorente 

567 875   28 520  16 066  26 712  10 963  10 987  11 250  13 137  9 617  9 990  11 842  9 599  10 494  13 031  12 171  

Dividendy 567 875   28 520  16 066  26 712  10 963  10 987  11 250  13 137  9 617  9 990  11 842  9 599  10 494  13 031  12 171  

Zdroj: EY 
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Špecifický variant - operačná perióda, časť 2/2 

Mena: EUR 000 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 

Výnosy zo zdravotných poisťovní 178 412  184 694  188 435  192 238  196 108  199 897  203 731  207 622  211 573  215 599  219 702  223 883  228 143  232 485  236 909  241 418  

Úprava výnosov (platby pre UH/OHV) 26 172  27 093  27 642  28 200  28 768  29 323  29 886  30 457  31 036  31 627  32 229  32 842  33 467  34 104  34 753  35 414  

Iné výnosy 9 731  9 990  10 192  10 398  10 607  10 812  11 019  11 230  11 443  11 661  11 883  12 109  12 340  12 574  12 814  13 058  

Platba za dostupnosť/Nutná finančná injekcia 19 500  19 500  19 500  19 500  19 500  19 500  19 500   -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Výnosy celkom 233 815  241 276  245 769  250 335  254 982  259 532  264 136  249 308  254 052  258 887  263 814  268 834  273 950  279 163  284 476  289 889  

Medziročný rast výnosov 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% -6% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

EBITDA 72 863  75 697  77 034  78 373  79 735  80 991  82 246  63 723  64 691  65 949  67 196  68 463  69 787  71 135  72 507  73 903  

Medziročný rast EBITDA 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% -23% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

EBITDA marža 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 26% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

EBITDA marža (bez platby za dostupnosť) 25% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Daň z príjmu (8 345) (9 011) (9 500) (9 589) (9 979) (10 246) (10 567) (6 615) (6 734) (6 918) (7 091) (7 956) (8 142) (8 630) (8 824) (9 298) 

Zmena pracovného kapitálu (1 213) (1 262) (558) (748) (669) (647) (556) (759) (671) (705) (613) (837) (746) (760) (661)  -   

Úprava o nepeňažné položky  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Prevádzkové peňažné toky (CFO) 63 305  65 424  66 976  68 036  69 086  70 098  71 124  56 349  57 286  58 326  59 491  59 670  60 899  61 745  63 022  64 605  

Medziročný rast CFO 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% -21% 2% 2% 2% 0% 2% 1% 2% 3% 

  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Tvorba MRA (4 706) (4 513) (4 513) (4 513) (6 296) (6 296) (3 088) (8 946) (8 946) (8 946) (8 946)  -    -    -    -    -   

Investície počas životného cyklu (23 529)  -    -   (13 538)  -   (12 593) (3 088)  -    -    -   (35 785)  -    -    -    -    -   

Rozpúšťanie MRA 23 529   -    -   13 538   -   12 593  3 088   -    -    -   35 785   -    -    -    -    -   

Každoročné kapitálové investície (19 902) (20 384) (20 877) (21 298) (21 727) (22 147) (22 571) (23 003) (23 440) (23 886) (24 341) (24 804) (25 276) (25 757) (26 247) (26 747) 

Nepredvídané náklady  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Investičné peňažné toky (CFI) (24 607) (24 897) (25 390) (25 811) (28 023) (28 443) (25 660) (31 949) (32 387) (32 833) (33 287) (24 804) (25 276) (25 757) (26 247) (26 747) 
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Bankové poplatky: upfront fees  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: commitment fees  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bankové poplatky: rollover/prolongation fees (51) (52) (53) (54) (55) (55) (56) (32) (32) (33) (34) (34) (35) (36) (37) (37) 

Úrokové náklady: Investičný úver (1) (6 437) (5 688) (4 862) (3 975) (3 037) (2 093) (1 095)  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (2)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové náklady: Investičný úver (RCF) (591) (619) (648) (661) (679) (694) (709) (722) (740) (755) (771) (786) (805) (822) (840) (855) 

Úrokové náklady: Investičný úver (kontokorent)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na MRA 68   -   16  32   -   23   -    -   32  64  97   -    -    -    -    -   

Úrokové výnosy na DSRA 91  95  97  99  96  97  103   -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (1) (18 720) (20 658) (22 161) (23 460) (23 606) (24 928) (27 387)  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (2)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splácanie istiny Investičný úver (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Čerpanie Investičný úver (RCF) 1 213  1 262  558  748  669  647  556  759  671  705  613  837  746  760  661   -   

Splácanie istiny Investičný úver (RCF)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (36 910) 

Finančné peňažné toky (CFF) (24 427) (25 661) (27 052) (27 271) (26 611) (27 003) (28 589) 6  (69) (19) (95) 17  (94) (98) (215) (37 802) 

Peňažné toky po dlhovej službe 14 270  14 866  14 534  14 954  14 452  14 652  16 875  24 406  24 831  25 475  26 109  34 883  35 528  35 889  36 559  56  

Transfer z/do DSRA (1 190) (676) (412) 792  (378) (1 462) 28 482   -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe a DSRA 13 080  14 190  14 121  15 747  14 074  13 190  45 357  24 406  24 831  25 475  26 109  34 883  35 528  35 889  36 559  56  

Čerpanie kontokorentu  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Splatenie kontokorentu  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Peňažné toky po dlhovej službe, DSRA a 
kontokorente 

13 080  14 190  14 121  15 747  14 074  13 190  45 357  24 406  24 831  25 475  26 109  34 883  35 528  35 889  36 559  56  

Dividendy 13 080  14 190  14 121  15 747  14 074  13 190  45 357  24 406  24 831  25 475  26 109  34 883  35 528  35 889  36 559  56  

Zdroj: EY
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1QxxA Prvý kvartál roku 20xx, aktuálny 

£ Libra šterlingov 

Aalto Aalto University 

ACSC Chronické ochorenia vyžadujúce častú a špeciálnu ambulantnú 
starostlivosť s cieľom zníženia potreby hospitalizácie (z anglického 
Ambulatory care sensitive conditions) 

AFM Abstraktný funkčný model 

ALOS Priemerná ošetrovacia doba 

BioMedPark Biomedicínsky, vzdelávací a výskumný park tak, ako je zadefinovaný 
v dokumente „Informácia o stave investícií v akútnej lôžkovej 
zdravotnej starostlivosti na Slovensku a zámer realizácie výstavby 
novej nemocnice v Bratislave“ schválenom Vládou SR dňa 3. júla 2013 

BSK Bratislavský samosprávny kraj 

c.h. Cenová hladina 

CAGR Súhrnná miera ročného rastu (Compound Annual Growth Rate) 

CapEx Kapitálové náklady 

CBA Analýza nákladov a výnosov (Cost benefit analysis) 

cca Cirka, približne 

CFF Finančné peňažné toky 

CFI Investičné peňažné toky 

CFO Prevádzkové peňažné toky 

CMS CMS Cameron McKenna LLP 

CEB Council of Europe Development Bank 

ČSH Čistá súčasná hodnota 

CT Počítačová tomografia 

DecxxA / Dec 20xx K decembru xx skutočnosť / K decembru 20xx 

DPH Daň z pridanej hodnoty 

DRG Skupiny súvisiacich diagnóz (Diagnoses Related Groups) 

DSCR Ukazovateľ krytia dlhovej služby (Debt service cover ratio) 

DSRA Rezervný účet dlhovej služby (Debt Service Reserve Account) 

EBITDA Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi 

EIA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (z ang. Environmental 
Impact Assessment – EIA) 

EIB Európska investičná banka 

EK / Komisia Európska komisia 

EPBD Smernica o energetickej hospodárnosti budov 

Equity IRR Požadovaná miera výnosu z vlastného imania 

ESA 10 Európsky systém účtov 2010, ktorý sa zavádza Nariadením EP a Rady 
EÚ č. 549/2013 z 21.mája 2013 o európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Európskej únii, ktorým sa zavádza Európsky 
systém účtov 2010 

Skratky 

Skratky 
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EÚ Európska únia 

EUL Ekonomická životnosť (Economic useful life) 

EUR EURO 

Exekučný poriadok Zákon č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 
(“Exekučný poriadok”) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení 
neskorších predpisov 

EY Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 

FCFF Celkové peňažné toky nUNB 

FRO Oddelenie fyzioterapie a rehabilitácie 

FTE Zamestnanci na plný úväzok 

FYxxA / F Finančný rok xx, skutočnosť / predikcia 

GFA Hrubá podlahová plocha (z ang. Gross floor area) 

GPA Dohoda o vládnom obstarávaní Svetovej obchodnej organizácie 

HDP Hrubý domáci produkt 

HM Hmotný majetok 

IC BS Imperial College Business School 

IKT Informačné a komunikačné technológie 

Interpretatívne oznámenie k PPP Oznámenie Komisie o výklade týkajúcom sa uplatňovania práva 
Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania a koncesií 
inštitucionalizovaným verejno-súkromným partnerstvám (IVSP) č. 
2008/C 91/02 

Investičný úver 1 Úver poskytnutý na budovy 

Investičný úver 2 Úver poskytnutý na vybavenie 

Investičný úver 3 Úver poskytnutý na krytie výdavkov a IKT 

IPPP Inštitucionálne verejno-súkromné partnerstvo 

IRS Úrokový swap (z ang. Interest rate swap) 

JIRS Jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti 

JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti 

JV Joint venture – komerčný spoločný podnik 

JZS Jednodňová zdravotná starostlivosť 

KAIM Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Klient alebo MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Konzorcium Konzorcium spoločností Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 
a Ružička Csekes, s.r.o. 

KPI Kľúčový ukazovateľ výkonnosti 

Kr Kramáre 

L Zadlženie (z anglického Leverage) 

LOZ Lekárske odborové združenie 

m / mil. Milión 

Manažment Manažment UNB 

http://www.uvo.gov.sk/domov/-/asset_publisher/pxZ3nDus5Efc/content/europsky-parlament-dna-19-11-2013-suhlasil-so-zaverom-revidovanej-wto-dohody-o-vladnom-obstaravani?redirect=http%3A%2F%2Fwww.uvo.gov.sk%2Fdomov%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pxZ3nDus5Efc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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MCA Multikriteriálna analýza 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MR Magnetická rezonancia 

MRA Rezervný účet (z ang. Maintenance reserved account) 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

n/a Nevzťahuje sa 

n/d Nedodané dáta 

Nariadenie Vlády SR o verejnej 
minimálnej sieti 

Nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z.z. o verejnej minimálnej sieti 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 

ND Čistý dlh 

NDS Národná diaľničná spoločnosť 

Nehnuteľnosti Pozemky a Budovy, ktoré má vo vlastníctve NSM, tak ako sú 
špecifikované v časti Posúdenie právnych dôsledkov realizácie 
Projektu z perspektívy stavebných právnych predpisov (najmä 
z pohľadu územného plánu, potreby súhlasov a povolení 
príslušných orgánov, EIA, ochrany historických budov) 

Nerobiť nič Variant posudzovaný ako súčasný stav UNB (status quo) 

Nová nemocnica Variant modifikácie súčasnej UNB založený na výstavbe novej 
nemocnice s nahradením súčasnej zdravotníckej infraštruktúry 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

NSM Nemocnica svätého Michala, a.s 

NTS Národná transfúzna služba 

nUNB Nová UNB 

Obchodný zákonník Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

Občiansky zákonník Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

OHV Osobitne hradené výkony 

OpEx Prevádzkové náklady 

ORL Otorinolaryngológia  

OZSaPA Oodborové združenie sestier a pôrodných asistentiek 

p.b. Percentuálny bod 

PB Podunajské Biskupice 

Pe Petržalka 

PFI Private finance initiative (PPP) 

Platba za dostupnosť Platba Súkromnému partnerovi zo strany Verejného sektora 

Ponechané riziká Riziká, ktoré by mali byť zachované vo verejnom sektore 

Poradcovia Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o., Ružička Csekes, s.r.o., 
Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO, 
Imperial College Business School, CMS Cameron McKenna LLP, Aalto 
University 
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PPP Verejno-súkromné partnerstvo 

Prenesené riziká Riziká, ktoré by mali byť prenesené na súkromného partnera 

Prevádzkový operátor Súkromný prevádzkový operátor 

Prípad Botzen prípad Arie Botzen a ostatní proti Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij BV–číslo 186/83, o ktorom sa rozhodol Súdny dvor 
Európskej únie Rozsudkom zo7. februára 1985 

Prípad Spijkers prípad Jozef Maria Antonius Spijkers proti Gebroeders Benedik 
Abattoir CV et Alfred Benedik en Zonen BV. –číslo 24/85, o ktorom 
rozhodol Súdny dvor Európskej únie (Piata komora) Rozsudkom z 18. 
marca 1986 

Projekt Zámer MZ SR, predmetom ktorého je vybudovanie, prevádzka a 
údržba novej UNB s prepojením na súvisiace vzdelávacie a výskumné 
zariadenia 

PSC Komparátor verejného sektora 

PSDR Diskontná miera verejného sektora 

RC CMS Ružička Csekes, s.r.o. 

RCF Revolvingový úver 

Rekonštrukcia Variant modifikácie súčasnej UNB založený na významnom 
investovaní do rekonštrukcie súčasných nemocníc 

RKZ Rokovacie konanie so zverejnením 

RTG Rőntgen 

Ru Ružinov 

ŠAS Špecializovaná ambulantná starostlivosť 

SAV Slovenská akadémia vied 

SD EÚ Súdny dvor Európskej únie 

ŠGN Špecilaizovaná geriatrická nemocnica 

SM Staré Mesto 

Smernica 2004/17/ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii 
postupov pri zadávaní verejných zákaziek v odvetví vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb 

Smernica 2004/18/ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinácii 
postupov pri zadávaní verejných zákaziek na stavebné práce, dodávky 
a služby 

Smernica 2014/23/EÚ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní 
koncesií 

Smernica 2014/24/EÚ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom 
obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES 

SOZZaSS Slovenský odborový zväz zdravotníckych a sociálnych služieb 

SP Súkromný partner 

SPP Slovenský plynárenský priemysel 

SP a ZPoi Sociálne a zdravotné poistenie 

Špecifický variant Model série verejných zákaziek zadávaných obchodnou spoločnosťou 
so 100%-nou účasťou štátu pri čiastočnom využití finančných aktív 
štátu 
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SPV Účelovo zriadená spoločnosť (z ang. Special purpose vehicle) 

ŠR Štátny rozpočet 

SROI Spoločenská návratnosť investícií (Social return on investment) 

Stavebný zákon Zákon č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

STU Slovenská technická univerzita 

Štúdia Štúdia uskutočniteľnosti 

ŠÚKL Štátny ústav kontroly liečiv 

SVLZ Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky  

ŠZM Špeciálny zdravotnícky materiál 

SZU Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

tis. tisíc 

TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek TNO 

u/q Nekvantifikované 

ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

UH Ukončená hospitalizácia 

UK Univerzita Komneského v Bratislave 

UNB Univerzitná nemocnica Bratislava 

UNB3 Nemocnice Staré Mesto, Kramáre a Ružinov  

Urobiť minimum Variant modifikácie súčasnej UNB založený na investovaní 
minimálnych CapEx do UNB 

ÚS SR Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov 

Ústava SR Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov 

Ústavný zákon o rozpočtovej 
zodpovednosti 

Ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva 

Variant A / Súčasný profil Zachovanie súčasného produkčného profilu v Petržalke 

Variant B / Revidovaný profil Prehodnotenie funkčného profilu Petržalky tak, aby pripomínal 
regionálnu nemocnicu 

Vláda SR Vláda Slovenskej republiky 

VS Verejný sektor 

VÚC Vyšší územný celok 

VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa 

Vyhláška MZSR, ktorou sa ustanovujú 
určujúce znaky jednotlivých druhov 
zdravotníckych zariadení 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 
Z.z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov 
zdravotníckych zariadení 

WTO Svetová obchodná organizácia 
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Zákon EIA Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny Zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 
predpisov 

Zákon o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy 

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy 

Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon o hospodárskej mobilizácii Zákon č. 174/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene 
a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových 
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších 
predpisov 

Zákon o konkurze Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže Zákon č. 136/2001 Z. z. ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a 
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o 
organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov 

Zákon o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti MZSR 

Zákon č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti 

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon o správe majetku štátu Zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov 

Zákon o verejnom obstarávaní / ZVO Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon o vysokých školách Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon o zdravotnej starostlivosti Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon o zdravotnom poistení Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon o zdravotných poisťovniach Zákon č. 581/2004 Z.z. o  zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

ZFEU Zmluva o fungovaní Európskej únie 

Zmluva o praktickej výučbe Zmluva uzatvorená podľa § 35 ods. 1 Zákona o vysokých školách a 
podľa § 16 vyhlášky MZ SR č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 

ZP Zdravotná poisťovňa 

ZPPP Zmluvné verejno-súkromné partnerstvo 

ŽSR Železnice Slovenskej republiky 

ŽSSK Železničná spoločnosť, a.s. 
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Informácie o EY 
EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce 
odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, 
transakčného a podnikového poradenstva. Našimi názormi a 
kvalitou služieb prispievame k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a 
ekonomiky celého sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov, 
ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k 
všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos k 
lepšie fungujúcemu svetu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu. 
 
Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, 
ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global 
Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym 
subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo 
klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach 
ey.com. 
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